



COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-270.0.0.-94**

L'anno 2020 il giorno 02 del mese di Luglio il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di dirigente di Area Delle Risorse Tecniche Operative, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LIGURIA PER INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA INTEGRATA.  
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA "MOVIDA".  
APPROVAZIONE MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI  
(CUP: B30A19000070002 – MOGE 20410 – CIG: 810590111E)

Adottata il 02/07/2020  
Esecutiva dal 05/07/2020

02/07/2020

GRASSI MIRCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-270.0.0.-94**

OGGETTO FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LIGURIA PER INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA INTEGRATA.

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA "MOVIDA".

APPROVAZIONE MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI

(CUP: B30A19000070002 – MOGE 20410 – CIG: 810590111E)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Su proposta del RUP, geom. Paolo Pistelli

Premesso che:

- l'art. 3 comma 1 del D.L. 14/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con modificazioni, dalla L. 48/2017, prevede che lo Stato e le Regioni possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata;
- sempre l'art. 3 del D.L. 14/2017, al comma 3, stabilisce che le Regioni possano adottare misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni;
- in data 6 aprile 2019, alla presenza del Ministro dell'Interno, il Prefetto di Genova e il Presidente della Regione Liguria hanno sottoscritto il succitato "Accordo per la promozione della Sicurezza Integrata";
- con l'Accordo sopra citato la Regione Liguria ha stanziato un importo complessivo di €1.000.000,00 per investimenti finalizzati alla sicurezza integrata destinando una quota pari a € 400.000,00 al Comune di Genova;
- in Giunta regionale è stato approvato il Bando ufficiale che disciplina le modalità di richiesta dei sostegni finanziari statuiti dall'Accordo;

Rilevato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Bando per la richiesta di sostegni finanziari prevede la presentazione di progetti d'investimento riferiti ai seguenti "topic":
  - a) Investimenti per interventi di promozione della sicurezza;
  - b) Littorali, parchi, aree pedonali e spiagge sicure;
  - c) Videosorveglianza mobile;
- il sostegno finanziario è erogato solo a seguito della presentazione di progetti per investimenti così come definiti dall'art. 3 comma 18 della legge 350/2003;
  
- i progetti d'investimento devono essere valutati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
  
- i Comuni devono possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero devono impegnarsi a iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la gestione e la corretta manutenzione degli investimenti, per i quali viene richiesto il sostegno finanziario, per almeno 5 anni;
  
- il Comune di Genova, condividendo con la Prefettura di Genova e le Forze dell'Ordine, ha da tempo pianificato una strategia di ampliamento e diffusione della videosorveglianza cittadina individuando, tra le zone più critiche da monitorare, le aree del Centro Storico interessate dalla cosiddetta "Movida";
  
- la Direzione Sistemi Informativi ha redatto apposito progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con D.G.C. n. 245 del 19.9.2019 che identifica le opere necessarie al potenziamento della rete di videosorveglianza nella zona della cosiddetta "Movida" nonché l'adesione al bando stesso;
  
- i suddetti progetti sono stati preventivamente approvati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica che ne ha validato la coerenza normativa, tecnica e strategica;
  
- con Determinazione Dirigenziale n. 2019-157.0.0.-42 del 3.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al potenziamento della rete di videosorveglianza nella zona della cosiddetta "Movida", per un importo della spesa di Euro 75.000,00 I.V.A. inclusa ed è stata altresì approvata la fornitura e le modalità di gara tramite MEPA di CONSIP S.p.A. dell'intervento, ove l'importo massimo per fornitura e messa in opera della suddetta attività ammontava a Euro 55.769,20 oltre I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di Euro 68.038,43=;
  
- a seguito dell'esperimento della procedura di cui sopra utilizzando la piattaforma informatica MEPA – CONSIP nr. **2480798**, è risultata aggiudicataria con Determinazione Dirigenziale n. 2020/270.0.0.-37 del 25.3.2020 la Ditta M.G. Telefonia e Impianti S.r.l., con sede in Genova (GE) via di Serretto 4r c.a.p. 16131, cod. fisc. e P. I.V.A. 03218680100, che ha offerto l'importo pari ad Euro 40.990,00 (quarantamilanovecentonovanta/00), oltre a I.V.A. 22% pari ad Euro 9.017,80 (novemiladiciassette/80), per un totale complessivo di Euro 50.007,80 (cinquantamilasette/80), pari ad un 26,50% di ribasso;
  
- in data 8 Aprile 2020 è stato stipulato con l'Impresa aggiudicataria il contratto di appalto, con Repertorio n. 550 in pari data;
  
- i lavori sono stati consegnati in data 20.4.2020 ed accettati dall'Impresa senza riserva alcuna con tempo stabilito per la fine lavori in giorni 30 (trenta) pertanto con scadenza 20.5.2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 19.5.2020 l'Impresa ha inviato richiesta di proroga di complessivi 10 giorni per avverse condizioni meteo, lavorazioni notturne non previste e difficoltà di approvvigionare le telecamere, proroga concessa dalla C.A. in data 20.5.2020 prot. n. 149102 e pertanto il nuovo termine contrattuale andava a scadenza il 30 maggio 2020;

- in data 28.05.2020 l'Impresa con atto d'Impegno Protocollo 159006.E del 29.05.2020 si è impegnava ad eseguire i lavori di cui alla variante suppletiva approvata con Determina Dirigenziale 2020-270.0.0.-77 del 01/06/2020 con aumento dei lavori a corpo di Euro 16.504,98 oltre IVA ed un incremento di tempo per l'esecuzione dell'attività di giorni 10 (dieci), pertanto la nuova data di scadenza veniva fissata nel 9 Giugno 2020.

Considerato che durante l'installazione delle telecamere su particolari fabbricati del centro storico cittadino è stato necessario intervenire, su richiesta della Polizia Locale, in ore notturne e realizzare opere e forniture accessorie, contrattualmente non previste, in economia poiché di difficile quantificazione in fase progettuale, il tutto quantificato a consuntivo in € 1,544,45 oltre IVA al 22%.

Rilevato che l'Impresa M.G. Telefonia e Impianti S.r.l., con sede in Genova (GE) via di Serretto 4r c.a.p. 16131, cod. fisc. e P. I.V.A. 03218680100, rappresentata dal signor Massimo Vaccari, nato a Genova il 25.9.1959 e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Amministratore Unico ha eseguito le sopra citate lavorazioni in economia e sottoscritto il Registro di Contabilità senza apporre riserve per un ammontare complessivo di Euro 1.544,45 oltre IVA al 22%.

Preso atto che l'importo di Euro 1.884,23 comprensivo di IVA, trova intera copertura, nelle risorse economiche accantonate come imprevisti nell'ultimo quadro economico di seguito riportato approvato con la Determina Dirigenziale n. 2020-270.0.0.-77 del 01/06/2020:

	Q.E. variante D.D 2020-270.0.0.-77
Lavori a corpo	57.494,98
IVA al 22% sui lavori	12.648,89
impredisti (IVA compresa)	3.740,75
Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/16	1.115,38
Economie di gara	
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>75.000,00</b>

Ritenuto che dette opera impreviste ed imprevedibili sono ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti in quanto la modifica non altera la natura generale del contratto.

Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Visti gli artt. 31, comma 8 e 32, commi 2 e 7, del D.lgs. n. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt. 92 e 98 del D.Lgs. n. 81/2008;  
Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;  
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;  
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

#### DETERMINA

1) di approvare per i motivi esposti in premessa i maggiori lavori al contratto rep. n. 550 dell'8.4.2020 sottoscritto con l'Impresa M.G. Telefonia e Impianti S.r.l., con sede in Genova (GE) via di Serretto 4r c.a.p. 16131, cod. fisc. e P. I.V.A. 03218680100 (C.B. 26514), come dagli elaborati elencati nella parte discorsiva del presente provvedimento, per un importo di Euro 1.544,45= il tutto oltre IVA al 22% per un importo totale di euro 1.884,23=;

2) di prendere atto che l'Impresa M.G. Telefonia e Impianti S.r.l., rappresentata dal signor Massimo Vaccari, nato a Genova il 25.9.1959 e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Amministratore Unico, ha sottoscritto il Registro di Contabilità senza apporre riserve;

3) di prendere atto che i maggiori lavori in argomento:  
- sono ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti in quanto la modifica non altera la natura generale del contratto;  
- che trova intera copertura nelle risorse del quadro economico di progetto approvato con il provvedimento dirigenziale n. 2020-270.0.0.-77 del 01/06/2020;

4) di mandare a prelevare la somma di Euro 1.884,23, al capitolo 72004, c.d.c. 800.8.05 "Servizi di vigilanza urbana – Manutenzione Straordinaria", del Bilancio 2020 P.d.C. 2.2.1.9.9, Crono 2019/786, mediante riduzione dell'IMPE 2020/2312 ed emissione nuovo IMPE 2020/9485;

5) di dare atto che la somma di Euro 1.884,23 è finanziata con i fondi per il finanziamento nella Sicurezza Integrata di cui al Patto per l'attuazione della Sicurezza Urbana già accertati con Determinazione Dirigenziale 2019-117.0.0.-39 (Acc. 2019/1646);

6) di procedere, a cura dell'Area delle Risorse Tecnico Operative, alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 6 bis L. n. 241/1990;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Direttore

Arch. Mirco Grassi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-270.0.0.-94  
AD OGGETTO  
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LIGURIA PER INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA  
INTEGRATA.  
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA "MOVIDA".  
APPROVAZIONE MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI  
(CUP: B30A19000070002 – MOGE 20410 – CIG: 810590111E)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile