



COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-270.0.0.-168**

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Dicembre il sottoscritto Grassi Mirco in qualità di dirigente di Area Delle Risorse Tecniche Operative, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 3 "Sviluppo Urbano". Progetto Integrato "Prà - Marina". Intervento 1 - Parco Lungo - Appalto A - Viabilità di Ponente, dal ponte sul Rio San Pietro a via Taggia – Lavori ordinati dal Collaudatore - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COLLAUDATORE  
CUP B37H11002930006 - MOGE 7206 – COORDINATORE SICUREZZA: CIG Z6D2FA13AD – COLLAUDATORE: CIG Z022FA1345

Adottata il 07/12/2020  
Esecutiva dal 19/12/2020

07/12/2020	GRASSI MIRCO
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-270.0.0.-168**

OGGETTO Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 3 "Sviluppo Urbano". Progetto Integrato "Prà - Marina". Intervento 1 - Parco Lungo - Appalto A - Viabilità di Ponente, dal ponte sul Rio San Pietro a via Taggia – Lavori ordinati dal Collaudatore - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COLLAUDATORE

CUP B37H11002930006 - MOGE 7206 – COORDINATORE SICUREZZA: CIG Z6D2FA13AD – COLLAUDATORE: CIG Z022FA1345

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Premesso che:**

- con D.D. 2010-153.0.0.- 35 in data 28/9/2010 (contratto rep. 67055 del 23.11.2010) e con i seguenti provvedimenti di integrazione: D.D. n. 2011-153.0.0.- 27 in data 19/9/2011 (contratto integrativo rep. 67265 del 29/11/2011) e D.D. 2013-176.1.0.- 16 del 8/4/2013 (atto d'impegno in data 26/3/2013), al Raggruppamento di imprese costituito da: Impresa SIBILLASSOCIATI Società a Responsabilità Limitata / ERRE.VIA - RICERCA VIABILITA' AMBIENTE Società a Responsabilità Limitata / Architetto Nicoletta GALLINA / STUDIO ASSOCIATO GMA (Geologia Monitoraggio Ambiente) venivano affidati i servizi per la progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all'intervento del Progetto Integrato "Prà-Marina";

- con determinazione dirigenziale del Settore Progettazione e Opere Pubbliche n.2013/176.1.0/87 in data 20.12 2013 erano stati approvati i lavori dell'appalto A (viabilità di ponente, dal ponte sul rio San Pietro a Via Taggia - Mercato a Km Zero), del "Progetto Integrato Prà Marina", intervento 1 "Parco Lungo", nell'ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria, F.E.S.R. 2007/2013, Asse 3, Sviluppo Urbano, per un importo complessivo di Euro 3.900.233,98, comprensivo di Euro 200.000,00 per oneri di sicurezza ed Euro 125.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso, ed Euro 36.272,73 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso, con l'indicazione delle modalità di espletamento della relativa gara d'appalto, tramite procedura aperta, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 163/2006;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con determinazione dirigenziale n. 2014/176.1.0./62 del 11/09/2014, si era proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'intervento a favore dell'Impresa Unieco Soc. Coop. a.r.l. per l'importo contrattuale pari a Euro 3.183.399,57, di cui Euro 2.858.399,57 per lavori (comprensivi di spese di progettazione esecutiva), Euro 200.000,00 per oneri di sicurezza ed Euro 125.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale del Settore Progettazione e Opere Pubbliche A, n. 2015/176.1.0./78 del 08/07/2015, era stato affidato all'ing. Gianni Paese, con studio in Genova, via Ambrogio Molino 2/1, C.A.P. 16154, l'incarico professionale per il collaudo tecnico in corso d'opera dei lavori;
- con D.D. 2017 -176.1.ad0-23 in data 18/04/2017, a seguito della liquidazione coatta amministrativa di Unieco era stato approvato lo scioglimento del contratto rep. n. 67696 del 11/12/2014, prendendo atto ed approvando, in via provvisoria, la contabilità dei lavori effettuati all'interno dell'importo complessivo raggiunto dal contratto a seguito delle diverse varianti;
- considerata l'urgenza dei lavori, si era stabilito di procedere al completamento delle opere con un nuovo affidamento secondo le disposizioni previste dall'art 140 DLgs 163/2006, e si erano affidati conseguentemente i lavori come da quadro economico approvato, all'Impresa COSIN GENOVA Consorzio Stabile (di seguito COSIN), risultando il 2° miglior offerente, come da verbale di gara a cronologico n. 177 del 23 luglio, avendo il consorzio manifestato la propria disponibilità al completamento, con D.D. 2017/176.1.0-26 del 24/05/2017;
- a seguito del mancato completamento dei lavori da parte dall'impresa COSIN nei tempi previsti, ed avendo la stessa superato il limite massimo della penale applicabile prevista dall'ex comma 4 dell'art. 145 DPR 207/2010, con Determinazione Dirigenziale n. 2018-176.1.0.-12 del 29/03/2018 è stata approvata la risoluzione del contratto rep. n. 902/2017 del 22/05/2017;
- essendo opportuno, in ragione dell'urgenza descritta, procedere sollecitamente all'esecuzione del completamento dei lavori previsti dall'originario appalto, avvalendosi delle disposizioni previste dall'art.140 D.Lgs 163/2006, e quindi mediante interpello delle imprese che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, con D.D. 2018-176.1.0.-39 del 10/07/2018 si è provveduto ad affidare i lavori di completamento al soggetto che ha formulato la terza migliore offerta, ossia l'A.T.I. – E.S.O. Strade S.r.l., I.L.S.E.T. S.r.l. e SIRCE S.p.A;
- il Collaudatore ha evidenziato la necessità di eseguire lavorazioni di completamento relativi a ripristino di opere danneggiate o deteriorate, rifacimento di opere non eseguite a regola d'arte, nuove lavorazioni rese necessarie per il collaudo nell'ambito dei lavori al fine di rendere l'opera collaudabile ai sensi di legge, in data 10/01/2020 prot. 10681/2020 lo studio PRD ha trasmesso l'elenco dei nuovi lavori necessari al collaudo;
- in data 23/04/2020 con D.D. n. 2020-270.0.0.-57 a seguito della scomparsa del Collaudatore incaricato, è stato affidato l'incarico di collaudatore in corso d'opera all'Ing. Alessandro Romelli dello stesso Studio Tecnico PRD;
- in data 28/08/2020 con DD n. 2020-270.0.0.-112 sono stati affidati all'A.T.I. – E.S.O. Strade S.r.l., I.L.S.E.T. S.r.l. e SIRCE S.p.A, i lavori di completamento richiesti dal Collaudatore di cui

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

sopra per un importo di euro 224.590,66 comprensivi di euro 8.242,88 e di euro 12.364,31 per lavori in economia;

- nel quadro economico di tali lavori sono state previste somme per spese tecniche per Euro 5.439,36 oltre C.N.P.A.I A 4% per Euro 217,57 e I.V.A 22% per Euro 1.244.52, per un totale di Euro 6.901,45:

**Constatato:**

- che si rende necessario affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori:

- che, a seguito di colloqui informali con il professionista che ha ricoperto il medesimo incarico nell'appalto originario e più precisamente la società SIBILLASSOCIATI SRL con sede in Piazza Galeazzo Alessi n. 1/8 – 16128 Genova, P.IVA e cod. Fiscale 01560510990, lo stesso soggetto si è detto disponibile ad espletare la medesima funzione per i lavori di cui sopra per un compenso alle medesime tariffe già pattuite per l'incarico principale in proporzione per i lavori di nuova esecuzione;

- che tali lavori ordinati dal Collaudatore debbano essere collaudati contestualmente a quelli dell'appalto originale e pertanto si rende necessario procedere ad un'estensione dell'incarico del collaudatore già affidatario come da DD 2020/270.0.0./57;

- che, a seguito di colloqui informali con il professionista che ha ricoperto il medesimo incarico nell'appalto originario e più precisamente l'ing. Alessandro Romelli, nato a Genova il 2 novembre 1975, codice fiscale RMLLSN75S02D969U, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 8245A, legale rappresentante e direttore tecnico dello studio associato PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti con studio in Genova – via Ambrogio Molino 2/1,- C.A.P. 16154 – Genova - partita I.V.A. 01949510992, lo stesso soggetto si è detto disponibile ad espletare la medesima funzione per i lavori di cui sopra per un compenso alle medesime tariffe già pattuite per l'incarico principale in proporzione per i lavori di nuova esecuzione;

- che, a seguito di separata valutazione, le due offerte di cui sopra vengono entrambe ritenute congrue a livello economico;

- che tali incarichi devono essere impegnati a valere sulla somma di € 6.901,45 evidenziata nel quadro economico approvato con DD 2020/270.0.0./112 come spese tecniche , somma immessa in Bilancio 2020 tramite X Variazione di Bilancio approvata con Delibera Giunta Comunale n. 192/2020;

**Ritenuto:**

di dover affidare ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. A) l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del D.Lgs. 50/2016 alla società SIBILLASSOCIATI SRL con sede in Piazza Galeazzo Alessi n. 1/8 – 16128 Genova, P.IVA e cod. Fiscale 01560510990, calcolando il relativo onorario come integrazione degli incarichi già in corso;

di dover affidare ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 l'incarico di Collaudatore all'ing. Alessandro Romelli, nato a Genova il 2 novembre 1975, codice fiscale RMLLSN75S02-D969U, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 8245A, legale rappresentante e direttore tecnico dello studio associato PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti con studio in Genova – via Ambrogio Molfino 2/1,- C.A.P. 16154 – Genova - partita I.V.A. 01949510992, calcolando il relativo onorario come integrazione degli incarichi già in corso;

**Dato atto:**

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

**Visti:**

gli artt. 107, 153, comma 5 e 183 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

gli art. 4, 16 e 17 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

**D E T E R M I N A**

1) di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) alla società SIBILLASSOCIATI SRL (cod. Benf. 51652) con sede in Piazza Galeazzo Alessi n. 1/8 – 16128 Genova, P.IVA e cod. Fiscale 01560510990 l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i nuovi lavori, per la somma, calcolata come integrazione ai lavori principali come da premessa, di Euro 2.562,27 oltre C.N.P.A.I A 4% per Euro 102,48 e I.V.A 22% per Euro 586,25, per un totale di Euro 3.251,00;

2) di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) all'ing. Alessandro Romelli (Cod. Benf 52604), nato a Genova il 2 novembre 1975, codice fiscale RMLLSN75S02D969U, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 8245A, legale rappresentante e direttore tecnico dello studio associato PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti con studio in Genova – via Ambrogio Molfino 2/1,- C.A.P. 16154 – Genova - partita I.V.A. 01949510992 l'incarico di Collaudatore per i nuovi lavori, per la somma, calcolata come integrazione ai lavori principali come da premessa, di Euro 2.877,09 oltre C.N.P.A.I A 4% per Euro 115,08 e I.V.A 22% per Euro 658,28, per un totale di Euro 3.650.45;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3) di impegnare la somma di € 6.901,45 al capitolo 74001 c.d.c. 2560.8.03 “Progetti di Riqualificazione Urbana – Costruzione” del Bilancio 2020 P.d.C. 2.2.1.9.14 Crono 2020/641 nel seguente modo:

- € 3.251,00 incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (IMPE 2020/13589);
- € 3.650,45 incarico di Collaudatore (IMPE 2020/13590);

4) di dare atto che l'importo di Euro 6.901,45 è finanziato con quota dell'Avanzo Vincolato derivante da mutuo applicato al Bilancio 2020;

5) di dare mandato alla Direzione Ragioneria, Ufficio Liquidazione Appalti, di effettuare le operazioni contabili in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordine di Servizio n. 3 del 13.02.2006 della Direzione Risorse Finanziarie;

6) di notificare rispettivamente alla società Sibiliassociati s.r.l. e all'ing. Alessandro Romelli il presente provvedimento;

7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE  
*(Arch. Mirco Grassi)*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-270.0.0.-168  
AD OGGETTO

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 3 “Sviluppo Urbano”. Progetto Integrato “Prà - Marina”. Intervento 1 - Parco Lungo - Appalto A - Viabilità di Ponente, dal ponte sul Rio San Pietro a via Taggia – Lavori ordinati dal Collaudatore - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COLLAUDATORE

CUP B37H11002930006 - MOGE 7206 – COORDINATORE SICUREZZA: CIG Z6D2FA13AD –  
COLLAUDATORE: CIG Z022FA1345

**Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile