



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-302.0.0.-29

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Luglio il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita' di dirigente di Municipio - Centro Ovest, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INTEGRAZIONE DI EURO 2.074,00 I.V.A 22% INCLUSA, ALLA D.D. N. 2019-302.0.0.-71 AD OGGETTO "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO PER IL RINNOVO DEL CPI E PROPEDEUTICI ALL'OTTENIMENTO DELLA SCIA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DIGITALE TERRITORIALE "POLOTOIL" – AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIAL IMPIANTI S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO DI EURO 32.322,37 OLTRE I.V.A. 22%"
CIG Z8E2DBFD2F

Adottata il 28/07/2020
Esecutiva dal 18/08/2020

28/07/2020	BARBONI SIMONETTA
13/08/2020	BARBONI SIMONETTA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-302.0.0.-29

OGGETTO: INTEGRAZIONE DI EURO 2.074,00 I.V.A 22% INCLUSA, ALLA D.D. N. 2019-302.0.0.-71 AD OGGETTO “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO PER IL RINNOVO DEL CPI E PROPEDEUTICI ALL’OTTENIMENTO DELLA SCIA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DIGITALE TERRITORIALE “POLOTOIL” – AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA SIAL IMPIANTI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO DI EURO 32.322,37 OLTRE I.V.A. 22%”
CIG Z8E2DBFD2F

Il Direttore del Municipio II Centro Ovest e Municipio V Val Polcevera

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., e dagli artt.77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti

- gli artt. 107, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;
- la Delibera D.C: n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19.03.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

- la nota Prot. Gen n. 2020/163288 della Direzione Ragioneria in materia di contenimento della spesa;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 234 del 28 giugno 2018, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Direttore del Municipio II Centro Ovest e Municipio V Val Polcevera;

Premesso

- che con determinazione dirigenziale del Municipio II Centro Ovest n. 2019-302.0.0-71 adottata il 04/11/2019, esecutiva il 22/11/2019, venivano affidati ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite trattativa mepa, all'impresa SIAL Impianti s.r.l. gli interventi di completamento e adeguamento alle normative antincendio per il rinnovo del cpi e propedeutici all'ottenimento della scia del Centro Civico Buranello e per la realizzazione di un laboratorio digitale territoriale "Polotoil", per un importo di Euro 32.322,37 oltre I.V.A.;

- che è necessaria un'integrazione economica alla sopracitata determinazione dirigenziale, per portare a termine i lavori in oggetto;

- che con atto NP. 27/05/2020.0000939 il Direttore dei Lavori, geom. Antonio Podda, unitamente al R.U.P., ing. Andrea Accorso, autorizzava ex art. 228 D.P.R. 207/2010 la contabilizzazione di maggiori lavori non contemplati all'interno dell'appalto in oggetto, dell'importo di Euro 1.700,00 al netto del ribasso d'asta (pari allo 0,01%) e dell'I.V.A.;

Ritenuto

- pertanto di affidare tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) alla Ditta Sial Impianti s.r.l., con sede in Cusago (MI) – Via L. da Vinci n. 73 – CAP 20090 - P.I./C.F. 12783620151 (C.B. 54568) i lavori in oggetto, per un importo di Euro 1.700,00, oltre Euro 374,00 per IVA 22%, e quindi complessivi Euro 2.074,00;

- di non applicare la ritenuta dello 0,5 di cui al comma 5bis dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, in quanto vista l'esiguità dell'importo, la sua applicazione non sembra rispondere al principio di efficacia, indicata al comma 1 dello stesso articolo;

Dato atto

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Accorso, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90;

- che i lavori di cui al presente provvedimento sono contraddistinte dal seguente Codice Identificativo Gara: **CIG Z8E2DBFD2F**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la somma di Euro 2.074,00 I.V.A inclusa, alle condizioni ed oneri di cui al Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la determinazione dirigenziale n. 2019-302.0.0.-71 del 04/11/2019, l'esecuzione degli interventi di completamento e adeguamento alle normative antincendio per il rinnovo del cpi e propedeutici all'ottenimento della scia del centro civico Buranello e per la realizzazione di un laboratorio digitale territoriale "POLOTOIL", alla Ditta **Sial Impianti s.r.l.**, con sede in Cusago (MI) – Via L. da Vinci n. 73 – CAP 20090 - P.I./C.F. 12783620151 (C.B. 54568);

2) di impegnare l'importo complessivo di **Euro 2.074,00** I.V.A. 22% compresa al **capitolo 68574** "Spese per Manutenzioni" – P.d.C. 1.3.2.9.8 - Servizi Tecnico Manutentivi Centro Ovest (**IMP. 2020/10350**);

3) di procedere alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura, mediante emissione di atto di liquidazione digitale ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Contabilità;

4) di dare atto che è il Responsabile Unico di Procedimento è l'Ing. Andrea Accorso, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 2541/1990;

5) di dare atto, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità) che la spesa di cui all'impegno del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale;

6) di attestare, preso atto della comunicazione PG/2020/163288 relativa al contenimento della spesa, che la spesa di cui al presente atto è necessaria al compimento dei lavori di cui alla determinazione n. 2019-302.0.0.-71 e, pertanto, necessaria a garantire la minima continuità della fruibilità del Centro Civico Buranello;

7) di dare atto che:

- è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
del Municipio Centro Ovest e
Municipio V Val Polcevera
Dott.ssa Simonetta Barboni

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-302.0.0.-29
AD OGGETTO: INTEGRAZIONE DI EURO 2.074,00 I.V.A 22% INCLUSA, ALLA D.D. N. 2019-302.0.0.-71 AD OGGETTO “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO PER IL RINNOVO DEL CPI E PROPEDEUTICI ALL’OTTENIMENTO DELLA SCIA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO E PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DIGITALE TERRITORIALE “POLOTOIL” – AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA SIAL IMPIANTI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER UN IMPORTO DI EURO 32.322,37 OLTRE I.V.A. 22%”
CIG Z8E2DBFD2F

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


RELAZIONE PER MAGGIORI LAVORI ESEGUITI

I lavori sono necessari a seguito della variante alla zona filtro indispensabile per la presentazione della scia e consistono nell' implementazione dell' impianto di rivelazione fumi con posa in opera e collegamento di ulteriori due moduli con relativi moduli di ripetizione con connessione alla centrale.

Smontaggio dell' impianto relativo ai sensori magnetici della porta tagliafuoco a due ante che viene rimossa. Riconfigurazione della centrale e verifica di funzionamento dell' impianto modificato.

Il Direttore dei lavori.

Geom. A. Podda





COMUNE DI GENOVA

Prot. n.

Fascicolo: n.

Addi,

Spett.le **Ing. A. Accorso**
RUP
SEDE

**OGGETTO :INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE
NORMATIVE ANTINCENDIO PER IL RINNOVO DEL cpi E
PROPEDEUTICI ALL' OTTENIMENTO DELLA SCIA DEL CENTRO
CIVICO BURANELLO E PER LA REALIZZAZIONE DI UN
LABORATORIO DIGITALE TERRITORIALE " POLOTOIL" -
AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA SIAL IMPIANTI SRL AI SENSI
DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL DLGS 50/2016**

**Richiesta di autorizzazione secondo l'art. 228 D.P.R. 207/2010 alla
contabilizzazione e successiva liquidazione di maggiori lavori non
contemplati all'interno dell'appalto in oggetto nel CRE.**

Con la presente il sottoscritto Geom. A. Podda, D.L. dei lavori in oggetto, chiede l'autorizzazione secondo l'art. 228 D.P.R. 207/2010, di poter contabilizzare e successivamente liquidare, in fase di emissione di CRE, le somme relative ai maggiori lavori non contabilizzati all'interno dell'appalto in oggetto, ancorché ritenuti dal sottoscritto essenziali e funzionali ai lavori effettuati dall'Impresa appaltatrice.

A maggiore precisazione di quanto richiesto sopra, si informa che le somme per i maggiori lavori dovranno essere finanziate con fondi da reperire negli stanziamenti del Bilancio dell'anno corrente del Comune di Genova per il Municipio 2-CO e ammontano ad €. 1.700,00 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA; le somme effettivamente già liquidate per i lavori in oggetto ammontano ad €. 32.322,37 autorizzate tramite l'approvazione dei lavori con D.D. n.2018-176.1.0.-32 del 12/06/2018. Pertanto, sommando i maggiori lavori, il totale complessivo dell'appalto risulta €34.022,37, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA.

Per completezza d'informazione si allegano alla presente i seguenti documenti:

- Descrizione completa e stima dei maggiori lavori eseguiti;
- Q.E. finale dei lavori.

Si rimane disponibili per eventuali chiarimenti in merito e si porgono
Cordiali saluti.

Il D.L.

Visto: Il RUP

Si autorizza la maggiore spesa previo reperimento dei fondi