



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-29

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di Maggio il sottoscritto Marasso Ines in qualità' di dirigente di Direzione Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO:** “BEGATO PROJECT” REALIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI ASSOCIATIVI “SPAZIO MINORI” E “SPAZIO DONNE” CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI UNA PORZIONE DI BOX AFFERENTI I CIVICI 3 E 5 DI VIA SBARBARO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2016 ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MODALITÀ DI GARA  
MOGE 20602 - CUP B39G20000410004 - CIG 8747587128

Adottata il 12/05/2021  
Esecutiva dal 20/05/2021

|            |              |
|------------|--------------|
| 12/05/2021 | MARASSO INES |
|------------|--------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-29**

OGGETTO: “BEGATO PROJECT” REALIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI ASSOCIATIVI “SPAZIO MINORI” E “SPAZIO DONNE” CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI UNA PORZIONE DI BOX AFFERENTI I CIVICI 3 E 5 DI VIA SBARBARO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2016 ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MODALITÀ DI GARA  
MOGE 20602 - CUP B39G20000410004 - CIG 8747587128

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. DGC-2020-166 del 23.07.2020, è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento, per una spesa complessiva pari ad Euro 600.000,00, da finanziare, in parte, mediante nuovo indebitamento e, per la restante parte, tramite risorse proprie dell’Ente;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 22.10.2020 è stato adottato lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, con il quale l’intervento in parola, inizialmente inserito nell’annualità 2020 e, per questo, progettato fino al livello esecutivo e completato con la documentazione da gara dagli uffici deputati alla sua attuazione, è stato posticipato;

- che, in ragione di quanto sopra, non ha avuto corso l’approvazione del provvedimento di devoluzione di mutui precedentemente assunti o l’alternativa predisposizione degli atti contrattuali per il ricorso a nuovo indebitamento e, conseguentemente, non è stato possibile approvare il progetto esecutivo dell’intervento e le relative modalità di espletamento della gara nell’anno 2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 e di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021, sono stati approvati rispettivamente il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, documenti nei quali l'intervento in parola risulta programmato nell'annualità 2021 con finanziamento mediante mutuo da contrarre nell'esercizio 2021 e possibilità di spesa a partire dal 2022;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. DGC-2021-120 del 06.05.2021 è stato approvato il finanziamento dell'intervento mediante nuovo indebitamento per euro 589.741,39 e con risorse proprie dell'Ente per euro 10.258,61, questi ultimi relativi alla quota, non mutuabile, per incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, dando contestualmente mandato alla Direzione Servizi Finanziari per l'approvazione del provvedimento di devoluzione o, in subordine per la predisposizione degli atti contrattuali per il ricorso all'indebitamento.

Premesso inoltre:

- che nel mese di luglio 2020, gli uffici della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva hanno redatto il progetto esecutivo dei lavori da porre a base di gara, composto dai seguenti elaborati:

**Documentazione generale:**

- 1 - Quadro Economico
- 2 - Computo Metrico
- 3 - Computo Metrico Sicurezza
- 4 - Calcolo Incidenza Mano d'Opera
- 5 - Computo Metrico Estimativo
- 6 - Computo Metrico Estimativo – Sicurezza
- 7 - Computo costi sicurezza COVID (CME\_SIC\_COVID)
- 8 - Analisi Prezzi
- 9 - Analisi Prezzi Sicurezza
- 10 - Elenco Prezzi
- 11 - Elenco Prezzi - Sicurezza
- 12 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 13 - Cronoprogramma
- 14 - Fascicolo dell'Opera
- 15 - Capitolato Speciale d'Appalto Parte I^ e Parte II^
- 16 - Schema di Contratto
- 17 - Relazione Tecnica Generale
- 18 - Relazione Tecnica Strutturale
- 19 – Relazione Specialistica e di calcolo impianti elettrici, speciali ed impianti di trasmissione dati e telefonia
- 20 - Piano di Manutenzione Impianti
- 21 - Relazione specialistica e illustrativa. Impianto idrico sanitario
- 22 - Relazione specialistica e di calcolo. Impianto idrico sanitario
- 23 - Relazione tecnica impianto di climatizzazione
- 24 - Relazione ex art. 28 L. 10/1991 – requisiti minimi DM 25/06/2015

**Elaborati grafici progetto Architettonico:**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 25 - Tav 01 Stato Attuale: planimetria – prospetto sud – prospetto ovest – sezione AA – Sezione BB  
 26 - Tav 02 Progetto: planimetria – prospetto sud – prospetto ovest – sezione AA – Sezione BB  
 27 - Tav 03 Raffronto: planimetria – prospetto sud – prospetto ovest – sezione AA – Sezione BB  
 28 - Tav 04 Progetto: librerie in cartongesso – prospetti e rendering  
 29 - Tav 05 Progetto: servizi igienici  
 30 - Tav 06 Progetto: abaco murature  
 31 - Tav 07 Progetto: abaco serramenti – planimetria  
 32 - Tav 08 Progetto: abaco serramenti

**Elaborati grafici progetto Strutturale:**

- 33 - Tav 01 Progetto Strutturale – planimetria, sezioni e particolari

**Elaborati grafici progetto Impianti Elettrici e Speciali:**

- 34 - Tav 01 Progetto Impianti Elettrici, speciali ed impianti di trasmissione dati – telefonia. Impianti di distribuzione le e luce emergenza  
 35 - Tav 02 Progetto Impianti Elettrici, speciali ed impianti di trasmissione dati – telefonia. Impianto di distribuzione Forza Motrice e Trasmissione dati-telefonia  
 36 - Tav 03 Progetto Impianti Elettrici, speciali ed impianti di trasmissione dati – telefonia. Impianto di distribuzione impianto di allarme incendi

**Elaborati grafici progetto Impianto Idrico Sanitario:**

- 37 - Tav 01 Progetto Impianto idrico sanitario con scarichi e ventilazione  
 38 - Tav 02 Progetto Impianto idrico sanitario. Rete acqua fredda sotto pavimento e nel controsoffitto  
 39 - Tav 03 Progetto Impianto idrico sanitario. Rete acqua calda  
 40 - Tav 04 Progetto Impianto idrico sanitario. Rete degli scarichi con ventilazione  
 41 - Tav 05 Progetto Impianto idrico sanitario. Tubazione nel controsoffitto e particolare dello scarico  
 42 - Tav 06 Progetto Impianto idrico sanitario. Impianti di ventilazione forzata locali igienici

**Elaborati grafici progetto Impianto di Climatizzazione:**

- 43 - Tav 01 Progetto Impianto di Climatizzazione

**Elaborati grafici progetto elaborati propedeutici:**

- 44 - Tav 01 Progetto Planimetria allegata a relazione ex art. 28 L. 10/1991 – requisiti minimi DM25/06/2015

- che il quadro economico dell'intervento, rimodulato rispetto a quello relativo al progetto definitivo, a seguito di affinamenti intervenuti con la progettazione esecutiva (lievi variazioni alle quote "lavori", "imprevisti" e "spese per attività tecnico amministrative"), per un importo di Euro 600.000,00, risulta essere il seguente:

|            |  |                     |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>   | <b>IMPORTO DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI</b> |                     |                     |
| <b>A.1</b> | <b>Importo dei lavori</b>                                |                     |                     |
|            | <i>di cui importo dei lavori a misura</i>                | <i>€ 478.026,51</i> |                     |
|            | <b>Totale importo lavori</b>                             |                     | <b>€ 478.026,51</b> |
| <b>A.2</b> | <b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>     |                     | <b>€ 9.904,10</b>   |

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

|   |  |      |                     |
|---|--|------|---------------------|
| <b>A.3</b>  | <b>Lavori in economia</b>  |      | <b>€ 25.000,00</b>  |
| <b>Totale importo dei lavori, delle forniture e dei servizi (A.1+A.2+A.3)</b> |  |      | <b>€ 512.930,61</b> |
| <b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                            |  |      |                     |
| B.1   | Allacciamento ai pubblici servizi  |      | € 12.000,00         |
| B.2   | Imprevisti (max 8%)  |      | € 1.612,05          |
| B.3   | Accantonamento di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 (incentivo)  |      | € 10.258,61         |
| B.4   | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione, CSE |      | € 10.000,00         |
| B.5   | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   |      | € 2.000,00          |
| <b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+..... +B.5)</b>  |  |      | <b>€ 35.870,66</b>  |
| <b>C</b>  | <b>I.V.A.</b>  |      |                     |
| <b>C.1.1</b>  | I.V.A. su Lavori   | 22 % | € 0,00              |
| <b>C.1.2</b>  | I.V.A. su quota lavori di euro 417.447,63  | 10 % | € 41.744,76         |
| <b>C.1.3</b>  | I.V.A. su quota lavori di euro 95.482,98   | 4 %  | € 3.819,32          |
| <b>C.2</b>  | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione  | 22%  | € 5.634,65          |
| <b>Totale IVA</b>   |  |      | <b>€ 51.198,73</b>  |
| <b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>  |  |      | <b>€ 600.000,00</b> |

- che, sulla base delle diverse normative nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati quantificati gli oneri per la sicurezza relativi alle misure di contenimento del virus, quantificati con l'elaborato CME\_SIC\_COVID, allegato al progetto, in Euro 20.592,89, ovvero nella loro presunta incidenza massima;

- che i suddetti oneri di sicurezza connessi al Covid-19:

- non sono stati inseriti nel presente quadro economico in quanto, considerata la continua evoluzione che ha avuto e che continua ad avere la situazione pandemica, si ritiene opportuno rivalutarli in occasione dell'effettivo avvio dei lavori e corrisponderli solo se e per quanto dovuto in base alla concomitante situazione sanitaria;
- troveranno la necessaria copertura finanziaria in risorse dell'Ente (con riutilizzo eventuale del ribasso di gara).

Premesso infine:

- che trattandosi di progetto che richiede una esecuzione omogenea ed unitaria, non si ritiene di procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice, anche in considerazione del fatto che l'appalto è in sé idoneo a garantire l'accesso alle microimprese, piccole e medie, considerato il mercato di riferimento;

- che il RUP dell'intervento è l'Arch. Ines Marasso, Direttore della Direzione Riqualificazione Urbana;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che il progetto esecutivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 del Codice, con esito positivo, secondo le risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica prot. NP/2359 del 02.12.2020, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo di cui sopra, ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori, di cui all'art. 31, comma 4, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con Verbale di Validazione prot. NP/2361 del 02.12.2020 ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori;
- detto Verbale di Validazione costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, titolo edilizio, vista l'approvazione del progetto definitivo dei lavori in argomento con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2020-166 del 23.07.2020.

Considerato:

- che in virtù della natura dell'opera si ritiene necessario ed opportuno procedere con la stipula di un contratto "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'articolo 59, comma 5 bis, del Codice;
- che in considerazione dell'importo dei lavori e delle caratteristiche dell'oggetto del contratto, consistenti in opere di mero adeguamento normativo per l'esecuzione delle quali non sono ravvisabili a priori elementi obiettivi che consentano margini di miglioramento, si ritiene opportuno procedere all'affidamento dei lavori in argomento con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, pari a Euro 512.930,61, di cui Euro 9.904,10 per oneri della sicurezza ed Euro 25.000,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA;
- che i costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art 23, comma 16 del Codice, per la sola esecuzione dei lavori, ammontano a Euro 160.544,36 pari al 33,58% (importo comprensivo di spese generali ed utili di impresa) e che sono compresi nell'importo complessivo posto a base di gara;
- che ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, combinato con l'art.1, comma 3 della Legge 120/2020 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), è opportuno applicare alla gara di che trattasi il criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter.

Considerato altresì:

- che nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, il suddetto appalto può essere affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del Codice, alla quale dovranno essere invitati almeno trenta operatori, utilizzando l'apposito albo telematico aperto per le procedure negoziate del Comune di Genova costituito sul portale <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, nel rispetto del principio di rotazione garantito dallo stesso e in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 239/2017;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente, in quanto compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50;
- che si ritiene opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività di cui all'art. 30 del Codice, che lo svolgimento della procedura negoziata avvenga attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica, con le modalità e i termini che verranno indicati nella lettera di invito.

Dato atto:

- che l'intervento in oggetto sarà finanziato mediante nuovo indebitamento per euro 589.741,39 e con risorse proprie dell'Ente per euro 10.258,61;
- che la lettera di invito alla gara dovrà dare conto del fatto che l'aggiudicazione dell'appalto sarà subordinata al perfezionamento della pratica di mutuo autorizzato con DGC-2021-120 del 06.05.2021.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 179 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023.

#### DETERMINA

- 1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di **“Realizzazione dei nuovi servizi associativi “spazio minori” e “spazio donne” con cambio di destinazione d’uso di una porzione di box afferenti i civici 3 e 5 di via Sbarbaro, nell’ambito del Begato Project”**, di cui si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto;
- 2) di dare atto che in data 02.12.2020 il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il Verbale di Validazione prot. NP/2361 redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del codice, anch'esso allegato come parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR n. 380/2001, con l'approvazione del progetto esecutivo, assistito dalla validazione dello stesso, è stato conseguito il necessario titolo edilizio abilitativo, vista l'approvazione del progetto definitivo dei lavori in argomento con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2020-166 del 23.07.2020;
- 4) di dare atto della mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, per i motivi di cui in parte

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

narrativa;

5) di approvare il quadro economico rimodulato come riportato nelle premesse per un importo della spesa di Euro 600.000,00;

6) di approvare i lavori previsti dal sopra menzionato progetto esecutivo, per un importo stimato dei medesimi, pari a Euro 512.930,61, di cui Euro 9.904,10 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, ed Euro 25.000,00 per lavori in economia, il tutto oltre I.V.A.;

7) di approvare l'importo relativo agli oneri per la sicurezza afferente i costi COVID-19, stimato in Euro 20.592,89 con l'elaborato CME\_SIC\_COVID, dando atto che lo stesso verrà corrisposto solo se e per quanto dovuto in base all'effettiva situazione sanitaria al momento dei lavori e troverà la necessaria copertura finanziaria con altre risorse dell'Ente (ad esempio attraverso il riutilizzo del ribasso di gara), rimanendo pertanto escluso dal presente quadro economico di Euro 600.000,00;

8) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento ha natura di investimento come stabilito dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme contenute del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, nella Legge Costituzionale n. 3 dell'Ottobre 2001 e nell'art. 3, comma 18 della Legge 24 Dicembre 2003 n. 350;

9) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, tramite contratto "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e dell'articolo 59, comma 5 bis, del Codice;

10) di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del Codice, in ossequio a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 239/2017, alla quale dovranno essere invitati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, almeno trenta operatori, i cui nominativi dovranno essere individuati nell'elenco telematico in uso al Comune di Genova per la gestione delle procedure negoziate;

11) di utilizzare per l'esperimento della procedura negoziata la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/>, previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati nella lettera di invito;

12) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, pari a Euro 512.930,61, di cui Euro 9.904,10 per oneri sicurezza ed Euro 25.000,00 per lavori in economia, il tutto oltre I.V.A., alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Contratto allegati al presente provvedimento e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice;

13) di applicare l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del codice, combinato con l'art.1, comma 3 della Legge 120/2020, delle offerte presentanti ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 del Codice, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter;

14) di stabilire che l'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



l'applicazione dell'art. 81, comma 3, del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

15) di provvedere a cura della Stazione Unica Appaltante - Settore Gare e Contratti per l'espletamento degli adempimenti relativi alle procedure di gara ed alla predisposizione della lettera d'invito, di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto;

16) di subordinare l'aggiudicazione dei lavori al perfezionamento del mutuo autorizzato con DGC-2021-120 del 06.05.2021 e di darne evidenza nella lettera di invito alla gara;

17) di impegnare al Capitolo 70564 c.d.c. 326.8.05 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PATRIMONIO E DEMANIO" del Bilancio 2022 P.d.C. 2.2.1.9.19 crono 2021/364 la somma complessiva di Euro 589.741,39 come segue:

Euro 558.494,69 in quota Lavori IMP (2022/421)

Euro 31.246,70 in quota somme a disposizione e spese tecniche IMP (2022/422)

18) di impegnare al capitolo 79900 c.d.c. 165.8.80 "Contabilità e Finanza – Interventi Straordinari in Conto Capitale" del Bilancio 2021 P.d.C. 2.2.1.9.19 crono 2021/74 l'importo di Euro 10.258,61 per Incentivo Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 così ripartiti:

Euro 8.206,89 quota 80% IMP (2021/8362)

Euro 2.051,72 quota 20% IMP (2021/8363)

19) di accertare l'importo di:

- o Euro 8.206,89 sul capitolo 50026 "Fondi incentivanti" pdc 3.5.99.2.1 CdC 143 Acc. 2021/1382;
- o Euro 2.051,72 sul capitolo 50070 "Fondi innovazione" pdc 3.5.99.99.999 CdC 20 Acc. 2021/1383;

20) di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sui capitoli di cui ai punti precedenti;

21) di provvedere all'inoltro della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Generale affinché possa provvedere all'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali;

22) di provvedere all'inoltro della presente determinazione dirigenziale alla Direzione Sviluppo del Personale e formazione affinché provveda all'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi;

23) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi Euro 600.000, sarà finanziata mediante nuovo indebitamento per euro 589.741,39 da contrarre nel presente esercizio ed è finanziata con quote di entrate derivanti da rinegoziazione Boc per euro 10.258,61;

24) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

25) di provvedere a cura della Direzione Riqualificazione Urbana alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

26) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE  
(Arch. Ines Marasso)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-29  
AD OGGETTO: “BEGATO PROJECT” REALIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI  
ASSOCIATIVI “SPAZIO MINORI” E “SPAZIO DONNE” CON CAMBIO DI DESTINAZIONE  
D’USO DI UNA PORZIONE DI BOX AFFERENTI I CIVICI 3 E 5 DI VIA SBARBARO -  
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA  
VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2016 ED  
INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MODALITÀ DI GARA  
MOGE 20602 - CUP B39G20000410004 - CIG 8747587128

**Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, subordinata alla  
contrazione del mutuo.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile