



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-36

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di Giugno il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei mag-giori importi derivanti.

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA VOLTRI, SITA IN PIAZZA VILLA GIUSTI, N. 8.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 7746532070

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI

CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 (PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA)

CUP B39D17006760006 - MOGE 20039 (PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS)

CIG 7970602CD6

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Adottata il 16/06/2022
Esecutiva dal 27/06/2022

16/06/2022	MARASSO INES
------------	--------------



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-36

OGGETTO: Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA VOLTRI, SITA IN PIAZZA VILLA GIUSTI, N. 8.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 7746532070

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI

CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 (PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA)

CUP B39D17006760006 - MOGE 20039 (PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS)

CIG 7970602CD6

IL DIRETTORE

Premesso:

- che il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

- che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- che con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;
- che con Deliberazione n.178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;
- che il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
- che la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000;
- che per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a Euro 69.000.000;
- che con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;
- che con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell’ambito dell’intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;
- che nell’ambito del suddetto finanziamento sono previsti Euro 6.400.000,00 per la riqualificazione dell’ex Caserma Gavoglio ed Euro 3.600.000,00 per la rifunionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che in data 17/05/2018, con Delibera di Giunta Comunale n. 84/2018, il Comune di Genova ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento relativo alla realizzazione del parco urbano di Valletta Cinque Santi, redatto da I.R.E. s.p.a. e Land Italia s.r.l., finalizzato alla riqualificazione di parte del comparto della ex caserma Gavoglio, da perseguirsi mediante la riconnessione del sito al quartiere, la creazione di spazi pubblici inclusivi e multifunzionali e di una nuova natura urbana capace di mitigare e adattarsi agli effetti del cambiamento climatico;
- che I.R.E. s.p.a. e Land Italia s.r.l. risultano partners del Comune di Genova nel progetto Europeo UNALAB Horizon 2020/Smart Cities and Communities, attraverso il quale è stato ottenuto il finanziamento specificatamente destinato alla realizzazione di "Nature Based Solutions", applicabili alla riqualificazione di parte del comparto della ex caserma Gavoglio.

Premesso altresì:

- che in data 27.11.2019, con n. di repertorio 68488, è stato stipulato, relativamente alla riqualificazione dell'ex Caserma Gavoglio, il contratto di appalto con l'RTI EDIL MA.VI TORINO SRL/SCOTTA SRL, per l'importo di Euro 2.834.420,75, oltre I.V.A.;
- che in data 22.10.2019, con n. di repertorio 68464, è stato stipulato, relativamente alla rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, il contratto di appalto con l'RTI EDIL DUE SRL/STUDIO OIKOS SRL, per l'importo di Euro 2.860.958,61, oltre I.V.A.

Premesso infine:

- che l'art. 26 del decreto legge n. 50 del 17.05.2022, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- che più precisamente, l'art. 26, per gli appalti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31.12.2021, prevede:
 1. IN CASO DI LAVORAZIONI NON ANCORA CONTABILIZZATE alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e da contabilizzare fino alla data del 31 dicembre 2022, **l'adozione di stati di avanzamento dei lavori basati su prezzi aggiornati** ai sensi del comma 2 dello stesso decreto, anche in deroga ai patti contrattuali;
 2. IN CASO DI LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE E CONTABILIZZATE a partire dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, **l'emissione di un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto derivante dall'applicazione di prezzi aggiornati;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3. i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui ai punti precedenti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili, come individuate dal decreto medesimo;
4. che le regioni, procedano, entro il 31 luglio 2022, ad un **aggiornamento infrannuale dei prezziari** in uso alla data di entrata in vigore del citato decreto.

Considerato:

- che gli Uffici di Direzione Lavori hanno calcolato i maggiori importi derivanti dall'applicazione del DL 50/2022:

- relativamente alla **riqualificazione dell'ex Caserma Gavoglio**, sulla base delle modalità concordate con le altre strutture appartenenti all'Area dei Servizi Tecnici Operativi (vedi **vademecum allegato 1**), come risulta dalla **tabella in allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- relativamente alla **rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri**, in modo analitico, ritenendolo più adatto al caso specifico, come differenza tra i prezzi delle lavorazioni di cui al Prezzario 2022 e i corrispondenti prezzi a base di gara (Prezzario anno 2018), per l'importo di cui alla **tabella in allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che la tabella allegata contiene i dati identificativi degli appalti e le informazioni significative ai fini dell'applicazione del D.L. 50/2022;

- che il Responsabile del Procedimento è tenuto ad emettere, in deroga ai patti contrattuali, un certificato di pagamento straordinario per ciascuno degli appalti elencati in tabella, quale prima fase di applicazione del DL 50/2022;

- che i maggiori importi riconosciuti con il presente provvedimento sono suscettibili di ulteriori aggiornamenti e di conguaglio a seguito dell'adozione da parte delle regioni degli aggiornamenti infrannuali dei prezziari;

- che gli eventuali importi spettanti alle imprese subappaltatrici che hanno operato negli stati di avanzamento oggetto della presente revisione (argomento non trattato dalla normativa) verranno definiti una volta determinati i conguagli di cui al punto precedente.

Considerato altresì:

- occorre provvedere all'assunzione degli **impegni di spesa** necessari alla successiva liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del DL 50/2022, indicati nella relativa colonna della tabella in allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato atto:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.04.2022, con cui è stato approvato il secondo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024.

DETERMINA

- 1) di approvare i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. n. 50/2022 agli appalti di competenza della Direzione Lavori Pubblici, riportati nella **tabella in allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che i suddetti importi sono stati quantificati sulla base di modalità di calcolo concordate con le altre strutture dell'Area Servizi Tecnici Operativi (vedi **vademecum allegato 1**) relativamente alla **riqualificazione dell'ex Caserma Gavoglio** e in modo analitico relativamente alla **rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri**;
- 3) di dare atto che i suddetti importi sono suscettibili di ulteriori aggiornamenti e di conguaglio a seguito dell'adozione da parte della Regione Liguria dell'aggiornamento infrannuale del prezzario;
- 4) di rimandare a successivo provvedimento, in seguito all'emissione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario da parte della Regione Liguria e ai conguagli di cui al punto precedente, la definizione degli eventuali importi spettanti alle imprese subappaltatrici che hanno operato negli stati di avanzamento oggetto della presente revisione;
- 5) di mandare a prelevare, per ciascun appalto, le somme come segue:

Gavoglio - SAL 10,11,12,13 (Quota PATTO): l'importo di Euro 19.999,22 di cui imponibile Euro 18.181,11 e IVA Euro 1.818,11 al cap. 70566 c.d.c. 326.8.80 "Patrimonio e Demanio – Demolizione Edifici" Crono 2019/42 P.d.C. 2.2.2.1.2 mediante riduzione dell'IMPE 2022/3751 ed emissione di nuovo **IMPE 2022/10177**;

Gavoglio - SAL 10,11,12,13 (Quota UNALAB): l'importo di Euro 4.308,65 di cui imponibile Euro 3.916,95 e IVA Euro 391,70 al cap. 70566 c.d.c. 326.8.80 "Patrimonio e Demanio - Demolizione Edifici" Crono 2019/792 P.d.C. 2.2.2.1.2 mediante riduzione dell'IMPE 2022/3756 ed emissione di nuovo **IMPE 2022/10176**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Mameli - SAL 4: l'importo di Euro 25.136,60 al cap. 76324 c.d.c. 2840.8.05 “Piscine comunali – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2022 Crono 2022/646 P.d.C. 2.2.1.9.16 (IMPE 2022/10311);

- 6) di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento, per ciascun appalto, sono finanziate come segue:

Gavoglio - SAL 10,11,12,13 (Quota PATTO): la spesa di euro 19.999,22 è finanziata da “Patto per la Città – Fondi FSC 2014- 2020” (Acc 2022/ 1267);

Gavoglio - SAL 10,11,12,13 (Quota UNALAB): la spesa di euro 4.308,65 è finanziata da Progetto UNALAB) (Acc 2019/1349);

Mameli - SAL 4: la spesa di euro 25.136,60 è finanziata con quota di Avanzo accantonato da credito IVA iscritto a Bilancio 2022:

- 7) di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento di ciascun appalto, all’emissione dei **certificati di pagamento straordinari**, sulla base degli importi di cui alla tabella in allegato 2;
- 8) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;
- 10) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- 12) di dare atto di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Arch. Ines Marasso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-36
AD OGGETTO

Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA VOLTRI, SITA IN PIAZZA VILLA GIUSTI, N. 8.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 7746532070

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI

CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 (PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA)

CUP B39D17006760006 - MOGE 20039 (PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS)

CIG 7970602CD6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- **ACC. 2019/1267 Patto per la Città di Genova.**
- **ACC. 2019/1349 Progetto UNILAB**
- **Avanzo Accantonato da Credito IVA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

AUMENTO MATERIE PRIME – STRATEGIA AREA TECNICA DA RIUNIONE DEL 06/06/2022

CASO 1 – LAVORI IN CORSO

SAL 2021 (per lavorazione fino al 31/12/2021)→ revisione prezzi tramite meccanismo ex DL 73/2021

SAL 2022 (per lavorazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022)→ revisione prezzi tramite meccanismo ex DL 50/2022 (anche per sal già emessi prima del 17/05/2022) con offerte pervenute al 31/12/2021.

- Se contratto stipulato con prezzi 2021→ In occasione del SAL viene riconosciuta una percentuale media (per tutta l'Area Tecnica) di aumento del 5% sull'importo del SAL detratto il costo della manodopera delle economie;
- Se contratto stipulato con prezzi precedenti al 2021→ In occasione del SAL i prezzi contrattuali vengono "attualizzati" incrementando l'importo del sal dell'indice di aumento istat tra l'anno del prezzario originale ed il 2021 secondo la seguente tabella:


Aggiornamento ISTAT prezzari contrattuali al 2021	
Anno Prezzario	Aggiornamento ISTAT al 2021
2017	1,023
2018	1,014
2019	1,007
2020	1,002


- A tale importo aggiuntivo va incrementata una percentuale del 5% sull'importo del SAL (attualizzato) come al punto precedente;
- Gli importi aggiuntivi di cui sopra vengono liquidati con un Certificato di Pagamento straordinario nella misura del 90% della cifra aggiuntiva calcolata, ulteriore rispetto a quello relativo al SAL vero e proprio;
- Non bisogna fare un ulteriore SAL in acleweb ma solo un certificato di pagamento straordinario fuori dal programma;
- Preventivamente all'emissione del Certificato di pagamento straordinario, l'importo aggiuntivo viene impegnato tramite apposita determina che impegna le somme a disposizione del quadro economico (max 50% imprevisi + somme a disposizione non utilizzate + ribasso) ed altresì le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione come indicato nel ex DL 50/2022 al capoverso 5.
- Una volta che verrà emesso l'aggiornamento del Prezzario Regione Liguria, al primo Sal successivo, gli importi dei SAL verranno ricalcolati in base ai prezzi aggiornati e si procederà al conguaglio;
- Sarebbe sempre auspicabile un'espressa richiesta di compensazione da parte dell'Operatore economico;
- In caso non ci sia copertura all'interno del QE dell'importo aggiuntivo va formulata apposita richiesta di finanziamento Ministero (tutte le richieste verranno e formulate in un'unica istanza da parte dell'Area Tecnica).

CASO 2 – PROGETTI DA MANDARE IN GARA DOPO IL 18/05/2022

- I progetti devono essere mandati in gara con il prezzario più aggiornato (ad oggi Regione Liguria Febbraio 2022);

- Percentuale di rialzo riconosciuta a priori per l'anno 2022 → 0%. Se si utilizza il prezzario di Febbraio 2022 le imprese dovranno tenere conto di eventuali aumenti dei prezzi rispetto al prezzario citato formulando un ribasso d'asta adeguato. → bisognerà segnalare nel CSA agli operatori economici che nella formulazione dell'offerta bisogna tenerne conto;
- Non verranno riconosciute revisione dei prezzi per l'annualità corrente.



Commesse	Prezziario	Importo certificati pagamento lordo ritenute e lordo anticipazione emessi nel 2022	Importo liste operai relativi ai certificati pagamento emessi nel 2022	SAL da adeguare	Importo aggiornato al 2021	Incremento	Importo compensazione	Certificato straordinario di pagamento = 90% Importo compensazione	IVA [%]	Importo IVA	Importo totale (IVA inclusa)	Impegno (di impegnare:)	Finanziamento (di dare atto che:)	BENEFICIARI O	MOGE CUP CIG	DIRETTORE DEI LAVORI
Gavoglio - SAL 10,11,12,13 (Quota PATTO)	2019	357.387,11 €	5.142,42 €	352.244,69 €	354.710,40 €	17.735,52 €	20.201,23 €	18.181,11 €	10%	1.818,11 €	19.999,22 €	l'importo di Euro 19.999,22 al cap. 70566 c.d.c. 326.8.80 "Patrimonio e Demanio - Demolizione Edifici" Crono 2019/42 P.d.C. 2.2.2.1.2 con riduzione di IMP 2022/3751 ed emissione di nuovo IMP 2022/...	la spesa di euro 19.999,22 è finanziata da FPV derivante da "Patto per la Citta - Fondi FSC 2014- 2020" (Acc 2022/ 1267)	RTI EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL (C.B. 55198)	MOGE 20046 CUP B35B17000770 001 CIG 70602CD6	Geom Fabio Lepri
Gavoglio - SAL 10,11,12,13 (Quota UNALAB)	2019	75.887,86 €		75.887,86 €	76.419,08 €	3.820,95 €	4.352,17 €	3.916,95 €	10%	391,70 €	4.308,65 €	l'importo di Euro 4.308,65 al cap. 70566 c.d.c. 326.8.80 "Patrimonio e Demanio - Demolizione Edifici" Crono 2019/42 P.d.C. 2.2.2.1.2 con riduzione di IMP 2022/3756 ed emissione di nuovo IMP (2022/...)	la spesa di euro 4.308,65 è finanziata da FPV derivante avanzo vincolato (Progetto UNALAB)	RTI EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL (C.B. 55198)	MOGE 20039 CUP B39D17006760 006 CIG 7970602CD6	Geom Fabio Lepri 
Mameli - SAL 4	2018	219.409,83 €	- €					19.644,05 €	10%	1.964,41 €	21.608,46 €	l'importo di Euro 25.136,60 al cap. 76324 c.d.c. 2840.8.05 "Piscine comunali - Manutenzione Straordinaria" Crono 2022/646 P.d.C. 2.2.1.9.16 IMP (2022/...)	la spesa di euro 25.136,60 è finanziata con quota di Avanzo accantonato da credito IVA iscritto a Bilancio 2022	RTI EDIL DUE s.r.l. / STUDIO OIKOS s.r.l. (c.b. 49874)	MOGE 17246 CUP B34H17000930 001 CIG 7746532070	Ing. Erica Piana 