



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-79

L'anno 2022 il giorno 06 del mese di settembre la sottoscritta Marasso Ines in qualità di dirigente di Direzione Lavori Pubblici ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA VOLTRI, SITA IN PIAZZA VILLA GIUSTI, N. 8.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 7746532070

Adottata il 06/09/2022
Esecutiva dal 06/09/2022

06/09/2022	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-79

APPLICAZIONE DELL'ART. 26, COMMA 1 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI" DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 AGLI APPALTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E APPROVAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI DERIVANTI.

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020.
DELIBERA CIPE 56/2016 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA VOLTRI, SITA IN PIAZZA VILLA GIUSTI, N. 8.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 7746532070

IL DIRETTORE

Premesso:

- che il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;
- che con Deliberazione n.178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;
- che il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
- che la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000;
- che per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a Euro 69.000.000;
- che con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;
- che con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell’ambito dell’intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;
- che nell’ambito del suddetto finanziamento sono previsti Euro 3.600.000,00 per la rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri.

Premesso inoltre:

- che in data 22.10.2019, con n. di repertorio 68464, è stato stipulato, relativamente alla rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, il contratto di appalto con l’RTI EDIL DUE SRL/STUDIO OIKOS SRL P.IVA 01509600993, per l’importo di Euro 2.860.958,61, oltre I.V.A.
- che con Determinazione Dirigenziale n.2021-204.0.0.-59 del 08/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo completo redatto dall’appaltatore e sono stati contestualmente affidati i

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

lavori in variante rispetto al progetto definitivo a base di gara per l'importo di Euro 1.417.619,41 ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016;

Premesso altresì:

- che l'art. 26 del decreto legge n. 50 del 17.05.2022, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
 - che più precisamente, l'art. 26, per gli appalti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31.12.2021, prevede:
1. IN CASO DI LAVORAZIONI NON ANCORA CONTABILIZZATE alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e da contabilizzare fino alla data del 31 dicembre 2022, **l'adozione di stati di avanzamento dei lavori basati su prezziari aggiornati** ai sensi del comma 2 dello stesso decreto, anche in deroga ai patti contrattuali;
 2. IN CASO DI LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE E CONTABILIZZATE a partire dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, **l'emissione di un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto derivante dall'applicazione di prezziari aggiornati;
 3. i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui ai punti precedenti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili, come individuate dal decreto medesimo;
 4. che le regioni, procedano, entro il 31 luglio 2022, ad un **aggiornamento infrannuale dei prezziari** in uso alla data di entrata in vigore del citato decreto.

Premesso infine:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-36 del 16/06/2022 sono stati approvati i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art.26 DL 50/2022 e del prezzoario in allora disponibile datato Febbraio 2022 e la successiva liquidazione degli stessi mediante certificato di pagamento straordinario a cura del Responsabile Unico del Procedimento per Euro 19.644,05 oltre IVA;
- che con la summenzionata determinazione si rimandava ad ulteriore provvedimento la definizione degli importi a congruaggio del certificato di pagamento straordinario, derivanti dall'aggiornamento infrannuale del prezzoario della Regione Liguria;

Dato atto:

- che in data 29/07/2022 la Regione Liguria ha adottato l'aggiornamento infrannuale del Prezzoario Regionale 2022, pubblicato sul BURL in data 17/08/2022;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato:

- che l'Ufficio di Direzione Lavori ha calcolato i maggiori importi derivanti dall'applicazione del DL 50/2022 e del nuovo prezzario, in modo analitico, come differenza tra i prezzi delle lavorazioni di cui al Prezzario Luglio 2022 aggiornato e i corrispondenti prezzi a base di gara (Prezzario anno 2018), per l'importo di Euro 59.993,84 oltre IVA;

- che, al netto delle somme già corrisposte all'Impresa (pari ad Euro 19.644,05 oltre IVA), così come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-36 del 16/06/2022, il conguaglio dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art.26 del DL 50/2022 viene così a determinarsi in Euro 40.349,79, oltre IVA al 10% per Euro 4.034,98, per un totale complessivo di Euro 44.384,77;

Considerato altresì:

- occorre provvedere all'assunzione degli impegni di spesa necessari alla successiva liquidazione dei maggiori importi di cui sopra, così come calcolato nella tabella in allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dato atto:

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.04.2022, con cui è stato approvato il secondo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024.

DETERMINA

- 1) di approvare il conguaglio dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. n. 50/2022 nell'ambito dell'appalto di rifunionalizzazione della piscina comunale Nicola Mamei di Genova Voltri pari ad Euro 40.349,79 oltre IVA, importo al netto delle somme già corrisposte all'Impresa, a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-36 del 16/06/2022;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che i suddetti importi sono stati quantificati in modo analitico relativamente ai lavori di rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese EDIL DUE s.r.l. e STUDIO OIKOS s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 01509600993 (c.b. 49874), così come tabella allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di mandare a prelevare l'importo di euro 44.384,77 al Capitolo 76324 c.d.c. 2840.8.05 "Piscine comunali – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2022 Crono 2022/646 P.d.C. 2.2.1.9.16 (**IMPE 2022/11806**);
- 4) di dare atto che la spesa di euro 44.384,77 è finanziata con quota di Avanzo accantonato da credito IVA iscritto a Bilancio 2022;
- 5) di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento, all'emissione del certificato di pagamento di conguaglio del certificato straordinario di cui in premessa, sulla base degli importi di cui alla tabella in allegato;
- 6) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;
- 8) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- 12) di dare atto di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Arch. Ines Marasso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-79 AD OGGETTO Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA VOLTRI, SITA IN PIAZZA VILLA GIUSTI, N. 8.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 7746532070

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- **Avanzo accantonato da credito IVA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMPENSAZIONE PER AUMENTO PREZZI AI SENSI DEL DL 50/2022 DEL 17/05/2022																
RIFUNZIONALIZZAZIONE PISCINA MAMELI GENOVA VOLTRI																
SAL	N. REGISTRO	CORPO	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	qtà corpo	% corpo	QUANTITA' CONTABILIZZATA	26,542%	PREZZO CONTRATTO	PREZZARIO 07_2022	Δ PREZZI	Δ RIBASSATO	90% Δ RICONOSCIUTA	TOTALE	
4		A.2 fondazioni, strutture in c.a. e opere consolidamento	20.A20.B01.020	magrone	mc	220,39	18%	39,67		116,38 €	158,44 €	42,06 €	30,90 €	27,81 €	1.103,10	
4			20.A28.A10.010	casseforme fondazioni	mq	675,62	18%	121,61		38,28 €	44,61 €	6,33 €	4,65 €	4,18 €	508,93	
4			20.A28.A15.010	casseforme elevazioni	mq	2.468,51	18%	444,33		52,11 €	64,55 €	12,44 €	9,14 €	8,22 €	3.654,34	
4			20.A28.A20.010	casseforme sbalzi	mq	114,70	18%	20,65		87,94 €	100,53 €	12,59 €	9,25 €	8,32 €	171,85	
4			20.A28.F05.005	acciaio tondo c.a.	kg	146.876,15	18%	26.437,71		1,75 €	2,96 €	1,21 €	0,89 €	0,80 €	21.149,05	
4			20.A20.C05.030	cls XS1 S4 C35/45	mc	1.654,05	18%	297,73		151,80 €	204,93 €	53,13 €	39,03 €	35,13 €	10.457,85	
4			20.A28.C05.010	getto cls fondazioni	mc	1.023,87	18%	184,30		27,30 €	29,62 €	2,32 €	1,70 €	1,53 €	282,67	
4			20.A28.C05.020	getto cls elevazioni	mc	620,63	18%	111,71		36,48 €	39,60 €	3,12 €	2,29 €	2,06 €	230,43	
4			20.A28.C05.030	getto cls sbalzi	mc	13,05	18%	2,35		109,23 €	118,56 €	9,33 €	6,85 €	6,17 €	14,49	
4			NP05	prefabbricati gradoni	corpo	1,00	18%	0,18		72.039,70 €	86.447,64 €	14.407,94 €	10.583,78 €	9.525,41 €	1.714,57	
4			20.A30.A30.010	solaio areato h17	mq	55,38	18%	9,97		26,27 €	33,87 €	7,60 €	5,58 €	5,02 €	50,09	
4			20.A30.A30.020	solaio areato h30	mq	443,19	18%	79,77		30,05 €	40,27 €	10,22 €	7,51 €	6,76 €	539,01	
4			NP06	solaio areato h40	mq	58,87	18%	10,60		31,16 €	37,39 €	6,23 €	4,58 €	4,12 €	43,66	
4			NP07	solaio areato h50	mq	120,98	18%	21,78		38,94 €	46,73 €	7,79 €	5,72 €	5,15 €	112,12	
4			NP08	solaio areato h60	mq	40,48	18%	7,29		46,63 €	55,96 €	9,33 €	6,85 €	6,17 €	44,93	
4			NP09	solaio areato h78	mq	52,16	18%	9,39		60,75 €	72,90 €	12,15 €	8,93 €	8,03 €	75,42	
4			NP10	solaio areato h115	mq	57,50	18%	10,35		89,57 €	107,48 €	17,91 €	13,16 €	11,84 €	122,58	
4			20.A30.A20.015	predalles 20-25	mq	652,40	18%	117,43		75,64 €	95,82 €	20,18 €	14,82 €	13,34 €	1.566,71	
4			20.A30.A20.020	predalles 26-30	mq	184,90	18%	33,28		83,50 €	104,38 €	20,88 €	15,34 €	13,80 €	459,43	
4			20.A30.A20.025	predalles 35-40	mq	131,10	18%	23,60		93,12 €	115,15 €	22,03 €	16,18 €	14,56 €	343,69	
4			20.A28.F15.005	rete e.s.	kg	3.562,52	18%	641,25		1,51 €	2,82 €	1,31 €	0,96 €	0,87 €	555,37	
4			NP18	giunto bentonitico	m	64,60	18%	11,63		44,32 €	53,18 €	8,86 €	6,51 €	5,86 €	68,14	
4			NP14	consolidam. fondo vasca	mq	202,82	18%	36,51		107,25 €	107,25 €	- €	- €	- €	-	
4			N2	vano ascensore	corpo	1,00	18%	0,18		7.000,00 €	8.400,00 €	1.400,00 €	1.028,41 €	925,57 €	166,60	
4			A.3 carpenterie metalliche	20.A37.A10.010	colonne travi semplici	kg	86633,01	2,5%	2.165,83		3,50 €	6,09 €	2,59 €	1,90 €	1,71 €	3.708,56
4				20.A37.A10.020	tralicci capriate	kg	46697,13	2,5%	1.167,43		4,53 €	7,18 €	2,65 €	1,95 €	1,75 €	2.045,30
4		20.A37.A20.010		scale sicurezza	kg	15501,36	2,5%	387,53		5,99 €	8,61 €	2,62 €	1,92 €	1,73 €	671,26	
4		20.A90.Z10.010		zincatura	kg	46697,13	2,5%	1.167,43		1,90 €	1,90 €	- €	- €	- €	-	
TOTALE SAL 4															47.143,60 €	
5		A.3 carpenterie metalliche	20.A37.A10.010	colonne travi semplici	kg	86633,01	5,0%	4.331,65		3,50 €	6,09 €	2,59 €	1,90 €	1,71 €	7.417,11	
5			20.A37.A10.020	tralicci capriate	kg	46697,13	5,0%	2.334,86		4,53 €	7,18 €	2,65 €	1,95 €	1,75 €	4.090,61	
5			20.A37.A20.010	scale sicurezza	kg	15501,36	5,0%	775,07		5,99 €	8,61 €	2,62 €	1,92 €	1,73 €	1.342,53	
5			20.A90.Z10.010	zincatura	kg	46697,13	5,0%	2.334,86		1,90 €	1,90 €	- €	- €	- €	-	
TOTALE SAL 5															12.850,24 €	


Il Direttore dei Lavori

L'Impresa per accettazione

EDIL DUE s.r.l.
 Via Chiaro, 3700 - 16133 Genova (GE) ITALIA
 C.F. - P. IVA 0150600099 - Tel. Fax 010/569000
 Email: segreteria.edildue@libero.it - PEC edil2@pec.it

SAL	REVISIONE PREZZI PREZZARIO 07/22	ACCONTO GIA' CORRISPOSTO DD.2022/212-0.0.-36	CONGUAGLIO
4	47.143,60 €	19.644,05 €	27.499,54 €
5	12.850,24 €	- €	12.850,24 €
TOTALE	59.993,84 €	19.644,05 €	40.349,79 €

Il Direttore dei Lavori



L'Impresa per accettazione

EDIL DUE s.r.l.

Via Cavour Roma, 3170 V. 00153 Gallia (GE) (ITALY)
 I.F. - P. IVA 0280601953 - Tel. Fax 010/466000
 Email: segreteria.edildue@libero.it - PEC edil2ue@pec.it