



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-85

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di Settembre il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, RELATIVO AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO – PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS-WP5 – T.5.3.- COFINANZIATO CON PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTÀ DI GENOVA2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016

(C.U.P. B35B17000770001 – CIG 8017465D68. – MOGE 20046 – BENEF.55918).

Adottata il 21/09/2022
Esecutiva dal 23/09/2022

21/09/2022	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-85

OGGETTO: MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, RELATIVO AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO – PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS-WP5 – T.5.3.- COFINANZIATO CON PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTÀ DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016

(C.U.P. B35B17000770001 – CIG 8017465D68. – MOGE 20046 – BENEF.55918).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del "Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova", sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Deliberazione n. 178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell'atto modificativo del "Patto per la Città di Genova" sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;
- il suddetto Patto, sulla base dell'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
- la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000;
- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a euro 69.000.000;
- con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;
- con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell'ambito dell'intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell'atto modificativo del "Patto per la Città di Genova" in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 9 Marzo 2017 è stata approvata l'adesione del Comune di Genova in qualità di partner al Progetto "UNaLAB - URBAN NATURE LABS (LABORATORI DI NATURA URBANA), nell'ambito del programma europeo "Horizon 2020" call: smart and sustainable cities – scc . 02 – 2016 – 2017: Demonstrating innovative nature based solutions in cities (topic SCC-02-2016-2017 type of action IA);
- per Genova- partecipante al Progetto come città "front runner" insieme alle città di Heindhoven e Tampere- è prevista la realizzazione di un progetto pilota, nel quartiere del Lagaccio, con particolare riguardo alla zona dell'ex Caserma Gavoglio, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del parco urbano, che comprende nuove strutture quali un ascensore ed il consolidamento del fronte di frana sottostante la via Ventotene.

Premesso altresì che:

- con D.D. N. 2019-176.2.0.-84 di cui si richiamano le premesse e i contenuti, è stato affidato allo Studio di Ingegneria Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, per un importo complessivo pari a Euro 34.107,80 oltre oneri contributivi 4% per Euro 1.364,31 e IVA 22% per Euro 7.803,86 per un totale di Euro 43.275,97;
- in data 17/01/2020 è stato stipulato il contratto repertorio n. 0000137/2020;
- l'incarico del servizio è tutt'ora in corso.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Accertato che:

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B n. 2019-176.1.0.-55 in data 27/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati in forma definitiva al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL capogruppo EDIL MA.VI TORINO SRL, con sede in Torino Lungo Dora Voghera n. 34/N – CAP 10153 Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04751390016, per un importo contrattuale di Euro 2.834.420,75 oltre I.V.A.;
- i lavori sono stati consegnati in data 05/05/2020 con verbale di consegna prot. NP 06/05/2020.000792I e sono tutt'ora in corso;
- con nota prot. 0168213.U del 03/05/2022. è stato comunicato al RTI EDIL MA.VI TORINO SRL/SCOTTA SRL, la volontà da parte di questa C.A. di procedere con la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo contrattuale;
- con D.D. N. 2022-212.0.0.-22 esecutiva dal 16/05/2022, la C.A. ha approvato modifiche in diminuzione al contratto di appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo totale pari ad € 215.852,09, di cui euro 14.357,90 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, al netto del ribasso di gara.

Considerato che:

- le lavorazioni in diminuzione al contratto riguardanti gli ambiti 1 e 2, al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori e rispettare le scadenze previste dal finanziamento UNALAB - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS, pena il definanziamento,;
- le stesse, in un'ottica di ottimizzazione dell'esecuzione dei lavori e dei relativi tempi, sono state quindi suddivise in 2 stralci, così come riportato nella Determina Dirigenziale 2022/212.0.0./24. esecutiva dal 19.05.2022 e affidati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.A) della legge n. 120/2020, ad altri due operatori economici, che potessero lavorare in contemporanea con l'appaltatore principale, secondo lo schema seguente:
 - STRALCIO A, LATO SALITA PARODI di importo pari ad euro 148.418,82, di cui euro 9.349,35 per oneri della sicurezza, affidato all'impresa CUP COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Isocorte, n. 15 - 16164 Genova (GE), telefono 0108990027 e fax 0108990045 - Posta elettronica: info@cupcostruzioni.com - PEC: cupcostruzioni@open.legalmail.it - P.IVA e C.F 01842470997;
 - STRALCIO B, LATO SALITA CHIODO di importo pari ad euro 149.660,29, di cui euro 8.182,21 per oneri della sicurezza, affidato all'impresa SIRCE S.P.A., con sede in piazza Borgo Pila, n. 40/67 - 16129 Genova (GE), telefono 0105768111 e fax 0105768150 - Posta elettronica: info@sirce.it - PEC: 00809020159.GENOVA@PEC.ANCE.IT - P.IVA 03338760105 e C.F 00809020159.

Dato atto che:

- la modifica apportata alla modalità di esecuzione dei lavori si riflette sull'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidata allo Studio di Ingegneria Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati;
- con nota prot. 0201050.U del 25/05/2022 è stata inviata richiesta di accettazione della rimodulazione e diversa articolazione dell'incarico (per il coordinamento dei due stralci con l'appalto principale) che si allega al presente atto come parte integrante dello stesso, prevedendo un'int-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

grazione del corrispettivo quantificata in Euro 2.089,00 (duemilaottantanove/00) per i lavori di cui allo Stralcio A e in Euro 2.126,00 (duemilacentoventisei/00) per i lavori di cui allo Stralcio B, per un totale complessivo di Euro 4.215,00 (quattromiladuecentoquindici/00) al netto del ribasso offerto, oltre Euro 168.60 per oneri contributivi al 4% e Euro 964.39 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 5.347,99;

- l'integrazione di cui sopra costituisce circa il 12% dell'importo del corrispettivo iniziale;
- con nota prot. 0203570.E del 26/05/2022, la richiesta veniva restituita e controfirmata per accettazione dall'Ing. Gabriele MONCALVO, che si allega al presente atto come parte integrante dello stesso, ritenendosi quindi immediatamente impegnato allo svolgimento dell'incarico, nelle more dell'adozione del provvedimento dirigenziale e della formalizzazione dell'addendum al contratto;
- che il corrispettivo di cui al punto precedente risulta congruo, avuto riguardo a servizi della stessa tipologia affidati in precedenza, nonché in rapporto all'oggetto del servizio e all'ammontare delle opere dell'appalto dei lavori.

Dato altresì atto:

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Visti:

- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. 88/9.12.2008;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 153 comma 5 e 192 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 relativo alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
- gli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016.

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, e per le motivazioni di cui in premessa, la rimodulazione e la diversa articolazione dell'incarico del servizio di Coor-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, affidato allo Studio di Ingegneria Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati avente sede in via Garibaldi 8 – C.A.P. 16124 – Genova – C.F. e P.I. 02074570991 - telefono 010 5701737 – email: info@studiosignorelli.com – pec gabriele.moncalvo@ingpec.eu - eugenio.evaso@ingpec.eu (Codice Beneficiario 55918), nell’ambito dei lavori di riqualificazione della ex-caserma Gavoglio per la realizzazione del parco urbano - Programma Horizon 2020 Urban Nature Labs-wp5 – t.5.3.- co-finanziato con Patto per la città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della città di Genova 2014-2020. delibera Cipe 56/2016;

- 2) di dare atto che con nota prot. 0203570.E del 26/05/2022 l’Ing. Gabriele MONCALVO ha accettato la rimodulazione dell’incarico, cui corrisponde un’integrazione del corrispettivo pari a Euro 2.089,00 (duemilaottantanove/00) per i lavori di cui allo Stralcio A e a Euro 2.126,00 (duemilacentoventisei/00) per i lavori di cui allo Stralcio B, per un totale complessivo di Euro 4.215,00 (quattromiladuecentoquindici/00) al netto del ribasso offerto, oltre Euro 168.60 per oneri contributivi al 4% e Euro 964.39 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 5.347,99;
- 3) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, avuto riguardo a servizi della stessa tipologia affidati in precedenza, nonché in rapporto all’oggetto del servizio e all’ammontare delle opere oggetto dell’appalto dei lavori;
- 4)
- 5) di mandare a prelevare l’importo di Euro 5.347,99 al capitolo 70566 c.d.c. 326.8.80 “Patrimonio e Demanio – Demolizione Edifici” del Bilancio 2022 Crono 2019/42 P.d.C. 2.2.2.1.2 mediante riduzione dell’IMPE 2022/3751 ed emissione di nuovo IMPE 2022/12135;
- 6)
- 7) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 5.347,99, è finanziata con Patto per la Città di Genova – Fondi FSC 2014/2020 (ACC 2022/1267);
- 8)
- 9) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici, per la diretta liquidazione delle parcelle emesse dal soggetto incaricato, mediante atti di liquidazione digitale, a seguito di presentazione di regolare fattura, con le modalità previste, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 10) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici per la comunicazione all’ANAC della modificazione al contratto entro trenta giorni dal suo perfezionamento;
- 11) di prendere atto che è stato nominato quale RUP della procedura predetta l’Arch. Ines Marasso Direttore della Direzione Riqualificazione Urbana che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990;
- 12) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- 13) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento, sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

IL DIRETTORE
Arch. Ines Marasso
[documento firmato digitalmente]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-85

AD OGGETTO

MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, RELATIVO AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO – PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS-WP5 – T.5.3.- COFINANZIATO CON PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTÀ DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016

(C.U.P. B35B17000770001 – CIG 8017465D68. – MOGE 20046 – BENEFL.55918).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. ACC 2022/1267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO LAVORI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI “PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI.”

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE E DIVERSA ARTICOLAZIONE DELL’OGGETTO DELL’INCARICO

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. N. 2019-176.2.0.-42 del 18.07.2019

AFFIDAMENTO INCARICO: D.D. N. 2019-176.2.0.-84 del 01.12.2019

CONTRATTO: repertorio 0000137/2020 del 17.01.2020

CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 - PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA

CUP B39D17006760006 - MOGE 20039 - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS

CIG 8017465D68

**Spett.le Studio di Ingegneria Signorelli Evaso
Moncalvo
Ingegneri Associati
via Garibaldi 8
16124 GENOVA**

**Alla C.A. Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione
Ing. Gabriele MONCALVO
gabriele.moncalvo@ingpec.eu**

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B n. 2019-176.1.0.-55 in data 27/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati in forma definitiva al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL capogruppo EDIL MA.VI TORINO SRL, con sede in Torino Lungo Dora Voghera n. 34/N – CAP 10153 Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04751390016, per un importo contrattuale di Euro 2.834.420,75 oltre I.V.A..

In data 27/09/2019 è stato stipulato il contratto repertorio n. 68488.

I lavori sono stati consegnati in data 05/05/2020 con verbale di consegna prot. NP 06/05/2020.000792I e sono tutt’ora in corso.

Con nota prot. 0168213.U del 03/05/2022. è stato comunicato alla l’RTI EDIL MA.VI TORINO SRL/SCOTTA SRL, la volontà da parte di questa C.A. di procedere con la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza massima del quinto dell’importo contrattuale.



COMUNE DI GENOVA

Con D.D. N. 2022-212.0.0.-22 esecutiva dal 16/05/2022, la C.A. ha approvato modifiche in diminuzione al contratto di appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo totale pari ad € 215.852,09, di cui euro 14.357,90 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, al netto del ribasso di gara.

Le modifiche in diminuzione dal contratto con l'RTI EDIL MA.VI TORINO SRL/SCOTTA SRL sono applicate per alcune lavorazioni previste negli ambiti 1 e 2, in particolare:

- nelle demolizioni di strutture residue del fabbricato B,
- nella rimozione con recupero di parte del pavimento in materiale lapideo del fabbricato medesimo,
- nei trasporti e conferimenti a discarica dei materiali di risulta delle demolizioni,
- nella bonifica e rimozione di n. 2 serbatoi interrati,
- nella realizzazione di opere strutturali in c.a. all'interno della piazza gradonata,
- in scavi e riempimenti all'interno dell'Ambito 2 per la modellazione dell'area piazza e gradonata;

Le lavorazioni in diminuzione al contratto riguardanti gli ambiti 1 e 2, al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori e rispettare le scadenze previste dal finanziamento UNALAB - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE LABS, sono state affidate ad altri operatori economici, in quanto gestibili parallelamente con il completamento delle opere negli ambiti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da parte dell'RTI EDIL MA.VI TORINO SRL/SCOTTA SRL.

Le stesse in un'ottica di ottimizzazione dell'esecuzione dei lavori e dei relativi tempi, sono state quindi suddivise in 2 stralci, così come riportato nella Determina Dirigenziale 2022/212.0.0./24. esecutiva dal 19.05.2022 e affidati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.A) della legge n. 120/2020 secondo lo schema seguente:

- **STRALCIO A, LATO SALITA PARODI** di importo pari ad euro 148.418,82, di cui euro 9.349,35 per oneri della sicurezza, affidato all'impresa **CUP COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in via Isocorte, n. 15 - 16164 Genova (GE), telefono 0108990027 e fax 0108990045 - Posta elettronica: info@cupcostruzioni.com - PEC: cupcostruzioni@open.legalmail.it - P.IVA e C.F 01842470997;
- **STRALCIO B, LATO SALITA CHIODO** di importo pari ad euro 149.660,29, di cui euro 8.182,21 per oneri della sicurezza, affidato all'impresa **SIRCE S.P.A.**, con sede in piazza Borgo Pila, n. 40/67 - 16129 Genova (GE), telefono 0105768111 e fax 0105768150 - Posta elettronica: info@sirce.it - PEC: 00809020159.GENOVA@PEC.ANCE.IT - P.IVA 03338760105 e C.F 00809020159.

Premesso quanto sopra, con la presente si richiede, la disponibilità ad adattare l'incarico in essere relativo al servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito dei lavori "PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX- CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI" approvato con D.D. N.2019-176.2.0.-84 del 01.12.2019 e a contratto repertorio 0000137/2020 del 17.01.2020, al nuovo assetto dei lavori che sono stati articolati in due affidamenti separati ed indipendenti tra loro, aventi per oggetto aree distinte ed appaltatori differenti nelle citate imprese CUP COSTRUZIONI S.R.L. e SIRCE S.P.A., per alcune delle lavorazioni, già previste nell'appalto



COMUNE DI GENOVA

principale e individuate rispettivamente nello STRALCIO A, LATO SALITA PARODI (CIG 9209844BB0), e nello STRALCIO B, LATO SALITA CHIODO (CIG 9209885D85).

In caso di Sua disponibilità ad accettare la rimodulazione dell'incarico, la presente vale come nomina a Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di:

- **STRALCIO A, LATO SALITA PARODI affidato all'impresa CUP COSTRUZIONI S.R.L;**
- **STRALCIO B, LATO SALITA CHIODO affidato all'impresa SIRCE S.P.A.;**

sostitutivi di parte dei lavori di cui all'appalto originario "PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E PROGETTO EUROPEO UNALAB/HORIZON 2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX-CASERMA GAVOGLIO: REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI."

Al fine di perfezionare la nomina, la preghiamo di restituire la presente firmata per accettazione all'indirizzo pec: comunegenova@postemailcertificata.it.

Nel contratto in essere sarà inserito un addendum riguardante i due stralci di lavori sopra descritti, cui corrisponde un incremento del corrispettivo pari ad **Euro 2.089,00** per i lavori di cui allo Stralcio A ed **Euro 2.126,00** per i lavori di cui allo Stralcio B, per un totale complessivo di **Euro 4.215,00 al netto del ribasso da voi offerto**, oltre oneri contributivi al 4% e IVA al 22%.

La preghiamo di ritenersi immediatamente impegnato allo svolgimento dell'incarico, nelle more dell'adozione del provvedimento dirigenziale e della formalizzazione dell'addendum al contratto.

Genova 24 maggio 2022

IL DIRETTORE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Ines MARASSO
[documento sottoscritto digitalmente]

PER ACCETTAZIONE

(LF / prot_data_u_gavoglio_estensione_incarico_cse.docx)