



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-48**

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Agosto il sottoscritto Arch. Emanuela Torti in qualità di Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Lavori Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, Piazzale Mazzini 4. Recupero degli spazi interni, terrazza per gli eventi, aggiornamento sistema impiantistico e prevenzione incendi. CUP B39G20000440007 - MOGE 20605.

Approvazione integrazione di incarico professionale derivante da maggiori lavori e differimento del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori in appalto:

CIG Z9332B143B relativo all'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidato all'Arch. Luigi Mangione;

CIG Z4C34F3C54 relativo all'incarico professionale per la direzione operativa opere impiantistiche affidato dell'Ing. Antonio Bassi.

Adottata il 30/08/2022  
Esecutiva dal 01/09/2022

30/08/2022	TORTI EMANUELA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-48**

Lavori Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, Piazzale Mazzini 4. Recupero degli spazi interni, terrazza per gli eventi, aggiornamento sistema impiantistico e prevenzione incendi. CUP B39G20000440007 - MOGE 20605.

Approvazione integrazione di incarico professionale derivante da maggiori lavori e differimento del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori in appalto:

CIG Z9332B143B relativo all'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidato all'Arch. Luigi Mangione;

CIG Z4C34F3C54 relativo all'incarico professionale per la direzione operativa opere impiantistiche affidato dell'Ing. Antonio Bassi.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

*Su proposta del Responsabile Unico di Procedimento Arch. Silvia Toccafondi*

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-205.0.0.-42 del 22/04/2021 sono stati approvati il progetto esecutivo, i lavori e le modalità di gara per l'intervento "Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, Piazzale Mazzini 4. Recupero degli spazi interni, terrazza per gli eventi, aggiornamento sistema impiantistico e prevenzione incendi";
- a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) bis, D.lgs. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 2021-205.0.0.-76 del 07/07/2021 ed esecutiva dal 23/07/2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa C.E.M.E. Costruzioni e Manutenzioni Edili di Pruzzo M. & C. Snc, con [REDACTED]

**Considerato che:**

- in corso d'opera si sono approvati maggiori lavori in variante autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.1.0.-45 del 11/08/2022 per complessivi Euro 516.318,27 oltre IVA ed al lordo del ribasso d'asta offerto in sede di gara, stabilendo per l'esecuzione dei lavori previsti un maggior tempo di giorni 92 naturali e continui, oltre a

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

quello contrattualmente previsto;

- in conseguenza al maggiore impegno professionale derivante dai maggiori lavori e dal prolungamento dei tempi contrattuali si rende necessario aggiornare gli importi inerenti gli incarichi professionali:

1) per il coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, affidato per l'appalto principale all'Arch. Luigi Mangione con Determinazione Dirigenziale n. 2021-205.0.0.-103 del 21/09/2021. L'importo necessario per provvedere all'affidamento dell'integrazione ed adeguamento dell'incarico professionale esterno eccede il quinto dell'importo del contratto iniziale ed è stato stimato dallo scrivente Settore in conformità al Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016, per un importo di riferimento pari a Euro 3.925,43, comprensivo di Euro 785,08 per spese ed oneri accessori, il tutto oltre contributi integrativi a carico del committente e I.V.A. di legge;

2) per la Direzione Operativa opere impiantistiche affidato all'Ing. Antonio Bassi con Determina Dirigenziale n. 2022-205.0.0.-21 del 29/03/2022. L'importo necessario per provvedere all'affidamento dell'integrazione ed adeguamento dell'incarico professionale esterno eccede il quinto dell'importo del contratto iniziale ed è stato stimato dallo scrivente Settore in conformità al Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016, per un importo di riferimento pari a Euro 1.412,87, comprensivo di Euro 282,57 per spese ed oneri accessori, il tutto oltre contributi integrativi a carico del committente e I.V.A. di legge;

- in ragione degli importi stimati per i servizi, inferiori ad euro 139.000,00, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'appalto, ai sensi ai sensi dell'art. 1 della Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1), lettera a), del Decreto Legge n.77/2021, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione di cui agli artt. 30 e 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

- a seguito dell'esperimento della Trattativa Diretta, codice gara n. G00598, riferita all'appalto principale, l'Arch. Luigi Mangione, Iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Genova al n. 888, ha espresso sull'importo di riferimento della C.A. un ribasso percentuale del 21,50% con il conseguente derivante importo di aggiudicazione per maggiori lavori di Euro 3.081,46 spese forfettarie incluse, al netto di CNPAIA 4% ed IVA al 22%;

- a seguito dell'esperimento della Trattativa Diretta, codice gara n. G00795, riferita all'appalto principale, l'Ing. Antonio Bassi, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova al n. 7290A, ha espresso sull'importo di riferimento della C.A. un ribasso percentuale del 8,00% con il conseguente derivante importo di aggiudicazione per maggiori lavori di Euro 1.299,84 spese forfettarie incluse, al netto di CNPAIA 4% ed IVA al 22%.

#### **Considerato altresì che:**

- l'Arch. Luigi Mangione possiede i requisiti generali e specifici per espletare l'incarico suddetto in base alle normative vigenti in materia e, in particolare, al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

al D. Lgs. n. 50/2016, come risulta anche dalla accettazione intrinseca dei documenti allegati alla Trattativa Diretta di cui sopra;

- l'Ing. Antonio Bassi possiede i requisiti generali e specifici per espletare l'incarico suddetto in base alle normative vigenti in materia e, in particolare, al DM n. 49/2018, e al D.Lgs. n. 50/2016, come risulta anche dalla accettazione intrinseca dei documenti allegati alla Trattativa Diretta di cui sopra.

**Dato atto che:**

- sono in corso le verifiche per l'accertamento dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) in capo ai professionisti: Arch. Luigi Mangione ed Ing. Antonio Bassi;
  - per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
  - l'affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo all'operatore di cui all'art. 83 comma 1 del D.Lgs. citato;
  - gli aggiudicatari sono esonerati ai sensi art. 1, comma 4 della legge n. 120/2020 alla costituzione della garanzia definitiva tramite fideiussione bancaria;
  - per motivi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa non si ritiene possibile procedere ad una suddivisione in lotti del presente affidamento;
  - che l'estensione dell'incarico in oggetto avverrà alle condizioni e oneri contenuti nello schema di contratto, allegato e parte integrante della procedura di affidamento inerente il contratto di appalto principale
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

### **DETERMINA**

1) di procedere all'estensione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1), lettera a), del Decreto Legge n.77/2021, convertita in Legge 29 luglio 2021, n.108, e s.m.e i, per le motivazioni espresse nelle premesse, dei seguenti incarichi:

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente all'attività derivante da maggiori lavori e differimento del termine contrattuale per i lavori inerenti il "Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, Piazzale Mazzini 4. Recupero degli spazi interni, terrazza per gli eventi, aggiornamento sistema impiantistico e prevenzione incendi" all'Arch. Luigi Mangione, Iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Genova al n. 888, **(C.B. 41783)**;
- Direzione Operativa opere impiantistiche relativamente all'attività derivante da maggiori lavori e differimento del termine contrattuale per i lavori inerenti il "Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, Piazzale Mazzini 4. Recupero degli spazi interni, terrazza per gli eventi, aggiornamento sistema impiantistico e prevenzione incendi" all'Ing. Antonio Bassi Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova al n. 7290A **(C.B. 55496)**;

2) di approvare i documenti: "Dettaglio di calcolo dell'importo di riferimento della prestazione", allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, che prevedono un compenso di:

- Euro 3.081,46, comprensivo di spese forfettarie, oltre al contributo previdenziale integrativo (C.N.P.A.I.A) del 4% pari a Euro 123,26 e I.V.A. 22% pari a Euro 705,04, per un totale complessivo di **Euro 3.909,76** a favore dell'Arch. Luigi Mangione;
- Euro 1.299,84, comprensivo di spese forfettarie, oltre al contributo previdenziale integrativo (C.N.P.A.I.A) del 4% pari a Euro 51,99 e I.V.A. 22% pari a Euro 297,40, per un totale complessivo di **Euro 1.649,23** a favore dell'Ing. Antonio Bassi;

3) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di prevedere l'annullamento

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui predetti requisiti si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

4) di prendere atto che gli aggiudicatari sono esonerati ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 120/2020 alla costituzione della garanzia definitiva tramite fideiussione bancaria;

5) di dare atto che ai sensi del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia di affidamenti avverrà, a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere Pubbliche, alle condizioni e oneri contenuti nello schema di contratto, allegato e parte integrante della procedura di affidamento inerente il contratto di appalto principale, demandando al competente Ufficio Coordinamento Attività Amministrative - Gestione Contratti d'appalto dell'Area Servizi Tecnici ed Operativi per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 del 05.12.2014;

6) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici – Settore Attuazione Opere Pubbliche per la diretta liquidazione delle parcelle e delle fatture emesse dagli Aggiudicatari del Servizio, mediante atto di liquidazione informatico, secondo le modalità delle “Condizioni particolari del contratto”;

7) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 5.558,99, di cui Euro 4.556,55 per imponibile ed Euro 1.002,44 per I.V.A. al 22%, al Capitolo 73404 C.d.C. 1500.8.05 “Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2022, - P.d.C. 2.2.1.10.8. - **Crono 2021/367** - nel seguente modo:

- a favore dell'Arch. Luigi Mangione (C.B. 41783) Euro 3.909,76 di cui Euro 3.204,72 per imponibile ed Euro 705,04 per I.V.A. 22% mediante riduzione di pari importo dell'IMPE 2022/4197 ed emissione di un nuovo IMPE 2022/11718;
- a favore dell'Ing. Antonio Bassi (C.B. 55496) Euro 1.649,23 di cui Euro 1.351,83 per imponibile ed Euro 297,40 per I.V.A. 22% mediante riduzione di pari importo dell'IMPE 2022/4197 ed emissione di un nuovo IMPE 2022/11719;

8) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 5.558,99, è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2022 (Contributo Straordinario da Privati derivante dalla Compagnia San Paolo Torino 202149094 ACCE 2021/1305);

9) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dagli affidatari del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:

- **CODICE IPA: 7GQZKE**, identificativo della Direzione Lavori Pubblici - Settore Attuazione Opere Pubbliche;
- l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
- l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- i codici identificativi **CUP B39G20000440007** e **CIG** di riferimento specifico nella sezione “dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”;

10) di provvedere a cura del Settore Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

11) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

12) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Dirigente  
Arch. Emanuela Torti



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.1.0.-48  
AD OGGETTO

Lavori Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, Piazzale Mazzini 4. Recupero degli spazi interni, terrazza per gli eventi, aggiornamento sistema impiantistico e prevenzione incendi. CUP B39G20000440007 - MOGE 20605.

Approvazione integrazione di incarico professionale derivante da maggiori lavori e differimento del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori in appalto:

CIG Z9332B143B relativo all'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidato all'Arch. Luigi Mangione;

CIG Z4C34F3C54 relativo all'incarico professionale per la direzione operativa opere impiantistiche affidato dell'Ing. Antonio Bassi.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ACCE 2021/1305).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Magda Marchese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**COMUNE DI GENOVA**  
**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

**“Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiosson, Piazzale Mazzini 4. Recupero degli spazi interni, terrazza per gli eventi, aggiornamento sistema impiantistico e prevenzione incendi”**

Procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 della Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1), lettera a), del Decreto Legge n.77/2021, convertita in Legge 29 luglio 2021, n.108, e s.m.e i, per l'incarico di **"Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione"**

CUP B39G20000440007 – CIG Z9332B143B – MOGE 20605

**Calcolo compenso professionale ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008**

Costo Categorie (€) <<V>>		CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Grado Complessità <<G>>	Parametro sul valore dell'Opera <<P>>	Parametro <<Q>>	Compenso <<CP>>	Spese e oneri	Totale (€)
Appalto principale	Maggiori Lavori DD 2022/212.1.0./45		Codice		0,03+10/V^0,4		Σ(VxGxQxP)	CP x 24,85%	
387.442,31	128.875,96	EDILIZIA	E.22	1,55	8,186007%	Ocl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151 D.P.R. 207/2010)	16.378,01	4.094,50	20.472,51
<b>387.442,31</b>	<b>128.875,96</b>						<b>16.378,01</b>	<b>4.094,50</b>	<b>20.472,51</b>
							<b>Importo totale a base d'asta</b>		<b>20.472,51</b>

**Calcolo incremento compenso professionale**

Importi lordi compenso Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione compresi spese e oneri (Cnpaia e Iva esclusi)	
A) Appalto principale + maggiori lavori	<b>Euro 20.472,51</b>
B) Appalto principale	<b>Euro 16.547,08</b>
<b>C) Importo a base d'asta incremento compenso (A-B)</b>	<b>Euro 3.925,43</b>

ref. Base d'asta RDO  
al netto oneri previdenziali e IVA

**COMUNE DI GENOVA**

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

**“Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, Piazzale Mazzini 4. Recupero degli spazi interni, terrazza per gli eventi, aggiornamento sistema impiantistico e prevenzione incendi”**

Procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 della Legge 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1), lettera a), del Decreto Legge n.77/2021, convertita in Legge 29 luglio 2021, n.108, e s.m.e i, per l’incarico relativo alla

**“Direzione Operativa opere impiantistiche”**

CUP B39G20000440007 - MOGE 20605 – CIG: Z4C34F3C54

**Calcolo compenso professionale ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016, per la Direzione Operativa Opere Impiantistiche, ai sensi del D.M. 49/2018 e D.Lgs. 50/2016**

Costo Categorie (€) <<V>>		CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Grado Complessità <<G>>	Parametro sul valore dell'Opera <<P>>	Parametro <<Q>>	Compenso <<CP>>	Spese e oneri	Totale (€)
Appalto principale	Maggiori Lavori DD 2022/212.1.0./45		Codice		0,03+10/V^0,4				
146.713,00	41.981,00	IMPIANTI (A)	IA.04	1,30	10,757053%	Qcl.03 Qcl.05 Qcl.11	Σ(VxGxQXP)	CP x 24,85%	5.277,46
146.713,00	41.981,00						4.221,97	1.055,49	5.277,46
								<b>Importo totale a base d'asta</b>	<b>5.277,46</b>

**Calcolo incremento compenso professionale**

Importi lordi compenso Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione compresi spese e oneri (Cnpaia e Iva esclusi)	
A) Appalto principale + maggiori lavori	Euro 5.277,46
B) Appalto principale	Euro 3.864,59 rif. Base d'asta RDO
<b>C) Importo a base d'asta incremento compenso (A-B)</b>	<b>Euro 1.412,87</b> al netto oneri previdenziali e IVA