



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-107**

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di Dicembre il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione, di concerto con Pesce Geronima in qualita' di dirigente di Direzione Di Area Sviluppo Economico E Promozione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: REACT EU - PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 - CODICE PROGETTO GE6.1.4.A - PROGETTO "REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE" - Allineamento dell'importo contrattuale per l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti per una spesa totale di euro 43.408,12 (comprensiva di cassa professionale al 4% ed Iva al 22%).  
CUI L00856930102202100024; CUP B38D21000000004; CIG 8918651F9E; MOGE 20717

Adottata il 19/12/2023  
Esecutiva dal 19/12/2023

19/12/2023	CARDONA GIUSEPPE
19/12/2023	PESCE GERONIMA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-107**

OGGETTO: REACT EU - PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 - CODICE PROGETTO GE6.1.4.A - PROGETTO “REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE” - Allineamento dell’importo contrattuale per l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti per una spesa totale di euro 43.408,12 (comprensiva di cassa professionale al 4% ed Iva al 22%).

CUI L00856930102202100024; CUP B38D21000000004; CIG 8918651F9E; MOGE 20717

**I DIRIGENTI**

**Evidenziato che:**

- il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015)4998 del 14/07/2015 e finanziato dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- tale Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune capoluogo dell’area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;
- sono stati adottati i seguenti atti dal Comune di Genova in ordine al Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON METRO):
  - la Decisione di Giunta Comunale n. 42/2014 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2014 con le quali sono stati approvati gli ambiti di intervento prioritari da inserire nel Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020);
  - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/04/2016, avente ad oggetto: “Approvazione degli atti propedeutici all’avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014 - 2020)”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-100.0.0.-2 del 09/01/2018, con cui il Direttore Generale pro tempore del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell'Organismo Intermedio il Direttore pro tempore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico (attualmente Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione), titolare delle funzioni di coordinamento e gestione dei fondi europei nonché di coordinamento, pianificazione e controllo del Programma PON Metro, identificata quale struttura più idonea all'esercizio delle funzioni delegate;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 6/03/2018 di aggiornamento del Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020" (PON METRO) successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-124 del 10/10/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-156 del 6/12/2018;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-7 con la quale veniva approvato il nuovo Modello Organizzativo e di Funzionamento dell'Organismo Intermedio del Comune di Genova nell'ambito del PON METRO, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.256 del 28/10/2017, successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-166 del 12/12/2018;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Operativo dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020" (PON METRO);

- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo le modalità di attuazione per quanto riguarda le risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della crisi socio-economica causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe REACT EU);

- nel corso dell'anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte dal citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia": sono stati, pertanto, introdotti nuovi assi:

- 6) Ripresa verde, digitale e resiliente,
- 7) Ripresa sociale, economica e occupazionale,
- 8) Assistenza Tecnica;

- con Deliberazione n. 2021/196 del 29 luglio u.s. la Giunta comunale ha preso atto delle modifiche apportate al Programma PON Metro 2014-2020 per un incremento finanziario pari ad euro 81.910.519,88 come da integrazione dell'atto di delega (React EU) ed in particolare ha

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

preso atto della lettera dell'Agazia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT. REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021), allegata alla Deliberazione stessa;

- con DGC-2021-215 del 02/09/2021 si è provveduto a prendere atto degli interventi a valere su REACT EU e relativi importi finanziari previsionali, per un importo totale pari a euro 81.910.519,88 come da integrazione dell'atto di delega pervenuto con lettera dell'Agazia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT. REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07- 2021);

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/186.0.0. /80 del 09/11/2021 si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020;

- con Determinazione Dirigenziale 2022/186.0.0. /51 del 09/05/2022 si è provveduto ad ammettere a finanziamento sul progetto REACT EU - "CITTÀ PON METROPOLITANE" 2014-2020 - Asse 6 - Codice Progetto GE 6.1.4.a. l'ulteriore importo complessivo di Euro 2.200.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/186.0.0. /74 del 16/06/2022 si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020 e alla rettifica dell'ammissione a finanziamento dei progetti GE2.2.1. a, GE6.1.2.c, GE6.1.2. d, GE6.1.2. f, GE6.1.2.h, GE6.1.3. b, GE6.1.4. f E GE6.2.1. a;"

- gli interventi di cui al presente provvedimento saranno realizzati in parte nell'ambito dei finanziamenti assicurati dal Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 risorse aggiuntive React-EU, Asse 6, Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a.

#### **Premesso che:**

- con Delibera della Giunta Comunale n. 253 del 28 ottobre 2017 la Civica Amministrazione ha provveduto all'accettazione della donazione del "Waterfront di Levante", un disegno d'assieme elaborato dall'architetto Renzo Piano e dal Renzo Piano Building Workshop (RPBW) contenente un approfondimento paesaggistico, infrastrutturale e urbanistico relativo alle aree di Levante del Porto di Genova, comprese tra Calata Gadda e Punta Vagno;

- l'Arch. Renzo Piano in data 20 aprile 2020, nell'ottica di salvaguardare lo sviluppo del sito in armonia con gli obiettivi di alta qualità degli interventi di riqualificazione del sito sottesi alla donazione, ha trasmesso all'Amministrazione alcune linee guida per lo sviluppo progettuale del Waterfront di Levante, essenzialmente volte a valorizzare le relazioni fra città e mare, in termini di sostenibilità ambientale e di attrattività sociale ed economica delle attività insediabili, nonché relative alle caratteristiche architettoniche di intervento. La civica Amministrazione, condividendo detti indirizzi e riconoscendone la funzione di supporto alla fase di progettazione architettonica degli interventi previsti nel PUO approvato, tramite approfondimento e valorizzazione degli aspetti qualitativi, ha approvato le suddette linee guida con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 in data 23.04.2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 03/06/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo per i lavori di Realizzazione del Canaletto e del Canale principale, nell'ambito del progetto del Waterfront di Levante;

- a seguito del rapporto finale di verifica ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 50/2016, il RUP ha provveduto a eseguire la Validazione del progetto definitivo "Waterfront di Levante: Realizzazione Canaletto e Canale Principale" con Verbale di Validazione Prot. 0287034 del 9/08/2021.

#### **Premesso inoltre che:**

- con Determinazione Dirigenziale dell'Area delle Risorse Tecnico Operative (oggi Area Infrastrutture Opere Pubbliche) n. 2021/270.0.0/104 del 12/08/2021, sono stati approvati il progetto definitivo da appalto, i lavori e le modalità di gara per l'intervento di cui sopra;

- lo stesso provvedimento prevedeva la possibilità di assegnare all'aggiudicatario, in aggiunta all'intervento denominato "Appalto Base", la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle di due opzioni.

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0/127 adottata ed immediatamente esecutiva dal 20/09/2021, non essendo state presentate offerte e la gara precedentemente indetta è risultata deserta, è stata indetta la gara ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di canaletto e canale principale, procedura espletata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0/147 adottata in data 11/11/2021, sono stati aggiudicati i succitati lavori corrispondenti all'Appalto Base, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese composto da CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICOP S.P.A. SOCIETA' BENEFIT;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 2021/270.0.0/163 esecutiva dal 09/12/2021 e n. 2021/270.0.0/164 esecutiva dal 15/12/2021, sono state aggiudicate al suddetto R.T.I. la progettazione ed i lavori di realizzazione delle opere costituenti le 2 opzioni previste.

#### **Considerato inoltre che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-270.0.0.-139, adottata il 24/11/2021 ed esecutiva il 26/11/2021, è stato approvato l'avvio della procedura per l'individuazione dell'affidatario del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nella forma dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forza ai contenuti del D.L. 77/2021, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, e s.m.i., secondo i principi della rotazione e trasparenza attraverso richiesta di offerta a n. 5 operatori economici, per un importo massimo di spesa previsto pari ad euro 71.014,93, oltre euro 2.840,60 per CNPA-IA al 4%, oltre euro 16.248,22 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di euro 90.103,74;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a seguito dell'esperienza della procedura di cui sopra tramite la piattaforma informatica Maggioli, è risultato primo classificato lo Studio PRD ROMELLI DAMONTE Ingegneri Riuniti, con sede in Genova (GE), via Molfino - 2, P. I.V.A. 01949510992, che ha offerto uno sconto del 2,8%, pertanto l'importo contrattuale risulta essere pari a: euro 69.026,51, oltre contributi previdenziali al 4% pari a euro 2.761,06 ed IVA al 22% pari ad euro 15.793,27;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-270.0.0.-168, adottata ed immediatamente esecutiva dal 15/12/2021, è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio PRD ROMELLI DAMONTE Ingegneri Riuniti per un importo offerto di euro 69.026,51 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% e pertanto per complessivi euro 87.580,84;

- il contratto per l'attività di cui trattasi è stato registrato con Rep. n. 460/2022 del 21/03/2022.

#### **Dato atto che:**

- durante l'attuazione dell'intervento si sono rese necessarie alcune varianti in corso d'opera, che hanno modificato ed aumentato l'importo contrattuale dell'appalto, e di seguito riportate: la variante 1, approvata con Determinazione Dirigenziale 2022-188.0.0.-36, esecutiva dal 20/06/2022, successivamente rettificata e parzialmente sostituita con Determinazione Dirigenziale 2022-188.0.0.-70, esecutiva dal 21/09/2022; le varianti 2 e 3, approvate con Determinazione Dirigenziale 2022-188.0.0.-72, esecutiva dal 18/10/2022; la variante 4, approvata con Determinazione Dirigenziale 2022-188.0.0.-73, esecutiva dal 29/11/2022, e le varianti 5 e 6, approvate con Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-45, esecutiva dal 01/06/2023;

- i fattori sopra indicati hanno comportato un maggiore impegno per lo Studio PRD ROMELLI DAMONTE Ingegneri Riuniti non previsto inizialmente;

- lo Studio PRD ROMELLI DAMONTE Ingegneri Riuniti con comunicazione del 06/06/2023 Prot. n. 0250493, agli atti della scrivente Direzione, ha richiesto formalmente l'adeguamento dell'importo contrattuale alle prestazioni effettivamente rese.

#### **Dato atto inoltre che:**

- si è proceduto ad un allineamento dei corrispettivi comprendendo nella modalità di calcolo il nuovo importo totale dei lavori computando anche i maggiori lavori dovuti alle varianti sopra descritte;

- il nuovo calcolo dei corrispettivi effettuato sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione", allegato al presente provvedimento quale parte integrante, risulta essere pari ad euro 106.212,41 oltre cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%, al lordo del ribasso offerto dallo Studio PRD ROMELLI DAMONTE Ingegneri Riuniti (2,8%). L'importo è la somma di euro 71.014,93, a base gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./139, esecutiva dal 26/11/2021, ed euro 35.197,48, quota da corrispondere come integrazione di cui

alla presente Determinazione (gli importi sono al lordo del ribasso offerto e al netto della cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%);

- considerando lo sconto offerto dallo Studio PRD ROMELLI DAMONTE Ingegneri Riuniti (2,8%) il nuovo importo contrattuale viene a determinarsi in euro 103.238,46 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad euro 4.129,54 ed IVA al 22% pari ad euro 23.620,96 per un totale di euro 130.988,96;

- il maggior onere da riconoscere allo Studio PRD ROMELLI DAMONTE Ingegneri Riuniti risulta quindi essere pari ad euro 34.211,95 oltre cassa previdenziale pari ad euro 1.368,48 ed IVA al 22% pari ad euro 7.827,69 per un totale di euro 43.408,12.

### **Considerato che:**

- il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015)4998 del 14/07/2015, e finanziato dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei, del quale ha beneficiato il Comune di Genova a valere su vari interventi, prevede quale termine ultimo per l’acquisizione di impegni con obbligazione giuridicamente vincolate, e relativa liquidazione, il termine ultimo del 31 dicembre 2023, data oltre la quale la spesa sostenuta non sarà riconosciuta in termini di rendicontabilità;

- tra gli interventi destinatari delle risorse di cui sopra figura il progetto Waterfront di Levante: “Nuova Cabina Enel – Spostamento Temporaneo Cabina Mt/Bt e Impianti Interferenti” (CUI: L00856930102202100137 - CUP MASTER: B38D21000000004 – CUP “Slave”: B31-B21011220001 – MOGE: 20845), ad oggi concluso e sul quale si sono configurate economie, sulle prenotazioni di impegno, per euro 48.923,97;

- ai sensi dell’Allegato 4.2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al D. Lgs. n. 118/2011, e nello specifico al punto 5.4.13 “*E’ possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altre fattispecie di danno per l’ente*”;

- configurandosi la situazione per la quale il venir meno delle entrate vincolate costituirebbe un danno per l’ente, ed esistendo quale termine di scadenza per l’utilizzo delle risorse in questione la data del 31 dicembre 2023, sussistono le condizioni per l’applicazione del punto 5.4.13 dell’Allegato 4.2 “Principio contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria” e, pertanto, si rende necessario provvedere al reimpiego delle risorse stanziare a valere sull’appalto Waterfront di Levante: “Nuova Cabina Enel – Spostamento Temporaneo Cabina Mt/Bt e Impianti Interferenti”, che si configurano quali economie, per dare copertura alla spesa di cui al presente provvedimento, inerente l’intervento “Realizzazione Canaletto e Canale Principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante” (CUI L00856930102202100024 - CUP B38D21000000004 – MOGE: 20717), afferente alla medesima scheda progetto GE 6.1.4.a, ed al medesimo responsabile;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il servizio in oggetto, per una spesa complessiva di euro 43.408,12, troverà pertanto copertura a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React-EU, Asse 6 Codice Progetto GE 6.1.4.a, come di seguito meglio esposto:

- per euro 5.614,63 tramite le risorse disponibili sul quadro B del QE (Voce B.8) approvato con Determinazione Dirigenziale 2021-270.0.0.-106 (Imp. 2021/11187, a seguito di re-imputazione divenuto Imp. 2023/4243), relativo all'intervento "Realizzazione Canaletto e Canale Principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante" (CUI L00856930102202100024 - CUP B38D21000000004 – MOGE: 20717);
- per euro 37.793,49 tramite le economie di gara relative all'appalto Waterfront di Levante: "Nuova Cabina Enel – Spostamento Temporaneo Cabina Mt/Bt e Impianti Interferenti" (CUI: L00856930102202100137 - CUP MASTER: B38D21000000004 - CUP: B31-B21011220001 – MOGE: 20845), di cui alla Determinazione Dirigenziale 2022-188.0.0.-71 (per euro 30.826,56 su Imp. 2022/12211, a seguito di re-imputazione divenuto Imp. 2023/4289 e per euro 6.966,93 su Imp. 2022/12215, a seguito di re-imputazione divenuto Imp. 2023/4290), che in questa sede, per quanto sopra espresso, vengono ricondotti all'intervento "Realizzazione Canaletto e Canale Principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante" (CUI L00856930102202100024 - CUP B38D21000000004 – MOGE: 20717).

Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:

- con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione:
  1. tra entrate e uscite;
  2. verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014- 2020";
  3. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
- con la Stazione Unica Appaltante:
  1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
  2. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;

Dato atto, inoltre, che ad avvenuta esecutività copia del presente provvedimento sarà inoltrata alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) ed alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

**Dato atto che** l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile unico del procedimento Arch. Giuseppe Cardona, che con la sua sottoscrizione attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**Considerato che**, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

**Dato atto che** il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

**Accertato** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 179, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Vista la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2.

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 15/06/2023;

Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13/04/2023 - TRIENNIO 2023-2025, quale parte del Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025, e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

**DETERMINANO**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1. di **approvare** l'allineamento dei corrispettivi per il servizio in oggetto per un ammontare pari ad euro 106.212,41 oltre cassa previdenziale al 4% ed IVA di legge al 22% a seguito delle modifiche intercorse durante lo svolgimento dei lavori come rappresentato in parte narrativa;
2. per le motivazioni espresse in premessa, di **procedere** al riconoscimento dei maggiori oneri relativi al servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'appalto denominato "REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE" Codice Progetto GE 6.1.4.a-- allo Studio PRD ROMELLI DAMONTE Ingegneri Riuniti (cod. benf. 52604), con sede in Genova, via Molino - 2, P. I.V.A. 01949510992, pari ad euro 34.211,95 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad euro 1.368,48 ed IVA al 22% pari ad euro 7.827,69 per un totale di euro 43.408,12 - CUI L00856930102202100024; CUP B38D21000000004; MOGE 20717; CIG 8918651F9E;
3. per quanto esposto ed argomentato in parte narrativa:
  - I. di **ridurre** l'**ACC 2023/1363** (a seguito di reimputazione dell'ACC. 2022/1843 assunto con Determinazione Dirigenziale N. 2022-188.0.0.-41 del 27/06/2022), assunto al Capitolo 73068 "React Eu - Contributi agli Investimenti da Amministrazioni Centrali", C.d.C. 162.801 "Ricerca e Innovazione – Trasferimenti Straordinari dallo Stato", P.d.C. 4.2.1.1.1, Crono 2022/587, per complessivi **euro 37.793,49**;
  - II. di **ridurre** l'**IMPE 2023/4289**, assunto al Capitolo 70091 "React Eu - Ge6.1.4 - Ristrutturazione ed Ampliamento", C.d.C. 3400.810 "Manutenzione Strade – Lavori", P.d.C. 2.2.1.9.19, Crono 2022/587, per complessivi **euro 30.828,56**;
  - III. di **ridurre** l'**IMPE 2023/4290**, assunto al Capitolo 70091 "React Eu - Ge6.1.4 - Ristrutturazione ed Ampliamento", C.d.C. 3400.810 "Manutenzione Strade – Lavori", P.d.C. 2.2.1.9.19, Crono 2022/587, per complessivi **euro 6.964,93**;
  - IV. di **accertare** l'importo complessivo di **euro 37.793,49**, da erogarsi a cura dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (Cod. Benf. 54837) al Capitolo 73068 "React Eu - Contributi agli Investimenti da Amministrazioni Centrali", C.d.C. 162.801 "Ricerca e Innovazione – Trasferimenti Straordinari dallo Stato", P.d.C. 4.2.1.1.1, Crono 2021/430, mediante emissione di nuovo **ACC 2023/2816**;
  - V. di **impegnare** l'importo complessivo di **euro 37.793,49** al Capitolo 70091 "React Eu - Ge6.1.4 - Ristrutturazione ed Ampliamento", C.d.C. 3400.810 "Manutenzione Strade – Lavori", P.d.C. 2.2.1.9.14, Crono 2021/430, mediante emissione di nuovo **IMPE 2023/18784**;
  - VI. di **mandare a prelevare** l'importo complessivo di **euro 43.408,12** (comprensivi di cassa previdenziale al 4% ed Iva al 22%), in favore dello Studio PRD ROMELLI DAMONTE Ingegneri Riuniti (Cod. Benf. 52604), al capitolo 70091 "React Eu - Ge6.1.4 - Ristrutturazione ed Ampliamento", C.d.C. 3400.810 "Manutenzione Strade – Lavori", P.d.C. 2.2.1.9.14, Crono 2021/430, come di seguito evidenziato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- euro 37.793,49 mediante riduzione per pari importo dell'IMPE 2023/18784 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/18788**;
  - euro 5.614,63 mediante riduzione per pari importo dell'IMPE 2023/4243 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/18785**;
4. di **dare atto** che la somma complessiva di euro 43.408,12 è finanziata tramite le risorse assicurate dal Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React-EU, Asse 6 Codice Progetto GE 6.1.4.a, “Realizzazione canaletto e canale principale nel l’ambito del progetto Waterfront di Levante”(CUI L00856930102202100024 - CUP B38D21000000004 – MOGE: 20717) (**Acc.ti 2023/1522, 2023/2816**).
5. di **dare atto** dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 16 D.lgs. n. 36/2023;
6. di **procedere**, a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale, con le modalità previste dal contratto e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di **dare atto** che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
- con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione:
    1. tra entrate e uscite;
    2. verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014- 2020”;
    3. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del programma;
  - con la Stazione Unica Appaltante:
    1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
    2. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;
8. di **dare atto** che le fatture digitali che perverranno dalla ditta aggiudicatrice del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
- CODICE IPA: **P4PR0B**, identificativo della Direzione Progettazione
  - la dizione “**PON METRO 2014-2020 – REACT EU - Asse 6 - Progetto “Realizzazione canaletto e canale principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante”, Codice Progetto GE 6.1.4.a**” relativamente alle fatture emesse;
  - l’indicazione dell’oggetto specifico dell’attività;
  - l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
  - il numero di repertorio del contratto e la rispettiva data;
  - i codici identificativi CUP: **B38D21000000004** e CIG: **8918651F9E** nella sezione

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

“dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”;

9. di **provvedere** altresì all’inoltro di copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
10. di **dare atto** che il RUP per l’appalto in argomento è l’arch. Giuseppe Cardona, dipendente di ruolo del Comune di Genova con la qualifica di Dirigente della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione;
11. di **dare atto** che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Cardona, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
12. di **dare atto** che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive deliberazioni G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1 c. 4 Lett. A del Regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
13. di **dare atto** che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.
14. di **dare atto** che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
15. di **demandare** gli uffici di Questo Ente, coerentemente alle rispettive competenze, le incombenze conseguenti all’approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;
16. di provvedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 225 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Il Dirigente  
Arch. Giuseppe Cardona

Il Dirigente

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dott.ssa Geronima Pesce

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-107  
AD OGGETTO:

REACT EU - PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 - CODICE PROGETTO GE6.1.4.A -  
PROGETTO “REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL’AMBITO  
DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE” - Allineamento dell’importo contrattuale per  
l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio PRD  
Romelli Damonte Ingegneri Riuniti per una spesa totale di euro 43.408,12 (comprensiva di cassa  
professionale al 4% ed Iva al 22%).

CUI L00856930102202100024; CUP B38D21000000004; CIG 8918651F9E; MOGE 20717

**Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

ACC 2023/1522;

ACC 2023/2816

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ubicazione Opera

# COMUNE DI GENOVA

Opera

**REACT EU - PON METRO 2014-2020 – Asse 6 - Progetto “Realizzazione canaletto e canale principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante”, Codice Progetto GE 6.1.4.a**

**Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione**  
Allineamento competenze professionali

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax  
/  
E-Mail

Tecnico



Data 13/10/2023	Elaborato	Tavola N°
Archivio	<b>DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI</b> <i>SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA</i> (DM 17/06/2016)	Rev.

Il Tecnico

Il Dirigente

## PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$



## QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

### CSE CANALI

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
IDRAULICA	D.01	Opere di navigazione interna e portuali	0,65	10.913.784,89	4,53041 72200%
IDRAULICA	D.01	Opere di navigazione interna e portuali <i>Distinta: Varianti</i>	0,65	2.829.140,23	5,62626 29700%

Costo complessivo dell'opera : **13.742.925,12 €**

Percentuale forfettaria spese : **17,04%**

## FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.l.)

## SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

IDRAULICA – D.01				
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500	50%	0,5000
Somatoria				

IDRAULICA – D.01 Varianti				
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500	50%	0,5000
Somatoria				

## DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

*Importi espressi in Euro*

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI								
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	% Costi del personale <<M>>	Compensi <<CP>>
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Qi)$	$\Sigma(Mi)/\Sigma(Qi)$	$V*G*P*\Sigma Qi$
D.01	IDRAULICA	10.913.784,89	4,5304172200%	0,65	Qcl.12	0,2500	50,00%	80.346,50
D.01 Varianti	IDRAULICA	2.829.140,23	5,6262629700%	0,65	Qcl.12	0,2500	50,00%	25.865,92

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	106.212,41
<b>Totale complessivo della prestazione</b>	<b>€ 106.212,41</b>



COMUNE DI GENOVA



SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

**RESPONSABILE DEL CONTROLLO:**

*Unità Appalti Pubblici e Aiuti di Stato - Stazione Unica Appaltante*

ASSE	OPERAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA	CUP
6	GE 6.1.4.a	B38D2100000004
INTERVENTO	REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE	

RUP	DIREZIONE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Arch. Giuseppe Cardona	AREA DEI SERVIZI TECNICI OPERATIVI

RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO	DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO
<p>REACT EU - PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 - CODICE PROGETTO GE6.1.4.A - PROGETTO "REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE" - ALLINEAMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI PER UNA SPESA TOTALE DI EURO 43.408,12 (COMPRESIVA DI CASSA PROFESSIONALE AL 4% ED IVA AL 22%). CUI L00856930102202100024; CUP B38D21000000004; CIG 8918651F9E; MOGE 20717,</p>	15/12/2023

**METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA**

**Verifica del rispetto dei requisiti indicati nella sez. A – Procedura Adottata dell'Allegato 13.2 al Manuale delle procedure dell'autorità di gestione con particolare riferimento ai seguenti item:**

- La procedura di affidamento è rispettosa dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ed adeguata pubblicità;
- La procedura per l'individuazione degli offerenti indicata dal RUP è rispettosa della normativa comunitaria ed italiana vigenti, i principi generali relativi ai contratti ed in base alle direttive del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione;
- Sono state rispettate le norme relative all'acquisizione tramite centrali di acquisto o tramite gli strumenti messi a disposizione dal Consip S.p.A., laddove necessario o conveniente;
- E' stato adeguatamente motivato l'acquisto da effettuare tramite autonome procedure di gara;
- E' stato rispettato l'obbligo di suddividere gli appalti, ove possibile ed economicamente conveniente, in lotti funzionali;
- Verifica del rispetto delle indicazioni in merito all'individuazione delle Commissioni di gara ai sensi all'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e dell D.G.C. n. 216 del 08/10/2020.

**Verifica del rispetto dei requisiti indicati nella sez. B – Valutazione offerte e aggiudicazione dell'Allegato 13.2 al Manuale delle procedure dell'autorità di gestione, come risultante dall'attestazione fornita dalla struttura**

- La procedura descritta in determina e allegati è conforme alle dichiarazioni fornite dalla Struttura in sede di compilazione autovalutativa della scheda.

ESITO DELLA VERIFICA	DATA INVIO
POSITIVO	19/12/2023



COMUNE DI GENOVA



OSSERVAZIONI
--------------

CONTROLLANTE Nome Cognome	Cinzia Marino
------------------------------	---------------

Firma del Responsabile  
Dott.ssa Cinzia Marino



COMUNE DI GENOVA



**SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE ENTRATE e NORMATIVA UE E NAZIONALE  
RESPONSABILE DEL CONTROLLO:  
Unità Autocontrollo e Rendicontazione**

<b>ASSE</b>	<b>OPERAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA</b>	<b>CUP</b>
<b>6</b>	<b>GE6.1.4.a</b>	<b>B38D2100000004</b>
<b>INTERVENTO</b>	<b>REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE</b>	

<b>RUP</b>	<b>DIREZIONE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE</b>
Arch. Giuseppe Cardona	AREA DEI SERVIZI TECNICI OPERATIVI

<b>RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>
REACT EU - PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 - CODICE PROGETTO GE6.1.4.A - PROGETTO "REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE" - ALLINEAMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO PRD ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI PER UNA SPESA TOTALE DI EURO 43.408,12 (COMPRESIVA DI CASSA PROFESSIONALE AL 4% ED IVA AL 22%). CUI L00856930102202100024; CUP B38D2100000004; CIG 8918651F9E; MOGE 20717,	<b>13/12/2023</b>

<b>METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA</b>
La verifica è stata effettuata al fine di accertare la coerenza con:  <input checked="" type="checkbox"/> Il capitolo di entrata e i relativi codici <input checked="" type="checkbox"/> La corrispondenza tra le entrate e uscite <input checked="" type="checkbox"/> La normativa UE di riferimento del Programma.....

<b>ESITO DELLA VERIFICA</b>	<b>DATA INVIO</b>
<b>POSITIVO</b>	<b>15/12/2023</b>

<b>OSSERVAZIONI</b>
Limitatamente alla partite di competenza.

<b>CONTROLLANTE Nome Cognome</b>	Bartalucci Francesca
--------------------------------------	----------------------

Firma del Responsabile  
Dott.ssa Francesca Bartalucci