



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-152

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di Dicembre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PNRR – M5. C2. I2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA.
SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE -
P.N.R.R. - M5 C2 - I2.1 - Autorizzazione al pagamento del 1° S.A.L in deroga alle previsioni contrattuali.
CUP B35B18010440005 - MOGE 20207 - CIG 9510063042

Adottata il 05/12/2023
Esecutiva dal 05/12/2023

05/12/2023

MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-152

**OGGETTO: PNRR – M5. C2. I2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA.
SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE
- P.N.R.R. - M5 C2 - I2.1 - Autorizzazione al pagamento del 1° S.A.L in deroga alle previsioni contrattuali.
CUP B35B18010440005 - MOGE 20207 - CIG 9510063042**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pietro Marcenaro

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- l'art. 20 del suddetto regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;
- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", prevede l'effettuazione di "investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale";
- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le "misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e

Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;
- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 sono state stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021 sono state stabilite le modalità di richiesta dei contributi e le tipologie di interventi ammissibili, di seguito riportate:

- a) Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) Mobilità sostenibile.

- facendo seguito ai sopracitati Decreti, il Comune di Genova, in data 27 maggio 2021, ha presentato istanza di finanziamento per n. 10 interventi per un valore complessivo di Euro 20.000.000,00 tra cui figura l'intervento denominato "Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione", Euro 3.000.000,00 (di cui Euro 230.000,00 a carico dell'Ente da finanziarsi mediante indebitamento) - CUP B35B18010440005 - MOGE 20207;

Premesso inoltre che:

- con nota prot. n. 278142 del 2 agosto 2021 il Ministero dell'Interno aveva richiesto chiarimenti circa le istanze di finanziamento l'intervento in oggetto;
- facendo seguito alla sopracitata nota del Ministero dell'Interno, il Comune di Genova in data 26 agosto 2021 con nota prot. n. 304223 aveva fornito relazione esplicativa circa le finalità delle opere in questione e la loro attinenza con le caratteristiche di rigenerazione urbana;
- con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 è stata **approvata la graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili**, nonché l'elenco dei progetti beneficiari con i relativi importi assegnati per ciascuna annualità;
- il Ministero dell'Interno con il sopracitato Decreto ha inserito il progetto nell'ambito del PNRR nella linea di finanziamento M5C2-I2.1
- il Comune di Genova, beneficiario del contributo, è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2023 ed è tenuto a terminare i lavori entro il 31 marzo 2026, così come esplicitato negli "Atti d'obbligo" inviati con nota prot. n. 77741 del 28 febbraio 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024, nel quale è inserito, l'intervento "Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione" CUP "B35B18010440005" – MOGE "20207";
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-63 adottata il 11/05/2022, esecutiva dal 19/05/2022, si è preso atto, dell'approvazione con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 dei n. 10 interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale per complessivi Euro 20.000.000,00, finanziati con risorse statali erogate dal Ministero dell'Interno;
- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui fondi del Ministero dell'Interno per il triennio 2022-2023-2024;

Premesso infine che:

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022_212.0.0.0000074 del 16.8.2022 della Direzione Lavori Pubblici, previa attestazione della carenza d'organico di cui alla nota prot. 10/08/2022.0309509.I, è stato affidato l'incarico riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la direzione operativa per le opere impiantistiche;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2022-236 del 13.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di Euro 3.000.000,00;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il Funzionario dei Servizi Tecnici geom. Pietro Marcenaro, incaricato con atto datoriale del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, prot. n. 0237995.I in data 20.06.2022;
- con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.0.0.-119, in data 07.12.2022, della Direzione Lavori Pubblici, della quale si richiamano i contenuti di parte narrativa, sono stati approvati il

progetto esecutivo dell'intervento, i lavori e le relative modalità gara;

- che con determinazione dirigenziale n. 2023/212.0.0./8 del 24.02.2023 si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'impresa CMP S.R.L., con sede in Genova, via alla stazione di San Quirico n.70, 16163, CF:01957970997, individuata con il criterio del prezzo più basso, che ha offerto il ribasso di gara del 20,637% sull'importo a base di gara di Euro 1.597.748,99, di cui Euro 350.524,71 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara ed Euro 145.000,00 per opere in economia non soggette a ribasso di gara, il tutto oltre IVA;

Considerato che:

- in data 11.05.2023 è stato stipulato, con rep. 237 il contratto di appalto che prevede, in particolare, una durata di 401 giorni e gli stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell'importo di lavorazioni pari a Euro 250.000,00;

- i lavori sono stati consegnati in data 26.05.2023, come da verbale prot. n. 1157 del 26.05.2023;

Considerato inoltre che:

- l'impresa ha eseguito un primo lotto di lavori inerenti alle opere edili all'interno dell'istituto scolastico, sfruttando efficacemente i mesi estivi di chiusura didattica, in quanto consistenti nella creazione di aule, compartimentazione delle scale di accesso ai vari piani, ripristini strutturali nelle aule e posa di serramenti interni, al fine di adeguare l'immobile sotto il profilo della normativa antincendio;

- sono in corso, alla data del presente provvedimento, le lavorazioni inerenti agli apprestamenti per il rifacimento delle coperture e delle facciate dell'istituto scolastico oltre che i lavori impiantistici di adeguamento alla normativa antincendio, che devono essere necessariamente eseguiti al di fuori degli orari dell'attività didattica;

- la fase di lavorazione in corso, condizionata dalla frammentazione e dai tempi ridotti delle attività, necessariamente al di fuori dagli orari scolastici, rende incerti i tempi di maturazione della quota mancante al raggiungimento della somma prevista dal contratto, e potrebbe far slittare il pagamento del credito già maturato dall'Impresa, connesso ai lavori già svolti, laddove si attendesse il raggiungimento della cifra prevista a contratto;

- i lavori già svolti se e quando liquidati all'appaltatore, potrebbero essere utilmente oggetto di rendicontazione, per la stazione appaltante, nel rispetto delle previsioni di spesa dell'ente.

Ritenuto opportuno:

- autorizzare, pur in deroga alle previsioni contrattuali, l'emissione del 1° Stato di Avanzamento lavori al 4 dicembre 2023, indipendentemente dall'importo dello stesso, relativo ad un primo lotto significativo di lavorazioni eseguite;

- procedere senza indugio alla liquidazione del 1° S.A.L. pur in deroga alle previsioni contrattuali, con lavori a tutto il 04.12.2023 autorizzando il D.L. a emettere il relativo S.A.L. sulla base delle lavorazioni già eseguite dall'appaltatore;

Dato atto inoltre che:

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- il presente provvedimento rispetta la normativa sulla tutela dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 comma 1 e 11 comma 1 lett. d del Codice della Privacy);

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Geom. Pietro Marcenaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

- il presente provvedimento rispetta la normativa sulla tutela dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 comma 1 e 11 comma 1 lett. d del Codice della Privacy);

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- gli articoli 107, 153 comma 5, 192, e 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

- l'art. 5 c. 11 Decreto del Ministero dell'Interno n. 14 del 16/01/2018 (Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali)

- l'art. 52 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

- il D.Lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);

- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2.

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale si è preso atto della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- il Provvedimento del Sindaco n. ORD-113-2023 del 5/4/2023 per il conferimento di incarichi

dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Arch. Ines Marasso;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, in deroga alle previsioni contrattuali, il direttore dei lavori dell'intervento "PNRR – M5. C2. I2.1 PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA. SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE - P.N.R.R. - M5 C2 - I2.1", aggiudicato a CMP S.R.L., con sede in Genova, via alla stazione di San Quirico n.70, 16163, CF:01957970997, per le ragioni di cui in premessa, alla contabilizzazione del 1° S.A.L, per l'importo risultante dalle lavorazioni già eseguite, a tutto il 04.12.2018, e di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a emettere il relativo Certificato di pagamento, ;
- 2) di mandare alla Direzione Ragioneria per la materiale liquidazione del certificato di pagamento;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL

DIRIGENTE RESPONSABILE

(Arch. Ines Marasso)

Documento firmato digitalmente