



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-156

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di Dicembre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016.

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AI SEGUENTI CONTRATTI:

- INCARICO ALL'ING. DAVIDE SPINELLA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 8088390E91

- INCARICO ASSEGNATO ALL'ING. ATTILIO VALENTINI PER LA DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG ZC72C863CD

- INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ISG - ING. ALESSANDRO OLIVERI PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG ZBD2C8640C

Adottata il 13/12/2023

Esecutiva dal 18/12/2023

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

13/12/2023

MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-156

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016.

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AI SEGUENTI CONTRATTI:

- INCARICO ALL'ING. DAVIDE SPINELLA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 8088390E91

- INCARICO ASSEGNATO ALL'ING. ATTILIO VALENTINI PER LA DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG ZC72C863CD

- INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ISG - ING. ALESSANDRO OLIVERI PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG ZBD2C8640C

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

#### **Premesso:**

- che il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- che con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;
- che con Deliberazione n.178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;
- che il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
- che la Delibera CIPE n. 56 del 1 Dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000;
- che per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a Euro 69.000.000;
- che con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;
- con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell’ambito dell’intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;
- che nell’ambito del suddetto finanziamento, sono previsti Euro 3.600.000,00 per la rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, sita in Piazza Villa Giusti, n. 8.

**Premesso inoltre:**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2021/204.0.0/59 del 08/07/2021, della quale si richiamano i contenuti della parte narrativa, è stato approvato il progetto esecutivo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

completo dei lavori di rifunionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, redatto dall'appaltatore, RTI Edil Due srl/Studio Oikos srl ed è stato affidato allo stesso nei limiti delle somme disponibili, rimettendo a successivo atto della Giunta Comunale il reperimento degli ulteriori fondi necessari al completamento dell'impianto;

- che i lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 14 luglio 2021 come da Verbale NP14/07/2021.0001557.I.

**Premesso altresì:**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-204.0.0.-24 del 28/02/2020 è stato aggiudicato all'Ing. Davide Spinella P.IVA 01304350992 l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di rifunionalizzazione della piscina comunale "Nicola Mameli" di Genova Voltri, sita in piazza Villa Giusti, n. 8, che prevedeva un compenso pari a Euro 33.855,08, oltre CNPAIA 4% per Euro 1.354,20 e IVA 22%, per Euro 7.746,04, per complessivi Euro 42.955,32;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-204.0.0.-60 del 20/05/2020 è stato affidato all'Ing. Attilio Valentini P.IVA 03503330106 l'incarico professionale di direttore operativo impianti nell'ambito dei lavori di rifunionalizzazione della piscina comunale "Nicola Mameli" di Genova Voltri, sita in piazza Villa Giusti, n. 8, che prevedeva un compenso pari a Euro 5.021,00, il tutto oltre CNPAIA 4% per Euro 200,84 il tutto oltre I.V.A. per Euro 1.148,80 per complessivi Euro 6.370,64;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-204.0.0.-78 del 17/07/2020 è stato affidato allo Studio Tecnico Associato ISG - Ing. Alessandro Oliveri P.IVA 02084130992 l'incarico professionale di collaudatore statico in corso d'opera nell'ambito dei lavori di rifunionalizzazione della piscina comunale "Nicola Mameli" di Genova Voltri, sita in piazza Villa Giusti, n. 8, che prevedeva un compenso pari a Euro 14.000,00, il tutto oltre CNPAIA 4% per Euro 560,00 il tutto oltre I.V.A. per Euro 3.203,20 per complessivi Euro 17.763,20.

**Premesso infine:**

- che con Delibera di Giunta Comunale n.97 del 12/05/22 IX Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024 sono stati stanziati ulteriori 805.000,00 per le opere di completamento e finitura e le attrezzature sportive della Piscina comunale "Nicola Mameli";
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 17/10/2023 XV Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025 sono stati stanziati ulteriori Euro 787,397,44 per le opere di completamento e finitura e per le attrezzature sportive della Piscina comunale "Nicola Mameli";
- che sono stati necessari, vista la complessità dell'intervento, come risulta dalle documentazioni agli atti, alcuni affidamenti ulteriori di opere e finiture:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-15 del 02/05/2022 aggiudicazione alla ditta Culligan Italiana S.p.A. della fornitura di accessori per competizioni e attrezzature sportive per Euro 29.286,27 oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-52 del 18/07/2022 aggiudicazione alla ditta Zetapool Srl della fornitura in opera di attrezzature sportive: ponte mobile per Euro 193.346,00 oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-116 del 21/11/2022 affidamento a Studio Oikos Srl dell'impianto di condizionamento per Euro 142.887,40 oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-27 del 05/04/2023 aggiudicazione alla ditta G.G SRL delle opere di finitura edile per Euro 176.854,04 oltre IVA;
- Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-136 del 15/11/2023 affidamento a Studio Oikos Srl dell'impianto fotovoltaico per Euro 145.367,39 oltre IVA
- Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-153 del 07/12/2023 aggiudicazione a Quidam Srl della fornitura in opera dei parapetti per Euro 118.173,11 oltre IVA

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.0.0.-137 del 15/12/2022 sono state approvate modifiche al contratto dell'RTI Edildue/Studio Oikos per Euro 162.062,74 oltre IVA.

### **Considerato:**

- che è opportuno e necessario adeguare gli incarichi professionali relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, alla direzione operativa impianti ed al collaudo statico in corso d'opera, in ragione delle maggiori ed ulteriori lavorazioni di cui ai punti precedenti;

- che è stato stimato l'importo necessario per provvedere all'adeguamento degli incarichi ai professionisti esterni, sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, come da calcolo analitico allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Euro 25.956,84, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 1.038,27, il tutto oltre IVA 22% per Euro 5.938,92, per l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Euro 4.782,87, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 191,31, il tutto oltre IVA 22% per Euro 1.094,32, per l'incarico professionale di Direttore Operativo Impianti;
- Euro 6.627,37, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 265,09, il tutto oltre IVA 22% per Euro 1.516,34, per l'incarico professionale di Collaudatore statico in corso d'opera.

### **Considerato inoltre:**

- che l'Ing. Davide Spinella P.IVA 01304350992 con nota Prot. 11/12/2023.0586017.E ha confermato lo stesso ribasso offerto in sede di procedura negoziata, ovvero 51,73%, venendo così a determinarsi l'importo dell'adeguamento in Euro 12.529,37, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 501,17, il tutto oltre IVA 22% per Euro 2866,72 per un totale di Euro 15.897,26, per l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- che l'Ing. Attilio Valentini P.IVA 03503330106 con nota Prot. 11/12/2023.0585941.E ha confermato lo stesso ribasso offerto in sede di affidamento, ovvero 50,44%, venendo così a determinarsi l'importo dell'adeguamento in Euro 2370,39, oltre contributi previdenziali 4% per

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Euro 94,82, il tutto oltre IVA 22% per Euro 542,35 per un totale di Euro 3007,56, per l'incarico professionale di Direttore Operativo Impianti;

- che lo Studio Tecnico Associato ISG - Ing. Alessandro Oliveri P.IVA 02084130992 con nota Prot. 11/12/2023.0585991.E ha confermato lo stesso ribasso offerto in sede di affidamento, ovvero 38,50%, venendo così a determinarsi l'importo dell'adeguamento in Euro 4075,83, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 163,03, il tutto oltre IVA 22% per Euro 932,55 per un totale di Euro 5171,42, per l'incarico professionale di Collaudatore statico in corso d'opera.

**Considerato altresì:**

- che i suddetti importi rientrano nei limiti di cui all'art.106 comma 7 del D.lgs 50/2016, rappresentando rispettivamente il:

- 37,01% dell'importo originario del contratto di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, Ing. Davide Spinella;
- 47,21 % dell'importo originario del contratto di direttore operativo impianti, Ing. Attilio Valentini;
- 29,11% dell'importo originario del contratto di collaudatore statico in corso d'opera, Studio Tecnico Associato ISG, Ing. Alessandro Oliveri.

**Considerato pertanto:**

- che gli importi dei rispettivi contratti complessivi vengono così a rideterminarsi in:

- Euro 46.384,44 oltre contributi previdenziali 4% per Euro 1.855,38, il tutto oltre IVA 22% per Euro 10.612,76 per un totale di Euro 58.852,58, per l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Davide Spinella P.IVA 01304350992;
- Euro 7.391,39 oltre contributi previdenziali 4% per Euro 295,66, il tutto oltre IVA 22% per Euro 1.691,15 per un totale di Euro 9.378,20, per l'incarico professionale di Direttore Operativo Impianti, l'Ing. Attilio Valentini P.IVA 03503330106;
- Euro 18.075,83 oltre contributi previdenziali 4% per Euro 723,03, il tutto oltre IVA 22% per Euro 4.135,75 per un totale di Euro 22.934,62, per l'incarico professionale di Collaudatore statico in corso d'opera, Studio Tecnico Associato ISG - Ing. Alessandro Oliveri P.IVA 02084130992.

**Considerato infine:**

- che le modifiche apportate ai contratti di cui al punto precedente non alterano la natura del contratto e sono possibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016;

- che l'importo complessivo per detti adeguamenti pari ad Euro 24.076,24 trovano copertura finanziaria nelle somme accantonate con Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 17/10/2023 XV Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025, per spese tecniche degli appalti in corso;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che i professionisti di cui sopra possiedono i requisiti generali e specifici per espletare i rispettivi suddetti incarichi in base alle normative vigenti in materia, come risulta dai precedenti incarichi.

**Preso atto:**

- che è stata emessa certificazione di regolarità contributiva, n. protocollo Inarcassa.2147853.11-12-2023, che certifica la regolarità contributiva dell'Ing. Attilio Valentini P.IVA 03503330106;

- che è stata emessa certificazione di regolarità contributiva, n. protocollo Inarcassa.2145982.11-12-2023, che certifica la regolarità contributiva dell'Ing. Alessandro Oliveri P.IVA 02084130992.

**Dato atto:**

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, dirigente della Direzione Lavori Pubblici e responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

**Visti:**

- l'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 n. 92 del 15/06/2023;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13/04/2023 - TRIENNIO 2023-2025, quale parte del Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- il Provvedimento del Sindaco n. N. ORD-2023-113 del 05.04.2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e aggiudicazione in capo all'Arch. Ines Marasso.

## **DETERMINA**

1. di approvare ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e per le motivazioni di cui in premessa, la modifica al contratto - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di rifunionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, affidato all'Ing. Davide Spinella P.IVA 01304350992 (Cod. Benf. 50777) per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, pari al 51,73%, pari a Euro 12.529,37, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 501,17, il tutto oltre IVA 22% per Euro 2.866,72 per un totale di Euro 15.897,26;
2. di dare atto che l'importo complessivo del contratto, di cui al punto precedente, viene pertanto a rideterminarsi in Euro 46.384,44 oltre contributi previdenziali 4% per Euro 1.855,38, il tutto oltre IVA 22% per Euro 10.612,76 per una spesa complessiva di Euro 58.852,58;
3. di approvare ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e per le motivazioni di cui in premessa, la modifica al contratto - direzione operativa impianti nell'ambito dei lavori di rifunionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, affidato all'Ing. Attilio Valentini P.IVA 03503330106 (Cod. Benf. 40005) per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, pari al 50,44%, pari a Euro 2370,39, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 94,82, il tutto oltre IVA 22% per Euro 542,35 per un totale di Euro 3007,56;
4. di dare atto che l'importo complessivo del contratto, di cui al punto precedente, viene pertanto a rideterminarsi in Euro 7.391,39

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

oltre contributi previdenziali 4% per Euro 295,66, il tutto oltre IVA 22% per Euro 1.691,15 per un totale di Euro 9.378,20;

5. di approvare ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e per le motivazioni di cui in premessa, la modifica al contratto – collaudo statico in corso d'opera nell'ambito dei lavori di rifunionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, affidato allo Studio Tecnico Associato ISG - Ing. Alessandro Oliveri P.IVA 02084130992 (Cod. Benf. 52752) per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, pari al 38,50%, pari a Euro 4.075,83, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 163,03, il tutto oltre IVA 22% per Euro 932,55 per un totale di Euro 5171,42;
6. di dare atto che l'importo complessivo del contratto, di cui al punto precedente, viene pertanto a rideterminarsi in Euro 18.075,83 oltre contributi previdenziali 4% per Euro 723,03, il tutto oltre IVA 22% per Euro 4.135,75 per un totale di Euro 22.934,62;
7. di impegnare in favore dell'Ing. Davide Spinella P.IVA 01304350992 (Cod. Benf. 50777) l'importo di **Euro 15.897,26** di cui Euro 12.529,37, per imponibile, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 501,17, il tutto oltre IVA 22% per Euro 2866,72 al Capitolo 76324 C.d.C. 2840.8.05 "Piscine Comunali - Manutenzione Straordinaria" - P.d.C. 2.02.01.09.016 del bilancio 2023 Crono 2022/646 mediante emissione di nuovo **IMP. 2023/18457**;
8. di impegnare in favore dell'Ing. Attilio Valentini P.IVA 03503330106 (Cod. Benf. 40005) l'importo di **Euro 3.007,56** di cui Euro 2.370,39 per imponibile, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 94,82, il tutto oltre IVA 22% per Euro 542,35 al Capitolo 76324 C.d.C. 2840.8.05 "Piscine Comunali - Manutenzione Straordinaria" - P.d.C. 2.02.01.09.016 del bilancio 2023 Crono

2022/646 mediante emissione di nuovo **IMP. 2023/18458**;

9. di impegnare in favore dello Studio Tecnico Associato ISG - Ing. Alessandro Oliveri P.IVA 02084130992 (Cod. Benf. 52752) l'importo di **Euro 5.171,42** di cui Euro 4075,83 per imponibile, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 163,03, il tutto oltre IVA 22% per Euro 932,55 al Capitolo 76324 C.d.C. 2840.8.05 "Piscine Comunali - Manutenzione Straordinaria" - P.d.C. 2.02.01.09.016 del bilancio 2023 Crono 2023/1433 mediante emissione di nuovo **IMP. 2023/18459**;
10. di dare atto che l'importo complessivo di **Euro 24.076,24** è finanziato con avanzo destinato a conto capitale derivante da rimborso iva su indebitamento iscritto a bilancio 2023;
11. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alle comunicazioni previste dall'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alla modifica contrattuale in oggetto;
12. di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell'effettivo andamento dei lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;
13. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Il Direttore  
*Arch. Ines Marasso*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-156

AD OGGETTO

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020.

DELIBERA CIPE 56/2016.

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE NICOLA MAMELI DI GENOVA VOLTRI.

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AI SEGUENTI CONTRATTI:

- INCARICO ALL'ING. DAVIDE SPINELLA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 8088390E91

- INCARICO ASSEGNATO ALL'ING. ATTILIO VALENTINI PER LA DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG ZC72C863CD

- INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ISG - ING. ALESSANDRO OLIVERI PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG ZBD2C8640C

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con avanzo destinato a conto capitale derivante da rimborso iva su indebitamento iscritto a bilancio 2023**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA VOLTRI  
MODIFICHE AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT.B)**

			<b>CSE</b>	<b>DO IMPIANTI</b>	<b>COLLAUDAT.STATICO</b>
			<b>DD 24/2020</b>	<b>DD 60/2020</b>	<b>DD 78/2020</b>
<b>CONTRATTO</b>					
<b>A.1</b>	IMPORTO PARCELLA BASE GARA		70.136,89 €	10.332,92 €	23.009,71 €
<b>A.2</b>	RIBASSO		51,73%	50,44%	38,50%
<b>A.3</b>	SCONTO CAUZIONE		- €	100,00 €	150,97 €
<b>A.4</b>	IMPORTO CONTRATTO NETTO		33.855,08 €	5.021,00 €	14.000,00 €
<b>A.5</b>	CNPAIA 4%	su A.4	1.354,20 €	200,84 €	560,00 €
<b>A.6</b>	IVA 22%	su A.4+A.5	7.746,04 €	1.148,80 €	3.203,20 €
<b>A.7</b>	TOTALE IMPEGNATO SU DD	A.4+A.5+A.6	42.955,32 €	6.370,64 €	17.763,20 €
<b>RICALCOLO PARCELLA LORDA</b>					
<b>B.1</b>	TOTALE LAVORI SU CUI CALCOLARE ONORARIO		5.446.643,35 €	1.738.435,29 €	1.867.546,57 €
<b>B.2</b>	TOTALE PARCELLA LORDO		96.093,73 €	15.115,79 €	29.637,08 €
<b>C.1</b>	IMPORTO ADEGUAMENTO PARCELLA LORDO	B.2-A.1	25.956,84 €	4.782,87 €	6.627,37 €
<b>C.2</b>	CNPAIA 4%	su C.1	1.038,27 €	191,31 €	265,09 €
<b>C.3</b>	IVA 22%	su C.1 + C.2	5.938,92 €	1.094,32 €	1.516,34 €
<b>PARCELLA NETTA TOTALE</b>					
<b>D.1</b>	RIBASSO		51,73%	50,44%	38,50%
<b>D.2</b>	SCONTO CAUZIONE		- €	100,00 €	150,97 €
<b>D.3</b>	IMPORTO CONTRATTO ADEGUATO NETTO	(B.2*(1-D.1))-D.2	46.384,44 €	7.391,39 €	18.075,83 €
<b>D.4</b>	CNPAIA 4%	su D.3	1.855,38 €	295,66 €	723,03 €
<b>D.5</b>	IVA 22%	su D.3+D.4	10.612,76 €	1.691,15 €	4.135,75 €
<b>D.6</b>	TOTALE	D.3+D.4+D.5	58.852,58 €	9.378,20 €	22.934,62 €
<b>CALCOLO DELTA IMPORTO ADEGUAMENTO</b>					
<b>E.1</b>	DELTA NETTO CONTRATTO	D.3-A.4	12.529,37 €	2.370,39 €	4.075,83 €
<b>E.2</b>	CNPAIA 4%	su E.1	501,17	94,82	163,03
<b>E.3</b>	IVA 22%	su E.1+E.2	2866,72	542,35	932,55
	<b>TOTALE DA IMPEGNARE CON DD</b>	<b>E.1+E.2+E.3</b>	<b>15.897,26 €</b>	<b>3.007,56 €</b>	<b>5.171,42 €</b>

# Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)	Categoria d'opera
5446643	Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.020917\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Cultura, vita sociale, sport, culto

- E.11 - Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
- E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte
- E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

Grado di complessità (G): **1.15**

## Prestazioni affidate

### Esecuzione dei lavori

- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)  
(V:5446643.00 x P:5.021% x G:1.15 x Q:0.250) = **78623.03**

Prestazioni: Qcl.12 (78,623.03),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**78,623.03**

Spese e oneri accessori non superiori a (22.22% del CP)

**17,470.70**

importi parziali: 78,623.03 + 17,470.70

**Importo totale: 96,093.73**



# Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)	Categoria d'opera
1301013	Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 6.583334\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

- IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compress
- IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Grado di complessità (G): **0.85**

## Prestazioni affidate

### Esecuzione dei lavori

- Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)  
(V:1301013.00 x P:6.583% x G:0.85 x Q:0.100) = **7280.25**

Prestazioni: Qcl.05 (7,280.25),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**7,280.25**

Spese e oneri accessori non superiori a (24.54% del CP)

**1,786.46**

Valore dell'opera (V)	Categoria d'opera
437422	Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 8.541658\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Sir

- IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
- IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

Grado di complessità (G): **1.30**

## Prestazioni affidate

### Esecuzione dei lavori

- Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)  
(V:437422.00 x P:8.542% x G:1.30 x Q:0.100) = **4857.20**

Prestazioni: Qcl.05 (4,857.20),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**4,857.20**

Spese e oneri accessori non superiori a (24.54% del CP)

**1,191.88**

---

importi parziali: 7,280.25 + 1,786.46 + 4,857.20 + 1,191.88

**Importo totale: 15,115.79**

# Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)	Categoria d'opera
1867546	Strutture (A)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 6.100927\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Grado di complessità (G): **0.95**

## Prestazioni affidate

### Verifiche e collaudi

- QdI.03: Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)  
(V:1867546.00 x P:6.101% x G:0.95 x Q:0.220) = **23812.96**

Prestazioni: QdI.03 (23,812.96),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**23,812.96**

Spese e oneri accessori non superiori a (24.46% del CP)

**5,824.12**

importi parziali: 23,812.96 + 5,824.12

**Importo totale: 29,637.08**



**INGEGNERE Davide Spinella**

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA N.7965A

Spett.le

**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Lavori Pubblici**

Via di Francia, 1

16149 Genova

Genova, 11 Dicembre 2023

**Oggetto: Rifunionalizzazione piscina comunale Mameli a Genova Voltri –  
Aggiornamento onorario professionale CSE**

Facendo seguito alle varianti approvate nell'ambito dell'intervento in oggetto, il sottoscritto Davide Spinella, Ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, n.7965A, con studio in Genova, [REDACTED] e P.IVA:01304350992, in qualità di tecnico incaricato quale CSE del cantiere in oggetto, facendo seguito alla Vostra cortese comunicazione pervenuta in data 7 dicembre 2023, considerati i nuovi importi calcolati, confermo il ribasso offerto in sede di gara, pari al 51,73% .

Con la presente il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con i contributi previdenziali nei confronti di Inarcassa.

In fede,

Ing.Davide Spinella

  
[REDACTED]  


[REDACTED]



Oggetto: PCNM-Voltri\_Invio conferma ribasso per adeguamento\_Cert.Cotributi

Io sottoscritto Dott. Ing. Attilio Valentini, [REDACTED] e [REDACTED] in merito all'adeguamento della parcella dell'incarico di DO Impianti in corso, confermo l'applicazione del ribasso del 50,44%.

Cardiali saluti,

Attilio Valentini.

STIng - Dott. Ing. Attilio Valentini

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



GENOVA, 11 Dicembre 2023

**Prot. 01/2023**

Spett.le

**Comune di Genova**

Direzione Riqualificazione Urbana

Via di Francia, 1

16149 - Genova

c.a. *Ing. Erica Piana*

**OGGETTO:** Adeguamento parcella incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione della piscina comunale "Nicola Mameli" di Genova Voltri, sita in Piazza Villa Giusti, n. 8.

Facendo seguito alla Vostra comunicazione a mezzo e-mail del 07/12/2023, il sottoscritto Ing. Alessandro Oliveri, c/o Studio Tecnico Associato ISG, libero professionista con studio in [REDACTED] e-mail: [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Genova al n° 8112A, [REDACTED] con la presente conferma il ribasso offerto in sede di gara pari al 38,50 % (trentottovirgolacinquantapercento---) sulla parcella determinata sulla base del nuovo importo lavori pari a 1.867.546,57 € derivante dalle varianti approvate nell'ambito dell'intervento.

Con osservanza.

**Studio Tecnico Associato ISG**

Ing. Alessandro Oliveri

[REDACTED]



[REDACTED]

