



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-329.0.0.-18**

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di ottobre il sottoscritto Imbesi Angela in qualità di dirigente di Direzione Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. e interventi di manutenzione alle strutture metalliche della strada sopraelevata Aldo Moro - 4° Lotto.

APPROVAZIONE DI N° 10 NUOVI PREZZI CONTRATTUALI.

Adottata il 12/10/2023  
Esecutiva dal 12/10/2023

12/10/2023	IMBESI ANGELA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STRADE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-329.0.0.-18**

OGGETTO: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. e interventi di manutenzione alle strutture metalliche della strada sopraelevata Aldo Moro - 4° Lotto.

APPROVAZIONE DI N° 10 NUOVI PREZZI CONTRATTUALI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Premesso che:**

- che in data 19/05/2022 con DGC n° 101 è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. e interventi di manutenzione alle strutture metalliche della strada sopraelevata Aldo Moro - 4° lotto” per un importo complessivo di Euro 500.000,00;
- che in data 07/04/2023 è stato stipulato il contratto cronologico n. 184 – rep. N. 2023/571 del 13/04/2023, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 di seguito “Codice sugli appalti” o “Codice”, con unico operatore economico per la regolamentazione dell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. e interventi di manutenzione alle strutture metalliche della strada sopraelevata Aldo Moro - 4° Lotto, con l’impresa GEOM. STEFANO CRESTA S.r.l, di cui ante;
- che l'Impresa GEOM. STEFANO CRESTA S.r.l. ha offerto il ribasso percentuale del 16,78% (sedicivirgolasettantotto) che opererà sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- che in data 07/04/2023 è stato sottoscritto il Contratto Cronologico n. 184;
- che in data 22/05/2023 con verbale prot. n. 226370 del 22/05/2023 sono stati consegnati i lavori;

**Considerato che:**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in corso di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui in oggetto, si è accertata la necessità di eseguire lavorazioni che non sono rilevabili dall'elenco prezzi unitari contrattuale, citato in premessa, e i relativi prezzi di applicazione;

-che per i suddetti interventi, comunque attinenti con l'Appalto in oggetto, è da prevedere l'applicazione in contabilità di n. 10 Nuovi Prezzi, determinati come da analisi allegate al presente atto, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, anch'essi soggetti al ribasso d'asta contrattuale, alle medesime condizioni ed oneri del contratto principale, secondo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'Impresa GEOM. STEFANO CRESTA S.r.l, in data 05 ottobre 2023 NP/2199/2023 del 05/10/2023, allegato al presente Provvedimento come parte integrante e sostanziale;

-che l'applicazione in contabilità dei suddetti Nuovi Prezzi, non comporterà variazioni all'importo contrattuale, e che, per tale motivazione, non si rende necessario un tempo suppletivo per l'ultimazione dei lavori;

-che le tipologie dei lavori di cui trattasi rientrano tra quelle già previste nel piano di sicurezza e coordinamento, che, pertanto, non è da integrare;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Marco Cadenasso, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990.

Atteso che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale.

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la D.G.C. n. 45 del 17/03/2023: "Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025";
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 77 e 88 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. L.vo 30/03/2001 n. 165;
- il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021);

IL DIRIGENTE DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di approvare n. 10 Nuovi Prezzi Contrattuali di cui al Verbale di Concordamento allegato al presente Provvedimento (NP/2199/2023 del 05/10/2023) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi di gara dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
(Arch. Angela Imbesi)