



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Lavori Pubblici**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 5721**

**ADOTTATO IL 31/10/2024**

**ESECUTIVO DAL 31/10/2024**

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3-PINQUA intervento ID-1084 – LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NELL'AREA DI PRA' MARINA – INTERVENTO B AREA SEDIME EX FERROVIA

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI EER 17.05.03\* TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTENENTI AMIANTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023.

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' A MISURA, INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA CIG DELLA DD 113/2023.

CUP B31B21001250005 - MOGE 20721 - CIG A008B2328D

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**Premesso che:**

- con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea,

secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

- l'art. 20 del suddetto regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità";

- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le "misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provveda al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;

- con Decreto del Direttore Generali del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 804 del 20/01/2022 sono state definitivamente ammesse al finanziamento le proposte pilota elencate nell'Allegato A del medesimo decreto.

#### **Premesso altresì che:**

- con Deliberazione di Giunta Municipale n° 38 in data 10/03/2021 la C.A. ha approvato la partecipazione del comune di Genova al "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" (PINQUA) ex L.160/2019 art. 1 c. 437 e seguenti, con la proposta denominata "Rigenerare (P)ra' mare e collina" e i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica, tra i quali quello dell'intervento in oggetto;

- con Decreto n. 383 del 7/10/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;

- con Decreti Direttoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 (Progetto Pilota – ID 500) e M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108) è stata disposta l'ammissione definitiva al finanziamento delle proposte ritenute conformi agli obiettivi del Programma per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA;

- con lo stesso Decreto del M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.17524 del 29/12/2021 è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – Soggetto Beneficiario PINQuA, ovvero il soggetto che ha presentato proposte dichiarate ammissibili;

- con successive comunicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

- con il Decreto Direttoriale M.INF. EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.4805 del 30/03/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stata approvata la Convenzione tra MIMS e Soggetto Beneficiario PINQuA relativa alla proposta ID 108 “Prà mare e collina”, M.INF, EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.3088.03-03-2022;

- la Convenzione, in particolare, prevede alcuni obblighi e adempimenti vari a carico del Soggetto Beneficiario (Comune di Genova) a partire dell'erogazione dell'acconto pari al 10% dell'importo ammesso a finanziamento fino al termine di ultimazione delle azioni della proposta fissata al 31/03/2026;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-60 adottata il 10/05/2022, esecutiva dal 19/05/2022, si è preso atto, dell'ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti progetti finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU:

- ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale del 20/01/2022;

- ID 77 – “Centro Storico” per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;

- ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale del 29/12/2021;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnate le risorse a valere sui fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il triennio 2022-2023-2024;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-78 adottata il 06/07/2022, esecutiva dal 11/07/2022, si è provveduto ad impegnare la quota parte di cofinanziamento Comunale per tutti gli interventi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare e, in particolare, Euro 265.107,93 a valere sullo specifico intervento oggetto del presente provvedimento;

- con deliberazione della Giunta Comunale DGC-2023-9 del 19/01/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, denominato “Completamento del sistema dei percorsi pedonali e ciclabili nell'area di Prà Marina e valorizzazione spazi sponda destra foce rio San Pietro”, elaborato internamente alla Direzione Progettazione del Comune di Genova;

- la realizzazione del progetto ha reso necessaria una preliminare attività di preparazione delle aree e di caratterizzazione ambientale.

**Premesso inoltre che:**

- la Direzione Lavori Pubblici, con prot. n. 110142 del 13/03/2023, ha avviato la procedura ambientale per la bonifica del sito "Ex linea ferroviaria di Prà" ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 245 c.2. Nell'ambito della procedura ambientale, gli enti competenti (segnatamente la Città Metropolitana di Genova con nota prot.n.17199 del 27/03/2023, agli atti con prot.n. 148266 del 03/04/2023) hanno confermato la necessità di provvedere alla pulizia dell'area e alla rimozione dei rifiuti eterogenei abbandonati in sito (cumuli di detriti da costruzione demolizione, terre e rocce da scavo, sfridi di asfalto, diversi materiali ingombranti) in quanto potenziali sorgenti primarie di contaminazione;
- con Determinazione Dirigenziale 2023-212.0.0.-38 esecutiva dal 24/04/2023, è stato aggiudicato all'operatore economico Ecologital Maneco S.r.l. il servizio per la rimozione di rifiuti eterogenei abbandonati nella ex massicciata ferroviaria compresa nell'area di intervento, quale attività preliminare all'esecuzione delle indagini geonostiche ambientali;
- nell'ambito di tale servizio è stato possibile classificare parte del materiale come EER 17.05.03\* terre e rocce contenenti sostanze pericolose per la presenza del parametro Amianto.

**Considerato che:**

- quale azione indispensabile e propedeutica all'avvio dei lavori di riqualificazione finanziati dal PNRR occorreva pertanto procedere con l'affidamento di un ulteriore servizio per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi come sopra classificati;
- stante l'importo presunto della prestazione richiesta inferiore a Euro 140.000,00, è stato invitato a presentare offerta, mediante l'affidamento diretto dell'incarico, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico Ecologital Maneco S.r.l. P.IVA 02537310100, sede legale ed operativa in Genova, Via Wagner 10, già incaricato della rimozione dei rifiuti eterogenei non contenenti amianto;
- la scrivente Direzione, riservandosi il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'abbandono, ha pertanto affidato, con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.0.0.-113 del 06/10/23, il servizio di rimozione dei rifiuti EER 17.05.03\*, quantificati in 85.000 kg e comunque da contabilizzare a misura, all'Ecologital Maneco S.r.l che ha offerto un ribasso del 1,2% sul valore stimato di 56.100,00 € oltre IVA, con il conseguente derivante importo di aggiudicazione di Euro 55.426,80 € oltre IVA;
- in data 23/10/2023 la Ecologital Maneco S.r.l. ha dato avvio alle attività di rimozione, messa in sicurezza, carico del materiale sfuso in big bag e smaltimento presso impianti autorizzati.

**Preso atto:**

- della relazione del Dott. Silvestri del 21/06/2024 relativa alla contabilità del servizio svolto (e della nota sulla Contabilizzazione del Servizio effettuato prot.n.316011del 25/06/2024) dalla quale emerge che le quantità finali rimosse e smaltite sono risultate pari a 250.530 kg, con un incremento di 165.530 kg, rispetto agli 85.000 kg inizialmente presunti e contrattualizzati.

**Considerato che:**

- trattandosi di contratto stipulato "a misura", l'importo contrattuale può essere soggetto a variazioni, sulla base delle quantità effettivamente misurate, previo contraddittorio e accordo tra le parti;

- l'applicazione del contratto a misura, in termini di variabilità del corrispettivo, non rientra nel campo di applicazione dell'art.120 del D.lgs. 36/2023 essendo rimasto inalterato il tipo di servizio reso;

- il superamento del quantitativo "a misura" previsto inizialmente, in questo caso, è stato segnalato dall'operatore economico a servizio ultimato, dopo avere preso atto dei certificati dei trasporti e degli smaltimenti effettuati, ma è stato confermato dalle verifiche effettuate a posteriori dei luoghi e della documentazione inviata;

- il limite di 140.000,00 €, quale importo massimo consentito per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50 c1. lett. b del D.lgs.36/23, come quello in parola, è doveroso elemento di valutazione del caso in questione;

- il sensibile incremento del quantitativo, pari a 165.530 kg (250.530Kg – 85.000 kg), può essere associato, secondo un principio di proporzionalità inversa, a un prezzo unitario €/kg minore, rispetto a quello inizialmente pattuito;

- l'importo totale del servizio a consuntivo è pari a 138.319,00 € oltre IVA, di cui 55.426,80 € oltre IVA già impegnati con Determinazione Dirigenziale 113/23 e 82.892,20 € oltre IVA da impegnare.

**Preso atto altresì che:**

- per mero errore materiale la citata Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.0.0.-113 del 06/10/23 di affidamento del servizio di rimozione dei rifiuti EER 17.05.03\* riporta un CIG errato che

occorre sostituire con il corretto CIG A008B2328D.

### **Ritenuto pertanto opportuno**

- rettificare la Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.0.0.-113 del 06/10/23 di affidamento del servizio di rimozione dei rifiuti EER 17.05.03\* inserendo il corretto CIG A008B2328D;
- dare atto dell'incremento della quantità finale di rifiuto rimossa che, come emerge dalla Relazione del Dott. Silvestri sulla contabilità del servizio svolto, è risultata pari a 250.530 kg;
- approvare la contabilizzazione "a misura" del servizio prot. n. 316011 del 25/06/2024, accettata dall'impresa con nota del 26/06/2024, riconoscendo all'operatore un importo complessivo finale di 138.319,00 € oltre IVA;
- impegnare l'importo di 82.892,20 € oltre IVA, a copertura del quantitativo non previsto inizialmente a contratto.

### **Dato atto infine che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 come da allegato.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000.

### **Visti:**

- il D.lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023, in vigore dal 22/01/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il Provvedimento del Sindaco n. N. ORD-2023-113 del 05.04.2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e aggiudicazione in capo all'Arch. Ines Marasso.

## ASPETTI CONTABILI

### Ritenuto pertanto di:

1. di impegnare in favore di Ecogital Maneco Srl (**Cod. Benf. 21059**) l'importo di **82.892,20 €** oltre Iva al 22% pari a **18.236,28 €** per un totale di **101.128,48 €** al Capitolo 70233 c.d.c. 322.8.10 "Politiche della Casa - PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI" del Bilancio 2023 p.d.c. 2.02.01.09.014 Crono 2023/826 – mediante riduzione di pari importo dell'IMP 2024/5353 ed emissione di nuovo **IMP 2024/14031**;

2. di dare atto che la spesa del presente provvedimento pari ad **101.128,48 €** è finanziata con AVANZO C/CAP VINCOLATO (Risorsa 280752).



## DETERMINA

1. di rettificare la Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.0.0.-113 del 06/10/23 di affidamento del servizio di rimozione dei rifiuti EER 17.05.03\* attribuendo alla stessa il corretto CIG A008B2328D;
2. approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze della contabilizzazione “a misura” del servizio, prot. n. 316011 del 25/06/2024, accettata dall'impresa con nota del 26/06/2024, riconoscendo all'operatore un importo complessivo finale di 138.319,00 € oltre IVA (di cui 55.426,80 € oltre IVA già impegnati con Determinazione Dirigenziale 113/23);
3. di assumere quanto riportato in parte narrativa per gli aspetti contabili;
4. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
5. di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento, i quali dovranno contenere i seguenti elementi:
  - CODICE IPA: **CIDPE1**, identificativo della Direzione Lavori Pubblici;
  - l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
  - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
  - l'indicazione della dizione *“PNRR Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.3 (Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare - PINQuA) - finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”*;
  - i codici identificativi **CUP B31B21001250005 - CIG A008B2328D**nella sezione “dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto”;
6. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento, sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 28 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Dirigente

(Arch. Ines Marasso)

ALLEGATI:

1. Relazione\_IncrementoContabilitàconAllegati\_compressed\_(1).pdf





COMUNE DI GENOVA

**OGGETTO: CONTRATTO CRONOLOGICO CON N. 0001982/2023 DEL 23/10/2023 con ECOLOGITAL MANECO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI CER 17.05.03\* TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE, AFFIDATO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART. 50 COMMA 1 LETT. B), NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NELL'AREA DI PRA' MARINA E VALORIZZAZIONE SPAZI SPONDA DESTRA FOCE RIO SAN PIETRO  
PNRR – M5. C2. I2.3 Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare - PINQUA intervento ID-1084 CUP: B31B21001250005 - MOGE: 20721 - CIG A008B2328D**

Spett.le  
Ecological Maneco Srl  
Via Wagner 10  
Genova (GE)  
PEC: [ecologicalsrl@pec.ecological.it](mailto:ecologicalsrl@pec.ecological.it)

## CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO EFFETTUATO

**Comune di Genova - Direzione Lavori Pubblici** [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it);  
**Responsabile Unico del Procedimento:** Arch. Ines Marasso - Direzione Lavori Pubblici

**Referente tecnico:** - Dott. Riccardo Silvestri

Prima dell'avvio dei lavori di Completamento del sistema dei percorsi pedonali e ciclabili nell'area di Prà approvati con deliberazione della Giunta Comunale DGC-2023-9 del 19/01/2023, si è resa necessaria una preliminare attività di preparazione delle aree e di caratterizzazione ambientale.

Pertanto la Direzione Lavori Pubblici:

- con prot. n. 110142 del 13/03/2023, ha avviato la procedura ambientale per la bonifica del sito "Ex linea ferroviaria di Prà" ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 245 c.2. Nell'ambito della procedura ambientale, gli enti competenti (segnatamente la Città Metropolitana di Genova con nota prot.n.17199 del 27/03/2023, agli atti con prot.n. 148266 del 03/04/2023) hanno confermato la necessità di provvedere alla pulizia dell'area e alla rimozione dei rifiuti eterogenei abbandonati in sito (cumuli di detriti da costruzione demolizione, terre e rocce da scavo, sfridi di asfalto, diversi materiali ingombranti) in quanto potenziali sorgenti primarie di contaminazione;
- con Determinazione Dirigenziale 2023-212.0.0.-38 esecutiva dal 24/04/2023, ha aggiudicato all'operatore economico in indirizzo l'incarico per la rimozione di rifiuti eterogenei abbandonati nella ex massicciata ferroviaria compresa nell'area di intervento quale attività preliminare all'esecuzione delle indagini geognostiche ambientali; per un importo a base gara di Euro 23.100,00 oltre IVA al 22%. Nell'ambito di tale incarico è stato possibile classificare parte del



| Comune di Genova | Direzione Lavori Pubblici |  
| Via di Francia, 1 - 16149 Genova | 19 piano |  
| Email: [direzionelavoripubblici@comune.genova.it](mailto:direzionelavoripubblici@comune.genova.it) |  
| [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it) | [www.visitgenoa.it](http://www.visitgenoa.it) |



materiale come EER 17.05.03\* terre e rocce contenenti sostanze pericolose per la presenza del parametro Amianto;

- con nota prot.n. 218848 del 17.05.2023 ha chiesto alla Direzione Polizia Locale - Reparto Sicurezza Urbana - Nucleo Ambiente di effettuare le opportune verifiche in merito all' eventuale possibilità di identificare i responsabili dell'abbandono ai quali fare ordinanza ex articolo 192 del D.lgs. 152/06.

Premesso che:

- è risultato impossibile stimare i tempi necessari ad individuare i responsabili di detto abbandono;
- è stato necessario dare avvio ai lavori preliminari di riqualificazione per garantire il rispetto delle scadenze del P.N.R.R.;
- il Comune di Genova, in qualità di proprietario del sito, è stato tenuto a procedere, in solido con i responsabili dell'abbandono, al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art 192.c3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- qualora individuati, verrà avviata azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'abbandono dei rifiuti;

la scrivente Direzione, nell'interesse generale del Comune di Genova, ha inteso procedere alla pulizia delle aree e ha affidato, ai sensi del d.lgs 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b) con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.0.0.-113 del 06/10/23, il servizio di rimozione dei rifiuti EER 17.05.03\* a codesta Impresa, già impegnata in sito con uomini e mezzi a seguito della sopra richiamata DD 38/23, che sul valore a base d'asta di 56.100 € (per un quantitativo stimato di 85.000 kg al prezzo unitario di smaltimento pari a 0,66€/kg) ha offerto un ribasso del 1,2% con il conseguente derivante importo di aggiudicazione di **55.426,80 €**.

Con la successiva stipula del Contratto n. 0001982/2023 di cui all'oggetto, da contabilizzare a misura, codesta Impresa in data 23/10/2023 ha dato avvio alle operazioni di rimozione, messa in sicurezza, carico del materiale sfuso in big bag e smaltimento presso impianti autorizzati all'adozione di tutte le misure per limitare l'esposizione all'amianto dei lavoratori e delle aree circostanti il cantiere.

Con mail del 26 Gennaio 2024, l'operatore in indirizzo ha comunicato che le quantità finali rimosse e smaltite sono risultate pari a 250.530 kg, allegando il consuntivo e la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento (FIR accompagnati dallo scontrino delle pesate a destino e dai certificati di taratura della pesa), e attestando quindi un incremento di 165.530kg di rifiuti rispetto agli 85.000 kg contrattualizzati.

Trattandosi di contratto a misura, l'importo contrattuale può essere soggetto a variazioni sulla base delle quantità effettivamente misurate, previo contraddittorio e accordo tra le parti, che in questo caso non è avvenuto. Circa il superamento del quantitativo stimato e il conseguente aumento della spesa, sussiste inoltre un parametro di riferimento normativo che si ritiene necessario e doveroso rispettare avendo effettuato l'affidamento senza consultare più operatori e che è rappresentato dalla soglia economica da porre a base gara per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50 c1. lett.b del D.lgs.36/23 che deve essere inferiore a 140.000 €.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene possibile contabilizzare gli ulteriori 165.530kg (250.530Kg – 85.000kg) al prezzo unitario di smaltimento pari a 0,50€/kg, riconoscendo all'operatore in indirizzo, un importo complessivo pari a 138.319,00€ di cui 55.426,80 € già impegnati con DD 113/23 e **82.892,20€** di somme da impegnare in caso di accordi tra le parti.

La presente proposta, immediatamente impegnativa per la ditta, in caso di accettazione, sarà vincolante per la C.A. a seguito di determinazione di impegno di spesa pari a **82.892,20€** oltre IVA 22%.

Per il Comune di Genova  
Il Funzionario  
Dott. Geol. Riccardo Silvestri



Visto  
IL RUP  
Arch. Ines Marasso







Via Cuneo

**Spett.le**  
**COMUNE di GENOVA**  
**Direzione Lavori Pubblici**  
**Via di Francia, n° 1 “ Matitone “ 19 p.**  
**16149 GENOVA ( GE )**

Alla c.a. Gent.le RUP Arch. Ines MARASSO  
Alla c.a. Egr. Funz. Dott. Geol. Roberto SILVESTRI

Genova, 26 giugno 2024

Prot. 0711/24 FL/pc ( pec n. 262 )

Vs. rif. **Contratto cronologico N. 0001982/2023 del 23 ottobre 2023 con Ecological Maneco s.r.l.**  
**Nota Comune di Genova – Direzione Lavori Pubblici Prot. 25/06/2024.0316011.U**

OGGETTO: Contratto cronologico con N. 0001982/2023 del 23/10/2023 con Ecological Maneco s.r.l. per il servizio di rimozione e smaltimento a discarica di rifiuti CER 17.05.03\* terre e rocce da scavo contenenti sostanze pericolose, affidato ai sensi del d. lgs. n. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. b), nell'ambito dei lavori di completamento del sistema dei percorsi pedonali e ciclabili nell'area di Prà Marina e valorizzazione spazi sponda destra foce rio San Pietro – PNRR - M5. I2.3 Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare – PINQUA intervento ID-1084. CUP: B31B21001250005 MOGE: 20721 – CIG A008B2328D. Accettazione proposta.

In riferimento al Contratto di cui all'oggetto da contabilizzare a misura ed in specie alla gradita proposta comunicata con Nota Comune di Genova Prot. 25/06/2024.0316011.U., la sottoscritta Laura Ferrando, in qualità di legale rappresentante della ditta affidataria del servizio di rimozione e smaltimento a discarica di rifiuti CER 17.05.03\* terre e rocce da scavo contenenti sostanze pericolose, accetta la citata proposta vincolante per questo operatore economico per un impegno di spesa pari ad € 138.319,00, oltre IVA al 22 %, di cui € 55.426,80, oltre IVA già impegnati con DD 113/23, e restanti € 82.892,20, oltre IVA da impegnare.

Per qualunque occorrenza al riguardo, invitiamo a contattare: Ecological Maneco s.r.l. – tel. [redacted] e – mail: [redacted] pec: [redacted]

Ringraziando per l'attenzione ed in attesa di ricevere un gradito cenno di riscontro in merito, rimane a disposizione per ogni ulteriore occorrenza si rendesse necessaria in merito e con l'occasione porge distinti saluti.



Laura Ferrando

Via Wagner, 10 - 16159 Genova  
P.I. 02537310100

Tel. 010.740.11.21 - Fax 010.740.17.75

Trasporto – Trattamento e Smaltimento Rifiuti Civili e Industriali



%



---

ALLEGATO UNICO: - Nota Comune di Genova - Direzione Lavori Pubbl. Prot. 25/06/2024.0316011.U

*P.S.: per ulteriori comunicazioni, si invita fare riferimento a: Ecologital Maneco s.r.l. -*





Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Relazione\_IncrementoContabilitàconAllegati\_compressed\_(1).pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento