



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Lavori Pubblici
Settore Attuazione Opere Pubbliche**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 6759

ADOTTATO IL 15/11/2024

ESECUTIVO DAL 02/12/2024

OGGETTO: P.N.R.R. – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 - MISSIONE I2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA.
LAVORI INERENTI AL “RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CENTRO CIVICO BURANELLO – VIA BURANELLO 1 (INTERVENTO 6)”.

STORNO DEI FONDI ACCERTATI ED IMPEGNATI CON PROVVEDIMENTO ATTO N. DD 4698 DEL 29/08/2024

MOGE 20365 - CUP B39E20000030004 - CIG 928341653B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con D.G.C. n. 2021-256 del 07/10/2021 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto per una spesa complessiva (Q.E) pari ad Euro 750.000,00;
- con D.D. n. 2021-205.0.0.-26 del 30/06/2022, esecutiva dal 06/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo, da porre a base di gara, di Euro 561.300,00, di cui Euro 100.100,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 32.200,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA;
- con il medesimo provvedimento si è altresì stabilito di provvedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016,

senza previa pubblicazione di bando;

- con nota trasmessa via PEC del 07/07/2022 PG/2022/265281 la Stazione Unica Appaltante del Comune ha invitato trenta imprese a presentare offerta indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 27/07/2022;
- con D.D. n. 2022-212.1.0.-52 del 04/10/2023, esecutiva dal 04/10/2022, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa L'Edilbit Srl con sede in Via della Torrazza 26-28 rr, 16157 Genova - P. IVA 03049540101, con il ribasso offerto del 16,940%, corrispondente ad un importo netto di aggiudicazione Euro 488.627,40, di cui Euro 100.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 32.200,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 18 Gennaio 2023, Cronologico n. 28;
- con verbale prot. NP 14/02/2023.0000361.I in data 13/02/2023 sono stati consegnati i lavori;
- durante il corso dell'esecuzione, con D.D. n. 2023-212.1.0.-119 del 22/11/2023 esecutiva dal 08/12/2023 sono stati approvati maggiori lavori per modifiche non sostanziali, da identificarsi fra quelle previste dall'art 106, comma 1, lettera c) e nel rispetto del comma 4 del D.Lgs. n 50/2016, per un importo complessivo netto di Euro 95.831,54 oltre I.V.A,
- a seguito della suddetta modifica l'importo contrattuale è venuto a rideterminarsi in complessivi Euro 584.044,49 oltre IVA, di cui Euro 102.204,84 per oneri della sicurezza, ed Euro 27.048,00 per opere in economia;
- con verbale prot. NP 22/03/2024.0000620.I i lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità in data 12/03/2024 con l'assegnazione di 60 giorni per il completamento di opere di finitura;
- sono in corso le operazioni per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Premesso altresì che:

- l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", convertito con Legge n. 91 del 15 Luglio 2022, reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- più precisamente, l'art. 26 comma 6-ter, così come modificato dall'art. 1 comma 304 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, prevede l'adozione, anche in deroga ai patti contrattuali, di stati di avanzamento dei lavori basati su prezzi aggiornati ai sensi del comma 2;

Considerato che:

- per quanto sopra premesso, per l'appalto in argomento, relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 13/02/2023 al 23/11/2023 – arco temporale afferente i SAL ordinari nr. 1 e nr. 2, il Direttore dei Lavori ha redatto in data 08/01/2024 il SAL integrativo nr. 1 per un importo pari ad Euro 14.288,24, di cui liquidabile l'80% pari ad Euro 11.430,59, al lordo della ritenuta dello 0,5% ed oltre IVA 22%;
- il predetto SAL integrativo n. 1 è stato sottoscritto dall'appaltatore in segno di accettazione - NP 09/01/2024.0000028.I;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 50/2022, così come determinati dalla redazione del suddetto SAL integrativo n. 1 del 8/1/2024 costituiscono modifica contrattuale riconducibile alla casistica di cui all' Art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016;
- la somma occorrente alla liquidazione dei maggiori importi in argomento derivanti dall'applicazione del decreto-legge 50/2022, così come ottenuti dal SAL integrativo n. 1, pari a Euro 11.430,59 oltre ad Euro 2.514,73 per IVA 22% e quindi per complessivi Euro 13.945,32, non trova copertura nel Q.E. dell'intervento pertanto - conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche con nota prot. 12/04/2024.0188832.I - si è provveduto a predisporre la documentazione necessaria per l'istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6 - quater, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50;
- che con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 80 del 02/04/2024 sono state riconosciute le somme richieste con la predetta istanza (rif. ID 13680);

Dato atto che:

-a seguito di quanto sopra le somma ricevuta di Euro **13.964,84** è stata accertata ed impegnata con determinazione dirigenziale atto n. 4698 del 29/08/2024 all'interno del Crono 2024/1000 come "quota fondo opere indifferibili" e su un capitolo PNRR nel seguente modo

-Accertamento sul capitolo 73257 – cdc 2193.8.01 "URBAN LAB - PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP: B39E20000030004" – PdC 04.02.01.01.000 mediante creazione di nuovo ACC. 2024/2334

-Impegno in favore di Edilbit (Codice Benf 16223) sul Capitolo 70276 – cdc 2193.8.10 "URBAN LAB - PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP: B39E20000030004" – PdC 02.02.01.09.000 attraverso riduzione dell'IMP 2024/12644 e conseguente emissione di un nuovo IMPE 2024/12645

Considerato che:

-tale tipo di finanziamento non è relativo al “Fondo Opere indifferibili” di cui al D.L. 50/2022 Art. 26 comma 7 proveniente dal Ministero di Economia e Finanza bensì alla “compensazione prezzi” di cui al D.L.50/2022 Art. 26 comma 6-ter proveniente dal Ministero dell'Interno;

Ritenuto pertanto:

-opportuno regolarizzare contabilmente l'accertamento e l'impegno della cifra di cui sopra mediante storno dagli attuali capitoli su appositi capitoli per “contributi di stato”

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Arch. Emanuela Torti, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art 147 bis e del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art 147 bis e del d.lgs. 267/2000.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- il Decreto Legislativo 50/2016;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023, in vigore dal 22/01/2024;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 relativo alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165.
- il Provvedimento del Sindaco n. 2023-112 del 06/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Arch. Emanuela Torti.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto di:

1. Stornare la somma di **euro 13.964,84** dal capitolo 73257 – cdc 2193.8.01 “URBAN LAB - PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP: B39E20000030004” – PdC 04.02.01.01.1 – Crono 2024/1000 – **ACC 2024/2334** al capitolo 73306 del Crono 2024/1000 del Bilancio 2024;
2. Stornare la somma di **euro 13.945,32** in favore di Edilbit (Codice Benf 16223) dal Capitolo 70276 – cdc 2193.8.10 “URBAN LAB - PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP: B39E20000030004” – PdC 02.02.01.09.999 – Crono 2024/1000 - **IMP 2024/12645** al capitolo 70704 del Crono 2024/1000 del Bilancio 2024;
3. Stornare la somma di **euro 19,52** quale prenotazione di impegno dal Capitolo 70276 – cdc 2193.8.10 “URBAN LAB - PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP: B39E20000030004” – PdC 02.02.01.09.999 – Crono 2024/1000 - **IMP 2024/12644** al capitolo 70704 del Crono 2024/1000 del Bilancio 2024;
4. di dare atto che l'accertamento è stato assunto ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)
5. di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)
6. la somma di Euro 13.964,84 è finanziato con i fondi di cui al Decreto MIT n. 80 del 02/04/2024 a seguito dell'istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6 - quater, del decreto-legge

DETERMINA

1. di regolarizzare contabilmente l'accertamento e l'impegno della cifra di cui sopra mediante storno dagli attuali capitoli di accertamento ed impegno su appositi capitoli per "contributi di stato";
2. di assumere quanto riportato in parte narrativa nella sezione "aspetti contabili";
3. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
4. di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Responsabile del procedimento Arch. Emanuela Torti, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
5. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
6. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
7. di demandare agli uffici di questo Ente, coerentemente alle rispettive competenze, le incombenze conseguenti all'approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;
8. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente";
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

IL DIRIGENTE

Arch. Emanuela Torti