



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE
OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.1.0.-6

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di Marzo il sottoscritto Vestrelli Giuseppe in qualità di dirigente di Settore Attuazione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Liguria 2000-2020 – asse 6 – asse città – Rio Rosata. Lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – primo stralcio nonché opzione per l'affidamento dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – secondo stralcio”.

Compensazione ai sensi dell'art. 1, commi 369/379 e al comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022).

(CUP: B39H18000430004 - CIG: 9042265920 - MOGE: 20032)

Adottata il 23/03/2023
Esecutiva dal 06/04/2023

23/03/2023

VESTRELLI GIUSEPPE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.1.0.-6

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Liguria 2000-2020 – asse 6 – asse città – Rio Rosata. Lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – primo stralcio nonché opzione per l’affidamento dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – secondo stralcio”.

Compensazione ai sensi dell’art. 1, commi 369/379 e al comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022).

(CUP: B39H18000430004 - CIG: 9042265920 - MOGE: 20032)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con D.D. n. 2021-183.0.0.-188 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e l’individuazione delle modalità di gara dei lavori di “Adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – primo stralcio” nonché opzione per l’affidamento dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova - secondo stralcio”;
- con D.D. n. 2022-183.1.0.-01 del 11/04/2022, a seguito di espletamento della gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice), i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa EdilDue S.r.l. con sede legale in Genova, Via Chiaravagna 97 FR – C.A.P. 16153 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01509600993 (codice beneficiario 49874) per l’importo complessivo di Euro 831.720,42=;
- in data 07/07/2022 è stato stipulato il contratto cronologico n. 236;
- in data 18/08/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da Processo Verbale di Consegna prot. 319173 del 22/08/2022;

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Direttore dei Lavori ha redatto la relazione prot. NP/184 del 26/01/2023, con la quale ha accertato, ai sensi art. 1, commi 369/379 e al comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022), l'ammontare della compensazione dovuta per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- l'ammontare della compensazione calcolata ammonta ad Euro 12.959,73= oltre I.V.A. 10% e l'importo così determinato può essere confermato e come tale convalidato;
- il Responsabile Unico del Procedimento, visto l'art. 26 comma 3 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 114) recante le istruzioni applicative, ha verificato, di concerto con il Direttore dei Lavori, la documentazione contabile ed il quadro economico dell'appalto rilevando una capienza tale da garantire il pagamento della compensazione pari a Euro 12.959,73= oltre I.V.A.;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
 - la spesa complessiva di Euro 12.959,73= oltre I.V.A trova copertura finanziaria al capitolo 75754 del Bilancio 2023;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato

Visto l'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Visto gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1. di convalidare i conteggi effettuati dal Direttore dei Lavori con relazione prot. NP/184 del 26/01/2023 per un totale di Euro 14.255,70=, di cui Euro 12.959,73= per imponibile ed Euro 1.295,97= per I.V.A. 10%, quale compensazione ai sensi art. 1, commi 369/379 e al comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022 l'ammontare della compensazione dovuta per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
2. di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
3. di impegnare la somma di Euro **14.255,70=** al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2023, P.d.C. 2.2.1.9.10, crono 2021/201, riducendo di pari importo l'IMPE 2023/6669 ed emettendo nuovo IMPE **2023/8675**;
4. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 14.255,70= è finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2023;
5. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Vestrelli

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.1.0.-6
AD OGGETTO

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Liguria 2000-2020 – asse 6 – asse città – Rio Rosata. Lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – primo stralcio nonché opzione per l’affidamento dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – secondo stralcio”.

Compensazione ai sensi dell’art. 1, commi 369/379 e al comma 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022).

(CUP: B39H18000430004 - CIG: 9042265920 - MOGE: 20032)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2022/382).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)

(aggiornamento D.L. n. 50 del 17/05/2022 - Decreto Aiuti)

TARIFFA	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	SAL 1 a tutto il 08/01/2023	Totale Quantità allibrata	Prezzo Unitario CME (Liguria 2021)	Prezzario Regione Liguria 2023 Aggiornamento al 28/12/2022	Importo Totale CME	Importo Totale Revisione prezzi 2023
NP 03	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di ... ro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 200-219 mm.	m	918,50	918,50	€ 94,87	€ 101,01	€ 87 136,02	€ 92 776,28
10.A07.A90.010	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.	kg	19 288,50	19 288,50	€ 2,07	€ 2,77	€ 39 927,20	€ 53 429,15
15.A10.A37.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.	m3	20,00	20,00	€ 21,78	€ 22,38	€ 435,60	€ 447,60
25.A15.G10.015 25.A15.G10.016	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504	m3	20,00	20,00	€ 44,28	€ 25,72	€ 885,60	€ 514,40
25.A15.A10.010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	m3/km	100,00	100,00	€ 1,45	€ 1,49	€ 145,00	€ 149,00
25.A15.A10.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	m3/km	100,00	100,00	€ 0,99	€ 1,02	€ 99,00	€ 102,00
20.A20.C02.020	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55	m3	10,44	10,44	€ 144,21	€ 189,41	€ 1 505,55	€ 1 977,44
20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.	m3	10,44	10,44	€ 28,04	€ 29,56	€ 292,74	€ 308,61
20.A28.A10.010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.	m2	48,00	48,00	€ 38,42	€ 43,77	€ 1 844,16	€ 2 100,96
20.A28.F05.005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.	kg	1 863,90	1 863,90	€ 1,96	€ 2,53	€ 3 653,24	€ 4 715,67
	ONERI DELLA SICUREZZA (prezzi non soggetti a ribasso) (incremento 2021 - dicembre 2022: 0,90%)	a corpo	13,74%	13,74%	€ 36 250,79	€ 36 577,05	€ 4 980,86	€ 5 025,69
						TOTALE COMPLESSIVO LORDO:	€ 140 904,97	€ 161 546,78
						TOTALE COMPLESSIVO NETTO (ribasso del 21,567%):	€ 111 590,22	€ 127 789,88
						INCREMENTO % TRA CME E PREZZI 2023:	€ 16 199,66	
						IMPORTO CDP (80%):	€ 12 959,73	



COMUNE DI GENOVA

NP 184 DEL
26/01/2023

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Liguria 2000-2020 – asse 6 – asse città – Rio Rosata. Lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – primo stralcio nonché opzione per l'affidamento dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – secondo stralcio

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. n. 2021-183.0.0.-188 del 29/12/2021

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. n. 2022-183.1.0.-01 del 11/04/2022

IMPRESA APPALTATRICE: Edil Due S.r.l. - Via Chiaravagna, n. 97 FR – 16153 Genova

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 831.720,42= (comprensivo oneri sicurezza)

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 36.250,79= (IVA esclusa)

IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA: Euro 20.000,00= (IVA esclusa)

CONTRATTO: crono 236 del 07/07/2022

(CUP: B39H18000430004 - CIG: 9042265920 - MOGE: 20032)

Calcolo Maggiori oneri – L. 29/12/2022 n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022)

Premesso:

- Che la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022) il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 che agli art. 1, commi 369/379 e al comma 458 introduce obblighi in materia di aggiornamento dei prezziari 2023 e sostanzialmente estende il meccanismo del DL Aiuti per il medesimo anno (D.L. 50/2022 – Legge 91/2022) apportando modifiche a tale legge;
- Che l'art. 458 integra l'art. 26 del DL Aiuti estendendone il relativo meccanismo sempre per l'anno 2023 ovvero con riferimento agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte depositate tra il 01 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (ovvero anche quelle offerte depositate dopo la pubblicazione del DL Aiuti e quindi escluse da meccanismi revisionali per il 2022) prevede che:
 - *6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento;*

Codice MOGE: 20032

Pagina 1 di 2



COMUNE DI GENOVA

➤ *il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento;*

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha determinato l'ammontare della compensazione in Euro 12.959,73= (Dodicimilanovecentocinquantanove/73) come descritto dettagliatamente nella tabella allegata.

L'analisi del quadro economico indica che l'intero importo può essere reperito interamente nell'ambito delle somme a disposizione.

Genova 25/01/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI



