



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-113

L'anno 2021 il giorno 06 del mese di Agosto il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Incarico professionale inerente la progettazione architettonica e strutturale della demolizione e ricostruzione di un tratto d'argine denominato "muro 4bis", non prevista dal progetto esecutivo, e del rialzo del "muro 4", resesi necessari durante l'esecuzione dell'intervento relativamente ai lavori di "Adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Gatto".

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) d.lgs. 50/2016.

(CUP: B34H15001660004 – CIG: ZAA2EB17DB – MOGE: 15522).

Adottata il 06/08/2021

Esecutiva dal 09/08/2021

06/08/2021	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-113

OGGETTO Incarico professionale inerente la progettazione architettonica e strutturale della demolizione e ricostruzione di un tratto d'argine denominato "muro 4bis", non prevista dal progetto esecutivo, e del rialzo del "muro 4", resesi necessari durante l'esecuzione dell'intervento relativamente ai lavori di "Adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Gatto".

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) d.lgs. 50/2016.

(CUP: B34H15001660004 – CIG: ZAA2EB17DB – MOGE: 15522).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con nota prot. n. 4292 del 15/01/2014, la Città Metropolitana di Genova ha manifestato l'estrema l'urgenza di procedere con la progettazione dell'intervento di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Gatto;
- con D.D. 2015-183.0.0.-95 è stato approvato l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Gatto all'Ing. Alessandro Magrone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 4947, con Studio in Genova – Viale Francesco Ferruccio, 4/1, in qualità di mandatario capogruppo di A.T.P.;
- con D.D. n. 2019-183.1.0.-40 del 6/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo l'individuazione delle modalità di gara dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Gatto;
- con Determinazione Dirigenziale N. 2020-183.1.0.-10 del 18/03/2020, esecutiva dal 25/03/2020, i lavori di cui oggetto sono stati aggiudicati dall'Impresa Frappi s.r.l. con sede in Castiglion Fiorentino (AR), Via Val di Chio, 18 – C.A.P. 52043 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01899840514;

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 11/08/2020 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- durante l'esecuzione del "muro 3" e del "muro 4", siti in sponda destra a monte di via Canepa, è emersa la necessità di demolire e ricostruire il tratto di muro d'argine, esteso circa 8,00 m, compreso tra i summenzionati muri, data l'evidente instabilità dello stesso;
- durante l'esecuzione del "muro 4", vista la reale quota del terreno retrostante, è stato necessario elevare la parte sommitale dello stesso di 50 cm;
- per le suddette ragioni è necessario aggiornare la tavola progettuale E10;
- è opportuno assegnare l'incarico relativo a tali modifiche progettuali all'Ing. Alessandro Magrone, in quanto progettista dell'intero intervento;
- il servizio di progettazione di che trattasi può essere direttamente affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 senza necessità di richiedere altri preventivi e che la spesa trova copertura al capitolo 75754 (IMPE 2021/2557);
- il preventivo ricevuto dal professionista ing. A. Magrone in data 17.06.2021 di € 312,00 - comprensivo di € 12,00 per contributi previdenziali al 4% ed esente da IVA, si ritiene congruo ed accettabile;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti gli artt. 107, 153, comma 5, e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

DETERMINA

- 1) di approvare le modifiche progettuali resesi necessarie per le ragioni di cui in premessa;
- 2) di affidare il servizio di progettazione di che trattasi all'Ing. Alessandro Magrone, con Studio in Genova – Viale Francesco Ferruccio, 4/1 (Cod. B. 43170), così come da preventivo del 17/06/2021, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 312,00 per onorario professionale, comprensivo di € 12,00 per contributi previdenziali al 4% ed esente da IVA;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 312,00 (di cui Euro 300,00 per onorario, oltre Euro 12,00 per contributi previdenziali 4%) al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico - Manutenzione Straordinaria”, del Bilancio 2021 - CRONO 2019/335 – P.d.C. 2.2.1.9.10., mediante riduzione dell’IMPE 2021/2557 ed emissione nuovo IMPE 2021/10542;
- 4) di dare atto che l’importo di Euro 312,00 è finanziato con mutuo contratto con CDP;
- 5) di procedere, a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 6) di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, alle procedure di stipula del contratto d’appalto, una volta verificate tutte le condizioni di legge, demandando al competente Ufficio Coordinamento delle Risorse Tecnico Operative per la registrazione ed archiviazione del contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;
- 7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-113
AD OGGETTO

Incarico professionale inerente la progettazione architettonica e strutturale della demolizione e ricostruzione di un tratto d'argine denominato "muro 4bis", non prevista dal progetto esecutivo, e del rialzo del "muro 4", resesi necessari durante l'esecuzione dell'intervento relativamente ai lavori di "Adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Gatto".

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) d.lgs. 50/2016.

(CUP: B34H15001660004 – CIG: ZAA2EB17DB – MOGE: 15522).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Acc.to 2019/1755.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Spett.le Comune di Genova – Area tecnica
Settore Attuazione Opere Idrauliche
Via di Francia 3, 3° piano,
16149 Genova

c.a. RUP arch. Roberto Valcalda
D.L. geom. Giuseppe. Scribani

Genova, 17.06.2021

Oggetto: Opere di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Gatto.

A seguito di specifica richiesta da parte di Codesto Ufficio, di procedere alla progettazione esecutiva strutturale riguardante:

- innalzamento del muretto di sommità del muro 4, finalizzato a consentire la sistemazione in piano del giardino a monte;
- progetto muro 4bis, quale estensione del rifacimento del muro d'argine nel tratto compreso tra gli interventi di progetto 3 e 4, nella stessa posizione del muro attuale e con la stessa tipologia costruttiva degli adiacenti muri 3 e 4;

prendendo atto che, per quanto concerne il progetto del muro 4bis, il Comune di Genova ha sottoscritto in data 15.06.2021 un accordo bonario con i proprietari del terreno interessato dai lavori sig.ri Rojoiu, circa i conseguenti aggravii di servitù sotterranea e di occupazione temporanea;

considerando inoltre che il rifacimento di detto tratto d'argine con la stessa geometria di quello attuale non modifica in alcun modo il regime idraulico del rivo e quindi non si rendono necessarie ulteriori verifiche idrauliche;

mi pregio sottoporre in proposito la mia migliore offerta:

redazione della tavola E10bis riguardante l'inserimento del muro 4bis e redazione variante di calcolo e dettaglio esecutivo per l'innalzamento del muretto di sommità del muro 4	€ 300,00
contributo previdenziale InarCassa	€ 12,00
IVA esente	
TOTALE	€ 312,00

In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

ing. Alessandro Magrone