



COMUNE DI GENOVA

Direzione Opere Idrauliche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3315

ADOTTATO IL 19/06/2024

ESECUTIVO DAL 19/06/2024

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale del quadro economico approvato con DD 2024/3129 del 11/06/2024 relativo alla sesta variante tecnica senza aumento di spesa (successiva a n° 2 primo stralcio e n° 3 secondo stralcio) nell'ambito dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) - Secondo Lotto, 1° e 2° STRALCIO.
(CUP: B31H13000850001 – CIG: 8686095858 – MOGE: 12496-6)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Atto D.D. n° 1593 del 08/04/2024 è stata approvata la quinta variante tecnica senza aumento di spesa (successiva a n° 2 primo stralcio e n° 2 secondo stralcio) e n° 2 nuovi prezzi che ha modificato gli importi contrattuali dei due stralci.
- con Atto D.D. n° 3129 del 11/06/2024 è stata approvata la sesta variante tecnica senza aumento di spesa.

Considerato che:

- per mero errore l'importo delle economie del 2° stralcio indicate nel quadro economico della Determinazione Dirigenziale sopracitata, è stato riportato erroneamente in Euro 42.300,36 anziché Euro 49.593,88 e alcune voci del quadro economico non erano correttamente visualizzate.

Pertanto, per quanto sopra esposto occorre pertanto rettificare il quadro economico come segue:

ATTO N° D.D. 1593 del 08/04/2024	VARIANTE	RAFFRONTO
--	----------	-----------

STRALCIO I			
Lavori a corpo	321.060,54 €	321.060,54 €	- €
Lavori a Misura	139.333,68 €	117.265,62 €	- 22.068,06 €
Sicurezza	46.551,42 €	46.551,42 €	- €
Economie	58.936,89 €	58.936,89 €	- €
TOTALE	565.882,53 €	543.814,47 €	-22.068,06 €

ATTO N° D.D. 1593 del 08/04/2024	VARIANTE	RAFFRONTO
--	----------	-----------

STRALCIO II			
Lavori a corpo	331.032,94 €	353.101,00 €	22.068,06 €
Lavori a Misura	216.913,70 €	216.913,70 €	- €
Sicurezza	35.937,64 €	35.937,64 €	- €
Economie	49.593,88 €	49.593,88 €	- €
TOTALE	633.478,16 €	655.546,22 €	22.068,06 €

Pertanto, i due nuovi quadri economici risultano così rettificati:

QUADRO ECONOMICO II° LOTTO - I° STRALCIO

ATTO N° D.D. 1593 del 08/04/2024	Variante Tecnica	Raffronto
---	-----------------------------	------------------

A	Quota lavori			
A1.1	Lavori a misura	139.333,68 €	117.265,62 €	- 22.068,06 €
A1.2	Lavori a corpo	321.060,54 €	321.060,54 €	- €
A2	Oneri della sicurezza	46.551,42 €	46.551,42 €	- €
A3	Economie	58.936,89 €	58.936,89 €	- €
	Importo complessivo	565.882,53 €	543.814,47 €	-22.068,06 €

	(A1+A2+A3)			
B	Somme a disposizione			
B1	Incentivo al RUP di cui all'art. 113 DLGS 50/2016	14.730,34 €	14.730,34 €	- €
B2	Spese tecniche, comprese IVA e INARCASSA	13.305,13 €	13.305,13 €	- €
B3	Imprevisti	4.295,68 €	4.295,68 €	
B4	Spese gara e pubblicità, compresa IVA	2.500,00 €	2.500,00 €	
B5	IVA lavori 10%	56.588,25 €	54.381,45 €	- 2.206,80 €
	Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5)	91.419,40 €	89.212,60 €	- 2.206,80 €
	TOTALE IMPORTI [a)+b)]:	657.301,93 €	633.027,07	-24.274,86 €

QUADRO ECONOMICO II° LOTTO - II° STRALCIO

ATTO N° D.D. 1593 del 08/04/2024	Variante Tecnica	Raffronto
---	-------------------------	------------------

A	Quota lavori			
A1.1	Lavori a misura	216.913,70 €	216.913,70 €	- €
A1.2	Lavori a corpo	331.032,94 €	353.101,00 €	22.068,06 €
A2	Oneri della sicurezza	35.937,64 €	35.937,64 €	- €
A3	Economie	49.593,88 €	49.593,88 €	- €
	Importo complessivo (A1+A2+A3)	633.478,16 €	655.546,22 €	22.068,06 €
B	Somme a disposizione			
B1	Incentivo al RUP di cui all'art. 113 DLGS 50/2016	10.008,92 €	10.008,92 €	- €
B2	Spese tecniche, comprese IVA e INARCASSA	12.543,59 €	12.543,59 €	- €
B3	Imprevisti	63.781,23 €	63.781,23 €	- €

B4	Spese gara e pubblicità, compresa IVA	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
B5	IVA lavori 10%	63.347,82 €	65.554,62 €	2.206,80 €
	Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5)	152.181,56 €	154.388,36 €	2.206,80 €
	TOTALE IMPORTI [a)+b]):	785.659,72 €	809.934,58 €	24.274,86 €

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Vestrelli attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto l'articolo 107, del D.Lgs. n. 267/2000

Visti gli articoli 77 e 80 del vigente Statuto del Comune

Visto l'articolo 4, comma2 del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1. di approvare i quadri economici come in premessa;
2. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
3. di provvedere a cura della Direzione Opere idrauliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 225 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Il Dirigente

Dott. Ing. Giuseppe Vestrelli

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.