



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7423

ADOTTATO IL 04/12/2024

ESECUTIVO DAL 08/12/2024

OGGETTO: PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE. - LOTTO 2 - "SERRA BIOCLIMATICA E SPAZIO POLIFUNZIONALE/BAR".
MODIFICA, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA B, DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CON ESTENSIONE DELL'INCARICO STESSO ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO (ALLACCI IMPIANTISTICI E RELATIVE OPERE EDILI E DI SCAVO)
MOGE 20363 - CUP B33J20000000007 - CIG A0300DBB97

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-22, in data 05.04.2023, è stato approvato il progetto definitivo e sono state individuate le modalità di gara relativamente all'intervento: PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE - LOTTO 2 - SERRA BIOCLIMATICA E SPAZIO POLIFUNZIONALE /BAR;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.0.0.-93, in data 18.08.2023 sono stati aggiudicati i suddetti lavori all'Impresa Palaser S.r.l.;

- che il RUP dell'intervento è l'arch. Ines Marasso.

Premesso, inoltre:

- che con D.D. n. 2023-212.0.0.-158, in data 13.12.2023, è stato affidato il Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento in oggetto alla società I Quadro Ingegneria SRL, nella persona del suo Legale Rappresentante Ing. Stefano Migliaro, con sede in via Interiano n. 3/11B, CAP 16124 Genova, P. Iva e C.F. n. 01687130995, indirizzo Pec: amministrazione@pec.iquadro.org, per l'importo di euro 86.372,73, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- che in data 27.03.2024, con rep. n. 819/2024, è stato stipulato il contratto con il professionista;
- che i lavori sono attualmente in corso.

Premesso, infine:

- che, nel contesto di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 5340, in data 30.09.2024, sono stati affidati all'impresa PAOLO BARCHI SRL i lavori riguardanti le canalizzazioni necessarie per gli allacci impiantistici della Serra e per l'impianto di diffusione sonora all'interno dell'edificio, lavori non compresi nell'appalto principale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 7287, adottata in data 28.11.2024, sono stati affidati all'impresa ASA SRL i lavori edili (scavi) necessari agli allacci impiantistici della Serra di cui sopra e per le sistemazioni esterne propedeutiche all'inaugurazione del Memoriale.

Considerato che si rende necessario, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, effettuare il coordinamento delle lavorazioni svolte dalle diverse imprese, sulla stessa area di cantiere, che andranno a operare sull'immobile e nelle aree esterne adiacenti in virtù dei suddetti incarichi.

Ritenuto opportuno affidare il suddetto coordinamento della sicurezza, per ragioni di continuità, alla società I Quadro Ingegneria SRL, nella persona del suo Legale Rappresentante Ing. Stefano Migliaro, già affidataria del coordinamento per la sicurezza della realizzazione della Serra, quale estensione dell'incarico originario.

Considerato, inoltre:

- che con nota prot. n. 25/11/2024.0607380.U, l'Amministrazione ha comunicato al professionista l'intenzione di modificare il contratto estendendo l'incarico per l'importo lordo di euro 7.990,38, importo che, in virtù dell'applicazione del ribasso del 5% già offerto in sede di gara, viene a ridursi a euro 7.590,86, oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%;

- che in data 27.11.2024 il professionista ha restituito sottoscritta per accettazione la suddetta proposta.

Dato atto:

- che la suddetta modifica, così come descritta ai punti precedenti, rientra nelle casistiche previste dall'articolo 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e corrisponde all'8,79% dell'importo contrattuale originario;

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei pareri.

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 36/2023;

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

- il Provvedimento del Sindaco n. 423 del 26/11/2024 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e aggiudicazione in capo all'Arch. Ines Marasso.

ASPETTI CONTABILI

1. Mandare a prelevare, in favore della società I Quadro Ingegneria SRL (C.B. 53585), la somma complessiva di euro 9.631,28 (di cui euro 7.894,49 per imponibile ed eu-ro 1.736,79 per IVA al 22%) al Capitolo 74001 "Costruzione" C.d.C. 2560.8.03 "Progetti di riqualificazione urbana - costruzione beni immobili" - P.d.C. 02.02.01.09.14 "Opere per la sistemazione del suolo" - **Crono 2023/1060** - del Bilancio 2024, mediante riduzione di pari importo dell'IMP 2024/5172 ed emissione di nuovo IMP 2024/17055;
2. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento di euro 9.631,28 è finanziata con Avanzo di Conto Capitale vincolato (Risorsa n.198624).

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in esecuzione dell'intervento "PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE. - LOTTO 2 - "SERRA BIOCLIMATICA E SPAZIO POLIFUNZIONALE/BAR", affidata alla società I Quadro Ingegneria SRL, nella persona del suo Legale Rappresentante Ing. Stefano Migliaro, che estende l'attività di coordinamento per la sicurezza assegnata al professionista anche ai lavori di completamento esterni alla Serra, di cui in premessa;
2. di approvare, in virtù dell'applicazione del ribasso del 5% già offerto in sede di gara, l'importo netto relativo alla modifica in parola, pari a euro 7.590,86, oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%, per complessivi euro 9.631,28, il tutto come da proposta prot. n. 25/11/2024.0607380.U, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, trasmessa dall'Amministrazione al professionista e sottoscritta per accettazione dal professionista medesimo;
3. di procedere a cura dell'Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;
4. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - **CODICE IPA: CIDPE1**, identificativo dell'Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche
 - l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
 - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - i codici identificativi **CUP B33J20000000007** e **CIG A0300DBB97** nella sezione "dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto";
 - estremi del numero di repertorio del contratto stipulato (nella parte relativa alla descrizione del bene e del servizio reso alla C.A.)
5. di provvedere a cura dell'Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
6. di approvare quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili.

Il Direttore
Arch. Ines Marasso



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE. - LOTTO 2 - SERRA BIOCLIMATICA E SPAZIO POLIFUNZIONALE/BAR".

Estensione del contratto REP 0000819/2024

CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 - CIG A0300DBB97

Spett.le **Ing. Stefano Migliaro**
I Quadro Ingegneria Srl
Via Interiano 3/11b
16122, Genova
amministrazione@pec.iquadro.org

Nell'ambito dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento MEMORIALE. - LOTTO 2 – "SERRA BIOCLIMATICA E SPAZIO POLIFUNZIONALE/BAR" affidato con Determinazione Dirigenziale 2023-212.0.0.-158 del 14/12/2023, si comunica la necessità di estendere il suddetto incarico anche alla realizzazione dei lavori di prossima esecuzione relativi a:

- scavi per allacci impiantistici e sistemazioni esterne propedeutiche all'inaugurazione del Memoriale;
- allacci impiantistici e impianto di diffusione sonora della Serra.

Il compenso aggiuntivo (comprensivo anche della redazione del P.S.C.) è stato stimato pari ad **Euro 7.590,86**, oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%, calcolato a partire da un importo lordo di Euro 7.990,38, oltre a C.N.P.A.I.A. e I.V.A., a cui è stato applicato il ribasso percentuale da voi offerto in sede di gara pari al 5,00%.

A far data dalla presente, il professionista in indirizzo deve ritenersi formalmente impegnato all'espletamento delle attività, nelle more del perfezionamento dell'estensione contrattuale.

Cordiali saluti.

Genova, 21/11/2024

IL DIRIGENTE
Arch. Ines Marasso
[documento firmato digitalmente]

| Comune di Genova | Direzione Lavori Pubblici |
| Via di Francia, 1 - 16149 Genova | 19 piano |
| Email: direzionelavoripubblici@comune.genova.it |
| www.comune.genova.it | www.visitgenoa.it |



Valore dell'opera (V)

279,527.67

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 9.62872616\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Insedimenti Produttivi Agricoltura- Industria-Artigianato

E.02 - Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:279527.67 \times P:9.62872616\% \times G:0.95 \times Q:0.250) = 6392.30$

Esecuzione dei lavori: = 6,392.30

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

6,392.30

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,598.08

importi parziali: 6,392.30 + 1,598.08

Importo totale: 7,990.38