



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - PONENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-307.0.0.-94**

L'anno 2016 il giorno 05 del mese di Settembre il sottoscritto Garassino Rosanna in qualita' di dirigente di Municipio - Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AUMENTO, ENTRO LA MISURA DEL SESTO QUINTO CONTRATTUALE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, A CARATTERE EDILE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (SEDI ISTITUZIONALI, SCUOLE, CIVICI ALLOGGI, ETC.) IN AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA, FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, IGIENE E A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' IN ESSE ESPLETATE NEL MUNICIPIO PONENTE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.

SESTO QUINTO I E II ANNUALITA' ANNO 2014/2015 EURO 38.623,01 IVA INCLUSA  
CUP B31B13003410004  
CIG. 6791591630

Adottata il 05/09/2016  
Esecutiva dal 08/09/2016

05/09/2016	GARASSINO ROSANNA
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - PONENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-307.0.0.-94**

OGGETTO: AUMENTO, ENTRO LA MISURA DEL SESTO QUINTO CONTRATTUALE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, A CARATTERE EDILE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (SEDI ISTITUZIONALI, SCUOLE, CIVICI ALLOGGI, ETC.) IN AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA, FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, IGIENE E A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' IN ESSE ESPLETATE NEL MUNICIPIO PONENTE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.

SESTO QUINTO I E II ANNUALITA' ANNO 2014/2015 EURO 38.623,01 IVA INCLUSA

CUP B31B13003410004

CIG. 6791591630

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;

Visto l'art. 4 ,6 e 17 del D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

Visti gli artt.77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 4.3.1996, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 129 del 30.10.2000, n. 22 del 20.3.2007, n. 88 del 9.12.2008, n. 43 del 16.7.2013 e n. 15 del 12.4.2016;

Vista la Deliberazione C.C. n. 30 del 18.5.2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

Premesso che:

con D.D. n. 2014-173.0.0.-2 del 21.2.2014 della Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo dei Municipi sono stati approvati i "Lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile anche a carattere d'urgenza, a carattere edile su immobili di civica proprietà (sedi istituzionali, scuole, civici alloggi, etc.) in ambito territoriale di competenza

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



dei Municipi del Comune di Genova, finalizzati all'eliminazione di situazioni di pericolo, igiene e a garantire il regolare funzionamento delle attività in esse espletate: con riferimento all'Accordo Quadro 5 - Municipio Ponente per complessivi triennali € 239.251,14 oltre IVA;

con D.D. n. 2013-307.0.0.-85 del 31.10.2013 del Municipio Ponente sono stati impegnati i fondi relativi alla prima annualità dell'accordo quadro di cui sopra, sul Cap. 79264 c. di c. 4707.8.05 del Bilancio 2014 "Servizi Tecnico Manutentivi Ponente – Manutenzione Straordinaria" per un importo di Euro 100.000,00 IVA inclusa (Euro 97.295,46 quale quota lavori inclusa IVA al 22% IMP. 2014/2798 ed Euro 1.600,00 quale somma a disposizione della D.L. per eventuale contributo da versare all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (IMPE 2014/2799) ed Euro 1.104,54 per l'incentivo per la progettazione IMP. 2014/2800);

con D.D. N. 2014-307.0.0.-112 del 26/11/2014 del Municipio Ponente sono stati impegnati i fondi relativi alla seconda annualità dell'accordo quadro di cui alla D.D. 2014-173.0.0-2 sul Cap.79264 c. di c. 4707.8.05 "Servizi Tecnico Manutentivi"- Manutenzione Straordinaria " per un importo di euro 95.623,38 iva inclusa (euro 93.474,11 quale quota lavori inclusa iva al 22% (impe 2015/658 2016/185) ed Euro 1.000,00 quale somma a disposizione per spese tecniche impe 2016/186 – euro 1.149,27 quota incentivo per la progettazione (impe 2016/187) P.d.C. 2.2.1.9.2 – crono 2014/108 – C.O. 25018.7.3. – Siope 2109;

Considerato che:

il Direttore dei Lavori con nota del 23/08/2016 prot. 288531 ha dato comunicazione al Responsabile del Procedimento che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di estendere l'importo contrattuale, in quanto ha ravvisato la necessità di ulteriori lavori da ascrivere all'appalto in corso, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010 e D. Lgs. 163/2006 art. 132 comma 1 lettera c ;

il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 290095 del 25/08/2016 approva l'istanza del Direttore dei Lavori;

la somma messa a disposizione per la realizzazione degli interventi di cui sopra è ammontante ad Euro 38.623,01 compresa IVA è così suddivisa:

Importo lavori	Euro 31.273,69
Importo iva al 22%	Euro 6.880,21
Importo costituzione fondo ex art. 113 Dlgs. 18/04/2016 n. 50 comma 3	Euro 375,28
Importo acquisto beni e strumentazioni ex art. 113 Dlgs 18/04/2016 n. 50 comma 4	Euro 93,83
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>Euro 38.623,01</b>

Dato atto che l'Impresa Edilge Costruzioni s.r.l. ha dato la propria disponibilità ad eseguire i maggiori interventi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

con nota n. 294255 del 30/08/2016 allegata quale parte integrante, consapevole che diverrà vincolante per la Civica Amministrazione non appena avrà ottenuto le superiori approvazioni di legge;

accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tutto quanto sopra premesso

#### DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento con nota del 290095 prot 25/08/2016 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010 e D. Lgs. 163/2006 art. 132 comma 1 lettera c autorizza i maggiori lavori, di complessivi **Euro 38.623,01**;
- 2) di approvare l'aumento entro la misura del 6/5 della prima e seconda annualità) per quanto specificato in premessa, affidandolo all'Impresa Edilge Costruzioni s.r.l. – con sede in Via Albisola 33 – 16162 GENOVA Codice Fiscale e PIVA 03513960108 (Cod. Benef. 2646) per un'ulteriore spesa di EURO 38.153,90 compresa IVA che ha confermato lo sconto del 28,555%;
- 3) di mandare a prelevare la somma complessiva di **Euro 38.623,01**, al cap. 70574 – Ufficio tecnico - Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2016 Codice Opera 25085.47.3 Crono 2016/638 p. di c. 2.2.1.9.3. come segue:  
  
euro 38.153,90 importo totale lavori (**IMP. 2016.9098**)  
euro 469,11 incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 18/04/2016 n. 50 così ripartiti:
  - euro 375,28 costituzione fondo ex art. 113 Dlgs 18/04/2016 n. 50 comma 3; (**IMP. 2016/9099**)
  - euro 93,83 acquisto beni e strumentazioni ex art. 113 Dlgs. 18/04/2016 n. 50 comma 4 (**IMP. 2016/9100**)
- 4) di dare mandato all'area tecnica del Municipio Ponente per gli adempimenti di competenza e per la direzione lavori, la contabilità, i controlli e ogni incombenza relativa all'attuazione e corretta esecuzione dei lavori;
- 5) di demandare ad atti successivi, l'affidamento all'Impresa Edilge Costruzioni s.r.l., già aggiudicataria dell'Accordo Quadro di durata triennale (citato nelle premesse), alla stipula dell'atto d'impegno, ed il nuovo termine utile per l'esecuzione dei lavori i quali potranno essere consegnati anche nelle more della stipula dell'atto di impegno e comunque a far data dal verbale di consegna lavori;
- 6) di nominare il FST Architetto Lorenzo Spinetti Responsabile Unico del Procedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

8) di dare atto che l'importo di Euro 38.623,01 è finanziato con quota dell'Avanzo applicato al Bilancio 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO  
Dott.ssa Garassino Rosanna

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile





COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-307.0.0.-94

AD OGGETTO

AUMENTO, ENTRO LA MISURA DEL SESTO QUINTO CONTRATTUALE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, A CARATTERE EDILE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (SEDI ISTITUZIONALI, SCUOLE, CIVICI ALLOGGI, ETC.) IN AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA, FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, IGIENE E A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' IN ESSE ESPLETATE NEL MUNICIPIO PONENTE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.

SESTO QUINTO I E II ANNUALITA' ANNO 2014/2015 EURO 38.623,01 IVA INCLUSA

CUP B31B13003410004

CIG. 6791591630

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente Settore Contabilità  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

