



COMUNE DI GENOVA



Genova, 27 febbraio 2024

Al Signor Sindaco
Dott. Marco Bucci
Sede

INTERPELLANZA n. 35/2024

Oggetto: Ritardi nella realizzazione dello Scolmatore del Bisagno

Considerato che

la realizzazione dello Scolmatore del Bisagno sta subendo forti ed inaccettabili ritardi che rischiano di compromettere il futuro dell'omonima valle e lo sviluppo della città;

Considerato altresì che

come riportato dalla stampa locale, e secondo quanto emerso dal nuovo cronoprogramma presentato dall'Assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone a margine del convegno "Contrasto al dissesto idrogeologico in Liguria, una strategia di prevenzione", tenutosi in data 23 febbraio 2024 presso il Palazzo della Borsa di Genova, la summenzionata opera tanto attesa, appaltata per oltre 200 milioni di euro, e che avrebbe dovuto essere pronta ad aprile 2025 è appena al 20% della sua realizzazione;

Visto che

la talpa che dovrebbe velocizzare i tempi di conclusione dell'opera, meccanizzando il sistema, non è di fatto ancora disponibile risultando finita ma in consegna via mare in un clima internazionale connotato da una notevole e crescente tensione;

Si interpellano il Sindaco e la Giunta

per conoscere quali azioni si intenda intraprendere al fine di recuperare i ritardi accumulati che porterebbero la fine del cantiere, secondo notizie stampa, al termine del 2025 e, soprattutto, quali misure si intenda porre in essere per colmare il rischio idrogeologico nel bacino del Bisagno.

Il Consigliere

Alberto Pandolfo