

**AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO****(D.Lgs.n. 50/2016 - articolo 106 comma 5, e allegato XIV, parte I, lettera E,)****INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO**

1. Comune di Genova - Direzione di Area Infrastrutture OO.PP. - Manutenzione e Verde Pubblico - via di Francia 1 - 18° piano – CAP 16149 Genova - tel. 0105573789 – 73321 – 77083 - 77144 - fax 0105573680 - facilitymanagement@comune.genova.it - comunegenova@postemailcertificata.it - <https://smart.comune.genova.it/>

2. Codice CPV - 45315300-1 Impianti di alimentazione di corrente

3. Codice NUTS - ITC33 (Genova).

4. Descrizione dell'appalto: Programma Operativo Nazionale città Metropolitane PON Metro 2014-2020 - REACT EU - asse 6 ripresa verde, digitale e resiliente - progetto GE6.1.4.d Repowering - Interventi di manutenzione revamping e repowering degli impianti fotovoltaici installati su proprietà del comune di Genova e di titolarità operativa del comune di Genova (M20935). Importo a base di gara Euro 256.816,00 di cui Euro 4.600,00 per oneri della sicurezza ed Euro 16.716,00 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso. CUP B39J21034270006 - CIG 9757495B97.

Aggiudicatario: impresa Crocco Emanuele SRL con sede in [REDACTED], codice fiscale e partita IVA 00241830108. Importo Euro 225.164,80 comprensivo di oneri della sicurezza e opere in economia, al netto del ribasso offerto del 13,44%.

Natura ed entità dei lavori: n. 28 interventi di manutenzione impianti fotovoltaici presso immobili del comune di Genova.

Natura ed entità dei lavori variante: incremento lavori in economia (totale Euro 19.405,06) e oneri della sicurezza (totale Euro 11.709,19); minori lavori a corpo per n. 3 interventi non eseguiti (FV-10 Scuola Barabino, FV-11 Centro Civico Buranello e FV-26 Museo del Mare). Totale interventi variante n. 25.

5. importo contrattuale variante invariato, pari ad Euro 225.164,80.

6. Circostanze che hanno reso necessaria la modifica: esigenze imprevedute e imprevedibili, riscontrate in corso d'opera.

7. Data della decisione di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 2023-189.0.0.-314 in data 6-10-2023 - Approvazione di lavori in variante ex art.106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016. Affidati all'impresa CROCCO EMANUELE SRL.

8. L'operatore economico non è stato modificato (appaltatore, impresa CROCCO EMANUELE SRL).

9. Intervento finanziato con fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) approvato con decisione della Commissione Europea C (2015) 4998 del 14-7-2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei.

10. Organo nazionale di vigilanza Autorità Nazionale Anticorruzione - via Minghetti, 10 - CAP 00187 Roma - autorità competente per le procedure di impugnazione degli atti T.A.R. LIGURIA, via Fogliensi civ. 2-4 - CAP 16145 Genova.



11. Pubblicazioni relative all'esito della gara d'appalto tramite procedura negoziata telematica: albo pretorio del Comune di Genova dal 29 settembre 2023 al 14 ottobre 2023 - sito comune di Genova dal 29 settembre 2023 - sito Regione Liguria dal 29 settembre 2023 - quotidiano Gazzetta Aste e Appalti dal 3 ottobre 2023.

12. Data di invio dell'avviso

Responsabile del procedimento

Ingegnere Gianluigi Frongia