



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Finanziato dal Unione Europea dell'iniziativa NextGenerationEU Misura M2C2 - 4.2 Sviluppo
trasporto rapido di Massa

CUP B31E20000230001



COMUNE DI GENOVA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ALBERTO BITOSSÌ
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
ANTONIO ROSSA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

PROGETTAZIONE

MANDANTARIA



MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE



ITALFERR S.p.A

OFFICINA PARCHEGGIO STAGLIENO
PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE

Dott. Ing. *Alessandro Peresso*

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

E 2 1 D 0 0 D 1 0 P L M D 1 5 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	RTP		RTP		B. Lipo		A.Peresso
		Giugno 2023		Giugno 2023		Giugno 2023		

File: E2100D10PLMD1500001a

n. Elab.:

ID	Nome attività	Durata	M			A1												A2												A3					
			M-3	M-2	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
1	OPERE ANTICIPATORIE - DEPOSITO DI STAGLIENO	1063	[Barra orizzontale verde]																																
2	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	0 g	[Puntino di partenza]																																
3	ISTRUTTORIA PROGETTO	30 g	[Barra blu]																																
4	CONFERENZA DEI SERVIZI	20 g	[Barra blu]																																
5	PROGETTO ESECUTIVO APPALTATORE	30 g	[Barra blu]																																
6	CONSEGNA LAVORI	0 g	[Puntino di arrivo]																																
7	STAGLIENO	983 g	[Barra orizzontale verde]																																
8	Attività propedeutiche (approntamento, etc...)	20 g	[Barra blu]																																
9	Attività di costruzione	963 g	[Barra orizzontale nera]																																
10	Modulo 1 (allineamenti 13-18)	273 g	[Barra orizzontale nera]																																
47	Modulo 4 (palazzina servizi)	220 g	[Barra orizzontale nera]																																
53	Modulo 2 (allineamento 6-13)	322 g	[Barra orizzontale nera]																																
93	Modulo 3 (allineamento 1-6)	289 g	[Barra orizzontale nera]																																
132	Completamento finiture esterne	90 g	[Barra blu]																																
133	Completamento impianti	90 g	[Barra blu]																																
134	Attrezzaggio officina	180 g	[Barra blu]																																
135	COLLAUDI	45 g	[Barra blu]																																