



CANT C1 - FASE 1 - scala 1:500

- Realizzazione layout di cantiere
- modifica o realizzazione nuovi SSV
- Sistemazione marciapiedi nord

VIABILITA'
chiusura di una corsia per senso di marcia su Lungobisagno Dalmazia

VIABILITA' ALTERNATIVA
- Via Piacenza

CANT C1 - FASE 2A - scala 1:500

- ampliamento cantiere all'interno dell'alveo
- Demolizioni porzioni di argine
- Realizzazioni pile e pulvino
- Realizzazioni sistemazioni urbane lato nord

VIABILITA'
chiusura di una corsia per senso di marcia su Lungobisagno Dalmazia

VIABILITA' ALTERNATIVA
- Via Piacenza

CANT C1 - FASE 2B - scala 1:500

- ampliamento cantiere all'interno dell'alveo
- Demolizioni porzioni di argine
- Realizzazioni pile e pulvino
- Realizzazioni sistemazioni urbane lato sud

VIABILITA'
chiusura di una corsia per senso di marcia su Lungobisagno Dalmazia

VIABILITA' ALTERNATIVA
- Via Piacenza

CANT C1 - FASE 3 - scala 1:500

- Ampliamento per porzioni del cantiere, con conseguente diminuzione della sezione stradale e istituzione di senso unico alternato in entrambi.
- Costruzione e posa degli impalcati, con posa notturna dello stesso per tratti, attraverso la chiusura di una porzione di carreggiata e il posizionamento di movieri per il controllo del traffico a senso alternato.
- Realizzazione delle travature di collegamento e della soletta degli impalcati

VIABILITA'
chiusura di una corsia per senso di marcia su Lungobisagno Dalmazia

VIABILITA' ALTERNATIVA
- Via Piacenza

CANT C1 - FASE 4 - scala 1:500

- Realizzazione armamento
- Realizzazione impianti
- realizzazione finiture

VIABILITA'
chiusura di una corsia in direzione sud su Lungobisagno Dalmazia

VIABILITA' ALTERNATIVA
- Via Piacenza

Legenda

Ingresso cantiere		Area di cantiere temporanea		Recinzione leggera		New Jersey in plastica		Box di cantiere		Area stoccaggio materiali		Moviere	
Area di cantiere		Recinzione pesante		Cancello di cantiere		WC di cantiere		Entrata/Uscita cantiere		Ponteggio		Ponteggio autosollelevato monocolumna	

Rev.	Data	Descrizione	Progettato	Verificato	Approvato	Autorizzato
A	07/03/2025	Adattamento al parere del CSLLPP e altri Enti e allineamento progetto	A. Cacciatore	D. Salvo	S. Caminini	P. Cuccino

Scale: 1:500 Data: 07/03/2025

Commissa: MGE1 Fase: P4 Lotto: LV Disciplina: SIC COM T Numero: 018 Foglio: 00 Rev: A

Skymetro
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)

SICUREZZA
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PLANIMETRIE DI CANTIERE - MACRO "C" - Tav 1 di 5