COMUNE DI GENQVA i
AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA

- CAPITOLATO SPECIAL‘E D’APPALTO

Lavori di manutenzione per il re’cuﬁero di n. 25 alloggi di civica

proprieta situati nella Diga Bianca nel piano di zoné di Begato 9.
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art 1 - Oggetto dell’appalto

1. L’appalto, a misura, consiste nellesecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il
recupero di venticinque alloggi di edilizia residenziale pubblica nel paino di zona di Begato
settore Nove, nell edificio denominato “Diga bianca” civici 70,59 e 11.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le fomiture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d'appalto, con le Garatteristiche tecn:che qualitative e quantitative
previste dal progetto ,

Art 2 - Definizio'ne economica dell’appalto

L. L' |mporto complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell' appalto ammonta a
€ 877.470,36 (diconsi Euro ottocentosettantasettemlIaquattrocentosettanta/36) suddivise
in lavorazioni omogenee di cui all’articolo 45 comma 7, del regolamento generale, come
dal seguente prospetto

Lavori a corpo : %

Al Pulizia, demolizioni e rimozioni Euro |- = 98.218,51 12,20
A2 Opere edili (paviment, rivestiment, tramezze | Euro 246.994,87 | © 30,67
rasatura, coloriture} ) )
A3 Serramenti _ ‘ Euro 137.069,70|. 17,02
‘A.4 | Impianto elettrico _ Euro 93.490,54 | 11,61
A5 Impianto idrico-sanitario, riscaldamento - | Euro 219.280,43 | 27,23
A.6 Opere Provvisionali » Euro . 10.309,20 1,28
A Totale ' Euro - 805.363,25 | 100,00
| Oneri per sicurezza (ricompresi in A) '
B.1 Costi diretti Euro - 11.729,71
B.2 - | Costi per opere provvisionali (ponteggl e | Euro 3.078,70 |.
simili) '
B | Totale costi per sicurezza Euro 14.808,41
C | Operein Economia . Euro | 72.107,11
D Totale complessivo (A+C) Euro 877.470,36

- 2. Si precisa che gli oneri di cui al precedente punto B sono stati determinati ai sensi dell’art.
4, dell'allegato XV, del D.Lgs. @ aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell'art. 7, commi 2, 3 e 4, del
D.P.R. 3'luglio 2003 n. 222 e sono gia ricompresi nell'importo di cui al precedente punto A.
Ai sensi della vigente normativa detti oneri non sono soggetti al ribasso offerto in sede di
gara.
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. L'ammontare de!l punto B.1 rappresenta la stima dei costi della sicurezza per
apprestamenti ascritti alle cosiddette spese generali; ammontare del punto B.2
rappresenta la stima, al netto delle percentuali di ulili e spese generali, dei costi della
sicurezza per apprestamenti, come ad esempio i ponteggi. Per quanto sopra, in sede di
contabilizzazione, dallo stato di avanzamento lavori sard detraita la percentuale di
- incidenza degli oneri di cui al precedente punto B, percentuale che sara riconosciuta per
intero; sulla differenza, e solo su questa sara applicato il ribasso offerto in sede di gara.

. L'importo contrattuale sara pari a_[ia somma degli importi di cui al punto A al netto del
- ribasso d'asta come sopra operante, e del punto C.

Art 3 - Definizione tecnica dell’oggetto dell;appalto :

3

Il contratto &

stipulato “a misura” ai sensi dellarticolo 53, quarto comma, del D.Lgs.
163/2006. :

Le opere, oggetfo dell’appalto, sono cosi descritte:

L

Installazione di portoncino blindato, demolizione, sostituzione o riparazione, di

serramenti interni, finestre, portefmestre tapparelle e corpirullo; '

- Installazione di reti antipiccioni e cancelli retrattili per gli appartamenh di facne
intrusione dall’esterno;

- Rifacimento di pav;mentaznonl interne in sostituzione . di pawmentl degradatl o in
moquet;

- Rifacimento dei- locali igienici con demollZlone e fricostruzione di pawmento e .
rivestimento, oltre alla sostituzione dei sanitari presenti (in partlcolare Si mstal]era fa -
doccia in alternativa alla vasca da bagno); _

- Rifacimento della cucina con demolizione e rlcostru2|one del rivestimento;

- Ripresa degli intonaci mediante rasatura e successiva coloritura;

- Rifacimento totale o parziale di derivazioni efo distribuzioni di impianti idrici-sanitari con
predisposizione degli attacchi della lavatrice e della lavastoviglie ove assenti;

- Verifica delle linee degli impianti elettrici e telefonici con installazione di interruttore
magnetotermico salvavita e sostituzione dei punti luce, prese ed interruttori;

- Sostituzione della calderina, o scaldacqua se riscaldamento centralizzato, del corp|
scaldanti e messa a norma dell’attacco del gas del piano-cottura; :

- Rifacimento totale o parziale di impianti fognari, di collettori verticali ed orlzzontall
comprese tutte le opere necessarie;

- Sistemazioni delle parti esterne degll appartamenti (balcom terrazzi) compresa ta

manutenzione di ringhiere € parapetti.

MOD 02 01 00 12 Capitolato Speciale d” Appalto a miswra ' Rev. n° 03 del 1042012 Pagina 3 di i7

[Codice interno GULP: 12279



Art 4 - Qualificazione

1. Al fini della qualificazione delllmpresa per l'esecuzione dei lavori di cui al presente
cap!tolato si spemﬂca quanto segue: :

Categorla prevalente :

OGO Euro 412.556,55  pari al 47,02 %

Categorie diverse dalla prevalente relative a opere generali, o specializzate a

qualificazione obbligatoria ex allegato “A” D.P.R. 207/2010, e/o relative ad impianti,
strutiure ed opere speciali ex art. 107 comma 2, D.P.R. 207/2010 superiori al 10%
dellimporto dei lavori 0 a 150.000 Euro, eseguibili direttamente dal concorrente solo se

_in possesso delle relative, adeguate quallflcazwnl 0 scorporabili o subappa[tablll

0S30 Euro 93.490,54 - parial 10,65%
0803 Euro 97.731,43 pari al 11,14%
0828 Euro 121 .549,00 pari al '13,85%

- Categorie diverse dalla prevalente, per le QUali non & richiesta la qualificazione
~obbligatoria ex atlegato “A” D.P.R. 207/2010, superiori al 10% dell'importo dei lavori o

a 150.000 Euro, eseguibili -direttamente dal concorrente qualificato per la sola.
categoria prevalente: '
0S6 Euro 152. 142 84 parial 17,34%

Art 5 - Interpretazione del progetfo

1. In casc di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
- criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. :

Art 6 - Documenti che fanno parte del contrattb

1. Fanno parte mtegrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente:
allegati:

il capltolato generale d appalto approvato con decreto ministeriale 19 apnle 2000, n.

145 per quanto non in contrasto con il DPR 5.10. 2010 n. 207;

"~ b) il presente capitolato speciale d’appalto; -
¢) tutti gli elaborati progettuali sotto e]encatt
- relazione illustrativa;
- cronoprogramma degli interventi;
- documentazione fotografica; _
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- n. 25 elaborati grafici;
d) Tallegato elenco dei prezzi unitari;
e) ipiani di sicurezza redatti in conformita alla vigente normativa;
f) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4 giugno 1998.

. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapportl negoziali:
"~ il computo metrico e il computo metrico estimativo;

.I documentl di cui ai precedentl punti non si allegano avvalendos: del dlsposto di-cui all'art.
99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

f Art 7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e

incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attlene alla sua perfetta esecuzione.

. Esperita la gara, 'Amministrazione appaltante provvedera all’'aggiudicazione dell’ appalto e,
previa sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 106, comma 3, del regolamento
generale, alla stlpula del contratto.

Art 8 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

. L'Amministrazione. potra procedere,in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le
" riserve di legge di cui all'art. 1563 del D.P.R. 207/2010, restando cosl inteso che
I'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della
~ stipulazione del contratto; il direttore dei lavori indichera espressamente sul verbale le
lavorazioni da 1n|2|are immediatamente.

2. Allatto della consegna dei lavori 'appaltatore dovra aver gia consegnato alla stazione

appaltante. la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione. appaltante, prima dellinizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quantaltro richiesto dalla Direzione
dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa wgente ed agli
obblighi di cui al presente capitolato speciale; ‘

. Prima della consegna dei lavori, la Direzione Lavori trasmettera all'appaltatore i documentl
contabili affinché lo stesso provveda a propria cura e spgese, alla relativa bollatura presso
gli UfflCI del registro ai sensi dell'art. 2215 del codice civile.

Art 9 - _Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo
dei lavoti, 'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
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esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte

imprenditoriafi e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per

ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammentare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per

la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di

ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un

- visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o mdlca7_|on| erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere madificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare: -
A) peril coordlnamento con le prestazioni o le forniture di lmprese o altre ditte estranee al
- contratto;

B) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualungque modo con |'andamento dei lavori, purche non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

C) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla

- Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immoabili, i siti e le aree comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine non sono”
_considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti. titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltants;

D) per la necessitd o l'opportunita di eéseguire prove sui Camplonl prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; ':

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
~ del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Qualora I'appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giomni dalla richiesta

scritta della Direzione lavori, sara applicata la stessa penale glomaliera prevista dallo schema

di contratto per il ritardo sull’ u[‘umamone dei lavori.

Art 10 - Valutazione dei Iavdri a misura

1.La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
speciﬁcazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole

. voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltlpllcaton che modn‘lchmo le quantita realmente poste in
opera. S \

2. Non sono comungque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegnl di. progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
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. Nel corrisﬁettivo per Pesecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. -

. La contabilizzazione delle opere e delle fomiture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari della lista delle lavorazioni e forniture compilata dall’aggiudicatario.

Art 11 - Valutazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai
edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia
di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione
Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale
edito dal'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento -
dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per

utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50% :

. Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui alfart 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per
lilluminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per fetie

ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

. | lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura,
ma sono inseriti. nella contabilita secondo i prezzi di elenco per limporto delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'opera, trasporu e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
- dell'esecuzione dei lavori (Prezzario Regionale edito dal'Unione Regionale delle Camere
di Commercio della Liguria) incrementati di spese generali ed utili e con apphcazmne del
ribasso d'asta escluswamente su questi ultimi due addendi (art. 179 D.P.R. 207/2010).

. Dette prestazioni verranno inserite in contabilita nellacconto immediatamente successwo
la loro esecuzione e/o somministrazioni. -

Art 12 - Norme di sicurezza

.l lavoti appaltatl devono -svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme Vtgentl in materia di
prevenzmne degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in cond|2|one di permanente
sicurezza e igiené.

. L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, [l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
" una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previst
dalle leggi e dai contratti in vigore. '
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. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
~ lavorazioni previste nel cantiere. :

. L'’Amministrazione appaltanfe fornira, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e se necessario il Piano Generale d1 Sicurezza,
- nonché il fascicolo informativo.

. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la
-realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 80 del medesimp
Decreto Legislativo; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le
eventuali imprese subappaltatrici. '

5. In conformita al 5° comma dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice
pud presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunqgue prima dell'inizio dei lavori,
proposte di integrazione al Piano di Sicurézza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In. .
nessun caso le eventuali, integrazioni possono glustlflcare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattwti :

. Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnhare alla
Civica Amministrazione, ai sensi del citato articolo 131 del decreto legislativo 163/2006, il
piano operativo_ di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione .dei lavori. Detto piano,
complementare di dettaglio al piano di sicurezza di cui al pr:mo comma del presente
articolo, fara parte mtegrante del contratto di appalto.

. Le |mprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono .
presentare al coordinatore per I'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

. |l direttore tecnlco del cantiere {che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantieré) :
responsabile del rispetto dei plam da parte di tuite imprese impegnate nell'esecuzione dei
Iavorl ‘ '

10.Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere,
adottare tutti gli accorgimenti piti idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e
privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

11. Resta inteso che ogni pil ampia responsabilita ricadra sull'appaltatore, il quale dovra
pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la.Civica Amministrazione,
nonché il personale preposto alla . dlrezmne e sorveglianza dei lavori, da ogni
responsab:llta :
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12. E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello-
stesso per Il'attivita di vigilanza ed il controlio dell'applicazione delle norme: di legge e
contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato
paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto
integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

13. E’ obbligo del'impresa esecutrice presentare all'atto consegna formale dei lavori una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavori effettuate all'lnps, all'lnail e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparatlvamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art 13 - ' Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili

a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di seguito specificate:

A) & vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici,
dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

B) fermo restando il divieto di cui alla seguente lettera c), i lavori delle categorie diverse

- da quella prevalente possono essere subappaltati o subaﬁldati in cottlmo per la loro
totalita, alle condizioni di ¢ui al presente articolo;

C) é vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture,
impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107 del Regolamento Generale, qualora tali
lavorazioni siano ciascuna superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

D) i lavori appartenenti a categorie generali nonché quelli indicati all’art. 107 del
Regolamento Generale, nonche quelli a qualificazione obbligatoria secondo I'allegato
“A” del D.P.R. 207/2010, indicati nel bando di gara come parti di intervento da
realizzare, qualora il concorrente non possegga i requisiti per la loro realizzazione,
possono essere assunti in associazione temporanea di imprese di tipo verticale o

~ debbono essere subappaltati ad impresa gualificata;

E) i lavori per la cui esecuzione € necessaria una specifica qUallflcaZIone a norma di
legge, debbono essere obbligatoriamente subappaltatl qualora 'appaltatore non abbia
i requisiti per la loro esecuzione.

2. affidamento in subappalto o in cottimo & consentlto prewa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:
A) che l"appaltatore abbia indicato all'atto dell’ offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; omissione delle indicazioni sta a significare che
il ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e non pud essere autorizzato;
B) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
o presso la Stazione -appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
del’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dellarticolo 2359 de! codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto ¢ il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
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dlchlarazmne deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all'associazione, societa o consorzio. :

C) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la

- documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazmne
- alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

D} che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a
tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro

' 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione

- dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta
fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il
subappalto & vietato, a prescindere dal'importo dei relativi lavori, qualora per 'impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del
citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3. In applicazione del protocollo di legalitd per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalitd organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni del lavori
pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova - Ufficio territoriale del Governo di
Genova - e il Comune di Genova, la Civica Amministrazione acquisira informazioni
antimafia per l'autorizzazione di subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito
indicate: ' '

a) trasporto materiale a discarica;
~ b) trasporto e smaltimento rifiuti;
c) fornitura efo trasporto di terra e materiali mer’u efo ca!cestruzzo e/o bltume ed asfalti;
d) noli a freddo di macchinari;
e) fomitura di ferro lavorato
f) servizi di guardiania di cantiere;
g) servizi di autotrasporto; - :
- h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006
i) noli a caldo {qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi .
dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nei casi previsti dall'art.11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, & possibile procedere anche

in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. | subcontratti stipulati dovranno

prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale & stabilita la risoluzione del
contratto, qualora le verifiche diano esito positivo.

4. I subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione é
rilasciata entro 30 giorhi, ovvero 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al
2% del'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 , dal ricevimento
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della richiesta tranne; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano venﬂcate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto.

5. L'affidamento.di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

A) lappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

B) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria de| lavori
subappaltati e dellimporto dei medesimi;

C) le imprese subappaltatrici devono osservare mtegralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei Ioro dlpendentl
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

D). le imprese subappaltatrici, per tramite 'dellappaltatore, devorio- trasmettere alla
Stazione appaltante,” prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli orgamsml paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di |mprese e alle
societd anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non lntendono esegulire
direttamente i lavori scorporablh

7. Aifini del presente articolo & considerato subappalto quaIS|aS| contratto avente ad oggetto

~ attivita ovungue espletate che richiedano limpiego di manodopera, quali-le forniture con

posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore aI 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto

8. |lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto
il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto
divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutiure speciali individuate all'art.
141 del Regolamento Generale; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, pud avvalersi.di imprese di propria fiducia per le quali non sussista
alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare
alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, Ilmporto del
sub-contratto, Ioggetto del lavoro, servmo o fornitura affidati.

Art 14 - Responsabilitd in materia di subappaltb

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei- confronti della Stazione appaltante per

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante

medesima-da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
‘da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.
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2. 1l direttore cjel lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilita e del subappalto.

. Il subappalto non auterizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art 15 - ~ Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione
della data alla guale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in

contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
‘mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonche nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazionée del relativo costo.

. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente
modo:
A) ponendo a base d'asta del nuovo appalto Pimporto lordo dei lavori di completamento
. da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo
lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appaito originario, eventualmente incrementato
per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate. o accettate dalle parti, e [l'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dalfappaltatore inadempiente medesimo; :
B) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente: :
1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto' degli stessi risultante dall aggludlcazmne effettuata in origine
all appaltatore mademplente - .
2) 7 Teventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con |mporto a base
d’asta opportunamente maggiorato;
3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della’
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle
- maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestlva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto onglnano
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4. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, come definite dall’articolo 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si
rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimporto originario del *
contratto. In tal caso, proceduto alfaccertamento dello stato di consistenza ai sensi del
comma 5 del citato articolo 132 del D.lgs. 163/2006 , si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei Iavorn non esegum fino a quattro quinti
dell'importo del contratto. :

5. Il Comune di Genova potra procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche
a seguito degli accessi ispettivi nei cantieri, I'impiego di manodopera con modalita irregolari
o il ricorso a forme di infermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera.

6. In applicazione del protocollo di legalita per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalitd organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei {avori pubblici,
sottoscritto tra la Prefettura di Genova - Ufficio territoriale del Governo di Genova - e |l
Comune di Genova, il reiterarsi della mancata o difforme comunicazione dei dati di cui
all'art. 16 comma 2/vv del presente C.S.A. da parte delle imprese esecutrici puo costituire
motivo di risoluzione del contratto. ' ‘

Art 16 - Oneri'e obblighi a carico dell’appaltatore

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Spec:[ale non &
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

2. L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti
si intendono compensati e quindi rlcompreSI nel corrispettivo contrattuale fatto salvo
quanto gia valutato in materia di sicurezza:

a} alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutlco alla
formulazione dell'offerta;

b) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recmtato in relazxone alla
natura dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

c) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potra essere ubicato
anche allinterno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del
Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione,
d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuall provvedimenti che si rendessero
necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

d) all'allestimento di un locale esistente, che sara indicato dalla Direzione Lavori, ad uso
ufficio di cantiere, dotato almeno delle seguenti atirezzature: :

- plano di lavoro 2.00 x 1.20 ml;

- n° 4 sedie con schienali anatomtm
- riscaldamento;

- un armadio con chiusura;

- telefono;

- - porta di accesso con chlusura
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g)

h)

)

k)

Tale locale e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e sue successive modificazioni e integrazioni;

alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una tabella del tipo e
delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori. _

ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo
pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno
rilasciate a titolo gratuito. -
ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore
di cui al DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra
autorizzazione o concessione necessaria per la reailzzazwne dell'opera ed a
corrispondere le tasse ed i diritti relativi.

alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni -
della D.L. e del Comando della Polizia Municipale;

alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la contmmta dei
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono-occorrere,

-anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento

o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione,. di tutte le

utenze pubbliche e private in sottosuolo efo soprassuolo interessanti te opere in

"oggetto, intendendosi a completo carico dell’Appaltatore medesimo gli eventuali

spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed
eseguite, necessari per |'eliminazione delle interferenze determinate dall’esecuzione
dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a
gueste provocati;

alla segnalazione e dellmltazmne dlurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle
sedi stradali nel rispetto del Decreto Leglslatlvo n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice
della Strada" e dal DPR. 16.12.1992 n° 495 "Regolamento per I' esecuzione del Nuovo
Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni.

al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche

modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori; I'Appaltatore & responsabile della.
stabilita delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimita
degli stessi e dovra di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno & di

‘contenimento in maniera e quantlta tale da garantire la sicurezza delle opere.

m) a curare che, per effetio delle opere di convogllamento e smaltimento delle acque, non

n)

0)

derivino danni a terzi; in ogni-caso egli & tenuto a sollevare la stazioné appaltante da
ogni spesa ‘per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad
insorgere. Dovra altresi curare I'esaurimento delle acque superficiall, di infiltrazione o
sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di
imposta delle opere di cui trattasi, nonché I'esecuzione di opere provvisionali per lo

sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle

aree di cantiere

alla conservazione e consegna aII'Ammlnistrazmne appaitante degli oggetti di valore
intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante
I'esecuzione dei lavori, _ ‘

alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;
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p)

allesecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e

~ controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere,

.S)

t)

'y)

z)

materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto
circa 'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera.

Quanto sopra dovra essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un -

Laboratorio tecnologico di fiducia dellAmministrazione. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della

Direzione Lavori e dell'lmpresa nei modl pitl adattl a garantime l'autenticita; il tutio

secondo le norme vigenti.

alla fornitura di tutto il personaie idoneo, nonche degli attrezzi e strumenti necessari

per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazmnl di consegna verifica,
contabilita e collaudo dei lavori;
alla fornitura delle negative e di due copie fotografiche, ne[ formato 13x18 di ciascuna

di esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate

nel numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori;

alta pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici;

alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si
rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare
alll.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione
di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con
esifo positivo.

al pagamento di compensi alli.S.P.E.S.L., alla A.S. L competente; al Comando Vigili
del Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo
ripetute, in esito a precedenti verifiche negative. ' -

alla presentazione di progetti degli impianti, ai sensi della Legge n. 17/2007 e
successivo regolamento di attuazicne approvato con Decreto del ministero dello
sviluppo economico del 22.01.2008 n. 37, sottoscriito da tecnico abilitato.

al rilascio di “dichiarazione di conformita” sottoscritte da soggetto abilitato (installatore),
e, corredate dal rispettivo progetto sotitoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti
tecnici oggetto di applicazione della legge n. 17/2007; '

ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico
abilitato, Iesecuzmne degli impianti. eletirici nel rispetto ed in conformita delle Leggi
1.3.68 n. 186 (norme C.E.l), n. 17/2007 e Decreto de! ministero dello sviluppo
economico del 22.01.2008 n. 37; '

a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I''mpianto di terra, limpianto

di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, al

competente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)
provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le
certificazioni o verbali di cui 'opera necessiti;

al Iavagglo accurato giornaliero delle aree pubbllche in quaIS|aS| maodo ]ordate durante
I'esecuzione dei lavori;

aa)al mantenimento dell'accesso al cantlere al libero passaggio nello stesso e nelle opere

costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che
eseguono lavori per conto diretto dell'’Amministrazione appaltante;

bb)ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, 'uso parziale o totale, da parte delle

imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature,
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costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
all'lesecuzione dei lavori che |'Amministrazione appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di ditte; senza che I'appaltatore possa pretendere
compenso alcuno. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto
alle imprese che eseguono lavori per conto. diretto dellAmministrazione, verra
contabilizzata in economia. L’Amministrazione appaltante si riserva altresi di affidare a
soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di
copertura dei ponteggl

cc)al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di dep09|to situati neII intemo
del cantiere, od a pié¢ d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
- L'eventuale mano d'opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che
eseguono lavori per conto dlretto dellAmministrazione, verra contabilizzata in
economia. , _

dd)alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere -
escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto
dellAmministrazione appaltante. | danni, che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre dltte
dovranno- essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

ee)all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che
I'appaltatore abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso potra perod richiedere che
sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che
potessero derivargli.

ff) alla redazione di elaborati graflcl, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale
dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti

“elaborati saranno fornite tre copie cartacee, una copia riproducibile in poliestere ed
una copia su supporto magnetico); :
ggjalla manutenzione e buona conservazione del lavori esegum con particolare -
riferimento degli impianti sino al collaudo;

hh)alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla
entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica efo sostituzione sia
prevista nell'ambito delle opere appaltate al fine di garantime il relativo corretto
funzionamento nonche ['utilizzo da parte dell'itenza e 'accettazione da parte deII Ente

- Gestore;

ii) alla completa e generale puhzna dei locali efo dei siti oggetto di mtervento durante il
corso dei lavori, in cornspondenza di eventuali consegne ant:mpate e comunque a
lavori ultimati;

i} a dare la possibilita ai vari Enti gestorl delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie,
acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti
nel’ambito del cantiere;

kk)a tenere conto delle posizioni in sottosuclo dei sottoservizi |nd|cat| nelle planimetrie d|
massima fornite dagli Enti e dovra quindi eseguire gli scavi con cautela considerando
possibili difformita da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di
danni causati alle condotte e relative interruzioni non potra esimersi dal risponderne;

) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per
I'approvvigionamento delle attivita produttive e commerciali;

mm) sara tenuta a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;
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nn)a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degll impianti
comunali o dichiarati tali dalla D.L.;

oo)a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle condotte per
I'impianto dell’illuminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche; :

pp)a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua
proprieta o di altri, non oltre 15 gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

gq)al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

rr) a sua cura e spese al rifacimento/ripristino/sostituzione di tutto cio non dichiarato
idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a
materiali forniti & a lavori compiuti da altre ditte); -

- ss)sara obbligata a sua cura e spese a provvedere allo spostamento di eventuali pannelli
pubblicitari, fioriere, dissuasori, etc. oltre a quanto gia previsto negli elaborati
progettuali; ’

tt) a sua cura e spese a spostare i contenitori delllAMIU presenti nella via e nella piazza,
tutte le volte che |la D.L. ne fara richiesta;

uu)in caso di richiesta della Civica Amministrazione, I'appaltatore sara obbligato ai
seguenti oneri particolari: sospensione dei lavori nel periodo compreso tra la festa
del'lmmacolata Concezione e I'Epifania in occasione delle festivita natalizie, con
lobbligo di ultimazione e messa in sicurezza dei ftratti di pavimentazione

~ stradale/pedonale gia interessati dai lavori; o

vv)in applicazione del protocollo di legalita per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalita organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori
pubblici, che sara sottoscritto tra la Prefettura di Genova — Ufficio territoriale del
Governo di Genova - e il Comune di Genova, le imprese esecutrici, prima dell’avvio dei
lavori, forniranno attraverso un sistema informatico, appositamente approntato,i dati
relativi alla ditta, nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui
lavoratori da occupare nei cantieri. Per le comunicazioni di cui al comma precedente,
I'’Appaltatore provvedera a nominare un responsabile di cantiere, il quale trasmettera,
con cadenza settimanale e secondo I'apposita procedura informatica, al Comune ¢ alla
Prefettura — UTG di Genova, entro le ore 18,00 del venerdi precedente, ogni utile e
dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta, di
qualunque automezzo che comunque avra accesso al cantiere, dei dipendenti che vi
saranno impegnati, nonché delle persone autorizzate all’accesso per un altro motivo. I
Responsabile di cantiere ha I'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque
entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati
inviati. | suddetti dati saranno oggetto di accertamenti e verifiche da parte del Gruppo
interforze. It Comune trasmettera alla Prefettura e/o Organi Competenti, i verbali redatti
a sequito delle ispezioni condotte dal Coordinatore per la sicurezza .
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