
DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-217

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di dicembre la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualità di 
Direttore  della  Direzione  Politiche  Dello  Sport  E  The  Ocean  Race,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PROROGA  TECNICA  DELLE  CONCESSIONI  DEI  CIVICI  IMPIANTI 
SPORTIVI A FAVORE DEGLI ATTUALI GESTORI.

Adottata il 22/12/2022
Esecutiva dal 22/12/2022

22/12/2022 TARTAGLIA CHIARA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-217

OGGETTO PROROGA TECNICA DELLE CONCESSIONI DEI CIVICI IMPIANTI SPORTIVI A 
FAVORE DEGLI ATTUALI GESTORI.

IL DIRETTORE 

Premesso che:
- con  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  53  del  15.11.2016  è  stato  approvato  il  Nuovo 

Regolamento per l’Affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi 
del Comune di Genova, entrato in vigore il 5.12.2016;

- l’art.  2,  comma  1,  del  suddetto  Regolamento  stabilisce  i  criteri  per  la  classificazione  degli 
impianti di carattere sportivo; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 23/11/2017 e successive modifiche e integrazioni è 
stata  approvata  la  revisione  della  struttura  organizzativa  del  Comune  di  Genova,  e  che  tale 
revisione, tra le varie modifiche, ha disposto la costituzione della Direzione Politiche dello Sport, 
competente in  materia  di  concessioni  degli  impianti  sportivi,  con conseguente passaggio alla 
stessa  delle  incombenze  in  precedenza  spettanti  alla  Direzione  Patrimonio,  Demanio  e 
Impiantistica Sportiva;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 dell’08/07/2021 è stata approvata 
l’attuale classificazione degli impianti sportivi di civica proprietà suddivisi tra impianti: di interesse 
cittadino, di interesse municipale, con rilevanza economica e privi di rilevanza economica;

Rilevato  che  le  concessioni  di  alcuni  degli  impianti,  ricompresi  nella  predetta  deliberazione  di 
Giunta Comunale n.  175 dell’08/07/2021,  a seguito di proroga tecnica disposta dalla  Direzione 
Politiche dello Sport e The Ocean Race con Determinazione Dirigenziale n. 2021-195.0.0.-86 del 
30/06/2022, hanno scadenza al 31/12/2022;

Rilevato  inoltre  che  sono  in  fase  di  esame  le  istanze  di  rinegoziazione  dei  contratti  in  essere 
presentate dai concessionari ai sensi dell’art. 24 del citato regolamento sugli impianti sportivi, il 
quale prevede la possibilità del prolungamento della durata del contratto a fronte di interventi, che 
saranno eseguiti  sull’impianto  previamente  valutati  congrui  e  autorizzati,  al  fine di  adeguarne i 
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contenuti ai dettami di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal decreto legge 
30.12.2016, n. 244 e dal decreto legislativo 19.04.2017, n. 56;
Rilevato  altresì  che  sono  pervenute  alla  Direzione  Politiche  dello  Sport  alcune  richieste  di 
prolungamento contrattuale in applicazione dell’art. 216 del D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”, 
avente  la  finalità  di  ripristinare  l’equilibrio  economico  delle  Società  sportive  concessionarie  di 
pubblici impianti, alterato a causa delle perdite subite per effetto della pandemia e delle conseguenti 
misure restrittive;

Considerato che i procedimenti avviati a seguito di dette richieste, alcune delle quali provenienti da 
Società titolari di contratti con scadenza al 31/12/2022, sono tuttora in corso;

Considerata inoltre, ove non sussistano i requisiti  per addivenire alla rinegoziazione dei predetti 
contratti  o  al  prolungamento  ai  sensi  della  norma  su  indicata,  la  necessità  di  provvedere  alla 
predisposizione  dei  bandi  di  gara  per  avviare  le  procedure  ad  evidenza  pubblica  volte 
all’assegnazione a nuovo concessionario;

Rilevato che la procedura di gara per l’affidamento  della  concessione in  gestione dell’impianto 
sportivo  “Italo  Ferrando”,  avviata  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2021-195.0.0.-2  del 
12/01/2021  è  in  fase  conclusiva,  essendo  già  stato  individuato,  in  esito  alle  operazioni  della 
Commissione di gara, l’aggiudicatario e dovendo quindi procedere con la formale comunicazione di 
aggiudicazione e successiva stipula del contratto, e reputato, pertanto,  opportuno prorogare fino al 
30/06/2023 il contratto di concessione in essere con l’attuale gestore A.S.D. Genova Calcio, con 
scadenza al  31/12/2022, ovvero, in caso di definizione della procedura di gara ed assegnazione 
dell’impianto prima di tale data, fino al giorno di stipula del contratto con l’assegnatario, in modo 
da  consentire  la  custodia  della  struttura  e  lo  svolgimento  dell’attività  sportiva,  nelle  more  del 
completamento della procedura;

Ritenuto  pertanto  opportuno, nell’attesa che siano espletate  tutte  le citate  procedure,   al  fine di 
assicurare la continuità del servizio pubblico sportivo, prorogare, alle vigenti condizioni, fino alla 
data del 30/06/2023 le  concessioni in scadenza al 31/12/2022 in essere con le Associazioni/Società 
sportive  come  da  allegato  “A”,  costituente parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

Stabilito  che  le  concessioni  con  proroga  tecnica  avranno  la  validità  su  indicata,  fatta  salva  la 
sottoscrizione del contratto nei casi di rinegoziazione, di prolungamento ai sensi dell’art. 216 D.L. 
34/2020, di affidamento con gara o di perfezionamento della procedura di project financing in data 
antecedente alla suddetta scadenza e fatta altresì salva la definizione, entro il suddetto termine, di 
eventuali  procedimenti  per  il  rilascio  degli  impianti  a  causa  dell’insussistenza  delle  condizioni 
occorrenti per la rinegoziazione o il prolungamento contrattuale;

 Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Rosalba Sfregola, Responsabile del 
Procedimento,  che è incaricata  di  ogni  ulteriore atto  necessario per dare esecuzione al  presente 
provvedimento; 

Visti:
- gli artt.107, 153, comma 5, e 179 del D.Lgs. n. 267  del  18.8.2000;
- gli  artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
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- l’art.4, commi 16 e 17 del D.Lgs. 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Per i motivi di cui in premessa 

IL DIRETTORE
DISPONE

1. di procedere alla proroga tecnica, alle vigenti condizioni, dei rapporti contrattuali di cui 
all’Allegato  “A”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento fino  al 
30/06/2023 relativamente agli  impianti di cui al predetto allegato ovvero, nei casi:

- di rinegoziazione, 
- di prolungamento contrattuale ai sensi del c. 2 dell’art. 216 del Decreto Legge n. 34/2020, 

c.d. “Decreto Rilancio”, pubblicato in data 19/05/2020 conv. in L.77/2020;
- di affidamento con gara;
- di perfezionamento della procedura di project financing;
in data antecedente al 30/06/2022, fino alla sottoscrizione dei relativi contratti.

2. di demandare a successivo provvedimento la quantificazione dell’accertamento dei canoni 
di concessione degli impianti sportivi prorogati con il presente provvedimento;

3. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico, 
amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

4. di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 
bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa sulla tutela  
dei dati personali

Il Direttore
Ing. Chiara Tartaglia
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MUNICIPIO                    

I CENTRO EST       
IMPIANTO/INDIRIZZO ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA

INTERESSE 

CITTADINO

INTERESSE 

MUNICIPALE

RILEVANZA 

ECONOMICA PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

2 campo calcio Felice Ceravolo
Consorzio Gestione Impianto 

Sportivo Valletta Lagaccio
calcio a 7 e a 11 X *

MUNICIPIO                              

V VALPOLCEVERA
IMPIANTO /INDIRIZZO ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA

INTERESSE 

CITTADINO

INTERESSE 

MUNICIPALE

RILEVANZA 

ECONOMICA PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

5 Campo Calcio Grondona ASD Propontedecimo Calcio campo calcio a 11 X *

MUNICIPIO                           

VI  MEDIO PONENTE
IMPIANTO/INDIRIZZO ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA INTERESSE 

CITTADINO

INTERESSE 

MUNICIPALE

RILEVANZA 

ECONOMICA PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

6
Campo calcio Italo Ferrando C.so 

Perrone 111 w 
A.S.D. Genova Calcio calcio campo a 11 X *

7 Campo calcio Piccardo Via Borzoli F.S. Sestrese 1919 campo calcio a 11 X *

Impianto Via Briscata A.S.D. Ca' Bianca campi tennis X *

Impianto Ex Area Dufour
ASD Consorzio Nuova 

Cornigliano

tennis, polivalente, 

calcetto, bocce
X *

MUNICIPIO                           

VII PONENTE
IMPIANTO/INDIRIZZO ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA

INTERESSE 

CITTADINO

INTERESSE 

MUNICIPALE

RILEVANZA 

ECONOMICA PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

10 Campo calcio VIA G. UNGARETTI 24 
S.S.C. SAN PIETRO -T. C. 

S.PIETRO 

calcio a 5 e a 7, 

tennis
X *

MUNICIPIO                              

IX LEVANTE
IMPIANTO/INDIRIZZO ASSOCIAZIONE TIPOLOGIA

INTERESSE 

CITTADINO

INTERESSE 

MUNICIPALE

RILEVANZA 

ECONOMICA PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

12 Campo Sportivo Piani del Ferretto Scis Genova EST calcio campo a 11 X *

13 Impianto sportivo Via Tanini 
S.S.S.Rocco di Vernazza 

Meeting Club

campo a 7, 

polisportivo
X *

ALLEGATO A : ELENCO CONCESSIONI IN PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2023 
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