
AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-270.0.0.-80

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di luglio il sottoscritto De Fornari Ferdinando in qualità  
di  dirigente  di  Area  Servizi  Tecnici  ed  Operativi,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  (P.N.R.R)  –  P.N.R.R. 
M5.C2-I2.3 Missione 5 –Componente 2 – Misura 2.3 – Programma Innovativo Nazionale 
per la Qualità dell’Abitare (PINQUA)
PINQUA  PROGETTO  PILOTA  EX  L.  160/2019  ART.  1,  C.  437  E  SEGUENTI 
INTERVENTI  “INNOVAZIONE  TECNOLOGICA:  CONTROLLO  ACCESSI  E 
STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO STORICO DI GENOVA”
APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO,  DEI  LAVORI  E  DELLE  MODALITA’  DI 
GARA. 
CUP B31B21001750001 – MOGE 20748 - CIG 930745205F

Adottata il 13/07/2022
Esecutiva dal 14/07/2022

13/07/2022 DE FORNARI FERDINANDO
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AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-270.0.0.-80

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R) – P.N.R.R. M5.C2-
I2.3 Missione 5 –Componente 2 – Misura 2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 
dell’Abitare (PINQUA)
PINQUA PROGETTO PILOTA EX L. 160/2019 ART. 1, C. 437 E SEGUENTI INTERVENTI 
“INNOVAZIONE TECNOLOGICA: CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI 
NEL CENTRO STORICO DI GENOVA”
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DEI LAVORI E DELLE MODALITA’ DI GARA. 
CUP B31B21001750001 – MOGE 20748 - CIG 930745205F

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-  con Legge n. 160 del 27/12/2019 è stato istituito il “Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità  dell’Abitare”  finalizzato  a  riqualificare  e  incrementare  il  patrimonio  destinato 
all’edilizia  residenziale  sociale,  a  rigenerare  il  tessuto  socio-economico,  a  incrementare 
l’accessibilità,  la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili  pubblici,  
nonché a  migliorare  la  coesione  sociale  e  la  qualità  della  vita  dei  cittadini,  in  un’ottica  di 
sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi 
adottati  dall'Unione  europea,  secondo  il  modello  urbano  della  città  intelligente,  inclusiva  e 
sostenibile (Smart City);

-  con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

-  l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata 
la valutazione del PNRR italiano;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all’Italia dal Segretario generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR);
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-  la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e 
riforma, obiettivi e traguardi precisi,  al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle 
risorse su base semestrale;

-  con  il  Decreto  Legge  n.  121  del  2021  sono  state  introdotte  disposizioni  relative  alle 
procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-  il  Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza  alla  Misura  5 Componente  2 Investimento  2.3 
Programma Innovativo  per  la  Qualità  dell’Abitare,  prevede di  “realizzare nuove strutture di 
edilizia  residenziale  pubblica  e  riqualificare  le  aree  degradate,  con  particolare  attenzione 
all’innovazione verde e alla sostenibilità”;

-  con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n.  101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

-  con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e 
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»; 

-  l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di 
interventi  previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle  relative  attività  di  gestione, 
nonché' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

-  con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9  luglio  2021  vengono  quindi 
individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, 
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

-  con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate 
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di 
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

-  con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con 
l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota 
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

-  con Decreto del Direttore Generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
n. 804 del 20/01/2022 sono state definitivamente ammesse al finanziamento le proposte pilota 
elencate nell’Allegato A del medesimo Decreto, comprensive dell’intervento in questione.

Premesso altresì che: 
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- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2021/37 (proposta n. 79 del 10/03/2021), n. 2021/38 
(proposta n. 80 del 10/03/2021) e n. 2021/88 (proposta n. 151 del 13/04/2021) sono state approvate 
le proposte al fine della partecipazione del Comune di Genova al Programma Innovativo Nazionale 
per la Qualità dell’Abitare rispettivamente per i progetti di rigenerazione del “Centro Storico” – 
“Prè, Ghetto e Caricamento denominata C³: co-living, culture, commons”, “Prà mare e collina” e 
“Caruggi – Progetto Pilota”, tra cui l’intervento oggetto della presente determinazione;

- con Decreto del 7/10/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha approvato 
l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;

-  con Decreti  Direttoriali  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili  M.INF. 
EDIL.REGISTRO  UFFICIALE.U.17524  del  29/12/2021  (Progetto  Pilota  –  ID  500)  e  M.INF. 
EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.804 del 20/01/2022 (Progetto Prà mare e collina – ID 108 e Pro-
getto Centro Storico – ID 77,) sono state disposte l’ammissione definitiva al finanziamento delle 
proposte ritenute conformi agli obiettivi del Programma per ciascuno dei Soggetti beneficiari PIN-
QuA;

- con lo stesso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 29/12/2021 
è stato approvato lo schema di convenzione MIMS – SOGGETTO BENEFICIARIO PINQuA ovve-
ro il soggetto che ha presentato le proposte dichiarate ammissibili;

- con successive comunicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sosteni-
bili sono state avviate le procedure per la stipula delle Convenzioni di cui sopra al fine del rispetto 
degli obiettivi previsti dal PNRR;

-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  15/03/2022,  è  stato  approvato  il  1° 
adeguamento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024, nel quale è inserito, 
all’annualità  2022,  l’intervento  di  “Innovazione  tecnologica:  controllo  accessi  e  stazionamento 
veicoli  nel  Centro  Storico  -  PNRR M5C2-2.3  -  PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int.  16”  CUP 
“B31B21001750001” – MOGE “20748”;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-270.0.0.-60  adottata  il  10/05/2022,  esecutiva  dal 
19/05/2022, si è preso atto, dell’ammissione a finanziamento delle proposte relative ai seguenti pro-
getti “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”:

• ID 108 - “Prà mare e collina” per Euro 15.000.000,00 come da Decreto Direttoriale  del 
20/01/2022;

• ID 77 – “Centro Storico” per Euro 15.000.000,00 come da come da Decreto Direttoriale n. 
804 del 20 gennaio 2022;

• ID 500 - “Caruggi – Progetto Pilota” per Euro 87.000.000,00 come da Decreto Direttoriale 
del 29/12/2021;

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnare le risorse a valere sui 
fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il triennio 2022-2023-2024.
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Premesso altresì che:

- tra gli interventi ricompresi nella suddetta Proposta figura anche l’intervento “Innovazione tecno-
logica: controllo accessi e stazionamento veicoli nel Centro Storico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PRO-
GETTO PILOTA-Int. 16”, elaborato a livello definitivo a cura della Direzione Corpo Polizia Locale, 
per un importo complessivo di Euro 1.128.000,00, (di cui Euro 504.196,21, oltre I.V.A., per lavori) 
finanziato a valere sulle risorse del Progetto PINQUA per complessivi  Euro 1.114.330,70 e per 
Euro 13.669,28 con risorse proprie dell’Ente;

- il quadro economico dell’intervento in questione rientra tra i progetti approvati con la Delibera di 
Giunta n. 88/2021 sopra nominata e che il cofinanziamento assicurato dal Comune di Genova è im-
piegato per la copertura finanziaria delle voci di  spesa non ammesse a finanziamento dai bandi 
P.N.N.R / PINQUA (quota allacci) e in parte a copertura della voce inerenti gli imprevisti;

- la Civica Amministrazione, ha come obiettivo la realizzazione nel più breve tempo possibile del 
sopra citato intervento e pertanto è risultato necessario predisporre il progetto esecutivo dell’inter-
vento “Innovazione tecnologica: controllo accessi e stazionamento veicoli nel Centro Storico di Ge-
nova”, a valere sul Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA), ex leg-
ge n. 160/2019, art. 1, comma 437 e seguenti, ricompreso negli interventi previsti dal P.N.R.R. alla 
Missione 5 Componente 2 Misura 2.3;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/270.0.0./25 del 14/03/2022 è stata affidata la progetta-
zione esecutiva ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato 
dalla Legge n. 120 del 2020, al RTP costituito dagli ingg. Davide De Faveri (capo gruppo) e ing. 
Stefano Basso - su base curriculare in riferimento a prestazioni analoghe svolte dai professionisti - 
mediante l’applicativo della piattaforma Maggioli, che ha offerto il ribasso dell’8,1% (otto/1%) e 
che pertanto l’importo complessivo di Euro 38.100,00 posto a base di gara è stato aggiudicato per 
complessivi Euro 35.013,90 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;

-i progettisti incaricati. hanno consegnato in data 26 maggio 2022 (prima tranche) e in data 30 mag-
gio 2022 (seconda tranche) alla C.A., il progetto esecutivo dei lavori in argomento composto dai se-
guenti elaborati, allegati parte integrante al presente provvedimento:
---Capitolato Speciale d’appalto
---Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale
---Piano di manutenzione
---cronoprogramma
---Computo metrico estimativo e QE
---Elenco Prezzi Unitari
---Quadro di Incidenza della Manodopera
---Lista delle Lavorazioni e Forniture
---Schema di Contratto
---Piano Sicurezza e Coordinamento
---Fascicolo dell’opera
---Genova Varchi File_mappa generale
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---Tavola Generale
---Tavola 1_generale, siti A-B-C
---Tav.2_sito A
---Tav.3_sito B
---Tav.4_sito C
---Tav.5_sito D
---Tav.6_sito E
---Tav.7_sito F-G-H
---Tav.8_sito I
---Tav.9_sito J
---Tav.10_sito K
---Tav.11_sito L
---Tav.12_sito M-N
---Tav.13_sito O-P
---Tav.14_sito Q
---Tav.15_sito R
---Tav.16_sito S
---Tav.17_sito T
---Tav.18_sito U
---Tav.19_sito V-W
---Tav.20_sito X
---Tav.21_sito Y
---Tav.22_schema tipico armadio di campo
---Tav.22_schema tipico installazione su pali
di importo da Quadro Economico pari ad euro 636.000,00 IVA compresa.

- in data 30.05.2022 (con prot. n. 210671 dell’01.06.2022), il RUP ha redatto e sottoscritto il Rap-
porto Conclusivo di Verifica ai sensi dell’art. 26, c. 8, D. Lgs. n. 50/2016 del progetto in argomen-
to;

- in data 01.06.2022 Il RUP, con (Prot. n. 211099 dell’01.06.2022), ha validato il Progetto Esecuti-
vo.

Preso atto che:

-  il  quadro  economico  del  progetto  in  argomento,  di  importo  complessivo  pari  ad  Euro 
636.000,00, per soli lavori, è così articolato:
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- che i lavori sono finanziati per Euro 623.800,00 con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) nell’ambito del  Programma Innovativo della  Qualità  dell’Abitare  (PIN-
QuA) - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 accertati con Determinazione Dirigenziale n. 
2022-270.0.0.-60 adottata il 10/05/2022, esecutiva dal 19/05/2022 (Acc.ti 2022/1694 - 2023/131 
– 2024/46) ed Euro 12.200,00 mediante risorse proprie dell’ente di cui alla Determinazione Diri-
genziale N. 2022-270.0.0.-78 adottata il 06/07/2022, esecutiva dal 11/07/2022.

Considerato inoltre che:
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- il Comune di Genova si è dotato di uno specifico elenco telematico aperto di operatori economici 
qualificati per l’esecuzione di opere di importo inferiore a Euro 1.000.000,00, da invitare nel rispet-
to delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s. m. e i., e quindi del criterio di rotazione degli inviti, non-
ché della deliberazione della Giunta Comunale n. 239/2017;

- l’intervento in argomento, sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata tramite il summenzionato elenco di operatori econo-
mici, per un importo dei lavori posto a base gara pari ad Euro 460.771,55 oltre Euro 12.131,11 quali 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre Euro 26.597,34 per opere in economia il tutto ol-
tre I.V.A.;

- l’aggiudicazione sarà disposta al prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, e ai sensi del-
l’art. 97 comma 8 del Codice e dell’art. 1 comma 3 della citata Legge n. 120/2020 si procederà al-
tresì all’esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale secondo il calcolo di cui al ci-
tato art. 97 del Codice;

- l’aggiudicazione dell’appalto è subordinata alla realizzazione da parte del partecipante, individuato 
come miglior offerente, senza alcun onere o spesa per la stazione appaltante, di un ambiente di test 
su un “sito pilota” tra quelli presenti nel progetto, in cui dovrà essere installata l’esatta tecnologia ed 
apparati offerti dal partecipante per il rispetto dei requisiti previsti dal progetto; l’ambiente di test 
dovrà prevedere anche l’installazione del software di gestione completo delle caratteristiche richie-
ste su un server “muletto” messo a disposizione dalla stazione appaltante e del software di impiego 
su un PC fisso e dell’APP su un dispositivo mobile sempre messi a disposizione dalla stazione ap-
paltante. L’ambiente di test dovrà essere realizzato entro 30 giorni solari dalla comunicazione di mi-
glior offerta, il partecipante sarà escluso e si passerà al successivo miglio offerente;

- il contratto verrà stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del D. Lgs 
n. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 per cui il prezzo offerto rimane fisso e non 
può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori esegui-
ti.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Attestato  l’avvenuto  accertamento  dell'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  in 
attuazione  dell’art.  6  bis  della  L. 241/1990 e s.m.i.  nonché ai  sensi  dell’art.  42 del  D.  Lgs.  n. 
50/2016.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.
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Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 
34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “Innovazione tecnologica: con-
trollo accessi e stazionamento veicoli nel Centro Storico di Genova”, a valere sul Programma 
Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA), ex legge n. 160/2019, art. 1, com-
ma 437 e seguenti, ricompreso negli interventi previsti dal P.N.R.R. alla Missione 5 Compo-
nente 2 Misura 2.3, costituito dagli elaborati di cui in premessa e allegati parte integrante al pre-
sente provvedimento;

2. di dare atto che in data 30.05.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto il 
Verbale di Verifica (Prot. 210671.I dell’01.06.2022) e il Verbale di Validazione (Prot. 211099.I 
dell’01.06.2022) redatti ai sensi dell’art. 26 del codice, allegati come parte integrante del pre-
sente provvedimento;

3. di dare atto che il progetto esecutivo in questione ha un importo da Quadro Economico pari ad 
Euro 636.000,00 IVA compresa; 

4. di approvare i lavori in oggetto e di procedere alla scelta del contraente per un importo dei lavo-
ri posto a base gara pari ad Euro 460.771,55 oltre Euro 12.131,11 quali oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso e oltre Euro 26.597,34 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A., me-
diante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, alla quale dovranno essere in-
vitati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, almeno trenta opera-
tori se presenti, che saranno individuati sulla base dello specifico albo informatico tenuto dal 
Comune di Genova E00011;

5. che il contratto verrà stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del 
D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 per cui il prezzo offerto rimarrà 
fisso e non potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva  
dei lavori eseguiti;

6. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 636.000,00 nel seguente modo:

 Euro 623.800,00 dai fondi impegnati al Capitolo 70221 “PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRO-
GETTO PILOTA – LAVORI” c.d.c. 322.8.10, p.d.c. 02.02.01.09.012 crono 2022/158, come 
segue:
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• Euro 328.890,00 del Bilancio 2022 per Quota Lavori (di cui Euro 298.990,91 per impo-
nibile ed Euro 29.899,09 per Iva al 10%), mediante riduzione di pari importo dell’Imp. 
2022/9047 ed emissione di nuovo Imp. 2022/10713;

• Euro 220.560,00 del Bilancio 2023 per Quota Lavori (di cui Euro 200.509,09 per impo-
nibile ed Euro 20.050,91 per Iva al 10%) mediante riduzione di pari importo dell’Imp. 
2023/481 ed emissione di nuovo Imp. 2023/564;

• Euro 60.858,00 del Bilancio 2023 per Imprevisti (di cui Euro 49.883,61 per imponibile 
ed Euro 10.974,39 per Iva al 22%) mediante riduzione di pari importo dell’Imp. 2023/481 
ed emissione di nuovo Imp. 2023/565;

• Euro 5.500,00 del Bilancio 2023 per Accantonamenti Oneri Covid non Prevedibili (di 
cui Euro 5.000,00 per imponibile ed Euro 500,00 per Iva al 10%) mediante riduzione di 
pari importo dell’Imp. 2023/481 ed emissione di nuovo Imp. 2023/566;

• Euro 7.992,00 del Bilancio 2024 per Quota 80% Incentivo (2%) ex art. 113 co. 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016, mediante riduzione di pari importo dell’Imp. 2024/149, ed emissione di 
nuovo Imp. 2024/187

 Euro 12.200,00 per  Quota Allacci (di cui Euro 10.000,00 per imponibile ed Euro 2.200,00 
per Iva al 22%) dai fondi impegnati al Capitolo 70221 “PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRO-
GETTO PILOTA – LAVORI” c.d.c. 322.8.10, p.d.c. 02.02.01.09.012 crono 2022/716, me-
diante riduzione di pari importo dell’Imp. 2022/10550, ed emissione nuovo Imp. 2022/10726;

7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata nel seguente modo:

 per Euro 623.800,00 con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
nell’ambito  del  Programma Innovativo  della  Qualità  dell’Abitare  (PINQuA) -  Missione  5 
Componente 2 Investimento 2.3, Progetto “Pilota” – ID 500, da erogarsi da parte del Ministe-
ro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al finanziamento dall'Unione europea – 
NextGenerationEU (Acc.ti 2022/1694 - 2023/131 – 2024/46);

 per Euro 12.200,00 mediante risorse proprie dell’ente di cui alla Determinazione Dirigenziale 
2022/270.0.0./78 adottata il 06/07/2022, esecutiva dal 11/07/2022;

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 c. 1 lett. c del D.P.R. 380/2001, con la validazione ai sensi 
dell’Art. 26, comma 8, del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, di cui al precedente punto 2) si è conse-
guito il titolo abilitativo per le opere in questione;

9. di provvedere a cura dell’Area Servizi Tecnici e Operativi alla pubblicazione del presente prov-
vedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del-
l’art. 29 del Codice; 

10. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

11. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



12. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa 
in materia di trattamento di dati personali.

Il Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-270.0.0.-80
AD OGGETTO 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R) – P.N.R.R. M5.C2-I2.3 Missione 5 
–Componente  2  –  Misura  2.3  –  Programma  Innovativo  Nazionale  per  la  Qualità  dell’Abitare 
(PINQUA)
PINQUA PROGETTO PILOTA EX L. 160/2019 ART. 1, C. 437 E SEGUENTI INTERVENTI 
“INNOVAZIONE TECNOLOGICA: CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI 
NEL CENTRO STORICO DI GENOVA”
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DEI LAVORI E DELLE MODALITA’ DI GARA. 
CUP B31B21001750001 – MOGE 20748 - CIG 930745205F

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

• ACC. 2022/ 1694
• ACC. 2023/131
• ACC. 2024/46

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R) – Missione 5 – Componente 2 – Misura 

2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) 

PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO: 

P.N.R.R. M5C2-2.3 – PINQUA PROGETTO PILOTA EX L. 160/2019 ART. 1, C. 437 E SEGUENTI 

“INNOVAZIONE TECNOLOGICA: CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI 

NEL CENTRO STORICO DI GENOVA” 

CUP B31B21001750001 – MOGE 20748 – CIG Z733475D31 

 

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 (ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

 

Il sottoscritto geom. Paolo Pistelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento relativo 

all’intervento in oggetto e di verificatore ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera d (lavori di importo 

inferiore a un milione di euro) ha proceduto, in contraddittorio con l’RTI costituito da ing. Davide De 

Faveri (capo gruppo) e ing. Basso, alla verifica del progetto esecutivo per l’intervento “INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA: CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO 

STORICO DI GENOVA”. 

-In data 26/05/2022 tramite mail l’ing. De Faveri ha trasmesso il progetto in formato digitale  

-in data 30/05/2022 l’ing. De Faveri ha integrato la suddetta trasmissione con le tavole di progetto 

ritrasmettendo la completa documentazione di progetto via pec.  

Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: 

 

Elaborati progettuali 

---Capitolato Speciale d’appalto che contiene la Relazione tecnica Impianti 
---Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale che contiene la Relazione Generale e le Relazioni 
tecniche e specialistiche 
---Piano di manutenzione 
---cronoprogramma 
---Computo metrico estimativo e QE 
---Elenco Prezzi Unitari 
---Quadro di Incidenza della Manodopera 
---Lista delle Lavorazioni e Forniture 
---Schema di Contratto 
---Piano Sicurezza e Coordinamento che contiene la Relazione sulle interferenze 
---Fascicolo dell’opera 
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---Genova Varchi File_mappa generale 
---Tavola Generale 
---Tavola 1_generale, siti A-B-C 
---Tav.2_sito A 
---Tav.3_sito B 
---Tav.4_sito C 
---Tav.5_sito D 
---Tav.6_sito E 
---Tav.7_sito F-G-H 
---Tav.8_sito I 
---Tav.9_sito J 
---Tav.10_sito K 
---Tav.11_sito L 
---Tav.12_sito M-N 
---Tav.13_sito O-P 
---Tav.14_sito Q 
---Tav.15_sito R 
---Tav.16_sito S 
---Tav.17_sito T 
---Tav.18_sito U 
---Tav.19_sito V-W 
---Tav.20_sito X 
---Tav.21_sito Y 
---Tav.22_schema tipico armadio di campo 
---Tav.22_schema tipico installazione su pali 
 
Non risultano pertinenti alla progettazione e pertanto non redatti: 
---Relazione geologica 
---Relazione idrologica e idraulica 
---Relazione sulle strutture 
---Relazione geotecnica 
---Relazione archeologica 
---Relazione opere architettoniche 
---Relazione sistema di sicurezza 
---Relazione sulla gestione delle materie 
---Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
---Piano Particellare di Esproprio 
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Il sottoscritto geom. Paolo Pistelli, in contraddittorio con i Progettisti ha verificato: 

 

a) per le relazioni: 

 

-la coerenza dei contenuti con la loro descrizione capitolare e grafica; 

-la coerenza dei contenuti con i requisiti definiti nei livelli progettuali precedenti; 

-la coerenza dei contenuti della relazione generale con i contenuti delle documentazioni di 

autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente; 

-che i contenuti presenti siano coerenti con le specifiche esplicitate dal committente; 

-che i contenuti presenti siano coerenti con le norme cogenti; 

-che i contenuti presenti siano coerenti con le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla 

completezza della documentazione progettuale; 

-che i contenuti presenti siano coerenti con le regole di progettazione. 

 

b) per gli elaborati grafici: 

-che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non 

dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero 

attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri 

elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari. 

 

c) per la documentazione di stima economica: 

-che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste e corrispondano 

agli elaborati grafici e descrittivi; 

-che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante 

aggiornati ai sensi dell’articolo 23 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, utilizzando il 

“Prezzario Opere Edili – Regione Liguria” vigente; 

-che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato 

nei prezzari; 

-che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei 

prezzi e i prezzi unitari assunti come riferimento; 

-che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 

-che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie 

prevalenti; 

-i totali calcolati siano corretti; 
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-i documenti individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta 

dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui al Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n 248 del 10 Novembre 2016. 

 

d) per il piano di sicurezza e di coordinamento: 

-che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera 

ed in conformità dei relativi magisteri; 

-che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e 

sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

e) per le approvazioni ed autorizzazioni di legge: 

-che siano state acquisite tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di 

progettazione. 

 

Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento geom. Paolo Pistelli, 

 

Dichiara 

 

Conclusa con esito positivo la verifica del Progetto Esecutivo dei Lavori in oggetto. 

 

Genova, 30/05/2022 

 

Il R.U.P. geom. Paolo Pistelli 

(documento firmato digitalmente) 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R) – Missione 5 – Componente 2 – Misura 

2.3 – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) 

PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO: 

P.N.R.R. M5C2-2.3 – PINQUA PROGETTO PILOTA EX L. 160/2019 ART. 1, C. 437 E SEGUENTI 

“INNOVAZIONE TECNOLOGICA: CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL 

CENTRO STORICO DI GENOVA” 

CUP B31B21001750001 – MOGE 20748 – CIG Z733475D31 

 
 
 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

 

 
Il sottoscritto geom. Paolo Pistelli, in qualità di responsabile Unico del Procedimento, viste le 
risultanze del rapporto conclusivo dell’attività di verifica redatto in data 30/05/2022, 
protocollato in data 1/06/2022 n° 210671,  

 
DICHIARA 

 

conclusa con esito positivo la procedura di validazione del progetto esecutivo dell’intervento 
in oggetto. 

 

 

 

Genova, lì 1 giugno 2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
geom. Paolo Pistelli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

c_d969.Comune di Genova - Prot. 01/06/2022.0211099.I



 

 

 

 
 

Titolo 

Progetto PINQuA 100  
“INNOVAZIONE TECNOLOGICA: PROGRAMMA INNOVATIVO 
NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE” (PINQuA) EX 
L.160/2019 ART. 1 C.437 E SEGUENTI 
CUP B31B21001750001 – MOGE 20748 – CIG 930745205F 

 
PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DEI VARCHI DI LETTURA 

AUTOMATICA TARGHE DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO 
DI GENOVA 

 

 
Fase 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

Data 
 
 

MAGGIO 2021 

Oggetto 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

Il Progettista 

Ing. Davide De Faveri 
 

  
 
Il RUP 

Geom. Paolo Pistelli 
 

  

Rev. n° Data Descrizione Verificato Approvato 
 12/05/2022 Stesura Capitolato Speciale d’Appalto   

1 23/05/2022 Correzioni ed integrazioni riunione 20/05/2022   

     

 

 



1 
Capitolato speciale d'appalto 

 

Indice 

Sommario 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ........................................................................................... 2 
CAPITOLO PRIMO - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO ....................................................... 3 
CAPITOLO SECONDO - DISCIPLINA CONTRATTUALE ................................................................ 7 
CAPITOLO TERZO - TERMINI PER L’ESECUZIONE ................................................................... 10 
CAPITOLO QUARTO  - DISCIPLINA ECONOMICA ..................................................................... 15 
CAPITOLO QUINTO  - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ............................. 18 
CAPITOLO SESTO - CAUZIONI E GARANZIE ............................................................................. 20 
CAPITOLO SETTIMO  - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE ...................................................... 21 
CAPITOLO OTTAVO  - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ............................................ 23 
CAPITOLO NONO - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .................................................................. 25 
CAPITOLO DECIMO - CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN 
DANNO, RECESSO .................................................................................................................... 27 
CAPITOLO UNDICESIMO - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ............................................... 30 
CAPITOLO DODICESIMO - NORME FINALI .............................................................................. 32 

 



2 
Capitolato speciale d'appalto 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Q
ua

dr
o 

.A
. S

om
m

e 
a 

ba
se

 
d'

ap
pa

lto
  

 Descrizione  Importi  
A.1 Lavori               460.771,55 €  
A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)                  12.131,11 €  

A.3 

Opere in Economia per forniture di materiali da lavoro in economia e lavori di 
diversa natura non dettagliatamente identificabili (scavi, raccordi, ripristini di 
tratte di cavidotti esistenti, bonifica di quadri elettrici di campo, interruzioni 
linee ad oggi non preventivabili nello specifico, etc)                  26.597,34 €  

Totale Lavori                499.500,00 €  

 
 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  72.875,61 € 

 
 

PROGETTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI VARCHI 
DI LETTURA AUTOMATICA TARGHE DEGLI ACCESSI AL CENTRO 

STORICO DI GENOVA 
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CAPITOLO PRIMO - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 
ART. 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’installazione, 
attivazione, messa in funzione e manutenzione on site per 24 mesi di portali di lettura automatica delle 
targhe dei veicoli entranti/uscenti dal centro storico di Genova. 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con 
i relativi allegati dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, di averli 
compresi e di avere giudicato il progetto completamente realizzabile senza alcuna riserva di tipo tecnico 
od economico. 

3. L’esecuzione dei lavori deve sempre e comunque essere effettuata secondo la regola dell’arte e 
l’appaltatore deve  conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 

ART. 2 – DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
 

Il progetto prevede i seguenti interventi: 

- Fornitura ed installazione omnicomprensiva di n.25 nuovi siti di lettura automatica delle targhe 
dei veicoli e codici ADR a mezzo di nuove telecamere IP dotate di sistemi OCR a bordo camera; 
ogni varco sarà attrezzato con un numero variabile di telecamere di lettura targhe secondo 
quanto previsto dagli elaborati progettuali 

- Fornitura ed installazione di tutti gli apparati di alimentazione elettrica, di trasmissione di rete 
dati, cablaggi e collegamenti necessari per rendere l’impianto completamente operativo, con la 
sola esclusione delle linee di dorsale in fibra ottica per la trasmissione verso il centro stella a 
cura del committente 

- Fornitura ed installazione del server e di tutto il software necessario al funzionamento 
dell’impianto secondo le previsioni progettuali 

- Presa in carico, gestione ed integrazione delle 32 telecamere di lettura targhe ad oggi 
preesistenti presso 21 varchi, garantendone altresì la manutenzione, per 24 mesi dal collaudo 
finale dell’impianto complessivo, con esclusione delle sole componenti di ricambio  

- Formazione del personale addetto all’impiego del sistema 

- Manutenzione on site full service su tutte le componenti fornite del sistema per 24 mesi dal 
collaudo finale dell’impianto 

- Realizzare tutte le integrazioni software nel sistema fornito per la corretta trasmissione dei dati 
verso il software Verbatel in uso presso la sala di controllo del Comando di Polizia Locale di 
Genova, per la trasmissione di dati delle letture ADR di parte delle telecamere esistenti verso i 
server dell’università di Genova ad integrazione del progetto LOSE+, per la trasmissione dei 
dati statistici dei flussi del traffico in modo automatizzato e cadenzato ai software di analisi del 
reparto mobilita del Comune di Genova 

 
 

PARTE PRIMA 
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 
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ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

1. L’importo dei lavori posti a base di gara sarà a corpo come definito dalla seguente tabella: 
 

A.1 Lavori               460.771,55 €  
A.2 Oneri sicurezza  (non soggetti a ribasso)                  12.131,11 €  

A.3 

Opere in Economia per forniture di materiali da lavoro in economia e lavori di diversa 
natura non dettagliatamente identificabili (scavi, raccordi, ripristini di tratte di 
cavidotti esistenti, bonifica di quadri elettrici di campo, interruzioni linee ad oggi non 
preventivabili nello specifico, etc)                  26.597,34 €  

Totale Lavori                499.500,00 €  
 

L’OFFERTA DA PARTE DELL’APPALTATORE DOVRÀ ESSERE FORMULATA ANCHE TENENDO CONTO DI 
EVENTUALI NECESSARIE INTEGRAZIONI QUANTITATIVE E QUALITATIVE AL PROGETTO CHE SARÀ RITENUTO 

DEFINITIVAMENTE ED IRREVOCABILMENTE ACCETTATO DALL’APPALTATORE UNA VOLTA EFFETTUATA LA SUA 

OFFERTA. 
PERTANTO, L’APPALTATORE AVENDO ASSUNTO A PROPRIO ESCLUSIVO CARICO ED ONERE LA VERIFICA DELLO 
STATO DEI LUOGHI, DELLE VOCI, DELLE QUANTITÀ RICHIESTE E DEI GRAFICI PROGETTUALI PER L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI ED AVENDOLI DEFINITIVAMENTE ED IRREVOCABILMENTE ACCETTATI, NULLA GLI SPETTERÀ E NULLA 
POTRÀ RICHIEDERE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI, OLTRE A QUANTO DA LUI OFFERTO E 
CONTRATTUALMENTE PATTUITO. 
SONO COMPRESI NEL PREZZO A CORPO ANCHE TUTTI GLI ALLACCIAMENTI NECESSARI ALLE LINEE ELETTRICHE 

ENEL E AGLI IMPIANTI ESISTENTI. 
SONO INOLTRE COMPRESI NEI PREZZI TUTTI GLI ONERI DOVUTI AD OPERE MURARIE, DEMOLIZIONI, RIPRISTINI, 
ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI CHE POSSONO INTERFERIRE CON I LAVORI ED EVENTUALE RIPRISTINO 

SE DANNEGGIATI ECC.  
 
 
ART. 4 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. Il contratto è stipulato interamente “A CORPO” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del 
D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010. 

2. L’importo contrattuale del lavoro a corpo, di cui all’articolo 3, comma 1, numero 1, come determinato 
in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario, resta fisso ed invariabile, senza che 
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verificazione 
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario tramite applicazione del ribasso all’Elenco dei Prezzi Unitari 
da indicare nella “Lista delle Lavorazioni e Forniture” offerte in sede di gara, ai sensi del precedente 
comma 2, non hanno alcuna efficacia negoziale. Pertanto l’importo complessivo dell’offerta, anche 
se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, 
ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla 
Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, ESSENDO 

OBBLIGO ESCLUSIVO DI QUEST’ULTIMO IL CONTROLLO E LA VERIFICA PREVENTIVA DELLA 
COMPLETEZZA E DELLA CONGRUITÀ DELLE VOCI E DELLE QUANTITÀ INDICATE DALLA STESSA 

STAZIONE APPALTANTE, E LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA SULLA SOLA BASE DELLE PROPRIE 

VALUTAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE, ASSUMENDONE I RISCHI. 
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a 

corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti in corso d’opera, qualora autorizzate dal RUP, ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs 
del 18 aprile 2016 n. 50 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. Per 
le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei Nuovi Prezzi. 

5. Gli importi degli Oneri Per L’attuazione Dei Piani Di Sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta in 
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quanto oneri stimati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per garantire, per tutta la durata dei lavori, 
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. I costi 
della sicurezza sono stimati a corpo e restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da 
alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 
valore attribuito alla quantità. 

6. I prezzi unitari del progetto posto in appalto derivano da prezzi presenti nel listino Regione Liguria 
2022, da prezzi in uso a listino presso il reparto Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City del 
Comune di Genova già ampiamente impiegati, giustificati e confermati in altre simili commesse, oltre 
che da prezzi correnti medi di mercato. 

 
 

ART. 4.1  – INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il miglior offerente sarà individuato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95 del d.Lgs. 

n. 50/2016, mediante offerta a prezzi unitari. 
L’importo contrattuale sarà pertanto quello desumibile dalla lista delle lavorazioni e forniture 
Su detta lista il concorrente dovrà riportare nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari offerti (nella quinta 

colonna in cifre e nella seta colonna in lettere) per ogni lavorazione descritta nella seconda colonna, e 
nella settima colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella 
sesta colonna. 
In calce alla lista dovrà essere indicato il prezzo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti di cui 

sopra, nonché, in cifre e in lettere, il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo 
dell’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza e delle opere in economia e quindi calcolato utilizzando 
la seguente formula: 
R = 100 x [P(g) – P(o)] / P(g) 
Dove: 
R= percentuale di ribasso (da copiare in percentuale e in cifre a pag.14) 
P(g) = importo su cui calcolare il ribasso percentuale offerto 
P(o) = prezzo totale offerto al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle economie    
 
L’aggiudicazione dell’appalto è subordinata alla realizzazione da parte del partecipante, individuato 

come miglior offerente, senza alcun onere o spesa per la stazione appaltante, di un ambiente di test su un 
“sito pilota” tra quelli presenti nel progetto, in cui dovrà essere installata l’esatta tecnologia ed apparati 
offerti dal partecipante per il rispetto dei requisiti previsti dal progetto; l’ambiente di test dovrà prevedere 
anche l’installazione del software di gestione completo delle caratteristiche richieste su un server “muletto” 
messo a disposizione dalla stazione appaltante e del software di impiego su un PC fisso e dell’APP su un 
dispositivo mobile sempre messi a disposizione dalla stazione appaltante. 

L’ambiente di test dovrà essere realizzato entro 30 giorni solari dalla comunicazione di miglior offerta, 
il partecipante sarà escluso e si passerà al successivo miglio offerente. Eventuali proroghe a tale tempistica 
saranno valutate a completa ed esclusiva discrezione della stazione appaltante.  

 
L’ambiente di test sarà sottoposto a verifica e collaudo di accettazione da parte della stazione appaltante, 

in seguito al quale si procederà all’aggiudicazione dell’appalto e si darà avvio al progetto. Il partecipante 
dovrà garantire a sue spese il pieno supporto, i mezzi e il personale per l’esecuzione della verifica e collaudo 
di accettazione. 

L’ambiente di test sarà considerato come prototipo per la realizzazione di tutti i siti previsti nel progetto. 
 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà formalizzata a seguito di verbale di positiva verifica e collaudo di 

accettazione dell’ambiente di test. 
 
Qualora l’ambiente di test non superi la fase di collaudo ed accettazione, si passerà al successivo miglior 

offerente; in tal caso nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al partecipante per l’attività eseguita e per 
i materiali, i dispositivi e i software impiegati che il partecipante potrà liberamente smontare. 
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Il “sito pilota” individuato per la realizzazione dell’ambiente di test è il “Sito N - Corso Saffi”, nel 

punto N1, ove è già presente tutta l’infrastruttura necessaria, ivi compreso il palo di supporto, l’armadio 
apparati, la linea elettrica e la rete dati di collegamento da armadio stradale al datacenter del Comune. 

 
ART. 5 – CATEGORIE SOA 

 

1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i 
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OS19 – OS 19: IMPIANTI DI RETI DI 
TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI ”; categorie indicate al solo fine di 
autorizzare subappalti OS1. 

2. Per la qualificazione le imprese devono possedere i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 80, 83, 
84 ed 86 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e previsti dalla vigente normativa in materia; inoltre, le 
stesse devono essere qualificate ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
 

 
 

TIPOLOGIA 
LAVORI 

CATEGORIA IMPORTO 
% 

Categorie 
Lavori di scavo e 
predisposizioni 
cavidotti interrati e pali 
di sostegno 

OS 1: LAVORI IN TERRA 
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, 
realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura 
del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, 
sabbia, ghiaia, roccia. 

7.987,84 € 2% 

Impianti elettrici e 
telecomunicazione 

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI 
TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o 
ristrutturazione di impianti di commutazione per reti 
pubbliche o private, locali o interurbane, di 
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi 
in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su 
satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di 
trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di 
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente 
dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che 
siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

452.783,71 € 98% 
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CAPITOLO SECONDO - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
ART. 6 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL PROGETTO 
 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il 
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 
tecnica esecutiva finalizzata al raggiungimento delle massime prestazioni attese. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari     ovvero all'ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 
 

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
b) il Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale; 
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo a base di gara; 
d) la Lista delle Lavorazioni e Forniture offerta in sede di gara (vedi art.4 del presente C.S.A.); 
e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81; 
f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 96 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 da realizzare a cura 

dell’appaltatore prima dell’avvio dei lavori; 
f) il Cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010; 
g) le Polizze di garanzia di cui e all’art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
h) computo metrico estimativo; 
i) elenco prezzi unitari; 
j) il Piano di Manutenzione. 

 
 

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali 
e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in 
sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto 
col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con esclusione 
espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma. 

3. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell’offerta, l’appaltatore non 
potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza 
di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza 
maggiore. 
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4. E’ fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o 
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte 
salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie 
e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza 
espressa autorizzazione della stessa. 

 
 

ART. 9 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

1. In caso di fallimento trova applicazione l’art. 110 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. Se l’esecutore è un 
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento 
dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 
18 dell’art. 48 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

 
 
ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 
 

1. L’appaltatore deve eleggere un domicilio al quale si intendono ritualmente effettuate tutte le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del  DM 19 aprile 2000 
n. 145, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, 
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato con rappresentanza conferito 
con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando 
ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all’appaltatore da parte della 
Stazione Appaltante. 

4. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare 
e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali della LIGURIA inerenti l’esecuzione 
dei lavori in appalto. 

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, formalmente 
incaricato dall’appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di 
appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di 
cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri 
soggetti operanti nel cantiere. 

6. Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa 
avvenga in pendenza del contratto, l'Impresa dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, a mezzo di 
lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione 
degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di 
accettazione dell'incarico da parte degli interessati. 

7. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, cura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere 
il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o negligenza. 
Pertanto, qualora il direttore dei lavori a suo insindacabile giudizio ritenga,  che il personale di cantiere 
o parte di esso sia inidoneo all’esecuzione dei lavori secondo la regola dell’arte, può allontanare in 
maniera definitiva il sopraccitato personale dal cantiere e pretendere la sostituzione con personale 
adeguato e capace. L’appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego 
dei materiali. 

8. Il direttore tecnico / responsabile di cantiere deve essere un tecnico diplomato o laureato in discipline 
tecniche e con pregressa esperienza documentabile nell’esecuzione di impianti assimilabili a quello in 
progetto. 
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9. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5 del presente 
articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona 
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto 
di mandato con rappresentanza. 

 
ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi 
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni 
imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai 
regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, 
anche in relazione al D.M. 08.05.2003, n° 203, nonché, per quanto concerne la  descrizione, i requisiti 
di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o 
richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto 
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’art. 101, comma 3 del D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50 e gli artt.16 e 17 del Capitolato Generale. L’Appaltatore prima della posa in opera dei 
materiali dovrà trasmettere alla D.L. la scheda tecnica del relativo materiale/prodotto che intende posare 
che dovrà essere accettata dal Direttore dei Lavori. 

3. Tutti i materiali e le componenti fornite dovranno essere nuovi di fabbrica, di provenienza tracciabile e, 
se di importazione, dovranno essere garantite tutte le necessarie certificazioni, conformità e garanzie 
previste dalla normativa Italiana ed Europea e le garanzie specifiche previse dal capitolato d’appalto e 
dal capitolato tecnico.  

 
ART. 12 - GARANZIA DEGLI IMPIANTI 

 
La durata della garanzia obbligatoria ai sensi del presente capitolato è pari a 24 mesi su tutto l’impianto 
realizzato decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo o dal Certificato di Regolare 
Esecuzione.  
Si intende, per garanzia, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe sull'Impresa di riparare 
tempestivamente, a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti per 
effetto della non buona qualità dei    materiali o per difetto di montaggio o per modifica delle condizioni 
ambientali che ne modificano il comportamento ed impediscono funzionamento totale o parziale ed il 
raggiungimento delle prestazioni attese, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della 
Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente  
imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o per cause di manomissioni. 
 
Nello specifico si intendono comprese nella garanzia di 24 mesi anche tutte le componenti software fornite 
come licenze e tutte quelle sviluppate ad hoc come previsto dalle specifiche richieste del capitolato tecnico 
del presente progetto. 
 
La garanzia su tutte le nuove componenti fornite di tutte le tipologie dovrà essere di 5 anni per: 

- per le telecamere di lettura targhe di nuova fornitura  
- per le telecamere di contesto multiottica di nuova fornitura 
- per il server di centro stella di nuova fornitura 
- per tutti gli apparti di trasmissione di rete forniti (switch, moduli fibra ottica, apparati radio) 

 
La garanzia quinquennale dovrà essere garantita direttamente dal produttore-venditore delle 
apparecchiature stesse, mentre l’appaltatore sarà garante e responsabile in solido del rispetto di tali garanzie 
e dovrà intervenire prontamente per verificare le anomalie, identificare i guasti, smontare e spedire le 
componenti in riparazione/sostituzione, ripristinare il servizio anche con componenti di scorta presenti a 
magazzino come previsto dal capitolato tecnico. 
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Inoltre è richiesta la Presa in carico, gestione ed integrazione nel sistema delle 32 telecamere di lettura 
targhe ad oggi preesistenti presso 21 varchi, garantendone altresì la manutenzione on site analogamente 
alle nuove forniture con la sola esclusione delle componenti di ricambio. In tal senso l’appaltatore in caso 
di problemi sulle telecamere esistenti sarà tenuto ad intervenire per effettuare le necessarie verifiche e 
notificare al committente l’eventuale impossibilità di ripristino del servizio per guasto di componenti, 
indicando con esattezza le componenti guaste e proponendo la soluzione tecnica adeguata per la 
soluzione della problematica. 

 

Tutte le componenti, nuove ed esistenti dovranno essere sottoposte nell’arco dei 24 mesi, ad un 
programma di manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dal piano di manutenzione allegato al 
progetto allo scopo di ottimizzarne l’efficienza e prevenire le interruzioni di servizio. 

 

CAPITOLO TERZO - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 13 - CONSEGNA E INIZIO LAVORI 
 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del progetto 
esecutivo e dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da 
effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore ed in 
contraddittorio con lo stesso. 

I lavori dovranno procedere senza alcuna interruzione a meno di motivate interruzioni per cause di 
forza maggiore. 

2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le 
lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d’urgenza non intervenga la stipula del 
contratto l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati 
dal direttore dei lavori ivi comprese quelle per opere provvisionali ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore 
a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere in danno il 
contratto e incamerare la cauzione, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria 
al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, 
l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. 

5. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna ai sensi dell’art. 107, comma 
5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale ed inoltre, 
l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

6. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il 
direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori 
per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato 
al nuovo appaltatore dal precedente. 

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori e, in ogni caso, non 
oltre la redazione del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. 
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ART. 14 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180,00 
(centoottanta/00) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni 
caso dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, dell’andamento sfavorevole 
delle condizioni atmosferiche e del tempo per produrre tutta la documentazione e le dichiarazioni di 
impianto eseguito a regola d’arte ai sensi della Legge 1º marzo 1968 n. 186 e del DM 37/2008 ove 
applicabile. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle 
opere. 

 
ART. 15 - SOSPENSIONI E PROROGHE 

1. Qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il 
direttore dei lavori può disporre, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016, la sospensione dell'esecuzione 
del contratto, compilando il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno 
determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione 
rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed 
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in 
cantiere al momento della sospensione. 
Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua  redazione 
e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. 
Qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, il verbale si 
dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. 

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, 
tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto 
motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un 
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori 
stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del 
contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei 
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun 
indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il 
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale 

4. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile 
del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, 
ovvero, rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di 
trasmissione. 

5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a 
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non 
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni 
dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che 
per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa 
dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 
espressa riserva sul registro di contabilità. 

6. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato 
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può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni 
caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della 
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve 
ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna 
ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena 
avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né 
ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non 
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

 
ART. 16 - PENALI IN CASO DI RITARDO - CLAUSOLA PENALE 

1. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, oltre il termine 
contrattuale, è applicata la penale nell’ammontare stabilito dai successivi commi del presente articolo. 

2. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l’esecuzione di tutti i lavori compresi 
nell’appalto, per ogni giorno naturale di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del 
responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale 
ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs 50/2016. 
La penale è applicata anche nel mancato rispetto dei tempi dettati dal cronoprogramma esecutivo 
presentato dall’appaltatore, però in tal caso la penale irrogata è disapplicata e -se già addebitata- è 
restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia 
temporale successiva fissata nel programma dei lavori da lui presentato; anche in questo caso la penale 
si applica sull’importo contrattuale complessivo dei lavori. 

3. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per 
cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs 50/2016. Qualora i ritardi 
siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del 
procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo del presente 
C.S.A. “Risoluzione del contratto per grave ritardo. Esecuzione d’ufficio”. 

5. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell’eseguito 
(AS BUILT) e delle certificazioni, ai sensi dell’art. 52 commi 29-30-45-46-47-48-49, per ogni giorno 
naturale di ritardo nella consegna degli elaborati e dei certificati il responsabile del procedimento, 
sentito l’organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari all’1 per mille giornaliere dell’importo 
contrattuale e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale o se 
necessario dalla garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

7. Qualora l’Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo 
non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale 
della penale; su tale istanza si pronuncerà la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito. 

8. Nel caso di ritardo nell’adempimento, oltre la penale, è in facoltà della Stazione Appaltante, previa 
comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata A.R. e senza necessità di ulteriori adempimenti, 
far eseguire d’ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non 
correttamente realizzate dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell’impresa, avvalendosi 
anche sulla garanzia contrattuale  
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ART. 17 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 

 

1. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell’art 
43, comma 10 del DPR 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori ed alla 
stazione appaltante un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle 
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale 
programma, elaborato nel rispetto delle tempistiche generali previste dal cronoprogramma di progetto, 
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione per addivenire 
all'avanzamento dei lavori entro i tempi contrattuali stabiliti dall’art.14, deve essere coerente con i tempi 
contrattuali di ultimazione ed approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 
quindici giorni dal ricevimento. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dovrà inoltre essere aggiornato e trasmesso alla Stazione Appaltante. 
per l’approvazione ogni 15 (quindici/00) giorni. 

3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordini di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori 
ed in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 
o ritardi della Stazione committente; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti 
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali 
sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni e sul funzionamento degli impianti, 
nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il 
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento 
del cantiere o del Piano di sicurezza sostitutivo del Piano di sicurezza e del Piano operativo di 
sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante 
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. 

5. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l’art. 27 del Capitolato Generale. 
 
 

ART. 18 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti e di quant’altro necessario, 
salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 
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d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque     previsti 
dal capitolato speciale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 
 

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 
 

1. L’eventuale mancato inizio dei lavori entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di consegna 
degli stessi è considerato come ritardo dovuto a negligenza dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108 comma 
4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e produce la risoluzione del contratto. 

2. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 
esplicitamente fissate allo scopo dal programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 17 del C.S.A., 
superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, è considerato come ritardo dovuto a negligenza 
dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108, comma 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e produce la risoluzione 
del contratto a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 
contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50. 

4. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione 
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello 
stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la 
relativa presa in consegna. 
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CAPITOLO QUARTO  - DISCIPLINA ECONOMICA 
 
 

ART. 20 - ANTICIPAZIONE FATTA ALL’APPALTATORE 
 

1. All’appaltatore verrà corrisposta l’anticipazione del 20% secondo le procedure ed i termini previsti 
dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50. 

 
 

ART. 21- PAGAMENTI IN ACCONTO 
 

1. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti 
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal 
presente articolo e nel contratto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento 
ogni 3 mesi solari, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato Speciale, al netto del ribasso 
contrattuale, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. 

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs 18 aprile 
2016 n.50, una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte della Stazione Appaltante per  il 
pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell’appaltatore accertate dagli enti competenti che ne 
richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli 
enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione del conto finale. 

4. Entro 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti per il 
pagamento della rata di acconto di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità 
ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente alla Stazione 
Appaltante, ed il responsabile del procedimento emette e trasmette alla Stazione Appaltante, entro i 
successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a 
tutto il »… con l’indicazione della data. A lavori ultimati, entro 45 giorni il direttore dei lavori, fatte salve 
cause a lui non imputabili, emette e trasmette alla Stazione Appaltante lo stato di avanzamento dei 
lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i 
successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 4 ed 
applicando la ritenuta di cui al comma 3, prescindendo dall’importo stabilito al comma 2. 

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, è facoltà della Direzione dei Lavori redigere uno stato di avanzamento e all’emissione 
del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall’importo stabilito al comma 2, con le stesse 
modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 3. 

6. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni dalla 
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dei precedenti commi, mediante emissione 
dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. I 30 giorni decorrono  dall’emissione del 
certificato di pagamento da parte del R.U.P.-. 

7. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di 
regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento, 
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entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine, la regolarità contributiva si 
intende accertata. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. 

8. I termini di pagamento sono condizionati all’espletamento degli adempimenti prescritti dall’art. 48 bis 
del D.P.R. 602/1973. 

 

 
ART. 22 - PAGAMENTI A SALDO 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 
verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto 
finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. Se l'appaltatore non firma il conto 
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento 
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dall’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia 
fideiussoria di cui all’articolo 103, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 previa acquisizione della 
dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le 
Casse Edili di riferimento competenti. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi 
lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o 
contributive dell’Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l’ente 
appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sugli importi 
a qualunque titolo spettanti all’impresa, in dipendenza dei lavori eseguiti, anche incamerando la 
garanzia fideiussoria. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l’appaltatore non abbia preventivamente 
presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione 
della garanzia stessa. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia 
fideiussoria come disposto al precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2 del codice civile. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 
(ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 
esecuzione. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso). 

7. I termini di pagamento sono condizionati all’espletamento degli adempimenti prescritti dall’art. 48 bis 
del D.P.R. 602/1973. 

 
 

ART. 23 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 
 

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro 30 giorni dalla maturazione dello 
stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del precedente art. 21, per causa imputabile alla Stazione 
Appaltante, spettano all’appaltatore gli interessi corrispondenti al tasso legale dal giorno successivo e 
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano 
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all’appaltatore, dal giorno successivo al sessantesimo giorno e fino all’effettivo pagamento, gli interessi 
di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene in occasione del primo pagamento utile, 
in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori. 

3. Attesa la particolare natura dell’opera e la essenzialità dei termini per l’ultimazione della stessa, non è 
mai consentito all’appaltatore, anche in presenza di ritardi ed inadempimenti da parte della Stazione 
Appaltante e dei suoi organi, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di 
adempiere alle proprie obbligazioni. E’ invece, facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai 
commi precedenti ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate d’acconto per le quali non sia stato 
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto 
contrattuale, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio presso 
l’autorità giudiziaria competente, per la risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della 
predetta costituzione in mora. 

 
 

ART. 24 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 
 

1. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per 
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute, dal giorno successivo sono dovuti gli 
interessi legali. 

 

 
ART. 25 - REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO PREZZI 

1. La revisione dei prezzi ed eventuale compensazione sarà valutata sulla base della eventuale normativa 
in vigore nel periodo di esecuzione del contratto 

2. Per quanto riguarda le modalità operative circa i conteggi della compensazione prevista al precedente 
comma si farà riferimento alle disposizioni in vigore alla data di esecuzione del contratto. 

 
 

ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI – CESSIONE DI AZIENDA E ATTI DI 
TRASFORMAZIONE 

 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, secondo le modalità stabilite dall’art. 106, 
comma 13 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 
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CAPITOLO QUINTO  - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
 

ART. 27 - LAVORI A MISURA 
 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono 
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza 
che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le 
quantità realmente poste in opera 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali 
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati 
dal Direttore dei Lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i 
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 4 comma 3, del presente capitolato 
speciale. 

5. Gli oneri per la sicurezza di cui alla tabella dell’articolo 6 verranno liquidati proporzionalmente 
all’importo dei lavori eseguiti. 

 
ART. 28 - LAVORI A CORPO 

 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 
allegato progettuale. IL CORRISPETTIVO PER IL LAVORO A CORPO RESTA FISSO E INVARIABILE SENZA 

CHE POSSA ESSERE INVOCATA DALLE PARTI CONTRAENTI ALCUNA VERIFICA SULLA MISURA O SUL 

VALORE ATTRIBUITO ALLA QUANTITÀ DI DETTI LAVORI. 
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. PERTANTO NESSUN COMPENSO PUÒ ESSERE RICHIESTO PER 

LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI NON ESPLICITAMENTE SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEI 

LAVORI A CORPO E NEGLI ELABORATI GRAFICI, POICHÉ L’APPALTATORE IN SEDE DI OFFERTA DEVE 

TENERE CONTO DI QUANTO SPECIFICATO NELL’ART. 4 DEL PRESENTE C.S.A.-. LO STESSO DICASI PER 

LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI CHE SIANO TECNICAMENTE E INTRINSECAMENTE 

INDISPENSABILI ALLA FUNZIONALITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

APPALTATA SECONDO LA REGOLA DELL'ARTE. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo a norma dell’art. 184 del regolamento è effettuata applicando 
all’importo netto di aggiudicazione la quota in percentuale delle aliquote relative alle categorie che sono state 
eseguite e di cui è composto il lavoro a corpo (nel caso specifico ogni lavoro a corpo è costituito da 
un’unica categoria di lavoro pertanto verrà contabilizzato percentualmente in funzione della quantità di quella 
categoria effettivamente eseguita). 

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a 
base d’appalto in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di 
partecipazione alla gara, a verificare approfonditamente e compiutamente il progetto e tutti gli elaborati per 
l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del 
conseguente ribasso (vedi art. 4 del presente C.S.A.). 

 
L’OFFERTA DA PARTE DELL’APPALTATORE DEVE ESSERE FORMULATA ANCHE TENENDO CONTO DI 

EVENTUALI NECESSARIE INTEGRAZIONI QUANTITATIVE E QUALITATIVE AL PROGETTO CHE SARÀ 

RITENUTO DEFINITIVAMENTE ED IRREVOCABILMENTE ACCETTATO DALL’APPALTATORE UNA VOLTA 

EFFETTUATA LA SUA OFFERTA. PERTANTO, L’APPALTATORE AVENDO ASSUNTO A PROPRIO ESCLUSIVO 
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CARICO ED ONERE LA VERIFICA DELLE VOCI, DELLE QUANTITÀ RICHIESTE E DEI GRAFICI PROGETTUALI 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ED AVENDOLI DEFINITIVAMENTE ED IRREVOCABILMENTE ACCETTATI, 
NULLA GLI SPETTA E NULLA PUÒ RICHIEDERE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI, OLTRE A QUANTO DA 

LUI OFFERTO E CONTRATTUALMENTE PATTUITO. 
SONO INOLTRE COMPRESI NEL PREZZO A CORPO ANCHE TUTTI GLI EVENTUALI ALLACCIAMENTI NECESSARI 

ALLA LINEE ENEL, TELECOM, ED AGLI IMPIANTI ESISTENTI. SONO INOLTRE COMPRESI NEI PREZZI TUTTI 

GLI ONERI DOVUTI AD OPERE MURARIE, DEMOLIZIONI, RIPRISTINI, ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOTTOSERVIZI 
ANCHE MEDIANTE VERIFICHE GEORADAR CHE POSSONO INTERFERIRE CON I LAVORI ED AL LORO 

SPOSTAMENTO ED EVENTUALE RIPRISTINO SE DANNEGGIATI ECC.  
 

ART. 29 - LAVORI IN ECONOMIA 

1. Qualora in corso d’opera si dovessero eseguire dei lavori in economia e quindi contemplati nel contratto, gli 
stessi non danno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzati secondo i prezzi unitari 
contrattuali per l'importo delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste 
dall’articolo 179 del DPR 207/2010. 

 
ART. 30 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

1.   Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
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CAPITOLO SESTO - CAUZIONI E GARANZIE 
 

ART. 31 - GARANZIA PROVVISORIA 

1. Non prevista 
 
 

ART. 32 – GARANZIA DEFINITIVA. 

1. Come previsto dall’articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è richiesta una garanzia, sotto 
forma di cauzione o fideiussione, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) 
dell’importo contrattuale. 

2. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

3. La garanzia di cui al comma 1 ai sensi dell’art, 103, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è 
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% 
dell’iniziale importo garantito. 

4. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della 
Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia 
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

5. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

6. La garanzia definitiva è costituita mediante polizza bancaria emessa da istituto autorizzato o polizza 
assicurativa emessa da imprese autorizzate o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
l’attività di rilascio di garanzie ed autorizzati ex D.P.R. n.115 del 2004, con durata fino a 12 mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale 
sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con D.M. 
12/03/2004, n.123, eventualmente integrato e modificato dalle diverse disposizioni regionali. Possono 
essere presentate le sole schede tecniche 1.2 allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate, 
integrate e sottoscritte dalle parti contraenti. 

7. La Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore, ai sensi dell’art, 103, comma 1 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, la reintegrazione della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 
all’appaltatore. 

8. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima 
garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento 
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario di contratto. 

9. Fatte salve le disposizioni dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 qualora, per effetto di 
successivi atti aggiuntivi, l’importo originario di contratto aumenti oltre il “quinto d’obbligo”, la 
garanzia definitiva deve essere integrata per l’importo corrispondente dell’atto aggiuntivo. 

 

 
 

ART. 33 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
 

1. Il valore della garanzia provvisoria di cui all’articolo 31 e della garanzia definitiva di cui all’art. 32 



21 
Capitolato speciale d'appalto 

 

e del loro relativo rinnovo è, ai sensi degli articoli 93, comma 7 e 103, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, così ridotta: 

a) del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee  della serie UNI CEI ISO 9000; 

b) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

c) del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14001; 

d) del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma ISO/TS 14067. 

 
ART. 34 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA 

1. Come previsto dall’art. 103, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l’appaltatore è obbligato a stipulare 
e consegnare alla stazione appaltante una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione 
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
nella qualità di direttore dei lavori o proprietaria delle opere preesistenti, verificatesi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. 

2. La polizza, altresì, deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, stipulata nella forma 
«Contractors All Risk» (C.A.R.) è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve essere conforme allo schema di polizza tipo 
2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, e copia di detta polizza deve essere trasmessa alla Stazione 
Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. Possono essere presentate le sole 
schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M. 12/03/2004, 
n.123, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti. 

3. Ai sensi dell’art.24 dello schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, è stabilito 
che qualora la Stazione Appaltante si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, per le 
somme dovute all’impresa di assicurazione, si utilizzeranno gli importi dovuti all’impresa appaltatrice    
, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti. 

4. Le somme assicurate di cui alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la 
loro esecuzione e garanzie di manutenzione – di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con 
D.M. 12/03/2004, n.123, devono corrispondere: alla Partita 1, all’importo di aggiudicazione dei  lavori; 
alla Partita 2, ad € 500.000,00, alla Partita 3, ad € 200.000,00. Il massimale per la copertura assicurativa 
della responsabilità civile verso terzi, di cui all’art.14 dello schema di polizza tipo 2.3, approvato con il 
precitato D.M. 12/03/2004, n.123, deve essere pari ad € 2.000.000,00. 

5. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del DPR 
207/2010 e dall’art. 48, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 le stesse garanzie assicurative prestate 
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 
L’appaltatore si obbliga ad indicare all’impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla 
legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici. 

 
CAPITOLO SETTIMO  - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
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ART. 35 - VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO. 

1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata su iniziativa esclusiva 
dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del 
procedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire e/o rimuovere a sue spese i lavori 
eseguiti in difformità ed in nessun caso, egli   può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i 
lavori medesimi. 

2. Ai sensi dell’art 106 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 le varianti devono essere 
autorizzate dal RUP. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto varianti in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, punto c) 
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per 
l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. Tra le predette circostanze può 
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 
provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

- la modifica non altera la natura generale del contratto. 
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il contratto può essere modificato 

se l’eventuale aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di 
più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. 

 
 

ART. 36 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 
 

1. Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sia in diminuzione sia in aumento saranno      valutate 
a misura mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi esposti nella Lista delle Lavorazioni e 
Forniture presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara, documento che fa parte del contratto. 

2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle 
lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito 
verbale di concordamento nuovi prezzi. Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero accettati 
espressamente dall’appaltatore la direzione lavori, su indicazione della Stazione Appaltante, 
provvederà, con apposito ordine di servizio, ad imporli all’appaltatore ed ingiungergli l’esecuzione delle 
lavorazioni e/o la somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi 
nella contabilità. 

3. Ove l’appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa vigente, i 
nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati. 
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CAPITOLO OTTAVO  - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
ART. 37 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E PARTICOLARI 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e 
igiene, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o 
mobili. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 
Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione 
del cantiere. 

3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 

4. I gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determinano l’applicazione dell’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 
2016 n. 50 in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità. 

 
ART. 38 - SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante ed al direttore dei lavori o, se nominato, al 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante, 
e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, 
nonché una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica. 

2. L’appaltatore, inoltre, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, un 
certificato di regolarità contributiva, se non già acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante 
medesima. 

3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 9 aprile 
2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano a tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere. 
 
 

ART. 39 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza 
e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a 
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione ed alla Stazione 
Appaltante una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di 
coordinamento, nei seguenti casi: 
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire 

la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza; 

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori, eventualmente disattese, nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza. 

3. L’eventuale accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai sensi del comma 2, 
lettera a), non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né 
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 
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4. Nel caso di accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai sensi del comma 
2, lettera b), che comportino maggior oneri o costi a carico dell’Appaltatore, comprovati dallo 
stesso, si applicherà quanto disposto per le varianti in corso d’opera. 

 
ART. 40 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima 
dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se 
nominato, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed alla Stazione Appaltante, un 
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
e di coordinamento di cui all'articolo 39 del presente C.S.A. e previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008 n° 
81. 

3. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, 
dovranno redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed alla Stazione Appaltante, i propri piani 
operativi di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. 

 
ART. 41 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 
e comunque, quanto contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di 
sicurezza. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81. 

3. L’appaltatore e le imprese subappaltatrici sono obbligati a comunicare tempestivamente prima 
dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché la dichiarazione 
relativa all’indicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e la certificazione di regolarità 
contributiva. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, 
al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti 
con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, 
detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei 
lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore, nonché 
quelli delle eventuali imprese subappaltatrici, formano parte integrante del contratto di appalto. 
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CAPITOLO NONO - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 
ART. 42 – SUBAPPALTO 

1. Il subappalto sarà disciplinato dall’Art.105 del DLGS 50 2016 come modificato dall'art. 49, comma 1, 
lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021 e comunque secondo la norma in vigore al momento 
dell’esecuzione del lavoro. 

2. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il subappalto è qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con 
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 

3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
Appaltante, alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 di seguito riportate: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 
di servizi e forniture che si intende subappaltare 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 
80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

4. L’affidatario deposita, ai sensi dell’art. 105, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso 
la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in 
termini prestazionali che economici. 

5. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276. 

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio 
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove 
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento 
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce 
d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti 
i subappaltatori. 

7. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

8. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi 
e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 
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presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

9. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte 
le imprese subappaltatrici. 

10. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto 
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione 
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, 
società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende 
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni 
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della 
stazione appaltante sono ridotti della metà. 

11. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto 

 

ART. 43 – RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO. 
 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. c.c., sollevando la Stazione Appaltante 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il responsabile del procedimento e l’ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il 
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei 
subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

 

ART. 44 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI. 
 

4. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai 
cottimisti. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’appaltatore, il quale è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua 
volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 
garanzia effettuate. 

5. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stessa Stazione Appaltante sospende il 
successivo pagamento a favore dell’appaltatore. 
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CAPITOLO DECIMO - CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, 

ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO 

 
ART. 45 - ACCORDO BONARIO – RISERVE – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE. 

1. Qualora, a seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera 
comporti variazioni tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento 
promuoverà un accordo bonario secondo quanto disposto dall’art. 205 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50. 

2. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere 
dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione 
appaltante. 

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario, saranno risolte dalla magistratura ordinaria. E’ pertanto escluso 
il deferimento ad arbitri in applicazione dell’art. 209 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. Quindi la 
competenza alla definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto è attribuita al 
giudice ordinario del foro di GENOVA. 

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere 
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

 
ART. 46 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE RITARDO – ESECUZIONE D’UFFICIO. 

 

1. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di 
contratto, sarà promosso l’avvio delle procedure previste dall’art. 108, comma 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 
50. 

 
 

ART. 47 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE IRREGOLARITA’ E PER 
REATI ACCERTATI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – ESECUZIONE IN DANNO DEI LAVORI. 

1. Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dagli articoli 37 e 46 del presente capitolato e dal successivo 
comma 9, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs 
18 aprile 2016 n. 50. 

2. Il contratto, inoltre, si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi: 
a) manifesta incapacità o inidoneità della ditta all’esecuzione dei lavori; 
b) fallimento dell’impresa appaltatrice, ammissione al concordato preventivo, sottomissione ad 

amministrazione controllata o ad altra procedura equipollente, secondo la legislazione italiana o del 
paese di provenienza; 

c) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori per cui è prevista la capacità 
di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

d) carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia; 
e) violazione dei divieti in materia di cessione del contratto; 
f) inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori; 
g) esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori 

o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
h) rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dalla Stazione Appaltante; 
i) sospensione dei lavori o loro rallentamento da parte della ditta appaltatrice, senza giustificato motivo in 

misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto. 
j) impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali 

contestati dalla Stazione Appaltante o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione 
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Lavori; 
k) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico – edilizia; 
l) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione 

ed assistenza delle maestranze impiegate; 
m) frode accertata nell’esecuzione dei lavori; 
n) mancata indicazione all’impresa assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, dei lavori 

subappaltati e delle imprese subappaltatrici, ex art.2, primo periodo, lett. e), dello schema di polizza tipo 
2.3 approvata con D.M. 12/03/2004, n.123; 

o) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 
le assicurazioni obbligatorie del personale. 

3. La risoluzione del contratto sarà comunicata all’appaltatore nella forma della raccomandata, con  avviso 
di ricevimento. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di 
risoluzione del contratto, disporrà, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la 
redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi 
d'opera e la relativa presa in consegna. 

4. L’organo di collaudo, se nominato, procederà a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di 
accertamento tecnico e contabile. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è 
determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente o fallito in relazione alla maggiore 
spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, qualora la stessa sia stata comunque prevista nelle 
procedure di affidamento. 

5. L’Appaltatore dovrà provvedere ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. al 
ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel 
termine che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine 
assegnato, la Stazione Appaltante provvederà d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e 
spese. 

6. Nel caso siano in esecuzione provvedimenti cautelari possessori o d’urgenza, comunque denominati, 
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze, la Stazione Appaltante può in alternativa depositare cauzione in conto vincolato a favore 
dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità stabilite dall’art. 
93 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 pari all’uno per cento del valore del contratto. 

7. Resta fermo il diritto dell’Appaltatore di agire per il risarcimento del danno. 

8. Nel caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’appaltatore è in facoltà della Stazione 
Appaltante far eseguire in economia o per cottimi, ovvero affidando ad altra impresa con un nuovo 
contratto, i lavori non ancora eseguiti al momento della risoluzione medesima, in danno all’Appaltatore, 
senza necessità di ulteriori adempimenti. 

9. E’ a carico dell’appaltatore inadempiente o fallito l’eventuale maggiore onere per la Stazione 
Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di 
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

10. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione è necessaria, 
ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs 18 aprile n. 50, una nuova procedura di affidamento in quanto 
il valore della modifica è al di sopra di entrambi i seguenti valori: 

- le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs 18 aprile n. 50; 

- il 15% del valore iniziale del contratto. 
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ART. 48 – RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO. 

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento 
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei 
lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della 
comunicazione dello scioglimento del contratto oltre al decimo del valore delle opere non eseguite. 

2. Per le modalità e le procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, si fa 
riferimento all’art. 109 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 
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CAPITOLO UNDICESIMO - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

ART. 49 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE – GARANZIA DI MANUTENZIONE. 

1. L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A.  nonché dagli atti 
contrattuali. 

2. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori 
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, entro 10 giorni dalla 
richiesta, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse 
disposizioni previste per il verbale di consegna. 

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore 
dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. 

4. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei lavori, comporta 
l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 
l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

5. L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcun’indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine previsto dal 
presente C.S.A. nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

6. Dalla data del verbale d’ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve 
ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell’importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi 
variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all’appaltatore; tale periodo cessa con l’emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti 
dal presente Capitolato speciale d’appalto. 

 
 

ART. 50 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 

1. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute al Titolo X, Capo I e Capo 
II del D.P.R. 207/2010 e con le modalità, contenuti e termini previsti dall’art. 102 del D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50 

2. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro quattro mesi dal ricevimento, da parte del 
collaudatore, degli atti di contabilità finale trasmessigli dal responsabile del procedimento e deve essere 
inoltrato tempestivamente alla Stazione Appaltante. Quest’ultima approva il certificato di collaudo entro 
i successivi due mesi. 

3. Il certificato di collaudo sarà redatto secondo le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 229 del 
D.P.R. 207/2010 ed ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla 
relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e i vizi 
dell'opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione e pagamento del saldo. 

4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante effettua sempre operazioni di collaudo in corso 
d’opera volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione 
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale e nel contratto d’appalto, nonché 
a quanto prescritto dalle norme tecniche di settore. 

 
ART. 51 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA 

 

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
appaltate, anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di utilizzare parte 
dell’opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio. 
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2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. Ai fini della presa in consegna anticipata si procede ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010. 

4. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dalla Stazione Appaltante e comunicato 
all’appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento. 

5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che 
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 

6. Qualora la Stazione Appaltante non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in 
consegna anticipata le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna 
ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 
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CAPITOLO DODICESIMO - NORME FINALI 
 

ART. 52 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 
 

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, 
saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti: 

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto, si intendono 
comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture più costi della sicurezza) e perciò 
a carico dell’appaltatore: 
a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri se necessario, comprese 

quelle relative alla sicurezza, alla salute ed all’igiene nei cantieri stessi; 
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) le spese per forniture, attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena 

e perfetta dei lavori; 
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, 

anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dall’organo 
di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o 
all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008, e successive 
modificazioni; 

f) comunque, tutti i costi della sicurezza di cui all’articolo 100 e all’allegato XV del D.Lgs 81/2008, 
per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere interessato; 

g) l’onere per la redazione e la fornitura degli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere 
effettivamente eseguite; 

h) le spese per l’effettuazione di tutte le prove sui materiali e sulle lavorazioni effettuate per verificare 
la corretta esecuzione di tutte le lavorazioni; 

2. L’appaltatore deve, anche, provvedere ai materiali ed ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal direttore 
dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. 

3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno obbligo  di tenere 
sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro 
matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a 
disposizione, su richiesta del coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione oppure dell’ufficio di direzione 
dei lavori, entro il termine di 3 giorni: 
– copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato; 
– copia delle denunce e dei versamenti mensili all’INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente 

competente; 
– copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro; 
– originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati. 
In materia di sicurezza dette imprese hanno altresì l’obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente 
aggiornati i piani di sicurezza. 

4. L’appaltatore è inoltre tenuto: 
a) ad predisporre e custodire giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto 

redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e 
recante l’elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell’appaltatore, sia 
delle altre imprese comunque impegnate nell’esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati 
al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva 
rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento 
allo specifico cantiere; 
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b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate 
nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto 
in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall’indicazione del cognome e nome, 
dell’impresa di appartenenza e del numero di matricola. Il tesserino può essere sostituito dal 
documento d’identità, integrato dei dati eventualmente in esso mancanti; 

c) la redazione di un giornale dei lavori in cui devono essere annotate tutte le lavorazioni eseguite 
giornalmente. 

5. Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lett. d), del D.P.R. 207/2010, e quindi 
da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di contratto e con i costi della sicurezza 
(di cui allo specifico allegato), anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi 
all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l’ammontare dell’appalto subisca diminuzioni o 
aumenti, oltre al “quinto d’obbligo”: 

a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali 
derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture; 

b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 
dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a 
tutti gli effetti esattamente conformi al progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia 
a perfetta regola d’arte a tutti gli effetti collaudabili, richiedendo al direttore dei lavori 
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, 
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso 
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del 
codice civile; 

c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, adeguatamente protetti, in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, 
la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle strade, in modo da rendere sicuri il 
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle 
preordinate all’esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente 
appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale 
temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di 
attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002; 

d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto; 

g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli eventuali 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc. necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 
consumi dipendenti dai predetti servizi;  

h) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere per le lavorazioni previste in notturna; 

6. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
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controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre 
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

7. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la 
salute e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni 
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione 
e sorveglianza dei lavori; 

8. le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione 
in caso d’uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate 
a qualunque titolo; 

9. le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere 
interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani compatibili tra loro; 

10. i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere 
provvisionali; 

11. le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in 
opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939. 

12. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e 
disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di 
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei 
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
Per queste attività l’appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all’esecuzione di 
dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisti ed imprevedibili, 
purché non riferibili alla responsabilità della Stazione Appaltante. 

13. Inoltre, l’appaltatore deve presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. 
poste a suo carico dalla vigente normativa in materia. 

14. L’appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici per quanto di loro competenza, sono 
anche tenuti a trasmettere ai soggetti competenti (Stazione Appaltante, responsabile del procedimento, 
direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione 
comunque prevista dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente: 

a) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le 
casse edili, se obbligatorie, prima dell’inizio dei lavori e in ogni caso, non oltre la redazione del verbale 
di consegna; 

b) il nominativo del “Direttore Tecnico Responsabile di cantiere”; 

c) certificato di regolarità contributiva, se non già acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante; 

d) solo per le società di Capitali, la comunicazione prevista del DPCM 187/91; 

e) programma esecutivo dei lavori, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque 
prima dell’inizio dei lavori. 

15. L’appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore 
definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla 
redazione degli elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. 
Gli elaborati di cantierizzazione costituiscono l’interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione 
delle opere. 
Gli elaborati devono essere sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, 
e sono sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell’inizio 
programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in 
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fase di esecuzione. 

Il Direttore lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, 
dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli 
eventuali interventi necessari ai sensi del precedente art. 35 (Varianti in corso d’opera). 

16. L’Appaltatore durante l’esecuzione dei lavori dovrà tenere i contatti con i tecnici del settore 
Direzione Corpo Polizia Locale e del settore Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City 
per garantire la corretta esecuzione dei lavori. 

17. L’Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto AS BUILT dell’eseguito 
entro 10 (dieci) giorni dalla data d’ultimazione dei lavori. Per progetto dell’eseguito s’intendono 
gli elaborati, aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite, 
devono altresì essere indicate le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano 
rese necessarie durante l’esecuzione dei lavori. Il progetto dell’eseguito deve essere sottoscritto 
dall’appaltatore e da tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore. In caso 
di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista all’art. 16. 
L’organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell’obbligo di presentazione del progetto 
dell’eseguito da parte dell’appaltatore. 

18. L’osservanza delle norme sull’accettazione, provvista, qualità, provenienza dei materiali da 
impiegare di cui agli artt. 16-17 del Capitolato Generale (D.M. 19 aprile 2000 n° 145) ed art. 
15 
D.P.R. 207/2010. 

19. La fornitura delle grappe, staffe, telai, supporti ed accessori in ogni genere, nonché di tutti i 
materiali di consumo occorrenti. 

20. La fornitura e posa in opera ovunque necessario di apposite targhette tipo e dimensioni da stabilirsi 
dalla Direzione Lavori con le indicazioni occorrenti per rendere facile l’esercizio, la manutenzione e 
l’ispezione anche a chi non ne abbia seguito la costruzione. L’adatta manodopera, gli apparecchi e 
strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto occorrente per seguire le verifiche 
e le prove preliminari dell’impianto e quelle di collaudo compreso il consumo di combustibile, energia 
elettrica ed acqua; 

21. La campionatura di materiali e di apparecchiature, a richiesta della Direzione Lavori. 

22. La garanzia di tutti i materiali installati con relative dichiarazioni di conformità e/o certificati di 
omologazione. 

23. La fornitura degli strumenti metrici e topografici delle prestazioni di manodopera necessari per 
l’esecuzione di rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, di verifica, contabilità dei 
lavori, richiesta di autorizzazione, ecc. -. 

24. Il libero accesso al cantiere ed al passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di 
esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per 
conto diretto della stazione appaltante, nonché a richiesta della D.L., l’uso parziale o totale, da parte 
di dette Imprese e persone, dei ponti di sevizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli 
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che la stazione 
appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Imprese, dalle quali, come dalla 
stazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. 

25. Il risarcimento dei danni di qualsiasi specie e natura, connessi con l’esecuzione dei lavori appaltati, 
arrecati, per qualunque causa alla stazione appaltante, ai suoi dipendenti od incaricati, ai confinanti 
ed a terzi qualsiasi. 

26. Il nolo degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponteggi, ecc.; tutte le opere provvisionali in 
genere e quant’altro occorre alla perfetta esecuzione dei lavori; tutte le sbadacchiature ed 
aggottamenti occorrenti. 

27. La taratura, i collaudi e tutte le prove necessarie per l’avviamento dell’impianto. 
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28. La provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l’illuminazione, le 
opere eventualmente occorrenti per impedire danni ai fabbricati contigui, la fornitura dell’acqua 
da usare per i lavori e quella potabile per gli operai addetti ai lavori medesimi. 
L’approvvigionamento idrico mediante trasporto eseguito con mezzi adeguati, nel caso di 
necessità nei cantieri temporanei. 

29. La fornitura di un dettagliato manuale d’istruzioni di manutenzione e d’uso di tutti gli apparati 
e i software forniti 

30. Fornire tutti i certificati, documentazioni, necessari al collaudo. L’Impresa dovrà inoltre fornire 
alla D.L. gli AS- BUILT degli impianti realizzati, comprendenti tutti i dati relativi anche agli 
indirizzi IP assegnati ad ogni Apparecchiatura, i dati di utente e password di amministrazione di 
ogni apparecchiatura dotata di management, del server e di ogni componente software installata. 
Tutti i certificati e gli elaborati grafici dovranno essere consegnati alla D.L. per l’approvazione 
entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori. 

31. Svolgere, qualora richiesto dal competente ufficio del comune di Genova, le pratiche per 
l’ottenimento dei permessi comunali per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, delle 
eventuali licenze temporanee di passi carrabili e di tutti i permessi in genere occorrenti per 
l’esecuzione dei lavori, tenendo a proprio carico eventuali spese, multe o contravvenzioni nei 
casi di inadempienza; espletare in genere presso le Competenti Autorità, ogni eventuale pratica 
riguardante la conduzione del cantiere. 

32. Eseguire i lavori a perfetta regola d’arte, con la massima accuratezza e precisione, così che 
riescano sotto ogni aspetto ineccepibili, usando esclusivamente materiali di prima scelta. 

33. Sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, prima dell’inizio degli stessi, il programma 
dettagliato dei lavori. 

34. Mantenere la disciplina in cantiere e rispettare i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini 
ricevuti. La D.L. si riserva il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione degli operai 
che si rendessero colpevoli di insubordinazione o che dimostrassero incapacità, imperizia o 
svogliatezza, oppure che non riscuotessero la fiducia della D.L. stessa. 

35. Consentire l’uso anticipato dei sistemi ed impianti installati in misura totale o parziale, che 
venissero richiesti a qualsiasi titolo dalla Stazione Appaltante, senza diritto a speciali compensi. 
L’Impresa potrà però richiedere che sia constatato e verbalizzato lo stato delle opere, per 
essere garantita da eventuali danni che potessero derivare ad essa dall’uso. 

36. L’osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari, ecc., vigenti o che venissero emanate in 
corso d’opera. 

37. Direzione e responsabilità del cantiere - L’Impresa appaltatrice ha anche l’obbligo di affidare 
la responsabilità e la direzione del cantiere ad un ingegnere o ad altro tecnico qualificato il cui 
nominativo abbia ottenuto il preventivo benestare della Stazione Appaltante.  

38. L’Impresa è tenuta a mantenere per tutta la durata dei lavori lo stesso responsabile di cantiere; 
in caso  di forzata sostituzione l’Impresa è tenuta a comunicare il nuovo nominativo alla 
Direzione Lavori, fermo restando la facoltà di quest’ultima di accettare il nuovo incarico. Resta 
obbligo per l’appaltatore di mantenere costantemente sui lavori il proprio responsabile. 

39. Eleggere il proprio domicilio in GENOVA (GE) per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo 
degli stessi e dovrà farsi rappresentare in qualsiasi momento da persona idonea, regolarmente delegata 
e di pieno gradimento della D.L. -. Dovrà anche comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante 
ed alla Direzione Lavori le eventuali variazioni di domicilio dell’Impresa stessa, durante il corso 
dell’appalto. 

40. Al termine dei lavori l’Impresa é tenuta a rilasciare alla S.A. la dichiarazione di conformità degli impianti 
realizzati nel rispetto delle norme UNI e CEI e di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in 
materia conformemente a quanto disposto dal D.P.R. n° 37 del 22.01.2008 e tutti i documenti e le 
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certificazioni necessarie per ottenere permessi, autorizzazioni od omologazioni dell’impianto. L’Impresa 
deve inoltre redigere un dettagliato piano d’uso e di manutenzione AS Built, sia per quanto riguarda gli 
impianti che le opere edili. Tutti i certificati e gli elaborati grafici dovranno essere consegnati alla D.L. 
entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori. 

41. L’Impresa è tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori tutti i certificati, certificazioni, prove  e 
collaudi necessari alla messa in servizio dell’opera. 
Tutti i certificati e gli elaborati grafici dovranno essere consegnati alla D.L. entro 10 giorni 
dall’ultimazione dei lavori. 

42. L’Impresa è tenuta ad aggiornare i grafici progettuali relativi alla parte impiantistica conformemente a 
quanto eseguito (AS BUILT). 
Tutti i certificati e gli elaborati grafici dovranno essere consegnati alla D.L. entro 10 giorni 
dall’ultimazione dei lavori. 

43. Finché l’Impresa non avrà prodotto tutte le certificazioni ed eseguito gli adempimenti di cui ai commi 
precedenti non verrà liquidato l’ultimo Stato d’Avanzamento (pari al finale) qualsiasi sia l’importo del 
SAL raggiunto. 

44. L’appaltatore, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o dell’apparecchiatura da 
installare, provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali 
allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. 
Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, 
devono essere sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell’inizio 
programmato delle relative lavorazioni od installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione. Il direttore dei lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di 
cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto. 

45. Si precisa che i disegni predisposti dai progettisti ed allegati al progetto, dovranno essere verificati 
dall’Impresa. L’Impresa resta pertanto interamente responsabile e deve garantire la perfetta funzionalità 
degli impianti e la completa esecuzione dell’opera a perfetta regola d’arte. 

46. L’Impresa dovrà preparare e produrre a suo carico quanto necessario per il deposito presso gli Enti 
preposti della pratica degli elementi strutturali,  una copia completa dovrà inoltre essere consegnata 
alla Stazione Appaltante. 

47. Sono a carico dell’appaltatore tutte le opere necessarie al sostentamento degli scavi e a proteggere 
gli edifici ed altri elementi circostanti e limitrofi durante tutte le fasi di lavoro. Sono altresì a carico 
dell’Impresa tutti gli oneri di prosciugamento degli scavi durante le fasi di lavoro. 

48. E’ a carico dell’Impresa appaltatrice il contributo dovuto all’autorità di vigilanza. 

49. I lavori di bonifica bellica non sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. 

Responsabilità dell’Impresa - L’Impresa assume, oltre alle responsabilità di legge, tutte quelle dipendenti 
o comunque in relazione agli infortuni, guasti o danni di qualsiasi specie o natura che si verificassero sia 
in cantiere che fuori, connessi con l’esecuzione dei lavori appaltati, tenendo in pari tempo esonerata ed 
indenne la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori in quanto potessero esservi comunque interessate o 
venissero chiamate responsabili da terzi. 

 
L’Impresa sarà responsabile in pieno dei danni causati non solo dal proprio personale ma anche da quello 
di altre ditte che prestassero lavoro per conto dell’Impresa o della Stazione Appaltante e che fossero arrecati 
da terzi estranei introdottisi nel cantiere. 
 
All’Impresa incombe inoltre ogni responsabilità di fronte alle Autorità, per l’osservanza sia delle 
disposizioni relative ad assicurazioni e previdenze di operai dipendenti, sia dei contratti collettivi di lavoro, 
come pure di tutte le prescrizioni in materia di infortuni, di edilizia e di igiene  
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ART. 53 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 
a) compilare una scheda con le presenze giornaliere in cantiere (nome e cognome); 
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta 

e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono 
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è 
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione 
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono 
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali 
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque 
retribuite. 

2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini   
di confine. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero 
possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi 
e in ogni caso a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e 
i picchetti di segnalazione. 

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione 
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili 
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative 
riprese. 

4. L’appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell’emissione del certificato di collaudo 
o di regolare esecuzione, se necessarie e previste dalla vigente normativa in materia, tutte le dichiarazioni o 
attestazioni di conformità delle lavorazioni e delle forniture eseguite ed, in particolare, se obbligatorie, quelle 
di cui al D.P.R. n° 37 del 22/01/2008. 

5. Il compenso per gli obblighi e oneri di cui agli articoli 52 e 53 è conglobato tra le spese generali nel prezzo 
dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico. 

6. E’ onere dell’appaltatore il pagamento del contributo all’Autorità. 

7. L’IMPRESA CON LA FIRMA DEL CONTRATTO E LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE 

DICHIARA DI AVER ESAMINATO TUTTI GLI ATTI PROGETTUALI, DI AVER CONTROLLATO I COMPUTI METRICI 

ED I DISEGNI E DI AVER APPORTATO EVENTUALI CORREZIONI ED INTEGRAZIONI IN FASE DI OFFERTA E CHE, 

PERTANTO, NULLA POTRÀ PRETENDERE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI A REGOLA D’ARTE 

E CHE SARANNO A SUO CARICO EVENTUALI INTEGRAZIONI O LAVORAZIONI RICHIESTE DAGLI ENTI 

AFFINCHÉ L’OPERA SIA COLLAUDABILE ED AGIBILE. 

8. TUTTE LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SENZA INTERROMPERE LE ATTIVITÀ E SARÀ 

FACOLTÀ DELLA D.L. E DEL R.U.P. VARIARE LE TEMPISTICHE E LA CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI 

SENZA CHE L’IMPRESA POSSA PRETENDERE ALCUN RISARCIMENTO PER EVENTUALI FERMI CANTIERE ED 

ALLUNGAMENTO DEI TEMPI CONTRATTUALI. 

 
ART. 54 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 

 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle 
demolizioni devono essere trasportati alle pubbliche discariche, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti 
per gli scavi e le demolizioni relative. 
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ART. 55 - CUSTODIA DEL CANTIERE 
 

 E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri temporanei, di tutti i manufatti e dei 
materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino al termine delle operazioni presso il cantiere temporaneo stesso. 

 
 

ART. 56 - CARTELLO DI CANTIERE 
 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre nel sito in lavorazione numero 1 esemplare del cartello 
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati 
di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del 
responsabile del procedimento, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e comunque 
sulla base di quanto indicherà l’ente appaltante. 

 
 

ART. 57 – DANNI 
 

1. Si intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, 
siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale 
prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall’appaltatore, nè al medesimo 
attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi. 

2. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza 
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 
cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

4. L’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali 
lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l’accertamento dei fatti. 

5. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 3, il direttore dei lavori procede, redigendone processo 
verbale alla presenza dell’esecutore, all’accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisandone l’eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, 
d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori, 
e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o 
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
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ART. 58 – SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ 

 

1. Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei 
lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento 
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per 
la stazione appaltante le conseguenze dannose. 

2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione 
dell’appalto. 

3. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore 
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

 
 

ART. 59 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER I DIFETTI  
 

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denunzia non è 
necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. 

2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni o gli impianti eseguiti senza la 
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o  che, dopo la loro 
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 

3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del 
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto 
necessario per il rispetto del contratto. 

4. In relazione all’accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di 
fabbricazione o di installazione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio 
con l'appaltatore. Quando i vizi siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in 
caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della 
situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. 

5. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali 
da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato 
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell’articolo 232 del DPR 
207/2010. 

6. Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in 
breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando 
all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato 
sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del 
procedimento, risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni 
prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa 
verifica. 

7. Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità 
e staticità dell’opera, la funzionalità degli impianti e la regolarità del servizio cui l’intervento è 
strumentale, l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in 
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore. 

8. E’ fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante nel caso di colpa 
dell’appaltatore. 
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ART. 60 – TUTELA DEI LAVORATORI 
 

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. L’appaltatore è pertanto tenuto all’esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative statali di 
tutela dei lavoratori, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. Inoltre, 
nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si applicano quindi anche le ulteriori 
seguenti clausole a tutela dei lavoratori: 

a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste 
dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento di 
lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul 
territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; 

b) obbligo per l’appaltatore e per gli eventuali subappaltatori di rispondere dell’osservanza delle 
condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed 
integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel 
contratto collettivo della categoria di appartenenza; 

c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte 
dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all’acquisizione 
della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese 
le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai 
fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o 
degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità 
retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente 
al lavoro in appalto, l’ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o 
corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al comma 3 dell’art. 4 del Regolamento Generale, 
nonché gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, 
anche incamerando la cauzione definitiva. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non 
siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica. 

3. L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato d’apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore 
di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche 
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono 
tenuti a provvedervi per proprio conto. 

4. Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante 
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente 
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di 
tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi 
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, così come stabilito dall’art. 36 bis D.L. 4 luglio 
2006, n. 223, così come convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, comporta l'applicazione, in capo 
all’Appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il 
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito 
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 
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1. Premesse 

 
Come premessa al progetto e per opportuna completezza di informazione di seguito si riporta un estratto 

della parte progettuale redatta in fase di richiesta di finanziamento che permette al presente progetto di 

essere inquadrato anche dal punto di vista storico e sociale. 

  

“Rif. RELAZIONE SUL CENTRO STORICO rev. 2021_001.12” 
Redatta dal Comune di Genova |Direzione Corpo Polizia Locale| Gestione Progetti 
 
“Il Centro Storico di Genova può essere considerato a tutti gli effetti una città dentro la città con caratteristiche 
architettoniche, socio-economiche e ambientali che lo differenziano in modo sostanziale dal resto dei quartieri 
cittadini. 
La sua densità abitativa, la più alta in Europa, lo rende un distretto particolarmente complesso dove vivono culture 
differenti, un meltin pot di civiltà, religioni e di tradizioni accolte su questo territorio affacciato sul mare come fosse 
un porto di approdo sicuro, un abbraccio all’umanità nel suo complesso. 
In realtà proprio le peculiari caratteristiche architettoniche del quartiere caratterizzato dalla presenza di storici 
palazzi talmente vicini l’un l’altro che sembrano toccarsi, dagli stretti caruggi che corrono sotto di essi come a 
cercare una via di fuga da questa densità edilizia, dalla quasi assenza di luce diretta, hanno attirato, dal secondo 
dopoguerra, flussi di traffici illeciti e la presenza criminalità organizzata. 
A partire dagli anni Cinquanta e fino ai primi anni novanta qui trovarono rifugio e protezione importanti famiglie 
malavitose dedite al contrabbando di sigarette, alla prostituzione e alla ricettazione. 
Qui i criminali, profondi conoscitori dell’intricato dedalo di vicoli, potevano dedicarsi ai propri loschi affari trovando 
facilmente le vie di fuga, fuggendo dalle forze dell’ordine quasi come se il Centro Storico fosse un antico labirinto 
minoico. 
A partire dai primi anni ’90 iniziò a cambiare il tessuto criminoso con l’avvento dell’immigrazione di massa 
proveniente soprattutto dal continente africano e dal Sud America. Da lì a breve crebbe esponenzialmente lo 
spaccio di droghe leggere e pesanti e il conseguente incremento della violenza. 
Contemporaneamente la riqualificazione di alcune porzioni del Centro Storico ha dato vita ad un nuovo fenomeno 
di divertimento giovanile soprattutto notturno caratterizzato dall’aggregazione in folti gruppi, dall’abuso di sostanze 
alcoliche, dalle risse e dai danneggiamenti di beni pubblici e privati; il tutto a discapito della sicurezza, del benessere 
e della vivibilità degli abitanti del quartiere ma anche dei tanti turisti che desideravano visitare la città. 
La continua richiesta di protezione da parte della cittadinanza e le numerosissime istanze pervenute dalle Forze 
dell’Ordine hanno costretto le Amministrazioni Locali, succedutesi negli anni, a porre in essere politiche di sicurezza 
proattiva che potessero debellare e in parte prevenire i comportamenti criminosi. 
Oltre agli aspetti puramente operativi che hanno visto la creazione di appositi nuclei di Polizia Locale e Gruppi 
Interforze specificamente formati per fronteggiare la criminalità all’interno di un tessuto sociale assolutamente 
particolare, l’avvento delle tecnologie ICT di videoripresa e di gestione delle immagini hanno accelerato in modo 
esponenziale la diffusione di sistemi di telecamere a protezione del quartiere. Basti pensare che la prima 
telecamera nel Centro Storico venne installata nell’autunno del 2010 mentre cinque anni dopo se ne potevano 
contare 46. Nei successivi 5 anni i sistemi di videosorveglianza sono ulteriormente aumentati di oltre il 250% fino 
ad arrivare agli attuali 200 “occhi” a presidio degli stretti vicoli del Centro Storico. 
Con l’incremento dei sistemi di videosorveglianza è anche aumentata nelle FFO la consapevolezza dell’utilità di 
queste tecnologie tanto da migliorare anche le capacità di utilizzo degli stessi operatori che, nel corso degli ultimi 
anni, hanno ottenuto risultati più che apprezzabili garantendo alla giustizia importanti criminali. Solo nel 2020, e 
solo da parte della Polizia Locale, c’è stato, attraverso l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, un incremento di 
circa il 700% delle persone arrestate o segnalate all’Autorità Giudiziaria ai sensi del DPR 309/90, decreto che 
disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti. 
Ovviamente tutto ciò ha avuto effetti positivi sulla vivibilità del quartiere ricevendo positivissimi feedback dai cittadini 
che però, legittimamente, sostengono tuttora la necessità di implementare il numero di telecamere anche in 
funzione di un effetto deterrenza. Tale istanza è stata manifestata anche dalle Forze dell’Ordine che, visti i risultati 
conseguiti, a più riprese in ambito dei Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno sostenuto la 
necessità di aumentare i sistemi di videosorveglianza. 
Considerando che la conformazione urbanistica del Centro Storico, uno dei più grandi d’Europa, si sviluppa su una 
superficie di 1,13 kmq e su centinaia di vicoli, appare banale come il quartiere non possa essere completamente 
videosorvegliato con gli attuali 200 sistemi. Per tale ragione il Comune di Genova ha deciso, nell’ambito del progetto 
PINQuA 100, di predisporre due indipendenti proposte progettuali di videosorveglianza che hanno come 
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denominatore comune l’obiettivo di video riprendere tutti gli ingressi e le uscite dal Centro Storico, sia che essi 
avvengano a piedi piuttosto che a bordo di veicoli. 
I due progetti, uno di video lettura targhe e uno di videosorveglianza “classica”, sostenuti da un’adeguata 
“impalcatura” di sistemi software di gestione e hardware di registrazione, garantirebbero il controllo totale di tutta 
la superficie del Centro Storico tale da mettere in completa sicurezza l’intero quartiere. 
……….. omissis………” 

 
 

Pertanto, 

il presente progetto esecutivo è focalizzato sulla realizzazione di un sistema di rilevazione transiti da e 

verso il centro storico di Genova, attraverso sistemi automatici di lettura delle targhe dei veicoli transitanti 

nelle zone già preventivamente identificate in fase di richiesta di finanziamento di cui al Progetto PINQuA 

100 – Benessere Abitativo Centro Storico Ambito Sicurezza e comunque in tutti i varchi di accesso alla 

zona del centro storico. 

 

Il progetto esecutivo ha sviluppato quanto già inizialmente definito ed ha accolto le esigenze aggiornate 

comunicate dai responsabili dei dipartimenti del Comune di Genova coinvolti; nello specifico, il progetto 

raccoglie e definisce quanto scaturito durante i sopralluoghi eseguiti sul campo in tutti i siti coinvolti nel 

progetto insieme alla Direzione Corpo Polizia Locale ed al Dipartimento Tecnologie Digitalizzazione e 

Smart City.  

Nel seguito sono specificati tutti i luoghi oggetto dell’intervento, gli scopi da raggiungere, i risultati attesi 

e le tipologie di tecnologie richieste oltre che le loro caratteristiche. 

 

2. Oggetto ed obiettivi dell’appalto 

 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture hardware e software necessari 

per l’installazione, attivazione, messa in funzione e manutenzione on site per 24 mesi di nuovi portali di 

lettura automatica delle targhe dei veicoli entranti/uscenti dal centro storico di Genova, oltre 

all’integrazione nel nuovo sistema dei portali di  lettura targhe esistenti. 

 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i software e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente progetto 

esecutivo e riportate nei paragrafi seguenti, con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 

preso completa ed esatta conoscenza, di averli compresi e di avere giudicato il progetto completamente 

realizzabile senza alcuna riserva di tipo tecnico od economico. 

L’esecuzione dei lavori dovrà sempre e comunque effettuata secondo la regola dell’arte e l’appaltatore 

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un impianto di lettura e riconoscimento delle targhe dei 

veicoli in transito sulle vie di accesso al centro storico di Genova, che permetta contestualmente di 
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ottenere altre funzionalità aggiuntive quali la lettura dei codici ADR del trasporto di merci pericolose, 

l’identificazione e conteggio delle tipologie dei mezzi transitanti ai fini di analisi statistiche dei flussi di 

traffico e consenta di anche di ottimizzare/migliorare alcune prestazioni e funzionalità rispetto a quelle 

presenti in analoghi sistemi già in funzione in altre zone e vie del comune. 

 

Il progetto richiede, in sintesi, i seguenti interventi e componenti: 

- Fornitura ed installazione nei 25 nuovi siti individuati di tutti i sistemi di lettura automatica delle 

targhe dei veicoli e codici ADR mediante l’impiego di nuove telecamere IP dotate di algoritmi OCR 

per il riconoscimento e lettura automatica a bordo camera; ogni sito sarà attrezzato con un 

numero variabile di telecamere IP di lettura targhe secondo quanto previsto dagli elaborati 

progettuali. In alcuni siti inoltre sono previste anche telecamere di osservazione e 

videosorveglianza generica aggiuntive, allo scopo di consentire una visione completa dell’area, 

altrimenti non ripresa con altre tecnologie. I dispositivi offerti dovranno garantire tutte le 

funzionalità di lettura e riconoscimento automatico delle targhe e memorizzazione delle immagini 

acquisite oltre alle funzionalità aggiuntive di riconoscimento codici ADR, riconoscimento della 

tipologia di veicolo con marca e modello e di tutti i dati utili alla generazione di statistiche ad uso 

analisi dei flussi dei transiti. 

- Fornitura ed installazione di tutti gli apparati di alimentazione elettrica e collegamento alla rete 

dati IP (quest’ultima messa a disposizione dall’infrastruttura comunale esistente o in corso di 

realizzazione), compresa la realizzazione dei cablaggi e collegamenti necessari per rendere 

l’impianto completamente operativo, inclusi la fornitura ed installazione degli armadi 

ingegnerizzati per il contenimento degli apparati e completi di alimentatori, switch con porte e 

moduli sfp per fibra ottica, quadretti elettrici, canalizzazioni, cavidotti, staffe e paline/pali di 

sostegno, accessori di installazione, con la sola esclusione delle linee di dorsale in fibra ottica per 

la trasmissione verso il centro stella a cura del committente e delle relative forniture di energia 

elettrica. 

- Fornitura ed installazione di nuovo server rack dedicato e di tutto il software sia lato server che 

lato PC client fissi e dispositivi mobili (smartphone e tablet) necessario al funzionamento 

dell’impianto secondo le previsioni progettuali, ivi compresa tutta l’attività di installazione e 

configurazione di tutti i sistemi server, telecamere, switch e quanto necessario al perfetto 

funzionamento. Incluse le licenze per almeno 30 APP per impiego contemporaneo per dispositivi 

mobili e per almeno 15 PC di controllo fissi per impiego contemporaneo.  

- Manutenzione on site full service su tutte le componenti del sistema per 24 mesi dal collaudo 

finale dell’impianto 

- Fornitura ed installazione di tutti i cartelli di avviso di area videosorvegliata secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa e secondo il layout e le indicazioni che saranno impartite dal 

DPO del Comune di Genova in tutti i nuovi siti di installazione. 
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- Presa in carico, gestione ed integrazione delle 32 telecamere di lettura targhe ad oggi preesistenti 

presso 21 varchi esistenti nel sistema software offerto, garantendone le medesime prestazioni e 

funzionalità delle nuove telecamere fornite ed altresì garantendo su tali telecamere esistenti la 

manutenzione on site, con esclusione delle sole componenti di ricambio, sempre per 24 mesi dal 

collaudo del nuovo impianto. Inoltre, anche nei siti di lettura targhe esistenti è richiesta la fornitura 

ed installazione di tutti i cartelli di avviso di area videosorvegliata per adeguamento alla vigente 

normativa e secondo le indicazioni che saranno impartite dal DPO 

- Formazione del personale addetto all’impiego del sistema 

- Realizzazione a corpo di tutte le seguenti integrazioni ed interfacciamenti software nel sistema 

fornito: 

o per la trasmissione dei dati verso il software Verbatel in uso presso la Centrale Operativa del 

Comando di Polizia Locale di Genova, 

o per la trasmissione di dati delle letture dei codici ADR di parte delle telecamere esistenti verso 

i server dell’università di Genova ad integrazione del progetto LOSE+,  

o per la trasmissione dei dati statistici dei flussi del traffico in modo automatizzato e cadenziato 

ai software di analisi del reparto mobilità del Comune di Genova. 

 

3. Descrizione dei nuovi siti di lettura TARGHE e codici ADR da realizzare 

 

I siti di realizzazione dei nuovi varchi di lettura saranno i seguenti, e comunque come indicati nelle tavole 

di progetto, per un totale: 

- di n.46 telecamere IP di lettura targhe di diverse tipologie,  

- n.5 telecamere IP di osservazione del tipo a quadriottica per riprese a 360° con ottica PTZ 

aggiuntiva incorporata,  

- n.2 telecamere IP di osservazione del tipo a biottica per riprese su 180°. 

 

Le telecamere di lettura delle targhe dovranno, come anticipato nei paragrafi precedenti, effettuare in 

aggiunta anche la lettura automatici dei codici ADR delle merci pericolose trasportate ed inviare tali codici 

insieme alle immagini acquisite al nuovo server di centro il cui software dovrà gestirne l’archiviazione ed 

indicizzazione e, mediante apposita funzionalità di ricerca, permetterne a posteriori l’interrogazione ed 

esportazione; le specifiche funzionalità software minime richieste saranno dettagliatamente specificate 

in paragrafo successivo. 

 

In generale le installazioni sono ideate per impiegare le infrastrutture già presenti sul territorio sia in 

termini di supporti che dal punto di vista di condutture e cablaggi e minimizzare pertanto la posa di nuove 

componenti a vista a parte quelle essenziali per il corretto funzionamento. In tale ottica l’appaltatore 

dovrà analizzare nello specifico il progetto ed accertare e garantire che la tecnologia che offrirà sia in 

grado di funzionare correttamente con le massime prestazioni attese secondo le posizioni e le modalità 
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di posa indicate; qualora, per specifiche particolari dei prodotti offerti, l’appaltatore ritenga di dover 

modificare il posizionamento e la modalità di fissaggio delle telecamere per addivenire al miglior risultato, 

senza in ogni caso apportare variazioni sostanziali a quanto definito in questo progetto, saranno a suo 

carico tutte le attività, opere e materiali necessari a rendere il sistema perfettamente funzionante come 

già indicato e previsto nella tipologia di questo appalto a corpo. 

 

Sono richieste diverse tipologie di telecamere IP con OCR per la lettura automatica delle targhe con 

caratteristiche minime ritenute necessarie per poter effettuare la lettura a seconda della larghezza della 

via di transito e della modalità di posa: 

- telecamere IP con OCR con risoluzione da 3Mpx adeguata alla lettura targhe e codici ADR 

su vie singola corsia fino a 5,5mt di larghezza 

- telecamere IP con OCR con risoluzione da 5Mpx adeguata alla lettura targhe e codici ADR 

su vie doppia corsia fino a 8mt di larghezza 

- telecamere IP con OCR con risoluzione minima da 5Mpx e superiore adeguata alla lettura 

targhe e codici ADR su vie tripla corsia fino a 9mt di larghezza 

 
Le telecamere IP con OCR offerte dovranno essere ottimizzate per effettuare anche la ripresa 

dell’immagine di contesto del transito senza l’uso di telecamere esterne; in particolare le due immagini 

del dettaglio della targa (o codice ADR) e del contesto del transito dovranno essere: 

 

- perfettamente sincronizzate (per futura compatibilità con il sistema SCNTT) 

- l’immagine di dettaglio dovrà essere incentrata sul dettaglio della zona del veicolo contenente 

la targa/codice ADR riconosciuto e permetterne anche la successiva lettura ad occhio nudo 

dei caratteri riconosciuti in automatico 

- l’immagine di contesto consisterà in un’immagine che inquadra una porzione di strada 

maggiore rispetto alla ripresa del dettaglio della targa e tale da permettere di visualizzare una 

zona maggiore di strada; le immagini dovranno essere a colori e permettere il riconoscimento 

automatico ed anche a vista da parte di un operatore del colore, marca e modello del veicolo 

- tutte le immagini notturne dovranno essere di alta qualità con effetto strisciamento 

minimizzato e tale da non impedire il riconoscimento del tipo e modello del veicolo transitato  

- saranno accettate soluzioni unicamente IP native; inoltre non sono accettate soluzioni che 

impiegano come telecamera di contesto una seconda telecamera esterna a quella impiegata 

per l’OCR. 

 

Il progetto prevede sempre la ripresa delle targhe posteriori dei veicoli per massimizzare la precisione di 

lettura e minimizzare gli errori; la tecnologia offerta deve essere in grado di leggere tutte le tipologie di 

targhe dei veicoli anche di moto e veicoli leggeri. 

 

Il puntamento delle telecamere e la corretta lettura a fine installazione dovranno essere certificati dal 

produttore delle telecamere. 
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L’appalto, come previsto anche dal capitolato speciale d’appalto e dal cronoprogramma allegato al 

progetto, prevede l’approvazione esplicita dei materiali/dispositivi/software e dei risultati attesi mediante 

la realizzazione preventiva di un ambiente di test su un “sito pilota” che comprenda le tecnologie offerte, 

ivi compresa la componente software standard da predisporre su un server “muletto” messo a 

disposizione dalla stazione appaltante.  

 

L’aggiudicazione dell’appalto è subordinata alla realizzazione da parte del partecipante individuato come 

miglior offerente, senza alcun onere o spesa per la stazione appaltante, di un ambiente di test su un “sito 

pilota” tra quelli presenti nel progetto, in cui dovrà essere installata l’esatta tecnologia ed apparati offerti 

dal partecipante per il rispetto dei requisiti previsti dal progetto; l’ambiente di test dovrà prevedere anche 

l’installazione del software di gestione completo delle caratteristiche richieste su un server “muletto” 

messo a disposizione dalla stazione appaltante e del software di impiego su un PC fisso e dell’APP su 

un dispositivo mobile sempre messi a disposizione dalla stazione appaltante. 

 

L’ambiente di test dovrà essere realizzato entro 30 giorni solari dalla comunicazione di miglior offerta. 

 

L’ambiente di test sarà sottoposto a verifica e collaudo di accettazione da parte della stazione appaltante, 

in seguito al quale si procederà all’aggiudicazione dell’appalto e si darà avvio al progetto. Il partecipante 

dovrà garantire a sue spese il pieno supporto, i mezzi e il personale per l’esecuzione della verifica e 

collaudo di accettazione. 

 

L’ambiente di test sarà considerato come prototipo per la realizzazione di tutti i siti previsti nel progetto. 

In ogni caso, oltre all’approvazione del sito pilota, la stazione appaltante provvederà a verificare 

puntualmente anche le modalità realizzative e le prestazioni di tutti gli altri siti che saranno realizzati. 

 
Il sito di test individuato per la realizzazione dell’ambiente di test è il “Sito N - Corso Saffi”, nel punto N1, 

ove è già presente tutta l’infrastruttura necessaria, ivi compreso il palo di supporto, l’armadio apparati, la 

linea elettrica e la rete dati di collegamento da armadio a datacenter del comune.  
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TABELLA DI DETTAGLIO DEI SITI DA REALIZZARE 

N. Sito Descrizione ID Sito 

Telecamera IP 
OCR min. 3Mpx 

per 1 corsia 
larghezza totale 

fino a mt.5.5 

Telecamera IP 
OCR min. 

5Mpx per 2 
corsie 

larghezza 
totale fino a 

mt.8 

Telecamera IP 
OCR min. 

5Mpx per 3 
corsie 

larghezza 
totale fino a 

mt.9 

Telecamere 
IP  

 4 ottiche 
+PTZ 

Telecamere 
IP  

2 ottiche 

1 Via San Benedetto Sito A 2 1      

2 Via Buozzi incr. Mura degli Zingari Sito B 1         

3 
Via via Adua Incrocio semaforico 
Via Buozzi Sito C   2   1   

4 Via Andrea Doria incr. Via Lagaccio Sito D 2 1       

5 P.zza Acquaverde incr. Via Balbi Sito E 1 1       

6 Via XII Ottobre Sito F 1   1     

7 P.zza Corvetto Sito G 1 2       

8 Galleria Nino Bixio Sito H   1       

9 Via Edmondo de Amicis Sito I 1 1       

10 
Via XX Settembre incr. Via Brigata 
Liguria/via Cadorna Sito J 2 2       

11 Via Colombo Ing. Via Fiume Sito K 1         

12 via Brigata Liguria Incr. Via Diaz Sito L 1 2   1   

13 Via Atto Vannucci incr. C.so Saffi Sito M 1 1   1   

14 C.so Saffi Sito N   2       

15 Via delle Casaccie dir Mare Sito O   1     1 

16 Via delle Casaccie dir Centro Sito P   1     1 

17 P.zza Cavour ingresso porto Antico Sito Q   1   1   

18 Largo Zecca incr. Via Cairoli Sito R 1 1       

19 Via Lomellini Sito S   1       

20 Sopraelevata Aldo Moro dir. levante Sito T   1       

21 
Sopraelevata angolo viale Brigate 
Partigiane Dir. ponente Sito U   1       

22 Viale Brigate Partigiane Dir. Mare Sito V   2       

23 Viale Brigate Partigiane dir. Monte Sito W   2       

24 Via delle Fontane incr. Via Gramsci Sito X 2         

25 P.zza Brignole Sito Y   1   1   

  TOTALI 17 28 1 5 2 

   

Telecamera IP 
OCR 3Mpx per 1 

corsia 

Telecamera IP 
OCR 5Mpx per 

2 corsie  

Telecamera IP 
OCR min. 

5Mpx per 3 
corsie  

Telecamere 
IP 

 4 ottiche 
+PTZ 

Telecamere 
IP 

2 ottiche 

 

 

I siti precedenti sono riportati nello specifico nelle tavole di progetto, allegate alla presente relazione, che 

ne mostrano in formato grafico la posizione prevista a progetto, le caratteristiche di installazione e le 

opere principali da realizzare, di cui comunque ne segue nei paragrafi seguenti la descrizione puntuale 

e che comunque l’appaltatore è tenuto a verificare ed includere a corpo nella propria offerta anche se 

non dettagliatamente qui specificate. 

 

Come indicazione generale, le installazioni dovranno essere eseguite secondo le linee guida seguenti: 

 

- le installazioni di telecamere su pali semaforici dritti dovranno prevedere l’impiego di 

prolunghe metalliche con diam.60mm da fissare al palo semaforico esistente a mezzo di 

collari predisposti per fissaggio palo-palo da assicurare con elementi a viti e dadi autobloccanti 

che ne garantiscano la tenuta nel tempo, anche in presenza di vibrazioni indotte 

dall’ondeggiamento del palo per effetto del vento, si veda lo schema tipico di installazione 

nelle tavole di progetto; tutti i sistemi a vite di bloccaggio non dovranno costituire pericolo per 
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i passanti o per i manutentori e pertanto non dovranno essere lasciati elementi taglienti o 

spuntoni di qualsiasi tipo. In alcuni siti è richiesta la verniciatura della palina di prolunga con 

il medesimo colore verde del palo semaforico. In questa tipologia di posa l’altezza di 

installazione della telecamera OCR è prevista a mt.4. In ogni caso l’appaltatore dovrà 

accertare l’assenza di ostacoli che ostruiscano il campo visivo della telecamera e verificare e 

segnalare prontamente alla direzione lavori soluzioni alternative; analogamente è a carico 

dell’appaltatore la verifica, prima dell’inizio dell’installazione sul palo semaforico, eventuali 

problematiche di tenuta del palo semaforico di supporto presente ad oggi non evidenti. 

 

- Le installazioni su pali semaforici con sbraccio prevedono, a seconda del sito in oggetto, la 

posa delle telecamere sullo sbraccio e/o sulla parte verticale del palo. Le telecamere da 

fissare sullo sbraccio devono prevedere, qualora i pali siano tondi, l’uscita dei cavi dalla cima 

dello sbraccio per permettere l’eventuale rotazione dello sbraccio per manutenzione a cura 

dei gestori dell’impianto semaforico e la fascettatura del cavo fino alla telecamera con fascette 

certificate per resistenza ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche variabili nel territorio del 

comune di Genova. 

 
- Data la vicinanza al mare e l’atmosfera altamente salina, è obbligatorio, in generale, che tutte 

le viti, dadi e sistemi di fissaggio siano di tipo adeguato a resistere nel tempo in tali ambienti 

e ad installazione conclusa dovranno essere protetti con grasso protettivo o spray protettivo 

ad uso marino per evitare l’ossidazione e garantire la tenuta nel tempo; in tal senso è richiesta 

particolare cura ad applicare dette protezioni anche agli elementi di bloccaggio e di snodo 

delle telecamere impiegate e alla sigillatura perfetta di tutte le feritoie e transiti dei cavi che 

possano permettere in qualche modo il passaggio di atmosfera salina all’interno delle 

telecamere;  i cablaggi dovranno essere protetti con tubazioni protettive e gli ingressi nelle 

telecamere e negli armadi dovranno prevedere appositi pressacavi stagni e/o raccordi tubo 

scatola  a tenuta IP65. Analogamente tutte le serrature degli armadi dovranno essere protette 

contro la corrosione anch’essi mediante applicazione di olii protettivi marini. 

 

Segue la descrizione puntuale dei singoli siti.  
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3.1. SITO A - Via San Benedetto 

 
Questo sito è costituito dall’incrocio nelle immediate vicinanze di via Buozzi di cui ai siti B e C con i quali 

condivide l’armadio apparati e di conseguenza i collegamenti della rete dati e dell’alimentazione elettrica. 

In questo sito sarà necessario posizionare n.3 telecamere OCR allo scopo di effettuare le letture nelle 

tre diverse direzioni delle vie presenti nell’incrocio.  

La posa è prevista sul palo semaforico a sbraccio presente nell’incrocio come indicato nelle tavole di 

progetto. 

Il cablaggio dovrà essere effettuato mediante cavo Cat.6 UTP da esterno da passare all’interno del palo 

e dei cavidotti delle linee semaforiche esistenti fino al quadro apparati che sarà predisposto dal 

committente affianco al quadro semaforico degli incroci, il quadro conterrà le linee in fibra ottica di 

collegamento da impiegare per la connessione in rete delle telecamere previste. 

 

Dovranno quindi essere installate: 

- N.2 telecamere OCR per singola corsia 

- N.1 telecamera OCR per doppia corsia 

- N.1 Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 con n.2 sfp per f.o. single mode 

- N.3 alimentatori Poe+ 60W  

 
Si evidenzia che in questo sito sono presenti linee del filobus aeree transitanti sopra il semaforo a 

sbraccio oggetto di installazione, pertanto le lavorazioni in prossimità di tali linee dovranno essere 

eseguite, come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) in orario serale-

notturno e dovranno prevedere lo sgancio elettrico delle linee filobus da richiedere alla AMT. 

 
Di seguito alcune foto delle aree oggetto del presente sito: 

 

 

Foto del palo semaforico di installazione con evidenza delle linee 

filobus presenti 

Armadio semaforico accanto al quale sorgerà il nuovo armadio 

apparati 
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3.2. SITO B - Via Buozzi incr. Mura degli Zingari 

 
Questo sito condivide l’armadio apparati i siti B e C con i quali e di conseguenza i collegamenti della rete 

dati e dell’alimentazione elettrica. 

La posa è prevista sul palo semaforico dritto presente nel luogo come indicato nelle tavole di progetto. 

Il cablaggio dovrà essere effettuato mediante cavo Cat.6 UTP da esterno da passare all’interno del palo 

e dei cavidotti delle linee semaforiche esistenti fino al quadro apparati che sarà predisposto dal 

committente affianco al quadro semaforico degli incroci, il quadro conterrà le linee in fibra ottica di 

collegamento da impiegare per la connessione in rete delle telecamere previste. 

 

Dovranno quindi essere installate: 

- N.1 telecamera OCR per singola corsia 

- N.1 alimentatore Poe+ 60W  

 
L’installazione va effettuata attraverso palina di prolunga da fissare al semaforo esistente in modo da 

portare l’ottica della telecamera a mt.4 di altezza per riprendere la corsia in direzione Mura degli Zingari 

 
Di seguito alcune foto delle aree oggetto del presente sito: 

 

 

Foto del palo semaforico di installazione  Area di lettura targhe in direzione Mura degli Zingari 
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3.3. SITO C - via Adua Incrocio semaforico Via Buozzi 

 
Questo sito è costituito dall’incrocio semaforico di via Adua nelle immediate vicinanze di via Buozzi di cui 

ai siti A e B con i quali condivide l’armadio apparati e di conseguenza i collegamenti della rete dati e 

dell’alimentazione elettrica. 

In questo sito sarà necessario posizionare n.2 telecamere OCR allo scopo di effettuare le letture nelle 

due diverse direzioni a doppia corsia delle vie presenti nell’incrocio semaforico di via Adua. 

Inoltre è richiesta l’installazione di N.1 telecamera di osservazione quadriottica con PTZ per effettuare 

riprese degli incroci; quest’ultima andrà fissata sul palo semaforico della carreggiata direzione ponente. 

La posa è prevista sui pali semaforici a sbraccio presenti nell’incrocio come indicato nelle tavole di 

progetto. 

Il cablaggio dovrà essere effettuato mediante cavo Cat.6 UTP da esterno da passare all’interno dei pali 

e dei cavidotti delle linee semaforiche esistenti fino al quadro apparati che sarà predisposto dal 

committente affianco al quadro semaforico degli incroci; il quadro conterrà le linee in fibra ottica di 

collegamento da impiegare per la connessione in rete delle telecamere previste. 

 

Dovranno quindi essere installate: 

- N.2 telecamere OCR per doppia corsia 

- N.1 telecamera quadriottica con PTZ completa di accessori di fissaggio ed alimentatore 

- N.3 alimentatori Poe+ 60W  

 
Si evidenzia che in questo sito, nelle vicinanze del semaforo della carreggiata direzione levante, sono 

presenti linee del filobus aeree, pertanto le lavorazioni in prossimità di tali linee dovranno essere 

eseguite, come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) in orario serale-

notturno e dovranno prevedere lo sgancio elettrico delle linee filobus da richiedere alla AMT. 

 
Di seguito alcune foto delle aree oggetto del presente sito: 

 
 

Foto del palo semaforico carreggiata direzione ponente per 

telecamera targhe e telecamera quadriottica PTZ 

Area di lettura targhe direzione ponente 
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Foto del palo semaforico carreggiata direzione ponente Area di lettura targhe direzione levante 
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3.4. SITO D - Via Andrea Doria incr. Via Lagaccio 

 
Questo sito è costituito dall’incrocio semaforico di via Andrea Doria nei pressi dell’imbocco con via del 

Lagaccio. 

In questo sito sarà necessario posizionare n.3 telecamere OCR allo scopo di effettuare le letture nelle 

tre diverse direzioni presenti: le due direzioni di via Andrea Doria e la salita in via del Lagaccio.  

 

Dovranno quindi essere installate: 

- N.2 telecamere OCR per singola corsia 

- N.1 telecamera OCR per doppia corsia 

- N.3 alimentatori Poe+ 60W  

- N.1 Switch Zyxel poe GS1350-6HP con 1 sfp per f.o. single mode 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo 

 

La posa è prevista su: 

- 1 Telecamera sul palo semaforico dritto con palina di prolunga per la telecamera OCR doppia 

corsia di via Andrea Doria in direzione levante (o in alternativa su palo AMT se verrà 

autorizzata tale posa in fase realizzativa e se la posizione risultasse ottimizzata per la tipologia 

di tecnologia offerta dall’appaltatore). La palina di prolunga dovrà essere verniciata di colore 

verde del palo semaforico. 

- 1 Telecamera sul palo di pubblica illuminazione posto all’incrocio con via del Lagaccio per la 

telecamera OCR singola corsia di via Andrea Doria in direzione ponente 

- 1 Telecamera sullo sbraccio della pubblica illuminazione esistente e già ancorato sul palo 

AMT presente circa a metà della rampa di via del Lagaccio, esattamente sopra al punto di 

installazione del nuovo armadio apparati per la telecamera OCR singola corsia direzione 

Lagaccio 

 

L’armadio apparati deve essere installato, a base muro, nelle immediate vicinanze dell’armadio 

semaforico nei pressi della rotonda; la linea elettrica dovrà essere derivata dal quadro semaforico. 

Il cablaggio dovrà essere effettuato mediante cavo Cat.6 UTP da esterno da passare in parte in nuove 

canalizzazioni in tubo armato TAZ da fissare a muro (qualora il cavidotto semaforico non sia fruibile) e 

in parte transitando nei cavidotti delle linee semaforiche esistenti per l’attraversamento stradale; il quadro 

conterrà anche le linee in fibra ottica a cura del committente da impiegare per la connessione in rete 

delle telecamere previste. 

 

Si evidenzia che in questo sito sono presenti linee del filobus aeree; pertanto, le lavorazioni in prossimità 

di tali linee dovranno essere eseguite, come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito 
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PSC) in orario serale-notturno e dovranno eventualmente prevedere lo sgancio elettrico delle linee 

filobus da richiedere alla AMT. 

 
Di seguito alcune foto delle aree oggetto del presente sito: 

 

  

Foto del palo semaforico per telecamera corsie direzione levante Foto palo illuminazione per telecamera corsia direzione ponente 

 

  

Foto palina illuminazione rampa del Lagaccio Zona per posa nuovo armadio apparati 
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3.5. SITO E - P.zza Acquaverde incr. Via Balbi 

 
In questo sito si rilevano due diverse direzioni da riprendere di via Balbi in prossimità dell’aiuola 

spartitraffico. 

In questo sito sarà necessario posizionare n.2 telecamere OCR allo scopo di effettuare le letture nelle 

due diverse direzioni presenti; si rileva la presenza di un armadio dell’impianto di videosorveglianza del 

Comune di Genova a poca distanza dal palo identificato per l’installazione, pertanto i cavi delle nuove 

telecamere dovranno confluire in tale armadio sfruttando ove possibile i cavidotti esistenti da raccordare 

con piccole tratte di scavo se necessario, la rete dati è presente in tale armadio e dovrà essere collegata 

al nuovo switch di rete previsto per le nuove telecamere. 

 

Dovranno quindi essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per singola corsia 

- N.1 telecamera OCR per doppia corsia 

- N.2 alimentatori Poe+ 60W  

- N.1 Switch Zyxel poe GS1350-6HP con 1 sfp per f.o. single mode 

- N.1 interruttore magnetotermico differenziale a riarmo automatico da installare nel quadro 

apparati esistente a sostituzione dell’esistente in modo da garantire il ripristino linea in caso 

di sgancio fortuito. 

 

La posa è prevista su: 

- 2 Telecamere sul palo esistente sul bordo del marciapiede. Tale palo vede la presenza di due 

staffe per sostegno di stendardi pubblicitari; tali staffe dovranno essere spostate sotto il livello 

di installazione delle nuove telecamere in modo da non ostruire la visuale di ripresa. Le due 

nuove telecamere necessitano di staffe a sbraccio, con colore simile al palo, sporgenti dal 

palo di circa 50cm in modo da ottimizzare il puntamento verso le corsie di transito; porre 

attenzione che le staffe non sporgano oltre il bordo del marciapiede e siano ad altezza 

>=4,5mt. 

 

 

Si evidenzia che in questo sito, nella carreggiata a doppia corsia, sono presenti linee del filobus aeree; 

sebbene si ritenga sia possibile lavorare sul palo oggetto di installazione ponendosi sulla corsia distante 

da tali linee, si raccomanda prima dell’avvio lavori di valutare l’esigenza operativa di avvicinarsi a tali 

linee ed eventualmente richiedere come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento lo sgancio 

elettrico di tali linee in orario serale-notturno  e di prevedere lavorazioni in tali orari. 

 
Di seguito alcune foto delle aree oggetto del presente sito: 
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Foto del palo di installazione Foto quadro esistente 

 

  

Area di lettura targhe doppia corsia Area di lettura targhe singola corsia 
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3.6. SITO F - Via XII Ottobre 

 
In questo sito si rilevano due diverse direzioni da riprendere: 

- Direzione verso p.zza Corvetto ove troviamo una carreggiata da 3 corsie di larghezza 9mt  

- Direzione via XX Settembre da 1 corsia. 

 

Pertanto, in questo sito sarà necessario posizionare n.2 telecamere OCR allo scopo di effettuare le 

letture nelle due diverse direzioni presenti; si rileva sul muro a poca distanza dal semaforo la presenza 

di una linea di alimentazione elettrica sfruttabile per alimentare il nuovo armadio.  

Quindi si dovrà: 

- Installare il nuovo armadio apparati fissandolo muro nei pressi della linea elettrica presente 

- Inserire il sezionamento della linea all’interno del nuovo armadio in modo che rimanga protetto 

- Realizzare tubazione armata a muro e raccordo a terra fino al semaforo con sbraccio, sul 

quale si posizionerà la telecamera OCR per lettura di 3 corsie, indicata al punto F0 sulle tavole 

di progetto; tale telecamera dovrà essere installata in posizione centrata sullo sbraccio per 

ottimizzare la ripresa delle tre corsie di transito in direzione di p.zza Corvetto 

- Il cablaggio della telecamera OCR per 1 corsia, da installare nel punto F1 sul lato opposto 

della strada, sarà effettuato sfruttando i cavidotti semaforici per l’attraversamento stradale 

Questo sito non risulta raggiunto dalla rete dati di dorsale del comune; quindi, è necessario anche 

installare un link radio per collegare le nuove telecamere alla dorsale di rete presente in p.zza Corvetto; 

quindi si chiede di realizzare un link PTP 5 Ghz tra il punto F0 e il punto G0 di p.zza Corvetto sempre 

sfruttando come supporti i pali semaforici che risultano in ottimale vista ottica tra loro. 

 

Dovranno quindi essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per singola corsia nel punto F1 staffata con prolunga di palo semaforico 

dritto 

- N.1 telecamera OCR per tripla corsia nel punto F0 fissata su sbraccio del semaforo a centro 

corsie 

- N.2 alimentatori Poe+ 60W  

- N.1 Switch Zyxel poe GS1350-6HP  

- N.1 link radio PTP 5 Ghz (kit composto da 2 radio e rispettivi alimentatori) 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo 

 

Di seguito alcune foto delle aree oggetto del presente sito: 
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Foto del palo di installazione direzione p.zza Corvetto Zona 3 corsie da riprendere dir. P.zza Corvetto 

 

 
  

Foto del palo di installazione direzione via XX Settembre Zona 1 corsia da riprendere dir. Via XX Settembre 

 

 

Foto della zona di posa armadio 
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3.7. SITO G – P.zza Corvetto 

 
In questo sito si rilevano due diverse direzioni da riprendere: 

- Direzione verso via dei Santi Giacomo e Filippo 2 corsie – punto G1 

- Direzione via Assarotti 1 corsia – punto G2 

- Direzione Via Palestro larghezza equivalente 2 corsie – punto G2 

 

Per la corretta ripresa delle direzioni indicate è necessario installare un nuovo palo nel punto G1. Il palo 

dovrà essere installato all’interno dell’aiuola realizzando uno scavo su terra e posizionando un plinto 

prefabbricato in cls vibrocompresso certificato dal produttore pe sostenere pali fino a 7,5mt. Il palo che 

viene richiesto di installare dovrà essere da 5,8mt di cui 5 mt massimi fuori terra in modo che 

l’installazione, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 94-bis c. 2 e c. 5 e l.r. n. 29/1983 art. 5-bis c. 1 lett. c). 

Approvazione criteri ed indirizzi anche procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche, risulti  

classificato in categoria “c) privo di rilevanza”, cioè classificato al punto “10) pali per illuminazione 

pubblica di altezza fuori terra ≤ 5 [m];” dell’ ALLEGATO B: Elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei 

riguardi della pubblica incolumità per il contesto regionale ligure. Lo scavo dovrà essere effettuato 

all’interno dell’aiuola impiegando strumenti a mano o piccoli escavatori avendo cura di effettuare un 

sondaggio preventivo del terreno od un indagine georadar allo scopo di verificare la presenza di 

sottoservizi ed adeguare di conseguenza le profondità di scavo  e di posa. 

 

Per quanto attiene l’alimentazione elettrica e la linea dati del punto G1 si dovrà provvedere ad un’analisi 

e sondaggio del sottosuolo, dei cavidotti e cunicoli presenti e si dovrà realizzare il cablaggio elettrico e il  

collegamento verso uno dei due punti G0 o G2 già alimentati e collegati in rete; il collegamento di rete 

potrà eventualmente essere realizzato mediante un link radio PTP 5Ghz a breve distanza, ma se le 

condutture lo permettono si richiede di effettuare il collegamento  in cavo UTP Cat.6. 

Sul nuovo palo dovrà essere installato un nuovo armadio apparati fissato a palo a mt.3 di altezza per il 

contenimento di quadretto elettrico e alimentatori PoE per gli apparati del punto G1. 

 

Nel punto G2 si rileva l’esistenza di un quadro apparati, appeso al palo che già sostiene la telecamera 

di videosorveglianza. Sul medesimo palo dovranno essere installate le due telecamere OCR per le 

riprese in direzione di via Assarotti e di via Palestro. 

Per l’installazione delle due telecamere OCR su questo palo si procederà al fissaggio di 2 staffe a 

sbraccio per ottimizzarne il posizionamento; l’altezza di installazione dovrà essere tra i 4,5 e i 5 mt di 

altezza. 

Nell’armadio esistente in G2 si dovrà installare un interruttore a riarmo automatico per garantire la 

riattivazione della corrente elettrica in caso di sgancio fortuito. 
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Inoltre in G0 dovrà essere installato un interruttore magnetotermico differenziale per protezione anche 
della linea elettrica da posare verso il sito H e verso il punto G1. 
Dovranno quindi in totale, nel sito G p.zza Corvetto, essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia nel punto G1 su nuovo palo per ripresa direzione via 

Santi Giacomo  e Filippo 

- N.1 telecamera OCR per singola corsia nel punto G2 fissata su sbraccio del Palo esistente 

per ripresa direzione via Assarotti 

- N.1 telecamera OCR per doppia corsia nel punto G2 fissata su sbraccio del Palo esistente 

per ripresa direzione via Palestro 

- N.3 alimentatori Poe+ 60W  

- N.1 Switch Zyxel poe GS1350-6HP nel punto G0 con sfp per f.o. single mode e N.1 Switch 

Zyxel poe GS1350-6HP in G2 

- N.1 link radio PTP 5 Ghz (kit composto da 2 radio e rispettivi alimentatori) per connessione 

alla rete di G1 – o se possibile un collegamento diretto via cavo UTP Cat.6 da posare in 

cavidotti 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato a palo in G0 

 

Di seguito alcune foto delle aree oggetto del presente sito: 

 
  

 

Quadro esistente in G0 Quadro esistente a palo nel punto G2 Zone da riprendere da G1 – Via dei Santi 

Giacomo e Filippo 

 

 

   

Palo esistente in G2 Zone da riprendere da G2 – Via Assarotti Zone da riprendere da G2 – Via Palestro 
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3.8. SITO H – Galleria Nino Bixio 
 
In questo sito si dovranno riprendere le corsie in direzione della Galleria Nino Bixio. 

L’installazione prevede il fissaggio della telecamera sul palo AMT presente nell’aiuola antistante le corsie 

oggetto di ripresa. 

Questo punto dovrà essere collegato alla rete elettrica e dati presente in p.zza Corvetto nel punto G0 

sfruttando i cavidotti e cunicoli di collegamento esistenti nel sottosuolo da verificare mediante sondaggi 

ed indagini. 

 

Pertanto dal punto G0 al punto H dovranno essere posate: 

- Linea in fibra ottica con cavo in fibra ottica monomodale da 12 fibre per esterni compatto e 

non metallico con struttura loose tube a strato singolo, diametro 12 mm, con protezione 

antiroditore non metallica e guaina del cavo in HDPE; tale linea dovrà essere attestata ambo 

i lati con su telaio ottico per armadio stradale con connettori duplex LC e dovranno essere 

attestate e certificate ambo i lati almeno 4 fibre 

- Linea elettrica con cavo FG 3x4mm adeguato alla posa interrata, la linea elettrica dovrà 

essere protetta in G0 a mezzo di interruttore magnetotermico differenziale a riarmo 

automatico con Id=0,03 A. 

 

Quindi in totale, nel sito H Galleria Nino Bixio, dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia su palo esistente per ripresa delle corsie in direzione 

della galleria 

- N.1 alimentatori Poe+ 60W  

- N.1 Switch Zyxel poe GS1350-6HP in G0 con modulo sfp per f.o. single mode 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato a palo ad h 1,5mt  

- Telaio ottico per cavo fibra ottica completo di bretelle di collegamento 

 

 

  

Foto del palo di installazione  Zone da riprendere 



25 

 

 

Si evidenzia che in questo sito, sono presenti, nelle vicinanze del palo di installazione, le linee aree del 

filobus (di cui oltretutto il palo costituisce tirante) ; sebbene si ritenga sia possibile lavorare sul palo 

oggetto di installazione ponendosi sul lato opposto di tali linee ad adeguata distanza, si raccomanda 

prima dell’avvio lavori di valutare l’eventuale esigenza operativa di avvicinarsi a tali linee e, nel caso, 

richiedere come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) lo sgancio di tali linee 

in orario serale-notturno e pianificare di conseguenza le lavorazioni. 
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3.9. SITO I – Via Edmondo de Amicis 
 
Questo sito è l’intersezione di via De Amicis con via Fiume e P.zza Giuseppe Verdi; in tale sito si 

dovranno riprendere le corsie in prossimità del semaforo in direzione uscente dall’area del centro storico. 

L’installazione prevede il fissaggio delle telecamere sul palo semaforico con sbraccio presente 

nell’incrocio. 

Le telecamere dovranno essere collegate via cavo UTP all’armadio della videosorveglianza cittadina già 

esistente sul lato opposto della strada, il cablaggio dovrà essere effettuato sfruttando i cavidotti 

semaforici. 

 

Quindi in questo sito dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia sullo sbraccio del palo semaforico per ripresa delle 

corsie in direzione di p.zza Verdi 

- N.1 telecamere OCR per singola corsia sulla parte verticale del palo semaforico per ripresa 

della corsia in direzione via Fiume 

- N.1 alimentatori Poe+ 60W  

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP con modulo sfp per f.o. single mode 

 

   

Foto del palo di installazione  Zona armadi esistenti  
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3.10. SITO J – Via XX Settembre incr. Via Brigata Liguria/via Cadorna 
 
Questo sito è l’intersezione stradale al fondo di via XX Settembre; in tale sito si dovranno riprendere le 

corsie in prossimità del semaforo come evidenziate nelle tavole progettuali. 

 

L’installazione prevede: 

- Il fissaggio di una telecamera OCR singola corsia sul palo semaforico dritto presente prima 

delle strisce pedonali al fondo di via XX Settembre collegandola via cavo UTP al nuovo 

armadio apparati da installare all’incrocio, affianco all’armadio semaforico esistente. Il 

cablaggio dovrà essere effettuato facendo transitare i cavi nel cunicolo presente nel 

sottosuolo e facendolo fuoriuscire direttamente in adiacenza al semaforo.  Presso l’armadio 

sarà portata la linea fibra ottica delle nuove dorsali della rete comunale in procinto di 

realizzazione. La palina di prolunga del semaforo dovrà essere verniciata di colore verde 

simile al palo semaforico. 

- L’installazione di n.3 telecamere OCR sul palo della videosorveglianza esistente sull’angolo 

di via Brigata Liguria; da tale punto si dovranno inquadrare n.4 corsie (2 per ogni telecamera) 

in direzione via Cadorna e 1 corsia in direzione via Fiume; le due telecamere per riprendere 

via Cadorna dovranno essere fissate su staffe a sbraccio per il corretto puntamento alla 

medesima altezza di ripresa. Il cablaggio UTP dovrà essere collegato nel quadro della 

videosorveglianza esistente dove già è presente il collegamento dorsale in fibra ottica alla 

rete comunale. 

 

Quindi in questo sito dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per singola corsia in direzione via XX Settembre nel punto J1  

- N.1 telecamere OCR per singola corsia in direzione via Fiume nel punto J2 

- N.2 telecamere OCR per doppia corsia in direzione via Cadorna nel punto J2 

- N.4 alimentatori Poe+ 60W  

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP con 1 modulo sfp per f.o. single mode nel punto J1 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP con 1 modulo sfp per f.o. single mode nel punto J2 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato con nuovo basamento da realizzare 

nel punto J1  
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Foto del palo di installazione via XX Settembre Zona per installazione nuovo armadio 

 

 

  

Foto del palo di installazione incrocio via Cadorna  4 Corsie da riprendere direzione via Cadorna 

 

 

Corsie da riprendere direzione via Fiume 
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3.11. SITO K – Via Colombo Ing. Via Fiume 
 
 

Questo sito è l’intersezione stradale al fondo di via Colombo; in tale sito si dovrà riprendere la corsia di 

ingresso in direzione del centro storico come evidenziate nelle tavole progettuali. 

 

L’installazione prevede: 

- Il fissaggio di una telecamera OCR singola corsia sul palo semaforico presente in via Fiume 

collegandola via cavo UTP al nuovo armadio apparati da installare sull’altro lato della strada 

affianco all’armadio semaforico esistente. Il cablaggio dovrà essere effettuato facendo 

transitare i cavi nei cavidotti semaforici.  Presso l’armadio sarà portata la linea fibra ottica 

delle nuove dorsali della rete comunale in procinto di realizzazione. La corrente elettrica dovrà 

essere derivata dal quadro semaforico. 

 

Quindi in questo sito dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per singola corsia  

- N.1 alimentatori Poe+ 60W  

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP con 1 modulo sfp per f.o. single mode 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato con basamento da realizzare 

affianco al quadro semaforico esistente  

 

 

  

Foto del palo di installazione  Zona per installazione nuovo armadio 
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Corsia da riprendere  
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3.12. SITO L – via Brigata Liguria Incr. Via Diaz 
 
 

Questo sito è l’intersezione stradale al fondo di via Brigata Liguria nei pressi del Museo Doria. 

 

L’installazione prevede la posa di un nuovo palo nella zona delimitata dai panettoni spartitraffico nelle 

immediate adiacenze del punto ove ad oggi è presente una palina con cartelli di indicazioni. Il palo dovrà 

essere installato realizzando uno scavo a pozzo su asfalto e posizionando un plinto prefabbricato in cls 

vibrocompresso certificato dal produttore pe sostenere pali fino a 7,5mt. Il palo che viene richiesto di 

installare dovrà essere da 5,8mt di cui 5 mt massimi fuori terra in modo che l’installazione, ai sensi del 

D.P.R. 380/2001 art. 94-bis c. 2 e c. 5 e l.r. n. 29/1983 art. 5-bis c. 1 lett. c). Approvazione criteri ed indirizzi anche 

procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche, risulti classificato in categoria “c) privo di 

rilevanza”, cioè classificato al punto “10) pali per illuminazione pubblica di altezza fuori terra ≤ 5 [m];” 

dell’ ALLEGATO B: Elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità per il 

contesto regionale ligure. Il plinto prefabbricato dovrà essere completo di pozzetto integrato e di chiusino 

carrabile in ghisa 50x50cm.  

Dal pozzetto dovrà partire lo scavo, di circa 15 mt di lunghezza, da effettuare per attraversare la strada 

e creare un cavidotto interrato verso la recinzione del museo Doria; l’esigenza è quella di dover creare 

un percorso cavi per derivare la rete dati comunale in fibra ottica e la linea di alimentazione elettrica da 

un quadro rete dati esistente presso un locale tecnico del piano terra del Museo stesso. Poiché è stata 

rilevata nella zona la presenza di chiusini di altri sottoservizi, lo scavo, sia della tratta di posa della 

conduttura che della zona di posa del plinto, dovrà prevedere un’analisi preventiva ed indagine georadar 

di mappatura del sottosuolo per identificare il percorso esatto e la profondità alla quale è possibile 

scavare completa di redazione di tavola del rilievo eseguito; si dovrà quindi posare un cavidotto con 

diametro 90mm fino ad un nuovo pozzetto da posare a ridosso del marciapiede. Da quel punto ne seguirà 

lo scavo per 3 mt su asfalto del marciapiede con posa di tubo di diametro 63mm fino all’interno della 

recinzione del Museo. All’interno della recinzione occorrerà creare una tubazione in tubo metallico TAZ 

a muro e proseguire internamente ai locali piano interrato/terra del museo con una canalina PVC o i 

percorsi esistenti fino a raggiungere il quadro di rete esistente. 

 

Lo scavo per il percorso del nuovo cavidotto dovrà espressamente prevedere: indagine georadar 

preventiva ed identificazione di sottoservizi e profondità adeguata di scavo, taglio di asfalto, demolizione 

di pavimentazione stradale, scavo, carico su automezzo, trasporto a discarica - oneri compresi - dei 

materiali di risulta, letto di posa in cls, rinfianco della tubazione in sabbia, fornitura e posa in opera di 

nastro monitore, riempimento con materiale idoneo convenientemente compattato, ripristino del manto 

stradale come esistente, ripristino strisce spartitraffico come esistenti, incluso ogni onere e magistero 

per una realizzazione a regola d’arte.  

Sezione scavo 250X600mm all'estradosso o comunque dettato dai risultati dell’indagine georadar. 
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Nel percorso di cavi dovrà essere posata: 

- La linea di fibra ottica monomodale da 12 fibre per esterni compatto e non metallico con 

struttura loose tube a strato singolo, diametro 12 mm, con protezione antiroditore non 

metallica e guaina del cavo in HDPE; tale linea dovrà essere attestata ambo i lati con su telaio 

ottico con connettori duplex LC e dovranno essere attestate e certificate ambo i lati almeno 4 

fibre 

- Linea elettrica con cavo FG 3x4mm adeguato alla posa interrata, la linea elettrica dovrà 

essere protetta presso il quadro di rete dati presente nel Museo Doria a mezzo di interruttore 

magnetotermico differenziale a riarmo automatico In=25A con Id=0,3A. 

 

Presso il nuovo palo dovrà essere eseguito l’installazione di: 

- N.1 telecamere OCR per singola corsia e  N.1 telecamere OCR per doppia corsia entrambe 

puntate in direzione via Brigata Liguria allo scopo di riprendere l’intera strada 

- N.1 telecamere OCR per singola corsia puntata in via Diaz  

- N.1 telecamera quadriottica con PTZ completa di accessori di fissaggio ed alimentatore da 

installare a 5mt nel punto più alto del palo 

- N.4 alimentatori Poe+ 60W  

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP con 1 modulo sfp per f.o. single mode lato Museo Doria 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP con 1 modulo sfp per f.o. single mode lato armadio 

stradale 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato a palo a mt.3 di altezza sul nuovo 

palo  

 

Le telecamere di lettura OCR in direzione via Brigata Liguria dovranno essere installare su staffe a 

sbraccio per la posa alla medesima altezza in modo da ottimizzare l’inquadratura; si veda il tipico 

installativo nelle tavole di progetto. 

 

 In questo sito segnala la presenza di linee di illuminazione con cavi nudi ad alta tensione. Pertanto le 

lavorazioni per l’installazione del palo e delle telecamere dovranno tenere conto di tale aspetto e 

prevedere la preventiva disattivazione della corrente elettrica su tali linee, inoltre per motivazioni di 

traffico le lavorazioni che bloccano la via (scavo per attraversamento) dovranno essere eseguite in orario 

serale-notturno. 
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Foto del punto di installazione del novo palo Corsie da riprendere in direzione via Brigata Liguria 

 

 
  

Percorso indicativo dello scavo Corsie da riprendere in direzione via Diaz 

 

 

Percorso indicativo della tubazione TAZ da realizzare 
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3.13. SITO M – Via Atto Vannucci incr. C.so Saffi / SITO N - C.so Saffi 
 
 

Questi due siti sono raggruppati nello stesso paragrafo in quanto sono vicini fra di loro e dovranno essere 

collegati a livello di rete dati. 

Infatti, si rileva la presenza, presso il sito N1 di C.so Saffi, di un palo ed armadio della videosorveglianza 

comunale che può essere utilizzato sia come supporto sia come punto di collegamento alla dorsale di 

rete esistente. 

 

A livello di rete dati quindi presso il palo del punto N1 lato mare dovrà essere installata una radio AP 

5Ghz per la ricezione dei link IP in modalità PTMP dal sito M di via Atto Vannucci e dal palo N2 nelle 

vicinanze della fermata del bus su corso Saffi lato Monte. 

 

Pertanto, nel sito M l’installazione prevede: 

- Il fissaggio di due telecamere OCR su palo della pubblica illuminazione esistente e del client 

radio PTMP 5 Ghz per trasmettere verso N1 

- Il raccordo con piccolo tratto di scavo sul marciapiede fino ad un nuovo armadio apparati da 

posizionare su basamento da realizzare in adiacenza al muro; affianco al quadro apparati 

dovrà essere posizionata una palina contenitore per nuovo contatore di energia elettrica; 

infatti, questo sito sarà alimentato da una nuova fornitura. Nello scavo di raccordo sarà 

necessario anche posizionare un dispersore di terra a croce da 1,5mt collegato con corda 

nuda direttamente interrata fino al nuovo quadro apparati. La resistenza di terra così realizzata 

dovrà essere misurata e certificata in modo da garantire che sia verificata la relazione di 

funzionamento del differenziale previsto secondo norma  dove Rt = è il valore 

totale della resistenza di terra, 50 = costante per gli ambienti ordinari, Idn = è la corrente 

nominale del differenziale installato nel quadro. 

 

Quindi, nel sito M dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per singola corsia  

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia  

- N.2 alimentatori Poe+ 60W per telecamere 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP  

- N.1 client radio PTPM 5 Ghz 8021.11ac completo di alimentatore POE  

- N.1 palina con contenitore per contatore ENEL da fissare in adiacenza al muro 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato con basamento da realizzare in 

adiacenza al muro  
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Foto del palo di installazione sito M Zona ripresa doppia corsia Via Atto Vannucci 

 

 

  

Foto zona di installazione quadro apparati e contenitore per 

contatore ENEL 

Zona ripresa singola corsia Via Atto Vannucci 
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Nel sito N l’installazione prevede: 

- L’installazione di una telecamera OCR  2 corsie sul palo N2 della pubblica illuminazione 

esistente, per la ripresa delle corsie direzione ponente di c.so Saffi, e del client radio IP PTMP 

5 Ghz per trasmettere verso N1 

- Il cablaggio UTP in cavidotto semaforico dal palo N2 al nuovo quadro apparati, da installare 

su basamento da realizzare in adiacenza al quadro semaforico posto sul marciapiede presso 

la fermata bus 

- Il raccordo con piccolo tratto di scavo sul marciapiede dal nuovo armadio apparati al palo N3 

dove si dovrà installare il secondo client radio IP PTMP 5 Ghz per trasmettere verso N1 

- Inoltre sul palo N3 dovrà essere installata una telecamera quadriottica con PTZ completa di 

accessori di fissaggio ed alimentatore 

- L’installazione di una telecamera OCR  2 corsie su palo N1 per la ripresa delle corsie direzione 

levante di c.so Saffi 

 
Quindi in questo sito N dovranno essere installate: 

- N.2 telecamere OCR per doppia corsia  

- N.1 telecamera quadriottica con PTZ completa di accessori di fissaggio ed alimentatore 

- N.2 alimentatori Poe+ 60W per telecamere 

- N.2 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP  

- N.1 client radio IP PTPM 5 Ghz 8021.11ac completo di alimentatore POE  

- N.1 palina con contenitore per contatore ENEL 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato con basamento da realizzare 

affianco al quadro semaforico esistente comprensivo di opere e materiali per la derivazione 

della corrente elettrica dal quadro semaforico stesso 

 

   

Foto del palo di installazione PALO N1 Foto quadro esistente presso Palo N1 
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Corsie da riprendere da palo N1 Corsie da riprendere da palo N2 

 

   

Foto del palo N2 Foto del palo N3 e zona per posa nuovo quadro apparati 
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3.14. SITO O – Via delle Casaccie dir Mare/ SITO P - Via delle Casaccie dir Centro 
 
 

Questi due siti sono raggruppati nello stesso paragrafo in quanto sono vicini fra di loro e dovranno essere 

collegati a livello di rete dati. 

Infatti, si tratta delle due strade sovrapposte di collegamento verso la sopraelevata. 

 

I due siti saranno raggruppati sotto un unico armadio apparati e dovranno essere collegati mediante un 

link radio IP PTP 5 Ghz da realizzare verso la rete dati esistente presso i giardini Baltimora. 

Dovrà essere installato un nuovo armadio apparati, con posa a muro sul pilastro ove è presente il 

pannello a messaggio variabile; si dovrà derivare la linea elettrica per il nuovo armadio da quella 

esistente per il pannello avendo cura di ripristinare tale linea verso il pannello stesso ed inserire un 

apposito interruttore di protezione e sezionamento dedicato alla linea di alimentazione del pannello. 

Il cablaggio verso le telecamere in generale dovrà essere effettuato mediante realizzazione di tesate con 

cordino in acciaio; tutti i cavi sotto i 3mt di altezza dovranno essere protetti con cavidotti armati. Tutte le 

linee fissate alle tesate dovranno essere fissate con fascette metalliche o certificate per resistere ai raggi 

UV e agli agenti atmosferici onde evitare il loro distacco dopo breve tempo. 

Inoltre, in entrambe le strade dovrà essere installata una telecamera di videosorveglianza generica a 

doppia ottica per riprese in due diverse direzioni circa 180°; si vedano i punti di installazione nelle tavole 

di progetto. 

 Quindi, nel sito O dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa delle due corsie direzione mare 

- N.1 telecamera videosorveglianza doppia ottica da installare sul palo illuminazione vicino al 

pannello a messaggio variabile 

- N.2 alimentatori Poe+ 60W per telecamere 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP per armadio in via delle Casaccie 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP per armadio nei giardini 

- N.1 link radio IP completo PTP 5 Ghz 8021.11ac completo di alimentatori POE  

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato a muro contenente anche un 

interruttore MT 10A aggiuntivo per sezionamento della linea verso il PMV 

 

 

Nel sito P dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa delle due corsie direzione mare 

- N.1 telecamera videosorveglianza doppia ottica da installare a muro sul pilastro successivo 

verso mare rispetto al punto di installazione della telecamera di lettura targhe 
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Foto pannello e zona armadio Palo di installazione direzione Mare e corsie da riprendere 

 

 

   

Foto zona installazione via delle Casaccie dir. Centro Zona lettura targhe doppia corsia direzione centro 

 

 

Per motivazioni di traffico le lavorazioni in via delle Casaccie direzione Monte dovranno essere 
eseguite in orario notturno. 
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3.15. SITO Q – P.zza Cavour ingresso porto Antico 
 
 

Questo è in corrispondenza dell’incrocio di P.zza Cavour posto sotto la sopraelevata. 

A poca distanza dall’incrocio oggetto di ripresa è presente un armadio della rete dati del comune dotato 

anche di alimentazione elettrica e rete dati, esso è posto alla base di uno dei pilastri dalla sopraelevata. 

Sotto la sopraelevata è presente un percorso cavi si in cunicolo sia sfruttabile esternamente; pertanto, 

dovrà essere effettuato il cablaggio lungo tale percorso fino al punto di installazione delle telecamere. 

 

Il cablaggio verso le telecamere in generale dovrà essere effettuato mediante la posa di un cavidotto 

protettivo dei cavi stessi, da fissare all’infrastruttura presente; tutti i cavi sotto i 3mt di altezza dovranno 

essere protetti con cavidotti armati. Tutte i cavidotti e linee fissate in aerea dovranno essere assicurate 

con fascette metalliche o certificate per resistere ai raggi UV e agli agenti atmosferici onde evitare il loro 

distacco dopo breve tempo. 

 

Inoltre in questo sito è prevista l’installazione anche di una telecamera di videosorveglianza quadriottica 

con PTZ. 

Entrambe le telecamere (lettura targhe e videosorveglianza) dovranno essere installate al pilastro della 

sopraelevata mediante realizzazione di staffe ad hoc e fissaggio con adeguati tasselli filettati o saldatura; 

il fissaggio dovrà comunque essere eseguito ad opera d’arte e garantito dall’installatore per la tenuta da 

distacchi di qualsiasi tipo. 

E’ consigliato il fissaggio di cordino di acciaio di sicurezza aggiuntivo. 

  

Quindi, nel sito Q dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa delle due corsie direzione ingresso Porto 

Antico 

- N.1 telecamera quadriottica con PTZ completa di accessori di fissaggio ed alimentatore 

- N.1 alimentatori Poe+ 60W per telecamere 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP per interfacciamento a rete esistente 

- N.1 interruttore a riarmo automatico da installare nel quadro apparati esistente 
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Foto zona installazione telecamere a pilastro Zona transito cavi ed armadio esistente 

 

 

Foto zona ripresa targhe 
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3.16. SITO R – Largo Zecca incr. Via Cairoli 
 
 

In questo sito si rileva la presenza di una telecamera speed dome di videosorveglianza della rete 

comunale già fissata al semaforo. In tale posizione occorrerà aggiungere la telecamera di lettura targhe 

per la ripresa in direzione galleria su singola corsia; pertanto, sarà necessario sostituire la palina di 

prolunga esistente con una poco più lunga per permettere il fissaggio della telecamera di lettura targhe 

poco al di sopra di quella esistente che dovrà essere ripristinata alla stessa altezza. 

 

Inoltre, dovrà essere effettuata anche la lettura targhe su via Cairoli, che presenta una larghezza 

assimilabile alla doppia corsia. In tale zona la posa della nuova telecamera di lettura targhe dovrà essere 

effettuata analogamente installando una palina di prolunga del semaforo presente sul lato strada. I cavi 

dovranno tutti transitare nei cavidotti semafori fino al quadro apparati esistente ove è esistente anche la 

rete dati comunale. 

 

Entrambe le paline di prolunga dei semafori dovranno essere verniciate di colore verde per adeguarsi al 

colore del palo semaforico esistente. 

Tutti i cavi esterni ai cavidotti e sotto i 3mt di altezza dovranno essere protetti con cavidotti armati. 

  

Quindi, nel sito R dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per singola corsia per ripresa in direzione galleria 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa in via Cairoli su semaforo ingresso via 

Cairoli 

- N.2 alimentatori Poe+ 60W per telecamere 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP per interfacciamento a rete esistente 

- N.1 interruttore a riarmo automatico da installare nel quadro apparati esistente 
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Foto esistente Zona armadio esistente 

 

 

  

Ripresa corsia direzione galleria Ripresa direzione via Cairoli 
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3.17. SITO S – Via Lomellini 
 
Questo sito, nelle immediate vicinanze del precedente via Cairoli, costituisce un altro accesso al centro 

storico. 

In questo sito è già presente un sistema di ZTL che mette a disposizione una linea di alimentazione 

elettrica da cui si può derivare per i nuovi apparati del varco di lettura targhe da installare. 

Pertanto le opere previste costituiscono in installazione della nuova telecamera di lettura targhe a muro 

in adiacenza alle telecamere di ZTL esistenti mediante staffa di prolunga che permetta alla nuova ottica 

di riprendere la sede stradale; realizzazione di cablaggio sugli stessi percorsi dei cavi della ZTL con salita 

a muro con cavi in rame analoghi agli esistenti; posa di nuovo armadio apparati a terra da installare in 

adiacenza al quadro esistente della ZTL da cui si deriverà la corrente elettrica. La rete dati sarà portata 

dal committente a mezzo di altro lavoro e servirà entrambi gli armadi. 

 

Quindi, nel sito S dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa in via Lomellini  

- N.1 alimentatori Poe+ 60W per telecamera 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP per interfacciamento a rete esistente con 1 modulo sfp 

per f.o. single mode 

- N.1 interruttore a riarmo automatico da installare nel quadro apparati esistente 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato a terra  

 

 

  

Foto zona installazione – presenza ZTL Zona quadro ZTL 
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3.18. SITO T – Sopraelevata Aldo Moro dir. levante 
 
In questo sito è già presente un sistema di telecamere Tutor installato su struttura di carpenteria metallica 

a forma di portale che sovrasta la sopraelevata in direzione levante. 

Il punto è a poca distanza dall’incrocio di via Adua-via Buozzi di cui ai siti A-B-C. Precisamente nel 

parcheggio sotto la sopraelevata si trova il pilastro della stessa a cui è fissata la carpenteria metallica 

del portale e l’armadio del sistema Tutor. 

 

In tale punto dovrà essere installato il nuovo armadio apparati che deriverà dal quadro esistente sia la 

corrente elettrica sia la rete dati, avendo cura di rendere indipendenti le linee elettriche mediante 

separazione con interruttori di protezione e sezionamento a riarmo automatico in modo che le due 

alimentazioni siano sganciabili indipendentemente e il guasto su una delle due non influenzi l’altra. 

 

Pertanto, le opere previste sono di installazione della nuova telecamera di lettura targhe a doppia corsia, 

per la ripresa delle due corsie della sopraelevata direzione levante; il fissaggio è previsto sulla 

carpenteria del portale esistente in adiacenza alle telecamere del tutor in posizione centrale rispetto alle 

corsie. 

Il cablaggio dovrà essere effettuato tutto in tubo armato da fissare al pilastro della sopraelevata e poi 

transitante all’interno della cavità della carpenteria del portale di sostegno. 

Il nuovo quadro apparati dovrà essere fissato al pilastro sotto al quadro esistente del tutor avendo cura 

di non ostruire le zone di passaggio condutture delle stesso per eventuali operazioni di manutenzione; il 

collegamento di rete dati e corrente elettrica a tale quadro dovrà prevedere l’impiego di tubazioni armate 

e raccordi tubo-palo adeguate con appositi sigillanti che non lascino trafilare acqua od umidità attraverso 

il nuovo condotto. 

 

Le attività di installazione in questo sito saranno effettuate in notturna con chiusura in collaborazione con 

la Polizia Locale del tratto di strada in lavorazione. 

 

Quindi, nel sito T dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa in direzione levante della sopraelevata  

- N.1 alimentatori Poe+ 60W per telecamera 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP per interfacciamento a rete esistente con sfp per f.o. 

single mode 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato a muro con adeguata staffa di 

fissaggio al pilastro in acciaio presente 
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Foto zona installazione nuovo quadro apparati Portale di installazione 
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3.19. SITO U – Sopraelevata angolo viale Brigate Partigiane Dir. ponente 
 
Questo sito costituisce l’ingresso alla sopraelevata da quale è possibile riprendere le targhe dei veicoli 

in direzione ponente; in questo punto è presente una struttura di carpenteria metallica a forma di portale 

che sovrasta la sopraelevata in direzione ponente. 

Il punto è a poca distanza da un quadro di raccordo fibra ottica della rete comunale ed è facilmente 

raggiungibile mediante realizzazione di tubazione a muro. 

Pertanto, l’attività in questo sito prevede la realizzazione di tubazione armata da fissare a muro lungo il 

percorso indicato nelle tavole di progetto per giungere fino alla posizione del quadro fibra ottica esistente 

mediante piccola traccia a terra; sopra il quadro della fibra ottica dovrà essere installato il nuovo armadio 

apparati a muro. La corrente elettrica dovrà essere derivata dal quadro della pubblica illuminazione 

presente a muro a pochi metri di distanza; la linea elettrica dovrà essere protetta con interruttore 

magnetotermico differenziale a riarmo automatico in partenza linea e interruttore magnetotermico 

all’interno del quadro apparati. 

 

Pertanto, le opere previste sono di installazione della nuova telecamera di lettura targhe a doppia corsia 

per la ripresa delle due corsie della sopraelevata direzione ponente; il fissaggio è previsto sulla 

carpenteria del portale esistente in posizione centrale rispetto alle corsie. 

Il cablaggio dovrà essere effettuato tutto in tubo armato transitante all’interno della cavità della 

carpenteria del portale di sostegno. 

 

Le attività di installazione in questo sito saranno effettuate eventualmente in orario notturno nella zona 

che invade la corsia della sopraelevata, con chiusura in collaborazione con la Polizia Locale di una corsia 

della sopraelevata; in ogni caso è presente un piazzale in cui potersi posizionare con cestello elevatore 

per effettuare le lavorazioni senza intralciare con altri veicoli la carreggiata. 

 

Quindi, nel sito U dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa in direzione ponente della sopraelevata  

- N.1 alimentatori Poe+ 60W per telecamera 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-12HP per interfacciamento a rete esistente con n.2 sfp per 

f.o. single mode da impiegare anche per eventuale rilancio della fibra ottica verso il sito V  

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato a muro oltre a quanto necessario 

per la derivazione della linea elettrica dal quadro della pubblica illuminazione 
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Foto portale di installazione Parete del percorso tubazione da realizzare 

 

 

 
   

Foto quadro fibra ottica e punto installazione nuovo armadio Quadri pubblica illuminazione 
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3.20. SITO V – Viale Brigate Partigiane Dir. Mare /  SITO W - Viale Brigate Partigiane dir. 
Monte 

 
 

Questi due siti sono raggruppati nello stesso paragrafo in quanto sono nello stesso tratto di strada e 

dovranno essere collegati a livello di rete dati. 

 

I due siti saranno raggruppati sotto un unico armadio apparati e dovranno essere collegati via cavo UTP. 

Dovrà essere installato un nuovo armadio apparati con posa nel punto dei quadri semaforici esistenti; si 

dovrà derivare la linea elettrica per il nuovo armadio dal quadro semaforico esistente. 

Ognuno dei due siti richiede l’installazione di una telecamera per ripresa a doppia corsia in ognuno dei 

due pali semaforici di ogni carreggiata; poiché la carreggiata è larga 4 corsie, si dovranno riprendere con 

ogni telecamera le due corsie più vicine al palo di installazione, come indicato nelle tavole di progetto. 

 

Il cablaggio verso le telecamere in generale dovrà essere effettuato mediante UTP da posare nei cavidotti 

esistenti che raccordano i vari pali semaforici esistenti; sarà valutato dalla direzione lavori la possibilità 

di impiegare le tesate aeree esistenti.  

Per quanto riguarda la rete dati dovrà essere posato un cavo in fibra ottica percorrendo cavidotti esistenti, 

con eventuali piccoli scavi di raccordo, fino al quadro fibra ottica presente nel sito U precedente; la linea 

di fibra ottica dovrà essere monomodale da 12 fibre per esterni compatto e non metallico con struttura 

loose tube a strato singolo, diametro 12 mm, con protezione antiroditore non metallica e guaina del cavo 

in HDPE; tale linea dovrà essere attestata ambo i lati con su telaio ottico con connettori duplex LC e 

dovranno essere attestate e certificate ambo i lati almeno 4 fibre. 

  

Quindi, in questi due siti V e W dovranno essere installate: 

- N.2 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa delle due corsie direzione mare 

- N.2 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa delle due corsie direzione monte 

- N.4 alimentatori Poe+ 60W per telecamere 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP con 1 sfp per f.o. single mode 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato a sopra i quadri esistenti presso il 

semaforo 

- Linea fibra ottica single mode fino al sito U 
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Sito V - Foto palo dir mare lato levante e quadri  Zona ripresa 

 

 

 

Sito V - Palo dir mare lato ponente Zona ripresa 
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Sito W - Palo dir monte lato ponente Zona ripresa 

 

 

 

Sito W - Palo dir monte lato levante Zona ripresa 
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3.21. SITO X – Via delle Fontane incr. Via Gramsci 
 
Questo sito costituisce l’ingresso verso il centro storico in direzione di via Balbi. 

L’attività in questo sito prevede l’installazione di due telecamere di lettura targhe su due rispettivi semafori 

presenti all’attraversamento pedonale nell’incrocio con via Gramsci. 

Il fissaggio sui due semafori prevede la prolunga con paline che dovranno essere verniciate dello stesso 

colore del palo semaforico. 

Il cablaggio dovrà avvenire nei cavidotti semaforici per attraversare la strada; dovrà essere eseguito uno 

scavo di raccordo sulle basole del marciapiede per poter posizionare l’armadio apparati affianco 

all’armadio esistente della rete fibra ottica esistente da cui si preleverà anche la corrente elettrica. 

 

Le attività di installazione in questo sito saranno effettuate eventualmente in orario notturno con chiusura 

in collaborazione con la Polizia Locale di una corsia se necessario. 

 

Quindi, in questo sito dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa in direzione sud 

- N.1 telecamere OCR per singola corsia per ripresa in direzione nord verso via Balbi 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-6HP per interfacciamento a rete esistente con n.1 sfp per f.o. 

single mode 

- N.2 alimentatori Poe+ 60W per telecamere targhe 

- N.1 armadio apparati ingegnerizzato completo, installato a muro  

- N.1 interruttore magnetotermico differenziale a riarmo automatico per derivazione linea 

elettrica esistente 

 

 

 

 

   

Foto palo semaforico di installazione lato ponente Zona da riprendere 
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Foto palo semaforico di installazione lato ponente Zona da riprendere 

 

 

Zona armadio esistente e posa nuovo armadio 
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3.22. SITO Y – P.zza Brignole 
 
In questo sito il committente in altro lavoro porterà la linea di dorsale in fibra ottica e posizionerà un 

quadro nell’isola spartitraffico ove esiste il semaforo con sbraccio. Montaggio su palina di prolunga 

secondo indicazioni delle tavole di progetto. 

Pertanto, l’attività consiste nell’installare le telecamere previste, una OCR per 2 corsie ed una telecamera 

di videosorveglianza a quadriottica con PTZ sul palo semaforico esistente come mostrato nelle tavole di 

progetto e realizzare scavo di raccordo tra il nuovo armadio e il palo semaforico, la linea elettrica dovrà 

essere posata nei cavidotti semaforici esistenti derivandola dal quadro semaforico di zona. 

Quindi, in questo sito dovranno essere installate: 

- N.1 telecamere OCR per doppia corsia per ripresa dell’ingresso in via Galata 

- N.1 telecamera quadriottica con PTZ completa di accessori di fissaggio ed alimentatore 

- N.1 Switch Zyxel poe+ GS1350-12HP per interfacciamento a rete esistente con n.2 sfp per 

f.o. single mode 

- N.2 alimentatori Poe+ 60W per telecamere targhe 

- N.1 interruttore magnetotermico differenziale a riarmo automatico per derivazione linea 

elettrica esistente da quadro semaforico e N.1 interruttore magnetotermico nel quadro 

apparati per sezionamento e protezione multipresa di alimentazione 

 

    

Foto palo semaforico di installazione Quadro semaforico 

 

 

Zona da riprendere 
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3.23. Elenco telecamere targhe esistenti da integrare nel sistema software fornito 
 
Di seguito si riporta l’elenco delle telecamere di lettura targhe esistenti (la maggioranza delle quali 

risultano essere state fornite ed installate nel tempo dalla ditta Technology Associates S.r.L.) che è 

obbligatorio integrare nel sistema software da fornire e che è richiesto di gestire come manutenzione atta 

a garantire il funzionamento, con la sola esclusione delle componenti di ricambio eventualmente 

necessarie. 

 

Per l’integrazione software di queste telecamere nel software di gestione targhe da fornire in appalto, 

sarà cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario i dati per l’accesso software a tali 

telecamere. 

Alcune delle telecamere esistenti hanno la telecamera di contesto integrata, mentre altre impiegano 

telecamere di contesto esterne.  

 

Di queste telecamere, ne esistono n.10 che hanno anche la funzione di lettura codici ADR da integrare 

nel software fornito e da gestire come integrazione anche per la funzione di invio dei codici ADR verso 

l’Università di Genova per il progetto LOSE+. 

 

N. tlc Nome telecamera LETTURA CODICI ADR 

DA INTEGRARE PER PROGETTO 

LOSE+ 

1 Via donato Somma dir. Levante --- 

2 Via donato Somma dir. Ponente --- 

3 C.so Quadrio Dir. Levante SX --- 

4 C.so Quadrio Dir. Levante DX --- 

5 C.so Quadrio Dir. Ponente SX --- 

6 C.so Quadrio Dir. Ponente SX --- 

7 Via Tea Benedetti SX --- 

8 Via Tea Benedetti DX --- 

9 Via Capolungo --- 

10 Via Perlasca Pieragostini SX --- 

11 Via Perlasca Pieragostini DX --- 

12 Via Struppa Dir. Mare SX --- 

13 Via Struppa Dir. Mare DX --- 

14 Via Struppa Dir. Monte SX --- 

15 Via Struppa Dir. Monte DX --- 

16 Via Adamoli Dir. Mare SX --- 

17 Via Adamoli Dir. Mare DX --- 

18 Via Adamoli Dir. Monte SX --- 

19 Via Adamoli Dir. Monte DX --- 

20 Via Pra Dir. Levante --- 
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21 Via Pra Dir. Ponente SX --- 

22 Via Pra Dir. Ponente DX --- 

23 Via dei Reggio Ingresso Autostrada SI 

24 Via dei Reggio Uscita Autostrada SI 

25 Via Albertazzi dir. Levante SX SI 

26 Via Albertazzi dir. Levante DX SI 

27 Rampa Guido Rossa Dir.Autostrada SX SI 

28 Rampa Guido Rossa Dir.Autostrada DX SI 

29 Rampa Guido Rossa Dir.Centro SX SI 

30 Rampa Guido Rossa Dir.Centro DX SI 

31 Viadotto della Camionale Dir. A7 SI 

32 Viadotto della Camionale Dir. Porto SI 
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4. SPECIFICHE DELLE COMPONENTI E SISTEMI 

 
Nei paragrafi seguenti saranno descritte le specifiche attese per i vari componenti e funzionalità del 

sistema richiesto. 

L’appalto include a corpo ed omnicomprensiva anche tutta l’attività per l’installazione hardware del server 

e del software sia lato server che sui PC client e su tablet e smartphone allo scopo di permettere la piena 

operatività dell’impianto, nulla escluso. Analogamente tutte le licenze software sia lato server che lato 

dei PC client o dispositivi di tipo mobile dovranno essere incluse nella fornitura.  

 

4.1. Specifiche del sistema software di centralizzazione e delle telecamere OCR 

 

Il software di lettura targhe dovrà essere una soluzione di tipo server-client adeguata all’uso in modalità 

Centrale Operativa con connessione da parte un numero elevato di postazioni operatore 

contemporanee; il software dovrà essere fruibile sia attraverso un “Applicativo Client” dedicato 

compatibile con il sistema operativo Windows impiegato nelle postazioni di controllo PC della Centrale 

Operativa del Comando di Polizia Locale di Genova collegate in rete locale con il server, sia attraverso 

la modalità di collegamento “Web” fruibile da postazioni in rete dati generica mediante l’impiego di un 

browser tra quelli presenti sul mercato internazionale e consultabile da personal computer, dispositivi 

mobili quali tablet e/o smartphone. 

Il software dovrà essere facilmente integrabile anche all'interno di soluzioni software di terze parti e nello 

specifico dovrà immediatamente essere interfacciato con i software già in uso presso il Comune di 

Genova come meglio indicato in paragrafi successivi.  

 

Il software deve avere la certificazione con Standard di Data Protection internazionali ISDP©10003:2018 

da parte di Organismo di certificazione, accreditato da Accredia, in conformità al GDPR dei processi del 

servizio di videosorveglianza per il rilevamento, la consultazione e l’archiviazione dei dati delle targhe 

dei veicoli. 

 

In sintesi, il sistema costituito da telecamere OCR poste in campo e software server-client dovrà 

permettere tutte le seguenti funzionalità: 

 

• Ricezione, archiviazione e gestione di tutte le letture delle TARGHE e dei codici ADR dei veicoli 

transitanti nelle vie riprese e dei relativi metadati associati, anche dalle telecamere preesistenti 

• Segnalare in tempo reale, sui PC di controllo o sulle APP degli utenti abilitati, i veicoli sprovvisti 

di copertura assicurativa, con revisione scaduta, segnalazione di veicoli filtrati per classe Euro, 

segnalazione di veicoli presenti in black list (con possibilità di creare black list personalizzate), 

segnalazione di veicoli intestati a prestanomi, trasporto merci pericolose 
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• Dovrà essere garantito l’utilizzo di un’applicazione APP per dispositivi mobili (smartphone e 

tablet), da fornire inclusa nel sistema offerto, che permetta la ricezione direttamente su dispositivi 

mobili, in tempo reale, di specifici allarmi o segnalazioni di violazione (veicolo non assicurato / 

revisionato, rubato, sotto sequestro, ecc.). La medesima applicazione dovrà permettere di 

operare su più impianti ai quali l’operatore è attivato.  

• È richiesta inclusa nel sistema fornito la licenza software per l’impiego simultaneo dell’APP per 

dispositivi mobili su almeno 30 dispositivi contemporanei al giorno, con possibilità di ampliamento 

ad un numero maggiore di contemporaneità (almeno 150) in considerazione dell’elevato numero 

di agenti presenti sul territorio. In ogni caso, l’applicazione dovrà poter essere installata fin da 

subito su un numero illimitato di dispositivi mobili per poter consentire alle pattuglie operative 

giornalmente di impiegare l’APP secondo le necessità del momento. Si sottolinea che l’impiego 

delle APP per dispositivi mobili (su uno o più dispositivi contemporanei) per il controllo di revisione 

ed assicurazione dovrà funzionare in contemporanea a tutte le altre funzioni del sistema server 

e software, non dovrà causare blocchi o interruzioni di alcun genere, neanche a tutte le altre 

funzioni di lettura targhe e codici ADR, archiviazione ed interrogazione delle stesse. Per l’impiego 

del sistema da APP per il controllo di revisione ed assicurazione dei veicoli da parte delle pattuglie 

in campo, dovrà essere possibile il collegamento diretto al server senza interferire su alcuna 

funzionalità del sistema; in particolare la APP dovrà funzionare in modalità client e non è 

ammesso il funzionamento in modalità “desktop remoto”. 

• Analogamente il software deve consentire l’installazione e fruizione del client da PC Windows o 

da browser web senza limiti sul numero dei PC su cui potrà essere installato od abilitato l’utilizzo. 

In particolare, per l’impiego via web browser non dovranno esserci limiti di licenze contemporanee 

al giorno, nemmeno se la connessione da browser avviene da dispositivo mobile. 

• Effettuare analisi e statistiche dei dati di traffico e flussi, effettuarne l’esportazione ed 

interfacciamento con altri software. Permettere l’esportazione dei dati relativi ai più utilizzati 

gestionali C.d.S. (Concilia, Piemme, Polcity, MunPol, ecc.) e ai software statistici della Direzione 

Mobilità del Comune di Genova; dovrà essere integrata con i sistemi software Verbatel, con il DB 

presso il DIBRIS dell’università di Genova per il progetto LOSE. 

• Permettere l’indagine e comunicazione Interforze tra diverse Forze di Polizia mediante 

abilitazione di utenti di altre forze dell’ordine con specifici permessi e creazione e utilizzo di liste 

di allarme interforze e ricerca per identificazione anche di veicolo complice, origine/destinazione 

percorso veicolo, veicoli rubati 

• Permettere la creazione e profilazione di utenti in numero illimitato e con permessi differenti per 

consentire l’abilitazione di altri settori del Comune di Genova all’uso del sistema per scopi diversi 

da quello della sicurezza, ad. Es. analisi statistiche e dei flussi di traffico. Mantenere i Log degli 

accessi e delle attività degli utenti. 



59 

 

• Registrare tutte le immagini delle targhe e delle immagini di contesto acquisite da tutte le 

telecamere OCR in campo (nuove e preesistenti), complete dei dati delle targhe e/o codici ADR 

dei veicoli completi di dati intestatario veicolo, dati patenti, carte di circolazione 

• Consultare banche dati esterne: MCTC, SCNTT, altri database. Dovrà integrare sistemi software 

per la connessione al Ministero dei Trasporti per controlli Revisione/Assicurazione mediante VPN 

e/o rete SPC. Ad oggi non è richiesto l’attivazione del solo collegamento all’SCNTT, ma è 

esplicitamente richiesta la compatibilità e presenza a catalogo del sistema offerto di un modulo 

software già funzionante ed impiegato in altri impianti per tale tipo di interfacciamento. Sarà 

valutato in futuro da parte del Comando di Polizia Locale di Genova l’opportunità e necessità di 

attivare tale modulo SCNTT sul sistema. Dovrà essere immediatamente attiva la connessione ai 

DB dei Ministeri per controllo Revisione e Assicurazione. 

• Segnalare allarmi ed eventi mediante mail, SMS, APP, BOT TELEGRAM, Interforze, apparati 

Radio, bodycam, tablet, smartphone.  

• Monitoraggio del funzionamento del sistema: ogni malfunzionamento inerente a mancato 

collegamento di telecamere, mancato invio targhe, errore database, disco pieno, e qualsiasi altra 

criticità dovrà generare un allarme via mail/SMS/POP-UP od altri metodi atti a segnalare ed 

evidenziare immediatamente la problematica. Dovrà essere possibile allertare gli amministratori 

e/o gli operatori circa qualsiasi evento generato dal sistema, dalla telecamera e/o sistemi di terze 

parti. 

• Integrazione telecamere di terze parti e di produttori diversi rispetto a quelle nuove fornite insieme 

nel presente appalto, possibilità di integrazione sensori ambientali e di sicurezza stradale, 

dispositivi rilevamento velocità 

• Il software dovrà accettare anche le letture targhe da parte di dispositivi di lettura targhe di tipo 

mobile veicolari montati su pattuglie e collegati al server a mezzo traffico dati LTE. 

 

Modulo Gestione, centralizzazione ed archiviazione 

 

Il modulo di gestione lato server dovrà essere la base dell'intera soluzione software, specializzato nella 

ricezione e gestione dei codici alfanumerici provenienti da telecamere di lettura targhe, merci pericolose, 

con funzionalità di server cloud, server FTP, server HTTP, gestione utenti, storage, controllo, 

importazione ed esportazione dei dati, gestione delle liste interne (black / white list) e degli allarmi. 

L’applicazione software dovrà essere basata su database relazionale in grado di effettuare 

l’archiviazione dei dati generati da tutte le telecamere di riconoscimento targhe locate sul territorio 

comunale.  

Il software server dovrà funzionare su server Windows con sistema operativo Windows server le cui 

licenze dovranno essere incluse nella fornitura, attivazione e configurazione dell’impianto in oggetto. 
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Il software client dovrà funzionare su PC Windows con ultime versioni di Windows 7, 10 o 11 su PC già 

in dotazione della Centrale Operativa. L’installazione e configurazione di tutti i software è inclusa 

nell’appalto. 

  

Qualsiasi licenza per la gestione del database relazionale dovrà essere inclusa nel sistema fornito e non 

sarà oggetto di richiesta di costi aggiuntivi. 

 

I dati acquisiti dovranno essere costituiti da fotografie 

- contesto del transito con ripresa ampia della zona di transito,  

- del dettaglio della targa  

- e/o del dettaglio del codice ADR   

e da metadati in formato Xml che verranno inseriti all’interno del database. 

I metadati inseriti nel database dovranno essere costituiti almeno dalle seguenti informazioni: 

• Numero di targa riconosciuto dalla telecamera  
• Tipologia di veicolo 
• Codice di eventuali merci pericolose trasportate (codici ADR) 
• Velocità di transito del mezzo 
• Classificazione per tipologia del mezzo (camion, automobili, motocicli, ecc.) 
• Classificazione per colore del mezzo 
• Classificazione per marca / modello dell’autoveicolo 
• Nazionalità della targa 
• Provincia di immatricolazione 
• Classe Euro 
• Varco 
• Direzione di marcia 
 

Le fotografie dovranno essere salvate sull’area di storage del disco locale del server e le informazioni 

soggette a trattamento privacy dovranno essere: 

• Le fotografie salvate su area disco 

• Il numero della targa riconosciuto dalla telecamera ed archiviato nel database 

 

Per il progetto in oggetto sono richiesti 7 giorni di storage quale tempo massimo di archiviazione delle 

immagini ricevute dagli apparati video di campo; lo storage del server fornito, così come la capacita di 

calcolo, dovranno essere dimensionati per ampliamenti all’impianto attuale per almeno il 30% rispetto a 

quanto previsto nel presente capitolato, con le caratteristiche hardware minime del server specificate nei 

paragrafi successivi. 

 

La gestione delle politiche di cancellazione automatico delle immagini delle letture delle targhe/contesto 

e i dati delle targhe archiviati nel database dovranno essere configurabili indipendentemente con 

parametri di mantenimento nel tempo diversi per poter gestire cancellazioni automatiche delle immagini 

indipendenti dalla cancellazione dei dati del transito ad uso di diverse situazioni operative della Centrale 

Operativa e di altri settori o Forze dell’Ordine. 
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Scaduto il rispettivo tempo massimo di archiviazione configurato, il sistema dovrà cancellare 

automaticamente tutte le fotografie locate nell’area disco e/o i numeri di targa presenti nel database che 

eccedono i tempi massimi di conservazione impostati per la rispettiva categoria. 

In relazione ai privilegi configurati per l'utente potrà essere limitato l'accesso alle immagini live e/o agli 

archivi relativi alle singole telecamere.  

 

Ricerche transiti archiviati 

Il software dovrà memorizzare le notifiche di lettura OCR (siano esse targhe o merci pericolose) 

all'interno di un database SQL integrato, rendendo veloce la ricerca dei codici e delle relative immagini 

associate.  

Il software non registrerà filmati, ma memorizzerà solo immagini snapshot ( Jpeg ).  

La ricerca delle targhe dovrà essere effettuata con l'ausilio di una semplice interfaccia in cui si possano 

inserire criteri di ricerca multipli al fine di poter restringere al meglio il set di dati risultante. 

 

I risultati della ricerca dovranno essere esportabili su file in formati standard (pdf con immagini associate, 

csv, xlsx, etc) o come file grafici ed istogrammi; inoltre, i risultati della ricerca devono essere stampabili 

con formattazione ottimizzata per la stampa. 

 

La ricerca potrà essere filtrata in base ai seguenti criteri: 

• Numero di targa o parziale dello stesso 
• Nome varco 
• Intervallo temporale  
• Tipologia del veicolo (mezzi pesanti, motocicli, auto, ciclomotori) 
• Provincia di immatricolazione del veicolo 
• Nazionalità della targa 
• Merce pericolosa trasportata (codice ADR) 
• Targhe appartenenti a una o più black list o white list 
• Marca del veicolo 
• Modello del Veicolo 
• Colore del veicolo 
• Direzione di marcia 
• Fascia oraria 
• Non assicurata 
• Non revisionata 
• Velocità 
• Black list 
• White list 
• Ricerca veicolo complice 
• Ricerca passaggio targa 
• Visualizza passaggi multipli per data e fascia oraria  
 

Ogni ricerca deve poter abbinare più filtri contemporanei oppure su livelli differenti. 
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La visualizzazione dei transiti dovrà avvenire anche in una modalità / interfaccia che presenti le anteprime 

delle immagini di contesto, qualora disponibili, rendendo efficace e rapida la ricerca di un veicolo di cui 

non sia nota la targa ma solo il colore. 

Dovrà essere possibile l’esportazione di tutti o parte dei transiti in un determinato arco temporale su uno 

o più varchi, con indicazione del numero di targa riconosciuto dal sistema e immagine correlata. 

 

Il software dovrà gestire, mediante apposita funzionalità di ricerca, i codici ADR (Kemler-ONU ) relativi 

ai mezzi che trasportano merci pericolose e dovrà fornire le seguenti funzionalità: 

• Poter visualizzare il numero dei codici ADR letti per ogni giornata 

• Tradurre il codice ADR nel nome della merce trasportata 

• Mostrare le merci che, in un dato intervallo temporale, hanno generato il maggior numero di 

transiti con rappresentazione grafica dei dati 

• Mostrare l’analisi del solo codice Kemler-ONU selezionato relativo alla pericolosità della merce 

trasportata con rappresentazione grafica del dato 

• Mostrare il livello di rischio raggiunto su base giornaliera e su scala numerica progressiva 

relativamente al transito delle merci pericolose 

• Generare l’invio di un messaggio Telegram ad uno o più numeri telefonici in tempo reale al 

transito di una particolare codice Kemler-ONU 

 

Gestione targhe non riconosciute 

Il sistema dovrà gestire, con indicazioni separate, la memorizzazione delle targhe non riconosciute e 

dovrà offrire la possibilità, solo ed esclusivamente ad utenze preventivamente autorizzate, di modificare 

dall’interfaccia di ricerca i numeri di targa non correttamente riconosciuti. 

L’archiviazione dovrà prevedere anche la memorizzazione del fotogramma del transito allo scopo di 

consentire all’operatore una lettura per un riconoscimento / verifica del numero di targa rilevato. 

 

Black list 

Il sistema dovrà permettere la gestione di liste di targhe multiple, personalizzate (black list / white list) e 

generare segnalazioni automatiche mediante messaggio Email e/o con messaggio push su App dedicata 

nel caso di transito di veicoli inseriti in dette liste. 

Al transito di un veicolo inserito in black list o comunque attenzionato dovrà apparire automaticamente 

sulla postazione PC client oppure sull’APP per dispositivo mobile un pop-up con allarme acustico 

contenente l’immagine del mezzo e i dati di transito; inoltre l’allarme pusch è richiesto anche perr 

l’integrazione con il sistema Verbatel come più avanti specificato. 

L’operatore potrà così prendere in carico l’evento di allarme, inserire eventuali note a commento ed 

eventualmente chiudere l’evento. Di tutta la gestione eventi dovrà rimanere traccia storica in apposita 

voce di menu dove potranno essere filtrati i vari eventi. 
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Le liste di segnalazione dovranno, all’occorrenza, poter essere condivise tra differenti utenti definiti sul 

sistema. Si specifica che le liste di segnalazione (black list) non dovranno presentare limitazioni.  

Ogni utente potrà gestire le liste in modalità “personale” o “condivisa”. Il sistema dovrà gestire anche 

white list; le eventuali targhe inserite in queste liste non dovranno essere tracciate e/o memorizzate per 

motivi di riservatezza. L’inserimento delle targhe nelle liste potrà essere fatto in modalità manuale (una 

targa alla volta) oppure massiva tramite caricamento di un file in formato CSV. 

 

Modalità Sala Operativa 

Il software dovrà permettere la visualizzazione varchi in tempo reale, comprendente la visione di uno o 

più varchi in tempo reale con ricezione delle immagini delle targhe acquisite e di contesto in tempo reale 

 

Deve permettere di visualizzare i varchi in tempo reale, comprendente: 

• Nome varco 
• Targa rilevata 
• Immagine veicolo 
• Marca e modello veicolo (se rilevato dalla telecamera) 
 

La visualizzazione potrà essere impostata a rotazione su tutti i varchi, selezionare i varchi da visualizzare 

e scegliere come immagine di anteprima dettaglio o contesto. 

Il software dovrà poter visualizzare in tempo reale anche su monitor secondario le immagini di tutte le 

telecamere di lettura targhe gestite dal sistema con aggiornamento in tempo reale dei dati di lettura 

(fotografia, numero di targa, nome varco, marca / modello dell’autoveicolo, data e ora di transito).  

 

Il software dovrà essere provvisto di un modulo di controllo / alert che consentirà di consultare 

simultaneamente e in tempo reale differenti banche dati, verificando l'esistenza di violazioni, complici o 

informazioni degne di segnalazione. 

Una delle funzioni del modulo software dovrà essere la consultazione delle banche dati dei veicoli rubati  

SCNTT(non richiesta in questa fase di progetto) e Ministero dell'Interno (richiesta nel progetto), previa 

autorizzazione delle Autorità competenti, dei veicoli non assicurati e non revisionati, sotto sequestro e 

con fermo amministrativo.  

L’applicativo software di alert dovrà essere un modulo compreso nel presente progetto. 

 

Segnalazioni 

• Segnalazione superamento velocità impostata o tempo medio di percorrenza tra due varchi 
• Segnalazione superamento tempo di percorrenza tra due varchi 
• Segnalazione allarmi su mappe grafiche 
• Segnalazione superamento limiti preimpostati per qualità dell’aria, polveri sottili PM2.5 - PM10 

(in presenza di sensori fisici PM2.5-PM10 installati in campo) 
• Segnalazioni allarmi personalizzate 
• Segnalazione e configurazione transito merci pericolose 
• Predisposizione invio dati tramite protocollo TCP o HTTPS a software di terze parti con 

personalizzazione del formato (XML, JSON, ecc.) 



64 

 

 

Mappa grafica 

L’interfaccia grafica dovrà permettere una mappatura del sistema e consentirà agli operatori di disporre 

le telecamere, i server e le icone di allarme interattive nelle varie mappe in background, consentendo 

così una navigazione agevole anche nei sistemi più complessi di Lettura Targhe cittadini.  

 

Analisi statistiche 

Il modulo di analisi statistiche dovrà essere integrato all'interno della soluzione base del software e 

permetterà di visualizzare sotto forma grafica le moltitudini di informazioni che si possono ricavare da un 

sistema di lettura OCR (targhe, merci pericolose, ecc.) e dalle banche dati annesse.  

Le risultanze delle analisi statistiche devono essere esportabili su file. 

Di seguito le principali funzionalità che dovranno essere incluse nel software: 

• Conteggio dei veicoli transitati attraverso uno o più varchi su base temporale con interrogazione 
parametrica 

• Grafici sull’intensità del traffico su base oraria per consentire lo studio delle fasce orarie di picco 

• Indicazione della velocità media di transito dei veicoli con rappresentazione grafica dei dati nelle 
24 ore  

• Indicazione del numero di targhe di una determinata nazionalità con rappresentazione grafica dei 
dati 

• Indicazione del numero di veicoli di una particolare classe con rappresentazione grafica dei dati 

• Indicazione dell’anno di immatricolazione del veicolo con rappresentazione grafica dei dati 

• Indicazione della classe EURO inquinante con rappresentazione grafica dei dati 

• Indicazione del tempo di attraversamento dei varchi in ingresso e uscita dal centro abitato con 
rappresentazione grafica dei dati  

• Indicazione relativa alla distribuzione del traffico all’interno del territorio sottoposto a monitoraggio 
qualità dell’aria PM10/PM2.5 

 

Deve permettere di generare statistiche esportabili in vari formati .JSON, .CSV, .EXCEL per: 

• Tipologia di dato (transiti, classe euro, polveri PM 2,5, PM10, ecc.) 

• Range temporale (ora, giorno, settimana, mese, anno, fascia oraria, ecc.) 

• Filtrato per varchi 

• Da data a data  
 

Deve permettere di creare grafici per: 

• Filtrato per orario e date 

• Tipologia di grafico, intensità traffico orario, nazionalità dei veicoli transitati, tipologia dei veicoli, 
classi Euro transitate, tempo di attraversamento da varco a varco, qualità dell’aria PM2.5/PM10 

 

Deve permettere di visualizzare graficamente i flussi di traffico in tempo reale: 

• Da ogni varco la percentuale e quantità di veicoli diretti ad ogni altro destinazione 

• Quantità di veicoli transitati sul varco nel periodo di tempo impostato 

• Grafico transito per fascia oraria su periodo temporale variabile 

• Grafico percentuale e quantità veicoli per classe Euro 0-6  

• Grafico percentuale e quantità tipologia veicoli 
 

Il sistema deve permettere di monitorare i tempi di percorrenza e condizioni del traffico: 
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• Cartografia percorso stradale da varco a varco   

• Distanza percorso da varco a varco 

• Tempo di attraversamento teorico stimato (condizioni ottimali senza traffico) 

• Tempo di attraversamento stimato (considerando i ritardi dovuti al traffico) 

• Tempo di attraversamento attuale (in base alla velocità in tempo reale del traffico) 

 

 

Il software dovrà garantire la compatibilità con i principali produttori di telecamere di riconoscimento 

targhe dotate di algoritmo OCR a bordo camera (Selea, Targa System, Tattile, Vigilate, Hikvision, 

Tecnosens, Dahua, Hanwha, ... )  

 

Dovrà inoltre garantire tramite plugin l’integrazione con il software di registrazione VMS Milestone in uso 

presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale di Genova ed anche la possibilità di 

integrazione eventuale con altri maggiori software in commercio quali Genetec, Luxriot, Arteco, Avigilon, 

etc 

 

Il software dovrà poter disporre di funzionalità OCR autonoma, nel caso in cui si renda necessario 

integrare telecamere di lettura targhe o di videosorveglianza sprovviste di tale funzionalità. 

 

Il software dovrà inoltre poter gestire i dati provenienti da eventuali dispositivi esterni collegati agli 

apparati video di campo come sensori di inquinamento atmosferico da polveri sottili PM10 e/o PM2.5, 

radar per la misurazione della velocità, sensori di visibilità (presenza nebbia). 

 

APP per dispositivi mobili 

L’appalto richiede almeno 30 licenze per APP per dispositivi mobili da usare contemporaneamente. 

Il numero di licenze APP per dispositivi mobili totali contemporanee deve essere di almeno 150. 

 

Le funzionalità principali dell'APP per dispositivi mobili dovranno essere: 

• Utilizzare il tablet / smartphone di servizio come una postazione operativa di controllo e visura 

• Permettere di ricevere le notifiche di allarme mancanza revisione/assicurazione a seguito 

della lettura targa 

• Garantire sicurezza, attraverso richiesta di autentificazione al server con credenziali di 

accesso 

• Ricevere notifiche da qualsiasi telecamera selezionata 

• Ricevere notifiche di assicurazione / revisione scaduta, furto, violazione classe ambientale, 

targa inserita nelle liste SCNTT o integrate nelle proprie black list 

• Visualizzare lo stato di connessione della applicazione con il server, con le telecamere e con 

la VPN o rete SPC verso il DB del Ministero.  
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• Poter effettuare il collegamento da APP su dispositivo mobile al server di centro stella a mezzo 

VPN oppure a mezzo rete APN Dedicato o altra rete pubblica/privata  

• Rendere immediata la visualizzazione delle notifiche tramite colorazione differente a seconda 

del tipo di segnalazione 

• Rendere possibile, all'interno della applicazione, di effettuare visure complete per veicoli e/o 

patenti, ANIA, assicurazione / revisione, storico dei proprietari, Ministero dei Trasporti, 

Ministero degli Interni e liste integrate. 

• Permettere di segnalare un "falso allarme" per evitare ripetizioni 

• Conservare lo storico delle notifiche ricevute 

• Consultare le targhe del proprio server e inserire delle targhe in black list dallo stesso 

dispositivo oltre che eseguire i controlli di assicurazione / revisione attraverso la connettività 

verso MCTC.  

 

Il software dovrà avere un’interfaccia ed un manuale operativo italiano.  

 

Il software deve disporre di interfaccia web e permettere l’accesso da qualsiasi dispositivo dotato di 

sistema operativo Windows o Android tramite utente e password.  

L’interfaccia web deve permettere di operare ed accedere tramite preventiva identificazione ed 

autorizzazioni dell’utente a uno o più impianti contemporaneamente.  

L’interfaccia deve permette l’operatività in tempo reale ed in simultanea senza spostare i dati dagli 

impianti di origine come previsto dalla vigente normativa GDPR 

 

Monitoraggio impianto e telecamere 

Ogni malfunzionamento inerente a mancato collegamento di telecamere, mancato invio targhe, errore 

database, disco pieno, e qualsiasi altra criticità dovrà generare un allarme via mail/SMS/POP-UP od altri 

metodi atti a segnalare ed evidenziare immediatamente la problematica.  

Dovrà essere possibile allertare gli amministratori e/o gli operatori circa qualsiasi evento generato dal 

sistema, dalla telecamera e/o sistemi di terze parti. 

 

L’interfaccia di monitoraggio deve permettere la visualizzazione principali informazioni e stato 

dell’impianto comprendente: 

• Numero veicoli transitati ultimi 7 gg e variazione % rispetto alla settimana precedente 
• Numero veicoli controllati assicurazione/revisione ultimi 7 gg e variazione % rispetto alla 
settimana precedente 
• Numero veicoli segnalati senza assicurazione ultimi 7 gg e variazione % rispetto alla settimana 
precedente 
• Numero veicoli segnalati con revisione scaduta ultimi 7 gg e variazione % rispetto alla settimana 
precedente 
• Stato varchi 
• Distribuzione traffico giornaliero/ora/settimanale 
• Grafico quantità/percentuale classe euro veicoli 
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• Transito ultimi veicoli segnalati/infrazione 
• Elenco ultimi veicoli transitati 
 

Deve permettere la visualizzazione in tempo reale dei transiti avvenuti su tutti gli impianti, con possibilità 
di ricerca ed esportazione per: 
• Periodo temporale, da giorno/ora a giorno/ora    
• Senza assicurazione e/o revisione 
• White list, black list 
• Nome impianto 
• Uno o più varchi 
• Marca 
• Modello 
• Colore 
 

Deve permettere di tracciare graficamente i dettagli di percorso della targa selezionata: 

• Transiti rilevati 
• Tragitti effettuati 
• Cronologia percorsi 
• Data ora transito 
• Targa 
• Varco (Comune, nome varco, direzione) 
• Sequenza grafica transiti singolo varco 
• Sequenza grafica transito percorso varco/varco 
 

Deve permettere la visualizzazione di tutti i dati e le immagini del veicolo selezionato 

Deve permettere di inserire targhe in black list con possibilità di gestire: 

• Modalità di allarme: postazione PC, mail, smartphone, radio tetra, ecc. 

• Gestione data inserimento e data scadenza 

• Stato allarme 

Deve permettere di visualizzare l’elenco delle esportazioni effettuate oltre a poter estrarre le stesse (entro 

7 gg dalla data di avvenuta esportazione) 

 

Accesso utenti 

Deve permettere di impostare le credenziali di accesso dei vari utenti per: 

• Impianto/impianti autorizzati 
• Gruppo utenti 
• Varchi abilitati 
• Interforze 
• Black list 
• Scadenza accesso 

 

Deve permettere ad ogni utente di visualizzare la mappa degli impianti ai quali è autorizzato con: 

• Posizione dei varchi  
• nome varco 
• posizione GPS 
• modello telecamera installata 
• data e ora ultimo transito 
• controllo RCA/REV, attivo, non attivo 
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• Stato del varco, online-offline 
• Direzione/i rilevata/e 
• Memoria SD CARD 
• Livello polveri PM2.5/PM10 (con idonee telecamere dotate di sensori) 
• Immagine transito sul varco selezionato 

 

La gestione degli utenti dovrà permettere la creazione di utenti con diritti di accesso per la visione e 

l’esportazione dei soli dati statistici inibendo la possibilità di visionare ed esportare i numeri e le immagini 

delle targhe acquisite. 

 

Amministrazione sistema 

• Configurazione credenziali di accesso/utenti (connessione sicura HTTPS), con privilegi a vari 
livelli (black list/white list, telecamere, app, allarmi) 

• Configurazione comunicazioni, notifiche ed alert 
• Configurazione telecamere e altri dispositivi 
• Funzione export dati ai più diffusi gestionali Codice della Strada 
• Gestione scadenza password 
• Export log attività impianto con tutti i dati di log degli accessi ed attività eseguite dagli utenti 
• Gestione liste per fasce orarie 
• Gestione archiviazione dati su HD dedicato 
• Funzione esportazione dati, immagini targa e contesto se disponibile in formato player con 

.exe di gestione e ricerca integrato 
• Gestione dispositivi esterni (PC, radio, smartphone, tablet) 
• Import banche dati in formato .CSV 
• Gestione varchi per aree, utenti di competenza e allarmi 
• Backup automatico database anche su altro storage di rete 
• Generazione report automatici dati ambientali e statistiche flussi veicoli (es. Bando Regione 

Lombardia) 
• Configurazione banche dati interne proprietarie e personalizzabili 
• Gestione mono/multi impianto con gestione centralizzata funzione/servizi 
• Gestione telecamere proprietarie e di altri brand 
• Gestione immagine targa e contesto se disponibile 
• Gestione allarmi, Snapshot, mail, TELEGRAM, APP, richieste HTTPS, attivazione sensori; 
• Registrazione su server locali o su NAS 
• Gestione allarmi su utenti e varchi di interesse 
• Configurazione liste illimitate 
• Configurazione e gestione dispositivi OCR per lettura targhe, container, codici Kemler (merci 

pericolose) 
 

Gestione di più sistemi unificata 

Tale funzionalità deve consentire di operare in simultanea su più impianti di lettura targhe non connessi 

tra loro, senza modificare l’architettura esistente (telecamere, sistemi di trasmissione dati, ecc.). 

L’accesso deve essere possibile da qualsiasi dispositivo dotato di sistema operativo Windows o Android 

tramite identificazione utente univoca, previa configurazione a più livelli permessi/funzionalità e varchi 

visualizzabili. 

L’operatività in tempo reale deve avvenire senza spostare i dati dagli impianti di origine come previsto 

dalla vigente normativa GDPR. 
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4.2. Interfacciamento al sistema Verbatel 

 

L’attività di integrazione, interfacciamento e sviluppo software adeguata a permettere la comunicazione 

e lo scambio dati con il sistema Verbatel, come di seguito indicato, è inclusa a corpo nell’appalto. 

 

Il software Verbatel è costituito da un insieme di moduli software per la gestione della Centrale Operativa 

in uso presso il Comando di Polizia Locale di Genova.  

Uno dei moduli presenti è costituito da un’interfaccia grafica con Sistema Cartografico e Localizzazione 

Gps e consente lo scambio di informazioni tra postazioni fisse ed una flotta di apparati, portatili, veicolari 

attraverso la rete di comunicazione PMR o GSM/GPRS/UMTS. In generale esso permette di 

radiolocalizzare i mezzi portatili, veicolari che risultano operativi, gestire, comunicare e conoscere la 

posizione geografica di un mezzo durante una comunicazione, chiamare il veicolo più vicino ad un punto 

geografico, attraverso il click del mouse su un punto della mappa, supportare l'operatore nelle scelte 

operative sia nei casi di routine, che in quelli di emergenza. 

 

Il sistema di lettura targhe richiesto dal presente progetto dovrà obbligatoriamente interfacciarsi al 

sistema Verbatel in uso nella Centrale di Controllo in modo da permettere, in fasce orarie configurabili o 

in modo permanente, l’invio degli allarmi di segnalazione di transiti di veicoli presenti nelle black list o di 

particolari codici ADR verso il software Verbatel stesso in modo che possa essere visualizzato sul 

sistema cartografico e gli operatori della centrale operativa possano allertare le pattuglie nelle vicinanze. 

Pertanto l’interfacciamento richiede a corpo nel presente appalto lo sviluppo di un modulo di 

interfacciamento e comunicazione che possa inviare, in un formato standard da definire con Verbatel, i 

dati del veicolo in black list, data e ora del transito, coordinate geografiche del transito, targa e/o codice 

ADR. 

 

Ad esempio in caso di emergenze gli operatori della Centrale di Controllo dovranno poter aggiungere la 

targa del veicolo ricercato nella black list, quindi l’alert del transito dovrà essere inviato in tempo reale 

verso Verbatel che ne mostrerà la posizione sul sistema cartografico. 

  



70 

 

 

4.3. Interfacciamento codici ADR verso DB Università di Genova per progetto LOSE+ 

 

L’attività di integrazione/interfacciamento e sviluppo software è richiesta per permettere la 

comunicazione e lo scambio dati, come di seguito indicato, per l’invio dati secondo il progetto LOSE+ è 

inclusa a corpo nell’appalto. 

 

Il progetto di riferimento è il: 

 

Progetto europeo LOSE+ LOgistica e SicurEzza del trasporto merci Progetto multiazione sulla gestione 

merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell’area di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 

marittimo 2014-2020" 

 

In riferimento a tale intervento, nell’ambito dell’attuazione del Progetto Lose+, sono stati installati negli 

anni passati alcuni portali per il rilevamento di targhe ADR in alcuni siti della città, ed un sistema software 

che comunica dati mediante Web Services ad un database presso l’università di Genova. 

 

E’ richiesto all’appaltatore di includere nella propria offerta quanto necessario per lo sviluppo a corpo 

dell’integrazione di un connettore tra il software di gestione targhe e codici ADR da fornire nel presente 

appalto e quello presente in Università, per l’invio dei dati dei codici ADR esclusivamente delle 

telecamere di lettura ADR esistenti in campo. 

 

Inoltre il software di gestione targhe e codici ADR fornito nel presente appalto dovrà prevedere un 

sistema di allarme che notifichi l’eventuale blocco per qualsiasi motivo della comunicazione con il 

software di ricezione codici ADR presso l’Università 

 

L’appaltatore affronterà i dettagli di implementazione direttamente con i referenti del progetto del reparto 

Direzione Tecnologie e Smart City e con i tecnici dell’università di Genova dipartimento Dibris in merito 

agli aspetti della telecomunicazione e metodi per una sicura trasmissione dati. 

 

Si forniscono di seguito le definizioni e le descrizioni di base generali che sono da considerarsi indicative 

per valutare il tipo di implementazione richiesta, ma possono subire modifiche e dettagli di tipo differente 

all’atto dello sviluppo preciso con i tecnici dell’università di Genova. 

 

Il servizio di trasmissione dati riguarda i metadati ADR acquisiti, completi di coordinata GIS (nel formato 

che sarà concordato), codice ADR rilevato (trasmesso in forma anonima), data e ora, classe del veicolo 

rilevato. 
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L’architettura di interscambio dati è quella per cui il Server di gestione Targhe e codici ADR deve fornire 

un’interfaccia per l’esposizione di servizi web remoti che dovranno essere richiesti dal software esterno. 

 

Il flusso dei dati previsto è monodirezionale e sincrono, il server Targhe è il provider di servizi mentre 

il server esterno è da considerarsi il consumer dei servizi esposti dal Server Targhe. 

L’interscambio dati ha uno strato applicativo in cui vengono descritte le interfacce e i servizi di decodifica 

che permettono l'integrazione tra i sistemi. 

Lato server Targhe deve essere implementato uno strato che espone le interfacce (WSDL) dei servizi, 

mentre lato consumer deve essere implementato uno strato di decodifica per il risultato delle richieste di 

servizio.  

L' interscambio dati avviene in generale via protocollo SOAP HTTPS: questo permette di ovviare alle 

problematiche legate alle limitazioni imposte dai firewall sulle connessioni TCP/IP permesse; ciò implica 

la necessità di effettuare connessioni verso la porta TCP 8443 (o altra porta concordata) del server 

Targhe ospitante l’applicazione di rilevamento dati ADR. 

I dati veicolati all’interno dei messaggi SOAP devono rispettare lo standard XML. 

I dettagli tecnici della modalità di interfacciamento tra Server periferico e centro di gestione prevedono: 

• Conformità a SW-I Basic Profile: i servizi esposti sono conformi alle specifiche SW-IBasic Profile. 

Il documento “SW-I Basic Profile” [SWBP] è una guida all’uso degli standard fondamentali, in 

particolare SOAP, WSDL, UDDI, XML, XML Schema e http per garantire l'interoperabilità tra diversi 

software funzionanti anche su sistemi ed ambienti eterogenei. 

• Stile di interoperabilità Document/literalwrapped: per la descrizione dei file WSDL dei servizi 

esposti è utilizzato lo stile Document/literalwrapped. Questo stile obbliga allo scambio di 

messaggi SOAP conformi alle specifiche SW-I Basic Profile e permette l'interoperabilità di 

software funzionanti su piattaforme di diversa concezione e framework di sviluppo. 

• Sicurezza: i servizi devono garantire la sicurezza a livello di trasporto usando il protocollo HTTPS 

così da garantire trasferimenti riservati di dati nella rete. Inoltre, deve essere supportato il mutuo scambio 

di certificati digitali in modo da permettere l'autenticazione reciproca tra provider e consumer. 

 

I dettagli riferiti ai metadati trasmessi saranno approfonditi con l’Aggiudicatario 
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4.4. Interfacciamento con interrogazioni software da parte della Direzione Mobilità del 

Comune 

 

L’attività di integrazione e sviluppo software per permettere la comunicazione e lo scambio dati come di 

seguito indicato è inclusa a corpo nell’appalto. 

Per questo aspetto è richiesto in generale che il software fornito possa interfacciarsi a richieste di dati da 

parte di altri software in uso dalla Direzione Mobilità del Comune di Genova.  

In generale si prevede l’invio automatizzato e cadenzato di file contenente dati anonimi inerenti i numeri, 

le tipologie e l’esito di analisi statistiche sui transiti acquisiti da trasmettere con protocolli e formati 

standard, per permettere al Settore Mobilità di effettuare analisi globali dei flussi. 

 

L’appaltatore affronterà i dettagli di implementazione direttamente con i referenti del progetto del reparto 

Direzione Mobilità del Comune di Genova in merito ai formati dei file da inviare ed ai metodi per una 

sicura ed efficace trasmissione dati. 

 

4.5. Specifiche tecniche telecamere lettura targhe e codici ADR 

 

Le telecamere di lettura targhe dovranno essere, obbligatoriamente, del tipo IP con algoritmo software 

OCR (per il riconoscimento e lettura automatica della targa e codici ADR) all’interno della telecamera 

stessa e non mediante un software esterno alla telecamera.  

 

E’ richiesta precisione OCR secondo normativa UNI10772:2016 ed accreditamento in classe A con 100% 

di letture corrette. 

Le telecamere dovranno avere garanzia 5 anni dichiarata ed erogata dal produttore. 

L’installazione di tutte le telecamere è prevista in modalità FREE FLOW, senza spire magnetiche a terra 

o altri trigger. 

 

Le telecamere IP OCR dovranno essere dotate di un sensore CMOS di tipo Global Shutter di grosse 

dimensioni con capacità di assorbire molta luce ed ottenere immagini a colori e luminose anche di notte 

che permettano di minimizzare il rumore e gli effetti strisciamento in riprese notturne; inoltre, l’immagine 

di contesto dovrò avere una ripresa più ampia rispetto all’immagine di dettaglio della targa per permettere 

di inquadrare la situazione di tutta l’area; si vedano i due esempi seguenti: 
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Immagine di contesto non accettabile Immagine di contesto accettabile 

 

La risoluzione dovrà essere adeguata al numero di corsie da riprendere in ogni caso con risoluzione 

minima 3 Megapixel e con almeno 60 frame al secondo.  

Le telecamere dovranno possedere una lente varifocale di ampia regolazione adeguata a riprendere le 

vie indicate negli elaborati progettuali, alle distanze di lettura corrette per assicurare la precisione di 

lettura prevista dalla certificazione di cui la telecamera deve essere fornita. 

Le telecamere dovranno poter garantire una precisione di lettura delle targhe su strada ed essere in 

grado di leggere le targhe di motoveicoli, veicoli leggeri e pesanti, veicoli speciali superiore al 97% fino 

a una velocità di 180 Km/h con angolazioni non inferiore ai 35°: precisione su strada garantita in tutte le 

condizioni ambientali.  

Tale precisione deve essere quella fornita dalla telecamera una volta installata su strada anche in 

presenza di targhe sporche, sgualcite e deteriorare, sia di giorno che di notte, sia in estate, primavera, 

autunno e inverno.  

La telecamera dovrà garantire la sopracitata precisione, in condizioni di lettura in modalità free Flow, cioè 

senza l’uso di spire magnetiche ed anche in modalità di lettura senza l’uso di sintassi ( sintax free ).  

La telecamera non deve dipendere da librerie di sintassi per ottenere la precisione sopracitata.  

La telecamera dovrà essere dotata di tecnologia Global Shutter e catturare l’immagine di dettaglio e 

contesto sincronizzate indipendentemente dalla velocità di transito del veicolo.  

La telecamera dovrà garantire il rilevamento delle immagini del transito anche di veicoli sprovvisti di 

targa, bici e pedoni. 

 

Ipotesi di calcolo per Storage  a bordo camera 

Ipotesi peso immagini singolo transito Kbyte 400 Kbyte 

Stima transiti per varco per giorno (1 transito ogni 2 secondi) 43200 Kbyte 

Tot Kbyte 17280000 Kbyte 

Tot Mbyte 17280 Mbyte 

Tot GigaByte al giorno singola tlc 17,28 GigaByte 
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Pertanto, la telecamera dovrà essere provvista di memoria interna microSD da 32 GB di tipo industriale 

tipo industriale High Endurance utile ad inserire targhe ( white / black list ) e salvare le immagini delle 

targhe e contesto lette in modo che , in caso di sconnessione dati, automaticamente la telecamera 

memorizzerà tutti i transiti ed al successivo ripristino della connessione, la telecamera aggiornerà 

automaticamente il database sul server della centrale operativa negli intervalli di tempo in cui non ci sono 

transiti in corso. 

La telecamera dovrà possedere un illuminatore infrarosso integrato con regolazione automatica della 

potenza e dovrà rispondere alle norme EN62471:2008 sulla sicurezza foto biologica.  

La potenza dell’illuminatore IR varierà automaticamente in funzione della riflettenza della targa o delle 

condizioni di illuminazione ambientali sul corpo targa allo scopo di ottenere il miglior risultato di lettura. 

La telecamera deve possedere porte di interfacciamento seriali di tipo RS-232 e RS-485 necessarie al 

collegamento di eventuali dispositivi esterni come sensori di inquinamento atmosferico da polveri sottili 

PM10 e/o PM2.5. 

 

Per quanto attiene alla lettura dei codici ADR le telecamere dovrà poter garantire una precisione di lettura 

delle tabelle Kemler-ONU per merci pericolose superiore al 90% ad una velocità fino a 100 Km/h con 

angolazioni non inferiore ai 35°: precisione su strada garantita in tutte le condizioni ambientali. La lettura 

dei codici ADR dovrà essere eseguita senza l’ausilio di trigger esterni. 

 

Le telecamere dovranno essere dotate, di software per analisi del traffico e classificazione video in grado 

di poter riconoscere almeno le seguenti tipologie di veicolo: Camion ( leggeri, pesanti e rimorchi ), Bus, 

Automobili, Motocicli ( moto e ciclomotori ), veicoli di dimensioni medie ( van, pick-up, suv, camioncini ). 

Il riconoscimento del tipo di veicolo deve essere eseguito senza l’ausilio di sistemi esterni di qualsiasi 

tecnologia, ma sfruttando algoritmi di analisi immagini. 

 

Il dispositivo dovrà essere in grado di riconoscere e segnalare il modello / marca ed almeno sei dominanti 

cromatiche quali: bianco, grigio, rosso, blu, nero, giallo. L’algoritmo sarà in grado di funzionare in 

condizioni di luce diurna e potrà essere addestrato anche con luce notturna qualora il varco allestito risulti 

essere accuratamente illuminato. 

 

La custodia delle telecamere dovrà essere per esterni con caratteristiche  IP67 / IK10. 

 

Il progetto richiede l’uso delle seguenti tipologie di telecamere di lettura targhe e codici ADR; la lettura 

sin intende sempre da effettuare sulla targa posteriore dei veicoli: 

- Telecamera IP OCR con ris. 3 Mpx per le strade a singola corsia con larghezza fino a 5,5mt 

- Telecamera IP OCR con ris. 5 Mpx per le strade a doppia corsia con larghezza fino a 8mt 

- Telecamera IP OCR con ris. Minima 5Mpx ma in ogni caso adatta alla lettura su strade fino a 9 

mt di larghezza con 3 corsie di marcia ed installazione centrale  
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Specifiche comuni richieste alle tre tipologie di telecamere: 

- Tecnologia con immagini di contesto a colori anche di notte ed immagini sincronizzate con 
precisione 

- Sensore Global Shutter di grossa dimensione  

- Catalogazione della Tipologia, Marca, Modello e Colore del veicolo (9 colori). 

- Memoria 32 Gb DA FORNIRE già inclusa nella telecamera ed eventualmente espandibile. 

- Porte per Interfacciamento con sensore di inquinamento da polveri Sottili PM 10 E PM 2.5 
(opzionali). 

- OCR e Led IR integrati nelle telecamere 

- Lettura free flow o con collegamento a dispositivi esterni – nel progetto è richiesta la lettura 
free flow senza l’uso di dispositivi esterni 

- Lettura codici ADR Kemler-ONU e doppio invio FTP  

- Protocollo flusso video ONVIF Rtp/Rtsp acquisibile  e registrabile sulla piattaforma VMS 
Milestone 

- Caricamento su memoria interna di Black list e White list 

- Lettura targhe delle seguenti regioni: Mid-East, Africa, Asia-Pacific, America, Europe, Russian-
Speaking Countries 

- Riconoscimento almeno delle seguenti tipologie di veicoli: Auto, Furgone, Autobus, Autocarro, 
Autocarro leggero, Moto, Pick-up, Cisterna, Suv  

- Classificazione Marca, Modello e Colore 

- Compressione video H.265/H.264/MJPEG 

- Ora e data impostabili con NTP server 

- Protocolli: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, FTP Multiplo, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, 
UPnP, IPv6, UDP 

- Temperature di funzionamento: -40°C t o + 80 °C Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a 
+40 °C 

- Alimentazione 20 W at 12 VDC - 25 W at 24 VDC - 60 W with POE+ 48 VDC. 
 

N.B. nel progetto è richiesta l’alimentazione POE+ per poter realizzare il cablaggio mediante 

un unico cavo UTP Cat.6, pertanto le telecamere devono includere qualsiasi accessorio di 

alimentazione o dispositivo necessario per tale tipo di alimentazione. 

Inoltre, tutte le telecamere dovranno essere complete di tutte le staffe, adattatori e collari da 

palo. 
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4.6. Caratteristiche telecamere di videosorveglianza multiottica 

 

In questo paragrafo sono riportate le caratteristiche minime delle telecamere di videosorveglianza 

multiottica richieste. Tali telecamere dovranno essere compatibili ONVIF e certificate per essere integrate 

ed acquisite nel sistema VMS Milestone presente presso la Centrale Operativa. 

N.B. nel progetto è richiesta l’alimentazione POE+ per poter realizzare il cablaggio mediante un 

unico cavo UTP Cat.6, pertanto le telecamere devono includere qualsiasi accessorio, 

alimentatore o dispositivo necessario per tale tipo di alimentazione. 

Inoltre tutte le telecamere dovranno essere complete di tutte le staffe, adattatori e collari da palo. 

 

4.6.1. Telecamera quadriottica con PTZ integrato 

 

Le caratteristiche seguenti fanno riferimento ai prodotti frutto di analisi di 

mercato e già in uso presso il Comune di Genova modelli Axis Q6010 + Axis 

Q6075 o al prodotto Hanwa Techwin PNM-9322VQP. Tali caratteristiche sono 

da considerare come minime da rispettare con gli stessi prodotti od 

equivalenti/superiori. 

Le telecamere dovranno essere complete di alimentatori PoE+ adeguati alla 

telecamera proposta, staffe, adattatori, sbracci e quant’altro necessario per la 

loro installazione. 

 

Specifiche sezione multiottica: 

Telecamera a 360° con comando PTZ con un solo clic 
4 sensori da 5 MP, risoluzione totale di 20 MP 
Obiettivi sostituibili e inclinabili 
Sensore di immagine  CMOS 
Dimensioni sensore di immagine  1/2.5 
Ampio intervallo dinamico  WDR 
Illuminazione minima/livello di sensibilità (Colore)  0.4 lux 
Illuminazione minima/livello di sensibilità (B/N)  0.03 lux 
Archiviazione locale (slot per scheda di memoria)  Sì 
Temperatura di esercizio  -50 to 50 °C 
Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni  Sì 
Classe di resistenza agli atti vandalici  IK10 
Classificazione IP  IP66 
Lunghezza focale  2.8 mm 
Campo visivo orizzontale  360 ° 
Campo visivo verticale  84 ° 
Risoluzione 4 da 2592x1944 a 320x240 
Predefinito: 2592x1944 
Velocità in fotogrammi: Fino a 20 fps (50/60 Hz) in tutte le risoluzioni 
Streaming video Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e H.265 configurabili singolarmente 
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Stream in H.264 e H.265 
Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili ABR/MBR H.264/H.265 
Impostazioni immagini Risoluzione, compressione, saturazione, luminosità, nitidezza, contrasto, 
bilanciamento del bianco, livello di esposizione, modalità di esposizione, regolazione precisa otturatore 
e guadagno in condizioni di illuminazione bassa e normale, privacy mask poligono (massimo 8 per 
canale), WDR, testo dinamico e sovrapposizione immagini 
Alimentazione Consumo energetico senza PTZ: PoE tipico 9 W, max 22 W 

Specifiche componente PTZ: 

HDTV 1.080p con zoom ottico 40x 
Axis Lightfinder 2.0 od analogo 
Rilevamento automatico 2 e assistenza all'orientamento 
Sensore di immagine  CMOS 
Dimensioni sensore di immagine  1/2.8 
Ampio intervallo dinamico  WDR 
Illuminazione minima/livello di sensibilità (Colore)  0.1 lux 
Illuminazione minima/livello di sensibilità (B/N)  0.002 lux 
Archiviazione locale (slot per scheda di memoria)  Sì 
Temperatura di esercizio  -50 to 50 °C 
Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni  Sì 
Classe di resistenza agli atti vandalici  IK10 
Classificazione IP  IP66, IP67 
Massima risoluzione video  1920x1080 
Fotogrammi massimi al secondo  50/60 
Riprese diurne/notturne  Sì 
Stabilizzatore elettronico dell'immagine  SI 
Lunghezza focale  4.25 - 170 mm 
Campo visivo orizzontale  65.1 - 2.00 ° 
Campo visivo verticale  39.1-1.18 ° 
Ampiezza di rotazione  360 endless 
Intervallo di inclinazione  220 
Giro di ronda  preset position tour 
Zoom ottico  40x 
Zoom digitale  12x 
H.264  Baseline, High, Main 
H.265  Sì 
Motion JPEG   
Streaming video Possibilità di trasmettere più flussi H.264, H.265 e Motion JPEG configurabili 
singolarmente Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili Codifica H.264/H.265 
VBR/ABR/MBR 
Impostazioni immagini: 
Tempo di shutter manuale, compressione, colore, luminosità, nitidezza, bilanciamento del bianco, 
controllo esposizione, zone di esposizione, sintonizzazione precisa in condizioni di 
bassa luminosità, rotazione: 0°, 180°, sovrapposizione testo e immagine, privacy mask poligono, 
stabilizzatore elettronico dell'immagine (EIS), congelamento in PTZ, sbrinamento automatico, 
compensazione della retroilluminazione, profili di scena 
Wide Dynamic Range (WDR): fino a 120 dB a seconda della scena, compensazione luci 
Alimentazione Midspan SFP Axis High PoE 60 W: 100-240 V CA, max 66,1 W  
Consumo telecamera: tipico 14 W, max 51 
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4.6.2. Telecamera biottica  

 

Le caratteristiche seguenti fanno riferimento ai prodotti frutto di indagien di 

mercato e già in uso presso il Comune di Genova modello Axis 3715-PVLE; 

tali caratteristiche sono da considerare come minime da rispettare con gli 

stessi prodotti od equivalenti/superiori. 

Le telecamere dovranno essere complete di accessori di alimentazione, 

staffe, adattatori, tettucci, sbracci e quant’altro necessario per la loro installazione. 

 

Specifiche della telecamera. 

Telecamera multidirezionale a doppio sensore 2x2 MP con IR a 360°con un indirizzo IP 
Funzionalità di panoramica, inclinazione e rotazione 
Illuminazione IR a 360° 
Axis Lightfinder e Forensic WDR  od analogo 
Sensore di immagine RGB CMOS Progressive Scan da 2 x 1/2,8" 
Obiettivo Varifocale, 3 - 6 mm, F1.8 -2.6 
Modalità di acquisizione 2 x 1080p: 
Campo visivo orizzontale: 95-48° 
Campo visivo verticale: 52°-26° 
Campo visivo diagonale: 110°-52° 
Zoom e messa a fuoco motorizzati 
Funzioni per le riprese diurne/notturne Filtro IR rimovibile automaticamente 
Illuminazione minima 
Colore: 0,17 lux a 50 IRE, F1.8 
B/N: 0,04 lux a 50 IRE, F1.8, 0 lux con illuminazione IR attiva 
Velocità otturatore 
Da 1/32500 s a 2 s con 50 Hz 
Da 1/32500 s a 2 s con 60 Hz 
Regolazione dell'angolazione della telecamera 
Panoramica ±110°, inclinazione ±75°, rotazione ±170° 
Risoluzione Da 2 x 1920x1080 (2 x HDTV 1080p) a 640x360 
Velocità in fotogrammi fino a 25/30 fps (50/60 Hz) in tutte le risoluzioni 
Streaming video Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente e 
larghezza di banda regolabili VBR/ABR/MBR H.264 
Alloggiamento Custodia in alluminio e plastica di classe IP66, IP67 e NEMA 4X, dalla resistenza agli urti 
IK10, con cupola in policarbonato con rivestimento robusto e parasole (PC) 
Alimentazione Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 Tipico 7,06 W, max 
12,95 W 
Condizioni di funzionamento da –30 °C a 50 °C 
Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (senza condensa) 
Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C 
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4.7. Caratteristiche minime del server 

 

È richiesto nell’appalto la fornitura completa del server di centro stella in grado di ricevere ed archiviare 

tutti dati dei transiti, incluse immagini targhe, contesto e codici ADR. 

Il server, di tipo a Rack, dovrà essere fornito completo in opera, configurato ed attivato; dovrà essere 

basato su sistema operativo Windows Server compatibile con l’applicativo di gestione targhe offerto, 

completo di tutte le licenze software necessarie per il funzionamento del sistema: licenza sistema 

operativo Windows server, licenze per gestione DB relazionale, licenze applicativo server targhe, licenze 

client, quant’altro ritenuto necessario dall’appaltatore per il completo funzionamento, nulla escluso. 

Il server dovrà essere installato a rack (pertanto completo di tutte le guida di fissaggio necessari) presso 

il Datacenter del Comune di Genova e collegato alla rete dati ed elettrica presente mediante utilizzo di 

appositi cavi di collegamento. 

 

Di seguito si riportano le specifiche minime del server da fornire, le caratteristiche di seguito si intendono 

come richieste minime da soddisfare con sistemi equivalenti o superiori adeguati e certificati dal fornitore 

per il corretto funzionamento di tutte le telecamere previste nel progetto con un possibile incremento del 

30%. Quindi, le caratteristiche dovranno essere verificate e garantite dall’appaltatore per assicurare il 

funzionamento, la capacità di calcolo e lo storage di tutte le telecamere previste a progetto (nuove e 

preesistenti) e permettere l’ampliamento futuro almeno del 30% del numero di telecamere.  Lo scopo è 

di ottenere un server altamente performante con spazio disco dedicato al sistema operativo e storage 

integrato separato per la parte di archiviazione targhe (entrambi gli storage ridondati), doppio processore, 

grossa capacità di RAM, doppio alimentatore. 

Il server dovrà garantire contemporaneità di accessi per almeno 150 APP mobili e 150 postazioni client 

PC. 

Il server dovrà avere storage separati per il sistema operativo e per l’archiviazione dei dati e delle 

immagini dei transiti. Il dimensionamento dello storage server è effettuato secondo le ipotesi della 

seguente tabella: 

Calcolo spazio disco  
Ipotesi peso immagini singolo transito Kbyte 400 

Stima transiti per varco per giorno (1 transito ogni 2 secondi) 43200 

Tot Kbyte 17280000 

Tot Mbyte 17280 

Tot GigaByte al giorno singola tlc 17,28 

Tot. Spazio disco per 7gg singola tlc 120,96 

Tot. Telecamere lettura targhe 46 

Totale spazio disco minimo di Storage nel server per totale telecamere -  TBbyte 9,43488 
 

Totale spazio disco di storage minimo richiesto nel server: 13 TByte netti in configurazione RAID5 
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Il server dovrà avere GARANZIA 5 ANNI ON SITE da parte del produttore. 

 

Chassis Configuration 
2.5" Chassis with up to 24 Drives (16 SAS/SATA + 8 NVMe 

Direct), 2 CPU 

Processor 
Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M 

Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 

Additional Processor 
Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M 

Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 

Memory DIMM Type and Speed 3200MT/s RDIMMs 

Memory Capacity 
128GB RAM totale: 4x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 

16Gb BASE x8 

RAID Configuration 
C3, RAID 1 for 2 HDDs or SSDs (Matching 

Type/Speed/Capacity) 

RAID/Internal Storage Controllers Front PERC H755 Rear Load 

Hard Drives per sistema operativo in 

RAID1 

2x960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug 

AG Drive, 1 DWPD, 

Hard Drives per storage (PCIe 

SSD/Flex Bay) in RAID5 

13TB tot pari a 8x1.92TB Enterprise NVMe Read Intensive AG 

Drive U.2 Gen4 with carrier 

Power Supply 
Dual, Hot-Plug,Power Supply Fault Tolerant Redundant (1+1), 

1400W, Mixed Mode 

Power Cords 2x Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) 

Motherboard 
Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board 

LOM 

Embedded Systems Management 

(Multi) 
iDRAC9, Enterprise 15G 

OCP 3.0 Network Adapters Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+, OCP NIC 3.0 

Bezel PowerEdge 2U Standard Bezel 

Password iDRAC,Factory Generated Password 

Group Manager iDRAC Group Manager, Enabled 

Operating System 
Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, 

Multi Language 

OS Media Kits 
Windows Server 2022 Standard,16CORE,Digitally Fulfilled 

Recovery Image, Multi Language 

Licenses 
Windows Server 2022 Standard Edition, Add 

License,16CORE,NO MEDIA/KEY 

Rack Rails ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm 

Regulatory CE and BIS Marking, No CCC Marking on 2.5" Chassis 

Hardware Support Basic Next Business Day 36 Months, 36 Mese/i 

Extended Service ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 60 Mese/i 
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4.8. Caratteristiche degli switch 

 

In questo paragrafo sono riportate le caratteristiche minime delle switch POE da utilizzare. 

Gli switch dovranno essere adatti all’impiego in condizioni gravose tipiche degli ambienti di 

videosorveglianza urbana ed adeguati all’installazione in armadi stradali. 

Dovranno essere switch di tipo managed dotati di porte sfp. 

Nel computo sono stati considerati gli switch Zyxel della serie GS1350 nelle due versioni 6 porte e 12 

porte.  

Le caratteristiche di tali switch sono da intendersi come minime od equivalenti. 

 

Switch 6 porte: GS1350-6HP 

5-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink 

N. Totale porte: 6 di cui 5 Poe con 802.3bt (PoE++) on port 1-2 

N.1 porta SFP 

Switching capacity (Gbps) 12 

Dimensioni: 193 x 84 x 26mm 

Power input: 52 V - 57 V DC 60W 

Ethernet port surge protection 4 KV 

Power supply surge protection Line-GND 4 KV / Line-Line 2 KV 

Temperatura operativa -20°C to 50°C/ 

MTBF (hr) 2,021,885.87 

 

Switch 12 porte: GS1350-12HP 

8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink 

N. Totale porte: 12 di cui 8 Poe con PoE 802.3at (PoE+) 

N.2 porta SFP combo con 2 porte porte RJ45 

Switching capacity (Gbps) 24 

Dimensioni: 267 x 162 x 44mm 

Power input: 100 - 240 V AC, 160W 

Ethernet port surge protection 4 KV 

Power supply surge protection Line-GND 4 KV / Line-Line 2 KV 

Temperatura operativa -20°C to 50°C/ 

MTBF (hr) 1,065,025.45 
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4.9. Caratteristiche dei link Radio IP 5Ghz 

 

In questo paragrafo sono riportate le caratteristiche minime dei link radio 5Ghz. 

I link radio IP previsti sono tutti a breve distanza e pertanto sono richieste antenne a basso impatto visivo. 

Dovranno impiegare frequenze 5Ghz di libero uso secondo la normativa italiana e potenze configurate 

per non eccedere i livelli previsti dalla normativa stessa. 

Di seguito si riportano le Specifiche per le radio minime od equivalenti. 

Dovrà essere selezionato il modello adatto a funzionare in modalità CPE o AP per link PTP o link PTMP 

da realizzare. 

Product code: RBSXTG-5HPacD o RBSXTG-5HPacD-SA ac 802.11ac up to 540Mbit, high output, 
wide beamwidth sector antenna with a 90 wide beam - width sector antenna.  
CPU QCA9557 720MHz CPU 
Memory 128MB DDR2 
Gigabit 1x 10/100/1000 Ethernet 
Wireless Onboard dual chain 5GHz 802.11ac QCA9882 wireless module; 
10kV ESD protection on each RF port 
Supported channels 20/40/80MHz 
Supported modes CPE, Point to Point, Point to Multipoint 
Additional Reset switch, beeper, USB 2.0 port, voltage and temperature monitors 
LEDs Power LED, Ethernet LED, 5 wireless signal LED 
Power over Ethernet 15-60V DC, Passive and 802.3af/at supported (Mode B 4,5 (+) and 7,8 (-); Mode A 
1,2 (+) and 3,6 (-)), if necessary, polarities can be switched using a crossover cable.). 
Packaged with 24V DC 0.8A power adapter and passive PoE injector 
Dimensions 140x140x56mm. Weight without packaging, adapters and cables: 265g 
Max consumption 12W 
Operating Temp -30C .. +80C 
OS MikroTik RouterOS, Level4 license 
Package contains SXT wireless device with integrated antenna, pole mounting bracket, mounting ring, 
PoE injector, power adapter, quick setup guide 
Certifications FCC, CE, ROHS 
 
 

5. Cablaggi, plinti, armadi 

 

CAVO UTP da Esterno:  
Tutto il cablaggio verso le telecamere dovrà essere eseguito a mezzo di cavo UTP Cat.6 da esterno con 
doppio isolamento UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel filled da esterno in cat. 6 per la trasmissione di 
dati fino a 250 MHz (CEI EN 50173 classe E), armato, rivestimento antiroditore e protetto contro gli agenti 
atmosferici. Adatto per essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari, posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V. 
Tutti i cavi dovranno essere testati con strumento prima del collegamento alla telecamera per generare 
report AS Built con la lunghezza di cavo di ogni linea UTP perso ogni telecamera. 
 

CAVO Multipolare per linee elettriche:  
Per quanto attiene al cablaggio elettrico dovrà essere impiegato cavo multipolare da riferimento Guida 
CEI 20-67 per quanto applicabile per l’alimentazione di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia 
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residenziale. Per posa fissa all’interno e all’esterno, anche in ambienti bagnati (AD7); per posa interrata 
diretta e indiretta. Per all’installazione all’aria aperta, su murature e strutture metalliche, su passerelle, 
tubazioni, canalette e sistemi similari. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in 
caso d’incendio. Tensione nominale Uo/U: 600/1000 V c.a. 1500 V c.c. Tensione massima Um: 1200 V 
c.a. 1800 V c.c. anche verso terra. Temperatura massima di esercizio: 90°C Temperatura minima di 
esercizio: -15°C Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5 / Isolamento: gomma, qualità 
G16 / Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime / Guaina: PVC, qualità R16 / Temperatura 
minima di posa: 0°C / Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo /  
Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame 
 

CAVO FIBRA OTTICA SINGLE MODE:  
Fibra ottica monomodale da 12 fibre per esterni compatto e non metallico con struttura loose tube a 
strato singolo, diametro 12 mm, con protezione antiroditore non metallica e guaina del cavo in HDPE 
(FO Outdoor wbGGT HP 1x12 E9/125 G.652.D black, dielectric armour, Euroclass Fca). Dovrà essere 
connettorizzata sempre con connettori duplex LC. E’ richiesto di effettuare le giunzioni e 
connettorizzazioni a mezzo di giuntatrice a fusione per minimizzare le perdite; non sono ammesse 
connettorizzazioni con metodi differenti. Tutte le tratte dovranno essere certificate mediate strumento 
OTDR. 
 

Specifiche plinti prefabbricati: 

In generale il plinto prefabbricato fornito in opera dovrà essere certificato dal produttore per sostenere 
pali fino 7mt in zone ventosità classe 7 con V. Ref. 29 m/sec. 
Le specifiche generali del plinto sono riportate di seguito, ma sarà onere dell’appaltatore consegnare la 
documentazione di certificazione del plinto che sarà fornito in opera con caratteristiche equivalenti o 
superiori: 
Plinto prefabbricato portapalo di illuminazione, monoblocco in CLS vibrocompresso ad alta resistenza, 
dimensioni, cm. 60x100 h 80 del peso di Kg. 780, compreso pozzetto cm 40x40 per ispezione cavi al 
palo e tre impronte per il collegamento alla linea. 
Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, 
tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CE. 
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno 
dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE. 
- L’acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003. 
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45 
- Classe di resistenza CLS C25/30 N/mm2 a 28 gg di maturazione determinata su 
provini cubici secondo UNI-EN 12390:2003. 
- Verifiche statiche: i manufatti devono essere realizzati e verificati secondo norme tecniche DM 
Infrastrutture Trasporti 17/01/2018, per sostenere, senza rinfianco in CLS, pali di illuminazione fino ad 
h7,00 mt. fuori terra. 
Il plinto dovrà essere provvisto di tutte le certificazioni e i calcoli di idoneità statica a cura del fabbricante 
del plinto stesso. 
L’appaltatore dovrà rilasciare la corretta posa in opera e predisporre tutte le documentazioni 
eventualmente necessarie per il deposito sismico qualora necessario. 
 

Specifiche Armadi stradali: 

Fornitura, cablaggio e posa in opera di quadro in vetroresina ingegnerizzato per la trasmissione dati, 
delle dimensioni minime: 650x430x210 mm, grado di protezione IP66, chiusura con chiave di sicurezza 
su 3 punti, n° 1 pannello alimentazione munito di interruttore magnetotermico differenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n. 6 prese fm, piastra di fondo, accessori di 
completamento e cavetteria, sistemi di ventilazione naturale o forzata con griglie di protezione qualora 
le apparecchiature poste all’interno lo richiedano, completi di staffe e basamenti per fissaggio muro, terra 
anche in posa sollevata. 
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6. Formazione 

 

E’ inclusa nell’appalto la formazione agli operatori per la fruizione del sistema. 

Sarà onere dell’appaltatore la formazione del personale addetto all’uso del sistema in almeno 5 sessioni 

da tenere anche durante la realizzazione del sistema come indicato nel cronoprogramma di riferimento. 

Ogni sessione sarà definita con il responsabile del settore e della centrale di controllo, avrà una durata 

variabile a seconda del numero di partecipanti ed ogni sessione si potrà tenere anche in giorni e sedi 

differenti se necessario; ogni sessione potrà contenere anche ripetizioni di argomenti alle stesse persone 

presenti in altra sessione oppure a nuove persone. La durata prevista di ogni sessione è di 8 ore. 

Il numero indicativo complessivo di utenti da formare sarà di almeno 100 persone, suddivise per gruppi, 

in aule e giorni messi a disposizione dalla stazione appaltante; sarà inoltre possibile organizzare la 

formazione a responsabili che a loro volta daranno le indicazioni di base a utenti di livello base. 

Dovrà essere garantita la formazione on line per necessità e per aggiornamenti durante il periodo di 

garanzia e manutenzione anche a mezzo di webinar in diretta e registrati. 
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7. Manutenzione e garanzia 

 

E’ inclusa nell’appalto la manutenzione on site sul sistema realizzato per 24 mesi dalla data del collaudo 

finale. 

Inoltre, la garanzia sui dispositivi forniti dovrà essere di 5 anni assolta dal produttore/distributore; in ogni 

caso l’appaltatore dovrà essere responsabile in solido di tale garanzia. 

La garanzia di 5 anni è richiesta su tutti gli apparati: 

- Telecamere OCR 

- Telecamere di videosorveglianza quadriottica con PTZ e biottica 

- Switch 

- Server del centro stella completo degli Hard Disk dello storage e dei sistemi di alimentazione 

- Alimentatori di campo 

 

N.B. Nel computo metrico sono state previste N.2 telecamere OCR aggiuntive da impiegare come 

componenti di ricambio. Esse dovranno essere consegnate alla stazione appaltante che definirà con 

l’appaltatore le modalità di impiego delle stesse per ottenere un pronto ripristino del sistema in caso di 

guasto bloccante. 

 

In caso di guasto bloccante di una telecamera in garanzia l’appaltatore è tenuto ad intervenire a sue 

spese ed organizzare il reso per riparazione al fornitore/produttore in modo da ricevere la telecamera 

riparata o sostituita entro massimo 30 giorni solari dallo smontaggio e provvedere contestualmente a 

ripristinare il servizio con una delle telecamere di scorta e comunque in accordo con la stazione 

appaltante. 

 

Sono incluse la manodopera, gli attrezzi e i mezzi di ogni tipo per lo smontaggio e il rimontaggio; le spese 

di spedizione dei materiali per riparazione sono a carico dell’appaltatore. 

E’ inclusa nel periodo di manutenzione anche l’aggiornamento di tutti i software e firmware dei sistemi 

forniti. 

 

La manutenzione dovrà essere erogata secondo lo schema seguente: 

 

Tipo di guasto Ore limite di intervento Ore limite di Ripristino 

BLOCCANTE 8 ORE LAVORATIVE 48 Ore solari dall’intervento 

NON BLOCCANTE 16 ORE LAVORATIVE 5 giorni solari dall’intervento 

ANOMALIA 4 gg lavorativi 7 gg lavorativi dall’intervento 
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Definizioni: 

• BLOCCANTE: impossibilità di utilizzare il sistema complessivamente o degrado delle prestazioni 

tale da impedirne le funzionalità fondamentali (visione e registrazioni delle immagini). E’ inoltre 

considerata bloccante qualsiasi anomalia che causi la perdita o condizioni l’integrità dei dati. 

• NON BLOCCANTE: malfunzionamenti del sistema che impediscono specifiche funzionalità non 

fondamentali. 

• ANOMALIA malfunzionamenti nel sistema che non consentono l’utilizzo completo dei servizi 

disponibili su almeno una postazione  

 
 
Le attività di manutenzione ordinaria dovranno prevedere oltre al normale ripristino di malfunzionamenti 

eventuali anche le seguenti: 

- istruzione al personale per la correzione o l'aggiramento di eventuali errori presenti nei programmi; 

- l’installazione di nuove versioni dei programmi; 

- l'esecuzione delle operazioni degli operatori addetti all’uso del sistema per quanto non 

espressamente documentato nei manuali in dotazione con il software o con le componenti hardware 

 

La manutenzione on site per 24 mesi (dalla data del collaudo finale) richiede l’esecuzione di qualsiasi 

opera su componenti fisiche hardware e software/firmware sia sugli apparati di periferia sia sul server  

ed i client, necessarie al ripristino delle funzionalità del sistema.  

 

La manutenzione on site si intende erogata anche sulle telecamere OCR preesistenti che saranno 

integrate nel sistema, con esclusione delle componenti di ricambio. 

 

L’attività di manutenzione nei 24 richiede anche: 

• Installazione, settaggio e configurazione impianto (da remoto); 

• Servizio di assistenza telefonica e da remoto; 

• Aggiornamenti software on-line; 

• corsi gratuiti online di formazione e aggiornamento del personale 
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8. Cartelli informativi area videosorvegliata 

 

È inclusa nell’appalto la fornitura ed installazione di cartelli di avviso di area videosorvegliata come 

indicato dal Garante Privacy nelle forme del modello semplificato presente nel sito del Garante stesso. 

I contenuti esatti del modello da fornire saranno definiti con precisione in fase realizzativa su indicazione 

del DPO del Comune di Genova. 

In ogni caso si riporta di seguito il modello tipo ed alcune indicazioni generali. 

I cartelli dovranno essere di dimensione circa cm 40x60 cm; il numero di cartelli da installare è indicato 

nel computo metrico e comunque saranno specificati con precisione in fase realizzativa dalla stazione 

appaltante. 

È inclusa nel computo metrico anche la fornitura e posa di n.42 cartelli per l’adeguamento della 

cartellonistica dei siti di lettura targhe esistenti. 

 

 

 

    L'informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, che deve contenere, tra le altre 

informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. 

    L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata in modo che l'interessato possa 

capire quale zona sia coperta da una telecamera 

    L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del GDPR, 

indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche 

o locali dello stesso). 

Il Garante Privacy suggerisce l'adozione di modelli semplificati, come quello proposto dall'EDPB in 

riferimento alle "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" 

adottate il 29 gennaio 2020. 

Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate sul 

segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere 

forniti con altri mezzi (secondo livello). 
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Informazioni di primo livello: 

Il primo livello riguarda la modalità con cui avviene la prima interazione fra il titolare del trattamento e 

l'interessato. In questa fase, i titolari del trattamento possono utilizzare un segnale di avvertimento che 

indichi le informazioni pertinenti. Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona 

per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento 

previsto  (articolo 12,  paragrafo 7,  del GDPR).  Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie 

ubicazioni (WP89, punto 22). 

  

Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere 

facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata 

(approssimativamente all'altezza degli occhi). 

  

Generalmente, le informazioni di primo livello (segnale di avvertimento) dovrà comunicare i dati più 

importanti, ad esempio le finalità del trattamento, l'identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei 

diritti dell’interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento. 

 Inoltre, la segnaletica deve contenere anche informazioni relativamente alla trasmissione di dati a terzi, 

in particolare se ubicati al di fuori dell'UE, e al periodo di conservazione. 

  

Informazioni di secondo livello: 

Le informazioni di secondo livello devono essere facilmente accessibili per l'interessato, ad esempio 

attraverso una pagina informativa completa  

Comunque siano fornite le informazioni, queste devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma 

dell’articolo13 del GDPR. 
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9. Documentazione AS- Built 

 

Preventivamente alla fase di collaudo finale del sistema dovranno essere consegnati dall’appaltatore i 

seguenti documenti, in formato cartaceo e/o elettronico, riferiti alla situazione as-built: 

- lo schema funzionale di ogni sistema e dell’intero impianto realizzato 

- il layout dei sistemi e degli armadi  

- tutta la documentazione di supporto dei diversi apparati e componenti installati - (manuali, data-

sheet, etc.) 

- i certificati di conformità di tutti i componenti e gli apparati soggetti a tale criterio 

- le dichiarazioni di conformità degli impianti o dichiarazione di impianto a regola d’arte ai sensi 

della L.186/1968 e del DM 37/089 per le parti di impianto all’interno di edifici 

- il piano di indirizzamento e gli schemi di rete 

- le credenziali di accesso di amministrazione dei diversi sistemi e dispositivi (in busta chiusa e 

riservata al referente dell’amministrazione) 

- la documentazione fotografica relativa alla situazione as-built, al fine di supportare la 

manutenzione delle infrastrutture 

- gli elaborati grafici (planimetrie) relativi alle infrastrutture interrate realizzate, in scala adeguata e 

con i particolari sufficienti al rintracciamento delle stesse 

- la certificazione del produttore dei plinti e dei pali con dichiarazione di corretta posa in opera da 

parte dell’installatore 

 
 

10. Collaudo finale 

 
Prima di procedere al Collaudo Finale, la messa in opera di tutti i sistemi dovrà essere completa in ogni 

sua parte ed in ogni sito ed il sistema dovrà essere mantenuto in esercizio per un periodo non inferiore 

a 1 settimana. 

Il collaudo dovrà essere eseguito dal fornitore, alla presenza della DL, ed eseguirà a campione alcuni 

test sulle componenti fondamentali. 

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione il personale, i mezzi, gli strumenti che si rendessero necessari 

per lo svolgimento del collaudo senza richiedere ulteriori costi aggiuntivi per effettuare le prove di 

collaudo. 

In caso di collaudo con esito non favorevole, l'eliminazione delle anomalie riscontrate dovrà essere 

effettuata entro i limiti stabiliti dalla stazione appaltante in sede di collaudo. 

Per tutta la durata del collaudo il Fornitore sarà tenuto a garantire la presenza di personale responsabile 

in grado di prendere provvedimenti a seguito di manifeste anomalie. 

Il fornitore sarà inoltre tenuto a fornire a sue spese: mezzi, personale, attrezzi e strumentazione necessari 

per tutto il tempo di esecuzione dei collaudi. 

In caso di anomalie su componenti fondamentali che siano rilevate nel collaudo esse saranno notificate 

per iscritto al Fornitore e dovranno essere concordati i termini per la regolarizzazione delle anomalie 

riscontrate e fissata la data del nuovo collaudo. 
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ART. 1 – ELENCO ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

Il piano di manutenzione dell’impianto prevede una serie di attività tese a mantenere in efficienza il 

sistema e atte a garantirne il corretto funzionamento nel tempo. 

Si riporta di seguito l’elenco delle principali attività con relativa cadenza temporale: 

- Verifica stato cablaggi e connettori delle linee elettriche, dei cablaggi Cat.6 UTP con eventuale 

sostituzione connettori RJ45 che presentassero segni di corrosione, verifica dello stato di 

conservazione delle bretelle di collegamento in rame UTP e in fibra ottica, controllo di eventuali segni 

di manomissioni o di aggressione sui cablaggi da parte di agenti esterni o di ratti e pronto ripristino 

e riprotezione delle tratte – 6 mesi 

 

- Verifica stato di funzionamento degli interruttori di protezione differenziale e prova mediante 

azionamento manuale del tasto di test – 6 mesi 

- Verifica stato ancoraggi apparati, paline, staffe e supporti, relativo serraggio, protezione con spray 

protettivi dal salino – 6 mesi 

- Verifica ottiche, puntamento, messa a fuoco se necessaria e pulizia da agenti incrostati – 3 mesi 

- Verifica armadi di campo, pulizia interna ed esterna, sistemazione componenti interni, pulizia 

feritoie di aereazione, controllo serrature e loro ingrassaggio  - 6 mesi 

- Verifica ed implementazione aggiornamenti software firmware apparati di campo - 6 mesi o prima 

in caso di notifica di aggiornamento critico di sicurezza o patch correttiva da parte del produttore 

- Verifica ed aggiornamento versioni software lato server per sistema operativo e per applicativi di 

gestione database ed immagini – 6 mesi o più frequenti in caso di indicazioni del produttore 

aggiornamento critico di sicurezza o patch correttiva da parte del produttore 

- Telemanutenzione: controllo remoto su configurazioni, stato dei dispositivi di storage e loro 

ottimizzazione, correzione errori, verifica stato rete di trasmissione IP, verifica orari di sistema, 

attività software di mantenimento ed ottimizzazione del database – Attività Settimanale o su 

chiamata di assistenza da realizzare in modo automatizzato e cadenziato  
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TEMPISTICHE PROPEDEUTICHE ALL'AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO 

GIORNI SOLARI 

ATTIVITA'  X X+30 X+40 X+45 

La stazione appaltante invia comunicazione al miglior offerente         

Il miglior offerente procede alla realizzazione dell'ambiente di test nel "Sito pilota"         

Verifica prestazioni e funzionalità attese ed esecuzione collaudo di accettazione da 
parte della stazione appaltante 

        

Aggiudicazione appalto         

 

 

  



 

  CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 

ATTIVITA' SETTIMANE DALLA CONSEGNA LAVORI 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Consegna lavori ed avvio progetto                                                 

Approvvigionamento materiali per 
impianti ed opere edili 

                                               

Approvvigionamento materiali 
definitivi per telecamere e server 

                                                

Lavori edili per scavi, posa cavidotti 
e posa pali 

                                                

Posa cablaggi e Quadri di campo                                                 

Installazione server e software nel 
centro stella e relative 
configurazioni. Tarature finali 

                                               

Installazione Telecamere in tutti i 
siti, apparati di rete e relative 
configurazioni software 

                                                

Sviluppo ed attivazione integrazioni 
software con sistema Verbatel, con 
DB presso Università DIBRIS, 
Interfacciamento per invio dati ai 
sistemi della Direzione Mobilità 

                                                

Test sul campo e tarature finali                                               

Periodo di collaudo in 
funzionamento 

                                                

Corsi di formazione al personale 
addetto 

                                                

Consegna documentazione as-Built 
del progetto da parte 
dell'appaltatore 

                                                

Verifica finale, collaudo e chiusura 
del progetto 

                                                

 



 

 

 
 

Titolo 

Progetto PINQuA 100  

“INNOVAZIONE TECNOLOGICA: PROGRAMMA INNOVATIVO 

NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE” (PINQuA) EX 

L.160/2019 ART. 1 C.437 E SEGUENTI 

 

PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DEI VARCHI DI LETTURA 

AUTOMATICA TARGHE DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO 

DI GENOVA 
 

 
Fase 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Data 

 

 

MAGGIO 2021 

Oggetto 

 

 

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Il Progettista 

Ing. Davide De Faveri 
 

  
 

 

 

  

Rev. n° Data Descrizione Verificato Approvato 

 12/05/2022 Prima emissione Pistelli, Cabona, Pastorini  

1 23/05/2022 Correzioni ed integrazioni riunione 20/05/2022   

     

 



 

 

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

Capitolo - SITO A - Incrocio Via San 

Benedetto 
 

       

5 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 Posa tubo diflex  6,000   6,00   

 Sommano (m)     6,00 3,65 € 21,90 € 

 
   
 

       

3 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio telecamere fino ad armadio rete dati del sito in 
cavidotti esistenti e in piccole tratte di raccordi 

3,000 80,000   240,00   

 Sommano (m)     240,00 3,30 € 792,00 € 

 
   
 

       

10 
IS_108 

(C) 
 

 
FO Canala "Omega" di protezione cavo in vetroresina 
(barre da 3 m) Fornitura e posa in opera di cana ...  di 
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni 
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione 
allâ€™urto IK 10 secondo CEI EN 62262.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 46,00 € 46,00 € 

 
   
 

       

7 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 
Iniettori POE+ per alimentare Telecamere OCR su Cavo 
Cat.6 

3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 168,00 € 504,00 € 

 
   
 

       

8 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

 Cartelli indicatori area videosorvegliata 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 55,00 € 165,00 € 

 
   
 

       

6 
NP.6 
(C) 

 

 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, conf ... 
acity (Gbps) min. 24Gbps Temperatura funzionamento: 
-20°C to 50°C Umidità relativa: 5% to 95% Garanzia a 
Vita, comprensivo di accessori di montaggio.  
 

       



 

 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 
Switch di collegamento in rete delle telecamere dei siti 
A-B-C 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 417,43 € 417,43 € 

 
   
 

       

1 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura singola corsia completa di 
accessori - Sito A- Via San Benedetto 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 4.200,00 € 8.400,00 € 

 
   
 

       

27 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 Palina-staffa palo-palo per fissaggio telecamera targhe 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 144,00 € 144,00 € 

 
   
 

       

2 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura doppia corsia completa di 
accessori - Sito A- Via San Benedetto 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

443 
NP23 

(C) 
 

 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA 
Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente - Fornitura in opera 
 

       

 
Interruttore Magnetotermico per sezionamento e 
protezione linea elettrica in ingresso al quadro apparati 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 57,00 € 57,00 € 

 
   
 

       

430 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 21,00 € 42,00 € 

 
   
 

       

4 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

 Tubo diflex per raccordi dei cablaggi  6,000   6,00   



 

 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m)     6,00 1,44 € 8,64 € 

 
   
 

       

9 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 
Installazione delle telecamere e puntamento, assistenza 
alla posa, al cablaggio  al cablaggio dati ed elettrico e 
collegamento 

3,000   6,000 18,00   

 Configurazione ed attivazione telecamere e switch 4,000    4,00   

 Sommano (h)     22,00 37,43 € 823,46 € 

 
   
 

       

 Totale SITO A - Incrocio Via San Benedetto        16.021,43 € 



 

 

 

 

 
 
 
Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO B - Via Buozzi incr. 
Mura degli Zingari 

 

       

13 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 Posa tubo diflex  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 3,65 € 10,95 € 

 
   
 

       

18 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio telecamere fino ad armadio rete dati del sito in 
cavidotti esistenti e in piccole tratte di raccordi 

1,000 80,000   80,00   

 Sommano (m)     80,00 3,30 € 264,00 € 

 
   
 

       

14 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 
Iniettori POE+ per alimentare Telecamere OCR su Cavo 
Cat.6 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 168,00 € 168,00 € 

 
   
 

       

15 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

 Cartelli indicatori area videosorvegliata 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 55,00 € 110,00 € 

 
   
 

       

11 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa singola corsia Sito B - via 
Buozzi incr. Mura degli zingari 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 

 
   
 

       

17 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  

       



 

 

 

 Palina/staffa palo-palo per fissaggio telecamera targhe 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 144,00 € 144,00 € 

 
   
 

       

12 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

 Tubo diflex per raccordi dei cablaggi  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 1,44 € 4,32 € 

 
   
 

       

16 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 
Installazione delle telecamere e puntamento, assistenza 
alla posa, al cablaggio  al cablaggio dati ed elettrico e 
collegamento 

1,000   6,000 6,00   

 Configurazione ed attivazione telecamere 1,000   1,000 1,00   

 Sommano (h)     7,00 37,43 € 262,01 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO B - Via Buozzi incr. Mura degli 

Zingari  
      5.163,28 € 



 

 

 

 

 
Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 

 Capitolo - SITO C - via Adua Incrocio 
semaforico Via Buozzi 

 

       

386 
20.A90.D10

.301 
(C) 

 

 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e 
simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per 
una ripresa 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (m²)     2,00 9,59 € 19,18 € 

 
   
 

       

22 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 Posa tubo diflex 2,000 3,000   6,00   

 Sommano (m)     6,00 3,65 € 21,90 € 

 
   
 

       

384 
30.E05.C05.

020 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, 
per impianti elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali 
raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro 
interno da 33 mm a 63 mm 
 

       

   8,000   8,00   

 Sommano (m)     8,00 16,30 € 130,40 € 

 
   
 

       

25 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio telecamere fino ad armadio rete dati del sito in 
cavidotti esistenti e in piccole tratte di raccordi 

1,000 80,000   80,00   

 Sommano (m)     80,00 3,30 € 264,00 € 

 
   
 

       

23 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 Iniettori POE+ per alimentare Telecamere su Cavo Cat.6 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 168,00 € 504,00 € 

 
   
 

       

26 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

 Cartelli indicatori area videosorvegliata 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 55,00 € 110,00 € 



 

 

 
   
 

       

19 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 Telecamera OCR 2 corsie 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 4.600,00 € 9.200,00 € 

 
   
 

       

20 
NP4 
(C) 

 

 
IS_193 FO Fornitura in opera e configurazione di 
TELECAMERA IP QUADRIOTTICA con PTZ integrata 
compre ... xis Q6075-E 50Hz comprensiva della 
cavetteria, gli alimetatori PoE adeguati, gli accessori di 
fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori  
 

       

 
Telecamera di contesto aggiuntiva quadriottica con PTZ 
integrata per ripresa vie degli incroci via Buozzi 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 7.580,00 € 7.580,00 € 

 
   
 

       

385 
PR.A25.F10

.010 
(C) 

 

 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato 
all'acqua non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti 
i supporti opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate 
ecc.) 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (I,L)     2,00 19,44 € 38,88 € 

 
   
 

       

21 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

 Tubo diflex per raccordi dei cablaggi 2,000 3,000   6,00   

 Sommano (m)     6,00 1,44 € 8,64 € 

 
   
 

       

383 
PR.E05.A20

.030 
(C) 

 

 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per 
impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro 
interno di: 40mm 
 

       

   8,000   8,00   

 Sommano (m)     8,00 4,79 € 38,32 € 

 
   
 

       

24 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 
Installazione delle telecamere e puntamento, assistenza 
alla posa, al cablaggio al cablaggio dati ed elettrico   e 
collegamenti 

3,000   6,000 18,00   

 Configurazione ed attivazione telecamere 3,000   1,000 3,00   

 Sommano (h)     21,00 37,43 € 786,03 € 

 
Totale SITO C - via Adua Incrocio semaforico 

Via Buozzi  
      18.701,35 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO D - Via Andrea Doria 
incr. Via Lagaccio 

 

       

388 
20.A90.D10

.301 
(C) 

 

 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e 
simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per 
una ripresa 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (m²)     2,00 9,59 € 19,18 € 

 
   
 

       

32 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 Posa tubo diflex  12,000   12,00   

 Sommano (m)     12,00 3,65 € 43,80 € 

 
   
 

       

36 
30.E05.C05.

020 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, 
per impianti elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali 
raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro 
interno da 33 mm a 63 mm 
 

       

 
Posa di Tubo TAZ metallico per impianti elettrici da 
armadio apparati fino al palo poso nell'incrocio tra via 
Andrea Doria e via del Lagaccio 

 45,000   45,00   

 Sommano (m)     45,00 16,30 € 733,50 € 

 
   
 

       

30 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio telecamere fino ad armadio rete dati del sito in 
cavidotti esistenti e in piccole tratte di raccordi 

1,000 80,000   80,00   

 
Cablaggio telecamere fino ad armadio rete dati del sito in 
cavidotti esistenti e in piccole tratte di raccordi 

1,000 50,000   50,00   

 
Cablaggio telecamere fino ad armadio rete dati del sito in 
cavidotti esistenti e in piccole tratte di raccordi 

1,000 20,000   20,00   

 Sommano (m)     150,00 3,30 € 495,00 € 

 
   
 

       

44 
IS_108 

(C) 
 

 
FO Canala "Omega" di protezione cavo in vetroresina 
(barre da 3 m) Fornitura e posa in opera di cana ...  di 
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni 
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione 
allâ€™urto IK 10 secondo CEI EN 62262.  
 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 46,00 € 138,00 € 

 
   
 

       

34 
IS_145 

(C) 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 

       



 

 

 differenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

 Armadio apparati per i siti A-B-C 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

35 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 
Iniettori POE+ per alimentare Telecamere OCR su Cavo 
Cat.6 

3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 168,00 € 504,00 € 

 
   
 

       

42 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

 Cartelli indicatori area videosorvegliata 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 55,00 € 165,00 € 

 
   
 

       

38 
NP.11 

(C) 
 

 
RACCORDI TAZ - Raccordi meccanici in metallo 
tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 
12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro 
esterno tubo : 40mm  
 

       

  10,000    10,00   

 Sommano (cad)     10,00 49,80 € 498,00 € 

 
   
 

       

28 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura singola corsia completa di 
accessori - Sito A- Via Andrea Doria 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 4.200,00 € 8.400,00 € 

 
   
 

       

45 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 
Palina-staffa con aggancio palo-palo per fissaggio 
telecamera targhe su palina semaforica esistente 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 144,00 € 144,00 € 

 
   
 

       

39 
NP12 

(C) 
 

 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici 
in metallo maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone 
UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron 
Diametro esterno tubo : 40mm Filetto ISO: M40x1,5  
 

       

  2,000    2,00   



 

 

 Sommano (cad)     2,00 38,28 € 76,56 € 

 
   
 

       

41 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  
 

       

 Tubo diflex armato per raccordi ai pali e nelle curve  6,000   6,00   

 Sommano (cad)     6,00 38,10 € 228,60 € 

 
   
 

       

29 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura doppia corsia completa di 
accessori - Sito A- Via Andrea Doria 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

444 
NP23 

(C) 
 

 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA 
Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente - Fornitura in opera 
 

       

 
Interruttore Magnetotermico per sezionamento e 
protezione linea elettrica in ingresso al quadro apparati 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 57,00 € 57,00 € 

 
   
 

       

40 
NP24 

(C) 
 

 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici 
a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. 
Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo fino a 
40mm  
 

       

 Collari a vite per fissaggio Tubo Taz a muro 120,000    120,00   

 Sommano (cad)     120,00 3,17 € 380,40 € 

 
   
 

       

428 
NP25 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino 
del manto stradale come esistente, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo 250X600mm all'estradosso.  
 

       

 Porzione di scavo e ripristino per raccordi  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 150,00 € 450,00 € 

 
   
 

       

33 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 Switch di collegamento in rete delle telecamere 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 



 

 

 
   
 

       

431 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 21,00 € 21,00 € 

 
   
 

       

387 
PR.A25.F10

.010 
(C) 

 

 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato 
all'acqua non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti 
i supporti opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate 
ecc.) 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (I,L)     2,00 19,44 € 38,88 € 

 
   
 

       

31 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

 Tubo diflex per raccordi dei cablaggi  12,000   12,00   

 Sommano (m)     12,00 1,44 € 17,28 € 

 
   
 

       

37 
PR.E05.A20

.030 
(C) 

 

 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per 
impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro 
interno di: 40mm 
 

       

 Tubo TAZ per impianti elettrici  45,000   45,00   

 Sommano (m)     45,00 4,79 € 215,55 € 

 
   
 

       

43 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 
Installazione delle telecamere e puntamento, assistenza 
alla posa, al cablaggio dati ed elettrico e collegamento 

3,000 2,000  6,000 36,00   

 Configurazione ed attivazione telecamere 2,000    2,00   

 Sommano (h)     38,00 37,43 € 1.422,34 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO D - Via Andrea Doria incr. Via 

Lagaccio  
      19.804,09 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO E - P.zza Acquaverde 
incr. Via Balbi 

 

       

52 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (m)     4,00 3,65 € 14,60 € 

 
   
 

       

393 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

   3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 3,65 € 10,95 € 

 
   
 

       

49 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio telecamere fino ad armadio rete dati del sito in 
cavidotti esistenti e in piccole tratte di raccordi 

2,000 30,000   60,00   

 Sommano (m)     60,00 3,30 € 198,00 € 

 
   
 

       

53 
IS_108 

(C) 
 

 
FO Canala "Omega" di protezione cavo in vetroresina 
(barre da 3 m) Fornitura e posa in opera di cana ...  di 
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni 
ASTM D-635: < 240 secondi; grado di protezione 
allâ€™urto IK 10 secondo CEI EN 62262.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 46,00 € 46,00 € 

 
   
 

       

50 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 Poe injector POE+ 60W per telecamere targhe 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

56 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  3,000    3,00   



 

 

 Sommano (cad)     3,00 55,00 € 165,00 € 

 
   
 

       

46 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura singola corsia completa di 
accessori - Sito E P.zza Acquaverde incr. Via Balbi 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 

 
   
 

       

48 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  installazione di 
telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 
Staffe a sbraccio per fissaggio telecamere targhe su palo 
esistente 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 144,00 € 288,00 € 

 
   
 

       

54 
NP14 

(C) 
 

 
MTD a riarmo automatico Fornito in opera Interruttore 
Differenziale 2P 25A 30mA – Riarmo Automatico  ... 
ECTRIC Serie Acti9 RED od equivalente/superiore 
accoppiato a Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva 
C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 386,72 € 386,72 € 

 
   
 

       

47 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura doppia corsia completa di 
accessori - Sito E - P.zza Acquaverde incr. Via Balbi 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

391 
NP25 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino 
del manto stradale come esistente, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo 250X600mm all'estradosso.  
 

       

 porzione di scavi per raccordi  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 150,00 € 450,00 € 

 
   
 

       

389 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 

GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 Switch per collegamento in rete 1,000    1,00   



 

 

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

390 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 21,00 € 21,00 € 

 
   
 

       

51 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (m)     4,00 1,44 € 5,76 € 

 
   
 

       

392 
PR.E05.B05

.020 
(C) 

 

 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a 
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 
Newton, diametro esterno di: 63 mm. 
 

       

 cavidotto per raccordi  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 1,71 € 5,13 € 

 
   
 

       

55 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 
Installazione delle telecamere, puntamento ed attivazione, 
assistenza alla posa, al cablaggio dati ed elettrico e 
collegamento, installazione ed attivazione switch 

3,000   6,000 18,00   

 Configurazione ed attivazione telecamere 2,000    2,00   

 
Installazione interruttore a riarmo nell'armadio esistente, 
riordino armadio, spostamento staffe esistente sul palo 

4,000    4,00   

 Sommano (h)     24,00 37,43 € 898,32 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO E - P.zza Acquaverde incr. Via 

Balbi  
      11.858,48 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 

 Capitolo - SITO F - Via XII Ottobre 

 

       

63 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 posa tubo diflex PVC  6,000   6,00   

 posa tubo diflex armato  4,000   4,00   

 Sommano (m)     10,00 3,65 € 36,50 € 

 
   
 

       

65 
30.E05.C05.

020 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, 
per impianti elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali 
raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro 
interno da 33 mm a 63 mm 
 

       

   6,000   6,00   

 Sommano (m)     6,00 16,30 € 97,80 € 

 
   
 

       

70 
30.E05.D05.

010 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera 
interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le 
opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 
75 mm 
 

       

   2,000   2,00   

 Sommano (m)     2,00 1,97 € 3,94 € 

 
   
 

       

61 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cavo UTP da esterno per collegamento telecamere e 
radio sia presso semaforo via XII Ottobre sia in p.zza 
Corvetto nel punto G0 

 80,000   80,00   

 Sommano (m)     80,00 3,30 € 264,00 € 

 
   
 

       

60 
IS_145 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 
ifferenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

       

 
Nuovo armadio apparati da installare a muro nei pressi 
del semaforo di via XII Ottobre 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

67 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 Poe Injector per telecamere targhe 2,000    2,00   



 

 

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

74 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 55,00 € 165,00 € 

 
   
 

       

57 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura singola corsia completa di 
accessori - Sito F Via XII Ottobre 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 

 
   
 

       

395 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 
Palina per prolunga semaforo via XXII Ottobre nel punto 
F1 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 144,00 € 144,00 € 

 
   
 

       

69 
NP15 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... 
namento delle basole recuperate, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo fino a 250X800mm all'estradosso.  
 

       

 
Scavo e ripristino su marciapiede per collegamento a 
pozzetto semaforico 

 1,500   1,50   

 Sommano (m)     1,50 150,00 € 225,00 € 

 
   
 

       

58 
NP3 
(C) 

 

 
OCR 3 corsie ris. min.5mPX - Telecamera Lettura Targhe 
con OCR a bordo per lettura targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura targhe su 3 corsie di Via XXII 
Ottobre in direzione p.zza Corvetto 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 5.600,00 € 5.600,00 € 

 
   
 

       

59 
NP5 
(C) 

 

 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di 
antenne Fornitura e posa in opera e configu ... Point, 
Supports passive PoE and 802.3af/at PoE input (15-60V) 
incluso di adattatore PoE e staffa a muro/palo orientabile 
- od equivalente / superiore  
 

       

 
radio per link ptp da via XII Ottobre a P.zza Corvetto 
punto G0 su palo semaforico 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 340,00 € 340,00 € 



 

 

 
   
 

       

394 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 switch per nuovo armadio via XXII Ottobre 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

62 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

 Tubo diflex per raccordi  6,000   6,00   

 Sommano (m)     6,00 1,44 € 8,64 € 

 
   
 

       

66 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

 Tubo flessibile armato per raccordi  4,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 1,44 € 5,76 € 

 
   
 

       

64 
PR.E05.A20

.030 
(C) 

 

 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per 
impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro 
interno di: 40mm 
 

       

 
Tubo TAZ per raccordo a muro da armadio a palo 
semaforico 

 6,000   6,00   

 Sommano (m)     6,00 4,79 € 28,74 € 

 
   
 

       

71 
PR.E05.B05

.020 
(C) 

 

 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a 
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 
Newton, diametro esterno di: 63 mm. 
 

       

 
Cavidotto interrato per raccordo da tubo TAZ a muro fino 
a pozzetto semaforico 

 2,000   2,00   

 Sommano (m)     2,00 1,71 € 3,42 € 

 
   
 

       

68 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per cablaggio, per installazione, puntamento 
e configurazione telecamere e installazione e 
configurazione del link radio sia in via XXII Ottobre che 
presso l'armadio di rete di p.zza Corvetto 

4,000   6,000 24,00   

 Configurazione apparati 4,000    4,00   

 Sommano (h)     28,00 37,43 € 1.048,04 € 

 Totale SITO F - Via XII Ottobre        13.662,84 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO G - P.zza Corvetto 
 

       

79 
15.A10.A30

.010 
(C) 

 

 
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito 
esclusivamente a mano, fino alla profondità di m 2.00, in 
rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti 
o interrati di volume inferiore a m³ 0,05. 
 

       

 Scavo per plinto per nuovo palo nel punto G1 1,000    1,00   

 
Scavo per posa tubo corrugato da linea esistente fino al 
nuovo palo 

1,000 1,000 0,250 0,400 0,10   

 Sommano (m³)     1,10 163,00 € 179,30 € 

 
   
 

       

80 
20.A15.A10

.010 
(C) 

 

 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali 
di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su 
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di 
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto 
entro i primi 5 km. 
 

       

 Trasporto a discarica materiali di scavo per plinto 1,000 5,000   5,00   

 Sommano (m³/km)     5,00 0,94 € 4,70 € 

 
   
 

       

81 
20.A15.A10

.015 
(C) 

 

 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali 
di risulta provenienti da scavi e/o dem ... u autocarro in 
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o 
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 
km e fino al decimo km. 
 

       

  1,000 5,000   5,00   

 Sommano (m³/km)     5,00 0,59 € 2,95 € 

 
   
 

       

82 
20.A15.A10

.020 
(C) 

 

 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali 
di risulta provenienti da scavi e/o dem ... ocarro in 
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o 
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 
km e fino al trentesimo km. 
 

       

  1,000 20,000   20,00   

 Sommano (m³/km)     20,00 0,41 € 8,20 € 

 
   
 

       

87 
25.A15.C10

.011 
(C) 

 

 
Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. 
Trasporto di materiali di scavo, da demolizione o  ... er 
distanze sino a 20 m, compreso carico e scarico. 
Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a 
volume effettivo per gli altri materiali . 
 

       

 Trasporto di plinto prefabbricato 1,000    1,00   

 Sommano (m³)     1,00 62,14 € 62,14 € 

 
   
 

       

83 
25.A15.G10

.045 
(C) 

 

 
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali 
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso 
il trasporto CEMENTO codice CER 17 01 01 
 

       

 
Forfait per costi di smaltimento terra e rocce da scavo per 
plinto di Terra compatta 

2,000    2,00   



 

 

 Sommano (t)     2,00 25,30 € 50,60 € 

 
   
 

       

92 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

   2,000   2,00   

 Sommano (m)     2,00 3,65 € 7,30 € 

 
   
 

       

94 
30.E15.B05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o 
passerelle, compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per 
uno o piu' cavi anche multipolari posti 
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, 
della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 
 

       

 
Posa del cavo elettrico di alimentazione nuovo armadio 
nel punto G1 

 50,000   50,00   

 Sommano (m)     50,00 2,43 € 121,50 € 

 
   
 

       

88 
30.E82.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa 
in genere o di alluminio, fino a 5 pali  ... ntizia o 
imbullonatura se installati su mensole o su piastra, 
escluso eventuale scavo, calcestruzzo di fondazione e 
mensole, del peso: da 151 a 250 Kg 
 

       

 Posa del palo nel pozzetto prefabbricato 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 242,28 € 242,28 € 

 
   
 

       

86 
AT.N01.A10

.070 
(C) 

 

 
Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t 
 

       

 Autocarro per trasporto plinto prefabbricato e palo 4,000    4,00   

 Sommano (h)     4,00 77,36 € 309,44 € 

 
   
 

       

90 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cavo UTP da esterno per cablaggio telecamere e ponti 
radio 

 35,000   35,00   

 
Cavo UTP per collegamento di rete verso armadio p.zza 
Corvetto punto G0 in cavidotti semaforici esistenti 

 50,000   50,00   

 Sommano (m)     85,00 3,30 € 280,50 € 

 
   
 

       

78 
IS_143 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 425x325x180 
mm) - tipo 2 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ferenziale 
a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 
230V e nÂ° 6 prese fm, piastra di fondo, accessori di 
completamento e cavetteria.  
 

       

 
Fornitura in opera di armadio apparati fissato a palo nel 
punto G1 

1,000    1,00   



 

 

 Sommano (cad)     1,00 752,00 € 752,00 € 

 
   
 

       

75 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 168,00 € 504,00 € 

 
   
 

       

99 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 55,00 € 220,00 € 

 
   
 

       

72 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura targhe direzione via Assarotti 
installata in punto G2 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 

 
   
 

       

118 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 
Staffe a sbalzo per installazione telecamere OCR su palo 
nel punto G2 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 144,00 € 288,00 € 

 
   
 

       

97 
NP14 

(C) 
 

 
MTD a riarmo automatico Fornito in opera Interruttore 
Differenziale 2P 25A 30mA – Riarmo Automatico  ... 
ECTRIC Serie Acti9 RED od equivalente/superiore 
accoppiato a Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva 
C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente 
 

       

 
Interruttore  a riarmo automatico per armadio esistente 
nel punto G2 

1,000    1,00   

 
Interruttore a riarmo automatico per armadio esistente nel 
punto G0 a protezione anche della linea verso sito H 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     2,00 386,72 € 773,44 € 

 
   
 

       

85 
NP16 

(C) 
 

 
PLINTO PREFABBRICATO e CERTIFICATO dal 
produttore per pali fino max. ml 8mt in zona ventosità 
tipo7  ...  minime di cm60x100 h 80 del peso di Kg. 780, 
compreso pozzetto cm 40x40 per ispezione cavi con 

coperchio in ghisa sferoidale 50x50 B125 preinserito.  
 

       

 
Plinto prefabbricato certificato dal produttore per palo 5mt 
fuori terra completo di pozzetto  e chiusino in ghisa 

1,000    1,00   



 

 

 Sommano (cad)     1,00 314,00 € 314,00 € 

 
   
 

       

73 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura targhe direzione via Santi 
Giacomo e Filippo installata in punto G1 

1,000    1,00   

 
Telecamera OCR per lettura targhe direzione via Palestro 
installata in punto G2 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     2,00 4.600,00 € 9.200,00 € 

 
   
 

       

429 
NP23 

(C) 
 

 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA 
Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente - Fornitura in opera 
 

       

 Interruttore magnetotermico per quadro apparati G1 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 57,00 € 57,00 € 

 
   
 

       

408 
NP31 

(C) 
 

 
IS_190 FO staffa artigianale per armadio TLC 
Fornitura e posa in opera su palo di staffa da esterno per 
installazione di armadio TLC, completa di zincatura, 
verniciatura e accessori fi fissaggio 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 116,00 € 116,00 € 

 
   
 

       

89 
NP5 
(C) 

 

 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di 
antenne Fornitura e posa in opera e configu ... Point, 
Supports passive PoE and 802.3af/at PoE input (15-60V) 
incluso di adattatore PoE e staffa a muro/palo orientabile 
- od equivalente / superiore  
 

       

 Apparati Radio per link da punto G2 a punto G1 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 340,00 € 340,00 € 

 
   
 

       

76 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 
Switch di rete per collegamento alla rete esistente nel 
punto G2 

1,000    1,00   

 Switch di rete per collegamento alla rete in G0 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     2,00 233,00 € 466,00 € 

 
   
 

       

77 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  1,000    1,00   



 

 

 Sommano (cad)     1,00 21,00 € 21,00 € 

 
   
 

       

91 
PR.E05.B05

.020 
(C) 

 

 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a 
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 
Newton, diametro esterno di: 63 mm. 
 

       

 FO di tubo di raccordo verso nuovo palo entro l'aiuola  2,000   2,00   

 Sommano (m)     2,00 1,71 € 3,42 € 

 
   
 

       

93 
PR.E15.A05

.310 
(C) 

 

 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 
3 x 2,5  mm² 
 

       

 
Forfait Cavo elettrico FG 3x2,5mm per alimentazione 
elettrica nuovo armadio punto G1 

 50,000   50,00   

 Sommano (m)     50,00 1,19 € 59,50 € 

 
   
 

       

84 
PR.E53.A15

.005 
(C) 

 

 
Pali per arredo urbano: pali o paline di sostegno cilindrici, 
del diametro di 102 mm circa, da lamin ... resa 
verniciatura a smalto, colori (Gamma RAL), corredati di 
foro per cavi, asola per morsettiera, chiusura in testa e la 
protezione per il trasporto. 
 

       

 
Palo 5mt fuori terra, 5,80mt totali, da installare nel punto 
G1 

6,000    6,00   

 Sommano (m)     6,00 51,27 € 307,62 € 

 
   
 

       

95 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 

Manodopera per assistenza alla posa del palo e del plinto 
incluso il riempimento pareti del plinto con materiali di 
risulta e quanto necessario alla perfetta messa in bolla e 
ricopertura del plinto nell'aiuola 

6,000    6,00   

 Sommano (h)     6,00 39,10 € 234,60 € 

 
   
 

       

96 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione del link radio e degli switch 

6,000   6,000 36,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere e switch per 
collegamento alla rete esistente nel punto G2 

4,000    4,00   

 
Installazione e collegamento interruttore a riarmo 
automatico nell'armadio esistente nel punto G2 e in quello 
nel punto G0 

2,000    2,00   

 Sommano (h)     42,00 37,43 € 1.572,06 € 

 
   
 

       

 Totale SITO G - P.zza Corvetto        20.697,55 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

Capitolo - SITO H - Galleria Nino 

Bixio 
 

       

114 
15.A10.A30

.010 
(C) 

 

 
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito 
esclusivamente a mano, fino alla profondità di m 2.00, in 
rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti 
o interrati di volume inferiore a m³ 0,05. 
 

       

 Scavo nell'aiuola per raccordo a palo 1,000 2,000 0,250 0,400 0,20   

 Sommano (m³)     0,20 163,00 € 32,60 € 

 
   
 

       

398 
20.A90.D10

.301 
(C) 

 

 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e 
simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per 
una ripresa 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (m²)     2,00 9,59 € 19,18 € 

 
   
 

       

115 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 Posa tubo corrugato interrato per raccordi nell'aiula  2,000   2,00   

 Sommano (m)     2,00 3,65 € 7,30 € 

 
   
 

       

103 
30.E15.B05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o 
passerelle, compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per 
uno o piu' cavi anche multipolari posti 
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, 
della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 
 

       

 
Posa linea elettrica all'interno di cavidotto esistente in 
cunicoli 

 100,000   100,00   

 Sommano (m)     100,00 2,43 € 243,00 € 

 
   
 

       

113 
IS_143 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 425x325x180 
mm) - tipo 2 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ferenziale 
a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 
230V e nÂ° 6 prese fm, piastra di fondo, accessori di 
completamento e cavetteria.  
 

       

 Nuovo armadio da installare a palo nel sito H 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 752,00 € 752,00 € 

 
   
 

       

101 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

  1,000    1,00   



 

 

 Sommano (cad)     1,00 168,00 € 168,00 € 

 
   
 

       

100 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 55,00 € 110,00 € 

 
   
 

       

119 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 55,00 € 110,00 € 

 
   
 

       

117 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 
Palina di prolunga per palo semaforico per installazione 
telecamera targhe completo di staffe palo-palo 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 144,00 € 144,00 € 

 
   
 

       

104 
NP17 

(C) 
 

 
IS_102 FO Fibra ottica monomodale da 12 HDPE 
Fornitura e posa in opera, aggraffata a cavetto di acci ... 
on protezione antiroditore non metallica e guaina del cavo 
in HDPE (FO Outdoor wbGGT HP 1x12 E9/125 G.652.D 
black, dielectric armour, Euroclass Fca).  
 

       

 Fornitura in opera e posa fibra ottica da sito G punto G0  100,000   100,00   

 Sommano (m)     100,00 7,50 € 750,00 € 

 
   
 

       

105 
NP18 

(C) 
 

 
IS_110 FO box telaio fibra 12 posizioni Fornitura e posa 
in opera di box/telaio 12 posizioni con cartoline per la 
gestione delle fibre completo di bussole LC Duplex. In 
apposito contenitore descritto e conteggiato in altra voce. 
 

       

 Box ottico per armadio stradale 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 270,00 € 540,00 € 

 
   
 

       

106 
NP19 

(C) 
 

 
IS_109 FO Pigtail LC da 2 mFornitura e posa in opera di 
pigtail LC E 9/125 m 2. 
 

       

 pigtail per connettori Fibra Ottica 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 4,00 € 32,00 € 

 
   
 

       

98 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       



 

 

 
Telecamera OCR per lettura targhe tre corsie in direzione 
della Galleria Nino Bixio fino a 7mt 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

107 
NP20 

(C) 
 

 
IS_114 Giunzione a fusione per singola fibra 
Realizzazione di giunzione a fusione per singola fibra, 
comprensiva dei necessari accessori. 
 

       

 Giunzione e connettorizzazione fibre ottiche 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 15,80 € 126,40 € 

 
   
 

       

108 
NP21 

(C) 
 

 
IS_115 Certifiche per singola fibra Esecuzione 
prove, redazione e rilascio di certifiche su singola fibra 
ottica secondo normative vigenti in materia (con 
strumentazione OTDR). 
 

       

 Certifica della tratta fibra ottica connettorizzata 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 4,60 € 36,80 € 

 
   
 

       

109 
NP22 

(C) 
 

 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e 
posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM 
lunghezza 2 m. 
 

       

 Bretelle fibra ottica 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 14,20 € 28,40 € 

 
   
 

       

407 
NP31 

(C) 
 

 
IS_190 FO staffa artigianale per armadio TLCFornitura 
e posa in opera su palo di staffa da esterno per 
installazione di armadio TLC, completa di zincatura, 
verniciatura e accessori fi fissaggio 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 116,00 € 116,00 € 

 
   
 

       

111 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 Switch per collegamento in rete ed alla linea in fibra ottica 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

110 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

 
moduli SFP per fibra ottica nello switch nel punto H per 
collegamento a G0 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 21,00 € 21,00 € 

 
   
 

       



 

 

397 
PR.A25.F10

.010 
(C) 

 

 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato 
all'acqua non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti 
i supporti opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate 
ecc.) 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (I,L)     2,00 19,44 € 38,88 € 

 
   
 

       

116 
PR.E05.B05

.020 
(C) 

 

 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a 
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 
Newton, diametro esterno di: 63 mm. 
 

       

 Cavidotto per raccordo per posa interrata  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 1,71 € 5,13 € 

 
   
 

       

102 
PR.E15.A05

.315 
(C) 

 

 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 
3 x 4,00  mm² 
 

       

 Cavo elettrico per posa interrata da sito punto G0 sito G   150,000   150,00   

 Sommano (m)     150,00 1,80 € 270,00 € 

 
   
 

       

396 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Assistenza alla posa cavo elettrico e  fibra ottica nei 
cavidotti e cunicoli esistenti 

2,000   6,000 12,00   

 Sommano (h)     12,00 39,10 € 469,20 € 

 
   
 

       

112 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch del link fibra ottica 

3,000   6,000 18,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere e switch per 
collegamento alla rete esistente 

2,000    2,00   

 Sommano (h)     20,00 37,43 € 748,60 € 

 
   
 

       

 Totale SITO H - Galleria Nino Bixio        9.601,49 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 

Capitolo - SITO I - Via Edmondo de 
Amicis 

       

124 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

   6,000   6,00   

 Sommano (m)     6,00 3,65 € 21,90 € 

 
   
 

       

122 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio UTP da esterno per collegamento ad armadio 
sul lato opposto della strada 

2,000 30,000   60,00   

 Sommano (m)     60,00 3,30 € 198,00 € 

 
   
 

       

466 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

126 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 55,00 € 110,00 € 

 
   
 

       

121 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura targhe due corsie in 
direzione via Fiume 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 

 
   
 

       

123 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  
 

       

 Tubo armato per raccordi  3,000   3,00   

 Sommano (cad)     3,00 38,10 € 114,30 € 



 

 

 
   
 

       

120 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per lettura targhe due corsie in 
direzione di p.zza G.Verdi 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

402 
NP22 

(C) 
 

 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 m Fornitura e 
posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM 
lunghezza 2 m. 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 14,20 € 14,20 € 

 
   
 

       

465 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 
Switch Poe+ per collegamento in rete ed alimentazione 
telecamere 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

399 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 21,00 € 21,00 € 

 
   
 

       

125 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

   3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 1,44 € 4,32 € 

 
   
 

       

233 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch 

2,000   6,000 12,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere e switch per 
collegamento alla rete esistente 

3,000    3,00   

 Sommano (h)     15,00 37,43 € 561,45 € 

 Totale SITO I - Via Edmondo de Amicis        10.414,17 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO J - Via XX Settembre 
incr. Via Brigata Liguria/via Cadorna 

 

       

450 
20.A90.D10

.301 
(C) 

 

 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e 
simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per 
una ripresa 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (m²)     1,00 9,59 € 9,59 € 

 
   
 

       

132 
25.A52.A40

.020 
(C) 

 

 
Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo 
vibrocompresso spessore cm 15 
 

       

 Realizzazione di basamento per armadio stradale 2,000 0,300 0,700  0,42   

 Sommano (m²)     0,42 69,37 € 29,14 € 

 
   
 

       

133 
25.A54.B40

.015 
(C) 

 

 
Rasatura armata con malta preconfezionata a base 
minerale eseguita a due riprese fresco su fresco ri ... el 
supporto con una mano di apposito primer. per 
rivestimento di manufatti quali cassettoni comignoli, 
sovrastrutture di copertura, parapetti e simili 
 

       

 Rasatura del basamento stradale 1,000    1,00   

 Sommano (m²)     1,00 36,28 € 36,28 € 

 
   
 

       

142 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 tubo diflex per raccordi esterni 8,000    8,00   

 Sommano (m)     8,00 3,65 € 29,20 € 

 
   
 

       

145 
30.E05.C05.

020 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, 
per impianti elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali 
raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro 
interno da 33 mm a 63 mm 
 

       

 Posa di tubo TAZ 6,000    6,00   

 Sommano (m)     6,00 16,30 € 97,80 € 

 
   
 

       

141 
30.E05.D05.

010 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera 
interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le 
opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 
75 mm 
 

       

 Posa di cavidotto per raccordi nel cunicolo 25,000    25,00   

 Sommano (m)     25,00 1,97 € 49,25 € 



 

 

 
   
 

       

135 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 Cablaggio per telecamera OCR in via XXSettembre  40,000   40,00   

 
Cablaggio per telecamere su palo esistente angolo via 
XXSettembre/via Brigata Liguria 

3,000 20,000   60,00   

 Sommano (m)     100,00 3,30 € 330,00 € 

 
   
 

       

131 
IS_145 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 
ifferenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

       

 
Nuovo armadio apparati da installare all'angolo di via 
XXSettembre con via Fiume 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

138 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 Poe Injector per armadio esistente 3,000    3,00   

 Poe Injector per nuovo armadio 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     4,00 168,00 € 672,00 € 

 
   
 

       

139 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 55,00 € 330,00 € 

 
   
 

       

128 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa singola corsia via XX 
Settembre in direzione salita 

1,000    1,00   

 Telecamera OCR per ripresa singola corsia di Via Fiume  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     2,00 4.200,00 € 8.400,00 € 

 
   
 

       

130 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 Staffa per prolunga palina semaforica via XX Settembre 1,000    1,00   

 
Staffa a sbraccio per telecamere doppia corsia su palo 
esistente all'angolo di via XX Settembre/via Brigata 
Liguria 

2,000    2,00   



 

 

 Sommano (cad)     3,00 144,00 € 432,00 € 

 
   
 

       

129 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa doppia corsia di Via 
Cadorna 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 4.600,00 € 9.200,00 € 

 
   
 

       

401 
NP22 

(C) 
 

 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 m Fornitura e 
posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM 
lunghezza 2 m. 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 14,20 € 28,40 € 

 
   
 

       

137 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 Switch per armadio esistente 1,000    1,00   

 Switch per nuovo armadio 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     2,00 233,00 € 466,00 € 

 
   
 

       

400 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 21,00 € 42,00 € 

 
   
 

       

449 
PR.A25.F10

.010 
(C) 

 

 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato 
all'acqua non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti 
i supporti opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate 
ecc.) 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (I,L)     2,00 19,44 € 38,88 € 

 
   
 

       

143 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

 Tubo dilfex per raccordi 8,000    8,00   

 Sommano (m)     8,00 1,44 € 11,52 € 



 

 

 
   
 

       

144 
PR.E05.A20

.030 
(C) 

 

 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per 
impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro 
interno di: 40mm 
 

       

 Tubo TAZ per salite in esterno ai pali 6,000    6,00   

 Sommano (m)     6,00 4,79 € 28,74 € 

 
   
 

       

140 
PR.E05.B05

.020 
(C) 

 

 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a 
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 
Newton, diametro esterno di: 63 mm. 
 

       

 Cavidotto per raccordi nel cunicolo 25,000    25,00   

 Sommano (m)     25,00 1,71 € 42,75 € 

 
   
 

       

134 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Assistenza operaio edile per la realizzazione del 
basamento 

4,000    4,00   

 
Assistenza operaio edile per passaggio cavi nel cunicolo 
in via XXSettembre e predisposizione fori di transito verso 
il palo semaforico in via XX Settembre 

6,000    6,00   

 Sommano (h)     10,00 39,10 € 391,00 € 

 
   
 

       

136 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assitenza al cablaggio dati ed elettrico e 
collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch 

5,000   6,000 30,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere e switch per 
collegamento alla rete esistente 

6,000    6,00   

 Sommano (h)     36,00 37,43 € 1.347,48 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO J - Via XX Settembre incr. Via 

Brigata Liguria/via Cadorna  
      22.935,03 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

Capitolo - SITO K - Via Colombo Ing. 
Via Fiume 

 

       

148 
25.A52.A40

.020 
(C) 

 

 
Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo 
vibrocompresso spessore cm 15 
 

       

 Realizzazione di basamento per armadio stradale 2,000 0,300 0,700  0,42   

 Sommano (m²)     0,42 69,37 € 29,14 € 

 
   
 

       

149 
25.A54.B40

.015 
(C) 

 

 
Rasatura armata con malta preconfezionata a base 
minerale eseguita a due riprese fresco su fresco ri ... el 
supporto con una mano di apposito primer. per 
rivestimento di manufatti quali cassettoni comignoli, 
sovrastrutture di copertura, parapetti e simili 
 

       

 Rasatura del basamento stradale 1,000    1,00   

 Sommano (m²)     1,00 36,28 € 36,28 € 

 
   
 

       

153 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 Posa del tubo diflex armato 5,000    5,00   

 Sommano (m)     5,00 3,65 € 18,25 € 

 
   
 

       

159 
30.E15.B05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o 
passerelle, compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per 
uno o piu' cavi anche multipolari posti 
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, 
della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 
 

       

 posa e collegamento di cavo elettrico 4,000    4,00   

 Sommano (m)     4,00 2,43 € 9,72 € 

 
   
 

       

151 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio con cavo UTP da armadio a telecamera con 
transito in cavidotti semaforici esistenti 

25,000    25,00   

 Sommano (m)     25,00 3,30 € 82,50 € 

 
   
 

       

147 
IS_145 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 
ifferenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

       

 
Nuovo armadio apparati da installare all'angolo di via 
XXSettembre con via Fiume 

1,000    1,00   



 

 

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

157 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 Poe Injector 60W per telecamera 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 168,00 € 168,00 € 

 
   
 

       

161 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 55,00 € 165,00 € 

 
   
 

       

146 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per riprendere singola corsia di via 
Colombo all'incr. con via Fiume 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 

 
   
 

       

154 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 
Staffa a sbraccio per corretto puntamento telecamera 
OCR 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 144,00 € 144,00 € 

 
   
 

       

152 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  
 

       

 Tubo diflex armato per raccordi 5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 38,10 € 190,50 € 

 
   
 

       

445 
NP23 

(C) 
 

 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA 
Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente - Fornitura in opera 
 

       

 
Interruttore Magnetotermico per sezionamento e 
protezione linea elettrica in ingresso al quadro apparati 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 57,00 € 57,00 € 

 
   
 

       



 

 

155 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 Switch per collegamento a rete dati 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

156 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 21,00 € 21,00 € 

 
   
 

       

158 
PR.E15.A05

.310 
(C) 

 

 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 
3 x 2,5  mm² 
 

       

 
Cavo FG 3x2,5mm per raccordo elettrico da armadio 
semaforico 

4,000    4,00   

 Sommano (m)     4,00 1,19 € 4,76 € 

 
   
 

       

150 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Assistenza operaio edile per la realizzazione del 
basamento 

4,000    4,00   

 
Assistenza operaio edile per passaggio cavi nel cunicolo 
in via XXSettembre e predisposizione fori di transito 

6,000    6,00   

 Sommano (h)     10,00 39,10 € 391,00 € 

 
   
 

       

160 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch 

2,000   6,000 12,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere e switch per 
collegamento alla rete esistente 

2,000    2,00   

 Sommano (h)     14,00 37,43 € 524,02 € 

 
   
 

       

 Totale SITO K - Via Colombo Ing. Via Fiume        7.197,17 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO L - via Brigata Liguria 
Incr. Via Diaz 

 

       

164 
15.A10.A30

.010 
(C) 

 

 
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito 
esclusivamente a mano, fino alla profondità di m 2.00, in 
rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti 
o interrati di volume inferiore a m³ 0,05. 
 

       

 Scavo per plinto per nuovo palo  1,000    1,00   

 Sommano (m³)     1,00 163,00 € 163,00 € 

 
   
 

       

165 
20.A15.A10

.010 
(C) 

 

 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali 
di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su 
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di 
discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto 
entro i primi 5 km. 
 

       

 Trasporto a discarica materiali di scavo per plinto 1,000 5,000   5,00   

 Sommano (m³/km)     5,00 0,94 € 4,70 € 

 
   
 

       

166 
20.A15.A10

.015 
(C) 

 

 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali 
di risulta provenienti da scavi e/o dem ... u autocarro in 
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o 
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 
km e fino al decimo km. 
 

       

  1,000 5,000   5,00   

 Sommano (m³/km)     5,00 0,59 € 2,95 € 

 
   
 

       

167 
20.A15.A10

.020 
(C) 

 

 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali 
di risulta provenienti da scavi e/o dem ... ocarro in 
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o 
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 
km e fino al trentesimo km. 
 

       

  1,000 20,000   20,00   

 Sommano (m³/km)     20,00 0,41 € 8,20 € 

 
   
 

       

172 
25.A15.C10

.011 
(C) 

 

 
Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. 
Trasporto di materiali di scavo, da demolizione o  ... er 
distanze sino a 20 m, compreso carico e scarico. 
Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a 
volume effettivo per gli altri materiali . 
 

       

 Trasporto e posa di plinto prefabbricato 1,000    1,00   

 Sommano (m³)     1,00 62,14 € 62,14 € 

 
   
 

       

168 
25.A15.G10

.045 
(C) 

 

 
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali 
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso 
il trasporto CEMENTO codice CER 17 01 01 
 

       

 
Forfait per costi di smaltimento terra e rocce da scavo per 
plinto di Terra compatta 

2,000    2,00   



 

 

 Sommano (t)     2,00 25,30 € 50,60 € 

 
   
 

       

183 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 Posa di tubo diflex armato  10,000   10,00   

 Sommano (m)     10,00 3,65 € 36,50 € 

 
   
 

       

180 
30.E05.C05.

020 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, 
per impianti elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali 
raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro 
interno da 33 mm a 63 mm 
 

       

   50,000   50,00   

 Sommano (m)     50,00 16,30 € 815,00 € 

 
   
 

       

176 
30.E05.E05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di pozzetto per cavidotti in materiali 
plastici e simili, compreso il puntamento  ... ta 
cementizia, la sola posa del relativo chiusino e dei 
necessari raccordi. Delle dimensioni nette interne di circa 
da 400x400x400 mm a 500x500x500 mm 
 

       

 Posa di pozzetto al termine della tratta di scavo 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 20,64 € 20,64 € 

 
   
 

       

198 
30.E05.G05

.015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di canale o minicanale, in materiale 
plastico, per cavi, tubazioni e simili, in o ...  (curve, 
manicotti, raccordi, ecc), delle eventuali divisioni interne 
ed i relativi accessori/pezzi speciali. Della sezione oltre 
1200 fino a 9000 mm² 
 

       

 posa di canaletta - a corpo  30,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 10,21 € 306,30 € 

 
   
 

       

192 
30.E15.B05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o 
passerelle, compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per 
uno o piu' cavi anche multipolari posti 
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, 
della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 
 

       

 
Posa di cavo elettrico da Museo Doria a nuovo armadio 
sito L 

 120,000   120,00   

 Sommano (m)     120,00 2,43 € 291,60 € 

 
   
 

       

173 
30.E82.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa 
in genere o di alluminio, fino a 5 pali  ... ntizia o 
imbullonatura se installati su mensole o su piastra, 
escluso eventuale scavo, calcestruzzo di fondazione e 
mensole, del peso: da 151 a 250 Kg 
 

       

 Posa del palo nel pozzetto prefabbricato 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 242,28 € 242,28 € 



 

 

 
   
 

       

403 
65.E10.A10.

010 
(C) 

 

 
Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo 
della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice 
spartitraffico 
 

       

 Ripristino vernice spartitraffico 4,000    4,00   

 Sommano (m)     4,00 1,70 € 6,80 € 

 
   
 

       

171 
AT.N01.A10

.070 
(C) 

 

 
Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t 
 

       

 Autocarro per trasporto e posa plinto prefabbricato e palo 4,000    4,00   

 Sommano (h)     4,00 77,36 € 309,44 € 

 
   
 

       

196 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 Cablaggio telecamere da armadio a palo 4,000 2,000   8,00   

 Sommano (m)     8,00 3,30 € 26,40 € 

 
   
 

       

193 
IS_145 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 
ifferenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

       

 Armadio stradale fissato a palo 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

451 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 168,00 € 672,00 € 

 
   
 

       

199 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 55,00 € 275,00 € 

 
   
 

       

162 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 Telecamera per OCR su una corsia di via Brigata Liguria 1,000    1,00   



 

 

in direzione via XXSettembre  

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 

 
   
 

       

182 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  
 

       

 tubo diflex armato per raccordi - a corpo  10,000   10,00   

 Sommano (cad)     10,00 38,10 € 381,00 € 

 
   
 

       

170 
NP16 

(C) 
 

 
PLINTO PREFABBRICATO e CERTIFICATO dal 
produttore per pali fino max. ml 8mt in zona ventosità 
tipo7  ...  minime di cm60x100 h 80 del peso di Kg. 780, 
compreso pozzetto cm 40x40 per ispezione cavi con 
coperchio in ghisa sferoidale 50x50 B125 preinserito.  
 

       

 
Plinto prefabbricato certificato dal produttore per palo 5mt 
fuori terra completo di pozzetto  e chiusino in ghisa 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 314,00 € 314,00 € 

 
   
 

       

184 
NP17 

(C) 
 

 
IS_102 FO Fibra ottica monomodale da 12 HDPE 
Fornitura e posa in opera, aggraffata a cavetto di acci ... 
on protezione antiroditore non metallica e guaina del cavo 
in HDPE (FO Outdoor wbGGT HP 1x12 E9/125 G.652.D 
black, dielectric armour, Euroclass Fca).  
 

       

 
Fornitura in opera e posa fibra ottica da nuovo armadio 
sito L fino ad armadio di rete esistente presso Museo 
Doria 

 120,000   120,00   

 Sommano (m)     120,00 7,50 € 900,00 € 

 
   
 

       

185 
NP18 

(C) 
 

 
IS_110 FO box telaio fibra 12 posizioni Fornitura e posa 
in opera di box/telaio 12 posizioni con cartoline per la 
gestione delle fibre completo di bussole LC Duplex. In 
apposito contenitore descritto e conteggiato in altra voce. 
 

       

 
Box ottico per armadio stradale e per rack presso Museo 
Doria 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 270,00 € 540,00 € 

 
   
 

       

186 
NP19 

(C) 
 

 
IS_109 FO Pigtail LC da 2 mFornitura e posa in opera di 
pigtail LC E 9/125 m 2. 
 

       

 pigtail per connettori Fibra Ottica 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 4,00 € 32,00 € 

 
   
 

       

163 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera per OCR su due corsie di via Brigata Liguria 
in direzione via XXSettembre 

1,000    1,00   

 Telecamera per OCR su due corsie di via Diaz 1,000    1,00   



 

 

 Sommano (cad)     2,00 4.600,00 € 9.200,00 € 

 
   
 

       

187 
NP20 

(C) 
 

 
IS_114 Giunzione a fusione per singola 
fibraRealizzazione di giunzione a fusione per singola 
fibra, comprensiva dei necessari accessori. 
 

       

 Giunzione e connettorizzazione fibre ottiche 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 15,80 € 126,40 € 

 
   
 

       

188 
NP21 

(C) 
 

 
IS_115 Certifiche per singola fibra Esecuzione 
prove, redazione e rilascio di certifiche su singola fibra 
ottica secondo normative vigenti in materia (con 
strumentazione OTDR). 
 

       

 Certifica della tratta fibra ottica connettorizzata 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 4,60 € 36,80 € 

 
   
 

       

189 
NP22 

(C) 
 

 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e 
posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM 
lunghezza 2 m. 
 

       

 Bretelle fibra ottica 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 14,20 € 28,40 € 

 
   
 

       

181 
NP24 

(C) 
 

 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici 
a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. 
Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo fino a 
40mm  
 

       

 Collari a  vite per fissaggio tubo TAZ 100,000    100,00   

 Sommano (cad)     100,00 3,17 € 317,00 € 

 
   
 

       

174 
NP25 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino 
del manto stradale come esistente, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo 250X600mm all'estradosso.  
 

       

 
Scavo e ripristino per attraversamento stradale da palo a 
marciapiede previa verifica georadar e definizione 
percorso esatto e profondità di scavo 

 15,000   15,00   

 
Scavo e ripristino su marciapiede previa verifica georadar 
e definizione percorso esatto e profondità di scavo 

 3,000   3,00   

 Sommano (m)     18,00 150,00 € 2.700,00 € 

 
   
 

       

409 
NP31 

(C) 
 

 
IS_190 FO staffa artigianale per armadio TLCFornitura 
e posa in opera su palo di staffa da esterno per 
installazione di armadio TLC, completa di zincatura, 
verniciatura e accessori fi fissaggio 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 116,00 € 116,00 € 

 
   
 

       



 

 

195 
NP4 
(C) 

 

 
IS_193 FO Fornitura in opera e configurazione di 
TELECAMERA IP QUADRIOTTICA con PTZ integrata 
compre ... xis Q6075-E 50Hz comprensiva della 
cavetteria, gli alimentatori PoE adeguati, gli accessori di 
fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori  
 

       

 Telecamera di contesto multiottica con PTZ 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 7.580,00 € 7.580,00 € 

 
   
 

       

446 
NP52 

(C) 
 

 
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 0,3mA Fornitura in 
Operatipo G724AC25 BTicino od equivalenteInterruttore 
differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 
300mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli  
 

       

 
Interruttore differenziale con Id=0,3A a protezone linea 
elettrica in partenza dal Museo Doria 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 146,85 € 146,85 € 

 
   
 

       

194 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 Switch lato Museo Doria 1,000    1,00   
 Switch lato armadio stradale sito L 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     2,00 233,00 € 466,00 € 

 
   
 

       

190 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

 moduli SFP per fibra ottica 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 21,00 € 42,00 € 

 
   
 

       

177 
PR.A15.A1

0.045 
(C) 

 

 
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, 
elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 
40x40x40 cm 
 

       

 Pozzetto di termine tratta di scavo 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 17,86 € 17,86 € 

 
   
 

       

178 
PR.A15.B1

0.030 
(C) 

 

 
Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 
classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), pe ...  
costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo 
con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 
fabbrica e sigla ente certificazione. 
 

       

 Chiusino carrabile per pozzetto    20,000 20,00   

 Sommano (Kg)     20,00 2,85 € 57,00 € 

 
   
 

       

404 
PR.A25.F25

.010 
(C) 

 
Vernice per segnaletica stradale non rifrangente a base 
d'acqua 
 

       



 

 

 

  4,000    4,00   

 Sommano (Kg)     4,00 5,06 € 20,24 € 

 
   
 

       

179 
PR.E05.A20

.030 
(C) 

 

 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per 
impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro 
interno di: 40mm 
 

       

 Tubo Taz per linea verso Museo Doria  50,000   50,00   

 Sommano (m)     50,00 4,79 € 239,50 € 

 
   
 

       

175 
PR.E05.B05

.030 
(C) 

 

 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a 
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 
Newton, diametro esterno di: 90 mm. 
 

       

 Cavidotto PE da interro 90mm  20,000   20,00   

 Sommano (m)     20,00 2,69 € 53,80 € 

 
   
 

       

197 
PR.E05.E05

.010 
(C) 

 

 
Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con 
fondo chiuso, compreso il relativo coperchio,  divisibile a 
più scomparti con apposite pareti divisorie, della sezione 
di circa: 60x40 mm. 
 

       

 
Canaletta PVC a corpo per transito fibra e cavo elettrico 
nei locali interrati Museo Doria fino a rack della rete dati 
esistente - a corpo 

 30,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 4,07 € 122,10 € 

 
   
 

       

191 
PR.E15.A05

.315 
(C) 

 

 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 
3 x 4,00  mm² 
 

       

 Cavo FG 3x4mm per linea elettrica da Museo Doria  120,000   120,00   

 Sommano (m)     120,00 1,80 € 216,00 € 

 
   
 

       

169 
PR.E53.A15

.005 
(C) 

 

 
Pali per arredo urbano: pali o paline di sostegno cilindrici, 
del diametro di 102 mm circa, da lamin ... resa 
verniciatura a smalto, colori (Gamma RAL), corredati di 
foro per cavi, asola per morsettiera, chiusura in testa e la 
protezione per il trasporto. 
 

       

 Palo 5mt fuori terra, 5,80mt totali 6,000    6,00   

 Sommano (m)     6,00 51,27 € 307,62 € 

 
   
 

       

424 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Manodopera edile per assistenza alla posa plinto, palo, 
pozzetto, cavidotti e rimozione palina esistente e 
riposizionamento cartelli stradali su nuovo palo 

8,000    8,00   

 Sommano (h)     8,00 39,10 € 312,80 € 

 
   
 

       



 

 

217 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch 

5,000   6,000 30,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch e radio 
per collegamento alla rete esistente 

6,000    6,00   

 Sommano (h)     36,00 37,43 € 1.347,48 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO L - via Brigata Liguria Incr. Via 

Diaz  
      34.037,40 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO M - Via Atto Vannucci 
incr. C.so Saffi 

 

       

202 
25.A52.A40

.020 
(C) 

 

 
Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo 
vibrocompresso spessore cm 15 
 

       

 Realizzazione di basamento per armadio stradale 2,000 0,300 0,700  0,42   

 Sommano (m²)     0,42 69,37 € 29,14 € 

 
   
 

       

203 
25.A54.B40

.015 
(C) 

 

 
Rasatura armata con malta preconfezionata a base 
minerale eseguita a due riprese fresco su fresco ri ... el 
supporto con una mano di apposito primer. per 
rivestimento di manufatti quali cassettoni comignoli, 
sovrastrutture di copertura, parapetti e simili 
 

       

 Rasatura del basamento stradale 1,000    1,00   

 Sommano (m²)     1,00 36,28 € 36,28 € 

 
   
 

       

212 
30.E05.C05.

020 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, 
per impianti elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali 
raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro 
interno da 33 mm a 63 mm 
 

       

 Posa di tubo TAZ  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 16,30 € 48,90 € 

 
   
 

       

208 
30.E15.B05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o 
passerelle, compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per 
uno o piu' cavi anche multipolari posti 
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, 
della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 
 

       

 posa di cavo elettrico di raccordo  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 2,43 € 7,29 € 

 
   
 

       

457 
30.E20.D05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", 
compresa sola posa dei terminali ed il collegamento dei 
cavi ad essi collegati fascetta nichelata 
 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 4,06 € 16,24 € 

 
   
 

       

452 
95.D10.A10

.010 
(C) 

 

 
Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce 
di acciaio zincato  della lunghezza fino a 2.00 m, 
compreso collegamento della corda (questa esclusa) 
all'apposito morsetto sul profilato. 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 12,98 € 12,98 € 



 

 

 
   
 

       

453 
95.D10.A20

.020 
(C) 

 

 
Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di 
corda in rame nudo sez. sino a150 mmq 
 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (m)     3,00 2,87 € 8,61 € 

 
   
 

       

213 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 Cablaggio da armadio a palo per telecamere e link radio 3,000 10,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 3,30 € 99,00 € 

 
   
 

       

205 
IS_145 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 
ifferenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

       

 Armadio apparati da installare su basamento 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

214 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 Poe injector 60W per telecamere OCR 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

234 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 55,00 € 110,00 € 

 
   
 

       

200 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa singola corsia via Atto 
Vannucci dir. Ovest 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 

 
   
 

       

206 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  

       



 

 

 

 
Raccordo diflex armato per linea elettrica da nuovo 
contatore 

4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 38,10 € 152,40 € 

 
   
 

       

209 
NP15 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... 
namento delle basole recuperate, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo fino a 250X800mm all'estradosso.  
 

       

 Scavo di raccordo da armadio a palo  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 150,00 € 450,00 € 

 
   
 

       

201 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa doppia corsia via Atto 
Vannucci dir. Est 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

218 
NP26 

(C) 
 

 
FO Contenitore cassetta PER CONTATORE ARE/GMI-Y 
Enel Monofase 220v con serratura SC/1 - od equivalen ... 
iante labirinto sul perimetro dello sportello. • La serratura 
è di tipo Enel 4541 Unificata Nazionale che consente 
l'ispezione autonoma di più utenti. 
 

       

 Fornitura in opera di cassetta per contatore elettrico 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 56,13 € 56,13 € 

 
   
 

       

216 
NP5 
(C) 

 

 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di 
antenne Fornitura e posa in opera e configu ... Point, 
Supports passive PoE and 802.3af/at PoE input (15-60V) 
incluso di adattatore PoE e staffa a muro/palo orientabile 
- od equivalente / superiore  
 

       

 Radio client 5Ghz per link ptmp 0,500    0,50   

 Sommano (cad)     0,50 340,00 € 170,00 € 

 
   
 

       

215 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 Switch di rete 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

211 
PR.E05.A20

.030 
(C) 

 

 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per 
impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro 
interno di: 40mm 
 

       

 Tubo Taz per salita esterna a palo  3,000   3,00   



 

 

 Sommano (m)     3,00 4,79 € 14,37 € 

 
   
 

       

210 
PR.E05.B05

.020 
(C) 

 

 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a 
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 
Newton, diametro esterno di: 63 mm. 
 

       

 Cavidotto da interro per raccordo da armadio a palo  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 1,71 € 5,13 € 

 
   
 

       

207 
PR.E15.A05

.310 
(C) 

 

 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 
3 x 2,5  mm² 
 

       

 Cavo elettrico 3x2,5mm per raccordo a contatore elettrico  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 1,19 € 3,57 € 

 
   
 

       

454 
PR.E20.A05

.015 
(C) 

 

 
Corda di rame nuda rigida sezione: 16 mm² 
 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (m)     3,00 2,11 € 6,33 € 

 
   
 

       

455 
PR.E20.C05

.010 
(C) 

 

 
Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, 
lunghezza: 1,50 m 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 22,20 € 22,20 € 

 
   
 

       

456 
PR.E20.E05

.010 
(C) 

 

 
Piastra equipotenziale: a 5 morsetti 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 12,52 € 12,52 € 

 
   
 

       

204 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Assistenza operaio edile per la realizzazione del 
basamento 

4,000    4,00   

 
Assistenza operaio edile per passaggio cavi nel cunicolo 
in via XXSettembre e predisposizione fori di transito 

6,000    6,00   

 Sommano (h)     10,00 39,10 € 391,00 € 

 
   
 

       

127 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 
Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 

3,000   6,000 18,00   



 

 

configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch 

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch e radio 
per collegamento alla rete esistente 

4,000    4,00   

 Sommano (h)     22,00 37,43 € 823,46 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO M - Via Atto Vannucci incr. C.so 

Saffi  
      12.767,55 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO N - C.so Saffi 
 

       

222 
25.A52.A40

.020 
(C) 

 

 
Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo 
vibrocompresso spessore cm 15 
 

       

 Realizzazione di basamento per armadio stradale 2,000 0,300 0,700  0,42   

 Sommano (m²)     0,42 69,37 € 29,14 € 

 
   
 

       

223 
25.A54.B40

.015 
(C) 

 

 
Rasatura armata con malta preconfezionata a base 
minerale eseguita a due riprese fresco su fresco ri ... el 
supporto con una mano di apposito primer. per 
rivestimento di manufatti quali cassettoni comignoli, 
sovrastrutture di copertura, parapetti e simili 
 

       

 Rasatura del basamento stradale 1,000    1,00   

 Sommano (m²)     1,00 36,28 € 36,28 € 

 
   
 

       

232 
30.E05.D05.

010 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera 
interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le 
opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 
75 mm 
 

       

 posa del cavidotto interrato 2,000 2,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 1,97 € 7,88 € 

 
   
 

       

229 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio telecamera OCR su palo c.so Saffi lato mare e 
radio AP 

2,000 10,000   20,00   

 
Cablaggio telecamera OCR su palo C.so Saffi lato monte 
dopo pensilina autobus, cavo da posare in cavidotto 
semaforico esistente 

1,000 80,000   80,00   

 Cavo per radio client 1,000 15,000   15,00   

 Sommano (m)     115,00 3,30 € 379,50 € 

 
   
 

       

225 
IS_145 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 
ifferenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

       

 
Armadio apparati da installare su basamento sul retro del 
quadro semaforico nei pressi della fermata autobus di 
C.so Saffi in direzione Ovest 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

228 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 

       



 

 

 

 Poe Injector per alimentazione telecamere OCR 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

235 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 55,00 € 110,00 € 

 
   
 

       

219 

NP2 
(C) 

 

 

OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa doppia corsia c.so Saffi in 
entrambe le direzioni 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 4.600,00 € 9.200,00 € 

 
   
 

       

230 
NP25 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino 
del manto stradale come esistente, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo 250X600mm all'estradosso.  
 

       

 

Scavo di raccordo tra armadio e palo per radio client e 
telecamera quadriottica lato pensilina bus e tra pozzetto 
semaforico e palo lato monte per installazione telecamera 
OCR 

2,000 1,500   3,00   

 Sommano (m)     3,00 150,00 € 450,00 € 

 
   
 

       

220 
NP4 
(C) 

 

 
IS_193 FO Fornitura in opera e configurazione di 
TELECAMERA IP QUADRIOTTICA con PTZ integrata 
compre ... xis Q6075-E 50Hz comprensiva della 
cavetteria, glia limetatori PoE adeguati, gli accessori di 
fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 7.580,00 € 7.580,00 € 

 
   
 

       

226 
NP5 
(C) 

 

 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di 
antenne Fornitura e posa in opera e configu ... Point, 
Supports passive PoE and 802.3af/at PoE input (15-60V) 
incluso di adattatore PoE e staffa a muro/palo orientabile 
- od equivalente / superiore  
 

       

 
Radio AP presso palo C.so Saffi lato mare da collegare a 
rete videosorveglianza esistente e Radio client presso 
palo fermata autobus 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 340,00 € 340,00 € 

 
   
 

       

227 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 

       



 

 

di montaggio.  
 

 
Switch per collegamento a rete esistente presso armadio 
C.so Saffi lato mare - punto N1 

1,000    1,00   

 Switch per armadio presso punto N3 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     2,00 233,00 € 466,00 € 

 
   
 

       

231 
PR.E05.B05

.020 
(C) 

 

 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a 
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 
Newton, diametro esterno di: 63 mm. 
 

       

 Cavidotto da posare per raccordi 2,000 2,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 1,71 € 6,84 € 

 
   
 

       

224 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Assistenza operaio edile per la realizzazione del 
basamento 

4,000    4,00   

 
Assistenza operaio edile per passaggio cavi nel cunicolo 
in via XXSettembre e predisposizione fori di transito 

6,000    6,00   

 Sommano (h)     10,00 39,10 € 391,00 € 

 
   
 

       

221 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch 

5,000   6,000 30,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch e radio 
per collegamento alla rete esistente 

6,000    6,00   

 
Allaccio elettrico da quadro semaforico presso la fermata 
autobus 

2,000    2,00   

 Sommano (h)     38,00 37,43 € 1.422,34 € 

 
   
 

       

 Totale SITO N - C.so Saffi        21.677,98 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO O / SITO P - Via delle 
Casaccie dir Mare e Via delle Casaccie 

dir Centro 

 

       

245 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 posa del tubo diflex  30,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 3,65 € 109,50 € 

 
   
 

       

240 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio telecamere ed apparati radio in cavo UTP da 
esterno fascettato alle tesate, incluso cablaggio per AP 
presso giardini 

 180,000   180,00   

 Sommano (m)     180,00 3,30 € 594,00 € 

 
   
 

       

237 
IS_145 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 
ifferenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

       

 
Quadro apparati da fissare a muro sotto il pannello a 
messaggio variabile 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

242 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 Poe injector per telecamere OCR 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

246 
NP12 

(C) 
 

 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici 
in metallo maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone 
UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron 
Diametro esterno tubo : 40mm Filetto ISO: M40x1,5  
 

       

 Raccordi per tubo armato 6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 38,28 € 229,68 € 

 
   
 

       

244 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  

       



 

 

 

 
Quota tubo armato flessibile per raccordi ad altezze sotto 
i 3 mt preso armadio, telecamere ed apaprati radio  

 30,000   30,00   

 Sommano (cad)     30,00 38,10 € 1.143,00 € 

 
   
 

       

236 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa 2 corsie via delle Casaccie 
dir. Mare 

1,000    1,00   

 
Telecamera OCR per ripresa 2 corsie via delle Casaccie 
dir. Centro 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     2,00 4.600,00 € 9.200,00 € 

 
   
 

       

238 
NP23 

(C) 
 

 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA 
Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente - Fornitura in opera 
 

       

 
Interruttore magnetotermico aggiuntivo per pannello a 
messaggio variabile 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 57,00 € 57,00 € 

 
   
 

       

239 
NP27 

(C) 
 

 
IS_107 FO Tesata in acciaio da almeno Ã˜6 mm Fornitura 
e posa in opera di fune di acciaio da 6 mm o  ...  
fissaggio/sostegno cavi e necessari accessori di 
completamento; l'utilizzo di piattaforma elevatrice; la 
realizzazione delle necessarie opere edili.  
 

       

 
Tesata aerea per sostegno cablaggio UTP per telecamere 
e apparati radio 

 60,000   60,00   

 Sommano (m)     60,00 27,50 € 1.650,00 € 

 
   
 

       

405 
NP29 

(C) 
 

 
IS_180 FO telecamera IP multidirezionale (2x2Mp) - tipo 
Axis P3715-PVLE od equivalente/ superiore. F ...  
configurazione di telecamera IP multidirezionale 2 x 2 MP 
e IR integrato (tipo Axis P3715-PVLE), comprensiva di 
cavetteria e accessori di fissaggio.  
 

       

 Telecamere biottica per riprese di contesto  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 1.213,00 € 2.426,00 € 

 
   
 

       

406 
NP30 

(C) 
 

 
IS_183 FO staffa attacco a palo per singola TLC a cupola 
fissa - tipo Axis T91D61+T94V02D Fornitura  ... a cupola 
fissa, resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di viti 
e accessori (tipo AXIS T91B67 Pole Mount+T94V02D) od 
equivalente / superiore 
 

       

 Staffe ed adattatori da palo 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 221,00 € 442,00 € 

 
   
 

       

247 
NP5 
(C) 

 

 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di 
antenne Fornitura e posa in opera e configu ... Point, 
Supports passive PoE and 802.3af/at PoE input (15-60V) 
incluso di adattatore PoE e staffa a muro/palo orientabile 

       



 

 

- od equivalente / superiore  
 

 Apparati radio per link ptp verso rete esistente 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 340,00 € 680,00 € 

 
   
 

       

241 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 Switch per nuovo armadio via delle Casaccie 1,000    1,00   

 
Switch per armadio presso giardini per alimentazione 
nuovo AP e connessione in rete 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     2,00 233,00 € 466,00 € 

 
   
 

       

243 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch ed apparati radio 

5,000   6,000 30,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch e radio 
per collegamento alla rete esistente 

5,000    5,00   

 
Allaccio elettrico da linea presente nel pannello a 
messaggio variabile 

2,000    2,00   

 Sommano (h)     37,00 37,43 € 1.384,91 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO O / SITO P - Via delle Casaccie dir 

Mare e Via delle Casaccie dir Centro  
      19.641,09 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO Q - P.zza Cavour 
ingresso porto Antico 

 

       

257 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

   4,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 3,65 € 14,60 € 

 
   
 

       

259 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 Posa di tubo flessibile per cablaggio verso telecamere  60,000   60,00   

 Sommano (m)     60,00 3,65 € 219,00 € 

 
   
 

       

256 
30.E05.C05.

020 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, 
per impianti elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali 
raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro 
interno da 33 mm a 63 mm 
 

       

   4,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 16,30 € 65,20 € 

 
   
 

       

249 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 poe+ injector per alimentazione telecamere 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

269 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 55,00 € 220,00 € 

 
   
 

       

252 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 
Staffe su misura per fissaggio telecamere su struttura 
metallica sotto sopraelevata 

2,000    2,00   



 

 

 Sommano (cad)     2,00 144,00 € 288,00 € 

 
   
 

       

254 
NP12 

(C) 
 

 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici 
in metallo maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone 
UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron 
Diametro esterno tubo : 40mm Filetto ISO: M40x1,5  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 38,28 € 38,28 € 

 
   
 

       

255 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  
 

       

 dilex armato per raccordi  4,000   4,00   

 Sommano (cad)     4,00 38,10 € 152,40 € 

 
   
 

       

263 
NP14 

(C) 
 

 
MTD a riarmo automatico Fornito in opera Interruttore 
Differenziale 2P 25A 30mA – Riarmo Automatico  ... 
ECTRIC Serie Acti9 RED od equivalente/superiore 
accoppiato a Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva 
C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 386,72 € 386,72 € 

 
   
 

       

248 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa corsia da p.zza Cavour di 
ingresso verso porto antico 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

258 
NP24 

(C) 
 

 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici 
a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. 
Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo fino a 
40mm  
 

       

  10,000    10,00   

 Sommano (cad)     10,00 3,17 € 31,70 € 

 
   
 

       

251 
NP4 
(C) 

 

 
IS_193 FO Fornitura in opera e configurazione di 
TELECAMERA IP QUADRIOTTICA con PTZ integrata 
compre ... xis Q6075-E 50Hz comprensiva della 
cavetteria, gli alimentatori PoE adeguati, gli accessori di 
fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori  
 

       

 Telecamera contesto quadriottica con PTZ 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 7.580,00 € 7.580,00 € 

 
   
 

       



 

 

250 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 Switch per interfacciamento a rete esistente 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

260 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

 
Tubo diflex per protezione percorso cavi sotto 
sopraelevata 

 60,000   60,00   

 Sommano (m)     60,00 1,44 € 86,40 € 

 
   
 

       

253 
PR.E05.A20

.030 
(C) 

 

 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per 
impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro 
interno di: 40mm 
 

       

 Tubo TAZ per cablaggio ad altezze sotto i 3 mt  4,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 4,79 € 19,16 € 

 
   
 

       

261 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Manodopera per assistenza e fissaggio tubazioni diflex e 
cablaggio sotto la sopraelevata 

12,000    12,00   

 Sommano (h)     12,00 39,10 € 469,20 € 

 
   
 

       

262 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per cablaggio dati ed elettrico e 
collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 

configurazione degli switch  

2,000   16,000 32,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch per 
collegamento alla rete esistente 

3,000    3,00   

 
installazione interruttore a riarmo automatico nel quadro 
esistente 

2,000    2,00   

 Sommano (h)     37,00 37,43 € 1.384,91 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO Q - P.zza Cavour ingresso porto 

Antico  
      16.124,57 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO R - Largo Zecca incr. 
Via Cairoli 

 

       

277 
20.A90.D10

.301 
(C) 

 

 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e 
simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per 
una ripresa 
 

       

 manodopera pitturazione paline 2,000    2,00   

 Sommano (m²)     2,00 9,59 € 19,18 € 

 
   
 

       

273 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 posa tubo diflex armato  8,000   8,00   

 Sommano (m)     8,00 3,65 € 29,20 € 

 
   
 

       

267 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 Cablaggio UTP in cavidotti semaforici esistenti  50,000   50,00   

 Sommano (m)     50,00 3,30 € 165,00 € 

 
   
 

       

268 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

276 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 55,00 € 220,00 € 

 
   
 

       

264 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa singola corsia Largo Zecca 
direzione galleria 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 



 

 

 
   
 

       

266 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 
Staffa palina di prolunga per semafori per fissaggio 
telecamera targhe 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 144,00 € 288,00 € 

 
   
 

       

272 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  
 

       

 Tubo armato per raccordi sui pali semaforici   8,000   8,00   

 Sommano (cad)     8,00 38,10 € 304,80 € 

 
   
 

       

271 
NP14 

(C) 
 

 
MTD a riarmo automatico Fornito in opera Interruttore 
Differenziale 2P 25A 30mA – Riarmo Automatico  ... 
ECTRIC Serie Acti9 RED od equivalente/superiore 
accoppiato a Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva 
C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 386,72 € 386,72 € 

 
   
 

       

265 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa due corsie ingresso via 
Cairoli 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

270 
NP7 

(C) 
 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 

equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 
Switch per connessione a rete esistente da installare in 
armadio esistente 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

467 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 21,00 € 21,00 € 



 

 

 
   
 

       

278 
PR.A25.F10

.010 
(C) 

 

 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato 
all'acqua non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti 
i supporti opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate 
ecc.) 
 

       

 pittura per paline semaforiche 2,000    2,00   

 Sommano (I,L)     2,00 19,44 € 38,88 € 

 
   
 

       

275 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Manodopera per assistenza e fissaggio tubazioni diflex e 
cablaggio nei cavidotti semaforici esistenti 

4,000    4,00   

 Sommano (h)     4,00 39,10 € 156,40 € 

 
   
 

       

274 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch  

2,000   6,000 12,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch per 
collegamento alla rete esistente 

3,000    3,00   

 
installazione interruttore a riarmo automatico nel quadro 
esistente 

2,000    2,00   

 Sommano (h)     17,00 37,43 € 636,31 € 

 
   
 

       

 Totale SITO R - Largo Zecca incr. Via Cairoli        11.634,49 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO S - Via Lomellini 
 

       

281 
40.A10.R15

.020 
(C) 

 

 
Fornitura e posa in opera di tubo di rame crudo, nudo in 
barre, posto in opera "a vista", comprese curve e 
raccordi, staffaggio, per linee di distribuzione, del 
diametro esterno di: 14 mm 
 

       

   4,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 24,11 € 96,44 € 

 
   
 

       

285 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 Cablaggio UTP da armadio a telecamera 20,000    20,00   

 Sommano (m)     20,00 3,30 € 66,00 € 

 
   
 

       

280 
IS_143 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 425x325x180 
mm) - tipo 2 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ferenziale 
a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 
230V e nÂ° 6 prese fm, piastra di fondo, accessori di 
completamento e cavetteria.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 752,00 € 752,00 € 

 
   
 

       

432 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 Poe+ per alimentazione telecamera OCR 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 168,00 € 168,00 € 

 
   
 

       

306 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 55,00 € 110,00 € 

 
   
 

       

283 
NP.6 
(C) 

 

 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, conf ... 
acity (Gbps) min. 24Gbps Temperatura funzionamento: 
-20°C to 50°C Umidità relativa: 5% to 95% Garanzia a 
Vita, comprensivo di accessori di montaggio.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 417,43 € 417,43 € 



 

 

 
   
 

       

425 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 
Staffa a sbraccio per fissaggio telecamera a muro con 
sporgenza oltre le telecamere esistenti della ZTL 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 144,00 € 144,00 € 

 
   
 

       

279 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa due corsie ingresso via 
Lomellini 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

286 
NP25 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino 
del manto stradale come esistente, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo 250X600mm all'estradosso.  
 

       

 Scavo su basole e ripristino per raccordi cavidotti  2,000   2,00   

 Sommano (m)     2,00 150,00 € 300,00 € 

 
   
 

       

284 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 21,00 € 42,00 € 

 
   
 

       

288 

PR.E15.A05
.310 
(C) 

 

 

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 
3 x 2,5  mm² 
 

       

 cavo per allaccio elettrico  4,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 1,19 € 4,76 € 

 
   
 

       

282 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Ore operaio edile per posa tubo rame, armadio e 
collegamenti raccordi e fissaggio staffe 

6,000    6,00   

 Sommano (h)     6,00 39,10 € 234,60 € 

 
   
 

       

287 
RU.M01.E0

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 

       



 

 

1.010 
(C) 

 

cat. super 
 

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch  

2,000   4,000 8,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch per 
collegamento alla rete esistente 

2,000    2,00   

 Cablaggio elettrico con connessione ad armadio ZTL 2,000    2,00   

 Sommano (h)     12,00 37,43 € 449,16 € 

 
   
 

       

 Totale SITO S - Via Lomellini        7.384,39 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO T - Sopraelevata Aldo 
Moro dir. levante 

 

       

296 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

   10,000   10,00   

 Sommano (m)     10,00 3,65 € 36,50 € 

 
   
 

       

301 
30.E05.C05.

020 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, 
per impianti elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali 
raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro 
interno da 33 mm a 63 mm 
 

       

   2,000   2,00   

 Sommano (m)     2,00 16,30 € 32,60 € 

 
   
 

       

300 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

   30,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 3,30 € 99,00 € 

 
   
 

       

290 
IS_143 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 425x325x180 
mm) - tipo 2 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ferenziale 
a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 
230V e nÂ° 6 prese fm, piastra di fondo, accessori di 
completamento e cavetteria.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 752,00 € 752,00 € 

 
   
 

       

294 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 168,00 € 168,00 € 

 
   
 

       

305 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 55,00 € 110,00 € 



 

 

 
   
 

       

297 
NP.11 

(C) 
 

 
RACCORDI TAZ - Raccordi meccanici in metallo 
tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 
12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro 
esterno tubo : 40mm  
 

       

   2,000   2,00   

 Sommano (cad)     2,00 49,80 € 99,60 € 

 
   
 

       

298 
NP12 

(C) 
 

 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici 
in metallo maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone 
UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron 
Diametro esterno tubo : 40mm Filetto ISO: M40x1,5  
 

       

   2,000   2,00   

 Sommano (cad)     2,00 38,28 € 76,56 € 

 
   
 

       

295 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  
 

       

   10,000   10,00   

 Sommano (cad)     10,00 38,10 € 381,00 € 

 
   
 

       

289 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per riprsa due corsie sopraelevata 
direzione levante 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

433 
NP22 

(C) 
 

 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 m Fornitura e 
posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM 
lunghezza 2 m. 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 14,20 € 14,20 € 

 
   
 

       

299 
NP24 

(C) 
 

 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici 
a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. 
Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo fino a 
40mm  
 

       

  14,000    14,00   

 Sommano (cad)     14,00 3,17 € 44,38 € 

 
   
 

       

291 
NP28 

(C) 
 

 
Staffe di supporto per armadio stradale del tipo a mensola 
simile a stafe per unità esterne di condi ... redisposte per 
posa con tasselli oppure adeguate alla saldatura. 
PORTATA MASSIMA 140 KG DIMENSIONI: Larghezza 
800 mm Altezza 360 mm Estensione 500 mm  

       



 

 

 

 Staffe a mensola per supporto nuovo armadio 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 32,00 € 32,00 € 

 
   
 

       

292 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

293 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 21,00 € 21,00 € 

 
   
 

       

302 
PR.E05.A20

.030 
(C) 

 

 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per 
impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro 
interno di: 40mm 
 

       

   2,000   2,00   

 Sommano (m)     2,00 4,79 € 9,58 € 

 
   
 

       

303 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Ore operaio edile per posa tubo taz, mensole ed armadio 
e collegamenti raccordi, comprese saldature 

16,000    16,00   

 Sommano (h)     16,00 39,10 € 625,60 € 

 
   
 

       

304 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione degli switch  

1,000   16,000 16,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch per 
collegamento alla rete esistente 

2,000    2,00   

 Cablaggio elettrico con connessione ad armadio tutor 2,000    2,00   

 Sommano (h)     20,00 37,43 € 748,60 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO T - Sopraelevata Aldo Moro dir. 

levante  
      8.083,62 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO U - Sopraelevata 
angolo viale Brigate Partigiane Dir. 

ponente 

 

       

317 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

   15,000   15,00   

 Sommano (m)     15,00 3,65 € 54,75 € 

 
   
 

       

327 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

   15,000   15,00   

 Sommano (m)     15,00 3,65 € 54,75 € 

 
   
 

       

316 
30.E05.C05.

020 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, 
per impianti elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali 
raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro 
interno da 33 mm a 63 mm 
 

       

   60,000   60,00   

 Sommano (m)     60,00 16,30 € 978,00 € 

 
   
 

       

323 
30.E05.F10.

030 
(C) 

 

 
Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, 
completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli 
di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. 
Dimensioni circa da 300 x 220 x 120 mm a 460 x 380 x 
120 mm 
 

       

 Posa cassetta derivazione per linea elettrica 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 7,56 € 7,56 € 

 
   
 

       

328 
30.E15.B05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o 
passerelle, compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per 
uno o piu' cavi anche multipolari posti 
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, 
della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 
 

       

   15,000   15,00   

 Sommano (m)     15,00 2,43 € 36,45 € 

 
   
 

       

318 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       



 

 

   90,000   90,00   

 Sommano (m)     90,00 3,30 € 297,00 € 

 
   
 

       

308 
IS_145 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 
ifferenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

329 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 168,00 € 168,00 € 

 
   
 

       

330 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 55,00 € 110,00 € 

 
   
 

       

311 
NP.11 

(C) 
 

 
RACCORDI TAZ - Raccordi meccanici in metallo 
tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 
12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro 
esterno tubo : 40mm  
 

       

  12,000    12,00   

 Sommano (cad)     12,00 49,80 € 597,60 € 

 
   
 

       

314 
NP.11 

(C) 
 

 
RACCORDI TAZ - Raccordi meccanici in metallo 
tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 
12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro 
esterno tubo : 40mm  
 

       

  6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 49,80 € 298,80 € 

 
   
 

       

319 
NP.6 
(C) 

 

 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, conf ... 
acity (Gbps) min. 24Gbps Temperatura funzionamento: 
-20°C to 50°C Umidità relativa: 5% to 95% Garanzia a 
Vita, comprensivo di accessori di montaggio.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 417,43 € 417,43 € 

 
   
 

       



 

 

312 
NP12 

(C) 
 

 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici 
in metallo maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone 
UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron 
Diametro esterno tubo : 40mm Filetto ISO: M40x1,5  
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 38,28 € 76,56 € 

 
   
 

       

313 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  
 

       

 Dfilex tipo TAZ per raccordi  15,000   15,00   

 Sommano (cad)     15,00 38,10 € 571,50 € 

 
   
 

       

307 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per riprendere 2 corsie della 
sopraelevata direzione ponente 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

321 
NP22 

(C) 
 

 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e 
posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM 
lunghezza 2 m. 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 14,20 € 28,40 € 

 
   
 

       

322 
NP23 

(C) 
 

 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA 
Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente - Fornitura in opera 
 

       

 Interruttore Mt per linea elettrica 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 57,00 € 57,00 € 

 
   
 

       

310 
NP24 

(C) 
 

 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici 
a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. 
Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo fino a 
40mm  
 

       

  180,000    180,00   

 Sommano (cad)     180,00 3,17 € 570,60 € 

 
   
 

       

315 
NP24 

(C) 
 

 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici 
a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. 
Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo fino a 
40mm  
 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (cad)     30,00 3,17 € 95,10 € 



 

 

 
   
 

       

333 
NP25 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino 
del manto stradale come esistente, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo 250X600mm all'estradosso.  
 

       

 esecuzione piccole tracce raccordi per cavidotto  2,000   2,00   

 Sommano (m)     2,00 150,00 € 300,00 € 

 
   
 

       

320 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 21,00 € 42,00 € 

 
   
 

       

326 
PR.E05.A05

.030 
(C) 

 

 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie 
pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas 
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, 
senza tiracavo, del diametro di: 40 mm. 
 

       

   15,000   15,00   

 Sommano (m)     15,00 1,44 € 21,60 € 

 
   
 

       

309 
PR.E05.A20

.030 
(C) 

 

 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per 
impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro 
interno di: 40mm 
 

       

   60,000   60,00   

 Sommano (m)     60,00 4,79 € 287,40 € 

 
   
 

       

324 
PR.E05.D10

.040 
(C) 

 

 
Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, 
serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di ... ne IP 56 a 
doppio isolamento completa di coperchio a vite, non 
propagante gas tossici, con coperchio basso, delle 
dimensioni di circa: 380x300x120 mm. 
 

       

 Cassetta derivazione per linea elettrica 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 46,06 € 46,06 € 

 
   
 

       

325 
PR.E15.A05

.310 
(C) 

 

 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 
3 x 2,5  mm² 
 

       

 Cavo FG 3x2.5mm per linea elettrica  15,000   15,00   

 Sommano (m)     15,00 1,19 € 17,85 € 

 
   
 

       

332 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 Ore operaio edile per posa tubo taz, ed armadio e 12,000    12,00   



 

 

collegamenti raccordi, compresa esecuzione raccordi di 
tracce 

 Sommano (h)     12,00 39,10 € 469,20 € 

 
   
 

       

331 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione switch  

1,000   16,000 16,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch per 
collegamento alla rete esistente 

2,000    2,00   

 Cablaggio elettrico con connessione linea a quadro I.P. 2,000    2,00   

 Sommano (h)     20,00 37,43 € 748,60 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO U - Sopraelevata angolo viale 

Brigate Partigiane Dir. ponente  
      11.875,21 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO V / SITO W - Viale 
Brigate Partigiane dir. Mare  / Viale 

Brigate Partigiane dir. Monte 

 

       

347 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

   16,000   16,00   

 Sommano (m)     16,00 3,65 € 58,40 € 

 
   
 

       

336 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio UTP da armadio a telecamere in cavidotti 
esistenti e salite sui pali  

 120,000   120,00   

 Sommano (m)     120,00 3,30 € 396,00 € 

 
   
 

       

335 
IS_145 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 
ifferenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

       

 Quadro da posare nella zona quadri semaforici 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

458 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 168,00 € 672,00 € 

 
   
 

       

343 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 55,00 € 220,00 € 

 
   
 

       

346 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 

mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  
 

       

   16,000   16,00   



 

 

 Sommano (cad)     16,00 38,10 € 609,60 € 

 
   
 

       

338 
NP17 

(C) 
 

 
IS_102 FO Fibra ottica monomodale da 12 HDPE 
Fornitura e posa in opera, aggraffata a cavetto di acci ... 
on protezione antiroditore non metallica e guaina del cavo 
in HDPE (FO Outdoor wbGGT HP 1x12 E9/125 G.652.D 
black, dielectric armour, Euroclass Fca).  
 

       

 Fibra ottica single mode posata in cavidotti esistenti  120,000   120,00   

 Sommano (m)     120,00 7,50 € 900,00 € 

 
   
 

       

339 
NP18 

(C) 
 

 
IS_110 FO box telaio fibra 12 posizioni Fornitura e posa 
in opera di box/telaio 12 posizioni con cartoline per la 
gestione delle fibre completo di bussole LC Duplex. In 
apposito contenitore descritto e conteggiato in altra voce. 
 

       

 
Telaio fibra per armadio stradale e per quadro fibra 
esistente presso il sito U 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 270,00 € 540,00 € 

 
   
 

       

342 
NP19 

(C) 
 

 
IS_109 FO Pigtail LC da 2 mFornitura e posa in opera di 
pigtail LC E 9/125 m 2. 
 

       

  8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 4,00 € 32,00 € 

 
   
 

       

334 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 Telecamere OCR per ripresa due corsie dir. Mare 2,000    2,00   
 Telecamere OCR per ripresa due corsie dir. Monte 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     4,00 4.600,00 € 18.400,00 € 

 
   
 

       

340 
NP20 

(C) 
 

 
IS_114 Giunzione a fusione per singola fibra 
Realizzazione di giunzione a fusione per singola fibra, 
comprensiva dei necessari accessori. 
 

       

 Giunzione fibre 8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 15,80 € 126,40 € 

 
   
 

       

341 
NP21 

(C) 
 

 
IS_115 Certifiche per singola fibra Esecuzione 
prove, redazione e rilascio di certifiche su singola fibra 
ottica secondo normative vigenti in materia (con 
strumentazione OTDR). 
 

       

  8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 4,60 € 36,80 € 

 
   
 

       

337 
NP22 

(C) 

 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 m Fornitura e 
posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM 

       



 

 

 lunghezza 2 m. 
 

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 14,20 € 28,40 € 

 
   
 

       

348 
NP25 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino 
del manto stradale come esistente, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo 250X600mm all'estradosso.  
 

       

 Scavi e ripristini per raccordi  4,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 150,00 € 600,00 € 

 
   
 

       

410 
NP31 

(C) 
 

 
IS_190 FO staffa artigianale per armadio TLC 
Fornitura e posa in opera su palo di staffa da esterno per 
installazione di armadio TLC, completa di zincatura, 
verniciatura e accessori fi fissaggio 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 116,00 € 116,00 € 

 
   
 

       

460 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

459 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 21,00 € 21,00 € 

 
   
 

       

345 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Ore operaio edile per assistenza posa tubo taz, ed 
armadio e collegamenti raccordi, compresa esecuzione 
raccordi di tracce 

8,000    8,00   

 Sommano (h)     8,00 39,10 € 312,80 € 

 
   
 

       

344 
RU.M01.E0

1.010 

(C) 
 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione switch  

5,000   6,000 30,00   



 

 

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch per 
collegamento alla rete esistente 

4,000    4,00   

 
Cablaggio elettrico con connessione linea a quadro 
semaforico 

2,000    2,00   

 Sommano (h)     36,00 37,43 € 1.347,48 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO V / SITO W - Viale Brigate 

Partigiane dir. Mare  / Viale Brigate Partigiane 
dir. Monte  

      25.572,88 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO X - Via delle Fontane 
incr. Via Gramsci 

 

       

357 
20.A90.D10

.301 
(C) 

 

 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e 
simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per 
una ripresa 
 

       

 
manodopera pitturazione prolunghe delle paline 
semaforiche 

2,000    2,00   

 Sommano (m²)     2,00 9,59 € 19,18 € 

 
   
 

       

361 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

   10,000   10,00   

 Sommano (m)     10,00 3,65 € 36,50 € 

 
   
 

       

364 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

 posa cavidotto flessibile per raccordi  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 3,65 € 10,95 € 

 
   
 

       

427 
30.E05.C05.

020 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, 
per impianti elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 
40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali 
raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). Del diametro 
interno da 33 mm a 63 mm 
 

       

  2,000 3,000   6,00   

 Sommano (m)     6,00 16,30 € 97,80 € 

 
   
 

       

369 
30.E15.B05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o 
passerelle, compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per 
uno o piu' cavi anche multipolari posti 
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, 
della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 
 

       

   3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 2,43 € 7,29 € 

 
   
 

       

359 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 Cablaggio in cavidotti semaforici  40,000   40,00   



 

 

 Sommano (m)     40,00 3,30 € 132,00 € 

 
   
 

       

351 
IS_145 

(C) 
 

 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 
mm) - tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... 
ifferenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 

       

 
Armadio da installare con basamento in vetroresina 
affianco a quadro esistente 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 923,00 € 923,00 € 

 
   
 

       

468 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 Alimentatori Poe per telecamere targhe 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

355 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 55,00 € 165,00 € 

 
   
 

       

349 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa singola corsia direzione via 
delle Fontane 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 

 
   
 

       

356 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 Staffe per prolunga semafori 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 144,00 € 288,00 € 

 
   
 

       

365 
NP12 

(C) 
 

 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici 
in metallo maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone 
UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron 
Diametro esterno tubo : 40mm Filetto ISO: M40x1,5  
 

       

   2,000   2,00   

 Sommano (cad)     2,00 38,28 € 76,56 € 

 
   
 

       



 

 

360 
NP13 

(C) 
 

 
TUBO DIFLEX ARMATO Guidacavi metallo plastici P3 
colore grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 
mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia 
aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.  
 

       

 Tubo armato per raccordi cablaggi  10,000   10,00   

 Sommano (cad)     10,00 38,10 € 381,00 € 

 
   
 

       

350 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa doppia corsia direzione sud 
incrocio via Gramsci 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

354 
NP22 

(C) 
 

 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 m Fornitura e 
posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM 
lunghezza 2 m. 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 14,20 € 28,40 € 

 
   
 

       

447 
NP23 

(C) 
 

 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA 
Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente - Fornitura in opera 
 

       

 
interruttore magnetotermico a protezione linea verso 
nuovo armadio 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 57,00 € 57,00 € 

 
   
 

       

362 
NP25 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino 
del manto stradale come esistente, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo 250X600mm all'estradosso.  
 

       

 
Scavo e ripristino per raccordi da pozzetti semafori a 
paline / ad armadio 

 3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 150,00 € 450,00 € 

 
   
 

       

352 
NP7 
(C) 

 

 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, 
configurazi ... in altra voce - di switch Zyxel 
GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di accessori 
di montaggio.  
 

       

 Switch per collegamento a rete fibra ottica esistente 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 233,00 € 233,00 € 

 
   
 

       

353 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 

       



 

 

Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

 moduli fibra per collegamento a rete esistente 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 21,00 € 21,00 € 

 
   
 

       

358 
PR.A25.F10

.010 
(C) 

 

 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato 
all'acqua non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti 
i supporti opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate 
ecc.) 
 

       

 pittura per prolunghe delle paline semaforiche 2,000    2,00   

 Sommano (I,L)     2,00 19,44 € 38,88 € 

 
   
 

       

426 
PR.E05.A20

.030 
(C) 

 

 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per 
impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro 
interno di: 40mm 
 

       

 Tubo metallico rigido per salite su semafori 2,000 3,000   6,00   

 Sommano (m)     6,00 4,79 € 28,74 € 

 
   
 

       

363 
PR.E05.B05

.020 
(C) 

 

 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a 
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 
Newton, diametro esterno di: 63 mm. 
 

       

 cavidotto per raccordi  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 1,71 € 5,13 € 

 
   
 

       

368 
PR.E15.A05

.310 
(C) 

 

 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 
3 x 2,5  mm² 
 

       

 cavo elettrico per raccordo  3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 1,19 € 3,57 € 

 
   
 

       

367 
RU.M01.A0

1.010 
(C) 

 

 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

       

 
Ore operaio edile per posa tubo taz, ed armadio e 
collegamenti raccordi, compresa esecuzione raccordi di 
tracce 

8,000    8,00   

 Sommano (h)     8,00 39,10 € 312,80 € 

 
   
 

       

366 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione switch  

2,000   6,000 12,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch per 
collegamento alla rete esistente 

2,000    2,00   

 
Cablaggio elettrico con connessione linea a quadro 
esistente 

2,000    2,00   



 

 

 Sommano (h)     16,00 37,43 € 598,88 € 

 
   
 

       

 
Totale SITO X - Via delle Fontane incr. Via 

Gramsci  
      13.050,68 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SITO Y - P.zza Brignole 
 

       

377 
20.A90.D10

.301 
(C) 

 

 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e 
simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per 
una ripresa 
 

       

 
manodopera pitturazione prolunghe delle paline 
semforiche 

1,000    1,00   

 Sommano (m²)     1,00 9,59 € 9,59 € 

 
   
 

       

382 
30.E05.A05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa 
la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, 
ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 
63 mm 
 

       

   4,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 3,65 € 14,60 € 

 
   
 

       

462 
30.E15.B05.

015 
(C) 

 

 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o 
passerelle, compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per 
uno o piu' cavi anche multipolari posti 
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, 
della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 
 

       

   30,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 2,43 € 72,90 € 

 
   
 

       

371 
IS_104 

(C) 
 

 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel 
... , posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 
450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.  
 

       

 
Cablaggio verso armadio che sarà installato dal 
committente 

 30,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 3,30 € 99,00 € 

 
   
 

       

469 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 Alimentatori PoE per telecamere targhe e quadriottica 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

373 
NP.6 
(C) 

 

 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, conf ... 

acity (Gbps) min. 24Gbps Temperatura funzionamento: 
-20°C to 50°C Umidità relativa: 5% to 95% Garanzia a 
Vita, comprensivo di accessori di montaggio.  
 

       

  1,000    1,00   



 

 

 Sommano (cad)     1,00 417,43 € 417,43 € 

 
   
 

       

376 
NP10 

(C) 
 

 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC 
targhe e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione 
di telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a palo 
(per pali fino a diam.115mm)  
 

       

 Palina di prolunga semaforo per installazione telecamere 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 144,00 € 144,00 € 

 
   
 

       

464 
NP14 

(C) 
 

 
MTD a riarmo automatico Fornito in opera Interruttore 
Differenziale 2P 25A 30mA – Riarmo Automatico  ... 
ECTRIC Serie Acti9 RED od equivalente/superiore 
accoppiato a Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva 
C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente 
 

       

 Interruttore MTD a riarmo automatico per partenza linea 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 386,72 € 386,72 € 

 
   
 

       

370 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Telecamera OCR per ripresa corsia singola larga 
ingresso via Galata 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

375 
NP22 

(C) 
 

 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 m Fornitura e 
posa in opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM 
lunghezza 2 m. 
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 14,20 € 28,40 € 

 
   
 

       

463 
NP23 

(C) 
 

 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA 
Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente - Fornitura in opera 
 

       

 Interruttore MT per armadio apparati 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 57,00 € 57,00 € 

 
   
 

       

380 
NP25 

(C) 
 

 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di 
opere propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino 
del manto stradale come esistente, incluso ogni onere e 
magistero per una realizzazione a regola d'arte. Sezione 
scavo 250X600mm all'estradosso.  
 

       

   3,000   3,00   

 Sommano (m)     3,00 150,00 € 450,00 € 

 
   
 

       



 

 

372 
NP4 
(C) 

 

 
IS_193 FO Fornitura in opera e configurazione di 
TELECAMERA IP QUADRIOTTICA con PTZ integrata 
compre ... xis Q6075-E 50Hz comprensiva della 
cavetteria, glia limetatori PoE adeguati, gli accessori di 
fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori  
 

       

 Telecamera quadriottica con PTZ di contesto 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 7.580,00 € 7.580,00 € 

 
   
 

       

374 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 21,00 € 42,00 € 

 
   
 

       

378 
PR.A25.F10

.010 
(C) 

 

 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato 
all'acqua non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti 
i supporti opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate 
ecc.) 
 

       

 pittura per prolunghe della palina semaforica 2,000    2,00   

 Sommano (I,L)     2,00 19,44 € 38,88 € 

 
   
 

       

381 
PR.E05.B05

.020 
(C) 

 

 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a 
doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 
Newton, diametro esterno di: 63 mm. 
 

       

   4,000   4,00   

 Sommano (m)     4,00 1,71 € 6,84 € 

 
   
 

       

461 
PR.E15.A05

.310 
(C) 

 

 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 
3 x 2,5  mm² 
 

       

 posa linea alimentazione per apparati  30,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 1,19 € 35,70 € 

 
   
 

       

379 
RU.M01.E0

1.010 
(C) 

 

 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° 
cat. super 
 

       

 

Manodopera per assistenza al cablaggio dati ed elettrico 
e collegamento, per installazione, puntamento e 
configurazione telecamere e installazione e 
configurazione switch  

2,000   6,000 12,00   

 
Configurazione ed attivazione telecamere, switch per 
collegamento alla rete esistente 

2,000    2,00   

 Sommano (h)     14,00 37,43 € 524,02 € 

 
   
 

       

 Totale SITO Y - P.zza Brignole        14.843,08 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - SERVER E SOFTWARE 
 

       

411 
NP32 

(C) 
 

 
Licenza Software base per il server di centro avente tutte 
le funzionalità di base per ricezione let ... ciamento con 
altri software tipo Verbatel e verso il DIBRIS, 
collegamento al Ministero dei trasporti, etc. come da 
specifiche del capitolato tecnico.  
 

       

 
licenza software base per server ricezione transiti ed 
immagini 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 1.200,00 € 1.200,00 € 

 
   
 

       

412 
NP33 

(C) 
 

 
Licenza software client per la connessione, l agestione e 
la trasmissione di tutti i dati delle letture OCR di targhe e 
ADR di ogni telecamera OCR al server di centro 1 PER 
OGNI TLC. 
 

       

 
Licenza software per il collegamento delle nuove 
telecamere OCR al server di centro 

46,000    46,00   

 Sommano (cad)     46,00 192,00 € 8.832,00 € 

 
   
 

       

413 
NP34 

(C) 
 

 
Licenza software per la connessione tramite il server di 
centralizzazione al database del Ministero dei trasporti 
per il controllo Revisione ed Assicurazione compatibile 
con la licenza server base fornita, nulla escluso 
 

       

 
Licenza software per controllo Revisione-Assicurazione 
per ogni telecamera collegata al server di centro 

79,000    79,00   

 Sommano (cad)     79,00 325,00 € 25.675,00 € 

 
   
 

       

414 
NP35 

(C) 
 

 
Licenza software per integrazione delle telecamere OCR 
esistenti nel nuovo software del server di centro in modo 
che esse possano essere acquisiti, gestite e interfacciate 
con le stesse modalità e funzionalità delle nuove 
telecamere 
 

       

 
Licenza software per collegamento telecamere OCR 
esistenti al server di centro 

33,000    33,00   

 Sommano (cad)     33,00 190,00 € 6.270,00 € 

 
   
 

       

415 
NP36 

(C) 
 

 
Licenza supporto tecnico annuale che garantisce tutti gli 
aggiornamenti software, il supporto ed assistenza tecnica, 
i corsi di formazione on line. Licenza a telecamera 
 

       

 
Licenza supporto tecnico ed assistenza per ogni 
telecamera collegata al server di centro 

79,000    79,00   

 Sommano (cad)     79,00 190,00 € 15.010,00 € 

 
   
 

       

416 
NP37 

(C) 
 

 
Licenza software per APP per ogni dispositivo mobile tipo 
smartphone o tablet per la connessione in  ... isposizione 
quali il controllo in tempo reale di Revisione ed 
Assicurazione perfettamente compatibile con la licenza 
del software base server offerta  
 

       

 
Licenza software per utilizzo giornaliero APP di verifica 
Revisione-Assicurazione su dispositivo mobile 

30,000    30,00   



 

 

 Sommano (cad)     30,00 132,00 € 3.960,00 € 

 
   
 

       

417 
NP38 

(C) 
 

 
Hardware server di centralizzazione con specifiche come 
da capitolato tecnico e in ogni caso adeguat ... o rack ad 
alta affidabilità con doppio processore Xeon, doppio 
alimentatore, sistema Operativo Windows server 
completo di tutte le licenze necessarie. 
 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 24.150,00 € 24.150,00 € 

 
   
 

       

434 
NP46 

(C) 
 

 
Costo a corpo per realizzazione interfacciamento 
software per invio allarmi e dati verso sistema Verbatel in 
uso presso la sala di controllo della Polizia Locale del 
Comune di Genova 
 

       

 A corpo 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 2.400,00 € 2.400,00 € 

 
   
 

       

435 
NP47 

(C) 
 

 
Costo a corpo per realizzazione interfacciamento 
software ed invio dati sulle letture dei codici ADR verso il 
database dell'università di Genova dipartimento DIBRIS 
come previsto dal progetto LOSE 
 

       

 A corpo 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 2.400,00 € 2.400,00 € 

 
   
 

       

436 
NP48 

(C) 
 

 
Costo a corpo per corsi di formazione per l'uso dell'intero 
sistema fornito, da realizzare su più sessioni organizzate 
con diversi membri e responsabili della Polizia Locale del 
Comune di Genova 
 

       

 A corpo 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 2.000,00 € 2.000,00 € 

 
   
 

       

437 
NP49 

(C) 
 

 
Costo a corpo per interfacciamento software per 
esportazione periodica dei dati statistici dei flussi di 
traffico rilevati dalle telecamere OCR ad uso del reparto 
Mobilità del Comune di Genova 
 

       

 A corpo 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 1.200,00 € 1.200,00 € 

 
   
 

       

 Totale SERVER E SOFTWARE        93.097,00 € 



 

 

 

 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico 

Genova 
 
 

 Capitolo - Materiali di consumo e scorte 

 

       

442 
IS_163 

(C) 
 

 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di PoE 
60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 
60W) od equivalente compatibile con le telecamere 
fornite 
 

       

 
Componente di ricambio da consegnare a magazzino del 
committente quale componente pronto all'uso per 
ripristino in caso di guasto 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 168,00 € 336,00 € 

 
   
 

       

448 
IS_198 

(C) 
 

 
FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello 
segnaletico 40x60 cm "Area Videosorvegliata". 
 

       

 
Cartelli di segnalazione area videosorvegliata per 
adeguamento varchi esistenti 

42,000    42,00   

 Sommano (cad)     42,00 55,00 € 2.310,00 € 

 
   
 

       

438 
NP1 
(C) 

 

 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo 
OCR a bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da 
-40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+ 
 

       

 
Componente di ricambio da consegnare a magazzino del 
committente quale componente pronto all'uso per 
ripristino in caso di guasto 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.200,00 € 4.200,00 € 

 
   
 

       

439 
NP2 
(C) 

 

 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a 
bordo per rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: 
range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, 
adattatore da palo, modulo interno per alimentazione 
POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 

       

 
Componente di ricambio da consegnare a magazzino del 
committente quale componente pronto all'uso per 
ripristino in caso di guasto 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
   
 

       

418 
NP40 

(C) 
 

 
NASTRO TIPO BAND-IT ACCIAIO INOX SISTEMA 
NASTRI E GRAFFE “BAND®-FLEX” BANDS AND 
BUCKLES “BAND- ® FLE ...  m confezionati in scatola 
https://www.faritalyshop.com/attrezzi-e-ferramenta/459-44
9-nastro-tipo-band-it-acciaio-inox.html od equivalente / 
superiore 
 

       

 A corpo 10,000    10,00   

 Sommano (cad)     10,00 32,00 € 320,00 € 

 
   
 

       

419 
NP41 

(C) 
 

 
GRAFFE PER BANDIT100Pz. GRAFFE ACC. INOX PER 
3/4 LARG 19,5 mm GRAFFE “BAND®-FLEX” BUCKLES 
“BAND- ® FLEX” od equivalenti 
 

       



 

 

 A corpo 5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 21,00 € 105,00 € 

 
   
 

       

420 
NP42 

(C) 
 

 
Fascette fermacavi da esterno resistenti raggi UV tipo 
Fascette fermacavi Legrand in PA 12, 119mm x 6 mm, od 
equivalenti scatola da 100 
 

       

 A corpo 10,000    10,00   

 Sommano (cad)     10,00 32,20 € 322,00 € 

 
   
 

       

421 
NP43 

(C) 
 

 
Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 340mm x 7,6 
mm, scatola da 100 
 

       

 A corpo 10,000    10,00   

 Sommano (cad)     10,00 18,23 € 182,30 € 

 
   
 

       

422 
NP44 

(C) 
 

 
Tasselli per fissaggio a muro del tipo equivalente a 100 
PZ Tassello DUOPOWER 8x30 mm + viti 5 x 50 mm - 
FISCHER 
 

       

 A corpo 5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 18,00 € 90,00 € 

 
   
 

       

423 
NP45 

(C) 
 

 
Altri materiali di consumo quali nastro isolante, nastro 
autoagglomerante, capicorda per cavi elettr ...  e 
raccordi, spray protettivo per bulloneria, bretelle patch 
cat.6 1 o 2mt per raccordi negli armadi, multiprese 
elettriche ed accessori, etc A CORPO 
 

       

 A corpo 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 2.000,00 € 2.000,00 € 

 
   
 

       

440 
NP6 
(C) 

 

 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, conf ... 
acity (Gbps) min. 24Gbps Temperatura funzionamento: 
-20°C to 50°C Umidità relativa: 5% to 95% Garanzia a 
Vita, comprensivo di accessori di montaggio.  
 

       

 
Componente di ricambio da consegnare a magazzino del 
committente quale componente pronto all'uso per 
ripristino in caso di guasto 

1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 417,43 € 417,43 € 

 
   
 

       

441 
NP8 
(C) 

 

 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical 
transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC connector. 
Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF.  
 

       

 
Componente di ricambio da consegnare a magazzino del 
committente quale componente pronto all'uso per 
ripristino in caso di guasto 

2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 21,00 € 42,00 € 

 Totale Materiali di consumo       14.924,73 € 



 

 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale progetto   460.771,55 € 

     

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI     

 Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova    

  SITO A - Incrocio Via San Benedetto    

  ---   16.021,43 € 

  SITO B - Via Buozzi incr. Mura degli Zingari    

  ---   5.163,28 € 

  SITO C - via Adua Incrocio semaforico Via Buozzi    

  ---   18.701,35 € 

  SITO D - Via Andrea Doria incr. Via Lagaccio    

  ---   19.804,09 € 

  SITO E - P.zza Acquaverde incr. Via Balbi    

  ---   11.858,48 € 

  SITO F - Via XII Ottobre    

  ---   13.662,84 € 

  SITO G - P.zza Corvetto    

  ---   20.697,55 € 

  SITO H - Galleria Nino Bixio    

  ---   9.601,49 € 

  SITO I - Via Edmondo de Amicis    

  ---   10.414,17 € 

  SITO J - Via XX Settembre incr. Via Brigata Liguria/via Cadorna    

  ---   22.935,03 € 

  SITO K - Via Colombo Ing. Via Fiume    

  ---   7.197,17 € 

  SITO L - via Brigata Liguria Incr. Via Diaz    

  ---   34.037,40 € 

  SITO M - Via Atto Vannucci incr. C.so Saffi    

  ---   12.767,55 € 

  SITO N - C.so Saffi    

  ---   21.677,98 € 

  SITO O / SITO P - Via delle Casaccie dir Mare e Via delle Casaccie dir Centro    

  ---   19.641,09 € 

  SITO Q - P.zza Cavour ingresso porto Antico    

  ---   16.124,57 € 

  SITO R - Largo Zecca incr. Via Cairoli    

  ---   11.634,49 € 

  SITO S - Via Lomellini    

  ---   7.384,39 € 

  SITO T - Sopraelevata Aldo Moro dir. levante    

  ---   8.083,62 € 

  SITO U - Sopraelevata angolo viale Brigate Partigiane Dir. ponente    

  ---   11.875,21 € 

  
SITO V / SITO W - Viale Brigate Partigiane dir. Mare  / Viale Brigate 
Partigiane dir. Monte 

   

  ---   25.572,88 € 

  SITO X - Via delle Fontane incr. Via Gramsci    

  ---   13.050,68 € 

  SITO Y - P.zza Brignole    

  ---   14.843,08 € 

  SERVER E SOFTWARE    

  ---   93.097,00 € 

  Materiali di consumo e scorte    

  ---   14.924,73 € 

 Totale Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova €   460.771,55 € 

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE DI LAVORI    

 OS 1   7.987,84 € 

 OS 19   452.783,71€ 
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N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

Voci a Corpo 

1 15.A10.A30.010 

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a mano, fino alla profondità di m 
2.00, in rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a 
m³ 0,05. 
 
 

m³ 163,00 

2 20.A15.A10.010 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o 
demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o 
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 
 
 

m³/km 0,94 

3 20.A15.A10.015 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o 
demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o 
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 
 
 

m³/km 0,59 

4 20.A15.A10.020 

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o 
demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o 
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 
 
 

m³/km 0,41 

5 20.A90.D10.301 

Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di idrosmalto lucido o satinato, per 
ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa 
 
 

m² 9,59 

6 25.A15.C10.011 

Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto di materiali di scavo, da 
demolizione  o da costruzione in genere, in cantieri non accessibili da alcun mezzo 
motorizzato, eseguito mediante carriola a mano  per distanze sino a 20 m, compreso carico e 
scarico. Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a volume effettivo per gli altri 
materiali . 
 
 

m³ 62,14 

7 25.A15.G10.045 

Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere 
a verde, escluso il trasporto CEMENTO codice CER 17 01 01 
 
 

t 25,30 

8 25.A52.A40.020 
Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso spessore cm 15 
 
 

m² 69,37 

9 25.A54.B40.015 

Rasatura armata con malta preconfezionata a base minerale eseguita a due riprese fresco su 
fresco rifinita a frattazzo, con interposta rete in fibra di vetro o in poliestere  compresa pulizia e 
preparazione del supporto con una mano di apposito primer. per rivestimento di manufatti quali 
cassettoni comignoli, sovrastrutture di copertura, parapetti e simili 
 
 

m² 36,28 

10 30.E05.A05.015 

Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera 
sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 
 
 

m 3,65 

11 30.E05.C05.020 

Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti elettrici, posto in opera "a 
vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse 
di 40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc). 
Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 
 
 

m 16,30 

12 30.E05.D05.010 

Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei 
manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm 
 
 

m 1,97 

13 30.E05.E05.015 

Sola posa in opera di pozzetto per cavidotti in materiali plastici e simili, compreso il puntamento 
del pozzetto nello scavo con malta cementizia, la sola posa del relativo chiusino e dei necessari 
raccordi. Delle dimensioni nette interne di circa da 400x400x400 mm a 500x500x500 mm 
 
 

cad 20,64 

14 30.E05.F10.030 

Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i 
necessari tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 300 
x 220 x 120 mm a 460 x 380 x 120 mm 
 
 

cad 7,56 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

15 30.E05.G05.015 

Sola posa in opera di canale o minicanale, in materiale plastico, per cavi, tubazioni e simili, in 
opera a parete, fissato con appositi tasselli ad espansione, questi compresi; inclusa la sola posa 
del coperchio, degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc), delle eventuali divisioni 
interne ed i relativi accessori/pezzi speciali. Della sezione oltre 1200  fino a 9000 mm² 
 
 

m 10,21 

16 30.E15.B05.015 

Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura 
cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti 
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 
16 mm² 
 
 

m 2,43 

17 30.E20.D05.015 

Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compresa sola posa dei terminali ed il 
collegamento dei cavi ad essi collegati fascetta nichelata 
 
 

cad 4,06 

18 30.E82.A05.015 

Sola posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere o di alluminio, fino a 5 pali 
per impianto, compreso  scarico a terra dal mezzo di trasporto, rizzamento, appiombamento, 
suggellatura con sabbia costipata e malta cementizia o imbullonatura se installati su mensole o 
su piastra, escluso eventuale scavo, calcestruzzo di fondazione e mensole, del peso: da 151 a 
250 Kg 
 
 

cad 242,28 

19 40.A10.R15.020 

Fornitura e posa in opera di tubo di rame crudo, nudo in barre, posto in opera "a vista", 
comprese curve e raccordi, staffaggio, per linee di distribuzione, del diametro esterno di: 14 mm 
 
 

m 24,11 

20 65.E10.A10.010 

Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: 
vernice spartitraffico 
 
 

m 1,70 

21 95.D10.A10.010 

Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato  della lunghezza fino 
a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul 
profilato. 
 
 

cad 12,98 

22 95.D10.A20.020 
Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame nudo sez. sino a150 mmq 
 
 

m 2,87 

23 AT.N01.A10.070 
Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t 
 
 

h 77,36 

24 IS_104 

CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG 
guaina LDPE gel filled da esterno in cat. 6 per la trasmissione di dati fino a 250 MHz (CEI EN 
50173 classe E), armato, rivestimento antiroditore e protetto contro gli agenti atmosferici. Adatto 
per essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari, posa insieme con cavi 
energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale 
verso terra (Uo) fino a 400 V. 
 
 

m 3,30 

25 IS_108 

FO Canala "Omega" di protezione cavo in vetroresina (barre da 3 m)Fornitura e posa in opera di 
canalina "a omega" in barre da 3 m di larghezza 650 mm, per protezione meccanica discesa 
cavi esterni, in vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione, del diametro interno 
minimo 44mm, comprensiva di staffe o bandelle metalliche in acciaio zincato e accessori di 
completamento per fissaggio a muro o palo. Caratteristiche: resina poliestere rinforzata con 
fibra di vetro (Vetroresina) di colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo prescrizioni ASTM 
D-635: < 240 secondi; grado di protezione all’urto IK 10 secondo CEI EN 62262. 
 
 

cad 46,00 

26 IS_143 

FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 425x325x180 mm) - tipo 2Fornitura, cablaggio e 
posa in opera di quadro in vetroresina per la trasmissione dati (contenente altre apparecchiature 
descritte e conteggiate in altre voci), delle dimensioni minime: 425x325x180 mm, grado di 
protezione IP66, chiusura con chiave di sicurezza su 2 punti, nÂ° 1 pannello alimentazione 
munito di interruttore magnetotermico differenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 
bipolare 10 A - 230V e nÂ° 6 prese fm, piastra di fondo, accessori di completamento e 
cavetteria. 
 
 

cad 752,00 

27 IS_145 

FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - tipo 4Fornitura, cablaggio e 
posa in opera di quadro in vetroresina per la trasmissione dati (contenente altre apparecchiature 
descritte e conteggiate in altra voce), delle dimensioni minime: 650x430x210 mm, grado di 
protezione IP66, chiusura con chiave di sicurezza su 3 punti, n° 1 pannello alimentazione 
munito di interruttore magnetotermico differenziale a riarmo automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - 

cad 923,00 



 

 

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI 
Unità di 
misura 

Prezzi in € 

bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 
 
 

28 IS_163 

FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, posa in opera e collegamento di 
PoE 60W alimentazione 220V (tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con 
le telecamere fornite 
 
 

cad 168,00 

29 IS_198 

FO Cartello TLC Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico 40x60 cm "Area 
Videosorvegliata". 
 
 

cad 55,00 

30 NP1 

OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a bordo, per rilevamento targhe e 
codici ADR KEMLER fino a 2 corsie, risoluzione minima 3Mpx, certificazione UNI 10772/2016, 
acquisizione immagine dettaglio targa ed immagine di contesto, con immagini  a colori anche di 
notte e perfettamente sincronizzate, storage a bordo camera da min.32GByte, classificazione 
tipologia di veicoli con riconoscimento minimo di 9 classi, possibilità di registrazione flusso video 
ONVIF Rtp/Rtps. Grado di protezione IP67 IK10. Alimentazione: POE+   Temperatura di 
funzionamento: range minimo da -40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% 
a +40 °CCompleta di staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 
 
 

cad 4.200,00 

31 NP2 

OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per rilevamento targhe su 
almeno 2 corsie e lettura codici ADR, risoluzione 5Mpx, certificazione UNI 10772/2016, 
acquisizione immagine dettaglio targa ed immagine di contesto, con immagini  anche di 
contesto a colori anche di notte e perfettamente sincronizzate, storage a bordo camera da 
min.32GByte, classificazione tipologia di veicoli con riconoscimento minimo di 9 classi, 
possibilità di registrazione flusso video ONVIF Rtp/Rtps. Grado di protezione IP67 IK10. 
Alimentazione: POE+   Temperatura di funzionamento: range minimo da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, 
modulo interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 32Gbyte 
 
 

cad 4.600,00 

32 NP3 

OCR 3 corsie ris. min.5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per lettura 
targhe e codici ADR su 3 corsie fino a 9mt di larghezza complessiva, risoluzione 
min.5MpxTelecamera lettura targhe con algoritmo OCR a bordo, per rilevamento su 3 corsie, 
risoluzione minima 5Mpx, certificazione UNI 10772/2016, acquisizione immagine dettaglio targa 
ed immagine di contesto, con immagini anche di contesto a colori anche di notte e 
perfettamente sincronizzate, storage a bordo camera da min.32GByte, classificazione tipologia 
di veicoli con riconoscimento minimo di 9 classi, possibilità di registrazione flusso video ONVIF 
Rtp/Rtps. Grado di protezione IP67 IK10. Alimentazione: POE+   Temperatura di 
funzionamento: range minimo da -40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% 
a +40 °CCompleta di staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 
 
 

cad 5.600,00 

33 NP4 

IS_193 FO Fornitura  in opera e configurazione di  TELECAMERA IP QUADRIOTTICA con 
PTZ integrata comprensiva di staffa tipo Wisenet PNM-9322VQP o tipo Axis telecamera 
multiottica (4x5Mp) tipo Axis Q6010-E o Q6100-E 50Hz con telecamera PTZ (2Mp) tipo Axis 
Q6075-E 50Hz comprensiva della cavetteria, gli alimetatori PoE adeguati, gli accessori di 
fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori 
 
 

cad 7.580,00 

34 NP5 

FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di antenne Fornitura e posa in opera e 
configurazione (installazione + 2 configurazioni) di ponte radio CPE, tipo RBSXTG-5HPacD o 
RBSXTG-5HPacD-SA ac 802.11ac up to 540Mbit, Low latency Point to Point, Supports passive 
PoE and 802.3af/at PoE input (15-60V) incluso di adattatore PoE e staffa a muro/palo 
orientabile - od equivalente / superiore 
 
 

cad 340,00 

35 NP6 

FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od equivalente/superioreFornitura, posa in 
opera, configurazione e collegamento - in apposito contenitore descritto e conteggiato in altra 
voce - di switch managed con caratteristiche almeno equivalenti al modello Zyxel GS1350-12HP 
Switch PoE + Smart Managed Ethernet Gigabit a 12 porte con min.130 Watt Poe budget con 8 
porte poe, 2 porte Gigabit, 2 porte sfp. Switching capacity (Gbps) min. 24Gbps Temperatura 
funzionamento: -20°C to 50°C Umidità relativa: 5% to 95% Garanzia a Vita, comprensivo di 
accessori di montaggio. 
 
 

cad 417,43 

36 NP7 

NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od equivalente/superioreFornitura, posa in opera, 
configurazione e collegamento - in apposito contenitore descritto e conteggiato in altra voce - di 
switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto 
PoE, comprensivo di accessori di montaggio. 
 

cad 233,00 
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37 NP8 

IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e collegamento di 1000Base-LX 
Gigabit Ethernet optical transceiver (SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm 
wavelength (nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 Î¼m SMF. 
 
 

cad 21,00 

38 NP10 

FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe e/o multiottica e/o 
PTZFornitura e posa in opera su palo o muro di staffa da esterno per installazione di 
telecamera, resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio a 
palo (per pali fino a diam.115mm) 
 
 

cad 144,00 

39 NP11 

RACCORDI TAZ - Raccordi meccanici in metallo tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di tenuta: 
ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm  
 
 

cad 49,80 

40 NP12 

RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici in metallo maschio. Corpo, dadi e 
anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno 
tubo : 40mm Filetto ISO: M40x1,5  
 
 

cad 38,28 

41 NP13 

TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro fino a : interno 
40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  
 
 

cad 38,10 

42 NP14 

MTD a riarmo automatico Fornito in operaInterruttore Differenziale 2P 25A 30mA – Riarmo 
Automatico tipo SCHNEIDER ELECTRIC Serie Acti9 RED od equivalente/superiore accoppiato 
a Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente 
 
 

cad 386,72 

43 NP15 

IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di opere propedeutiche alla posa in opera 
interrata di tubazione in PE ˜60 mm (descritta e conteggiata in voce dedicata) da realizzarsi in 
sottosuolo di sede stradale, o su marciapiede anche su lastre in pietra e basole consistenti in: 
indagine georadar, taglio di asfalto o rimozione di basole, demolizione di pavimentazione 
stradale, scavo, carico su automezzo, trasporto a discarica - oneri compresi - dei soli materiali di 
risulta non necessari al riempimento dello scavo, letto di posa in cls, rinfianco della tubazione in 
sabbia, fornitura e posa in opera di nastro monitore, riempimento con materiale idoneo 
convenientemente compattato, ripristino del manto stradale come esistente o  riposizionamento 
delle basole recuperate, incluso ogni onere e magistero per una realizzazione a regola d'arte. 
Sezione scavo fino a 250X800mm all'estradosso. 
 
 

m 150,00 

44 NP16 

PLINTO PREFABBRICATO e CERTIFICATO dal produttore per pali fino max. ml 8mt in zona 
ventosità tipo7Costituito da plinto con dimensioni minime di cm60x100 h 80 del peso di Kg. 780, 
compreso pozzetto cm 40x40 per ispezione cavi  con coperchio in ghisa sferoidale 50x50 B125 
preinserito.  
 
 

cad 314,00 

45 NP17 

IS_102 FO Fibra ottica monomodale da 12 HDPE Fornitura e posa in opera, aggraffata a 
cavetto di acciaio o in tubazione interrata - esistenti e/o conteggiati in altra voce, di cavo in fibra 
ottica monomodale da 12 fibre per esterni compatto e non metallico con struttura loose tube a 
strato singolo, diametro 12 mm, con protezione antiroditore non metallica e guaina del cavo in 
HDPE (FO Outdoor wbGGT HP 1x12 E9/125 G.652.D black, dielectric armour, Euroclass Fca). 
 
 

m 7,50 

46 NP18 

IS_110 FO box telaio fibra 12 posizioniFornitura e posa in opera di box/telaio 12 posizioni con 
cartoline per la gestione delle fibre completo di bussole LC Duplex. In apposito contenitore 
descritto e conteggiato in altra voce. 
 
 

cad 270,00 

47 NP19 
IS_109 FO Pigtail LC da 2 mFornitura e posa in opera di pigtail LC E 9/125 m 2. 
 
 

cad 4,00 

48 NP20 

IS_114 Giunzione a fusione per singola fibra Realizzazione di giunzione a fusione per singola 
fibra, comprensiva dei necessari accessori. 
 
 

cad 15,80 

49 NP21 
IS_115 Certifiche per singola fibra Esecuzione prove, redazione e rilascio di 
certifiche su singola fibra ottica secondo normative vigenti in materia (con strumentazione 
OTDR). 

cad 4,60 
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50 NP22 

IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e posa in opera di bretella ottica LC/LC 
Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 
 
 

cad 14,20 

51 NP23 

MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 1 Modulo tipo Schneider 
A9P52616 od equivalente - Fornitura in opera 
 
 

cad 57,00 

52 NP24 

COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili 
con asola. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo fino a 40mm  
 
 

cad 3,17 

53 NP25 

IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di opere propedeutiche alla posa in opera 
interrata di tubazione in PE 90 mm (descritta e conteggiata in voce dedicata) da realizzarsi in 
sottosuolo di sede stradale, consistenti in: indagine georadar, taglio di asfalto, demolizione di 
pavimentazione stradale, scavo, carico su automezzo, trasporto a discarica - oneri compresi - 
dei materiali di risulta, letto di posa in cls, rinfianco della tubazione in sabbia, fornitura e posa in 
opera di nastro monitore, riempimento con materiale idoneo convenientemente compattato, 
ripristino del manto stradale come esistente, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 250X600mm all'estradosso. 
 
 

m 150,00 

54 NP26 

FO Contenitore cassetta PER CONTATORE ARE/GMI-Y Enel Monofase 220v con serratura 
SC/1 - od equivalente Fornitura e posa Dimensioni d'ingombro mm 230 420 204 (base x altezza 
x profondità) Dimensioni interne mm 183 373 175 (base x altezza x profondità)Caratteristiche 
del materiale: • SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. • Resistenza alla fiamma secondo 
Prescrizioni Enel DS 4974 - 100 Punti.• Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 
60112 - PTI 500. Caratteristiche del manufatto: • Grado di protezione: IP 44 D secondo CEI EN 
60529 - IK 10 secondo CEI EN 50102. • Predisposto per l'installazione di un gruppo di misura 
monofase integrato tipo GMI - GMY, il nuovo gruppo di misura monofase elettronico ed 
eventuali apparecchiature di altro tipo. • Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4555 
(Nazionale) matr. Enel 284033. • Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90° e 
possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso. • Aerazione interna 
ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello. • La serratura è di tipo Enel 4541 
Unificata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti. 
 
 

cad 56,13 

55 NP27 

IS_107 FO Tesata in acciaio da almeno Ã˜6 mm Fornitura e posa in opera di fune di 
acciaio da 6 mm o 8 mm per sostegno cavi - elettrici o fibra ottica - descritti e conteggiati in altre 
voci, per stesura lungo parete - con andamento adeguato al prospetto - o attraversamento 
stradale. Compreso: fornitura e posa in opera di tenditori, redance, morsetti in numero non 
inferiore a tre per capo, quota parte di occhiello in tondo di acciaio zincato tipo a tassello 16 mm 
per fissaggio a parete, fascette metalliche per fissaggio/sostegno cavi e necessari accessori di 
completamento; l'utilizzo di piattaforma elevatrice; la realizzazione delle necessarie opere edili. 
 
 

m 27,50 

56 NP28 

Staffe di supporto per armadio stradale del tipo a mensola simile a stafe per unità esterne di 
condizionamento in acciaio zincato predisposte per posa con tasselli oppure adeguate alla 
saldatura. PORTATA MASSIMA 140 KG DIMENSIONI: Larghezza 800 mm Altezza 360 mm 
Estensione 500 mm 
 
 

cad 32,00 

57 NP29 

IS_180 FO telecamera IP multidirezionale (2x2Mp) - tipo Axis P3715-PVLE od equivalente/ 
superiore. Fornitura in opera e configurazione di telecamera IP multidirezionale 2 x 2 MP e IR 
integrato (tipo Axis P3715-PVLE), comprensiva di cavetteria e accessori di fissaggio. 
 
 

cad 1.213,00 

58 NP30 

IS_183 FO staffa attacco a palo per singola TLC a cupola fissa - tipo Axis 
T91D61+T94V02D Fornitura e posa in opera su palo di staffa a sbraccio da esterno per 
installazione di telecamera a cupola fissa, resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di viti e 
accessori (tipo AXIS T91B67 Pole Mount+T94V02D)od equivalente / superiore 
 
 

cad 221,00 

59 NP31 

IS_190 FO staffa artigianale per armadio TLC Fornitura e posa in opera su palo di staffa da 
esterno per installazione di armadio TLC, completa di zincatura, verniciatura e accessori fi 
fissaggio 
 
 

cad 116,00 

60 NP32 
Licenza Software base per il server di centro avente tutte le funzionalità di base per ricezione 
letture targhe dalle telecamere in campo, gestione del DB, archiviazione, analisi dei dati, 
accesso da APP, interfacciamento con altri software tipo Verbatel e verso il DIBRIS, 

cad 1.200,00 
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Unità di 
misura 
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collegamento al Ministero dei trasporti, etc. come da specifiche del capitolato tecnico. 
 
 

61 NP33 

Licenza software client per la connessione, la gestione e la trasmissione di tutti i dati delle 
letture OCR di targhe e ADR di ogni telecamera OCR al server di centro 1 PER OGNI TLC. 
 
 

cad 192,00 

62 NP34 

Licenza software per la connessione tramite il server di centralizzazione al database del 
Ministero dei trasporti per il controllo Revisione ed Assicurazione compatibile con la licenza 
server base fornita, nulla escluso 
 
 

cad 325,00 

63 NP35 

Licenza software per integrazione delle telecamere OCR esistenti nel nuovo software del server 
di centro in modo che esse possano essere acquisiti e, gestite e interfacciate con le stesse 
modalità e funzionalità delle nuove telecamere 
 
 

cad 190,00 

64 NP36 

Licenza supporto tecnico annuale che garantisce tutti gli aggiornamenti software, il supporto ed 
assistenza tecnica, i corsi di formazione on line. Licenza a telecamera 
 
 

cad 190,00 

65 NP37 

Licenza software per APP per ogni dispositivo mobile tipo smartphone o tablet per la 
connessione in modalità cleinte al nuovo server e l'utilizzo di tutte le funzioni a disposizione 
quali il controllo in tempo reale di Revisione ed Assicurazione perfettamente compatibile con la 
licenza del software base server offerta 
 
 

cad 132,00 

66 NP38 

Hardware server di centralizzazione con specifiche come da capitolato tecnico e in ogni caso 
adeguato alla acquisizione, funzionamento ed archiviazione di tutti i dati dei transiti da tutte le 
telecamere previste dal progetto e con prestazioni già sufficienti fino al 30% di telecamere 
aggiuntive.Server tipo rack ad alta affidabilità con doppio processore Xeon, doppio alimentatore, 
sistema Operativo Windows server completo di tutte le licenze necessarie. 
 
 

cad 24.150,00 

67 NP40 

NASTRO TIPO BAND-IT ACCIAIO INOXSISTEMA NASTRI E GRAFFE “BAND®-FLEX”  
BANDS AND BUCKLES “BAND- ® FLEX”CLAMPING SYSTEM Realizzati in acciaio inox AISI 
430-201-301-304 e 316, in rotoli da 30 e 50 m confezionati in scatola 
https://www.faritalyshop.com/attrezzi-e-ferramenta/459-449-nastro-tipo-band-it-acciaio-inox.html
od equivalente / superiore 
 
 

cad 32,00 

68 NP41 

GRAFFE PER BANDIT100Pz. GRAFFE ACC. INOX PER 3/4 LARG 19,5 mm GRAFFE 
“BAND®-FLEX” BUCKLES “BAND- ® FLEX” od equivalenti 
 
 

cad 21,00 

69 NP42 

Fascette fermacavi da esterno resistenti raggi UV tipo Fascette fermacavi Legrand in PA 12, 
119mm x 6 mm, od equivalenti - scatola da 100 
 
 

cad 32,20 

70 NP43 
Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 340mm x 7,6 mm, scatola da 100 
 
 

cad 18,23 

71 NP44 

Tasselli per fissaggio a muro del tipo equivalente a 100 PZ Tassello DUOPOWER 8x30 mm + 
viti 5 x 50 mm - FISCHER 
 
 

cad 18,00 

72 NP45 

Altri materiali di consumo quali nastro isolante, nastro autoagglomerante, capicorda per cavi 
elettrici, connettori RJ45 Cat.6, scatole di raccordo rompitratta PVC, scatole rompitratta tipo TAZ 
metallico, tubo rigido pvc e raccordi, spray protettivo per bulloneria, bretelle patch cat.6 1 o 2mt 
per raccordi negli armadi, multiprese elettriche ed accessori, etcA CORPO 
 
 

corpo 2.000,00 

73 NP46 

Costo a corpo per realizzazione interfacciamento software per invio allarmi e dati verso sistema 
Verbatel in uso presso la sala di controllo della Polizia Locale del Comune di Genova 
 
 

corpo 2.400,00 

74 NP47 

Costo a corpo per realizzazione interfacciamento software ed invio dati sulle letture dei codici 
ADR verso il database dell'università di Genova dipartimento DIBRIS come previsto dal progetto 
LOSE 
 
 

corpo 2.400,00 

75 NP48 
Costo a corpo per corsi di formazione per l'uso dell'intero sistema fornito da realizzzare su più 
sessioni organizzate con diversi membri e responsabili della Polizia Locale del Comune di 

corpo 2.000,00 
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Genova 
 
 

76 NP49 

Costo a corpo per interfacciamento software per esportazione periodica dei dati statistici dei 
flussi di trafico rilevati dalle telecamere OCR ad uso del reparto Mobilità del Comune di Genova 
 
 

corpo 1.200,00 

77 NP52 

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 0,3mA Fornitura in Opera tipo G724AC25 BTicino od 
equivalente Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 
230/400 Vac - 2 moduli  
 
 

cad 146,85 

78 PR.A15.A10.045 

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle 
dimensioni di 40x40x40 cm 
 
 

cad 17,86 

79 PR.A15.B10.030 

Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), 
per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di 
riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. 
 
 

Kg 2,85 

80 PR.A25.F10.010 

Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato all'acqua non ingiallente per esterni e 
interni adatto a tutti i supporti opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate ecc.) 
 
 

I,L 19,44 

81 PR.A25.F25.010 
Vernice per segnaletica stradale non rifrangente a base d'acqua 
 
 

Kg 5,06 

82 PR.E05.A05.030 

Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non 
emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del 
diametro di: 40 mm. 
 
 

m 1,44 

83 PR.E05.A20.030 

Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m e 
del diametro interno di: 40mm 
 
 

m 4,79 

84 PR.E05.B05.020 

Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo 
schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 63 mm. 
 
 

m 1,71 

85 PR.E05.B05.030 

Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo 
schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 90 mm. 
 
 

m 2,69 

86 PR.E05.D10.040 

Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con 
grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas 
tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 380x300x120 mm. 
 
 

cad 46,06 

87 PR.E05.E05.010 

Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo chiuso, compreso il relativo 
coperchio,  divisibile a più scomparti con apposite pareti divisorie, della sezione di circa: 60x40 
mm. 
 
 

m 4,07 

88 PR.E15.A05.310 

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, 
formazione: 3 x 2,5  mm² 
 
 

m 1,19 

89 PR.E15.A05.315 

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, 
formazione: 3 x 4,00  mm² 
 
 

m 1,80 

90 PR.E20.A05.015 
Corda di rame nuda rigida sezione: 16 mm² 
 
 

m 2,11 

91 PR.E20.C05.010 
Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza: 1,50 m 
 
 

cad 22,20 

92 PR.E20.E05.010 
Piastra equipotenziale: a 5 morsetti 
 
 

cad 12,52 
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93 PR.E53.A15.005 

Pali per arredo urbano: pali o paline di sostegno cilindrici, del diametro di 102 mm circa, da 
lamina di acciaio Fe 360B, zincati a caldo spessore 3,2 mm circa compresa verniciatura  a 
smalto, colori (Gamma RAL), corredati di foro per cavi, asola per morsettiera, chiusura in testa e 
la protezione per il trasporto. 
 
 

m 51,27 

94 RU.M01.A01.010 
Opere edili Operaio IV Livello 
 
 

h 39,10 

95 RU.M01.E01.010 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 
 
 

h 37,43 
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DICHIARA/DICHIARANO 
 

¬ di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile; 
¬ di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture” essendo l’appalto a corpo, non ha effetto sull’importo 
complessivo dell’offerta, che seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari, resta fisso e invariabile; 
¬ di aver controllato le voci riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture”, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico 
estimativo, e di AVER/NON AVER integrato o ridotto le quantità che valuta carenti o eccessive e inserito le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto 
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica/ano i prezzi 
unitari offerti. 
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N° DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura 

Quantità Prezzi unitari offerti Prezzi unitari offerti (in lettere) Prodotto * 

 Voci a Corpo      

1 

15.A10.A30.010 
 
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito 
esclusivamente a mano, fino alla profondità di 
m 2.00, in rocce sciolte inclusi i trovanti e le 
opere murarie affioranti o interrati di volume 
inferiore a m³ 0,05. 
 
 

m³ 2,30    

2 

20.A15.A10.010 
 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di 
materiali di risulta provenienti da scavi e/o 
demolizioni, misurato su autocarro in partenza, 
esclusi gli eventuali oneri di discarica o 
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro 
i primi 5 km. 
 
 

m³/km 10,00    

3 

20.A15.A10.015 
 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di 
materiali di risulta provenienti da scavi e/o 
demolizioni, misurato su autocarro in partenza, 
esclusi gli eventuali oneri di discarica o 
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre 
i primi 5 km e fino al decimo km. 
 
 

m³/km 10,00    

4 

20.A15.A10.020 
 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di 
materiali di risulta provenienti da scavi e/o 
demolizioni, misurato su autocarro in partenza, 
esclusi gli eventuali oneri di discarica o 
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre 
i primi 10 km e fino al trentesimo km. 
 
 

m³/km 40,00    

5 

20.A90.D10.301 
 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante 
applicazione di idrosmalto lucido o satinato, per 
ringhiere cancellate e simili con struttura 
semplice, valutata vuoto per pieno, per una 
ripresa 
 
 

m² 12,00    

6 

25.A15.C10.011 
 
Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a 
mano. Trasporto di materiali di scavo, da 
demolizione  o da costruzione in genere, in 
cantieri non accessibili da alcun mezzo 
motorizzato, eseguito mediante carriola a 
mano  per distanze sino a 20 m, compreso 
carico e scarico. Materiale misurato in banco 
per scavi e demolizioni e a volume effettivo per 
gli altri materiali . 
 
 

m³ 2,00    

7 

25.A15.G10.045 
 
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di 
materiali provenienti da scavi, demolizioni, 
opere a verde, escluso il trasporto CEMENTO 
codice CER 17 01 01 
 
 

t 4,00    
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8 

25.A52.A40.020 
 
Muratura in blocchi prefabbricati di 
calcestruzzo vibrocompresso spessore cm 15 
 
 

m² 1,68    

9 

25.A54.B40.015 
 
Rasatura armata con malta preconfezionata a 
base minerale eseguita a due riprese fresco su 
fresco rifinita a frattazzo, con interposta rete in 
fibra di vetro o in poliestere  compresa pulizia e 
preparazione del supporto con una mano di 
apposito primer. per rivestimento di manufatti 
quali cassettoni comignoli, sovrastrutture di 
copertura, parapetti e simili 
 
 

m² 4,00    

10 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete 
corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera 
sottotraccia, compresa la sola posa in opera 
dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) 
escluse le opere murarie. Del diametro da 33 
mm a 63 mm 
 
 

m 252,00    

11 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato 
filettabile, per impianti elettrici, posto in opera 
"a vista" su pareti o soffitti, fissato con 
opportuni supporti e tasselli, questi compresi, 
ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola 
posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm 
a 63 mm 
 
 

m 190,00    

12 

30.E05.D05.010 
 
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, 
posto in opera interrato, compreso la sola posa 
dei manicotti, escluse le opere murarie e di 
scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm 
 
 

m 31,00    

13 

30.E05.E05.015 
 
Sola posa in opera di pozzetto per cavidotti in 
materiali plastici e simili, compreso il 
puntamento del pozzetto nello scavo con malta 
cementizia, la sola posa del relativo chiusino e 
dei necessari raccordi. Delle dimensioni nette 
interne di circa da 400x400x400 mm a 
500x500x500 mm 
 
 

cad 1,00    

14 

30.E05.F10.030 
 
Sola posa in opera cassetta di derivazione da 
parete, completa di coperchio a vite, compresi i 
necessari tasselli di fissaggio e la posa degli 
eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 
300 x 220 x 120 mm a 460 x 380 x 120 mm 
 
 

cad 1,00    

15 

30.E05.G05.015 
 
Sola posa in opera di canale o minicanale, in 
materiale plastico, per cavi, tubazioni e simili, 
in opera a parete, fissato con appositi tasselli 

m 30,00    
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ad espansione, questi compresi; inclusa la sola 
posa del coperchio, degli eventuali raccordi 
(curve, manicotti, raccordi, ecc), delle eventuali 
divisioni interne ed i relativi accessori/pezzi 
speciali. Della sezione oltre 1200  fino a 9000 
mm² 
 
 

16 

30.E15.B05.015 
 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro 
canali o passerelle, compreso: etichettatura 
cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per 
uno o piu' cavi anche multipolari posti 
contemporaneamente entro la stessa 
canalizzazione, della sezione totale di rame 
oltre 10 fino a 16 mm² 
 
 

m 325,00    

17 

30.E20.D05.015 
 
Sola posa in opera di componenti "sistema di 
terra", compresa sola posa dei terminali ed il 
collegamento dei cavi ad essi collegati fascetta 
nichelata 
 
 

cad 4,00    

18 

30.E82.A05.015 
 
Sola posa in opera di pali di acciaio o in 
fusione di ghisa in genere o di alluminio, fino a 
5 pali per impianto, compreso  scarico a terra 
dal mezzo di trasporto, rizzamento, 
appiombamento, suggellatura con sabbia 
costipata e malta cementizia o imbullonatura 
se installati su mensole o su piastra, escluso 
eventuale scavo, calcestruzzo di fondazione e 
mensole, del peso: da 151 a 250 Kg 
 
 

cad 2,00    

19 

40.A10.R15.020 
 
Fornitura e posa in opera di tubo di rame 
crudo, nudo in barre, posto in opera "a vista", 
comprese curve e raccordi, staffaggio, per 
linee di distribuzione, del diametro esterno di: 
14 mm 
 
 

m 4,00    

20 

65.E10.A10.010 
 
Strisce continue e/o discontinue colore bianco 
o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite 
con: vernice spartitraffico 
 
 

m 4,00    

21 

95.D10.A10.010 
 
Dispersori di terra Sola posa in opera di 
profilato a croce di acciaio zincato  della 
lunghezza fino a 2.00 m, compreso 
collegamento della corda (questa esclusa) 
all'apposito morsetto sul profilato. 
 
 

cad 1,00    

22 

95.D10.A20.020 
 
Corda di rame nuda con terminali Sola posa in 
opera di corda in rame nudo sez. sino a150 
mmq 
 
 

m 3,00    
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23 

AT.N01.A10.070 
 
Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 
3,50 t 
 
 

h 8,00    

24 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in 
opera e attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG 
guaina LDPE gel filled da esterno in cat. 6 per 
la trasmissione di dati fino a 250 MHz (CEI EN 
50173 classe E), armato, rivestimento 
antiroditore e protetto contro gli agenti 
atmosferici. Adatto per essere installato su 
passerelle, tubazioni, canalette e sistemi 
similari, posa insieme con cavi energia aventi 
marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati 
per sistemi a tensione nominale verso terra 
(Uo) fino a 400 V. 
 
 

m 1673,00    

25 

IS_108 
 
FO Canala "Omega" di protezione cavo in 
vetroresina (barre da 3 m)Fornitura e posa in 
opera di canalina "a omega" in barre da 3 m di 
larghezza 650 mm, per protezione meccanica 
discesa cavi esterni, in vetroresina ottenuta 
con il procedimento della pultrusione, del 
diametro interno minimo 44mm, comprensiva 
di staffe o bandelle metalliche in acciao zincato 
e accessori di completamento per fissaggio a 
muro o palo. Caratteristiche: resina poliestere 
rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di 
colore grigio; resistenza alla fiamma, secondo 
prescrizioni ASTM D-635: < 240 secondi; 
grado di protezione allâ€™urto IK 10 secondo 
CEI EN 62262. 
 
 

cad 5,00    

26 

IS_143 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 
425x325x180 mm) - tipo 2Fornitura, cablaggio 
e posa in opera a parte di quadro in vetroresina 
per la trasmissione dati (contentente altre 
apparecchiature descritte e conteggiate in altre 
voci), delle dimensioni minime: 425x325x180 
mm, grado di protezione IP66, chiusura con 
chiave di sicurezza su 2 punti, nÂ° 1 pannello 
alimentazione munito di interruttore 
magnetotermico differenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 
230V e nÂ° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 
 
 

cad 4,00    

27 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 
650x430x210 mm) - tipo 4Fornitura, cablaggio 
e posa in opera a parte di quadro in vetroresina 
per la trasmissione dati (contentente altre 
apparecchiature descritte e conteggiate in altra 
voce), delle dimensioni minime: 650x430x210 
mm, grado di protezione IP66, chiusura con 
chiave di sicurezza su 3 punti, n° 1 pannello 
alimentazione munito di interruttore 
magnetotermico differenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 
230V e n° 6 prese fm, piastra di fondo, 
accessori di completamento e cavetteria. 

cad 11,00    
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28 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis 
T8134Fornitura, posa in opera e collegamento 
di PoE 60W alimentazione 220V (tipo Axis 
T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente 
compatibile con le telecamere fornite 
 
 

cad 52,00    

29 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di 
cartello segnaletico 40x60 cm "Area 
Videosorvegliata". 
 
 

cad 107,00    

30 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con 
algoritmo OCR a bordo, per rilevamento targhe 
e codici ADR KEMLER fino a 2 corsie, 
risoluzione minima 3Mpx, certificazione UNI 
10772/2016, acquisizione immagine dettaglio 
targa ed immagine di contesto, con immagini  a 
colori anche di notte e perfettamente 
sincronizzate, storage a bordo camera da 
min.32GByte, classificazione tipologia di veicoli 
con riconoscimento minimo di 9 classi, 
possibilità di registrazione flusso video ONVIF 
Rtp/Rtps. Grado di protezione IP67 IK10. 
Alimentazione: POE+   Temperatura di 
funzionamento: range minimo da -40°C a + 60 
°C. Umidità relativa: range minimo da 5% a 
95% a +40 °CCompleta di staffa, adattatore da 
palo, modulo interno per alimentazione POE+ 
 
 

cad 17,00    

31 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe 
con OCR a bordo per rilevamento targhe su 
almeno 2 corsie e lettura codici ADR, 
risoluzione 5Mpx, certificazione UNI 
10772/2016, acquisizione immagine dettaglio 
targa ed immagine di contesto, con immagini  
anche di contesto a colori anche di notte e 
perfettamente sincronizzate, storage a bordo 
camera da min.32GByte, classificazione 
tipologia di veicoli con riconoscimento minimo 
di 9 classi, possibilità di registrazione flusso 
video ONVIF Rtp/Rtps. Grado di protezione 
IP67 IK10. Alimentazione: POE+   
Temperatura di funzionamento: range minimo 
da -40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range 
minimo da 5% a 95% a +40 °CCompleta di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per 
alimentazione POE+, espansione memoria 
interna 32Gbyte 
 
 

cad 30,00    

32 

NP3 
 
OCR 3 corsie ris. min.5mPX - Telecamera IP 
Lettura Targhe con OCR a bordo per lettura 
targhe e codici ADR su 3 corsie fino a 9mt di 
larghezza complessiva, risoluzione 
min.5MpxTelecamera lettura targhe con 
algoritmo OCR a bordo, per rilevamento su 3 
corsie, risoluzione minima 5Mpx, certificazione 
UNI 10772/2016, acquisizione immagine 

cad 1,00    
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dettaglio targa ed immagine di contesto, con 
immagini anche di contesto a colori anche di 
notte e perfettamente sincronizzate, storage a 
bordo camera da min.32GByte, classificazione 
tipologia di veicoli con riconoscimento minimo 
di 9 classi, possibilità di registrazione flusso 
video ONVIF Rtp/Rtps. Grado di protezione 
IP67 IK10. Alimentazione: POE+   
Temperatura di funzionamento: range minimo 
da -40°C a + 60 °C. Umidità relativa: range 
minimo da 5% a 95% a +40 °CCompleta di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per 
alimentazione POE+ 
 
 

33 

NP4 
 
IS_193 FO Fornitura  in opera e configurazione 
di  TELECAMERA IP QUADRIOTTICA con 
PTZ integrata comprensiva di staffa tipo 
Wisenet PNM-9322VQP o tipo Axis telecamera 
multiottica (4x5Mp) tipo Axis Q6010-E o 
Q6100-E 50Hz con telecamera PTZ (2Mp) tipo 
Axis Q6075-E 50Hz comprensiva della 
cavetteria, glia limetatori PoE adeguati, gli 
accessori di fissaggio e staffe necessarie.Od 
equivalenti/superiori 
 
 

cad 5,00    

34 

NP5 
 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - 
coppia di antenneFornitura e posa in opera e 
configurazione (installazione + 2 
configurazioni) di ponte radio CPE, tipo 
RBSXTG-5HPacD o RBSXTG-5HPacD-SA ac 
802.11ac up to 540Mbit, Low latency Point to 
Point, Supports passive PoE and 802.3af/at 
PoE input (15-60V) incluso di adattatore PoE e 
staffa a muro/palo orientabile - od equivalente / 
superiore 
 
 

cad 5,50    

35 

NP6 
 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-
EU0 od equivalente/superioreFornitura, posa in 
opera, configurazione e collegamento - in 
apposito contenitore descritto e conteggiato in 
altra voce - di switch managed con 
caratteristiche almeno equivalenti al modello 
Zyxel GS1350-12HP Switch PoE + Smart 
Managed Ethernet Gigabit a 12 porte con 
min.130 Watt Poe budget con 8 porte poe, 2 
porte Gigabit, 2 porte sfp. Switching capacity 
(Gbps) min. 24Gbps Temperatura 
funzionamento: -20°C to 50°C Umidità relativa: 
5% to 95% Garanzia a Vita, comprensivo di 
accessori di montaggio. 
 
 

cad 1,00    

36 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superioreFornitura, posa in opera, 
configurazione e collegamento - in apposito 
contenitore descritto e conteggiato in altra voce 
- di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, 
Gestito, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 
Supporto PoE, comprensivo di accessori di 
montaggio. 
 
 

cad 22,00    
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37 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, 
posa in opera e collegamento di 1000Base-LX 
Gigabit Ethernet optical transceiver (SFP 
MSA). Supports single mode fiber over 
1310nm wavelength (nominal) with an LC 
connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF. 
 
 

cad 24,00    

38 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per 
singola TLC targhe e/o multiottica e/o 
PTZFornitura e posa in opera su palo o muro di 
staffa da esterno per installazione di 
telecamera, resistente agli urti e atti vandalici 
comprensiva di: staffa e accessori per fissaggio 
a palo (per pali fino a diam.115mm) 
 
 

cad 21,00    

39 

NP.11 
 
RACCORDI TAZ - Raccordi meccanici in 
metallo tubo/tubo. Corpo, dadi e anelli di 
tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - 
nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo 
: 40mm  
 
 

cad 30,00    

40 

NP12 
 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi 
meccanici in metallo maschio. Corpo, dadi e 
anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N 
- nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno 
tubo : 40mm Filetto ISO: M40x1,5  
 
 

cad 15,00    

41 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo 
plastici P3 colore grigio. Diametro fino a : 
interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con 
rivestimento plastico in PVC liscio.  
 
 

cad 121,00    

42 

NP14 
 
MTD a riarmo automatico Fornito in 
operaInterruttore Differenziale 2P 25A 30mA – 
Riarmo Automatico tipo SCHNEIDER 
ELECTRIC Serie Acti9 RED od 
equivalente/superiore accoppiato a 
Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 
1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente 
 
 

cad 6,00    

43 

NP15 
 
IS_154 Scavo comune per 
raccordiRealizzazione di opere propedeutiche 
alla posa in opera interrata di tubazione in PE 
˜60 mm (descritta e conteggiata in voce 
dedicata) da realizzarsi in sottosuolo di sede 
stradale, o su marciapiede anche su lastre in 
pietra e basole consistenti in: indagine 
georadar, taglio di asfalto o rimozione di 
basole, demolizione di pavimentazione 
stradale, scavo, carico su automezzo, trasporto 

m 4,50    
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a discarica - oneri compresi - dei soli materiali 
di risulta non necssari al riempimento dello 
scavo, letto di posa in cls, rinfianco della 
tubazione in sabbia, fornitura e posa in opera 
di nastro monitore, riempimento con materiale 
idoneo convenientemente compattato, ripristino 
del manto stradale come esistente o  
riposizionamento delle basole recuperate, 
incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 
fino a 250X800mm all'estradosso. 
 
 

44 

NP16 
 
PLINTO PREFABBRICATO e CERTIFICATO 
dal produttore per pali fino max. ml 8mt in zona 
ventosità tipo7Costituito da plinto con 
dimensioni minime di cm60x100 h 80 del peso 
di Kg. 780, compreso pozzetto cm 40x40 per 
ispezione cavi  con coperchio in ghisa 
sferoidale 50x50 B125 preinserito.  
 
 

cad 2,00    

45 

NP17 
 
IS_102 FO Fibra ottica monomodale da 12 
HDPEFornitura e posa in opera, aggraffata a 
cavetto di acciaio o in tubazione interrata - 
esistenti e/o conteggiati in altra voce, di cavo in 
fibra ottica monomodale da 12 fibre per esterni 
compatto e non metallico con struttura loose 
tube a strato singolo, diametro 12 mm, con 
protezione antiroditore non metallica e guaina 
del cavo in HDPE (FO Outdoor wbGGT HP 
1x12 E9/125 G.652.D black, dielectric armour, 
Euroclass Fca). 
 
 

m 340,00    

46 

NP18 
 
IS_110 FO box telaio fibra 12 
posizioniFornitura e posa in opera di box/telaio 
12 posizioni con cartoline per la gestione delle 
fibre completo di bussole LC Duplex. In 
apposito contenitore descritto e conteggiato in 
altra voce. 
 
 

cad 6,00    

47 

NP19 
 
IS_109 FO Pigtail LC da 2 mFornitura e posa 
in opera di pigtail LC E 9/125 m 2. 
 
 

cad 24,00    

48 

NP20 
 
IS_114 Giunzione a fusione per singola 
fibraRealizzazione di giunzione a fusione per 
singola fibra, comprensiva dei necessari 
accessori. 
 
 

cad 24,00    

49 

NP21 
 
IS_115 Certifiche per singola fibra 
 
 

cad 24,00    

50 

NP22 
 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 
mFornitura e posa in opera di bretella ottica 
LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 

cad 16,00    
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51 

NP23 
 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 
4,5KA Curva C 1 Modulo tipo Schneider 
A9P52616 od equivalente - Fornitura in opera 
 
 

cad 8,00    

52 

NP24 
 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 
40mmCollari metallici a vite per tubi TAZ e 
TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio 
zincato Diametro esterno tubo fino a 40mm  
 
 

cad 454,00    

53 

NP25 
 
IS_154 Scavo comune per raccordi 
Realizzazione di opere propedeutiche alla posa 
in opera interrata di tubazione in PE 90 mm 
(descritta e conteggiata in voce dedicata) da 
realizzarsi in sottosuolo di sede stradale, 
consistenti in: indagine georadar, taglio di 
asfalto, demolizione di pavimentazione 
stradale, scavo, carico su automezzo, trasporto 
a discarica - oneri compresi - dei materiali di 
risulta, letto di posa in cls, rinfianco della 
tubazione in sabbia, fornitura e posa in opera 
di nastro monitore, riempimento con materiale 
idoneo convenientemente compattato, ripristino 
del manto stradale come esistente, incluso 
ogni onere e magistero per una realizzazione a 
regola d'arte.Sezione scavo 250X600mm 
all'estradosso. 
 
 

m 41,00    

54 

NP26 
 
FO Contenitore cassetta PER CONTATORE 
ARE/GMI-Y Enel Monofase 220v con serratura 
SC/1 - od equivalente Fornitura e posa 
Dimensioni d'ingombro mm 230 420 204 (base 
x altezza x profondità) Dimensioni interne mm 
183 373 175 (base x altezza x 
profondità)Caratteristiche del materiale: • SMC 
(Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. • 
Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni 
Enel DS 4974 - 100 Punti.• Resistenza alle 
correnti superficiali secondo norme IEC 60112 
- PTI 500. Caratteristiche del manufatto: • 
Grado di protezione: IP 44 D secondo CEI EN 
60529 - IK 10 secondo CEI EN 50102. • 
Predisposto per l'installazione di un gruppo di 
misura monofase integrato tipo GMI - GMY, il 
nuovo gruppo di misura monofase elettonico 
ed eventuali apparecchiature di altro tipo. • 
Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4555 
(Nazionale) matr. Enel 284033. • Sportello di 
tipo rigato, incernierato con apertura di 90° e 
possibilità di rimozione totale dello stesso per 
un più agevole accesso. • Aerazione interna 
ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello 
sportello. • La serratura è di tipo Enel 4541 
Unificata Nazionale che consente l'ispezione 
autonoma di più utenti. 
 
 

cad 1,00    

55 
NP27 
 
IS_107 FO Tesata in acciaio da almeno 

m 60,00    
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Ã˜6 mm Fornitura e posa in opera di fune di 
acciaio da 6 mm o 8 mm per sostegno cavi - 
elettrici o fibra ottica - descritti e conteggiati in 
altre voci, per stesura lungo parete - con 
andamento adeguato al prospetto - o 
attraversamento stradale. Compreso: fornitura 
e posa in opera di tenditori, redance, morsetti 
in numero non inferiore a tre per capo, quota 
parte di occhiello in tondo di acciaio zincato 
tipo a tassello 16 mm per fissaggio a parete, 
fascette metalliche per fissaggio/sostegno cavi 
e necessari accessori di completamento; 
l'utilizzo di piattaforma elevatrice; la 
realizzazione delle necessarie opere edili. 
 
 

56 

NP28 
 
Staffe di supporto per armadio stradale del tipo 
a mensola simile a stafe per unità esterne di 
condizionamento in acciaio zincato predisposte 
per posa con tasselli oppure adeguate alla 
saldatura.PORTATA MASSIMA 140 
KGDIMENSIONI:Larghezza 800 mm Altezza 
360 mm Estensione 500 mm 
 
 

cad 1,00    

57 

NP29 
 
IS_180 FO telecamera IP multidirezionale 
(2x2Mp) - tipo Axis P3715-PVLE od 
equivalente/ superiore. Fornitura in opera e 
configurazione di telecamera IP 
multidirezionale 2 x 2 MP e IR integrato (tipo 
Axis P3715-PVLE), comprensiva di cavetteria e 
accessori di fissaggio. 
 
 

cad 2,00    

58 

NP30 
 
IS_183 FO staffa attacco a palo per singola 
TLC a cupola fissa - tipo Axis 
T91D61+T94V02D Fornitura e posa in 
opera su palo di staffa a sbraccio da esterno 
per installazione di telecamera a cupola fissa, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva 
di viti e accessori (tipo AXIS T91B67 Pole 
Mount+T94V02D)od equivalente / superiore 
 
 

cad 2,00    

59 

NP31 
 
IS_190 FO staffa artigianale per armadio 
TLC Fornitura e posa in opera su palo di staffa 
da esterno per installazione di armadio TLC, 
completa di zincatura, verniciatura e accessori 
fi fissaggio 
 
 

cad 4,00    

60 

NP32 
 
Licenza Software base per il server di centro 
avente tutte le funzionalità di base per 
ricezione letture targhe dalle telecamere in 
campo, gestione del DB, archiviazione, analisi 
dei dati, accesso da APP, interfacciamento con 
altri software tipo Verbatel e verso il DIBRIS, 
collegamento al Ministero dei trasporti, etc. 
come da specifiche del capitolato tecnico. 
 
 

cad 1,00    
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61 

NP33 
 
Licenza software client per la connessione, l a 
gestione e la trasmissione di tutti i dati delle 
letture OCR di targhe e ADR di ogni 
telecamera OCR al server di centro 1 PER 
OGNI TLC. 
 
 

cad 46,00    

62 

NP34 
 
Licenza software per la connessione tramite il 
server di centralizzazione al database del 
Ministero dei trasporti per il controllo Revisione 
ed Assicurazione compatibile con la licenza 
server base fornita, nulla escluso 
 
 

cad 79,00    

63 

NP35 
 
Licenza software per integrazione delle 
telecamere OCR esistenti nel nuovo software 
del server di centro in modo che esse possano 
essere acquisiti e, gestite e interfacciate con le 
stesse modalità e funzionalità delle nuove 
telecamere 
 
 

cad 33,00    

64 

NP36 
 
Licenza supporto tecnico annuale che 
garantisce tutti gli aggiornamenti software, il 
supporto ed assistenza tecnica, i corsi di 
formazione on line. Licenza a telecamera 
 
 

cad 79,00    

65 

NP37 
 
Licenza software per APP per ogni dispositivo 
mobile tipo smartphone o tablet per la 
connessione in modalità cleinte al nuovo server 
e l'utilizzo di tutte le funzioni a disposizione 
quali il controllo in tempo reale di Revisione ed 
Assicurazione perfettamente compatibile con la 
licenza del software base server offerta 
 
 

cad 30,00    

66 

NP38 
 
Hardware server di centralizzazione con 
specifiche come da capitolato tecnico e in ogni 
caso adeguato alla acquisizione, 
funzionamento ed archiviazione di tutti i dati dei 
transiti da tutte le telecamere previste dal 
progetto e con prestazioni già sufficienti fino al 
30% di telecamere aggiuntive.Server tipo rack 
ad alta affidabilità con doppio processore 
Xeon, doppio alimentatore, sistema Operativo 
Windows server completo di tutte le licenze 
necessarie. 
 
 

cad 1,00    

67 

NP40 
 
NASTRO TIPO BAND-IT ACCIAIO 
INOXSISTEMA NASTRI E GRAFFE “BAND®-
FLEX”  BANDS AND BUCKLES “BAND- ® 
FLEX”CLAMPING SYSTEM Realizzati in 
acciaio inox AISI 430-201-301-304 e 316, in 
rotoli da 30 e 50 m confezionati in scatola 
https://www.faritalyshop.com/attrezzi-e-
ferramenta/459-449-nastro-tipo-band-it-acciaio-
inox.htmlod equivalente / superiore 

cad 10,00    
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N° DESIGNAZIONE LAVORI Unità di 
misura 

Quantità Prezzi unitari offerti Prezzi unitari offerti (in lettere) Prodotto * 

 
 

68 

NP41 
 
GRAFFE PER BANDIT100Pz. GRAFFE ACC. 
INOX PER 3/4 LARG 19,5 mm GRAFFE 
“BAND®-FLEX” BUCKLES “BAND- ® FLEX” 
od equivalenti 
 
 

cad 5,00    

69 

NP42 
 
Fascette fermacavi da esterno resistenti raggi 
UV tipo Fascette fermacavi Legrand in PA 12, 
119mm x 6 mm, od equivalenti scatola da 100 
 
 

cad 10,00    

70 

NP43 
 
Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 
340mm x 7,6 mm, scatola da 100 
 
 

cad 10,00    

71 

NP44 
 
Tasselli per fissaggio a muro del tipo 
equivalente a 100 PZ Tassello DUOPOWER 
8x30 mm + viti 5 x 50 mm - FISCHER 
 
 

cad 5,00    

72 

NP45 
 
Altri materiali di consumo quali nastro isolante, 
nastro autoagglomerante, capicorda per cavi 
elettrici, connettori RJ45 Cat.6, scatole di 
raccordo rompitratta PVC, scatole rompitratta 
tipo TAZ metallico, tubo rigido pvc e raccordi, 
spray protettivo per bulloneria, bretelle patch 
cat.6 1 o 2mt per raccordi negli armadi, 
multiprese elettriche ed accessori, etc A 
CORPO 
 
 

corpo 1,00    

73 

NP46 
 
Costo a corpo per realizzazione 
interfacciamento software per invio allarmi e 
dati verso sistema Verbatel in uso presso la 
sala di controllo della Polizia Locale del 
Comune di Genova 
 
 

corpo 1,00    

74 

NP47 
 
Costo a corpo per realizzazione 
interfacciamento software ed invio dati sulle 
letture dei codici ADR verso il database 
dell'università di Genova dipartimento DIBRIS 
come previsto dal progetto LOSE 
 
 

corpo 1,00    

75 

NP48 
 
Costo a corpo per corsi di formazione per l'uso 
dell'intero sistema fornito da realizzare su più 
sessioni organizzate con diversi membri e 
responsabili della Polizia Locale del Comune di 
Genova 
 
 

corpo 1,00    

76 
NP49 
 

corpo 1,00    
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Costo a corpo per interfacciamento software 
per esportazione periodica dei dati statistici dei 
flussi di trafico rilevati dalle telecamere OCR ad 
uso del reparto Mobilità del Comune di Genova 
 
 

77 

NP52 
 
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 0,3mA 
Fornitura in Opera tipo G724AC25 BTicino od 
equivalenteInterruttore differenziale 
SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 
300mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli  
 
 

cad 1,00    

78 

PR.A15.A10.045 
 
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non 
armato, elemento di prolunga per pozzetto 
delle dimensioni di 40x40x40 cm 
 
 

cad 1,00    

79 

PR.A15.B10.030 
 
Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI 
ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 
tonnellate), per carreggiate, costruito secondo 
norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con 
norme di riferimento, classe di resistenza, 
marchio fabbrica e sigla ente certificazione. 
 
 

Kg 20,00    

80 

PR.A25.F10.010 
 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto 
brillante/satinato all'acqua non ingiallente per 
esterni e interni adatto a tutti i supporti 
opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere 
zincate ecc.) 
 
 

I,L 14,00    

81 

PR.A25.F25.010 
 
Vernice per segnaletica stradale non 
rifrangente a base d'acqua 
 
 

Kg 4,00    

82 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, 
serie pesante, non propagante la fiamma, non 
emanante gas tossici, con resistenza allo 
schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, 
del diametro di: 40 mm. 
 
 

m 127,00    

83 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, 
per impianti elettrici della lunghezza di 4,00 m 
e del diametro interno di: 40mm 
 
 

m 190,00    

84 

PR.E05.B05.020 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità 
autoestinguente, a doppia parete, resistente 
allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 63 mm. 
 
 

m 49,00    
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85 

PR.E05.B05.030 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità 
autoestinguente, a doppia parete, resistente 
allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 90 mm. 
 
 

m 20,00    

86 

PR.E05.D10.040 
 
Cassetta di derivazione di tecnopolimero 
autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, 
con grado di protezione IP 56 a doppio 
isolamento completa di coperchio a vite, non 
propagante gas tossici, con coperchio basso, 
delle dimensioni di circa: 380x300x120 mm. 
 

cad 1,00    

87 

PR.E05.E05.010 
 
Canaletta di PVC bianco o grigio 
autoestinguente con fondo chiuso, compreso il 
relativo coperchio,  divisibile a più scomparti 
con apposite pareti divisorie, della sezione di 
circa: 60x40 mm. 
 

m 30,00    

88 

PR.E15.A05.310 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, 
formazione: 3 x 2,5  mm² 
 

m 109,00    

89 

PR.E15.A05.315 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco 
Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, 
formazione: 3 x 4,00  mm² 
 
 

m 270,00    

90 

PR.E20.A05.015 
 
Corda di rame nuda rigida sezione: 16 mm² 
 

m 3,00    

91 

PR.E20.C05.010 
 
Profilato a croce di acciaio della sezione di 
50x50x5mm, lunghezza: 1,50 m 
 

cad 1,00    

92 

PR.E20.E05.010 
 
Piastra equipotenziale: a 5 morsetti 
 

cad 1,00    

93 

PR.E53.A15.005 
 
Pali per arredo urbano: pali o paline di 
sostegno cilindrici, del diametro di 102 mm 
circa, da lamina di acciaio Fe 360B, zincati a 
caldo spessore 3,2 mm circa compresa 
verniciatura  a smalto, colori (Gamma RAL), 
corredati di foro per cavi, asola per morsettiera, 
chiusura in testa e la protezione per il 
trasporto. 
 

m 12,00    

94 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 
 

h 132,00    

95 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento 
Installatore 5° cat. super 
 

h 572,00    
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 ____________________________________ _________ ____________ _____________ _____________________ _________________ 

 ____________________________________ _________ ____________ _____________ _____________________ _________________ 

 ____________________________________ _________ ____________ _____________ _____________________ _________________ 

 ____________________________________ _________ ____________ _____________ _____________________ _________________ 

 ____________________________________ _________ ____________ _____________ _____________________ _________________ 

 TOTALE LAVORI A CORPO    

 
RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO AL PREZZO COMPLESSIVO DEI 

LAVORI POSTO A BASE DI GARA 
   

 IMPORTO DEL RIBASSO OFFERTO    

 sicurezza    

 INSERIRE IMPORTI SICUREZZA DA COMPUTO ………………… 

………………… ………………… 

 ………………………………….. ………………… 

………………… ………………… 

 INSERIRE IMPORTI ECONOMIE DA COMPUTO  

  

   

  

 TOTALE COMPLESSIVO 
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“INNOVAZIONE TECNOLOGICA: PROGRAMMA INNOVATIVO 

NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE” (PINQuA) EX 

L.160/2019 ART. 1 C.437 E SEGUENTI 

 

PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DEI VARCHI DI LETTURA 

AUTOMATICA TARGHE DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO 
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 12/05/2022 Prima emissione Pistelli, Cabona, Pastorini  

1 23/05/2022 Correzioni ed integrazioni riunione 20/05/2022   

     

 

 



Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare  
NUOVA REALIZZAZIONE DI PORTALI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI CARRABILI DEL CENTRO STORICO  

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 

 

Q
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 Descrizione  Importi   

A.1 Lavori              460.771,55 €   

A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)                 12.131,11 €   

A.3 

Opere in Economia per forniture di materiali da lavoro in 
economia e lavori di diversa natura non dettagliatamente 
identificabili (scavi, raccordi, ripristini di tratte di cavidotti 
esistenti, bonifica di quadri elettrici di campo, interruzioni linee 
ad oggi non preventivabili nello specifico, etc)                 26.597,34 €  

 

Totale Lavori               499.500,00 €   

       

   Descrizione Importi  

Q
u

ad
ro
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.  

So
m

m
e 
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d
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p
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n
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B.1 Allacci e distacchi temporanei linee elettriche altri entri                 10.000,00 €   

B.2 Imprevisti                  49.883,61 €   

B.3 
Accantontamenti per ulteriori Oneri di sicurezza per emergenze 
COVID in fase di esecuzione o ad altre necessità ad oggi non 
prevedibili 

                  5.000,00 €   

Totale Somme a disposizione soggette ad I.V.A.                 64.883,61 €   

B.4 Accantonamento di cui all'art.113 D.Lgs.  50/2016 (incentivo)                   7.992,00 €   

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione                 72.875,61 €   

           

Q
u

ad
ro

 C
. 

 I.
V

.A
.  

  Descrizione Aliquote  Importi   

C.1 
I.V.A. sui Lavori, oneri sicurezza ed opere in 
economia (A.1+A.2+A.3+B3) 

10%                 50.450,00 €   

C.2 
I.V.A. sulle somme a disposizione soggette d'imposta 
(B.1+B.2) 

22%                 13.174,39 €   

Totale I.V.A.                63.624,39 €   

          

 TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B + C)              636.000,00 €   
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COMUNE DI GENOVA 

Cronologico n. …………….. del ……….………………. 

Scrittura privata in forma elettronica per l’affidamento dei lavori di fornitura ed installazione 

dei varchi di lettura automatica targhe degli accessi al centro storico di Genova 

MOGE ___________; CUP ____________________; CIG________________________ 

*************** 

******* 

Tra 

il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi 

n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da ………………………... nato a ……………..  il 

giorno …………….…………. e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di 

………………………………………………………..; 

E 

l’Impresa ………………………….. con sede in ………………………., CAP ……………… di seguito per bre-

vità denominata Impresa, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova n. 

………………………… rappresentata da …………………………. nato a ……………. il ………………….. e do-

miciliato presso la sede dell’Impresa nella sua qualità di ……………………………………………… 

Si Premette  

- che l’importo complessivo dell’intervento di ammonta ad € _________________ così ripar-

titi: 

1) __________________________________ 

2)__________________________________ 
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-che il Comune, è responsabile della realizzazione dell’intervento, del corretto affidamento e 

della corretta e regolare esecuzione dei lavori, e/o dei servizi e/o delle forniture.  

Si Premette altresì 

- che con determinazione dirigenziale dell’Area _____________________ n. ……………….. del 

……………….. esecutiva dal ………………………, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di proce-

dere, mediante esperimento di procedura negoziata ______________, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. c) bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito Codice e della Legge 11 set-

tembre 2020, n. 120, al conferimento in appalto dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe 

per un importo stimato a base di gara di Euro _________________, di cui Euro 

________________ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;  

- che i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OS19: IMPIANTI DI RETI DI 

TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI”. 

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nel verbale Cronologico n. 

…………………..… del …………………………….;  

- che con Determinazione Dirigenziale dell’Area ………………..…………………….. n. ……………….., 

adottata il ……………..  il Comune ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi all'Impresa 

………………………………..., che ha offerto il ribasso percentuale del …………….% (………………….vir-

gola……………..per cento), sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara;  

- che l’Impresa …………….. è in possesso di attestazione SOA n. …………/……../00 in corso di 

validità ed è pertanto in possesso della categoria ……….. - classe ……….. - necessaria per l’ese-

cuzione dell’appalto; nei suoi confronti è stato emesso D.U.R.C. regolare con scadenza in data 

……………………..; 

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice. 

Quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue. 
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Articolo 1. Oggetto del contratto. 

1. Il Comune di Genova affida in appalto, all'Im-

presa_______________________________________________, che accetta senza riserva al-

cuna, l'esecuzione dei lavori di FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI VARCHI DI LETTURA AU-

TOMATICA TARGHE DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO DI GENOVA 

2. L’appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e 

agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

3. S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al 

momento dell’invio della lettera di invito relativa al presente affidamento e in particolare il 

Codice, il D.M. n.49/2018 di seguito Decreto, il D.P.R. n. 207/2010 di seguito Regolamento e 

il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti. 

Articolo 2. Capitolato d’Appalto. 

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscin-

dibile del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate 

agli atti della Direzione proponente e del Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determina-

zione dirigenziale dell’Area ………………………………….. n. ……………., esecutiva dal …………….., che 

qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione 

e che le Parti conoscono avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su 

supporto informatico che è depositata agli atti della Stazione Unica Appaltante Settore La-

vori.  

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 

da apposito verbale sottoscritto dal R.U.P in data ……….., consentono l’immediata esecuzione 

dei lavori. 
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Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta ad 

Euro ………………….. (……………………../………) di cui Euro …………………….. (……………………../………) 

per oneri per la sicurezza. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del 

D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 per cui il prezzo offerto rimane 

fisso e non può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva 

dei lavori eseguiti. 

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa disposizione del Respon-

sabile del Procedimento, entro il termine di giorni quarantacinque dall’avvenuta stipula del 

contratto d’appalto. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 180 (centoottanta) giorni 

naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Articolo 5. Penale per i ritardi. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 

programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell’im-

porto contrattuale corrispondente a Euro ……………. (……………………../………). 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità 

previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’ini-

zio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 

3. La misura complessiva della penale non può superare, ai sensi dell’art. 50 comma 4 DL n. 

77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, il 20% (ventipercento) dell’ammontare netto con-

trattuale. In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno 
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dell’appaltatore. 

4. In applicazione dell’art. 50 Decreto Legge n. 77/2021, così come convertito con Legge n. 

108/2021, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, è 

riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo, 

un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari all'1‰ (uno per mille) nei li-miti delle 

somme disponibili nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti e sempre che l’ese-

cuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. 

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei 

casi e nei modi stabiliti dall’art. 107 del Codice e con le modalità di cui all’art. 10 del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018 n. 49 (d’ora innanzi 

denominato Decreto). 

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposti per cause diverse da quelle di cui 

ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sarà quantifi-

cato sulla base dei criteri di cui all’art. 10 comma 2 lett. a), b), c) e d) del Decreto. 

Articolo 7. Direzione di cantiere. 

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta dal 

……………………….. nato a …………… il giorno ……………………. 

L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali 

modifiche del nominativo di cantiere. 

2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica 

e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in 

tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti  
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soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei  

materiali. 

3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei la-

voratori. 

 

 
Articolo 8. Revisione dei Prezzi. 

1. La revisione dei prezzi ed eventuale compensazione sarà valutata sulla base della even-

tuale normativa in vigore nel periodo di esecuzione del contratto 

2. Per quanto riguarda le modalità operative circa i conteggi della compensazione prevista al 

precedente comma si farà riferimento alle disposizioni in vigore alla data di esecuzione del 

contratto. 

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell’appal-

tatore di un’anticipazione pari al 20% (ventipercento) calcolato in base al valore del contratto, 

pari a Euro ……………………… (……………………../………).  

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pa-

gamento ogni 3 mesi solari, contabilizzati ai sensi del presente Capitolato Speciale, al netto 

del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.  

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il ……………………………, di cui ante. 

L’appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a 

tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fat-
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ture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qua-

lora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. e C.U.P. e il codice IPA. Quest’ul-

timo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica 

verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.  

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati entro i termini di:  

30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del certificato di pa-

gamento; 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento.  

Ciascun pagamento sia nei confronti dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori  

sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.). 

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti 

e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del Codice. 

Si procederà al pagamento dei subappaltatori, in conformità a quanto prescritto dall’art. 105 

del Codice. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, 

per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appal-

tatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento. 

Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione 

dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori con le modalità di cui all’art. 

14 comma 1 lett. e) del Decreto. 

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all’esito positivo 

del collaudo ai sensi dell’art. 113 bis comma 3 del Codice. 
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Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice. 

Nel caso di pagamenti d’importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministrazione, 

prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifi-

ca, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. 

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il C.U.P. 

dell'intervento è _____________________ e il C.I.G. attribuito alla gara è ……………………….. 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l’istituto 

bancario "Banca ……………………...”, Agenzia di ……………………………. - codice IBAN: 

IT……………………………………….., dedicato in via esclusiva / non esclusiva alle commesse pubbli-

che, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

La persona titolare o delegata ad operare sul suddetto conto bancario è il 

………………………………. di cui ante, Codice Fiscale …………………………………….  

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti cor-

renti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire 

la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, con-

sulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati 

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedi-

cato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non 

riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e 
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si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e deri-

vanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

L'articolo 106 comma 13 del Codice regolamenta la cessione di crediti già maturati. In ogni 

caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 

cedente in base al presente contratto. 

Art. 10. Ultimazione lavori. 

L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori se-

condo le modalità previste dall’art. 12 comma 1 del Decreto. Il certificato di ultimazione lavori 

può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per 

il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come 

del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. 

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all’art. 

102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente con-

tratto, avviene con l’emissione del certificato di regolare esecuzione. Le parti convengono 

che detta emissione avvenga non oltre tre mesi dall’ultimazione delle prestazioni oggetto del 

contratto. 

2. L'appaltatore deve provvedere alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti og-

getto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di 

legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte 

e di tutte le opere ultimate.  

3. L’appaltatore provvede, secondo quanto previsto dal capitolato special d’appalto, alla ma-

nutenzione on site di tutto l’impianto realizzato per 24 mesi ed assicura la garanzia su tutte 

le nuove telecamere fornite, apparati di rete e server per 5 anni, il tutto dall’emissione del 

CRE o dalla data di avvenuto collaudo. 
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Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.  

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 del Codice. 

Costituiscono comunque causa di risoluzione:  

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;  

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei 

termini di esecuzione del contratto;  

c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori;  

d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pre-

giudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;  

e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto;  

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in mi-

sura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;  

g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 

92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;  

h) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abu-

siva per il reclutamento della manodopera;  

i) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;  

j) in caso di mancato rispetto delle clausole d’integrità del Comune di Genova sottoscritte per 

accettazione dall’appaltatore;  

k) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla committenza per il successivo 

inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché 

offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affida-

mento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, 
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agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici o di ogni altro soggetto che intervenga a 

qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

l) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di “attività sensibili”, inosservanza 

degli impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati 

relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende 

av-valersi nell’affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 

2012, n. 190 (I. Trasporto di materiali a discarica per conto terzi; II. Trasporto anche tran-

sfrontaliero per smaltimenti di rifiuti per conto terzi; III. Estrazione, fornitura e trasporto di 

terra e materiali inerti; IV. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitume; 

V. Noli a freddo di macchinari; VI Fornitura di ferro lavorato; VII. Noli a caldo; VIII. Autotra-

sporto per conto terzi; IX. Guardiania ai cantieri). 

m) in caso di esito interdittivo delle informative o comunicazioni antimafia emesse dalla Pre-

fettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente. 

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata dall’ap-

paltatore ai sensi dell’art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei 

danni a lui imputabili. 

3. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in 

qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore 

dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo delle opere non eseguite, 

calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo. 

Articolo 13. Controversie.  

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’art. 205 del Co-

dice in tema di accordo bonario.  

2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione del certificato 

di collaudo ovvero CRE, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario 
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per la risoluzione delle riserve iscritte. Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiun-

gimento dell'accordo bonario di cui l’art. 205 del codice, saranno devolute  

all’Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.  

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI  

Articolo 14. CLAUSOLE di INTEGRITÀ del COMUNE di GENOVA  

1. Le clausole d’integrità sottoscritte in sede di partecipazione alla gara e a cui si rimanda 

integralmente, stabiliscono la reciproca, formale obbligazione del Comune di Genova e 

dell’appaltatore di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e cor-

rettezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere 

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, come previsto dai co-

dici di comportamento vigenti, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 

fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

2. Vengono qui richiamati in particolare gli articoli 3 Obblighi degli operatori economici, 5 

Obblighi dell’operatore economico aggiudicatario, 6 sanzioni e 8 controlli delle Clausole d’in-

tegrità sottoscritte in sede di partecipazione. 

3.  L’affidatario non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subor-

dinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 

appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi 

tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa sta-

zione appaltante nei confronti del medesimo affidatario. 

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:  
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a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 

9.aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo De-

creto; b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto-

nome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, 

quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al 

successivo capoverso.  

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto da _________ in data _______, del 

quale l’appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume 

ogni onere e obbligo.   

2. I piani di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di 

sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto 

d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

Articolo 16. Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 

105 del codice, riguardano le seguenti attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Articolo 17. Garanzia fideiussioria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'impresa ………………………. ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione de-

finitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia “…………………………..” numero 

…………………  Agenzia ………………………….. - emessa in data ……………………….. per l'importo di 

Euro ……………………….., avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e 
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in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal 

relativo certificato. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto 

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione.  

1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare 

a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.  

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice dell’art. 30 del Capitolato Spe-

ciale d’Appalto, l’appaltatore ha stipulato polizza assicurativa per tenere indenne il Comune 

dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a 

Euro …………………….. (………………./00) [pari all’importo contrattuale] e che preveda una ga-

ranzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro ………. (………../00), con-

siderato il contesto in cui si eseguiranno i lavori, nelle immediate vicinanze di una pista di 

atletica, di viabilità carrabile e pedonale e di un’autorimessa 

Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 

2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all’art. 

2, lettere c) ed e), articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia 

della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà diret-

tamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza 

dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.  
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1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non mate-

rialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, 

avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i se-

guenti documenti: a) tutti gli elaborati grafici progettuali elencati nel Capitolato Speciale 

d'Appalto; b) i piani di sicurezza previsti dall’art. 13 del presente contratto; c) le clausole d’in-

tegrità sottoscritte in sede di gara. 

Articolo 20. Elezione di domicilio 

1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l’appaltatore elegge domicilio presso 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Articolo 21. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE N. 

679/2016). 

1. Il Comune di Genova, in qualità di titolare del trattamento dati (con sede in Genova Via 

Garibaldi 9 - tel. 010/557111; e-mail urpgenova@comune.genova.it, PEC comunege-

nova@postemailcertificata.it ), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, e per le finalità previste dal rego-

lamento (UE) n. 679/2016, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi in-

cluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi a scopi statistici. 

2. L’Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che 

non siano attinenti all’esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, 

disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal 

Committente o da altri soggetti o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell’ese-

cuzione del Contratto. Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del 

Committente e dei suoi danti causa nonché le relative procedure di accesso. L’obbligo di riser-
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vatezza sarà vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni suc-

cessivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni di cui l’Appaltatore è venuto a cono-

scenza non divengano di dominio pubblico. Il mancato adempimento di tale obbligo rappre-

senta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del presente Contratto da parte 

del Committente. 

3. L’Appaltatore si obbliga fin d’ora ad aderire alle prescrizioni della Committenza in materia di 

comunicazione con i terzi (quali, a titolo esemplificativo, i mass-media, i social-media e la 

stampa) e di accesso alle aree oggetto degli interventi, che saranno definite dal Committente 

in relazione al presente Contratto. 

4. L’Appaltatore si impegna a sottoscrivere l’accordo sul Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 

28 del Regolamento Generale (UE) 2016/679, come previsto dal Regolamento comunale in 

materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 

2021. 

EVENTUALE Articolo 22.  Clausole di applicazione ai sensi del DL 31 maggio 2021, n. 77 

(conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108).  

1. (per Appaltatore con numero pari o superiore a cinquanta dipendenti) L’Appaltatore dichiara 

di essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 

46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e di rinviare a tal fine al rapporto presentato in 

sede di offerta, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo 

comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 

del medesimo arti-colo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresen-

tanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  

OPPURE: (per Appaltatore con numero pari o superiore a quindici dipendenti) di obbligarsi, 

entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Committente una relazione di 
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genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in 

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa 

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, la retribu-

zione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappre-

sentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a consegnare, nel termine previsto dal precedente capoverso, 

alla Committente la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una 

relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali 

sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente articolo è trasmessa alle rappresen-

tanze sindacali aziendali. 

La violazione dell’obbligo di cui al presente comma determina, altresì, l’impossibilità per l’ope-

ratore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per 

un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 dell’art. 47 DL n. 77/2021, conv in 

L.n. 108/2021. 

2. Tenuto conto dell’oggetto del contratto e della tipologia di prestazioni afferenti agli interventi 

di cui al presente appalto, l’affidatario si obbliga ad assicurare una quota pari almeno al …% 

(………. percento) delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizza-

zione di attività a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione 

femminile, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del DL n. 77/2021, conv in L.n. 108/2021. 

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse 

ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico dell’Impresa  
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……………………………………………………... che, come sopra costituita, vi si obbliga. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato 

di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 

26 aprile 1986 n. 131. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

5. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.  

Gli effetti della presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica, composta di ………. 

pagine, il cui allegato è parte integrante e sostanziale pur essendo depositato agli atti, decor-

rono dalla data dell’ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata 

alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata dalla Stazione Unica Appaltante Set-

tore Lavori. 

Per il Comune di Genova arch. / ing. …………………………… sottoscrizione digitale 

Per l’Impresa ………………... Sig. …………………………………….. sottoscrizione digitale 
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PREMESSA 
 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) Ë redatto ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, dell'art. 100 c.1, del 

D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. in conformit‡ a quanto disposto dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani 

di sicurezza. 

 

Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative: 

∑ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario 

n.108) (art. 100); 

∑ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie Generale n.91 del 

19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) 

∑ D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. All. XV– Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

1. L'obiettivo primario del PSC Ë stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni 

di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di 

accettabilit‡. 

2. Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: 

∑ identificazione e descrizione dell'opera; 

∑ individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 

∑ analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati; 

∑ organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: 

∑ relazione sulle prescrizioni organizzative; 

∑ lay-out di cantiere; 

∑ analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti; 

∑ coordinamento dei lavori, tramite: 

∑ pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante 

l'articolazione delle fasi lavorative; 

∑ prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attivit‡ altrimenti 

incompatibili; 

∑ stima dei costi della sicurezza; 

∑ organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente 

affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze; 

∑ allegati. 

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrit‡ durante 

l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese 

esecutrici. 

Per tale motivo sar‡ cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire 

dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di 

sicurezza e coordinamento. 

Le opere in progetto sono da effettuarsi lungo le vie del centro cittadino, pertanto si dovranno porre in opera delle 
strutture di confinamento delle aree di cantiere e della cartellonistica adeguata per garantire la non interferenza 
delle lavorazioni in progetto con la viabilit‡ pubblica, a prescindere dall'analisi predisposta nel presente 
documento, le ditte sono tenute ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ad una scrupolosa analisi delle singole fasi 
lavorative, per ridurre al minimo i rischi da essi derivati ed ad osservare le prescrizioni e gli obblighi previsti dal 
dettato normativo. 
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Contenuti minimi previsti del PSC 
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.) Riferimenti nel presente PSC 

a) 

L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1) l'indirizzo del cantiere; 

2) la descrizione del contesto in cui Ë collocata l'area di cantiere; 

Dati generali – Dati 

identificativi del cantiere  

 
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento  alle scelte 

progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 

Dati generali – Descrizione 

dell’opera 

b) 

L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione 

dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione e, qualora gi‡ nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con 

l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro 

delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 

Soggetti – Responsabile dei 

lavori, coordinatori ecc. 

Responsabilit‡ – Descrizione 

compiti  

Imprese – Anagrafica imprese 

/  Anagrafica lavoratore 

autonomo 

c) 

Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in 

riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni 

interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivit‡ delle 

singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; 

Lavorazioni – Fasi di cantiere 

d) 

Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 

protettive, in riferimento: 

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 

Area di cantiere – Area del 

sito e del contesto  

 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 

Organizzazione del cantiere: 

  Layout; 

  Fasi organizzative; 

  Relazione organizzazione di 

cantiere; 

 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; Lavorazioni – Fasi di cantiere 

e) 

Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di 

protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi 

dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

Coordinamento lavori: 
  Diagramma di Gantt  

  Misure di coordinamento 

interferenze  

f) 

Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pi˘ imprese e 

lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, 

di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

Coordinamento lavori: 
  Misure di coordinamento 

uso comune  

g) 
Le modalit‡ organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonchÈ della 

reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 

Coordinamento lavori: 
  Modalit‡ cooperazione e 

coordinamento 

h) 

L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed 

evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze Ë 

di tipo comune, nonchÈ nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene 

anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del 

pronto soccorso e della prevenzione incendi; 

Organizzazione del cantiere:  

  Schede di emergenza 

i) 

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessit‡ 

dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il 

cronoprogramma dei lavori, nonchÈ l'entit‡ presunta del cantiere espressa in 

uomini-giorno; 

Coordinamento lavori: 
- Diagramma di Gantt  

 

l) La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 
Stima costi della sicurezza – 

Computo metrico  
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE 
 

 

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO 

COMMITTENTI 

Ragione sociale Comune di Genova 

 

 

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Indirizzo Genova 

Collocazione urbanistica Centro cittadino 

Localizzazione 

Latitudine: 44,40706 Longitudine: 8,93399 

 

 

Data presunta inizio lavori 19/09/2022 

Data presunta fine lavori 31/03/2023 

Durata presunta lavori  
(gg lavorativi) 136 

Numero uomini-giorno 230 
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE 

L'intervento consiste nell'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Genova con il 
posizionamento di nuove telecamere in corrispondenza delle arterie perimetrali al Centro Storico ed il 
conseguente collegamento all'unit‡ di controllo presente all'interno dei locali del Comando Polizia Locale. 
 
In totale sono presenti 25 siti di intervento, in ciascuno verranno posizionate le telecamere su pali esistenti 
eventualmente con aggiunta di prolunghe o staffe, collegamenti ai quadri con possibilit‡ di piccoli scavi per il 
passaggio di tubazioni, ad eccezione del sito G - Piazza Corvetto e L- Via Brigata Liguria Incr. Via Diaz in cui 
verranno posati dei nuovi pali. 
 
Tutti gli interventi sono su strade pubbliche spesso in prossimita di incroci con presenza di attraversamenti 
pedonali, pertanto sar‡ necessaria la delimitazione del cantiere adeguata al tipo di strada, con la possibilit‡ 
di intervenire nelle ore di minor traffico nei siti interessati da maggior transito, ove non sar‡ possibile 
delimitare l'area in sicurezza sar‡ necessaria l'interuzzione del traffico o intervento in notturna. 
 
Inoltre in alcuni siti si riscontrano interverenze con linee aeree in tensione, per tali siti sar‡ necessaria 
l'interuzzione delle linee in accordo con gli enti gestori. 
 
Di seguito individuazione delle criticità 
 

Descrizione ID Sito LAVORO 
NOTTURNO 

INTERUZZIONI 

Via San Benedetto Sito A si filobus 

Via Buozzi incr. Mura degli Zingari Sito B si no 

Via Buozzi Incrocio semaforico Sito C si filobus 

Via Andrea Doria Sito D no no 

P.zza Acquaverde incr. Via Balbi Sito E no no 

Via XII Ottobre Sito F no no 

P.zza Corvetto Sito G si no  

Galleria Nino Bixio Sito H no filobus 

Via Edmondo de Amicis Sito I no no 

Via XX Settembre incr. Via Brigata Liguria/via Cadorna Sito J no no 

Via Colombo Ing. Via Fiume Sito K no no 

via Brigata Liguria Incr. Via Diaz Sito L no cavi per illuminazione 

Via Atto Vannucci incr. C.so Saffi Sito M no no 

C.so Saffi Sito N no no 

Via delle Casaccie dir Mare Sito O no Via della Madre di Dio 

Via delle Casaccie dir Centro Sito P si no 

P.zza Cavour ingresso porto Antico Sito Q si no 

Largo Zecca incr. Via Cairoli Sito R no no 

Via Lomellini Sito S no no 

Sopraelevata Aldo Moro dir. levante Sito T si sopraelevata 

Sopraelevata angolo viale Brigate Partigiane Dir. ponente Sito U si no 

Viale Brigate Partigiane Dir. Mare Sito V no no 

Viale Brigate Partigiane dir. Monte Sito W si no 

Via delle Fontane incr. Via Gramsci Sito X no no 

P.zza Brignole Sito Y no no 
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1.4. PLANIMETRIA INTERVENTI 
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

 

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto dall'Allegato XV al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

relativamente alle indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area 

ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. 

L'obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare i rischi ed individuare le 

azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee alla loro eliminazione o riduzione entro limiti di accettabilità. 

La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato 

dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 4, con la 

gravità (G), cioè l'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 4. 

I significati della Probabilità (P) e della Gravità (G) al variare da 1 a 4 sono rispettivamente indicati nelle tabelle 

seguenti. 

 Gravità 

Probabilità Lieve Medio Grave Gravissimo 

Improbabile 1 2 3 4 

Poco probabile 2 4 6 8 

Probabile 3 6 9 12 

Altamente probabile 4 8 12 16 

 

P 
Livello di 

probabilità 
Criterio di Valutazione 

1 Improbabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di 

più eventi poco probabili indipendenti. 

- Non sono noti episodi già verificatisi. 

- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

2 Poco probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 

sfortunate di eventi.  

- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

3 Probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo 

automatico o diretto 

- E' noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno 

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa 

in azienda 

4 Altamente 
probabile 

- Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno. 

- Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta. 

- Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa. 
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G 
Livello del 

danno 
Criterio di Valutazione 

1 Lieve 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 

reversibile. 

- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2 Medio - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 

- Esposizione cronica con effetti reversibili. 

3 Grave 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 

parziale. 

- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 

4 Gravissimo 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 

invalidità totale permanente. 

- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

 

Pertanto, il significato del livello di Rischio (R) al variare da 1 a 16 è il seguente: 

 

RISCHIO R = PxG PRIORITA' PROCEDURE D'INTERVENTO ACCETTABILITA' 
RISCHIO 

Non 
significativo 1 Nessuna Controllo e mantenimento del livello del rischio ACCETTABILE 

Lieve 2 - 4 Lungo 
termine 

Mantenimento e miglioramento del controllo del 

livello di rischio e programmazione delle misure di 

adeguamento e miglioramento sul lungo termine 

 

Medio 6 - 8 Medio 
termine 

Attuazione del controllo e programmazione sul 

medio termine degli interventi per la riduzione del 

rischio 

DA MIGLIORARE 

Alto 9 - 12 Breve 
termine 

Inadeguatezza dei requisiti di sicurezza, 

programmazione degli interventi a breve termine 
 

Molto alto 16 Immediato Programmazione degli interventi immediati e 

prioritari 

NON 
ACCETTABILE 

 

La Valutazione dei Rischi misurabili e non misurabili.  
Il processo di valutazione passa attraverso i seguenti step: 

1. Identificazione delle sorgenti di pericolo, dei rischi e dei lavoratori esposti. 

2. Calcolo del Rischio iniziale Ri, effettuata in maniera diversa in base alla classificazione in: 

Rischi non misurabili 

- Rischi misurabili 

3. Normalizzazione dell’indice di rischio su un’unica scala [1÷16] 

4. Individuazione e programmazione degli interventi necessari di tipo “hardware” per la riduzione del rischio 

alla fonte, secondo le priorità indicate dai principi generali dell’art.15 del D.lgs. 81/08 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Dati identificativi del cantiere 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 10 

5. Individuazione e determinazione degli interventi di tipo “software” di riduzione del rischio, specifici per ogni 

rischio valutato e per ogni gruppo omogeneo (interventi organizzativi, procedurali, formazione, informazione, 

uso di dispositivi di protezione collettivi e individuali, che di fatto non modificano il luogo di lavoro, 

l’attrezzatura o il processo) 

6. Calcolo del Rischio residuo Rr. 

Rischio iniziale 

Per la valutazione del Rischio iniziale Ri si tiene conto solo delle proprietà intrinseche del pericolo e dei presidi di 

prevenzione che sono parte integrante della fonte di pericolo (macchina/ attrezzatura/ apparato/ parte di 

impianto/luogo di lavoro), quindi connessi a disposizioni dettate dalla legislazione o dalle norme tecniche specifiche 

per l’area, l’attrezzatura, l’attività o il compito. 

• Per i Rischi non misurabili (caduta, urto, scivolamento, lavori in quota, ecc.), il rischio iniziale è valutato 

tramite una stima della probabilità di accadimento dell’evento indesiderato e della gravità del danno che ne 

può derivare. L’attribuzione dei parametri P e G viene guidata attraverso criteri\parametri diversi per ogni 

categoria di rischio. 

• Per i Rischi misurabili (Rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.) il rischio iniziale è frutto di un algoritmo di 

calcolo specifico per ogni calcolo in rispondenza alle norme specifiche  

 

Normalizzazione dell’indice di rischio iniziale ed individuazione delle misure 

Indipendentemente dal metodo di valutazione adottato il rischio iniziale Ri viene normalizzato su un'unica scala da 1 a 

16 in modo da poter definire: 

• La gravità del rischio a cui sono esposti i lavoratori, da 1 lieve a 16 inaccettabile 

• Se il rischio è accettabile (Ri ≤ 4), da migliorare (6 ≤ Ri ≤ 12) o inaccettabile (Ri = 16) 

• Una priorità d’intervento per la riduzione del rischio 

Nel caso la valutazione del rischio iniziale Ri risulti accettabile (R ≤ 4) non c’è necessità di provvedere al calcolo del 

rischio residuo; la valutazione del rischio è quella iniziale ed i dati ottenuti vengono riassunti nella Scheda sintetica di 

valutazione del rischio. 

Altrimenti si valuta prima la possibilità di attuare misure di prevenzione e protezione che intervengono direttamente 

alla fonte e che, una volta attuate, ne saranno parte integrante, (come per esempio la sostituzione di ciò che è 

pericoloso, la riprogettazione o modifica delle attrezzature e dei processi, ecc.), quindi si procede all’individuazione 

delle misure preventive e protettive attuate. 

 

Rischio residuo 

Stabilito il valore del Rischio iniziale Ri ed effettuata la sua normalizzazione si perviene al Rischio residuo Rr 

introducendo nel processo di valutazione un parametro K di riduzione non considerato nel calcolo iniziale di Ri in 

quanto non parte integrante della fonte di pericolo (macchina/attrezzatura/apparato/parte di impianto/luogo di 

lavoro), ma che contribuisce alla definizione del rischio residuo Rr effettivo. 

Rr = Ri x Ktot 

Il Valore K, specifico per ogni rischio e gruppo omogeneo è calcolato come sommatoria dei singoli coefficienti in gioco: 

Ktot =  K1 x K2 x K3 x….. 
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3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE 
 

 

Coordinatore per la progettazione 

Ragione sociale Ing. Basso Stefano 

Indirizzo Strada dei Francesi, 30 - Imperia (IM) 

Codice Fiscale BSSSFN81S10I480E 

Partita IVA 01626270084 

Recapiti telefonici 3402540805 

Mail/PEC stefano.basso81@gmail.com 

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Ragione sociale Da definire 

 

Responsabile dei lavori 

Ragione sociale Geom. Pistelli Paolo 

 

Direttore dei lavori 

Ragione sociale Da definire 
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3.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE 

Elenco imprese 
Sar‡ obbligo del CSE integrare il documento, prima dell’inizio dei singoli lavori, con i dati mancanti. 
 

Impresa affidataria ed esecutrice 

Ragione sociale da definire 

Codice fiscale  

Partita IVA  

Indirizzo  

Recapiti telefonici  

Mail/PEC  

Datore di lavoro  

Eventuale delegato in materia 
di sicurezza  

Preposto alle misure di 
coordinamento  

N∞ previsto di occupanti in 
cantiere  

Lavori da eseguire  
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4. RESPONSABILITÀ 
 

4.1. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 

Il Coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se 

designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 

Il Coordinatore per la progettazione provvede a: 

 

o redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i contenuti 

riportati sull'allegato XV dello stesso decreto (Art. 91, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza; 

o valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo di progetto in relazione all'ammontare 

dei costi per la sicurezza; 

o eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista, 

integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza; 

o predisporre il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XVI allo stesso decreto (Art. 91, comma 1, lettera 

b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 

 

4.2. COORDINATORE PER L'ESECUZIONE 

Il Coordinatore per l'esecuzione Ë il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, da un suo 

dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, incaricato dal 

Committente o dal Responsabile dei lavori se designato, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.. 

 

Il Coordinatore l'esecuzione provvede a: 

 

o verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento 

e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), 

garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessit‡ dell'opera e del grado di 

affidabilit‡ delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticit‡; 

o verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e 

coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle 

imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori;  

o verificare l'idoneit‡ dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con 

quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.); 

o verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza (Art. 92, comma 1, lettera 

b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi (Art. 92, comma 1, 

lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento 

dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (Art. 92, comma 1, 

lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 e 96 e 

alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori 

autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o 

dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (Art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.); 

o comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in 

merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi” 

inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio (Art. 92, comma 

1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
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o sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla 

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (Art. 92, comma 1, lettera f, D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.). 

 

 

4.3. DIRETTORE DEI LAVORI 

Il Direttore dei lavori è il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori. 

 

Il Direttore dei lavori provvede a: 

 

o dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la 

corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati; 

o curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto; 

o verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

o dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze 

tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza; 

o non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione; 

o sospendere i lavori su ordine del Committente e dietro segnalazione del coordinatore per l'esecuzione dei 

lavori; 

o consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui 

quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando  il 

coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate. 

 

 

4.4. PROGETTISTA 

Il Progettista Ë il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere. 

 

Il Progettista, in sintesi, provvede a: 

 

o elaborare il progetto rispettando i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al 

momento delle scelte progettuali e tecniche  e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione 

rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 22, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, 

tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ; 

o determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei lavori 

in condizioni di sicurezza; 

o collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la 

progettazione al fine della redazione del PSC e del fascicolo; 

o prendere in esame, ed eventualmente sottoporre al committente, le proposte avanzate dal coordinatore per 

la progettazione che richiedono modifiche al progetto e tese a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrit‡ 

in cantiere durante l'esecuzione dei lavori; 

o prendere in esame nella redazione del progetto, ed eventualmente sottoporre al committente, le proposte 

del coordinatore per la progettazione avanzate per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i 

lavori di manutenzione dell'opera. 

 

 

4.5. RESPONSABILE DEI LAVORI 

Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso 

attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 

modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. 

 

Il Responsabile dei lavori provvede a: 

o assicurare nella fase di progettazione dell'opera, la rispondenza ai principi e alle misure generali di tutela di 
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cui all'art. 95, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008: 

o al momento delle scelte architettoniche, tecniche organizzative, onde pianificare i lavori o le fasi di 

lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 

o all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro; 

o indicare, al fine del conferimento dell'incarico, se designare, se richiesto dalle norme, il Coordinatore per la 

progettazione, contestualmente all'incarico di progettazione dell'opera o dei lavori, previa verifica di requisiti 

prescritti dalla legge; 

o indicare, al fine del conferimento dell'incarico, se designare, se richiesto dalle norme, il Coordinatore per 

l'esecuzione di lavori, prima dell'affidamento dei lavori, previa verifica di requisiti prescritti dalla legge; 

o prendere in considerazione il PSC e il Fascicolo adattato alla caratteristiche dell'opera, se redatti; 

o trasmettere alle imprese invitate a presentare le offerte il PSC; 

o comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori per la progettazione 

e per l'esecuzione di lavori, se designati, ed esigere l'inserimento degli stessi nominativi nel cartello di 

cantiere; 

o effettuare, qualora richiesto dalle norme, la notifica preliminare di lavori all'Azienda USL e alla Direzione 

provinciale del lavoro competenti per territorio; 

o verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo le modalità 

previste all'allegato XVII, salvo quanto disposto dall'art. 90, c. 9, lett. a), secondo periodo del D.Lgs. 81/2008 e 

s. m. e i.; 

o chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 

dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INAIL, all'INPS e alle Casse Edili, nonché una 

dichiarazione relativa ai contratti collettivi applicati ai propri lavoratori, salvo quanto disposto dall'art. 90, c. 

9, lett. b), secondo periodo del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;  

o controllare che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori adempia gli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 

81/2008, ad eccezione di quello indicato alla lettera f), comma 1, del medesimo articolo; 

o proporre la sostituzione, in qualsiasi momento e se del caso, del coordinatore per la progettazione ovvero del 

coordinatore per l'esecuzione; 

o sospendere i lavori, allontanare delle imprese o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto, dietro 

proposta motivata del coordinatore per l'esecuzione; 

o assicurare l'attuazione dell'obbligo di corrispondere da parte dell'appaltatore alle altre imprese esecutrici i 

costi della sicurezza direttamente da queste sostenuti, senza alcun ribasso di gara; 

o assicurare che l'attuazione dell'obbligo di verifica della sicurezza in cantiere e dell'applicazione delle 

disposizioni e delle prescrizioni del PSC sia affidata dall'appaltatore a personale adeguatamente formato. 

 

 

4.6. IMPRESA 

Il Datore di lavoro Ë il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il 

tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unit‡ produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o 

struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la 

responsabilit‡ dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, 

lett. b), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

 

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede in particolare a: 

 

o se impresa aggiudicataria (appaltatrice) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di sicurezza e 

coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano 

sostitutivo di sicurezza (Art. 131, D.Lgs. 163/06); 

o prima dell'inizio dei rispettivi lavori redigere e trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al 

Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 96, comma 1, lettera d e art. 101, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima 

dell'inizio dei lavori (Art. 100, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento, consultare il rappresentante per la sicurezza 

(Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
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o prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento, consultare il 

rappresentante per la sicurezza (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); 

o designare gli addetti alla gestione dell'emergenza (Art. 18, comma 1, lettera b e art. 104, comma 4, D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.); 

o inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza (Art. 90, comma 7, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.); 

o affiggere copia della notifica in cantiere (Art. 99, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore; 

o prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione; 

o osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 95, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.); 

o predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalit‡ chiaramente visibili e individuabili(Art. 96, comma 

1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o il 

ribaltamento(Art. 96, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e 

la loro salute(Art. 96, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 96, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente (Art. 96, comma 1, 

lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o sottoporre il cantiere a visita semestrale da parte del Medico competente e del Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (Art. 41 e art. 104, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 35 e art. 104, comma 1, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.). 

 

 

4.7. LAVORATORI AUTONOMI 

Il Lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza 

vincolo di subordinazione. 

 

I Lavoratori autonomi provvedono a: 

 

o attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione (Art. 94, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme (Titolo III, Capo I, D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.); 

o utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme (Titolo III, Capo II, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.); 

o munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le proprie generalità (Art. 

21 comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
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5. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE 
 

Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi 

trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli 

elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione. 

5.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI 

Caratteristiche generali del sito 
 

I lavori si svolgeranno lungo strade con percorrenza di veicoli nei due sensi di marcia e lungo percorsi pedonali e 

pertanto verranno valutate caso per caso le operazioni da compiere per limitare i rischi di interferenza con altri veicoli, 

pedoni e ciclisti con l'opportunità di deviare il traffico; 

 

 

5.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

Condutture sotterranee servizi vari 

Scelte progettuali ed 
organizzative 

- Le fasi di progettazione hanno segnalato la presenza di possibili sottoservizi interferenti. 

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE (ove presente) e con i rispettivi 

Enti Gestori di possibili sottoservizi, l'impresa appaltatrice dovr‡ verificare di volta in volta 

l'eventuale presenza di sottoservizi non segnalati o potuti rilevare in fase di progettazione, 

per verificare la loro effettiva presenza e tracciare il relativo posizionamento in pianta e 

sezione di tali condutture. 

Qualora la presenza delle condutture creasse interferenze alle lavorazioni, si dovranno 

concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell’inizio dei lavori e durante 

lo sviluppo dei lavori. 

Procedure 

Prima di avviare i lavori di scavo: 

- Acquisire dalla Direzione Lavori la mappatura del sottosuolo con le condutture, qualora la 

mappatura non sia disponibile verificare l'eventuale esistenza mediante l'utilizzo di metal 

detector. 

- Nel caso di incertezza riguardo alla posizione delle tubazioni Ë necessario procedere con 

sondaggi manuali e non con mezzi meccanici. 

- Sorvegliare le lavorazioni. 

- Le reti di distribuzione di altre energie possono essere aeree o interrate ed in generale 

possono anche non presentare rischi particolari per i lavori limitrofi, ma possono essere 

danneggiate dai lavori medesimi (demolizioni, scavi, montaggio di strutture ed opere 

provvisionali, impianti). CiÚ stante Ë sempre necessario metterle in sicurezza prima di 

eseguire i lavori e procedere con cautela durante l'esecuzione delle opere, con le stesse 

modalit‡ gi‡ indicate per i lavori in prossimit‡ o interferenti con le reti. 

Procedure di emergenza devono essere stabilite di volta in volta definendole e 

concordandole con l'Ente esercente le reti di distribuzione delle energie presenti. In 

particolare nel caso di incidenti che provochino la interruzione del servizio Ë necessario 

poter contattare immediatamente l'Ente esercente tale rete per i provvedimenti del caso. 

- Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli elementi costruttivi forniti dagli enti gestori 

sono da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale stato di fatto. Sar‡ cura dell’impresa 

appaltatrice verificare l’effettivo posizionamento delle linee presenti integrando le 

informazioni acquisite, con l’ausilio della ispezione diretta sul posto integrata da ulteriori 

informazioni reperite dai servizi tecnici degli Enti gestori. 

Misure preventive e 
protettive 

In relazione alle caratteristiche del sito ed al tipo di lavorazione, Ë possibile riscontrata la 

presenza di condutture interrate. 

Prima di avviare le lavorazioni che possono interferire con le condutture interrate Ë 

necessario: 
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- Segnalare la posizione e il percorso delle condutture interrate con bandelle di colore bianco 

e rosso infisse nel terreno. 

Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, 

delle procedure individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 

tramite il responsabile di cantiere dovr‡ coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel piano. 

Durante l’esecuzione dei lavori, qualora si verificasse la necessit‡ di effettuare spostamenti o 

disattivazioni di alcuni tratti di servizi interferenti, sar‡ cura del Referente dell’impresa 

appaltatrice, segnalare ai 

lavoratori di tutte le imprese operanti i tronchi di linea disattivati e l’esatta durata della 

disattivazione. 

Tempistica 
dell’intervento 

Prima dell'avvio delle lavorazioni di demolizione o scavo nell'area interessata dalla presenza 

delle reti interrate di servizi vari (telefonici, fibre ottiche e simili) 

 

 

Lavori stradali e autostradali 

Scelte progettuali ed 
organizzative 

- Prima della realizzazione delle opere in progetto Ë necessario un sopralluogo in cantiere 

con il CSE (ove presente) per organizzare le lavorazioni. Qualora la presenza delle 

infrastrutture creasse interferenze alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli enti 

interessati per la chiusura della strada. 

Procedure 

- La predisposizione della segnaletica, delle barriere e dell'eventuale impianto semaforico 

deve avvenire previo accordo con gli enti proprietari delle strade. 

-Su carreggiate e marciapiedi aperte al traffico veicolare e pedonale a fine giornata 

lavorativa non dovranno essere lasciati chiusini affioranti che dovranno quindi essere 

raccordati al piano della pavimentazione esistente. In caso di assoluto impedimento a 

compiere questo intervento i chiusini affioranti dovranno essere segnalati mediante posa di 

idonea segnaletica di pericolo indicante "chiusini affioranti" e transennati. 

-In caso di scarifica di pavimentazione bituminosa e fino al momento della stesa del 

tappetino d’usura, la carreggiata o porzione di essa oggetto di intervento nel momento in cui 

torna ad essere transitabile (es. a fine giornata lavorativa) deve essere raccordata con il 

piano della pavimentazione stradale esistente al fine di eliminare il dislivello tra i diversi 

piani. 

- I depositi temporanei dei materiali sulla carreggiata o sul marciapiede devono essere 

segnalati. 

- Gli scavi aperti sulla carreggiata in strade urbane devono essere protetti con recinzioni alti 

2 metri. 

- Per i lavori di brevissima durata in alternativa alle barriere Ë possibile usare apprestamenti 

che segnalano il pericolo e contemporaneamente la presenza di un addetto che segnali il 

pericolo ai pedoni e automobilisti. 

- Nelle strade a maggior traffico nelle ore di maggior presenza di autoveicoli prevedere la 

presenza di 1 o 2 movieri con bandiera fluorescente per regolare il traffico alternato degli 

autoveicoli. 

Misure preventive e 
protettive 

In relazione alla tipologia dei lavori Ë necessario nell'allestimento del cantiere e durante le  

lavorazioni: 

- La presegnalazione e segnalazione del cantiere con segnali conformi al codice della strada. 

- L'installazione di barriere di sicurezza spartitraffico tipo New jersey in cemento o in 

polietilene a riempimento d'acqua coni o transenne metalliche. 

- Segnalare le barriere di sicurezza con di dispositivi catarifrangenti o segnalatori a batteria. 

- Recintare  i tombini aperti sulla strada. 

- Delimitazione degli scavi aperti sulla carreggiata con transenne modulare di rapida 

installazione. 

- Impianto semaforico per regolare il traffico nei lavori con restringimento della corsia di 

marcia. 
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Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, 

delle procedure individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 

tramite il responsabile di cantiere dovr‡ coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel piano. 

Tempistica 
dell’intervento Prima dell'avvio dei lavori 

 

 

Linee elettriche aeree nude in tensione 

Scelte progettuali ed 
organizzative 

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di linee elettriche aeree nude in tensione 

interferenti. 

- In fase esecutiva e d’intesa con la direzione lavori e il CSE (ove presente) Ë necessario un 

sopralluogo in cantiere per organizzare le lavorazioni e stabilire modalit‡ di esecuzione dei 

lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose. Qualora la presenza delle linee 

elettriche creasse interferenze alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli enti 

interessati e chiedere la disattivazione, lo spostamento temporaneo o definitivo delle linee 

stesse. 

Procedure 

Le “distanze di sicurezza" consentite per le attivit‡ di cantiere variano in base alla tensione 

della linea elettrica in questione, e sono:  

•mt 3, per tensioni fino a 1 kV; 

•mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; 

•mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; 

•mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.  

Le distanze di cui sopra sono da considerare al netto degli ingombri derivanti dal tipo di 

lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonchÈ degli sbandamenti 

laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle 

condizioni termiche. 

Misure preventive e 
protettive 

In relazione alle caratteristiche del sito a seguito di sopralluogo si Ë riscontrata la presenza di 

linea elettrica aerea nuda in tensione che passa al di sopra o ai confini del cantiere.   

Nel caso di lavorazioni che possono interferire con le linee aeree in tensione, qualora non sia 

possibile disattivare la linea Ë necessario: 

- Contattare gli enti proprietari della linea ad alta tensione per posizionare barriere rigide 

che impediscano l'avvicinamento alle parti attive costituite da palizzate in legno con pali 

verticali a distanza di 3 metri l'uno dall'altro e stringhe orizzontali posizionate a distanza di 1 

metro. 

- Installare segnaletica di sicurezza con il richiamo del pericolo "Attenzione contatto con cavi 

elettrici in tensione". 

- Realizzare portali in corrispondenza delle vie di transito nei punti di attraversamento delle 

linee elettriche aeree, al fine di individuare la sagoma limite dei mezzi di cantiere che devono 

transitare sotto la linea elettrica. 

 -Utilizzo nelle lavorazioni di attrezzature e macchine con configurazione tale da non 

interferire con le linee in tensione. 

Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, 

delle procedure individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 

tramite il responsabile di cantiere dovr‡ coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel piano. 

Tempistica 
dell’intervento 

Prima dell'inizio delle lavorazioni nell'area di cantiere interessata dalla presenza delle linee 

elettriche aeree. 
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5.3. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE ESTERNO 

Infrastruttura strada o area pubblica 

Scelte progettuali ed 
organizzative 

- Le fasi di progettazione hanno segnalato la presenza di strada o area pubblica interferenti. 

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE (ove presente) e con i rispettivi 

Enti Gestori delle infrastrutture Ë necessario un sopralluogo in cantiere organizzare le 

lavorazioni. Qualora la presenza delle infrastrutture creasse interferenze alle lavorazioni, si 

dovranno prendere accordi con gli enti interessati per la chiusura della strada o la 

regolamentazione del traffico veicolare e pedonale. 

Relativamente al transito dei mezzi pubblici dovranno essere presi preventivamente accordi 

con l’ente competente gestore delle linee, su eventuali percorsi alternativi, posizionamento 

di fermate provvisorie, 

modalit‡ e tempi di passaggio e di gestione del traffico. 

L’Impresa appaltatrice dovr‡ fare presente con congruo anticipo (almeno 10 giorni di 

preavviso) al CSE (ove presente), la necessit‡ di eseguire i lavori chiudendo al traffico 

veicolare il sedime stradale oggetto di intervento, in modo tale da richiedere ed ottenere in 

tempo utile l’emanazione della relativa Ordinanza viabile da parte del Settore Esercizio della 

Citt‡. 

Procedure 

-Acquisire l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico dalla direzione lavoro. 

Rispettare le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dal Comune o 

Anas  

-Controllare periodicamente il funzionamento dei segnali lampeggianti e sostituirli in caso di 

mal funzionamento. 

-Controllare l'integrità della segnaletica stradale soprattutto dopo piogge o forti venti. 

-Controllare il mantenimento della recinzione per tutta la durata dei lavori. 

- Basi della recinzione devono essere evidenziate con segnali visibili nelle ore notturne. 

- Le reti metalliche a maglie larghe devono essere irrigiditi con basi di cemento, con piedino 

in ferro. 

- Nel caso di presenza di attrezzature che occupano la pubblica via le lavorazioni devono 

essere svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto che dovrà interrompere le 

lavorazioni in caso di pericolo per i pedoni o automobilisti. 

-I conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima 

attenzione e procedere a bassa velocità. 

Per tutta la durata dei lavori l’impresa dovrà garantire: 

a) una continua pulizia della sede stradale dai detriti del cantiere. 

b)  la presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo. 

c)  la presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre di 

ingresso e uscita dal cantiere. 

 

 

L’impresa appaltatrice dovrà concordare con l’ Ufficio preposti  le modalità di gestione della 

circolazione veicolare in adiacenza alle zone occupate dal cantiere. 

L’impresa appaltatrice dovrà inoltre delimitare e segnalare le aree occupate dal cantiere, 

prevedendo la presenza di movieri o impianti semaforici nei tratti in cui è prevista la 

parzializzazione della sede stradale a 

senso unico alternato, come prescritto nel DM 22/01/19 “Segnaletica stradale”. 

Misure preventive e 
protettive 

In relazione alle caratteristiche del sito in cui dovrà sorgere il cantiere vi sono attività che 

possono interferire con strade, marciapiede, piazza e simili, pertanto è necessario: 

-delimitare l'area da occupare con recinzione solida e robusta limitando al minimo 

l'ingombro del suolo pubblico. 

-evidenziare la recinzione con segnali lampeggianti ed strisce. 

-segnalare l'ingombro della carreggiata con segnaletica conforme al codice della strada. 

 

Per l'effettuazione di lavori temporanei di breve durata con presenza di attrezzature ( 

autocarro con cestello, gru su autocarro, autogrù, betonpompe) che sostano sulla pubblica 
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via, è necessario: 

-Recintare e segnalare la porzione di strada o area occupata dal mezzo con recinzione mobile 

integrata con segnaletica di sicurezza. 

Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, 

delle procedure individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 

tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel piano. 

5.4. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVIT¿ DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO 

Caduta di materiali dall'alto 

Scelte progettuali ed 
organizzative 

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di rischio di caduta di materiali all'esterno 

dell'area di cantiere. 

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE (ove presente) Ë necessario un 

sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni e stabilire modalit‡ di esecuzione dei lavori 

tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose. 

Procedure Delimitare l'area di lavoro in modo da impedire che eventuali cadute di attrezzature 

avvengano all'esterno del cantiere. 

Misure preventive e 
protettive 

Nel caso di utilizzo di cetestello in servizio con braccio che insiste su area pubblica è 

necessario: 

- Delimitare la porzione di area pubblica su cui può insistere. 

Misure di 
coordinamento 

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, 

delle procedure individuate rimangono essenzialmente in capo alla ditta affidataria che 

tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto riportato nel piano. 
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5.5. INQUADRAMENTO SITI 

IDENTIFICAZIONE DEI SITI DI INTERVENTO CON INDIVUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI STRADA 
 

 

Descrizione ID Sito TIPOLOGIA STRADA 
Via San Benedetto Sito A E - careggiata singola con doppio senso di marcia 

Via Buozzi incr. Mura degli Zingari Sito B isola spartitraffico 

Via Buozzi Incrocio semaforico Sito C D - doppia careggiata con due corsie per senso di marcia 

Via Andrea Doria Sito D F - singola corsia a senso unico 

P.zza Acquaverde incr. Via Balbi Sito E F - singola corsia a senso unico 

Via XII Ottobre Sito F E - careggiata singola con doppio senso di marcia 

P.zza Corvetto Sito G incrocio con rotonda 

Galleria Nino Bixio Sito H E - careggiata singola con doppio senso di marcia 

Via Edmondo de Amicis Sito I E - careggiata singola con doppio senso di marcia 

Via XX Settembre incr. Via Brigata Liguria/via 

Cadorna 

Sito J E - careggiata singola con doppio senso di marcia 

Via Colombo Ing. Via Fiume Sito K incrocio 

via Brigata Liguria Incr. Via Diaz Sito L incrocio 

Via Atto Vannucci incr. C.so Saffi Sito M incrocio e  area manovra autobus 

C.so Saffi Sito N E - careggiata singola con doppio senso di marcia 

Via delle Casaccie dir Mare Sito O E - careggiata singola due corsie, senso unico 

Via delle Casaccie dir Centro Sito P F - singola corsia a senso unico 

P.zza Cavour ingresso porto Antico Sito Q incrocio 

Largo Zecca incr. Via Cairoli Sito R marciapiede 

Via Lomellini Sito S marciapiede 

Sopraelevata Aldo Moro dir. levante Sito T D - doppia careggiata con due corsie per senso di marcia 

Sopraelevata angolo viale Brigate Partigiane 

Dir. ponente 

Sito U parcheggio 

Viale Brigate Partigiane Dir. Mare Sito V D - doppia careggiata con tre corsie per senso di marcia 

Viale Brigate Partigiane dir. Monte Sito W D - doppia careggiata con tre corsie per senso di marcia 

Via delle Fontane incr. Via Gramsci Sito X incrocio 

P.zza Brignole Sito Y isola spartitraffico 
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6. LAYOUT DI CANTIERE 
 

1 

 

Note:  Con larghezza della carreggiata residua 

maggiore o uguale a metri 5.60 tale da 

non richiedere l’imposizione del senso 

unico alternato. 
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2 

 

Note:  Da impiegarsi solo per cantieri diurni 
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3 

 

Note:  Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5.60 tale da non richiedere l’imposizione 

del senso unico alternato. 

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se il cantiere rimane aperto anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa 

visibilit‡ 
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7. FASI DI ORGANIZZAZIONE 

Elenco delle fasi organizzative 
§ Autocestello - allestimento 

§ Delimitazione lavori stradali - allestimento 
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Autocestello - allestimento 

Categoria Allestimento di opere provvisionali importanti 

Descrizione 
(Tipo di intervento) Messa in stazione ed uso di autopiattaforma aerea (autocestello). 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto Lieve 

Caduta di materiali dall'alto Medio 

Cedimento localizzato di strutture Medio 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Medio 

Interferenze con altri mezzi Medio 

Ribaltamento Medio 

Procedure operative 

PRIMA DELL'USO 

Circoscrivere l'area d'intervento delimitandola e regolamentandola con cartelli segnalatori. 

Attenersi alle specifiche di messa in stazione d'uso fornite dal costruttore. 

Posizionare l'automezzo in posizione orizzontale e su un suolo non cedevole. 

Ogni volta, prima di iniziare le operazioni, bisogna verificare il funzionamento di tutti gli organi di comando. 

Rispettare le distanze di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi. 

DURANTE L'USO 

Le manovre devono essere eseguire solo ed esclusivamente dall'operatore a bordo del cestello con i comandi 

relativi: l'uso dei comandi a terra deve essere effettuato solo in casi di guasto di quelli di bordo. 

È vietato appoggiare il braccio dell'autocestello a strutture qualsiasi, sia fisse che mobili. 

È vietato salire sul cestello già sviluppato o discenderne se il cestello non è in posizione di riposo. 

È necessario porre la massima attenzione a non urtare contro ostacoli e non avvicinarsi, nemmeno col braccio, ad 

una distanza inferiore alla distanza di sicurezza da linee elettriche a conduttori nudi. 

È necessario rispettare la portata indicata per il cestello: è vietato l'accesso nel cestello a due persone, se non 

espressamente previsto. 

È vietato utilizzare l'autocestello in caso di forte vento. 

È vietato usare il braccio dell'autocestello per sollevare carichi, se ciò non è espressamente previsto, nonché 

sottoporlo a sforzi orizzontali. 

È vietato spostare l'automezzo con il cestello non in posizione di riposo o con l'operatore a bordo. 

Il personale che deve utilizzare l'autocestello deve essere appositamente istruito ed autorizzato all'uso specifico. 

DOPO L'USO 

La manutenzione deve essere effettuata da personale specializzato ed autorizzato. 

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza. 

Misure preventive e protettive 

Misure preventive della fase 
[Caduta di materiali dall'alto] 

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e 

trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale 

nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure 

atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 

Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno 

del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessit‡ lavorative non sia 

possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m. 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 

permettere una sicura e agevole movimentazione. 

 

[Cedimento localizzato di strutture] 
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Verificare prima del posizionamento del cestello la portata dei marcipaiedi che sia adeguata  al peso delle 

attrezzature 

Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito. 

 

[Folgorazione per contatto linee elettriche aeree] 

In prossimit‡ di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m 

dalle parti pi˘ sporgenti del braccio della gru, autogru, beton pompa: viene considerato il massimo ingombro del 

carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la distanza di sicurezza non puÚ essere rispettata interpellare 

l'ente erogatore per la disattivazione della linea. 

 

[Interferenze con altri mezzi] 

Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico. 

I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di emergenza) 

devono essere equipaggiati con segnali speciali. 

Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto 

materiali, se predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilit‡ gli autisti devono essere 

assisti da personale di terra nelle manovre. 

 

[Ribaltamento] 

Le macchine devono essere posizionate su un terreno solido e piana e fuori dall'area di manovra di altri mezzi. 

I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. 

 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Elmetto di protezione 

§ Giubbino ad alta visibilità 

§ Imbracatura anticaduta 
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Delimitazione lavori stradali - allestimento 

Categoria Delimitazione area di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con new Jersey, transenne e simili in cantieri 

urbani 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature § Autocarro con gru 
Ÿ 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Investimento Alto 

Microclima severo per lavori all'aperto Lieve 

Procedure operative 

Istruzioni di montaggio 

Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature 

idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di 

protezione individuale in dotazione. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente 

idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere 

suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle 

funzioni svolte. 

Misure preventive e protettive 

Cesoiamento, stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle medesime 

o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti 

mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una 

segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere 

disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 

 

Investimento 
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella 

planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE. 

I mezzi all'interno del cantiere devono: 

- operare con il girofaro sempre acceso; 

- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 

- nelle manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità, essere assisti da personale di terra da postazione ben 

visibile all'autista; 

- procedere negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 

Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un 

preposto per impedire l'accesso nella zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 

Le attività con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 

cui si svolgono attività manuali. 

Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad 

alta visibilità. 

 

Misure preventive della fase 
[Caduta a livello e scivolamento] 

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere: 
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- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 

lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 

- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il 

cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario 

interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori. 

Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la 

larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm, 

devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta. 

Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, 

l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo. 

Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 

notturne. 

Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di 

sicurezza con suola antiscivolo. 

 

[Crollo o ribaltamento materiali depositati] 

I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in 

relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo 

da evitare crolli o ribaltamenti accidentali. 

Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole 

movimentazione dei carichi manuale e meccanica. 

Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo. 

 

[Microclima severo per lavori all'aperto] 

 

 

[Movimentazione manuale dei carichi] 

Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. 

Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste 

per materiale di piccole dimensioni. 

Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli 

delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra 

la testa. 

Mantenere la schiena e le braccia rigide. 

Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco. 

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 

(7 minuti circa/ora). 

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore. 

[Proiezione di schegge e frammenti di materiale] 

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e 

simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali). 

Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. 

Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai 

lavori. 

Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di 

lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino 

sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni 

deve essere allontanato. 

 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Giubbino ad alta visibilit‡ 

§ Giubbotto termico antipioggia e antivento 

§ Pantalone o tuta alta visibilità 

§ Scarpe di sicurezza 
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8. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

 

Gestione emergenza 

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una 

collettività (l'intero cantiere). 

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze 

liquide pericolose, i franamenti e smottamenti. 

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e 

fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza. 

È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più 

soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze. 

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a: 

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza; 

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza; 

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza; 

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere. 

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si 

fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi 

un'emergenza: 

1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco) 

2. verificare cosa sta accadendo 

3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta) 

4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro") 

5. effettuare una ricognizione dei presenti 

6. avvisare i Vigili del Fuoco 

7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto 

 

 

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori incaricati 

dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.18 

comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del decreto 

medesimo. 

I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 4 ore per le aziende di livello di rischio 

basso, di 8 ore per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore per le aziende di rischio di livello alto. 

 

Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso 

Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per 

la costruzione, manutenzione e riparazione di 

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza 

superiore a 50 m X   

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X   

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed 

impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme 

libere, esclusi quelli interamente all'aperto  X  

Altri cantieri temporanei o mobili   X 

 

 

Numeri utili 

SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO 

Numero unico emergenza 112 

Polizia Locale, centrale operativa 010 5570 

AMT trasporti pubblici 848 000030 - 010 5582414 
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ENEL segnalazione guasti 803 500 

Telecom Italia 187 

Genova reti gas 800 010020 
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9. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

 

Descrizione ID Sito NOTE 
Via San Benedetto Sito A occupazione corsia direzione Stazione Principe, deviazione 

traffico 

Via Buozzi incr. Mura degli Zingari Sito B restringimento di una corsia, posizionamento su isola 

spartitraffico 

Via Buozzi Incrocio semaforico Sito C occupazione di una corsia 

Via Andrea Doria Sito D restringimento di Via A. Doria  con occupazione marciapiede 

P.zza Acquaverde incr. Via Balbi Sito E occupazione marciapiede e parcheggi,  in prossimita di 

attraversamento pedonale 

Via XII Ottobre Sito F occupazione di una corsia e del marciapiede in prossimita di 

incrocio ed attraversamento pedonale 

P.zza Corvetto Sito G restringimento di corsia 

Galleria Nino Bixio Sito H restringimento di  corsia 

Via Edmondo de Amicis Sito I occupazione di una corsia, marciapiede non carrabile 

posizionamento piattaforma sulla sede stradale, presenza di 

attraversamento pedonale 

Via XX Settembre incr. Via Brigata 

Liguria/via Cadorna 

Sito J marciapiede non carrabile 

Via Colombo Ing. Via Fiume Sito K restringimento di una corsia, marciapiede non carrabile, 

presenza di attraversamento pedonale 

via Brigata Liguria Incr. Via Diaz Sito L nuovo palo e scavo, posizionamento di new-jersey, 

restringimento di corsia 

Via Atto Vannucci incr. C.so Saffi Sito M restringimento di una corsia ed occupazione di marciapiedi e 

parzialmente della corsia Autobus 

C.so Saffi Sito N occupazione  del marciapiede 

Via delle Casaccie dir Mare Sito O occupazione di una corsia 

Via delle Casaccie dir Centro Sito P occupazione di una corsia 

P.zza Cavour ingresso porto Antico Sito Q occupazione parziale incrocio 

Largo Zecca incr. Via Cairoli Sito R occupazione marciapiede 

Via Lomellini Sito S occupazione marciapiede 

Sopraelevata Aldo Moro dir. levante Sito T occupazione careggiata 

Sopraelevata angolo viale Brigate 

Partigiane Dir. ponente 

Sito U occupazione di una corsia sulla sopraelevata direzione ponente 

Viale Brigate Partigiane Dir. Mare Sito V occupazione di singole corsie  

Viale Brigate Partigiane dir. Monte Sito W occupazione di singole corsie  

Via delle Fontane incr. Via Gramsci Sito X occupazione isola spartitraffico 

P.zza Brignole Sito Y occupazione del marciapiede 

 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Analisi delle attività svolte nel cantiere 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 34 

10. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE 

Elenco delle fasi lavorative 
§ Lavori di installazione impianto di videosorveglianza 

§ Posa di palo di sostegno con gru su autocarro 

§ Lavori su quadri elettrici 

§ Posa di tubazione per linee elettriche 

§ Scavo ristretto 
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Lavori di installazione impianto di videosorveglianza 

Categoria Sistema anti-intrusione e videosorveglianza 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase prevede l'installazione di un impianto di videosorveglianza. 

Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono:  

- tracciamenti  

- montaggio server, Monitor LCD e Licenza Sistema Operativo 

- montaggio telecamere Stagne su pali 

- montaggio scheda Videosorveglianza 

- montaggio ricevitore segnale video 

- montaggio trasmettitore segnale video 

- montaggio staffe per fissaggio telecamere 

- cavo di collegamento telecamere o Wi-Fi 

- collaudo finale dell'impianto. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
§ Autocarro con cestello elevatore 

§ Avvitatore elettrico 

§ Utensili elettrici portatili 

§ Utensili manuali 
 

Opere provvisionali 
§ Delimitazione area di lavoro 

§ Scala per salita pali 

§ Scale ad innesti 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Elettrocuzione Lieve 

Procedure 

[Elettrocuzione] 

- I lavori su parti in tensioni o in prossimit‡ di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale 

competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 

- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 

- Verificare l'integrit‡ delle prese, prolunghe e spine. 

Misure preventive e protettive 

[Elettrocuzione] 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso 

ai non addetti ai lavori. 

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 

requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 

- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei 

sottoquadri. 

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione 

dell’impianto. 

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia 

di sicurezza elettrica. 

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti 

dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti. 

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 

 

Misure di coordinamento 
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[Elettrocuzione] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovr‡ coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto indicato nel piano. 
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Posa di palo di sostegno con gru su autocarro 

Categoria Sottoservizi - Illuminazione esterna 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede la posa di pali di sostegno in tubolare in acciaio o vetroresina o 

cemento armato centrifugato per corpi illuminanti stradali con autocarro dotato di braccio 

gru. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

§ Autocarro con cestello elevatore 

§ Autocarro con gru 

§ Martello demolitore elettrico 

§ Mini escavatore 

§ Utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali § Delimitazione area di lavoro 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Caduta di materiale dall'alto Lieve 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Lieve 

Procedure 

[Caduta di materiale dall'alto] 

- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali. 

- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento, 

pioggia intensa). 

- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli 

esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere. 

- Controllo dell’integrit‡ delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento. 

- Controllo dell’integrit‡ degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 

- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati 

da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto. 

- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni 

fornite dal costruttore e dalla normativa vigente. 

 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi 

fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 

sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumit‡ di mezzi e persone. 

Misure preventive e protettive 

[Caduta di materiale dall'alto] 

Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre: 

- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate. 

- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori. 

- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi da sollevare : gru su autocarro. 

 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici 

per essere chiaramente visibili. 

- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 

protezione. 

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 
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Misure di coordinamento 

[Caduta di materiale dall'alto] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovr‡ coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinchÈ: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio. 

- nessun lavoratore sosti in prossimit‡ dei lavori a rischio. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivit‡ di sollevamento materiali con altre attivit‡ di 

cantiere differenti. 

- non ci sia la presenza contemporanea di pi˘ attivit‡ di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area. 

 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovr‡ coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinchÈ: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 

- nessun lavoratori sosti in prossimit‡ dei lavori con mezzi in movimento. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivit‡ con macchine in movimento ed attivit‡ diverse. 

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Analisi delle attivit‡ svolte nel cantiere 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 39 

Lavori su quadri elettrici 

Categoria Impianto elettrico 

Descrizione 
(Tipo di intervento) Consiste nell'installazione o nella manutenzione di quadri elettrici. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
§ Avvitatore a batteria 

§ Utensili elettrici portatili 

§ Utensili manuali 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Elettrocuzione Lieve 

Procedure 

[Elettrocuzione] 

- I lavori su parti in tensioni o in prossimit‡ di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale 

competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 

- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 

- Verificare l'integrit‡ delle prese, prolunghe e spine. 

Misure preventive e protettive 

[Elettrocuzione] 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso 

ai non addetti ai lavori. 

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 

requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 

- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei 

sottoquadri. 

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione 

dell’impianto. 

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia 

di sicurezza elettrica. 

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti 

dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti. 

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 

 

Misure di coordinamento 

[Elettrocuzione] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovr‡ coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto indicato nel piano. 
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Posa di tubazione per linee elettriche 

Categoria Sottoservizi - Illuminazione esterna 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede la posa di tubazioni flessibili per linee elettriche in BT all'interno di 

scavi già predisposti e relative opere prefabbricate (pozzetti, simili). 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
§ Autocarro con cestello elevatore 

§ Gruppo elettrogeno 

§ Utensili elettrici portatili 
 

Opere provvisionali § Scala per salita pali 

§ Scale ad innesti 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Caduta dall'alto lavori con attrezzature mobili Lieve 

Procedure 

[Caduta dall'alto lavori con attrezzature mobili] 

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere 

sempre a corredo.   

- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali periodici previsti dal 

costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza. 

- Controllare  preliminarmente la portata e la pendenza del piano di appoggio degli stabilizzatori. 

- Utilizzare le imbracature anche all'interno della piattaforma o cestello. 

- Le lavorazioni devono essere svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  

- L'area sottostante deve essere delimitata. 

Misure preventive e protettive 

[Caduta dall'alto lavori con attrezzature mobili] 

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre: 

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente. 

 

 

Per gli interventi di emergenza Ë necessario predisporre: 

- Servizi di intervento in soccorso dei lavoratori con equipaggio formato ed attrezzato per il recupero delle persone e 

per apprestare immediatamente i primi soccorsi essenziali. 

 

Misure di coordinamento 

[Caduta dall'alto lavori con attrezzature mobili] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovr‡ coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto indicato nel piano. 
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Scavo ristretto 

Categoria Sottoservizi - Illuminazione esterna 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede tutte le attività: 

 

a) Scavo e preparazione delle tracce: eseguito manualmente per profondità minore di 0,5 

metri; 

  

b) Preparazione del piano di posa: la capacità portante della tubazione è correlata dalla 

corretta preparazione del piano di posa; deve essere eseguita in modo da garantire alla 

tubazione un appoggio continuo, senza irregolarità e costituita utilizzando il materiale di 

scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, con la formazione di una 

“sella d'appoggio” in calcestruzzo eseguita in modo che avvolga completamente la parte 

inferiore della tubazione; 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 
§ Autocarro 

§ Tagliasfalto a disco 

§ Utensili elettrici portatili 

§ Utensili manuali 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Elettrocuzione Lieve 

Procedure 

[Elettrocuzione] 

- I lavori su parti in tensione o in prossimit‡ di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale 

competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 

- Disattivare le parti in tensione e bloccare l’apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati. 

- Verificare l'integrit‡ delle prese, prolunghe e spine. 

Misure preventive e protettive 

[Elettrocuzione] 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre: 

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire l'accesso 

ai non addetti ai lavori. 

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei 

requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEI 17-13/4 e norme tecniche pertinenti. 

- Collegamento all’impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei 

sottoquadri. 

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione 

dell’impianto. 

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione. 

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia 

di sicurezza elettrica. 

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti 

dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti. 

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati. 

Misure di coordinamento 

[Elettrocuzione] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovr‡ coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto indicato nel piano. 
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11. RISCHI NON MISURABILI 
 

 

 

1. Lavoro notturno 

Descrizione 

E' stata effettuata una specifica valutazione di tutti i rischi per la salute 

associati allo svolgimento di attivit‡ lavorative nel periodo notturno (dalle 

22 alle 6) con particolare riferimento ai rischi di disturbo del sonno, 

problemi cardiovascolari, disturbi digestivi e stress, in conformit‡ alle 

disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 66/2003 e D.Lgs. 81/08 smi. 

Attivit‡ lavorativa o compito 
elementare ove il rischio Ë presente 

- Lavori di installazione impianto di videosorveglianza 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

- installatore impianti d'allarme e videosorveglianza 

 

 

Criterio di Valutazione adottato 

 

Il lavoro continuativo notturno viene svolto solo da un numero limitato di persone; inoltre il turno avvicendato ed i 

riposi o permessi compensativi di norma consentono di non superare mai la soglia di 80 notti/anno. In questa ottica la 

gradazione della probabilità è stata effettuata considerando come drive principale il numero delle notti effettuate in 

turno normale o reperibilità che le persone svolgono mediamente nel corso dell’anno. Per la gravità si è assunto un 

solo valore possibile in relazione alla possibilità di controllo del rischio ed al bassissimo tasso di infortuni o malattie 

legato a questo specifico aspetto. 

 

Probabilità: la probabilità può assumere valori da 1 a 4 in relazione al numero di notti/anno previste 

dall’organizzazione lavorativa. 

Gravità: il valore della gravità può assumere valori da 1 a 2 in relazione alla bassa incidenza di questa specifica 

problematica sulle malattie professionali o infortuni. 

 

Probabilità 

P = 1 n∞ di giorni < 30 Improbabile 

Gravità 

G = 2 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilit‡ 

reversibile 
Medio 

Ri = P X G Stima del rischio iniziale (Ri) Valutazione 

2 RISCHIO LIEVE Rischio accettabile 
 

Misure preventive e protettive attuate K 

Formazione generale\informazione 0,95 

Formazione specifica 1,00 

Sorveglianza sanitaria 0,50 

DPI / DPC 1,00 

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,47 
 

Stima del rischio residuo (Rf) 
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Ri X Ktot Stima Valutazione Procedure di intervento 

0,94 RISCHIO NON 
SIGNIFICATIVO 

Rischio accettabile 
Controllo e mantenimento del livello di rischio 

 

 

Misure attuate 
 

Informazione e formazione generale 

Formazione generale art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attivit‡ dell'impresa art 36 D.Lgs. 81/08 

Soggetti Responsabili Datore di lavoro 

 

Formazione specifica 

Formazione specifica art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Soggetti Responsabili Datore di lavoro 

 

Sorveglianza sanitaria 

A seguito di valutazione del rischio il personale che svolge mansioni nel periodo notturno Ë sottoposto a controlli 

sanitari per valutare lo stato di salute e/o le capacit‡ per lo svolgimento delle mansioni, l'assenza di condizioni 

cliniche controindicanti, presenza di ipersuscettibilt‡ al rischio, gli effetti precoci sulla salute correlati 

all'esposizione. 

Il protocollo sanitario applicato prevede visite mediche preventive all'esposizione, periodiche con cadenza biennale 

o a discrezione del medico, esami di laboratorio, esami strumentali (ECG). 

Gli esiti delle visite e degli accertamenti sono registrati nella cartella sanitaria e di rischio custodita dal medico 

competente nel rispetto del segreto professionale e della privacy. 

Soggetti Responsabili Datore di lavoro 

Medico competente 

 

DPI 

Giubbino ad alta visibilit‡ 

Pantalone o tuta alta visibilit‡ 
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12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE PER ATTIVITA’ 
 

 

La valutazione dell'esposizione personale al rumore dei lavoratori, premesso che il settore delle costruzioni è 

caratterizzato da un'estrema variabilità delle operazioni nel corso della vita del cantiere oltre che nell'ambito delle 

singole giornate o settimane lavorative, è stata effettuata utilizzando i dati di emissione e le informazioni contenute 

nella Banca dati del CPT di Torino, realizzata in applicazione dell'articolo 190 comma 5 bis del D.Lgs. 81/08.  

 
L'esposizione di ogni gruppo omogeneo viene calcolata tramite la combinazione dei tempi di esposizione e dei valori di 

rumore prodotti da ogni singolo compito (LAeq) normalizzato ad 8 ore di lavoro (Lex 8h) per una settimana o un 

cantiere tipo. 

 

La valutazione viene realizzata mediante supporto informatico che descrive: 

Per ogni gruppo omogeneo, i compiti elementari svolti e i tempi di esposizione al rischio rumore (espressi in %); 

- Per ogni attività lavorativa, le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione dalle medesime (LAeq); 
- La valutazione specifica dei livelli di esposizione personale settimanale o di cantiere dei lavoratori addetti (Lex 8h); 

 

Il livello di rischio è stato definito secondo la seguente tabella: 
 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE 
   

LEX,8h [dB(A)] 
 

Classe di rischio Considerazioni 

Fascia di appartenenza 
ai sensi del D.Lgs. 

81/08  
[dB(A)] 

LEX,8h ≤ 65 dB(A) 
 NON SIGNIFICATIVO 

Il livello del rischio è presente ad 

un livello non significativo. 

Nessuna misura. 

Fino a 80 dB(A) di Lex  

65 < LEX,8h ≤ 80 
 LIEVE 

Il livello del rischio è presente ad 

un livello lieve. Mantenimento e 

miglioramento del controllo del 

livello di rischio e programmazione 

delle misure di adeguamento e 

miglioramento sul lungo termine 

Fino a 80 dB(A) di Lex  

80 < LEX,8h≤ 85 
 MEDIO 

Il livello del rischio è presente ad 

un livello medio. Attuazione e 

controllo dell’attuazione delle 

misure per la riduzione del livello 

di rischio. 

Superiore a 80, fino a 

85 dB(A) di Lex  

LEX,8h > 85  
 ALTO 

Il livello del rischio è presente ad 

un livello alto. Inadeguatezza dei 

requisiti di sicurezza, 

programmazione degli interventi a 

breve termine 

Superiore a 85 dB(A) di 

Lex. 

Verificare il non 

superamento del valore 

limite di 87 dB(A) di Lex  

 

 

 

Posa nuovo palo 

Descrizione 

E' stata effettuata una specifica valutazione di tutti i rischi per la salute 

associati all'esposizione al rumore (ipoacusia, disturbi al sistema nervoso e 

neurovegetativo quali vertigini ed emicrania), in conformit‡ alle 

disposizioni normative contenute nel Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08. 

La valutazione del rischio e le misurazioni sono state effettuate da 

personale competente in conformit‡ ai criteri indicati dalla normativa 
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tecnica pertinente, norma UNI EN 9612:2011 e UNI EN 9432:2011. 

Nelle attivit‡ o compiti del ciclo lavorativo l'esposizione a rumore Ë 

associata al mancato utilizzo dei DPI otoprotettori, alla carenza di 

manutenzione delle attrezzature rumorose, alla mancanza di formazione e 

addestramento del personale, all'utilizzo errato delle attrezzature, la 

sovrapposizione di attivit‡ rumorose nello stesso ambiente di lavoro.  

L'esposizione continuata al rumore oltre ad una certa intensit‡ provoca 

nell'organismo umano danni sia fisici che psichici. 

Attivit‡ lavorativa o compito 
elementare ove il rischio Ë presente 

- Posa di palo di sostegno con gru su autocarro 

 

Gruppo omogeneo dei lavoratori 
esposti 

- operaio edile stradale 

 

 

 

Attivit‡ 

Descrizione Esp. max 
sett [%] 

Esp. media 
cantiere [%] Leq [dBa] Efficacia DPI-u 

Posa manufatti 50,00 50,00 80,00  

Getti 30,00 30,00 83,00 Troppo alta 

Opere di finitura (vedi nuove costruzioni opere 

esterne) 15,00 15,00 79,00  

Fisiologico 5,00 5,00 68,00  

Utilizzo escavatore 85,00 60,00 82,00 Troppo alta 

Manutenzione e pause tecniche 10,00 35,00 68,00  

Fisiologico 5,00 5,00 68,00  

Otoprotettore Nome 3M - 1430 

 Attenuazione [dBA] 23 

Livelli 
equivalenti di 
rumorosit‡ 

Lex,8h settimana 84,1 

 Lex,8h cantiere 83,4 

 Lex,8h effettivo sett. 78,1 

 Lex,8h effettivo cant. 78,2 

 

 

RISCHIO RISULTANTE DALLA VALUTAZIONE 

Rischio Iniziale = 8 RISCHIO MEDIO 

 RISCHIO DA MIGLIORARE 
 

Misure preventive e protettive attuate K 

Formazione generale\informazione 0,95 

Formazione specifica 0,90 

Addestramento 1,00 
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Sorveglianza sanitaria 0,90 

DPI / DPC 0,60 

Tempo di esposizione 0,50 

Coefficiente di attenuazione totale (Ktot) 0,23 
 

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO 

Rischio iniziale (Ri) Ktot Rischio Residuo (= Ri x K) Rischio 

8 0,23 1,84 RISCHIO LIEVE 

 RISCHIO ACCETTABILE 
 

 

 

Misure attuate 

Informazione e formazione generale 

Informazione specifica per esposizione a rumore art 36, 184 e 195 Titolo VIII D.Lgs. 81/08 

Informazione specifica sul significato della segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro art 36 e 164 D.Lgs. 81/08 

Formazione generale art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 

Informazione specifica per esposizione ad agenti fisici art 36 e 184 Titolo VIII D.Lgs. 81/08 

Soggetti 
Responsabili Datore di lavoro 

Formazione specifica 

Formazione specifica per esposizione a rumore art 37, 184 e 195 Titolo VIII D.Lgs. 81/08 

Formazione specifica per esposizione ad agenti fisici art 184 Titolo VIII D.Lgs. 81/08 

Soggetti 
Responsabili Datore di lavoro 

Addestramento 

Addestramento specifico otoprotettori art 77 c. 5 Titolo III D.Lgs. 81/08 

Soggetti 
Responsabili Datore di lavoro 

Sorveglianza sanitaria 

Vengono inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori con mansioni che prevedono l'esposizione 

al rumore con Lex > 85 dB(A) e i lavoratori con esposizione compresa tra 80-85 Lex esposti a vibrazioni, con 

particolare attenzione ai lavoratori neo assunti (prima esposizione), ai lavoratori a cui viene cambiata la mansione e 

ai lavoratori "suscettibili" (lavoratori anziani o con patologie controindicanti lo svolgimento dei lavori rumorosi). 

 

I controlli sanitari sono mirati: 

- a valutare le condizioni di salute in fase di assunzione  

(Funzionalit‡ uditiva, l'assenza di controindicazioni all'uso di DPI per la protezione dell'udito;  

- all'accertamento di indicazioni cliniche controindicanti lo svolgimento dei compiti rumorosi (patologie all'orecchio 

medio interno, assunzione di farmaci ototossici) 

 

A tal fine il Medico ha definito uno specifico protocollo di accertamenti sanitari.  

 

In sede di valutazione di idoneit‡ preventiva: 

1) visita medica in cui si valuteranno le situazioni fisiologiche e patologiche che potrebbero costituire condizioni di 

particolare suscettibilit‡ o che potrebbero essere aggravate dall'esposizione professionale 
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2) Esame audiometrico e otoscopia  

 

In sede di valutazione di idoneit‡ periodica: 

1) Visita medica annuale per valutare gli effetti precoci correlati all'esposizione 

2) esame audiometrico e otoscopia (annuale/biennale). 

 

Gli esiti delle visite e degli accertamenti sono registrati nella cartella sanitaria e di rischio custodita dal medico 

competente nel rispetto del segreto professionale e della privacy. 

Le certificazioni sanitarie rilasciate dal medico sono archiviate nel fascicolo del lavoratore. 

Soggetti 
Responsabili 

Datore di lavoro 

Medico competente 

DPI 

Cuffia antirumore 

Inserto auricolare antirumore preformato 

Soggetti 
Responsabili Datore di lavoro 

DPC 

Per la riduzione dell'esposizione al rumore:- Localizzazione delle attrezzature o delle attivit‡ rumorose in locale ad 

uso specifico; 

Soggetti 
Responsabili Datore di lavoro 

Tempo di esposizione 

Per la riduzione del tempo di esposizione al rischio Ë prevista una idonea programmazione di orari di lavoro con 

appropriati periodi di riposo e/o rotazione del personale esposto. 

Soggetti 
Responsabili Datore di lavoro 
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13. MODALIT¿ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE 
 

13.1. CRONOPROGRAMMA 
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13.2. MISURE DI COORDINAMENTO 

Sovrapposizione fasi 

Si accetta la sovrapposizione delle fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento 
spaziale 
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14. STIMA DEI COSTI 
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15. ALLEGATO I - SCHEDE OPERE PROVVISIONALI 

 

Delimitazione area di lavoro 

Categoria Sicurezza 

Descrizione Delimitazione dell'area di lavoro 

Rischi 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Investimento Alto 

Istruzioni operative 

L’occupazione della sede stradale, delle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di 
pedoni, per qualsiasi tipo di operazione (ispezioni, manutenzioni, apertura di chiusini stradali, ecc) 
e per qualsiasi tipo di lavoro di cantiere mobile temporaneo, indipendentemente dalla prevista 
durata delle lavorazioni, deve essere adeguatamente segnalata: i lavoratori, le attrezzature ed 
ogni ostacolo alla normale circolazione, devono risultare facilmente visibili al traffico dei veicoli, 
sia di giorno che di notte. 
 
Tutti gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata dai lavori o dall’occupazione per attivit‡ di 
brevissima durata, devono essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti di macchine 
operatrici circolanti nel cantiere. Gli stessi sono tenuti ad indossare capi di abbigliamento ad alta visibilit‡. 
Il personale addetto alle attivit‡ esposte al traffico deve recarsi in cantiere indossando i capi ad alta visibilit‡ gi‡ a 
partire dal reparto di partenza. 
► di classe 3 o equivalente, durante le attivit‡ su strade di categoria A, B, C, D; 
► almeno di classe 2 per le strade E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali). La classe 3 viene richiesta in 
condizioni di limitata visibilit‡ anche sulle strade E ed F. 
La medesima classe di abbigliamento deve essere utilizzata anche dal personale che effettua attivit‡ di breve durata. 
Non sono ammessi capi di classe 1. 
L’abbigliamento ad alta visibilit‡ costituisce DPI e deve essere conforme alle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 
e alla norma UNI EN 20471. 
I capi conformi alle norme citate sono marcati con l'indicazione della classe di appartenenza. 
 
I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonchÈ il loro raggio d'azione, devono essere sempre 
delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni. 
Se non esiste marciapiede, o questo Ë stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di 
transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. 
Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su 
marciapiedi, devono essere completamente recintati. 
 
L’inizio dell’intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. 
Il presegnalamento si ottiene preferibilmente mediante l’automezzo munito di segnale posteriore “passaggio 
obbligatorio per veicoli operativi” con dispositivi luminosi a led intermittenti. 
 
La presegnalazione si puÚ avere anche a mezzo sbandieratore, qualora lo stesso sia posto in condizioni di sicurezza 
rispetto ai veicoli in avvicinamento. 
Il moviere sbandieratore deve collocarsi 100 metri prima del punto in cui si trova il veicolo aziendale addetto alla 
posa: 
- in zona non esposta al traffico, 
- ben visibile, 
- preferibilmente in rettilineo. 
Il moviere sbandieratore: 
- segnala alle auto in arrivo la presenza di personale su strada, fino al termine delle operazioni di allestimento di 
cantiere, 
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- movimenta la bandiera arancione mediante oscillazioni orizzontali, poste all’altezza della cintola, -assiste i colleghi 
in fase di attraversamento, rivolgendo lo sguardo sempre verso le auto in arrivo, 
- utilizza dispositivi luminosi durante le ore notturne. 
 
gli operatori addetti alla posa dei segnali scendono dal lato destro, cioË dal lato non esposto al traffico veicolare. La 
composizione minima della squadra Ë determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, 
del sistema segnaletico da realizzare e delle condizioni atmosferiche e di visibilit‡. Nel caso di squadra composta da 
due persone, almeno un operatore deve avere esperienza nel campo ed aver effettuato il percorso formativo 
specifico. Tutti gli spostamenti a piedi su strada sono consentiti esclusivamente per effettive esigenze operative di 
intervento. 
Qualora si rendano necessari spostamenti a piedi, questi devono essere: - brevi, 
- effettuati in unica fila, 
- lungo il bordo della carreggiata, 
- sull’estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione, 
- con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare in avvicinamento. 
Nel caso di uscita dal lato SX, l’operatore deve mantenere lo sguardo rivolto al traffico, limitando il pi˘ possibile 
l’occupazione della carreggiata aperta al traffico. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Giubbino ad alta visibilità 
§ Pantalone o tuta alta visibilità 
§ Scarpe di sicurezza 
 

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Fine divieto 

Descrizione: Via libera 

Posizione: Alla fine di lavori stradali. 

 

Categoria: Divieto 

Nome: Limite di velocit‡ di 30 km/h 

Descrizione: Vietato superare il limite indicato: 30 km/h 

Posizione: In presenza di un cantiere stradale. 

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Indumenti ad alta visibilit‡ 

Descrizione: 
E' obbligatorio indossare indumenti ad alta 
visibilità 

Posizione:  

 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dei piedi 

Descrizione: 
» obbligatorio indossare le calzature di 
sicurezza 

Posizione: 

- Dove si compiono lavori di carico o scarico 
di materiali pesanti. 
- Dove sostanze corrosive potrebbero 
intaccare il cuoio delle normali calzature. 
- Quando vi è pericolo di punture ai piedi 
(chiodi, trucioli metallici, ecc.). 
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Categoria: Segnaletica verticale - divieto 

Nome: Dare precedenza nei sensi unici alternati 

Descrizione: Dare precedenza nei sensi unici alternati 

Posizione:  

 

Categoria: Segnaletica verticale - obbligo 

Nome: Passaggio obbligatorio a sinistra 

Descrizione: Passaggio obbligatorio a sinistra 

Posizione:  

 

Categoria: Segnali temporanei autostradali 

Nome: 
Indicazione di cantiere stradale 
(temporaneo) 

Descrizione: 
Indicazione di cantiere stradale 
temporaneo: lavori in corso 

Posizione: 
Sulla carreggiata in presenza di un cantiere 
stradale. 

 

Categoria: Segnali temporanei autostradali 

Nome: 
Strettoia asimmetrica a destra 
(temporanea) 

Descrizione: 
Indica il restringimento della corsia di 
destra 

Posizione: 
Sulla carreggiata sul lato destro per la 
presenza di un cantiere stradale. 
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Scale ad innesti 

Categoria Servizio 

Descrizione Uso di scale ad innesti. 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Istruzioni operative 

La lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m. 
Per lunghezze superiori agli 8 m devono essere munite di rompitratta. 
Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore. 
Durante l'uso della scala la stessa dovrà essere vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi per evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti. 
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 
L'uso della scala deve essere consentito solo a personale informato e formato sulle modalità corrette di utilizzo. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Imbracatura anticaduta 
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Scala per salita pali 

Categoria Servizio 

Descrizione Uso di scale per salita pali 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Istruzioni operative 

Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, 
alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso. 
Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro 
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio. 
Le scale  non devono superare l'altezza di 5 m. 
Le scale devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca il ribaltamento. 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL'USO: 
È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti. 
Le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano. 
Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
DURANTE L'USO: 
Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala. 
La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare. 
La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
DOPO L'USO: 
Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria. 
Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad 
appositi ganci. 
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Elmetto di protezione 
§ Imbracatura anticaduta 
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16. ALLEGATO II - SCHEDE ATTREZZATURE 

 

Autocarro con gru 

Categoria Macchine 

Rischi 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Cedimento parti meccaniche delle macchine Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio 

Investimento Alto 

Oli minerali e derivati Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilit‡ del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilit‡ del mezzo; 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
- Verificare l'integrit‡ dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 
- Verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocit‡ ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimit‡ dei posti di lavoro; 
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 
spostamenti durante il trasporto; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.; 
- In caso di visibilit‡ insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Segnalare eventuali guasti. 
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Elmetto di protezione 
§ Guanti antitaglio 
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Avvitatore elettrico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo di avvitatore elettrico. 

Rischi 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50 V), 
comunque non collegati elettricamente a terra; 
- Controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione; 
- Verificare la funzionalità dell'utensile; 
- Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta. 
DURANTE L'USO: 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
- Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
DOPO L'USO: 
- Scollegare elettricamente l'utensile. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Guanti antitaglio 
§ Occhiali a mascherina 
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Utensili elettrici portatili 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo di utensili elettrici portatili. 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista 
abilitato); 
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente 
bagnato); 
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori, 
quadri, ecc.); 
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina; 
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavvio della macchina in caso di interruzione e ripresa 
dell'alimentazione elettrica. 
DURANTE L'USO: 
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto 
tensione; 
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile 
del cantiere; 
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico; 
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano 
comunque essere danneggiati; 
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a 
monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione 
elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare 
immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente. 
DOPO L'USO: 
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in 
maniera permanente la macchina/attrezzatura. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Guanti antitaglio 
§ Occhiali a mascherina 
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Martello demolitore elettrico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo del martello demolitore. 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Intercettazione di reti di altre energie Alto 

Intercettazione di reti di distribuzione acqua Medio 

Intercettazione di reti di distribuzione di gas Alto 

Polveri inerti Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato a terra; 
- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione; 
- Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 
- Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire. 
DURANTE L'USO: 
- Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
- Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
DOPO L'USO: 
- Scollegare elettricamente l'utensile; 
- Controllare l'integrità del cavo d'alimentazione; 
- Pulire l'utensile; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Elmetto di protezione 
§ Facciale con valvola filtrante FFP3 
§ Guanti antitaglio 
§ Indumenti da lavoro 
§ Occhiali a mascherina 
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Autocarro con cestello elevatore 

Categoria Macchine 

Rischi 

Caduta dall'alto Alto 

Caduta di materiali dall'alto Alto 

Cedimento parti meccaniche delle macchine Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio 

Investimento Alto 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio 

Rumore Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 
- garantire la visibilità del posto di guida; 
- verificare che la macchina sia stata collaudata dall'ISPESL; 
- verificare che siano state eseguite le verifiche annuali dalla ASL; 
- l'automezzo deve essere collaudato dalla motorizzazione civile; 
- verificare che ci sia la duplicazione dei comandi; 
- l'operatore sulla piattaforma deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra normale escluso l'azionamento 
degli stabilizzatori; questi comandi hanno la precedenza rispetto a quelli a terra che possono essere azionati solo per 
emergenza dopo aver tolto la precedenza ai comandi della piattaforma; 
- verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida costituita da parapetto di altezza non 
inferiore a 1 mt, dotata di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede; 
- verificare che la piattaforma sia fornita di dispositivo di autolivellamento in modo da poter rimanere in posizione 
orizzontale in qualsiasi condizione di lavoro; 
- verificare che gli stabilizzatori sia ben posizionati su terreno solido o pianeggiante; 
- verificare la presenza di cartelli con indicazione della portata massima; 
- verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare: 
- il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico, limitatori di carico; 
- il dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico; 
- il dispositivo che provoca l'arresto automatico del cestello per mancanza di forza motrice in caso di rottura dei tubi 
flessibili di addizione dell'olio; 
- verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi; 
- far controllare la consistenza del terreno e la presenza di eventuali zone di pericolo come scarichi, tombini, 
condotte, fognature ecc. prima di posizionare la macchina; 
- provvedere a far rientrare in posizione di sicurezza le macchine durante la notte, controllare gli stabilizzatori e 
livellare nuovamente le macchine ogni mattino prima di svilupparle; 
- usare un anemometro per accertare che la macchina non venga utilizzata in avverse condizioni del vento” e usare 
sempre piastre di appoggio sotto gli stabilizzatori accertarsi che ogni persona che intenda salire con una piattaforma 
aerea a braccio indossi una imbracatura idonea di trattenuta con cordino corto, non far salire un numero di persone 
più alto di quello autorizzato dal costruttore. Portare una imbracatura di trattenuta a pieno corpo con cordino corto 
agganciato a un punto idoneo di ancoraggio del cesto; 
- si affronta il pericolo dell'effetto catapulta. Questo effetto può avvenire facilmente “se il braccio oscilla, sobbalza o 
si inclina fuori dal centro di gravità della macchina”. Anche un piccolo movimento a livello terra può creare un 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 64 

effetto frusta a livello del cesto: più si è in alto e più si può essere sbalzati in avanti; 
- manovrare le macchine con massima attenzione, osservare costantemente l'ambiente nei dintorni ed a terra e, se 
necessario, incaricare una persona a terra che tenga libera l'area di lavoro; 
- chi intende usare “una macchina con caratteristiche di peso, altezza, larghezza, lunghezza o complessità che 
differiscono significativamente dalla formazione ricevuta”, deve ricevere un addestramento supplementare per 
integrare le differenze; 
- è responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutti gli operatori che usano attrezzature di lavoro siano 
adeguatamente formati e informati. 
DURANTE L'USO: 
- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 
- chiudere gli sportelli della cabina; 
- non attivare il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche; 
- posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare del percorso; 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- mantenere sgombra e pulita la cabina; 
- effettuare i depositi in maniera stabile; 
- non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro; 
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
- nel muovere ed allestire le macchine, accertarsi di aver transennato o comunque delimitato l'area di lavoro, 
specialmente nelle zone di grande traffico. 
DOPO L'USO: 
- non lasciare carichi in posizione elevata; 
- posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra, raccogliendo il braccio telescopico ed azionando 
il freno di stazionamento; 
- eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le indicazioni del libretto. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Elmetto di protezione 
§ Imbracatura anticaduta 
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Utensili manuali 

Categoria Utensili 

Istruzioni operative 

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori. 
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Mini escavatore 

Categoria Macchine 

Rischi 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Calore, fiamme, incendio Lieve 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Getti, schizzi Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 
- Verificare l'efficienza dei comandi; 
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 
- Verificare che il girofaro sia regolarmente funzionante; 
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 
- Garantire la visibilit‡ del posto di guida; 
- Verificare l'integrit‡ dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Controllare l'efficienza dell'attacco della benna; 
- Delimitare la zona a livello di rumorosit‡ elevato; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 
robusta cabina). 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operativit‡ del mezzo col girofaro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Chiudere gli sportelli della cabina; 
- Mantenere sgombra e pulita la cabina; 
- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; 
- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei 
comandi; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 
DOPO L'USO: 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.; 
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di 
stazionamento; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 
guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Indumenti da lavoro 
§ Occhiali a mascherina 
§ Scarpe di sicurezza 
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Avvitatore a batteria 

Categoria Attrezzature 

Rischi 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare la funzionalit‡ dell'utensile; 
- Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
DOPO L'USO: 
- non abbandonare l'utensile in zone di passaggio o di transito. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Guanti antitaglio 
§ Occhiali a mascherina 
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Autocarro 

Categoria Macchine 

Descrizione Uso di autocarro. 

Rischi 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio 

Interferenze con altri mezzi Medio 

Investimento Alto 

Oli minerali e derivati Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio 

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo Medio 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilit‡ del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilit‡ del mezzo; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operativit‡ del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocit‡ ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimit‡ dei posti di lavoro; 
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilit‡ Ë incompleta; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 
spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Giubbino ad alta visibilità 
§ Guanti antitaglio 
 



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 69 

 

Gruppo elettrogeno 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo di gruppo elettrogeno. 

Rischi 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Movimentazione manuale dei carichi Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati; 
- Collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno; 
- Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro; 
- Verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione; 
- Verificare l'efficienza della strumentazione. 
DURANTE L'USO: 
- Non aprire o rimuovere gli sportelli; 
- Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro 
elettrico a norma; 
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie. 
DOPO L'USO: 
- Staccare l'interruttore e spegnere il motore; 
- Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie; 
- Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Guanti antitaglio 
§ Scarpe di sicurezza 
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Trapano elettrico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Uso di trapano elettrico. 

Rischi 

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve 

Polveri, fibre Lieve 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra; 
- Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
- Verificare il funzionamento dell'interruttore; 
- Controllare il regolare fissaggio della punta. 
DURANTE L'USO: 
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 
DOPO L'USO: 
- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 
- Pulire accuratamente l'utensile; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Facciale con valvola filtrante FFP3 
§ Guanti antitaglio 
§ Indumenti da lavoro 
§ Occhiali a mascherina 
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Tagliasfalto a disco 

Categoria Macchine 

Rischi 

Caduta a livello e scivolamento Lieve 

Calore, fiamme, incendio Lieve 

Getti, schizzi Lieve 

Investimento Alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve 

Rumore Lieve 

Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve 

Vibrazioni Lieve 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 
- Delimitare e segnalare l'area d'intervento; 
- Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando; 
- Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione; 
- Verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d'acqua; 
- Verificare l'integrità della cuffia di protezione del disco. 
DURANTE L'USO: 
- Mantenere costante l'erogazione dell'acqua; 
- Non forzare l'operazione di taglio; 
- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 
- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati; 
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
DOPO L'USO: 
- Chiudere il rubinetto del carburante; 
- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l'eventuale manutenzione; 
- Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

§ Cuffia antirumore 
§ Elmetto di protezione 
§ Guanti antitaglio 
§ Indumenti da lavoro 
§ Occhiali a mascherina 
§ Scarpe di sicurezza 
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 Il coordinatore per la progettazione 

 ______________________________ 

  

INDIRIZZO CANTIERE: 
Genova 

OPERA DA REALIZZARE: 
PINQUA PROGETTO PILOTA EX L. 160/2019 ART. 1, C. 437 E SEGUENTI INTERVENTI 
“INNOVAZIONE TECNOLOGICA: CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL 
CENTRO STORICO DI GENOVA” 
CUP B31B21001750001 – MOGE 20748 - CIG Z733475D31 
COMMITTENTE: 
Comune di Genova 
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PREMESSA 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera. 
 
Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento 
dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di 
manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico. 
 
La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non 
specificatamente manutentivo. 
 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione. 
 
CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 
 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai 
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
 
Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le 
scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. 
 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, 
nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi 
necessari e la loro periodicità. 

 
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di 
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni. 
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CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 
 

Scheda I 
 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

COMMITTENTI 

Ragione sociale Comune di Genova 

 

RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Descrizione sintetica dell’opera 
PINQUA PROGETTO PILOTA EX L. 160/2019 ART. 1, C. 437 E SEGUENTI INTERVENTI “INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 
CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO STORICO DI GENOVA” 
CUP B31B21001750001 – MOGE 20748 - CIG Z733475D31 

Data presunta inizio lavori 19/09/2022 

Data presunta fine lavori 31/03/2023 

Indirizzo Genova 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L'intervento consiste nell'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Genova con il posizionamento di nuove telecamere in corrispondenza delle 
arterie perimetrali al Centro Storico ed il conseguente collegamento all'unità di controllo presente all'interno dei locali del Comando Polizia Locale. 
 
In totale sono presenti 25 siti di intervento, in ciascuno verranno posizionate le telecamere su pali esistenti eventualmente con aggiunta di prolunghe o staffe, 
collegamenti ai quadri con possibilità di piccoli scavi per il passaggio di tubazioni, ad eccezione del sito G - Piazza Corvetto e L- Via Brigata Liguria Incr. Via Diaz in 
cui verranno posati dei nuovi pali. 
 
Tutti gli interventi sono su strade pubbliche spesso in prossimita di incroci con presenza di attraversamenti pedonali, pertanto sarà necessaria la delimitazione del 
cantiere adeguata al tipo di strada, con la possibilità di intervenire nelle ore di minor traffico nei siti interessati da maggior transito, ove non sarà possibile delimitare 
l'area in sicurezza sarà necessaria l'interuzzione del traffico o intervento in notturna. 
 
Inoltre in alcuni siti si riscontrano interverenze con linee aeree in tensione, per tali siti sarà necessaria l'interuzzione delle linee in accordo con gli enti gestori. 
 
Di seguito individuazione delle criticità:Descrizione attività di cantiere 
 

Descrizione ID Sito LAVORO 
NOTTURNO 

INTERUZZIONI 

Via San Benedetto Sito A si filobus 
Via Buozzi incr. Mura degli Zingari Sito B si no 
Via Buozzi Incrocio semaforico Sito C si no 
Via Andrea Doria Sito D no no 
P.zza Acquaverde incr. Via Balbi Sito E no no 
Via XII Ottobre Sito F no no 
P.zza Corvetto Sito G no no  
Galleria Nino Bixio Sito H no no 
Via Edmondo de Amicis Sito I no no 
Via XX Settembre incr. Via Brigata Liguria/via Cadorna Sito J no no 
Via Colombo Ing. Via Fiume Sito K no no 
via Brigata Liguria Incr. Via Diaz Sito L no cavi per illuminazione 
Via Atto Vannucci incr. C.so Saffi Sito M no no 
C.so Saffi Sito N no no 
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Via delle Casaccie dir Mare Sito O no Via della Madre di Dio 
Via delle Casaccie dir Centro Sito P no no 
P.zza Cavour ingresso porto Antico Sito Q si no 
Largo Zecca incr. Via Cairoli Sito R no no 
Via Lomellini Sito S no no 
Sopraelevata Aldo Moro dir. levante Sito T si sopraelevata 
Sopraelevata angolo viale Brigate Partigiane Dir. ponente Sito U si no 
Viale Brigate Partigiane Dir. Mare Sito V no no 
Viale Brigate Partigiane dir. Monte Sito W no no 
Via delle Fontane incr. Via Gramsci Sito X no no 
P.zza Brignole Sito Y no no 
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SOGGETTI INTERESSATI 

Coordinatore per la progettazione 

Cognome e Nome Ing. Basso Stefano 

Indirizzo Strada dei Francesi - Imperia (IM) 

Codice Fiscale BSSSFN81S10I480E 

Partita IVA 01626270084 

Recapiti telefonici 3402540805 

Email/PEC stefano.basso81@gmail.com 
 

Coordinatore per l'esecuzione 

Cognome e Nome  
 

Responsabile dei lavori 

Cognome e Nome Geom. Pistelli Paolo 
 

Direttore dei lavori 

Cognome e Nome  

Elenco imprese 

Impresa affidataria ed esecutrice 

Ragione sociale da definire 
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CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto di videosorveglianza - Pali di sostegno 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione pali di sostegno Rischi di natura elettrica  
Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite) 
Caduta di materiale dall'alto 
Investimento per lavori in prossimit‡ di traffico veicolare 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.  
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 
 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Qualora si necessario accedere in postazioni di lavoro in quota (h > 
2 metri) utilizzare: 
- Scale portatili ancorate solo per lavori di controllo brevissima 
durata. 
- Piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Nessuna misura prevetiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di 
azione delle macchine. 
Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e 
segnaletica. 
Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi 
scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite 
dal costruttore e riportate nel manuale d'uso. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali. 
Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di 
sollevamento (gru su autocarro) adeguati alle caratteristiche 
dell'area di lavoro e manutenuti in efficienza. 

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di 
sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilit‡ di classe 2 
o 3 in base alla tipologia di strada. 

Igiene sul lavoro Nuessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva 

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva 

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi 
scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli 
schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per 
tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di 
sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019. 
Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei 
non addetti ai lavori. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Nel caso di interferenze con linee eletttriche in tensione, 
concordare con ente gestore per interuzzione linea 

 

Tavole allegate Tutti gli interventi di sostituzione devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto di videosorveglianza - Linea e quadro di distribuzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Manutenzione e controlli su quadro elettrico Rischi di natura elettrica  
Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite) 
Investimento per lavori in prossimit‡ di traffico veicolare 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Controlli e manutenzione del quadro elettrico a seguito di guasti, malfunzionamenti e adeguamenti normativi 
 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Utilizzo degli accessi presenti nei locali tecnici 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo 
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi 
scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite 
dal costruttore e riportate nel manuale d'uso. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Nessuna misura preventiva e protettiva Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Pedane o tappeti isolanti. 
Dotazione del personale dei DPI specifici per lavoratori in presenza 
di rischio elettrico. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

impugnature isolanti. 

Igiene sul lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Misura non necessaria 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico Utilizzare quadro elettrico di topo ASC e prese elettriche a 220 V 
protette da differenziale magneto-termico 

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico Interdire la zona di lavoro ai non addetti ai lavori. 
Richiamo dei pericoli con apposizione di segnaletica di sicurezza. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
impugnature isolanti. 
Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente 
alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore. 
Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato. 

 

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto elettrico - Apparecchiature elettriche 

Tipo di intervento Rischi individuati 

revisione Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato Ë obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorit‡ all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e 
dotati di estremità antisdrucciolevoli. 
Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo 
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
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movimentazione materiali scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e 
guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata Ë consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico esistente. 
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, 
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di 
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il 
riavvio da parte di terzi. 

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI. 
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le 
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la 
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione, 
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con 
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono 
ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali 
l'allontanamento, ecc.... 
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili 
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite 
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto, 
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad 
esempio 
 i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere 
alimentate solo da circuito SELV. 
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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al 
quadro elettrico generale. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori 
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, 
nonchÈ apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e 
mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la 
zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionamento, 
verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a 
terra la parte sezionata). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo 
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti 
accidentali con parti in tensione. 

Pedane o tappeti isolanti. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni 
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare 
l'esecuzione dei lavori in tensione. 
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare l'efficienza dei mezzi di 
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento 
dell'addetto ai lavori, l'assenza di parti attive con pericolo di 
contatto accidentale. 
Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso 
dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella 
zona di guardia con parti del proprio corpo, è necessario 
circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e proteggere 
le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di archi 
per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si 
sono staccati. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
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ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
impugnature isolanti. 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto elettrico - Apparecchiature elettriche 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi 
alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi 
previsti dalla stessa. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato Ë obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
ecc...). 
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in 
quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente 
in materia e dando sempre priorit‡ all'adozione di idonee misure 
di protezione collettiva. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme 
specifiche. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e 
dotati di estremità antisdrucciolevoli. 
Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo 
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano 
lavoratori o sovraccarichi. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo 
svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
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movimentazione materiali specifiche. scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e 
guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 
vigente. 

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro 
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle 
schede tecniche dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata Ë consentito allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico esistente. 
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, 
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di 
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita". 
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il 
riavvio da parte di terzi. 

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI. 
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le 
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la 
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione, 
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con 
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono 
ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali 
l'allontanamento, ecc.... 
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili 
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima 
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite 
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di 
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto, 
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad 
esempio 
 i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere 
alimentate solo da circuito SELV. 
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Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare l'accesso al 
quadro elettrico generale. 

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili 
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di 
apposite guaine. 
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 
L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare 
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 
Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori 
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, 
nonchÈ apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e 
mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la 
zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionamento, 
verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a 
terra la parte sezionata). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo 
"salvavita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti 
accidentali con parti in tensione. 

Pedane o tappeti isolanti. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare 
preventivamente l'efficienza del dispositivo che contiene 
l'apertura della scala. 
Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni 
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare 
l'esecuzione dei lavori in tensione. 
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare l'efficienza dei mezzi di 
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento 
dell'addetto ai lavori, l'assenza di parti attive con pericolo di 
contatto accidentale. 
Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso 
dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella 
zona di guardia con parti del proprio corpo, è necessario 
circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e proteggere 
le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di archi 
per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si 
sono staccati. 
Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio 
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, 
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ecc...). 
Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in 
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di 
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
impugnature isolanti. 
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N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO A - Incrocio Via San Benedetto 
 Sottocapitolo -  

5 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 6,00 19,68 

3 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 240,00 448,80 

10 
 

C 

IS_108 
 
FO Canala "Omega" di protezione cavo in vetroresina (barre da 3 
m) Fornitura e posa in opera di cana ...  di colore grigio; resistenza 
alla fiamma, secondo prescrizioni ASTM D-635: < 240 secondi; 
grado di protezione allâ€™urto IK 10 secondo CEI EN 62262.  

cad 8,15 1,00 8,15 

7 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 3,00 28,08 

8 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 3,00 48,93 

6 
 

C 

NP.6 
 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, conf ... acity (Gbps) 
min. 24Gbps Temperatura funzionamento: -20°C to 50°C Umidità 
relativa: 5% to 95% Garanzia a Vita, comprensivo di accessori di 
montaggio.  

cad 37,43 1,00 37,43 

1 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 2,00 0,00 

27 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 1,00 18,72 

2 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

443 
 

C 

NP23 
 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 1 
Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente - Fornitura in 
opera 

cad 9,00 1,00 9,00 

430 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 2,00 3,74 

4 
 

C 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non 
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 
40 mm. 

m 0,00 6,00 0,00 

9 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 22,00 823,46 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO B - Via Buozzi incr. Mura degli Zingari 
 Sottocapitolo -  

13 
 

30.E05.A05.015 
 

m 3,28 3,00 9,84 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

C Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

18 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 80,00 149,60 

14 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 1,00 9,36 

15 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 2,00 32,62 

11 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 1,00 0,00 

17 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 1,00 18,72 

12 
 

C 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non 
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 
40 mm. 

m 0,00 3,00 0,00 

16 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 7,00 262,01 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO C - via Adua Incrocio semaforico Via Buozzi 
 Sottocapitolo -  

386 
 

C 

20.A90.D10.301 
 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con 
struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa 

m² 7,06 2,00 14,12 

22 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 6,00 19,68 

384 
 

C 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti 
elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 

m 13,97 8,00 111,76 

25 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 80,00 149,60 

23 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 3,00 28,08 

26 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 2,00 32,62 

19 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 

cad  2,00  



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

20 
 

C 

NP4 
 
IS_193 FO Fornitura in opera e configurazione di TELECAMERA 
IP QUADRIOTTICA con PTZ integrata compre ... xis Q6075-E 
50Hz comprensiva della cavetteria, glia limetatori PoE adeguati, gli 
accessori di fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori  

cad 275,91 1,00 275,91 

385 
 

C 

PR.A25.F10.010 
 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato all'acqua 
non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti i supporti 
opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate ecc.) 

I,L 0,00 2,00 0,00 

21 
 

C 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non 
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 
40 mm. 

m 0,00 6,00 0,00 

383 
 

C 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti 
elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 40mm 

m 0,00 8,00 0,00 

24 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 21,00 786,03 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO D - Via Andrea Doria incr. Via Lagaccio 
 Sottocapitolo -  

388 
 

C 

20.A90.D10.301 
 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con 
struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa 

m² 7,06 2,00 14,12 

32 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 12,00 39,36 

36 
 

C 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti 
elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 

m 13,97 45,00 628,65 

30 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 150,00 280,50 

44 
 

C 

IS_108 
 
FO Canala "Omega" di protezione cavo in vetroresina (barre da 3 
m) Fornitura e posa in opera di cana ...  di colore grigio; resistenza 
alla fiamma, secondo prescrizioni ASTM D-635: < 240 secondi; 
grado di protezione allâ€™urto IK 10 secondo CEI EN 62262.  

cad 8,15 3,00 24,45 

34 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

35 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 3,00 28,08 

42 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 3,00 48,93 

38 
 

C 

NP.11 
 
RACCORDI TAZ - Raccordi meccanici in metallo tubo/tubo. Corpo, 
dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - 
nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm  

cad  10,00  

28 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 

cad 0,00 2,00 0,00 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

45 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 1,00 18,72 

39 
 

C 

NP12 
 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici in metallo 
maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 
CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm 
Filetto ISO: M40x1,5  

cad  2,00  

41 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  6,00  

29 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

444 
 

C 

NP23 
 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 1 
Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente - Fornitura in 
opera 

cad 9,00 1,00 9,00 

40 
 

C 

NP24 
 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici a vite per 
tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato 
Diametro esterno tubo fino a 40mm  

cad  120,00  

428 
 

C 

NP25 
 
IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino del manto 
stradale come esistente, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 250X600mm 
all'estradosso.  

m 83,72 3,00 251,16 

33 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

431 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 1,00 1,87 

387 
 

C 

PR.A25.F10.010 
 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato all'acqua 
non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti i supporti 
opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate ecc.) 

I,L 0,00 2,00 0,00 

31 
 

C 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non 
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 
40 mm. 

m 0,00 12,00 0,00 

37 
 

C 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti 
elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 40mm 

m 0,00 45,00 0,00 

43 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 38,00 1.422,34 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO E - P.zza Acquaverde incr. Via Balbi 
 Sottocapitolo -  

393 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 

m 3,28 7,00 22,96 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

49 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 60,00 112,20 

53 
 

C 

IS_108 
 
FO Canala "Omega" di protezione cavo in vetroresina (barre da 3 
m) Fornitura e posa in opera di cana ...  di colore grigio; resistenza 
alla fiamma, secondo prescrizioni ASTM D-635: < 240 secondi; 
grado di protezione allâ€™urto IK 10 secondo CEI EN 62262.  

cad 8,15 1,00 8,15 

50 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 2,00 18,72 

56 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 3,00 48,93 

46 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 1,00 0,00 

48 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 2,00 37,44 

54 
 

C 

NP14 
 
MTD a riarmo automatico Fornito in opera Interruttore Differenziale 
2P 25A 30mA – Riarmo Automatico  ... ECTRIC Serie Acti9 RED 
od equivalente/superiore accoppiato a Magnetotermico 1 Polo+N 
16A 4,5KA Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente 

cad 18,72 1,00 18,72 

47 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

391 
 

C 

NP25 
 
IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino del manto 
stradale come esistente, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 250X600mm 
all'estradosso.  

m 83,72 3,00 251,16 

389 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

390 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 1,00 1,87 

51 
 

C 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non 
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 
40 mm. 

m 0,00 4,00 0,00 

392 
 

C 

PR.E05.B05.020 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia 
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 63 mm. 

m 0,00 3,00 0,00 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

55 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 24,00 898,32 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO F - Via XII Ottobre 
 Sottocapitolo -  

63 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 10,00 32,80 

65 
 

C 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti 
elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 

m 13,97 6,00 83,82 

70 
 

C 

30.E05.D05.010 
 
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, 
compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di 
scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm 

m 1,97 2,00 3,94 

61 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 80,00 149,60 

60 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

67 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 2,00 18,72 

74 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 3,00 48,93 

57 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 1,00 0,00 

395 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 1,00 18,72 

69 
 

C 

NP15 
 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... namento delle 
basole recuperate, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo fino a 250X800mm 
all'estradosso.  

m 83,72 1,50 125,58 

58 
 

C 

NP3 
 
OCR 3 corsie ris. min.5mPX - Telecamera Lettura Targhe con 
OCR a bordo per lettura targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad  1,00  

59 
 

C 

NP5 
 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di antenne 
Fornitura e posa in opera e configu ... Point, Supports passive PoE 
and 802.3af/at PoE input (15-60V) incluso di adattatore PoE e 
staffa a muro/palo orientabile - od equivalente / superiore  

cad 149,74 1,00 149,74 

394 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

66 
 

C 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non 
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 
40 mm. 

m 0,00 10,00 0,00 

64 
 

C 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti 
elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 40mm 

m 0,00 6,00 0,00 

71 
 

C 

PR.E05.B05.020 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia 
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 63 mm. 

m 0,00 2,00 0,00 

68 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 28,00 1.048,04 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO G - P.zza Corvetto 
 Sottocapitolo -  

79 
 

C 

15.A10.A30.010 
 
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a 
mano, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte inclusi i 
trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a 
m³ 0,05. 

m³ 146,85 1,10 161,54 

80 
 

C 

20.A15.A10.010 
 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in 
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per 
ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 

m³/km 0,60 5,00 3,00 

81 
 

C 

20.A15.A10.015 
 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 
provenienti da scavi e/o dem ... u autocarro in partenza, esclusi gli 
eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del 
tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 

m³/km 0,38 5,00 1,90 

82 
 

C 

20.A15.A10.020 
 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 
provenienti da scavi e/o dem ... ocarro in partenza, esclusi gli 
eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del 
tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 

m³/km 0,26 20,00 5,20 

87 
 

C 

25.A15.C10.011 
 
Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto di 
materiali di scavo, da demolizione o  ... er distanze sino a 20 m, 
compreso carico e scarico. Materiale misurato in banco per scavi e 
demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali . 

m³ 62,14 1,00 62,14 

83 
 

C 

25.A15.G10.045 
 
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti 
da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto 
CEMENTO codice CER 17 01 01 

t 0,00 2,00 0,00 

92 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 2,00 6,56 

94 
 

C 

30.E15.B05.015 
 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 
compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per uno o piu' cavi anche 
multipolari posti contemporaneamente entro la stessa 
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 

m 2,43 50,00 121,50 

88 
 

C 

30.E82.A05.015 
 
Sola posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere 
o di alluminio, fino a 5 pali  ... ntizia o imbullonatura se installati su 
mensole o su piastra, escluso eventuale scavo, calcestruzzo di 
fondazione e mensole, del peso: da 151 a 250 Kg 

cad 163,56 1,00 163,56 

86 
 

C 

AT.N01.A10.070 
 
Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t 

h 37,19 4,00 148,76 

90 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 85,00 158,95 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

78 
 

C 

IS_143 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 425x325x180 mm) - 
tipo 2 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e nÂ° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria.  

cad 74,82 1,00 74,82 

75 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 3,00 28,08 

99 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 4,00 65,24 

72 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 1,00 0,00 

118 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 2,00 37,44 

97 
 

C 

NP14 
 
MTD a riarmo automatico Fornito in opera Interruttore Differenziale 
2P 25A 30mA – Riarmo Automatico  ... ECTRIC Serie Acti9 RED 
od equivalente/superiore accoppiato a Magnetotermico 1 Polo+N 
16A 4,5KA Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente 

cad 18,72 2,00 37,44 

85 
 

C 

NP16 
 
PLINTO PREFABBRICATO e CERTIFICATO dal produttore per 
pali fino max. ml 8mt in zona ventosità tipo7  ...  minime di 
cm60x100 h 80 del peso di Kg. 780, compreso pozzetto cm 40x40 
per ispezione cavi con coperchio in ghisa sferoidale 50x50 B125 
preinserito.  

cad  1,00  

73 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  2,00  

429 
 

C 

NP23 
 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 1 
Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente - Fornitura in 
opera 

cad 9,00 1,00 9,00 

408 
 

C 

NP31 
 
IS_190 FO staffa artigianale per armadio TLCFornitura e posa 
in opera su palo di staffa da esterno per installazione di armadio 
TLC, completa di zincatura, verniciatura e accessori fi fissaggio 

cad 37,43 1,00 37,43 

89 
 

C 

NP5 
 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di antenne 
Fornitura e posa in opera e configu ... Point, Supports passive PoE 
and 802.3af/at PoE input (15-60V) incluso di adattatore PoE e 
staffa a muro/palo orientabile - od equivalente / superiore  

cad 149,74 1,00 149,74 

76 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 2,00 74,84 

77 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 1,00 1,87 

91 
 

C 

PR.E05.B05.020 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia 
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 63 mm. 

m 0,00 2,00 0,00 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

93 
 

C 

PR.E15.A05.310 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5  mm² 

m 0,00 50,00 0,00 

84 
 

C 

PR.E53.A15.005 
 
Pali per arredo urbano: pali o paline di sostegno cilindrici, del 
diametro di 102 mm circa, da lamin ... resa verniciatura a smalto, 
colori (Gamma RAL), corredati di foro per cavi, asola per 
morsettiera, chiusura in testa e la protezione per il trasporto. 

m 0,00 6,00 0,00 

95 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 6,00 234,60 

96 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 42,00 1.572,06 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO H - Galleria Nino Bixio 
 Sottocapitolo -  

114 
 

C 

15.A10.A30.010 
 
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a 
mano, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte inclusi i 
trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a 
m³ 0,05. 

m³ 146,85 0,20 29,37 

398 
 

C 

20.A90.D10.301 
 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con 
struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa 

m² 7,06 2,00 14,12 

115 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 2,00 6,56 

103 
 

C 

30.E15.B05.015 
 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 
compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per uno o piu' cavi anche 
multipolari posti contemporaneamente entro la stessa 
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 

m 2,43 100,00 243,00 

113 
 

C 

IS_143 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 425x325x180 mm) - 
tipo 2 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e nÂ° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria.  

cad 74,82 1,00 74,82 

101 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 1,00 9,36 

119 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 4,00 65,24 

117 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 1,00 18,72 

104 
 

C 

NP17 
 
IS_102 FO Fibra ottica monomodale da 12 HDPE Fornitura e posa 
in opera, aggraffata a cavetto di acci ... on protezione antiroditore 
non metallica e guaina del cavo in HDPE (FO Outdoor wbGGT HP 
1x12 E9/125 G.652.D black, dielectric armour, Euroclass Fca).  

m 4,46 100,00 446,00 

105 
 

C 

NP18 
 
IS_110 FO box telaio fibra 12 posizioniFornitura e posa in opera di 
box/telaio 12 posizioni con cartoline per la gestione delle fibre 
completo di bussole LC Duplex. In apposito contenitore descritto e 
conteggiato in altra voce. 

cad 5,62 2,00 11,24 

106 
 

C 

NP19 
 
IS_109 FO Pigtail LC da 2 mFornitura e posa in opera di pigtail LC 
E 9/125 m 2. 

cad 1,87 8,00 14,96 

98 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 

cad  1,00  
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5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

107 
 

C 

NP20 
 
IS_114 Giunzione a fusione per singola fibraRealizzazione di 
giunzione a fusione per singola fibra, comprensiva dei necessari 
accessori. 

cad 14,97 8,00 119,76 

108 
 

C 

NP21 
 
IS_115 Certifiche per singola fibra Esecuzione prove, 
redazione e rilascio di certifiche su singola fibra ottica secondo 
normative vigenti in materia (con strumentazione OTDR). 

cad 4,49 8,00 35,92 

109 
 

C 

NP22 
 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e posa in 
opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 

cad 1,87 2,00 3,74 

407 
 

C 

NP31 
 
IS_190 FO staffa artigianale per armadio TLCFornitura e posa 
in opera su palo di staffa da esterno per installazione di armadio 
TLC, completa di zincatura, verniciatura e accessori fi fissaggio 

cad 37,43 1,00 37,43 

111 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

110 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 1,00 1,87 

397 
 

C 

PR.A25.F10.010 
 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato all'acqua 
non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti i supporti 
opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate ecc.) 

I,L 0,00 2,00 0,00 

116 
 

C 

PR.E05.B05.020 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia 
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 63 mm. 

m 0,00 3,00 0,00 

102 
 

C 

PR.E15.A05.315 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
colori anime come da norme, formazione: 3 x 4,00  mm² 

m 0,00 150,00 0,00 

396 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 12,00 469,20 

112 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 20,00 748,60 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO I - Via Edmondo de Amicis 
 Sottocapitolo -  

124 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 6,00 19,68 

122 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 60,00 112,20 

466 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 2,00 18,72 

126 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 2,00 32,62 
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121 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 1,00 0,00 

123 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  3,00  

120 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

402 
 

C 

NP22 
 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e posa in 
opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 

cad 1,87 1,00 1,87 

465 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

399 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 1,00 1,87 

125 
 

C 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non 
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 
40 mm. 

m 0,00 3,00 0,00 

233 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 15,00 561,45 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO J - Via XX Settembre incr. Via Brigata Liguria/via Cadorna 
 Sottocapitolo -  

450 
 

C 

20.A90.D10.301 
 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con 
struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa 

m² 7,06 1,00 7,06 

132 
 

C 

25.A52.A40.020 
 
Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso 
spessore cm 15 

m² 51,20 0,42 21,50 

133 

 
C 

25.A54.B40.015 
 
Rasatura armata con malta preconfezionata a base minerale 
eseguita a due riprese fresco su fresco ri ... el supporto con una 
mano di apposito primer. per rivestimento di manufatti quali 
cassettoni comignoli, sovrastrutture di copertura, parapetti e simili 

m² 27,30 1,00 27,30 

142 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 8,00 26,24 

145 
 

C 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti 
elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 

m 13,97 6,00 83,82 

141 
 

C 

30.E05.D05.010 
 
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, 
compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di 
scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm 

m 1,97 25,00 49,25 

135 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 

m 1,87 100,00 187,00 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

131 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

138 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 4,00 37,44 

139 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 6,00 97,86 

128 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 2,00 0,00 

130 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 3,00 56,16 

129 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  2,00  

401 
 

C 

NP22 
 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e posa in 
opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 

cad 1,87 2,00 3,74 

137 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 2,00 74,84 

400 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 2,00 3,74 

449 
 

C 

PR.A25.F10.010 
 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato all'acqua 
non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti i supporti 
opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate ecc.) 

I,L 0,00 2,00 0,00 

143 
 

C 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non 
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 
40 mm. 

m 0,00 8,00 0,00 

144 
 

C 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti 
elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 40mm 

m 0,00 6,00 0,00 

140 
 

C 

PR.E05.B05.020 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia 
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 63 mm. 

m 0,00 25,00 0,00 

134 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 10,00 391,00 

136 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 36,00 1.347,48 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO K - Via Colombo Ing. Via Fiume 
 Sottocapitolo -  

148 
 

C 

25.A52.A40.020 
 
Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso 
spessore cm 15 

m² 51,20 0,42 21,50 

149 
 

C 

25.A54.B40.015 
 
Rasatura armata con malta preconfezionata a base minerale 
eseguita a due riprese fresco su fresco ri ... el supporto con una 
mano di apposito primer. per rivestimento di manufatti quali 
cassettoni comignoli, sovrastrutture di copertura, parapetti e simili 

m² 27,30 1,00 27,30 

153 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 5,00 16,40 

159 
 

C 

30.E15.B05.015 
 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 
compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per uno o piu' cavi anche 
multipolari posti contemporaneamente entro la stessa 
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 

m 2,43 4,00 9,72 

151 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 25,00 46,75 

147 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

157 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 1,00 9,36 

161 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 3,00 48,93 

146 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 1,00 0,00 

154 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 1,00 18,72 

152 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  5,00  

445 
 

C 

NP23 
 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 1 
Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente - Fornitura in 
opera 

cad 9,00 1,00 9,00 

155 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

156 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 

cad 1,87 1,00 1,87 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

Î¼m SMF.  

158 
 

C 

PR.E15.A05.310 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5  mm² 

m 0,00 4,00 0,00 

150 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 10,00 391,00 

160 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 14,00 524,02 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO L - via Brigata Liguria Incr. Via Diaz 
 Sottocapitolo -  

164 
 

C 

15.A10.A30.010 
 
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a 
mano, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte inclusi i 

trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a 
m³ 0,05. 

m³ 146,85 1,00 146,85 

165 
 

C 

20.A15.A10.010 
 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in 
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per 
ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 

m³/km 0,60 5,00 3,00 

166 
 

C 

20.A15.A10.015 
 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 
provenienti da scavi e/o dem ... u autocarro in partenza, esclusi gli 
eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del 
tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 

m³/km 0,38 5,00 1,90 

167 
 

C 

20.A15.A10.020 
 
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 
provenienti da scavi e/o dem ... ocarro in partenza, esclusi gli 
eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del 
tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 

m³/km 0,26 20,00 5,20 

172 
 

C 

25.A15.C10.011 
 
Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto di 
materiali di scavo, da demolizione o  ... er distanze sino a 20 m, 
compreso carico e scarico. Materiale misurato in banco per scavi e 
demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali . 

m³ 62,14 1,00 62,14 

168 
 

C 

25.A15.G10.045 
 
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti 
da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto 
CEMENTO codice CER 17 01 01 

t 0,00 2,00 0,00 

183 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 10,00 32,80 

180 
 

C 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti 
elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 

m 13,97 50,00 698,50 

176 
 

C 

30.E05.E05.015 
 
Sola posa in opera di pozzetto per cavidotti in materiali plastici e 
simili, compreso il puntamento  ... ta cementizia, la sola posa del 
relativo chiusino e dei necessari raccordi. Delle dimensioni nette 
interne di circa da 400x400x400 mm a 500x500x500 mm 

cad 20,08 1,00 20,08 

198 
 

C 

30.E05.G05.015 
 
Sola posa in opera di canale o minicanale, in materiale plastico, 
per cavi, tubazioni e simili, in o ...  (curve, manicotti, raccordi, ecc), 
delle eventuali divisioni interne ed i relativi accessori/pezzi speciali. 
Della sezione oltre 1200 fino a 9000 mm² 

m 9,84 30,00 295,20 

192 
 

C 

30.E15.B05.015 
 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 
compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per uno o piu' cavi anche 
multipolari posti contemporaneamente entro la stessa 
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 

m 2,43 120,00 291,60 

173 
 

C 

30.E82.A05.015 
 
Sola posa in opera di pali di acciaio o in fusione di ghisa in genere 
o di alluminio, fino a 5 pali  ... ntizia o imbullonatura se installati su 

cad 163,56 1,00 163,56 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

mensole o su piastra, escluso eventuale scavo, calcestruzzo di 
fondazione e mensole, del peso: da 151 a 250 Kg 

403 
 

C 

65.E10.A10.010 
 
Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della 
larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico 

m 1,28 4,00 5,12 

171 
 

C 

AT.N01.A10.070 
 
Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t 

h 37,19 4,00 148,76 

196 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 8,00 14,96 

193 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

451 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 4,00 37,44 

199 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 5,00 81,55 

162 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 1,00 0,00 

182 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  10,00  

170 
 

C 

NP16 
 
PLINTO PREFABBRICATO e CERTIFICATO dal produttore per 
pali fino max. ml 8mt in zona ventosità tipo7  ...  minime di 
cm60x100 h 80 del peso di Kg. 780, compreso pozzetto cm 40x40 
per ispezione cavi con coperchio in ghisa sferoidale 50x50 B125 
preinserito.  

cad  1,00  

184 
 

C 

NP17 
 
IS_102 FO Fibra ottica monomodale da 12 HDPE Fornitura e posa 
in opera, aggraffata a cavetto di acci ... on protezione antiroditore 
non metallica e guaina del cavo in HDPE (FO Outdoor wbGGT HP 
1x12 E9/125 G.652.D black, dielectric armour, Euroclass Fca).  

m 4,46 120,00 535,20 

185 
 

C 

NP18 
 
IS_110 FO box telaio fibra 12 posizioniFornitura e posa in opera di 
box/telaio 12 posizioni con cartoline per la gestione delle fibre 
completo di bussole LC Duplex. In apposito contenitore descritto e 
conteggiato in altra voce. 

cad 5,62 2,00 11,24 

186 
 

C 

NP19 
 
IS_109 FO Pigtail LC da 2 mFornitura e posa in opera di pigtail LC 
E 9/125 m 2. 

cad 1,87 8,00 14,96 

163 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  2,00  

187 
 

C 

NP20 
 
IS_114 Giunzione a fusione per singola fibraRealizzazione di 
giunzione a fusione per singola fibra, comprensiva dei necessari 
accessori. 

cad 14,97 8,00 119,76 

188 
 

C 

NP21 
 
IS_115 Certifiche per singola fibra Esecuzione prove, 
redazione e rilascio di certifiche su singola fibra ottica secondo 
normative vigenti in materia (con strumentazione OTDR). 

cad 4,49 8,00 35,92 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
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Manodopera 
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189 
 

C 

NP22 
 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e posa in 
opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 

cad 1,87 2,00 3,74 

181 
 

C 

NP24 
 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici a vite per 
tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato 
Diametro esterno tubo fino a 40mm  

cad  100,00  

174 
 

C 

NP25 
 
IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino del manto 
stradale come esistente, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 250X600mm 
all'estradosso.  

m 83,72 18,00 1.506,96 

409 
 

C 

NP31 
 
IS_190 FO staffa artigianale per armadio TLCFornitura e posa 
in opera su palo di staffa da esterno per installazione di armadio 
TLC, completa di zincatura, verniciatura e accessori fi fissaggio 

cad 37,43 1,00 37,43 

195 
 

C 

NP4 
 
IS_193 FO Fornitura in opera e configurazione di TELECAMERA 
IP QUADRIOTTICA con PTZ integrata compre ... xis Q6075-E 
50Hz comprensiva della cavetteria, glia limetatori PoE adeguati, gli 
accessori di fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori  

cad 275,91 1,00 275,91 

446 
 

C 

NP52 
 
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 0,3mA Fornitura in Operatipo 
G724AC25 BTicino od equivalenteInterruttore differenziale 
SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 
Vac - 2 moduli  

cad 18,20 1,00 18,20 

194 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 2,00 74,84 

190 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 2,00 3,74 

177 
 

C 

PR.A15.A10.045 
 
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di 
prolunga per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm 

cad 0,00 1,00 0,00 

178 
 

C 

PR.A15.B10.030 
 
Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 
(carico rottura 40 tonnellate), pe ...  costruito secondo norme UNI 
EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. 

Kg 0,00 20,00 0,00 

404 
 

C 

PR.A25.F25.010 
 
Vernice per segnaletica stradale non rifrangente a base d'acqua 

Kg 0,00 4,00 0,00 

179 
 

C 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti 
elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 40mm 

m 0,00 50,00 0,00 

175 
 

C 

PR.E05.B05.030 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia 
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 90 mm. 

m 0,00 20,00 0,00 

197 
 

C 

PR.E05.E05.010 
 
Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo 
chiuso, compreso il relativo coperchio,  divisibile a più scomparti 
con apposite pareti divisorie, della sezione di circa: 60x40 mm. 

m 0,00 30,00 0,00 

191 
 

C 

PR.E15.A05.315 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
colori anime come da norme, formazione: 3 x 4,00  mm² 

m 0,00 120,00 0,00 

169 
 

C 

PR.E53.A15.005 
 
Pali per arredo urbano: pali o paline di sostegno cilindrici, del 
diametro di 102 mm circa, da lamin ... resa verniciatura a smalto, 
colori (Gamma RAL), corredati di foro per cavi, asola per 
morsettiera, chiusura in testa e la protezione per il trasporto. 

m 0,00 6,00 0,00 
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424 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 8,00 312,80 

217 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 36,00 1.347,48 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO M - Via Atto Vannucci incr. C.so Saffi 
 Sottocapitolo -  

202 
 

C 

25.A52.A40.020 
 
Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso 
spessore cm 15 

m² 51,20 0,42 21,50 

203 
 

C 

25.A54.B40.015 
 
Rasatura armata con malta preconfezionata a base minerale 
eseguita a due riprese fresco su fresco ri ... el supporto con una 
mano di apposito primer. per rivestimento di manufatti quali 
cassettoni comignoli, sovrastrutture di copertura, parapetti e simili 

m² 27,30 1,00 27,30 

212 
 

C 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti 
elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 

m 13,97 3,00 41,91 

208 
 

C 

30.E15.B05.015 
 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 
compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per uno o piu' cavi anche 
multipolari posti contemporaneamente entro la stessa 
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 

m 2,43 3,00 7,29 

457 
 

C 

30.E20.D05.015 
 
Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compresa sola 
posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essi collegati 
fascetta nichelata 

cad 3,26 4,00 13,04 

452 
 

C 

95.D10.A10.010 
 
Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio 
zincato  della lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento 
della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato. 

cad 12,98 1,00 12,98 

453 
 

C 

95.D10.A20.020 
 
Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in 
rame nudo sez. sino a150 mmq 

m 2,87 3,00 8,61 

213 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 30,00 56,10 

205 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

214 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 2,00 18,72 

234 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 2,00 32,62 

200 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 1,00 0,00 

206 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  4,00  

209 
 

C 

NP15 
 
IS_154 Scavo comune per raccordi Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... namento delle 

m 83,72 3,00 251,16 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

basole recuperate, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo fino a 250X800mm 
all'estradosso.  

201 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

218 
 

C 

NP26 
 
FO Contenitore cassetta PER CONTATORE ARE/GMI-Y Enel 
Monofase 220v con serratura SC/1 - od equivalen ... iante labirinto 
sul perimetro dello sportello. • La serratura è di tipo Enel 4541 
Unificata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più 
utenti. 

cad 18,24 1,00 18,24 

216 
 

C 

NP5 
 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di antenne 
Fornitura e posa in opera e configu ... Point, Supports passive PoE 
and 802.3af/at PoE input (15-60V) incluso di adattatore PoE e 
staffa a muro/palo orientabile - od equivalente / superiore  

cad 149,74 0,50 74,87 

215 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

211 
 

C 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti 
elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 40mm 

m 0,00 3,00 0,00 

210 
 

C 

PR.E05.B05.020 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia 
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 63 mm. 

m 0,00 3,00 0,00 

207 
 

C 

PR.E15.A05.310 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5  mm² 

m 0,00 3,00 0,00 

454 
 

C 

PR.E20.A05.015 
 
Corda di rame nuda rigida sezione: 16 mm² 

m 0,00 3,00 0,00 

455 
 

C 

PR.E20.C05.010 
 
Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, 
lunghezza: 1,50 m 

cad 0,00 1,00 0,00 

456 
 

C 

PR.E20.E05.010 
 
Piastra equipotenziale: a 5 morsetti 

cad 0,00 1,00 0,00 

204 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 10,00 391,00 

127 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 22,00 823,46 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO N - C.so Saffi 
 Sottocapitolo -  

222 
 

C 

25.A52.A40.020 
 
Muratura in blocchi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso 
spessore cm 15 

m² 51,20 0,42 21,50 

223 
 

C 

25.A54.B40.015 
 
Rasatura armata con malta preconfezionata a base minerale 
eseguita a due riprese fresco su fresco ri ... el supporto con una 
mano di apposito primer. per rivestimento di manufatti quali 
cassettoni comignoli, sovrastrutture di copertura, parapetti e simili 

m² 27,30 1,00 27,30 

232 
 

C 

30.E05.D05.010 
 
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, 
compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di 
scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm 

m 1,97 4,00 7,88 

229 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 115,00 215,05 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

225 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

228 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 2,00 18,72 

235 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 2,00 32,62 

219 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  2,00  

230 
 

C 

NP25 
 
IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino del manto 
stradale come esistente, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 250X600mm 
all'estradosso.  

m 83,72 3,00 251,16 

220 
 

C 

NP4 
 
IS_193 FO Fornitura in opera e configurazione di TELECAMERA 
IP QUADRIOTTICA con PTZ integrata compre ... xis Q6075-E 
50Hz comprensiva della cavetteria, glia limetatori PoE adeguati, gli 
accessori di fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori  

cad 275,91 1,00 275,91 

226 
 

C 

NP5 
 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di antenne 
Fornitura e posa in opera e configu ... Point, Supports passive PoE 
and 802.3af/at PoE input (15-60V) incluso di adattatore PoE e 
staffa a muro/palo orientabile - od equivalente / superiore  

cad 149,74 1,00 149,74 

227 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 2,00 74,84 

231 
 

C 

PR.E05.B05.020 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia 
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 63 mm. 

m 0,00 4,00 0,00 

224 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 10,00 391,00 

221 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 38,00 1.422,34 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO O / SITO P - Via delle Casaccie dir Mare e Via delle Casaccie dir Centro 
 Sottocapitolo -  

245 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 30,00 98,40 

240 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 180,00 336,60 

237 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

242 
 

IS_163 
 

cad 9,36 2,00 18,72 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

C FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

246 
 

C 

NP12 
 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici in metallo 
maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 
CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm 
Filetto ISO: M40x1,5  

cad  6,00  

244 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  30,00  

236 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  2,00  

238 
 

C 

NP23 
 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 1 
Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente - Fornitura in 
opera 

cad 9,00 1,00 9,00 

239 
 

C 

NP27 
 
IS_107 FO Tesata in acciaio da almeno Ã˜6 mm Fornitura e posa 
in opera di fune di acciaio da 6 mm o  ...  fissaggio/sostegno cavi 
e necessari accessori di completamento; l'utilizzo di piattaforma 
elevatrice; la realizzazione delle necessarie opere edili.  

m 5,01 60,00 300,60 

405 
 

C 

NP29 
 
IS_180 FO telecamera IP multidirezionale (2x2Mp) - tipo Axis 
P3715-PVLE od equivalente/ superiore. F ...  configurazione di 
telecamera IP multidirezionale 2 x 2 MP e IR integrato (tipo Axis 
P3715-PVLE), comprensiva di cavetteria e accessori di fissaggio.  

cad 74,84 2,00 149,68 

406 
 

C 

NP30 
 
IS_183 FO staffa attacco a palo per singola TLC a cupola fissa - 
tipo Axis T91D61+T94V02D Fornitura  ... a cupola fissa, resistente 
agli urti e atti vandalici comprensiva di viti e accessori (tipo AXIS 
T91B67 Pole Mount+T94V02D) od equivalente / superiore 

cad 18,67 2,00 37,34 

247 
 

C 

NP5 
 
FO e configurazione Ponte Radio IP (piccolo) - coppia di antenne 
Fornitura e posa in opera e configu ... Point, Supports passive PoE 
and 802.3af/at PoE input (15-60V) incluso di adattatore PoE e 
staffa a muro/palo orientabile - od equivalente / superiore  

cad 149,74 2,00 299,48 

241 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 2,00 74,84 

243 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 37,00 1.384,91 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO Q - P.zza Cavour ingresso porto Antico 
 Sottocapitolo -  

259 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 64,00 209,92 

256 
 

C 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti 
elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 

m 13,97 4,00 55,88 

249 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 2,00 18,72 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

269 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 4,00 65,24 

252 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 2,00 37,44 

254 
 

C 

NP12 
 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici in metallo 
maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 
CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm 
Filetto ISO: M40x1,5  

cad  1,00  

255 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  4,00  

263 
 

C 

NP14 
 
MTD a riarmo automatico Fornito in opera Interruttore Differenziale 
2P 25A 30mA – Riarmo Automatico  ... ECTRIC Serie Acti9 RED 
od equivalente/superiore accoppiato a Magnetotermico 1 Polo+N 
16A 4,5KA Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente 

cad 18,72 1,00 18,72 

248 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

258 
 

C 

NP24 
 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici a vite per 
tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato 
Diametro esterno tubo fino a 40mm  

cad  10,00  

251 
 

C 

NP4 
 
IS_193 FO Fornitura in opera e configurazione di TELECAMERA 
IP QUADRIOTTICA con PTZ integrata compre ... xis Q6075-E 
50Hz comprensiva della cavetteria, glia limetatori PoE adeguati, gli 
accessori di fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori  

cad 275,91 1,00 275,91 

250 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

260 
 

C 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non 
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 
40 mm. 

m 0,00 60,00 0,00 

253 
 

C 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti 
elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 40mm 

m 0,00 4,00 0,00 

261 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 12,00 469,20 

262 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 37,00 1.384,91 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO R - Largo Zecca incr. Via Cairoli 
 Sottocapitolo -  

277 
 

C 

20.A90.D10.301 
 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con 
struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa 

m² 7,06 2,00 14,12 

273 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 8,00 26,24 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

267 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 50,00 93,50 

268 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 2,00 18,72 

276 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 4,00 65,24 

264 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 1,00 0,00 

266 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 2,00 37,44 

272 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  8,00  

271 
 

C 

NP14 
 
MTD a riarmo automatico Fornito in opera Interruttore Differenziale 
2P 25A 30mA – Riarmo Automatico  ... ECTRIC Serie Acti9 RED 
od equivalente/superiore accoppiato a Magnetotermico 1 Polo+N 
16A 4,5KA Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente 

cad 18,72 1,00 18,72 

265 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

270 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

467 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 1,00 1,87 

278 
 

C 

PR.A25.F10.010 
 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato all'acqua 
non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti i supporti 
opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate ecc.) 

I,L 0,00 2,00 0,00 

275 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 4,00 156,40 

274 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 17,00 636,31 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO S - Via Lomellini 
 Sottocapitolo -  

281 
 

C 

40.A10.R15.020 
 
Fornitura e posa in opera di tubo di rame crudo, nudo in barre, 
posto in opera "a vista", comprese curve e raccordi, staffaggio, per 
linee di distribuzione, del diametro esterno di: 14 mm 

m 16,88 4,00 67,52 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

285 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 20,00 37,40 

280 
 

C 

IS_143 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 425x325x180 mm) - 
tipo 2 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e nÂ° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria.  

cad 74,82 1,00 74,82 

432 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 1,00 9,36 

306 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 2,00 32,62 

283 
 

C 

NP.6 
 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, conf ... acity (Gbps) 
min. 24Gbps Temperatura funzionamento: -20°C to 50°C Umidità 
relativa: 5% to 95% Garanzia a Vita, comprensivo di accessori di 
montaggio.  

cad 37,43 1,00 37,43 

425 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 1,00 18,72 

279 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

286 
 

C 

NP25 
 
IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino del manto 
stradale come esistente, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 250X600mm 
all'estradosso.  

m 83,72 2,00 167,44 

284 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 2,00 3,74 

288 
 

C 

PR.E15.A05.310 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5  mm² 

m 0,00 4,00 0,00 

282 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 6,00 234,60 

287 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 12,00 449,16 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO T - Sopraelevata Aldo Moro dir. levante 
 Sottocapitolo -  

296 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 10,00 32,80 

301 
 

C 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti 
elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 

m 13,97 2,00 27,94 

300 
 

IS_104 
 

m 1,87 30,00 56,10 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

C CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

290 
 

C 

IS_143 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 425x325x180 mm) - 
tipo 2 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e nÂ° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria.  

cad 74,82 1,00 74,82 

294 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 1,00 9,36 

305 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 2,00 32,62 

297 
 

C 

NP.11 
 
RACCORDI TAZ - Raccordi meccanici in metallo tubo/tubo. Corpo, 
dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - 
nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm  

cad  2,00  

298 
 

C 

NP12 
 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici in metallo 
maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 
CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm 
Filetto ISO: M40x1,5  

cad  2,00  

295 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  10,00  

289 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

433 
 

C 

NP22 
 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e posa in 
opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 

cad 1,87 1,00 1,87 

299 
 

C 

NP24 
 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici a vite per 
tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato 
Diametro esterno tubo fino a 40mm  

cad  14,00  

291 
 

C 

NP28 
 
Staffe di supporto per armadio stradale del tipo a mensola simile a 
stafe per unità esterne di condi ... redisposte per posa con tasselli 
oppure adeguate alla saldatura. PORTATA MASSIMA 140 KG 
DIMENSIONI: Larghezza 800 mm Altezza 360 mm Estensione 500 
mm  

cad  1,00  

292 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

293 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 1,00 1,87 

302 
 

C 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti 
elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 40mm 

m 0,00 2,00 0,00 

303 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 16,00 625,60 

304 
 

RU.M01.E01.010 
 

h 37,43 20,00 748,60 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

C Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO U - Sopraelevata angolo viale Brigate Partigiane Dir. ponente 
 Sottocapitolo -  

327 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 30,00 98,40 

316 
 

C 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti 
elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 

m 13,97 60,00 838,20 

323 
 

C 

30.E05.F10.030 
 
Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di 
coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa 
degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 300 x 220 x 
120 mm a 460 x 380 x 120 mm 

cad 6,56 1,00 6,56 

328 
 

C 

30.E15.B05.015 
 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 
compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per uno o piu' cavi anche 
multipolari posti contemporaneamente entro la stessa 
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 

m 2,43 15,00 36,45 

318 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 90,00 168,30 

308 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 

automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

329 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 1,00 9,36 

330 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 2,00 32,62 

314 
 

C 

NP.11 
 
RACCORDI TAZ - Raccordi meccanici in metallo tubo/tubo. Corpo, 
dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - 
nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm  

cad  18,00  

319 
 

C 

NP.6 
 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, conf ... acity (Gbps) 
min. 24Gbps Temperatura funzionamento: -20°C to 50°C Umidità 
relativa: 5% to 95% Garanzia a Vita, comprensivo di accessori di 
montaggio.  

cad 37,43 1,00 37,43 

312 
 

C 

NP12 
 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici in metallo 
maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 
CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm 
Filetto ISO: M40x1,5  

cad  2,00  

313 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  15,00  

307 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

321 
 

C 

NP22 
 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e posa in 
opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 

cad 1,87 2,00 3,74 

322 
 

C 

NP23 
 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 1 
Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente - Fornitura in 
opera 

cad 9,00 1,00 9,00 

315 
 

C 

NP24 
 
COLLARI A VITE PER TUBO TAZ 40mmCollari metallici a vite per 
tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato 
Diametro esterno tubo fino a 40mm  

cad  210,00  

333 
 

C 

NP25 
 
IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino del manto 
stradale come esistente, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 250X600mm 
all'estradosso.  

m 83,72 2,00 167,44 

320 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 2,00 3,74 

326 
 

C 

PR.E05.A05.030 
 
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non 
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 
40 mm. 

m 0,00 15,00 0,00 

309 
 

C 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti 
elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 40mm 

m 0,00 60,00 0,00 

324 
 

C 

PR.E05.D10.040 
 
Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 
resistenza 85 gradi, con grado di ... ne IP 56 a doppio isolamento 
completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con 
coperchio basso, delle dimensioni di circa: 380x300x120 mm. 

cad 0,00 1,00 0,00 

325 
 

C 

PR.E15.A05.310 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5  mm² 

m 0,00 15,00 0,00 

332 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 12,00 469,20 

331 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 20,00 748,60 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO V / SITO W - Viale Brigate Partigiane dir. Mare  / Viale Brigate Partigiane dir. Monte 
 Sottocapitolo -  

347 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 16,00 52,48 

336 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 120,00 224,40 

335 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

458 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 4,00 37,44 

343 
 

IS_198 
 

cad 16,31 4,00 65,24 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

C FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

346 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  16,00  

338 
 

C 

NP17 
 
IS_102 FO Fibra ottica monomodale da 12 HDPE Fornitura e posa 
in opera, aggraffata a cavetto di acci ... on protezione antiroditore 
non metallica e guaina del cavo in HDPE (FO Outdoor wbGGT HP 
1x12 E9/125 G.652.D black, dielectric armour, Euroclass Fca).  

m 4,46 120,00 535,20 

339 
 

C 

NP18 
 
IS_110 FO box telaio fibra 12 posizioniFornitura e posa in opera di 
box/telaio 12 posizioni con cartoline per la gestione delle fibre 
completo di bussole LC Duplex. In apposito contenitore descritto e 
conteggiato in altra voce. 

cad 5,62 2,00 11,24 

342 
 

C 

NP19 
 
IS_109 FO Pigtail LC da 2 mFornitura e posa in opera di pigtail LC 
E 9/125 m 2. 

cad 1,87 8,00 14,96 

334 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  4,00  

340 
 

C 

NP20 
 
IS_114 Giunzione a fusione per singola fibraRealizzazione di 
giunzione a fusione per singola fibra, comprensiva dei necessari 
accessori. 

cad 14,97 8,00 119,76 

341 
 

C 

NP21 
 
IS_115 Certifiche per singola fibra Esecuzione prove, 
redazione e rilascio di certifiche su singola fibra ottica secondo 
normative vigenti in materia (con strumentazione OTDR). 

cad 4,49 8,00 35,92 

337 
 

C 

NP22 
 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e posa in 
opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 

cad 1,87 2,00 3,74 

348 
 

C 

NP25 
 
IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino del manto 
stradale come esistente, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 250X600mm 
all'estradosso.  

m 83,72 4,00 334,88 

410 
 

C 

NP31 
 
IS_190 FO staffa artigianale per armadio TLCFornitura e posa 
in opera su palo di staffa da esterno per installazione di armadio 
TLC, completa di zincatura, verniciatura e accessori fi fissaggio 

cad 37,43 1,00 37,43 

460 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

459 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 1,00 1,87 

345 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 8,00 312,80 

344 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 36,00 1.347,48 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO X - Via delle Fontane incr. Via Gramsci 
 Sottocapitolo -  

357 
 

C 

20.A90.D10.301 
 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con 

m² 7,06 2,00 14,12 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa 

364 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 13,00 42,64 

427 
 

C 

30.E05.C05.020 
 
Sola posa in opera di tubo di acciaio zincato filettabile, per impianti 
elettrici, posto in opera "a ... , ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc). Del diametro interno da 33 mm a 63 mm 

m 13,97 6,00 83,82 

369 
 

C 

30.E15.B05.015 
 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 
compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per uno o piu' cavi anche 
multipolari posti contemporaneamente entro la stessa 
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 

m 2,43 3,00 7,29 

359 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 40,00 74,80 

351 
 

C 

IS_145 
 
FO quadro vetroresina ingegnerizzato (dim. 650x430x210 mm) - 
tipo 4 Fornitura, cablaggio e posa in o ... ifferenziale a riarmo 
automatico 4,5KA - Idn 0,03 A - bipolare 10 A - 230V e n° 6 prese 
fm, piastra di fondo, accessori di completamento e cavetteria. 

cad 74,86 1,00 74,86 

468 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 2,00 18,72 

355 
 

C 

IS_198 

 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 3,00 48,93 

349 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad 0,00 1,00 0,00 

356 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 2,00 37,44 

365 
 

C 

NP12 
 
RACCORDO TAZ-TUBO SCATOLA Raccordi meccanici in metallo 
maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 
CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo : 40mm 
Filetto ISO: M40x1,5  

cad  2,00  

360 
 

C 

NP13 
 
TUBO DIFLEX ARMATOGuidacavi metallo plastici P3 colore 
grigio. Diametro fino a : interno 40mm; esterno: 48 mm. Guidacavo 
metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento 
plastico in PVC liscio.  

cad  10,00  

350 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

354 
 

C 

NP22 
 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e posa in 
opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 

cad 1,87 2,00 3,74 

447 
 

C 

NP23 
 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 1 
Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente - Fornitura in 
opera 

cad 9,00 1,00 9,00 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

362 
 

C 

NP25 
 
IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino del manto 
stradale come esistente, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 250X600mm 
all'estradosso.  

m 83,72 3,00 251,16 

352 
 

C 

NP7 
 
NP_125 FO Switch Zyxel poe GS1350-6HP od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, configurazi ... in 
altra voce - di switch Zyxel GS1350-6HP-EU0101F, Gestito, L2, 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto PoE, comprensivo di 
accessori di montaggio.  

cad 37,42 1,00 37,42 

353 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 1,00 1,87 

358 
 

C 

PR.A25.F10.010 
 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato all'acqua 
non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti i supporti 
opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate ecc.) 

I,L 0,00 2,00 0,00 

426 
 

C 

PR.E05.A20.030 
 
Tubo di acciaio zincato filettabile, serie leggera, per impianti 
elettrici della lunghezza di 4,00 m e del diametro interno di: 40mm 

m 0,00 6,00 0,00 

363 
 

C 

PR.E05.B05.020 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia 
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 63 mm. 

m 0,00 3,00 0,00 

368 
 

C 

PR.E15.A05.310 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5  mm² 

m 0,00 3,00 0,00 

367 
 

C 

RU.M01.A01.010 
 
Opere edili Operaio IV Livello 

h 39,10 8,00 312,80 

366 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 16,00 598,88 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SITO Y - P.zza Brignole 
 Sottocapitolo -  

377 
 

C 

20.A90.D10.301 
 
Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di 
idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con 
struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa 

m² 7,06 1,00 7,06 

382 
 

C 

30.E05.A05.015 
 
Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, 
con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola 
posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le 
opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm 

m 3,28 4,00 13,12 

462 
 

C 

30.E15.B05.015 
 
Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 
compreso: etichettatura cavo/cond ... te; per uno o piu' cavi anche 
multipolari posti contemporaneamente entro la stessa 
canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm² 

m 2,43 30,00 72,90 

371 
 

C 

IS_104 
 
CAVO UTP DA ESTERNO - Fornitura, posa in opera e 
attestazione di cavo UTP 4x2x23 AWG guaina LDPE gel ... , posa 
insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 
kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 
400 V.  

m 1,87 30,00 56,10 

469 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 2,00 18,72 

373 
 

C 

NP.6 
 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, conf ... acity (Gbps) 
min. 24Gbps Temperatura funzionamento: -20°C to 50°C Umidità 

cad 37,43 1,00 37,43 



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

relativa: 5% to 95% Garanzia a Vita, comprensivo di accessori di 
montaggio.  

376 
 

C 

NP10 
 
FO staffa sbraccio attacco a palo o muro per singola TLC targhe 
e/o multiottica e/o PTZ Fornitura e  ... stallazione di telecamera, 
resistente agli urti e atti vandalici comprensiva di: staffa e accessori 
per fissaggio a palo (per pali fino a diam.115mm)  

cad 18,72 1,00 18,72 

464 
 

C 

NP14 
 
MTD a riarmo automatico Fornito in opera Interruttore Differenziale 
2P 25A 30mA – Riarmo Automatico  ... ECTRIC Serie Acti9 RED 
od equivalente/superiore accoppiato a Magnetotermico 1 Polo+N 
16A 4,5KA Curva C 1 Modulo tipo Schneider A9P52616 od 
equivalente 

cad 18,72 1,00 18,72 

370 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

375 
 

C 

NP22 
 
IS_116 FO Bretelle ottiche LC/LC da 2 mFornitura e posa in 
opera di bretella ottica LC/LC Duplex E 9/125 SM lunghezza 2 m. 

cad 1,87 2,00 3,74 

463 
 

C 

NP23 
 
MT Interruttore Magnetotermico 1 Polo+N 16A 4,5KA Curva C 1 
Modulo tipo Schneider A9P52616 od equivalente - Fornitura in 
opera 

cad 9,00 1,00 9,00 

380 
 

C 

NP25 
 
IS_154 Scavo comune per raccordI Realizzazione di opere 
propedeutiche alla posa in opera interrata d ... tino del manto 
stradale come esistente, incluso ogni onere e magistero per una 
realizzazione a regola d'arte. Sezione scavo 250X600mm 
all'estradosso.  

m 83,72 3,00 251,16 

372 
 

C 

NP4 
 
IS_193 FO Fornitura in opera e configurazione di TELECAMERA 
IP QUADRIOTTICA con PTZ integrata compre ... xis Q6075-E 
50Hz comprensiva della cavetteria, glia limetatori PoE adeguati, gli 
accessori di fissaggio e staffe necessarie. Od equivalenti/superiori  

cad 275,91 1,00 275,91 

374 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 2,00 3,74 

378 
 

C 

PR.A25.F10.010 
 
Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato all'acqua 
non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti i supporti 
opportunamente preparati 
(ferro,legno,muro,fibrocemento,P.V.C.,lamiere zincate ecc.) 

I,L 0,00 2,00 0,00 

381 
 

C 

PR.E05.B05.020 
 
Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia 
parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro 
esterno di: 63 mm. 

m 0,00 4,00 0,00 

461 
 

C 

PR.E15.A05.310 
 
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 
colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5  mm² 

m 0,00 30,00 0,00 

379 
 

C 

RU.M01.E01.010 
 
Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 

h 37,43 14,00 524,02 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - SERVER E SOFTWARE 
 Sottocapitolo -  

411 
 

C 

NP32 
 
Licenza Software base per il server di centro avente tutte le 
funzionalità di base per ricezione let ... ciamento con altri software 
tipo Verbatel e verso il DIBRIS, collegamento al Ministero dei 
trasporti, etc. come da specifiche del capitolato tecnico.  

cad  1,00  

412 
 

C 

NP33 
 
Licenza software client per la connessione, l agestione e la 
trasmissione di tutti i dati delle letture OCR di targhe e ADR di ogni 
telecamera OCR al server di centro 1 PER OGNI TLC. 

cad  46,00  



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

413 
 

C 

NP34 
 
Licenza software per la connessione tramite il server di 
centralizzazione al database del Ministero dei trasporti per il 
controllo Revisione ed Assicurazione compatibile con la licenza 
server base fornita, nulla escluso 

cad  79,00  

414 
 

C 

NP35 
 
Licenza software per integrazione delle telecamere OCR esistenti 
nel nuovo software del server di centro in modo che esse possano 
esssere acquisitie, gestite e interfcciate con le stesse modalità e 
funzionalità delle nuove telecamere 

cad  33,00  

415 
 

C 

NP36 
 
Licenza supporto tecnico annuale che garantisce tutti gli 
aggiornamenti software, il supporto ed assistenza tecnica, i corsi di 
formazione on line. Licenza a telecamera 

cad  79,00  

416 
 

C 

NP37 
 
Licenza software per APP per ogni dispositivo mobile tipo 
smartphone o tablet per la connessione in  ... isposizione quali il 
controllo in tempo reale di Revisione ed Assicurazione 
perfettamente compatibile con la licenza del software base server 
offerta  

cad  30,00  

417 
 

C 

NP38 
 
Hardware server di centralizzazione con specifiche come da 
capitolato tecnico e in ogni caso adeguat ... o rack ad alta 
affidabilità con doppio processore Xeon, doppio alimentatore, 
sistema Operativo Windows server completo di tutte le licenze 
necessarie. 

cad  1,00  

434 
 

C 

NP46 
 
Costo a corpo per realizzazione interfacciamento software per invio 
allarmi e dati verso sistema Verbatel in uso presso la sala di 
controllo della Polizia Locale del Comune di Genova 

corpo 2.400,00 1,00 2.400,00 

435 
 

C 

NP47 
 
Costo a corpo per realizzazione interfacciamento software ed invio 
dati sulle letture dei codici ADR verso il database dell'università di 
Genova dipartimento DIBRIS come previsto dal progetto LOSE 

corpo 2.400,00 1,00 2.400,00 

436 
 

C 

NP48 
 
Costo a corpo per corsi di formazione per l'uso dell'intero sistema 
fornito da realizzzare su più sessioni organizzate con diversi 
membri e responsabili della Polizia Locale del Comune di Genova 

corpo 2.000,00 1,00 2.000,00 

437 
 

C 

NP49 
 
Costo a corpo per interfacciamento software per esportazione 
periodica dei dati statistici dei flussi di trafico rilevati dalle 
telecamere OCR ad uso del reparto Mobilità del Comune di 
Genova 

corpo 1.200,00 1,00 1.200,00 

 Supercapitolo - Varchi Lettura Targhe Centro Storico Genova 
 Capitolo - Materiali di consumo 
 Sottocapitolo -  

442 
 

C 

IS_163 
 
FO Poe+ 60W alimentazione 220V - tipo Axis T8134Fornitura, 
posa in opera e collegamento di PoE 60W alimentazione 220V 
(tipo Axis T8134 MIDSPAN 60W) od equivalente compatibile con le 
telecamere fornite 

cad 9,36 2,00 18,72 

448 
 

C 

IS_198 
 
FO Cartello TLCFornitura e posa in opera di cartello segnaletico 
40x60 cm "Area Videosorvegliata". 

cad 16,31 42,00 685,02 

438 
 

C 

NP1 
 
OCR 3Mpx - Telecamera IP lettura targhe con algoritmo OCR a 
bordo, per rilevamento targhe e codici A ...  da -40°C a + 60 °C. 
Umidità relativa: range minimo da 5% a 95% a +40 °C Completa di 
staffa, adattatore da palo, modulo interno per alimentazione POE+ 

cad  1,00  

439 
 

C 

NP2 
 
OCR 5mPX - Telecamera IP Lettura Targhe con OCR a bordo per 
rilevamento targhe su almeno 2 corsie e  ... a: range minimo da 
5% a 95% a +40 °C Completa di staffa, adattatore da palo, modulo 
interno per alimentazione POE+, espansione memoria interna 
32Gbyte 

cad  1,00  

418 
 

C 

NP40 
 
NASTRO TIPO BAND-IT ACCIAIO INOX SISTEMA NASTRI E 
GRAFFE “BAND®-FLEX” BANDS AND BUCKLES “BAND- ® FLE 
...  m confezionati in scatola 
https://www.faritalyshop.com/attrezzi-e-ferramenta/459-449-nastro-

cad  10,00  



 

 

N. Articolo e Descrizione 
Unità di 
misura 

Manodopera 
Costo unitario € 

Quantità Importo € 

tipo-band-it-acciaio-inox.html od equivalente / superiore 

419 
 

C 

NP41 
 
GRAFFE PER BANDIT100Pz. GRAFFE ACC. INOX PER 3/4 
LARG 19,5 mm GRAFFE “BAND®-FLEX” BUCKLES “BAND- ® 
FLEX” od equivalenti 

cad  5,00  

420 
 

C 

NP42 
 
Fascette fermacavi da esterno resistenti raggi UV tipo Fascette 
fermacavi Legrand in PA 12, 119mm x 6 mm, od equivalentiscatola 
da 100 

cad  10,00  

421 
 

C 

NP43 
 
Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 340mm x 7,6 mm, 
scatola da 100 

cad  10,00  

422 
 

C 

NP44 
 
Tasselli per fissaggio a muro del tipo equivalente a 100 PZ 
Tassello DUOPOWER 8x30 mm + viti 5 x 50 mm - FISCHER 

cad  5,00  

423 
 

C 

NP45 
 
Altri materiali di consumo quali nastro isolante, nastro 
autoagglomerante, capicorda per cavi elettr ...  e raccordi, spray 
protettivo per bulloneria, bretelle patch cat.6 1 o 2mt per raccordi 
negli armadi, multiprese elettriche ed accessori, etc A CORPO 

corpo 240,00 1,00 240,00 

440 
 

C 

NP6 
 
FO Switch Zyxel poe Switch - GS1350-12HP-EU0 od 
equivalente/superiore Fornitura, posa in opera, conf ... acity (Gbps) 
min. 24Gbps Temperatura funzionamento: -20°C to 50°C Umidità 
relativa: 5% to 95% Garanzia a Vita, comprensivo di accessori di 
montaggio.  

cad 37,43 1,00 37,43 

441 
 

C 

NP8 
 
IS_111 FO Gbic 1000Base-LX Fornitura, posa in opera e 
collegamento di 1000Base-LX Gigabit Ethernet optical transceiver 
(SFP MSA). Supports single mode fiber over 1310nm wavelength 
(nominal) with an LC connector. Typical reach of 10 Km on 9/125 
Î¼m SMF.  

cad 1,87 2,00 3,74 

 
 

Manodopera sui lavori a Corpo €  57.893,47 

Totale manodopera €  57.893,47 
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