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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ARTICOLO 1
Oggetto dell’appalto

L’appalto, a misura, consiste nell’esecuzione di lavori di asfaltatura presso tratto del Piazzale della
Scuola Mazzini sita in Via Lodi 4, nel’ambito del Municipio IV Media Val Bisagno.

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
rendere le lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal presente capitolato speciale
d’appalto.

E’ prevista una stesa di circa 630 mq di tappeto, circa 4 mc di ripristini saltuari, la sopraelavazione di
n. 5 chiusini e la scarifica del vecchio asfalto in corrispondenza del solo cancello di ingresso;

Per meglio identificare la zona, sono allegate al presente documento le fotografie dell’area oggetto di
intervento.

ARTICOLO 2
Durata dell’appalto

L’appalto avra durata sino al 31 dicembre 2021 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto.

ARTICOLO 3
Ammontare dell’appalto

L'importo dell’appalto & fissato in Euro 12.295,00 piu IVA al 22% corrispondenti ad Euro
2.705,00 per un totale di Euro 15.000,00

L’importo dell’appalto deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle
lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa, che non saranno soggetti a ribasso.
ARTICOLO 4

Modalita di stipulazione del contratto

L’appalto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs
50/2016.

ARTICOLO 5
Descrizione sommaria delle opere

Pulizia del piazzale da piante infestanti e ghiaino.
Sopraelevazione di n. 5 chiusini sino alla quota della nuova asfaltatura.



Fresatura, in corrispondenza del cancello di accesso al piazzale, del vecchio manto stradale per
'ancoraggio del tappeto eseguita con apposito mezzo meccanico, compreso il carico e
I'allontanamento del materiale di risulta;

Mano di emulsione bituminosa per la preparazione di ancoraggio del tappeto;

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tipo tappeto steso a mano e/o macchina per uno
spessore medio di cm.3, compresa la rullatura;

Mano finale di emulsione bituminosa con stesa di sabbia del Po.

Requisiti tecnico-organizzativi

Con riferimento al D.P.R. 5/10/2010 n. 207 - Titolo Il - "Sistema di qualificazione e requisiti per gli
esecutori di lavori" i partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti a) b) e c)
comma 1 art. 90 del citato Decreto, in particolare per quanto riferito al punto c) si specifica l'elenco
dell'attrezzatura minima richiesta:

martello demolitore elettrico;
martello demolitore tipo stradale;
generatore di corrente elettrica;
trapano elettrico e a batteria;
attrezzi di uso comune.

E comunque consentito alle imprese contattate, che non siano in possesso delle attrezzature
indicate, di dimostrare I'equivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica.

Ai fini della qualificazione dell'Impresa per I'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si
specifica che le opere e forniture ricadono prevalentemente nella categoria: O.G. 3.

ARTICOLO 7
Aggiudicazione dell’appalto

L’aggiudicazione dei lavori avverra mediante affidamento diretto a seguito di T.D. all'interno del
Mercato Elettronico della PA (MEPA), con le modalita di cui all’ art. 36 comma 2a) D.Lgs 50/2016

La presente Amministrazione, successivamente all’apertura della offerta economica,
verifichera la conformita a quanto prescritto nel presente documento “Capitolato Speciale d’Appalto”.
In caso di non conformita dell’offerta, si procedera all'invalidazione della stessa.

Una volta valutata la congruita dell’offerta, la presente Amministrazione procedera alla stipula
del contratto mediante la piattaforma elettronica Mepa.

A seguito dell’aggiudicazione, 'Amministrazione si riserva di avvalersi, se del caso, della facolta
di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge (DPR 207/2010), restando cosi inteso
che I'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del
contratto.

ARTICOLO 8
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

1) il presente capitolato speciale;

2) il capitolato generale d’appalto dei Il.pp., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le
disposizioni non abrogate dal DPR 207/2010;



3) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 04 giugno 1998;

| documenti di cui ai punti 2), 3), 4) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del
R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

ARTICOLO 9
Garanzie e coperture assicurative

La cauzione definitiva € pari a un decimo dell'importo netto del contratto e resta vincolata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del medesimo 1° comma dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali
qguanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, I'lmpresa non presentasse la
cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere
luogo nel giorno prestabilito, essa perdera la somma eventualmente gia depositata a garanzia e
I'Amministrazione potra procedere ad un nuovo incanto, a spese e rischio dell'Impresa medesima.

La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata come previsto dall’art. 103 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte della
Amministrazione alla restituzione della cauzione questa continuera a restare in tutto o in parte
vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'art. 218 del D.P.R. . 05/10/2010 n. 207,
ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non sia, a giudizio dellAmministrazione,
sufficiente allo scopo.

L'esecutore dei lavori € obbligato a stipulare polizza di assicurazione, di massimale minimo pari
allimporto contrattuale, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale é pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificate.

L'Appaltatore dovra trasmettere alla Civica Amministrazione copia delle polizze almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori.

ARTICOLO 10
Proroghe

L’Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il
termine fissato dall'Ordine di Servizio, potra chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza
stabilita e la sua concessione, in ogni caso, non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per
'eventuale imputabilita della maggior durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga €& resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il
Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.



ARTICOLO 11
Termine utile per il compimento dei lavori
Penalita in caso di ritardo

Il tempo previsto per l'ultimazione é fissato a tutto il 31/12/2021.

La penale pecuniaria di cui all'art. 117, comma 3, del Regolamento Generale rimane stabilita
nella misura pari alla percentuale dell’'uno per mille del’'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli

stessi;

c) nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per I'esecuzione

degli stessi;

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal

Direttore dei lavori;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili

o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il
10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del
contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 12
Pagamenti

L'Impresa avra diritto ad un unico pagamento al termine delle lavorazioni.

La verifica e la contabilizzazione dei lavori avverra in forma semplificata previa verifica da parte
del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei
lavori effettivamente eseguiti.

Il certificato per il pagamento sara rilasciato non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze
previste dal secondo comma, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di fattura di pari importo.

| relativi titoli di spesa saranno emessi entro i successivi 30 giorni.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi allappalto dovranno
essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena
tracciabilita delle operazioni.

Dovranno essere comunicati alla stazione appaltante i nominativi delle persone titolari o
delegate ad operare sui suddetti conti dedicati.

L’Appaltatore dovra comunicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche
degli estremi indicati.

ARTICOLO 13
Mano d'opera: obblighi dell'Impresa

Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che
eventualmente lavorano in economia per conto del Comune, dipendono unicamente dall'lmpresa.



L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, se imprenditore edile, & tenuto in
particolare a versare alla Scuola Edile Genovese ed alla Cassa Edile di mutualitd ed assistenza i
contributi e le quote di retribuzione differite stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

E pertanto obbligo dell'lmpresa, anche se eventualmente non aderente e Associazioni Sindacali,
di corrispondere agli operai addetti ai lavori, la retribuzione ed i compensi non inferiori ai minimi
stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le
previdenze assicurative, assistenziali e sociali, previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di
lavoro.

Tali retribuzioni e compensi, suddivisi per categoria, dovranno risultare in un apposito elenco
che I'Appaltatore ha l'obbligo di tenere sempre affisso in cantiere per opportuna conoscenza del
personale interessato e dei funzionari del Comune.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed infortunistici deve essere presentata dall'Appaltatore e, per suo tramite, dalle eventuali
imprese subappaltatrici prima dell'inizio dei lavori e, comunque entro trenta giorni dalla data del
verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con
cadenza quadrimestrale, ferma restando, per il Direttore dei lavori, la facolta prevista dal secondo
comma dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55.

In caso di comprovata evasione la Civica Amministrazione procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto per i lavori in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo per i
lavori ultimati.

Tali somme, sulle quali non decorrera interesse alcuno, rimarranno accantonate fino a quando
I'lspettorato del Lavoro avra comunicato che la vertenza € stata definita; senza pregiudizio delle
sanzioni che potranno venire imposte dagli Enti interessati.

ARTICOLO 14
Prevenzione infortuni - Responsabilita

In considerazione della natura dell’appalto, I'esatta tipologia dei lavori potra essere determinata
solo al momento in cui si verifica la necessita dell'intervento.

L'Amministrazione appaltante fornira, solo per gli interventi rientranti nel’ambito di applicazione
del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e
protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sara adeguato in corso d'opera in
relazione all'evoluzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, I'lmpresa appaltatrice
dovra fornire alla Civica Amministrazione:

- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di

poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori, complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo

cantiere non ricada nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 titolo 1V (cantieri temporanei e

mobili) e s.m. ed i.

Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed
alle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di
categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

E obbligo delllmpresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 nonché a quelle
impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera



designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per
le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, pud presentare al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e
di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'lmpresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) & responsabile del
rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare
tutti gli accorgimenti piu idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto
dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni pil ampia responsabilita ricadra sull’Appaltatore, il quale dovra pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.

E fatto obbligo all'lmpresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso
per l'attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale
costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione
territoriale della Provincia di Genova.

E obbligo dell'lmpresa esecutrice presentare, all’atto della consegna formale dell'appalto, una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavori effettuate all'Inps, all’lnail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 15
Oneri vari

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non é
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli interventi lo
richieda, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel
corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto gia valutato in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs
81/2008):

- alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato
in relazione alla natura dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

- alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una o piu tabelle del tipo e
delle dimensioni prescritte dalla Direzione lavori;

- alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuita dei pubblici
servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

- al rispetto, per quanto applicabile in funzione degli interventi che saranno realizzati, della
normativa tecnica e delle locali norme in materia edilizia e di igiene;

- al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo
danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

- alla dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche stazioni di
pesatura,;

- alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori; ro che di volta in volta sara indicato dalla Direzione lavori;



- allo sgombero, entro quindici giorni dall’'ultimazione di ogni singolo intervento e dal verbale di
ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

- alla pulizia dei locali interessati dai lavori e di quelli utilizzati per il transito;

ARTICOLO 16
Tracciamenti

L'Impresa e tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di
tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione
lavori, restando altresi obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata
dell'appalto.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, I'Appaltatore non potra invocare
a scarico della propria responsabilita le verifiche fatte dai funzionari delllAmministrazione appaltante e
sara obbligato ad eseguire a sue spese tutti quegli interventi che la Direzione lavori ordinera a proprio
insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque ne sia I'estensione, compresa anche la
totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ARTICOLO 17
Variazione stato dei luoghi

L'Impresa non potra variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che siano
stati redatti in contraddittorio il rilievo di prima pianta ed il verbale di accertamento del luogo di
discarica e della sua distanza dal baricentro del cantiere.

ARTICOLO 18
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine prescritto alla consegna; lo sviluppo dei lavori dovra tuttavia
essere coerente con le determinazioni assunte dal direttore dei lavori anche in materia di siscurezza

ARTICOLO 19
Revisione prezzi

Non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi, né si applica il primo comma dell'art. 1664
del Codice Civile.
ARTICOLO 20
Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di seguito specificate:

a) Ai sensi della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.
77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis 0 Governance PRR), nelle more di una complessiva revisione
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 fino al 31 ottobre
2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti, il subappalto non potra
superare il 50% dellimporto complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.. Fino alla
medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi sospese l'applicazione del comma 6
dell’'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’'articolo 174, nonché le verifiche in sede di
gara, di cui allarticolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.; Soppresso, inoltre,



https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html

larticolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

b)

c)

d)

fermo restando il divieto di cui alla seguente lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella
prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle
condizioni di cui al presente articolo;

e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all’articolo 107 del D.P.R. 207/2010, qualora una o piu di tali opere superi
in valore il 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

i lavori appartenenti a categorie generali nonché quelli indicati all’art 107 del Regolamento
Generale, nonché quelli a qualificazione obbligatoria secondo I'allegato A del D.P.R. 207/2010
indicati nel bando di gara come parti di intervento da realizzare, qualora il concorrente non
possegga i requisiti per la loro realizzazione, possono essere assunti in associazione
temporanea d’'imprese di tipo verticale o debbono essere subappaltati ad Impresa qualificata.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione

appaltante, alle seguenti condizioni:

a)

b)

C)

d)

che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
I'Impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

che I'’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la
documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, I'Appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R.
n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora
per I'lmpresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma
7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'’Appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola, ove ricorrano
giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di

importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione
appaltante sono ridotti della meta (come da art. 7 comma 3 della L. 166/02).

a)

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;



b) negli eventuali cartelli di cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto
dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'Appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite del’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente
i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo &€ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subAppaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture
speciali individuate all’art. 170 del D.P.R. 207/2010; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la
posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista
alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera D).

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ARTICOLO 21
Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per 'esecuzione
in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

ARTICOLO 22
Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dellart. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, con le stesse
modalita sopra riportate relative ai pagamenti dell’appaltatore, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
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b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ARTICOLO 23
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 1, lettera €) del D. Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);

c) I'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui
all'articolo 170, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo del D. Lgs. 50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dellUnione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello
stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne
la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per
la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto
il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento
delle penali.
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5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia esequiti, lI'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice.
Con il verbale é accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilitd e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; e altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore &€ determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 24
Opere provvisionali.

L'Impresa é tenuta ad eseguire tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie nel
corso dei lavori e quelle richieste per la corretta funzionalita dell'immobile ed a tutela della pubblica
incolumita.

L'ubicazione dei depositi dei materiali ed attrezzature dovra essere preventivamente approvata
dalla Direzione lavori e dal Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

\ CAPO |
MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE
REQUISITI DI ACCETTAZIONE MATERIALI E COMPONENTI

ARTICOLO 25
Materiali in genere

1. | materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, a norma del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246,
rispondano ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilita, sicurezza in caso di incendio,
salvaguardia di igiene, salute ed ambiente, sicurezza di utilizzazione e isolamento acustico e
termico.

L’impresa, ha inoltre 'obbligo di impiegare nei lavori almeno il 30% di materiali riciclati a condizione
che siano verificate la disponibilita dei materiali stessi e la congruita del prezzo, in attuazione del
D.M. 20 agosto 2003 n. 203.

2. Per tutti i materiali e manufatti 'lmpresa & tenuta a consegnare al Direttore dei lavori, senza
specifica richiesta da parte di questi, le Dichiarazioni di conformita ai requisiti di legge, mediante
documenti originali o in copia conforme, complete di allegati descrittivi il tipo di materiale e della
effettiva consegna in cantiere.

3. Le dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore, quelle riguardanti la corretta
installazione saranno firmate dall’'installatore. In caso di prodotti, o installazioni, difettosi o non
conformi, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224. In ogni momento la
Direzione lavori potra richiedere ed effettuare, prove di laboratorio su campioni, prelevati in
contraddittorio, per I'accertamento dei requisiti.

ARTICOLO 26
Scavi, rinterri e rilevati

1. Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi,
rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del
Direttore dei lavori.

Nell’esecuzione degli scavi si dovra procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da
impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti
e danneggiamenti dei lavori eseguiti.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sara avviato a discarica; qualora si rendesse
necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvedera ad un idoneo deposito
nell’area del cantiere.

Durante I'esecuzione degli scavi sara vietato, salvo altre prescrizioni, 'uso di esplosivi e, nel caso
che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero I'uso, il Direttore dei lavori
autorizzera, con comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall’Appaltatore sotto la
sua piena responsabilita per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della
normativa vigente a riguardo.

Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro
caratteristiche, I'’Appaltatore dovra provvedere, all’esecuzione di tali prove sul luogo o presso i
laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei lavori.
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2. Diserbi e taglio piante. - Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con presenza di piante infestanti
dovra essere eseguito con un taglio raso terra della vegetazione di qualsiasi essenza e piu
precisamente erbacea, arbustiva e legnosa da eseguire nelle parti pianeggianti, entro I'alveo, sugli
argini, sulle scarpate, nelle golene e nel fondo dei fossi includendo anche la dicioccatura,
'estrazione dall’alveo di tutti i prodotti derivati dal taglio (sterpaglie, rovi, ecc.) e trasporto a
discarica oppure, se consentito, eliminazione per combustione fino alla completa pulizia delle aree
interessate.

3. Protezione scavi. - Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti con barriere provvisorie a
contorno e difesa di scavi, sia per fondazioni che per opere d’arte, per muri di difesa o di sponda da
realizzare mediante infissione nel terreno di pali, parete di protezione, traverse di rinforzo, tutti i
materiali occorrenti, le legature, le chiodature e gli eventuali tiranti.

4. Rilevati. - Si considerano rilevati tutte quelle opere in terra realizzate per formare il corpo stradale,
le opere di presidio, le aree per piazzali ed i piani di imposta per le pavimentazioni di qualsiasi tipo.
Secondo la natura delle opere da eseguire I'lmpresa dovra sottoporre, quando richiesta, al
Direttore dei lavori prima il programma e poi i risultati delle indagini geotecniche, delle prove
penetrometriche statiche e/o dinamiche, prove di carico e tutto quanto necessario a determinare le
caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e fisico-meccaniche dei terreni di sedime. Sui campioni
indisturbati, semidistrutti o rimaneggiati prelevati nel corso delle indagini si dovranno eseguire un
adeguato numero di prove di laboratorio.

Tutte le operazioni per I'esecuzione di rilevati o rinterri saranno effettuate con I'impiego di materiale
proveniente dai depositi provvisori di cantiere o da altri luoghi scelti dall’Appaltatore ed approvati
dal Direttore dei lavori, restando tassativamente vietato I'uso di materiale argilloso.

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di prestito,
I'Appaltatore dovra eseguire un’accurata serie di indagini per fornire al Direttore dei lavori una
completa documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali.

La preparazione dell’'area dove verra eseguito il rilevato deve prevedere il taglio di eventuali piante,
I'estirpazione delle radici, arbusti, ecc. ed il loro avvio a discarica oltre alla completa asportazione
del terreno vegetale sottostante.

5. Rinterri. - | rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da
parte del Direttore dei lavori e dovranno comprendere:

— spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a mano;
— compattazione a strati non superiori ai 30 cm di spessore;
— bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalita gia indicate.

6. Le terre sono classificate dalla tabella CNR-UNI 10006. Per la formazione di rilevati o riempimenti
si useranno i gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 e le prove di laboratorio da eseguirsi saranno: I'analisi
granulometrica ed il contenuto di umidita ogni 20.000 mc, la determinazione del limite liquido e
dellindice plastico sulla frazione passante al setaccio 0,4 UNI 2332 ogni 40.000 mc, prova di
costipamento Proctor AASHO T 180-5.

7. Laterra per opere a verde sara di tipo agrario, vegetale, proveniente da scotico o scavi a profondita
non oltre 1 metro a reazione neutra, priva di ciottoli, radici ed erbe infestanti.

ARTICOLO 27
Conglomerati bituminosi per pavimentazioni stradali (strato di usura)

1. Strato di usura. - Lo strato di usura detto anche “tappeto d’'usura”, & la parte superficiale della
pavimentazione, soggetta all’ “usura” del traffico ed esposta agli agenti atmosferici. La sua funzione e
guella di sopportare le sollecitazioni tangenziali e verticali dei carichi, offrire aderenza ai pneumatici e
nel contempo impermeabilizzare gli strati sottostanti.
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Elevata resistenza meccanica, rugosita superficiale e compattezza, sono gli elementi che lo
caratterizzano. Lo strato di usura sara composto da un conglomerato bituminoso costituito da una
miscela chiusa di materiali inerti esclusivamente di frantumazione (&€ ammessa la presenza di sabbia
naturale per un tenore max del 15%) e filler, impastata con bitume (modificato per i conglomerati
migliorati) a caldo.

Inerti: aggregato grosso (frazione > 4 mm)

. L’'aggregato grosso, sara costituito esclusivamente da frantumati, pietrischetti e graniglie che
potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, purche alle prove di seguito elencate
eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:

- quantita di frantumato =100 %

- perdita in peso Los Angeles LA (CNR - BU n° 34/1973) < 20 %

- coefficiente di levigabilita accelerata CLA (CNR - BU n°140/1992) > 0,42

- indice di appiattimento “la” (CNR - BU n° 95/1984) < 30 %

E' facolta della Committente non accettare materiali che in precedenti esperienze hanno provocato
nel conglomerato finito, inconvenienti (rapidi decadimenti di CAT, scadente omogeneita dell'impasto
per loro insufficiente affinita col bitume od altro) anche se rispondenti ai limiti sopraindicati.

Inerti: aggregato fino (frazione < 4 mm)

Inerti: aggregato fino (frazione < 4 mm)

L'aggregato fino, sara costituito da sabbie ricavate esclusivamente per frantumazione da rocce e
da elementi litoidi di flume con le seguenti caratteristiche (¢ ammessa una percentuale non superiore
al 15% di sabbia naturale)

- perdita in peso Los Angeles LA (CNR - BU n° 34/1973 - Prova C) < 25 %

- equivalente in sabbia ES (CNR - BU n° 27/1972) > 60 %.

Filler (additivo minerale)

Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da
cemento, calce idrata, ecc. e dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: - alla prova CNR - BU n°
139/92 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi:

Setaccio UNI n° 0,18 passante in peso a secco 85 %

" n°0,075 " " "o " 75%

- piu del 60% della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 0,075, deve
passare a tale setaccio anche a secco.

E’ ammesso I'utilizzo del filler proveniente dal recupero delle polveri degli inerti (sempreche si tratti
di polvere di roccia).

Miscela

La miscela di aggregati lapidei e filler da adottare per un conglomerato d’'usura migliorato, dovra
presentare una composizione granulometrica nei limiti del fuso di tab.C3.

Composizione granulometrica indicativa per lo STRATO DI USURA

SERIE CRIVELLI E SETACCI UNI PASSANTE TOTALE IN PESO %
SETACCIO 15 100
" 10 70-100
" 5 43 - 67
" 2 25-45
" 0,4 12-24
" 0,18 7-15
" 0,075 6-11
Legante

Per i conglomerati tradizionali il bitume potra essere del tipo b 50-70 o b 70-100 rispondente alle

caratteristiche elencate nelle tabelle seguenti:




DETERM. | PENETR. |PUNTO DI|PUNTO DI|SOLUBILIT | DENSITA A | PUNTO VISCOSITA | CONT. MAX
COND. RAMMOLLI- |ROTTURA |A MIN. IN|298/298 |MIN DINAMICA | PARAFFINA
NORM MENTO MAX TRICLORO | °K INFIAMMA |A 333 °K
(FRAASS) |-ETILENE BILITA (60°C)
COoC
SIMBOLO | PN P.A. Okr A M Mpr
NorRMA |CNR CNR 35/76 |CNR ASTM D|CNR ISO 2592 |SN CNR 66/78
24171 43/74 2042 67/68 67.1722A
(02/85)
UN. Mis. | 10? K(°C) K(°C) % K(°C) Ns/m? %
VALORE |70+100 |316+324 |=263 (-|=99 RIPORTAR | =503 100+200 |=2,5
(43+51) 10) E (230)

Bitume maodificato scelto tra quelli previsti in tab.1; si suggerisce di utilizzare un bitume 30/50 o

50/70.

Il tenore di bitume sara compreso tra il 4,5— 6,5 % sul peso degli inerti.

Rapporto filler / bitume

Il rapporto filler/bitume dovra mantenersitra 1,2 e 1,7.

Spessore minimo

Pur non avendo alcuna funzione portante, lo spessore minimo del tappeto d’usura, dovra essere

almeno paria cm 3.

Requisiti di accettazione per lo strato di usura
Il conglomerato migliorato per strato di usura, dovra avere i requisiti minimi proposti nella tabella

seguente.

REQUISITI DEL CONGLOMERATO
MIGLIORATO PER
STRATO DI USURA

UNITA DI
MISURA

VALORI

(TRA PARENTESI IL

CONGLOMERATO MIGLIORATO)

NORMA DI RIF.

STABILITA MARSHALL ESEGUITA A
60°C (75 cOLPI /[FACCIA)

KG

>1100 (> 1200)

CNR - BU N°30/73

RIGIDEZZA MARSHALL KG/MM 350 - 500 CNR - BU N°30/73
PERCENTUALE DI VUOTI RESIDUI | % 3-5 CNR - BU N°39/73
% >97 CNR - BU N°40/73

MASSA VOL. DELLE CAROTE
INDIST. RISPETTO PROVINI
MARSHALL

7. Le sabbie, pietrischi e additivi per costruzioni stradali avranno i requisiti previsti dalle relative
Norme del CNR,; l'identificazione delle rocce piu comuni per aggreganti stradali € regolata dalle
‘Norme tecniche strade’ 104/1984 del CNR.

ARTICOLO 28
Aggregati lapidei (inerti)

Gli aggregati lapidei, formano lo scheletro di degli strati costituenti la sovrastruttura stradale. Gli
inerti devono essere non gelivi, duri e durevoli. Devono essere privi di particelle friabili, organiche,
argillose, limose e soggette a rigonfiamenti. La frazione grossa dovra essere composta da materiale
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frantumato. Gli inerti devono rispettare le prescrizioni del BU-CNR n°® 139/1992, “Criteri e requisiti di
accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali.

Per la produzione di conglomerati per strati di base o collegamento gli aggregati potranno
contenere materiali riciclati, purché rientranti nelle prescrizioni di accettazione previste per gli inerti
vergini. Andra comunque dichiarata la loro presenza.

ARTICOLO 29
Inerti sintetici

Gli inerti sintetici possono essere impiegati per motivi specifici ( ad esempio la leggerezza), devono
tuttavia possedere, se non specificato diversamente, i requisiti degli aggregati naturali.

ARTICOLO 30
Legante bituminoso

Il legante dovra essere un bitume semisolido rispondente alle norme C.N.R. B.U. N° 68 del
23/05/78.

In funzione delle caratteristiche degli strati sottostanti, delle condizioni di traffico e di quelle
ambientali e stagionali, dovranno essere usati , a discrezione della D.L. bitumi di gradazione 70/100 o
50/70.

La D.L. potra prescrivere I'uso di bitumi modificati costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri
elastomerici e/o plastomerici che, quando non diversamente previsto, devono avere le caratteristiche
suggerite dal CEN (vedi tabella 1).

ARTICOLO 31
Modalita di produzione e confezione delle miscele bituminose

Il conglomerato sara confezionato mediante idonei impianti altamente automatizzati dotati di
adeguati controlli automatici di processo; tali impianti dovranno essere mantenuti sempre in perfetto
ordine e dovranno assicurare una elevata qualita del prodotto.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il
perfetto essiccamento degli inerti, 'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura
che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L’impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele rispondenti a quelle di progetto. La D.L. potra approvare I'impiego di impianti continui (tipo
drum-mixer), purché il dosaggio dei componenti della miscela sia eseguito a peso, con idonee
apparecchiature la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell'additivo eventualmente previsto.

La zona destinata agli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la
presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e
l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura onde evitare
contaminazioni.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovra essere compresa tra 150 e i 180 °c
e quella del legante bituminoso tra i 150 e i 180 °C (Valori sopra i 170 °c solo per i bitumi modificati).

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie, i serbatoi e le tramogge
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L’'umidita degli aggregati all'uscita dell’essiccatore non dovra superare lo 0,5 % in peso.
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ARTICOLO 32
Trasporto del conglomerato bituminoso

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezionamento al cantiere di stesa dovra avvenire
mediante mezzi di trasporto di portata adeguata, dotati di telone di copertura per evitare i
raffreddamenti superficiali.

ARTICOLO 33
Posain opera del conglomerato bituminoso

Il piano di posa dovra risultare perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di residui di qualsiasi
natura.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei
tipi approvati dalla D. L., dotate di piastra riscaldata, in perfetto stato di efficienza La D. L. si riserva la
facolta di poter utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta piu opportuna, possibilmente dopo aver
consultatol’'lmpresa.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi pit grossi. La velocita di
avanzamento delle macchine di stesa, dovra essere mediamente compresa tra 4 e 5 m/min.

La temperatura del conglomerato alla stesa non dovra mai scendere al di sotto di 140°C.

La temperatura esterna non dovra mai essere inferiore a 5°C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti.

Per garantire l'ancoraggio del conglomerato bituminoso su uno strato di fondazione in misto
cementato, prima della stesa dovra essere rimossa la sabbia e spruzzata una mano d’attacco di
emulsione bituminosa, in ragione di 0,5 - 0,6 kg/mq.

La mano d’attacco va messa ogni volta che si deve “incollare” uno strato di conglomerato
bituminoso su uno preesistente. Per 'ancoraggio di uno strato di usura, costituto da un conglomerato
con elevata percentuale di materiale fine, € necessario un dosaggio di emulsione leggermente
inferiore; si consiglia di non superare 0,3 - 0,4 kg/mq.

Il dosaggio sopra riportato dell’emulsione, espresso in kg/mq, si riferisce ad una emulsione con
contenuto di bitume residuo pari ad almeno il 55 %.

ARTICOLO 34
Compattazione dei conglomerati bituminosi

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice ed essere
condotta a termine senza interruzioni. L'addensamento dovra essere realizzato possibilmente con rulli
gommati oppure metallici a rapida inversione di marcia, con peso idoneo e con caratteristiche
tecnologiche avanzate, in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili.

Potra essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso minimo di 8 - 10 t per le
operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.

Per lo strato di base, la miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che
sia stata accertata dalla D. L. la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e
portanza. A discrezione della D. L. potranno essere utilizzati rulli con ruote metalliche vibranti e/o
combinati.
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Al termine della compattazione, gli strati di binder e usura dovranno avere una densita uniforme in
tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione
riscontrata nei controlli all'impianto.

Per lo strato di base si dovranno raggiungere densita superiori al 96%. Si avra cura, inoltre, che la
compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere un uniforme addensamento
in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolaritd ed ondulazioni. Un'asta rettilinea
lunga 4 m, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato, dovra aderirvi
uniformemente; per lo strato d’usura, sara tollerato uno scostamento massimo di 6 mm.

AVVERTENZE

Il costipamento dei conglomerati & una operazione della massima importanza e merita una
attenzione del tutto particolare. Per una buona esecuzione del lavoro € fondamentale I'impiego del
rullo gommato. L'azione del gommato (con carico di almeno 2 t per ruota) compatta e chiude il
conglomerato assai meglio del rullo metallico e contemporaneamente mantiene intatte le
caratteristiche di microtessitura superficiale degli inerti. L'uso del vibrante & generalmente sconsigliato
specie nella posa di conglomerati in strati sottili.

L’adesione del conglomerato ai pneumatici del rullo, che si manifesta all'inizio del costipamento,
cessa non appena le ruote raggiungono una certa temperatura superficiale e non si manifesta piu
finché questa temperatura non scende. E’ quindi necessario evitare il raffreddamento delle ruote, ma
al contrario, bisogna favorirne il riscaldamento. Mai bagnare i pneumatici con acqua! Per evitare i
fenomeni di incollaggio iniziali, causa di spiacevoli aspetti superficiali del conglomerato, si consiglia di
utilizzare appositi olii emulsionabili, saponi o additivi vari.

Il rullo gommato inizia la sua azione subito dopo quella del rullo tandem che in precedenza e a
velocita sostenuta ha agito sui bordi della striscia. Il rullo gommato procede lentamente e non deve
mai allontanarsi dalla finitrice piu di 30 m; tale distanza va ulteriormente ridotta in caso di condizioni
climatiche sfavorevoli.

L’'impasto sottoposto all’azione del rullo non deve scorrere. Se cid accade, significa che qualche
cosa non va nello studio Marshall della miscela o nella temperatura del materiale. Si consiglia di
sospendere I'esecuzione del lavoro. In casi estremi, lasciar raffreddare un po’ il conglomerato e
procedere alla rullatura con le ruote motrici rivolte verso la finitrice. Nelle superfici su sagoma stradale
inclinata trasversalmente (raccordi), il costipamento va eseguito partendo dalla quota piu bassa.

ARTICOLO 35
Esecuzione dei giunti

Durante la stesa, si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con
I'impiego di due finitrici.

Qualora cid non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata dovra essere trattato con
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia
successiva. In alternativa si potra riscaldare contemporaneamente con apposito apparecchio a raggi
infrarossi  (ristuccatore), il bordo della striscia adiacente stesa, curando particolarmente il
costipamento e la sigillatura del giunto longitudinale tra le due striscie. Se il bordo risultera
danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si
dovra provvedere all'asporto dello strato sottostante mediante fresatura.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera
che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due
fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

AVVERTENZE
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L’esecuzione del giunto & sempre un problema delicato e mette in mostra la capacita di lavoro
dellimpresa. Operando con i bitumi modificati, 'esecuzione deve essere perfetta poiché anche un
piccolo dislivello di mezzo centimetro tra due strisciate, non viene recuperato dal nhaturale
costipamento che normalmente si verifica con la riapertura del traffico ma rimane sempre evidente.

La compattazione del rullo sul giunto deve avvenire sempre in modo che la direzione di marcia del
rullo si mantenga parallela al giunto; pertanto in caso di giunto di ripresa trasversale, il rullo dovrebbe
procedere per qualche passaggio trasversalmente all’asse stradale.

Qualora ci si trovasse nella necessita di rullare un giunto fra una pavimentazione vecchia e una
strisciata di conglomerato appena steso, si procedera con il rullo tandem posizionato in avanzamento
sulla vecchia e non viceversa.

ARTICOLO 36
Demolizioni e rimozioni

1. Le demolizioni di muratura, calcestruzzi, ecc. siano esse parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati
0 guidati in basso, e sollevare polvere, a tal scopo, tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, trasportati
ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per
non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento per evitare la
dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietd della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rinnovazioni devono sempre dall’Appaltatore
essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od in rifiuto alle pubbliche discariche.

Ogni cura e prescrizione verra adottata altresi per consentire il recupero di materiale riutilizzabile di
interesse artistico o storico.

Le demolizioni dovranno, di norma, progredire tutte allo stesso livello procedendo dall’alto verso il
basso e ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti. In caso
contrario si dovranno proteggere le zone interessate da eventuali cadute di materiali con opportuni
sbarramenti.

Nello sviluppo delle demolizioni non dovranno essere lasciate distanze eccessive tra i collegamenti
orizzontali delle strutture verticali. In particolare nel caso di sbalzi, cornicioni o elementi in aggetto
interessati alle demolizioni se ne dovra sempre assicurare la stabilita con i necessari puntellamenti.

2. Demolizioni parziali. - Prima di iniziare i lavori in oggetto I'’Appaltatore dovra accertare la natura, lo
stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore
disporra la tecnica piu idonea, i mezzi d’'opera, i macchinari e 'impiego del personale.

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta
materiali.

Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno
sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita
strutturale.

20



E tassativamente vietato I'impiego di mano d’opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si
dovra procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali
ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di
passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l'incolumita degli operai e
delle persone di passaggio nelle zone di transito publico provvedendo, inoltre, anche
all'installazione di segnalazioni diurne e notturne.

Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le
lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la pit completa
sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.

Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici od
elettrici.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi 'accumulo di materiali di risulta, sia sulle
strutture da demolire che sulle opere prowvisionali 0 dovunque si possano verificare sovraccarichi
pericolosi.

| materiali di risulta dovranno percio essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con
idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sara, comunque,
assolutamente vietato il getto dall’alto dei materiali.

Demolizioni di coperture. - Le prime operazioni da compiere per la demolizione di coperture
dovranno essere quelle relative alla rimozione del manto di copertura (tegole o elementi
prefabbricati), delle scossaline, canali di gronda, canne fumarie e comignoli; solo a questo punto si
potra procedere con lo smontaggio delle strutture di sostegno della copertura stessa avendo cura di
iniziare dagli elementi della piccola orditura proseguendo con la media e poi la grande.

| ponteggi necessari saranno attrezzati preferibilmente all'interno del fabbricato, in caso contrario
tutto il personale impiegato dovra disporre di adeguate zone di appoggio su ponteggi ancorati
esclusivamente a terra o sulla struttura principale. | piani di lavoro o ponteggi dovranno essere
realizzati ad una distanza reciproca non superiore, rispetto al piano sottostante, di m 2; qualora il
vuoto tra i due livelli di calpestio dovesse essere superiore, I'Appaltatore € tassativamente obbligato
a predisporre dei piani intermedi.

. Demolizione di solai piani. - Il solaio dovra essere prima alleggerito con la demolizione delle
pavimentazioni di copertura o di calpestio interno, poi saranno rimossi i tavelloni e le voltine ed
infine i travetti dell’orditura di sostegno. L’operazione di smontaggio dei travetti dovra essere
effettuata con una serie di cautele che sono:

a) non creare leve verso le pareti portanti perimetrali per rimuovere i travetti che dovranno essere,
nel caso, tagliati;

6b) realizzare un puntellamento diffuso con funzioni di supporto alla struttura da demolire; le
strutture provvisorie di puntellamento dovranno essere indipendenti da quelle di sostegno per i
ponteggi realizzati per creare zone di lavoro e protezione della mano d’opera.

Prima della demolizione di solette eseguite in cemento armato pieno dovranno essere effettuati dei
sondaggi per accertare la posizione dei ferri di armatura per procedere, conseguentemente, alla
demolizione per settori.

. Demolizione solai a volta. - Anche in questo caso si dovranno effettuare una serie di puntellamenti
delle strutture murarie adiacenti necessari a controbilanciare le spinte generate dalla rimozione
delle volte; successivamente si procedera alla demolizione delle volte vere e proprie iniziando dalla
chiave della volta stessa e proseguendo con un andamento a spirale.

. Demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. - La demolizione della pavimentazione
in conglomerato bituminoso dovra essere realizzata con attrezzature dotate di frese a tamburo
funzionanti a freddo e munite di nastro caricatore per la raccolta del materiale di risulta. E possibile,
su autorizzazione del Direttore dei lavori, utilizzare fresatrici a sistema misto (preriscaldamento
leggero).
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Lo spessore di demolizione sara quello indicato dal Direttore dei lavori e dovra essere mantenuto
costante in tutti i suoi punti; le misurazioni di tale spessore saranno ottenute dalla media delle
altezze verificate sulle pareti laterali e quelle delle zone centrali del cavo. Tutto il materiale
prelevato con le fresatrici dovra risultare idoneo per il confezionamento di nuovo conglomerato.
Dopo il passaggio delle fresatrici la superficie trattata dovra essere regolare e di livello costante nei
vari punti e totalmente priva di residui di fresatura.

La pulizia delle superfici fresate dovra essere effettuata con macchine dotate di spazzole rotanti e
dispositivi di aspirazione; alla fine di tale operazione il piano dovra risultare perfettamente liscio e
pulito. Tutte le pareti dei giunti longitudinali dovranno essere perfettamente verticali, rettilinee e
prive di frastagliature di sorta.

Il Direttore dei lavori dovra verificare, prima della posa in opera dei nuovi strati di conglomerato a
riempimento del cavo cosi ottenuto, I'effettiva pulizia del cavo stesso e I'uniformita del rivestimento
della mano di attacco in legante bituminoso.

. Demolizione di massicciate. - La demolizione totale o parziale di massicciate o di pavimentazioni
stradali di qualsiasi dimensione dovra essere eseguita preferibilmente con mezzi meccanici.

Resta inteso in ogni caso che, per ciascuna categoria di lavori di demolizione o rimozione, I'lmpresa
dovra osservare e far osservare tutte le cautele e norme in vigore all’atto dell’esecuzione in materia
di prevenzione infortuni e di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 37
Leganti cementizi ed additivi

. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939 n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute
nella Legge 26 maggio 1965 n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972. Le pozzolane avranno i requisiti di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2230.

. | cementi dovranno rispondere ai requisiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965 n.
595 e nel D.M. 03 giugno 1968 e successive modifiche. Tutte le forniture di cemento dovranno
avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di
conservazione; si dovranno eseguire prove e contolli periodici.

. I gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie/cmq scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea.

. | leganti colloidali a base di calce idrata e silice micronizzata o di cemento micronizzato per
iniezioni di consolidamento di murature di piccolo spessore, dovranno essere a lento indurimento e
formulato con calci naturali selezionate, silici di elevata purezza ed additivi specifici. Inoltre
dovranno essere estremamente fluidi e coesivi allo scopo di essere iniettabili anche in vuoti di
sezione ridotta.

5. Tutti i leganti dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati dal’'umidita.

6. Gli additivi per calcestruzzi e malte avranno le caratteristiche previste dal D.M. 26 marzo 1980 e

classificati secondo le specifiche norme UNI 7102 per ‘fluidificanti’, UNI 8145 per 'superfluidificanti’

e UNI 8146 per 'agenti espansivi”.

ARTICOLO 38
Malte

| dosaggi dei diversi componenti delle malte dovranno essere stabiliti in funzione delle
caratteristiche fisiche e meccaniche richieste dal progetto ovvero essere imposte dalla Direzione
dei lavori per quanto ritenuto utile alla esecuzione secondo le regole dell’arte.
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In tal caso I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni impartite senza alcuna
pretesa di maggiori compensi.

Per quanto concerne i vari tipi di malte, oltre al contenuto del presente articolo, si fara riferimento
alle voci specifiche del Prezziario Regionale Opere Edili del’Unione Regionale Camere di
Commercio della Liguria.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la
guantita di leganti e degli eventuali additivi.

2. Le sabbie per le malte avranno i requisiti di cui al D.M. 20 novembre 1987, priva di sostanze
organiche, terrose o argillose; per la formazione degli intonaci i grani avranno dimensione massima
di mm 1 (uno).

3. Negli interventi di recupero e di restauro di murature esistenti, prima della preparazione delle malte
necessarie all’esecuzione dei lavori richiesti, si dovranno analizzare quelle esistenti per cercare di
ottenere degli impasti il piu possibile simili a quelli delle malte utilizzate originariamente.

Il trattamento delle malte dovra essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in luoghi e
modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.

Gli impasti dovranno essere preparati nelle quantita necessarie per I'impiego immediato e le parti
eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica.

| tipi di malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco:

a) malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana
vagliata,

b) malta di calce spenta in pasta e sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia;

¢) malta di calce idrata e pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc di pozzolana vagliata;
d) malta di calce idrata e sabbia, formata da 300 kg di calce per mc di sabbia vagliata e lavata;

e) malta bastarda formata da mc 0,90 di calce in pasta e di sabbia del n. B2 e 100 kg di gesso da
presa,;

f) malta per stucchi formata da mc 0,45 di calce spenta e mc 0,90 di polvere di marmo.

4. Malte additivate. - La preparazione delle malte potra essere effettuata anche con l'impiego di
additivi che contribuiscano a migliorare le caratteristiche degli impasti in relazione alle esigenze
legate ai vari tipi di applicazioni.

Tutti gli additivi da usare per la preparazione delle malte dovranno essere conformi alla normativa
specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.

Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le
indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei
vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche.

A seconda delle necessita possono essere utilizzati i seguenti tipi di additivi: ritardanti, acceleranti,
fluidificanti, coloranti, plastificanti, espansivi, aeranti e riduttori d’acqua.

5. Malte espansive. - Sono malte speciali che dovranno essere impiegate esclusivamente sotto stretto
controllo del dosaggio e del tipo di applicazione in rapporto ai dati forniti dalla casa costruttrice.
L’aumento di volume che tali prodotti sono in grado di generare ha come effetto finale quello di
ridurre i fenomeni di disgregazione.

L’agente espansivo dovra essere miscelato a secco con legante ed inerti se di tipo in polvere, o
preventivamente in acqua se di tipo liquido. Particolare attenzione andra posta all'interazione con
altri additivi, nel qual caso sara preferibile ricorrere ai prodotti di un’unica ditta.

6. Malte preconfezionate. - Dovranno essere utilizzate in caso di interventi su strutture molto
degradate, quando la dosatura manuale non garantisca sufficiente controllo sul’espansione. Ogni
fornitura dovra essere accompagnata da una dichiarazione del fornitore che indichi il gruppo della
malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi.
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7. Malte cementizie. - Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni
dovranno essere miscelate con cemento “325” e sabbia vagliata al setaccio fine per la separazione
dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di cemento (e I'operazione di pulitura della sabbia)
dovra essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili.

Le malte da utilizzare per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio inferiore di
cemento “325” per ogni mc di sabbia. L'impasto dovra, comunque, essere fluido e stabile con
minimo ritiro ed adeguata resistenza.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dal Direttore dei lavori.
| cementi saranno del tipo:
1) cementi normali e ad alta resistenza; 2) cementi alluminosi.
I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall’impasto, termine
presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento
usato e delle quantita e rapporti di impasto.
| cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dallimpasto, termine presa dopo 10 ore e
resistenze analoghe ai cementi normali.
| dosaggi ed i tipi di malta cementizia saranno quelli elencati di seguito:

a) malta cementizia con sabbia vagliata e lavata e cemento “325” in quantita di:

— 300 kg di cemento/mc sabbia per murature pietrame;

— 400 kg di cemento/mc sabbia per murature in mattoni;

— 600 kg di cemento /mc di sabbia per lavorazioni speciali;

b) malta bastarda formata da mc 0,35 di calce spenta in pasta e kg 100 di cemento a lenta presa.

8. Incompatibilita delle malte in genere. - La posa in opera di nuovi strati di malta a contatto con degli
impasti gia esistenti pud determinare delle condizioni di aderenza non adeguate e risolvibili con la
seguente metodologia di posa in opera.

Realizzazione di tre strati di materiale con le seguenti caratteristiche:

— primo strato con una quantita approssimativa di cemento di 600 kg/mc di sabbia asciutta per
legare i componenti;

— secondo strato con una quantita approssimativa di cemento di 450 kg/mc di sabbia asciutta per
l'impermeabilizzazione dei materiali;

— terzo strato con una quantita approssimativa di cemento di 350 kg/mc di sabbia asciutta e calce
per migliorare la resistenza agli sbalzi termici.

ARTICOLO 39
Conglomerati - opere in cemento armato

1. Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita a quanto
previsto nell’allegato 1 del D.M. 14 febbraio 1992. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo
di cemento e la consistenza dellimpasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del
getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo di acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. Il rapporto acqua-cemento, e
quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il
conglomerato.

L’impiego di additivi dovra essere subordinato alla verifica del’assenza di aggressivita.

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163 che precisa le condizioni
per 'odinazione, la confezione, il trasporto e la consegna.
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Per i controlli sul conglomerato si fara riferimento a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. 14
febbraio 1992. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione
secondo quanto specificato dall’allegato succitato.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto, controllata mediante prelievo di cubetti e prove di laboratorio, come da regolamento e
comunque come da richieste della Direzione lavori. Tali prelievi avverranno al momento della posa
in opera nei casseri.

2. Nella esecuzione delle opere in cemento armato I’Appaltatore dovra attenersi strettamente a
tutte le norme contenute nella Legge 05 novembre 1971 n. 1086 ed ai vari Decreti ministeriali
successivamente emessi relativi alle norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. semplice e
c.a. precompresso e per le strutture metalliche. Dovranno poi osservarsi le norme di cui al D.M. 31
agosto 1972 riguardanti i requisiti per I'accettazione degli agglomerati cementizi.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dellopera appaltata saranno eseguite in base ai
calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato da
un ingegnere specialista, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto.

L’'esame e la verifica da parte della Direzione lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per legge e per
le precise pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere
eseguiti dalla Direzione dei lavori nell’esclusivo interesse dell Amministrazione esso rimane unico e
completo responsabile delle opere, sia per la qualita dei materiali e sia per la loro esecuzione;
pertanto egli dovra rispondere degli inconvenienti correlati che dovessero verificarsi.

Tale responsabilita non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla
Direzione dei lavori ed accettate dall’Appaltatore.

2. Leganti. - Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti
come cementi dalle disposizioni vigenti in materia. Tutte le forniture di cemento dovranno avere
adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di
conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dal Direttore dei lavori.

| cementi saranno del tipo:

a) cementi normali e ad alta resistenza;

b) cementi alluminosi;

¢) cementi per sbarramenti di ritenuta.

3. Inerti. - Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non
friabili, non gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle
dimensioni massime dell’elemento piu grosso.

Le dimensioni delle ghiaie saranno compatibili con lo spessore minimo del getto e comunque non
saranno superiori al copriferro stabilito dal progettista.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva
approvazione del Direttore dei lavori.

4. Sabbia. - La sabbia da usare nei calcestruzzi non dovra contenere sostanze organiche, dovra
essere di qualita silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e
proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla
prova di decantazione, non dovra essere superiore al 2%. La sabbia utilizzata per conglomerati
cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 03 giugno 1968 e dall’All. 1
p.to 1.2 del D.M. 09 gennaio 1996.

5. Acqua. - Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in
particolare cloruri e solfati), non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non
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superiore al 2%; quella usata negli impasti cementizi non dovra presentare tracce di sali in
percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%. E
tassativamente vietato I'impiego di acqua di mare per calcestruzzi armati e per le strutture con
materiali metallici soggetti a corrosione.

6. Casseforme. - Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti
con le tolleranze richieste per i manufatti), avere rigidita tale da evitare forti ampiezze di vibrazione
durante il costipamento evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli casseri che
dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale estraneo,
sia direttamente che mediante getti d’aria, acqua o vapore.

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita, delle
dimensioni, della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli piu
accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non dovranno
mai poggiare su terreno gelato), per I'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei
casseri.

Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo nel rispetto della
normativa vigente.

7. Armatura. - Oltre ad essere conformi alle norme vigenti (D.M. 09 gennaio 1996), le armature non
dovranno essere ossidate o soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.
Gli acciai per c.a. dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare I'aderenza con il
conglomerato e risponderanno alla normativa vigente per I'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e le strutture metalliche. Le stesse prescrizioni si applicano anche
agli acciai in fili lisci o nervati, alle reti elettrosaldate ed ai trefoli per c. a. precompresso.
In particolare:
a) le giunzioni delle barre in zona tesa, se non evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
zone di minor sollecitazione, e in oni caso opportunamente sfalsate.
b) la barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore
di sei volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal D.M. 14 febbraio
1992. Per barre di acciaio incrudito a freddo, le piegature non possono essere fatte a caldo.
c) la superficie dellarmatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno 1 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Le
superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto
sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad
almeno 4 cm.

8. Additivi. - Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aereanti, acceleranti, fluidificanti, ecc.)
dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.
Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le
indicazioni delle case produttrici.

9. Impasti. - La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato. Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere
pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
L’impiego di additivi dovra essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualita, aggressivita ed
effettiva rispondenza ai requisiti richiesti. Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in
relazione al corretto rapporto acqua-cemento e considerando anche le quantita d’acqua presenti
negli inerti; la miscela ottenuta dovra quindi rispondere alla necessaria lavorabilita ed alle
caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.
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L’'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire I'effettivo controllo sul
dosaggio dei vari materiali; 'impianto dovra, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli
strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta del Direttore dei lavori, dai
relativi uffici abilitati.

10.Campionature. - Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per
'opera, il Direttore dei lavori fara prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli
impasti usati nelle quantita e con le modalita previste dalla normativa vigente, disponendo le
relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare
tale incarico.

11.Trasporto. — Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d’'uso dovra essere
effettuato con contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su
betoniere dotate di contenitori rotanti.
Il tempo necessario per il trasporto e I'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo
massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario questo
tempo massimo sara di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti.
Il tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti ca.

12.Getto del conglomerato. - | getti dovranno ogni volta essere autorizzati dalla Direzione lavori che
verifichera la corrispondenza progettuale delle dimensioni e dellarmatura metallica, la stabilita delle
casseforme e delle legature, il corretto posizionamento di barre e distanziatori.
Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di
lavorabilita che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.
Le modalita di getto dovranno garantire la compattezza e omogeneita del conglomerato,
escludendo nel modo piu assoluto I'aggiunta di acqua nell'impasto.
Durante lo scarico, ogni cautela dovra adottarsi per evitare la segregazione degli inerti
conseguente agli urti del conglomerato contro casseforme o armatura metallica.
Il getto verra eseguito riducendo il piu possibile I'altezza di caduta del conglomerato; si dovra,
quindi, procedere gettando in modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40 cm vibrando
contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite.
Lo scorrimento entro canalizzazioni inclinate dovra essere limitato a 4 m mentre la caduta verticale
dovra essere convogliata entro tubazione di lunghezza inferiore ai 3 m. La caduta libera del
calcestruzzo dalla bocca del getto, canala o tubo, dovra risultare inferiore ad 1 m.
Durante il getto si procedera alla costipazione del conglomerato entro le casseforme con idonee
attrezzature vibranti da applicare in modo uniforme e con immersioni limitate per non ingenerare
segregazioni localizzate degli inerti. In nessun caso va applicata la vibrazione alla armatura
metallica.
Il getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese trai 5 ed i 30°C e con tutti gli
accorgimenti richiesti dal Direttore dei lavori in funzione delle condizioni climatiche. Non si deve
mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

13.Ripresa del getto. - Il getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e
successiva ripresa, questa non potra avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della
temperatura esterna) alle 2 ore a 35°C oppure alle 6 ore a 5°C.

Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte
speciali ed accorgimenti indicati dal Direttore dei lavori.

14.Stagionatura. - A getto ultimato dovra essere assicurata la corretta stagionatura mediante
bagnatura per almeno tre giorni o applicazione di antievaporanti evitando comungue con idonei
ripari l'irraggiamento diretto e la ventilazione eccessiva. Sono vietate coperture che interpongano
camere d’aria a contatto del getto. Durante la stagionatura i getti dovranno essere riparati da urti,
vibrazioni e sollecitazioni d’ogni genere.
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15.Disarmo. - Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste
dalla normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dal Direttore dei lavori; in ogni caso il
disarmo dovra avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verra
eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia.
L’applicazione si fara previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta dovra essere
ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con I'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

16.Intervento conservativo sul cemento armato. - Gli interventi di risanamento del cemento armato
dovranno essere eseguiti in presenza di processi di carbonatazione, di consolidamento strutturale e
rimozione dell’ossidazione dalle parti di armature esposte o prive del copriferro. L'eventuale
intervento di natura piu specificamente strutturale dovra essere preceduto da un’attenta analisi
delle condizioni e dei motivi di dissesto procedendo, successivamente e sotto il controllo del
Direttore dei lavori, al ripristino delle parti lesionate.
Nel caso di ossidazione delle armature si dovranno pulire le varie superfici fino all’ottenimento del
metallo nel suo stato originario procedendo alla protezione delle armature stesse con betoncino
antiruggine o vernici protettive a base polimerica e non, applicando il materiale prescelto con
grande cura sulle parti metalliche pulite; dopo la protezione delle armature cosi realizzata verra
ripristinato il copriferro con delle malte antiritiro applicate con spatola o cazzuola previa
considerevole bagnatura.
Trascorsi i tempi di presa la superficie esterna dovra essere rasata con una malta per calcestruzzo
e sottoposta ad applicazione di vernice idrorepellente.

ARTICOLO 40
Collocamento in opera - norme generali

1. Il collocamento di qualsiasi opera, materiale od apparecchio, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito e nel suo trasporto nel sito, sia esso eseguito in piano o in
pendenza, sia comportante il sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.; ed al successivo posizionamento nel luogo
esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita, con la conseguente realizzazione di tutte
le opere di taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso. Le opere posizionate
dovranno essere convenientemente protette se necessario, essendo [I'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori sino al termine e consegna.

Quanto detto, resta valido anche nel caso particolare di collocamento in opera svolto sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale.

CAPO I
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute in contraddittorio con I’Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato;
ove 'Appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le
misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei lavori.
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2. Nel caso di mancata presenza dell’Appaltatore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non potra
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o
nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
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