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N° ATTIVITA' LAVORATIVA

ALLESTIMENTO CANTIERE

H 1 2
DURATA NToTs]« 5 [s] 7 e]e [o[ ][
61

Montaggio recinzione e cancello di cantiere (Impresa esecutrice)

Viabilta' e segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)

Protezione botole ed asole (Impresa esecutric

8

impianto elettrico e di terra el cantiere (Impresa esecutrice)

jontaggio bagni chimici e box Impresa esecutrice)

‘Allestimento di depositi (Impresa esecutrice)

lontaggio ponteggio (Impresa esecutrice)

jontaggio castello di firo (Impresa esecutrice)

Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)

INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ASCENSORE

emolizione di pavimenti e rivestimenti (Impresa esecutrice)

lizione di porzioni di scale e solai (Impresa esecurice)

lizi murature portanti in genere (Impresa esecutrice)

Esecuzione di tracce (Impresa esecutrice)

Taglio a sezione obbligata di solal misti (Impresa esecutrice)

Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)
C di volte (Impresa eseculrice)

cale in muratura (Impresa esecutrice)

urature e tramezzi (Impresa esecutrice)

osa marmi (Impresa esecutrice)

0sa pavimenti interni (Impresa esecutrice)

intonaco interno (Impresa esecutrice)

interne (Impresa esecutrice)

Trasporto e scarico elementi dellimpianto ascensore (Impresa esecutrice impianti

avori di supporto allimpianto elettrico (Impresa esecutrice impianti

installazione componenti meccanici (Impresa eseculrice impiant elettromeccanici)

componenti elettrici (Impresa esecurice impianti

lontaggio struttura vano ascensore (Impresa esecutrice impiant:

Esecuzione pittura antiruggine (Impresa esecutrice)

RIFACIMENTO COPERTURA

‘Smontaggio tetto in legno e tegole (Impresa esecutrice)

travi e travetti (Impresa esecutrice)

Operazioni preliminari di taglio, piallatura e profilatura (Impresa esecutrice)

Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)

‘Assemblaggio travi in legno (Impresa esecutrice)

Posa in opera tavolato e pannelli orizzontali (Impresa esecutrice)

ISolamento termico di coperture (Impresa eseculrice)

i coperture (Impresa esecutrice)

4 Tetti in legno e tegole (Impresa esecutrice)

Posa in opera controtelai ed infissi esterni (Impresa esecutrice)

Cuci e scuci murature (Impresa esecutrice)

Rappezzi di intonaco (Impresa esecutrice)

14 Murature e tramezzi (Impresa esecutrice)

4 PROVE CARICO TRAVITETTO

Montaggio ponteggio (Impresa esecutrice prove di carico)

Puntellature (Impresa esecutrice prove di carico)

Linee vita flessibili (Impresa eseculrice prove di carico)

352

INTONACI E COLORITURE
D

i impianti (Impresa esecutrice)

di intonaco esterno (Impresa esecutrice)

Rimozione di intonaci (Impresa esecutrice)

Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)

pareti (Impresa esecutrice)

Sarcitura di piccole lesioni con malta di cemento (Impresa esecutrice)

Sarciture di intonaco (Impresa esecutrice)

Cuci e souci murature (Impresa esecurice)
lizi ione balconi, terrazze e lastrici solar (Impresa eseculrice)

0sa marmi (Impresa esecutrice)

Restauro di marmi e pietre (Impresa esecutrice)

Trattamento protettivo paramenti in pietra (Impresa esecutrice)

Intonaco esterno (Impresa esecutrice)

3 jiature esterne (Impresa esecutrice)

4. Restauro opere metalliche (Impresa esecutrice)

=
&

SERRAMENTI

281

Rimozione di infissi esterni (Impresa esecutrice)

Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)

Restauro persiane e infissi in legno (Impresa esecutrice)

Posa in opera controtelai ed infissi esterni (Impresa esecutrice)

Opere difinitura (Impresa esecutrice)

Restauro portoni in legno (Impresa esecutrice)

7. RECUPERO GIARDINO ESTERNO

Taglio di alberi, arbusti e simili (Impresa esecutrice)
Demolizi

stradale (Impresa esecutrice)

(Impresa esecutrice)

Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)

Sarcilura di piccole lesioni con malta di cemento (Impresa esecutrice)

Fondazione stradale (Impresa esecutrice)

teli di geotessile (Impresa esecutrice)

Cordoli marciapiedi e canalette (Impresa esecutrice)

Rinterri (Impresa esecutrice)
P

 piccoli movimenti terra (Impresa esecutrice)

i

ealizzazione e manutenzione prato (Impresa esecutrice)

®
o

ASPORTI A RIFIUTO

Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)

Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)

PIANO FONDI (Impresa
Demolizione di pavimenti e rivestimenti (Impresa esecutrice)

i stradale (Impresa esecutrice)

diintonaco esterno (Impresa esecutrice)

Rimozione di intonaci (Impresa eseculrice)

Rimozione di infissi esterni (Impresa eseculrice)

lizione di murature portanti in genere (Impresa esecutrice)

Taglio a sezione obbligata di muratura (Impresa esecutrice)

Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)

Fondazione stradale (Impresa eseculrice)

Finitura manto stradale (Impresa esecutrice)

Cordoli marciapiedi e canalette (Impresa esecutrice)

Murature e tramezzi (Impresa esecutrice)

1 Posa pavimenti interni (Impresa esecutrice)

101 Intonaco interno (Impresa esecutrice)

102 Posa pavimenti interni (Impresa esecutrice)

103 Posa marmi (Impresa esecutrice)

104 Tinteggiature interne (Impresa esecutrice)

105 Restauro portoni in legno (Impresa esecutrice)

106 Posa in opera controtelai ed infissi esterni (Impresa esecutrice)

107 Posa in opera sanitari e rubinetteria (Impresa esecutrice impianti

108 | IMPIANTI LOTTO 0 (Impresa esecutrice)

109 i impianti (Impresa esecutrice)

11 aglio a sezione obbligata di muratura (Impresa esecutrice)

1 aglio stradale (Impresa esecutrice)

cavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.60 m (Impresa esecutrice)

osa pozzetti icat (Impresa esecutrice)

osa tubazioni grandi dimensioni (Impresa esecutrice)

initura manto stradale (Impresa esecutrice)

i i pavimenti e rivestimenti (Impresa esecutrice)

Posa pozzet icati impresa esecutrice)

rasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)

impianto elettrico interno (Impresa esecutrice impianti

B
8

Realizzazione impianto di messa a terra (Impresa esecutrice impianti elettromeccanici)

impianto citofonico — unita esterna (Impresa esecutrice impianti

impianto citofonico ~ installazioni interne (Impresa esecutrice impianti

impianto telefonico - installazioni interne (Impresa esecutrice impianti

allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza e sprinkler (Impresa esecutrice impianti

avorl di supporto allimpianto elettrico (Impresa esecutrice)

N

impianto di (Impresa esecutrice impianti

S

Impianto igienico sanitario (Impresa esecutrice impianti

0sa in opera sanitari e rubinetteria (Impresa esecutrice impianti

B
BB|XB[R[RB[N[R

>

PIANTI LOTTO SUPPLEMENTARE

N

Taglio a sezione obbligata di muratura (Impresa esecutrice)

Acl

impianto elettrico interno (Impresa esecutrice impianti

avori di supporto allimpianto elettrico (Impresa esecutrice)

impianto di (Impresa esecutrice impianti

impianto di (Impresa esecutrice impiant

impianto igienico sanitario (Impresa esecutrice impianti termoidraulici)

Posa in opera sanitari e rubinetteria (Impresa eseculrice impianti

aglio stradale (Impresa esecutrice)

cavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m (Impresa esecutrice)

9 0sa pozzetti prefabbricati (Impresa esecutrice)

0 Posa tubazioni grandi dimensioni (Impresa esecutrice)

1 initura manto stradale (Impresa esecutrice)

rasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)
RIMOZIONE PONTEGGI

castello di tiro (Impresa esecutrice)

‘Smontaggio castello di tiro (Impresa esecutrice)

ponteggio (Impresa esecutrice)

Smontaggio ponteggio (Impresa esecutrice)
148 | RIMOZIONE DEL CANTIERE

149 ‘Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati (Impresa esecutrice)

150 ‘Smontaggio impianto eletirico di cantiere (Impresa esecutrice)

151 jo recinzione e segnaletica di cantiere (Impresa esecutrice)

152 recinzione cantiere e pulizia area estera (Impresa esecutrice)

LEGENDA ZONE
Esterno

I Giardino

I Tetto

I interno

I Area Comune

B Piano Fondi




