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Di seguito è riportato l’elenco WBS di progetto. A corredo del presente elenco sono state previste anche 
delle corografie d’insieme dove sono riportate le principali WBS che costituiscono il progetto, la cui 
codifica è riportata di seguito 

 

Corografia con WBS - Asse Centro    E21D01D10C4MD0005001B 

Corografia con WBS - Asse Levante    E21D02D10C4MD0005001B 

Corografia con WBS - Asse Val Bisagno   E21D03D10C4MD0005001B 

Corografia con WBS - Asse Ponente - Tav. 1  E21D04D10C4MD0005001B 

Corografia con WBS - Asse Ponente - Tav. 2  E21D04D10C4MD0005002B 

 

Nell’elenco è presente anche la ripartizione delle singole WBS in assi e lotti costruttivi 

 

 



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERA

NV01 - asse ponente NV01A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV01B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV01C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV01D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV01E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV02 - asse ponente NV02A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV02B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV02C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV02D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV02E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV03 - asse ponente NV03A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV03B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV03C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV03D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV03D Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV04 - asse centro NV04A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV04B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV04C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV04D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV04E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV05 - asse centro NV05A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV05B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV05C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV05D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV05E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV06 - asse ponente NV06A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV06B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV064C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV06D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV06E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV07 - asse centro / ponente / levante NV07A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

Attraversamento dell'abitato di Sestri Ponente

Des. OPERA PRINCIPALE

ASSE PONENTE

Da Voltri a Sestri Ponente

Da Sestri Ponente a torrente Polcevera

ASSE PONENTE

Direttrici di Via Buranello, Via Sampierdarena e Via 

Francia

Circonvallazione a mare

Direttrice Via Ansaldo - Via Degola - Via Cantore
ASSE CENTRO

Area di Campi

LOTTO 1a
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LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

NV07B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV07C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV07D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV07E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV08 - asse centro / levante NV08A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV08B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV08C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV08D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV08E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV09 - asse centro / levante NV09A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV09B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV09C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV09D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV09E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV10 - asse centro / levante / bisagno NV10A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV10B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV10C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV10D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV10E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV11 - asse centro / levante NV11A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV11B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV11C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV11D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV11E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV12 - asse bisagno NV12A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV12B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV12C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV12D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV12E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV13 - asse bisagno NV13A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV13B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV13C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV13D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

ASSE CENTRO

da Porta di Vacca a Piazza De Ferrari

ASSE CENTRO

ASSE CENTRO

Via XX Settembre

ASSE CENTRO

Asse di Corso Sardegna

ASSE CENTRO

Nodo di Brignole

ASSE BISAGNO

da Brignole a Staglieno

da Staglieno a Molassana

LOTTO1a



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

NVA Opere di finitura di linea

NV13E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV14 - asse bisagno NV14A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV14B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV14C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV14D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV14E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV15 - asse levante / bisagno NV15A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV15B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV15C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV15D Isole e Spartitraffico NV4 Movimenti di terra

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV15E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV16 - asse levante NV16A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV16B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV16C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV16D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV16E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV17 - asse levante NV17A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV17B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV17C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV17D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV17E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV18 - asse levante NV18A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV18B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV18C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV18D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV18E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV19 - asse ponente NV19A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV19B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV19C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV19D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV19E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV20 - asse ponente NV20A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV20B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

da Molassana a Prato

ASSE LEVANTE

Foce - San Martino

ASSE BISAGNO

zona della Foce e della Fiera

San Martino - Quarto

Quarto - Nervi

Capolinea  Soliman

Capolinea Voltri

LOTTO 2
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LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

NVA Opere di finitura di linea

NV20C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV20D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV20E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV21 - asse ponente NV21A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV21B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV21C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV21D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV21E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV22 - asse centro NV22A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV22B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV22C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV22D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV22E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV23 - asse centro NV23A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV23B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV23C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV23D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV23E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV24 - asse centro NV24A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV24B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV24C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV24D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV24E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV25 - asse levante NV25A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV25B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV25C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV25D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV25E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV26 - asse levante NV26A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV26B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV26C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV26D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV26E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV27 - asse levante NV27A Fermate NV4 Movimenti di terra

ASSE PONENTE

Capolinea  Caricamento

ASSE CENTRO

Capolinea  Campi

Capolinea  Degola

Capolinea  Ferraris

Capolinea  Tigullio

ASSE LEVANTE

Capolinea  Fanti

Capolinea  Nervi

LOTTO 1b
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LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV27B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV27C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV27D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV27E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV28 - asse bisagno NV28A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV28B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV28C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV28D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV28E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV29 - asse bisagno NV29A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV29B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV29C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV29D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV29E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV30 - asse bisagno NV30A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV30B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV30C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV30D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV30E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

NV31 - asse bisagno NV31A Fermate NV4 Movimenti di terra

NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NV31B Nastro Stradale NV6 Piattaforma stradale

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV31C Segnaletica Stradale NVA Opere di finitura di linea

NV31D Isole e Spartitraffico NVA Opere di finitura di linea

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura di linea

NV31E Trasporti e Conferimenti NV9 Demolizioni

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FV10001
N001

Via Prà Biomedical dir.centro

FV10002
N002

Pegli ASL dir.centro

ASSE BISAGNO

Capolinea  Thaon di Revel

Capolinea  Molassana

Capolinea  Fiera

Capolinea  Prato

FERMATE

LOTTO 2



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FV10004
0026

MERANO 1/VILLA ROSSI

FV10005
0027

MERANO 2/MONFALCONE

FV10006
0028

MERANO 3/AMIU

FV10007
0029

MULTEDO/VILLA CHIESA

FV10008
0030

RONCHI/VIGILI DEL FUOCO

FV10009
0031

LUNGOMARE DI PEGLI 1/VARENNA

FV10010

0032

LUNGOMARE2/FS-

MUSEIPALLAVICINI

FV10018
0040

PRA' 6/LAURA



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FV10025
0047 

CAMOZZINI 1/VILLA DUCHESSA

FV10026
0048

CAMOZZINI 2/PRATI

0042

PRA' 8/DE MARI

FV10021
0043

PRA' 9/VILLA PODESTA'

FV10022
0044

PRA' 10/VERRINA

FV10023
0045

VOLTRI/VOLTRI FS

FV10024
0046

VERITA'/VOLTRI FS

FV10019
0041

PRA' 7/PALMARO CENTRO

FV10020



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FV01 asse ponente

N006

VOLTRI/VOLTRI FS

FV10034
0056

PRA' 1/VERRINA

FV10040
0062

PRA' 7/PRA' FS

FV10046

0068

LUNGOMARE1/FS-

MUSEIPALLAVICINI

FV10047
0069

LUNGOMARE DI PEGLI 2/VARENNA

FV10030
0052

CAMOZZINI 3/ODICINI

FV10031
0053

CAMOZZINI 4/VILLA DUCHESSA

FV10032
0054

VERITA'/VOLTRI FS

FV10033

Da  Voltri a Sestri Ponente FV010 FERMATE Da  Voltri a Sestri Ponente



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FV10052
0074

MERANO 3/VILLA ROSSI

FV10053
2365

PRA' 1/BIOMEDICAL

FV10054
2533

PEGLI 3/ASL

FV10292
0033

PEGLI 1/PORTICCIOLO

FV10048
0070

RONCHI/VIGILI DEL FUOCO

FV10049
0071

MULTEDO/VILLA CHIESA

FV10050
0072

MERANO 1/AMIU

FV10051
0073

MERANO 2/MONFALCONE



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FV10298
0039

PRA' 5/CORDANIERI

FV10299
0057

PRA' 2/VILLA PODESTA'

FV10300
0058

PRA' 3/DE MARI

FV10293
0034

PEGLI 2/RISVEGLIO

FV10294
0035

PEGLI 4/LIDO

FV10295
0036

PEGLI 5/CASTELLUCCIO

FV10296
0037

PRA' 2/FERRIERE

FV10297
0038

PRA' 3/PRA' FS

ASSE PONENTELOTTO1b



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FV10301
0059

PRA' 4/PALMARO CENTRO

FV10302
0060

PRA' 5/LAURA

FV10303
0061

PRA' 6/CORDANIERI

FV10304
0063

PRA' 8/FERRIEREI

FV10305
0064

PEGLI 1/CASTELLUCCIO

FV10306
0065

PEGLI 2/LIDO

FV10307
0066

PEGLI 3/RISVEGLIO

FV10308
0067

PEGLI 4/PORTICCIOLO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

0025

SOLIMAN/CERRUTI

FV10060
0075

MENOTTI 2/CHIESA

FV10061
0076

MENOTTI 3/HERMADA

FV10062 MENOTTI 1/SOLIMAN

FV10055
0021

SIFFREDI 3/CALCINARA

FV10056
0022

HERMADA/MENOTTI

FV10057
0023

PUCCINI 1/AEROPORTO

FV10058
0024

PUCCINI 2/SESTRI FS

FV10059Attraversamento dell'abitato di Sestri PonenteFV020Attraversamento dell'abitato di Sestri PonenteFV02 asse ponente



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI
FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FV10066
n003

Via Ansaldo dir.centro

FV10067
N005

Via Siffredi FS Erzelli dir.ponente

FV10068
0015

PIERAGOSTINI/FIUMARA

FV10069
0016

CORNIGLIANO 1/GIARDINI MELIS

FV10070
0017

CORNIGLIANO 2/RIZZOLIO

FV10071
0018

CORNIGLIANO 3/PIAZZA CONTI

FV10298
0025

MENOTTI CAPOLINEA



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

0077

SIFFREDI 1/CALCINARA

FV10075
0078

SIFFREDI 2/ACCIAIO

FV10076
0079

CORNIGLIANO 1/STAZIONE FS

FV10077
0081

CORNIGLIANO 4/RIZZOLIO

FV10078
0082

CORNIGLIANO 5/MASSENA

FV10079
2527

ANSALDO/MASSENA

FV10073

FV03 asse ponente Da Sestri Ponente - torrente Polcevera FV030 Da Sestri Ponente - torrente Polcevera

FV10072
0019

CORNIGLIANO 4/STAZIONE FS

0020

SIFFREDI 2/ACCIAIO

FV10074



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV10080
2574

SIFFREDI 3/ALBARETO

FV10081
2581

SIFFREDI 1/TONALE

FV10082
0420

BIANCHI 2/PERINI

FV10083
1086

PERINI/CAMPI

FV10084
1034

MASSENA/PERRONE

FV10085
1035

PERRONE 1/BIANCHI

FV10086
1036

BIANCHI 1/BAGNASCO
Area di CampiFV040Area di CampiFV04 asse centroASSE CENTRO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FV10088
1087

PERRONE 6/BIANCHI

1088

PERRONE 7/MASSENA

FV10090
1549

BIANCHI 2/BAGNASCO

FV10089

FV10091
N008

Piazza Montano dir.centro

FV10092
N011

Degola dir.centro

FV10093
0084

PACINOTTI/FIUMARA

0083

1440

BIANCHI 1/PERINI
FV10292

LOTTO1a



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FV10097
0089

CANTORE 6/MATITONE

FV10098
0101

CANTORE 2/COL

FV10099
0102

CANTORE 3/S.B. DEL FOSSATO

FV10100
0103

CANTORE 5/VILLA SCASSI

FV10101
0104

CANTORE 6/RONCO

FV10094
0083

PIERAGOSTINI/FIUMARA

FV10095
0087

CANTORE 2/LA SPEZIA

FV10096
0088

CANTORE 4/S.B. DEL FOSSATO

Abitato di Sampierdarena 1 - Direttrice di Via 

Cantore
FV050Abitato di Sampierdarena 1 - Direttrice di Via CantoreFV05 ASSE CENTRO

LOTTO1a

ASSE CENTRO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FV10103
0456

DEGOLA/JURSE'

FV10104
2369

CANTORE 5/COL

FV10105
2510

CANTORE 1/MATITONE

FV10106
N004

Via Buranello/Piazza Vittorio Veneto

FV10107
0009

FRANCIA 2/MATITONE

0105

MONTANO/SAMPIERDARENA FS
FV10102

FV10293

N012

Degola capolinea asse centro barrato e 

linea 7



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FV06 ASSE PONENTE
Abitato di Sampierdarena 1 - direttrici di Via 

Buranello, Via Sampierdarena e Via Francia
FV060

Abitato di Sampierdarena 1 - direttrici di Via 

Buranello, Via Sampierdarena e Via Francia

FV10108
0010

FRANCIA 3/STAZIONE FS

FV10109
0011

BURANELLO 1/BARABINO

FV10110

FV10114
0108

SAMPIERDARENA 2/DELLA CELLA

FV10115
0109

BARABINO/BURANELLO

0012

BURANELLO 2/GIOVANETTI

FV10111
0013

AVIO 1/MOLTENI

FV10112
0014

PACINOTTI/FIUMARA

FV10113
0107

SAMPIERDARENA 1/MOLTENI

LOTTO 1b ASSE PONENTE



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

0110

FRANCIA 1/WTC

FV10117
0115

FRANCIA 2/TERMINAL TRAGHETTI

FV10309
N0013

SAMPIERDARENA 3/GIOBERTI

FV10118
0003

GRAMSCI 1/METRO' DARSENA

FV10119
0004

GRAMSCI 2/STATUTO

FV10120
0005

GRAMSCI 3/COMMENDA

FV10121
0006

MARITTIMA/PRINCIPE FS

FV10116



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FV10122
0007

BUOZZI 1/PIAZZA SAN TEODORO

FV10127
0093

GRAMSCI 2/METRO' DARSENA

FV10128
0100

DINEGRO/TERMINAL TRAGHETTI

FV10123
0008

BUOZZI 2/METRO' DINEGRO

FV10124
0090

DINEGRO/TERMINAL TRAGHETTI

FV10125
0091

BUOZZI/METRO' DINEGRO

FV10126
0092

MARITTIMA/PRINCIPE FS

Circonvallazione a mareCirconvallazione a mareFV07 - asse centro FV070ASSE CENTRO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FV10134
2541

GRAMSCI 1/COMMENDA

FV10135
0430

ROMA/CORVETTO

FV10132

FV10129
0113

DORIA/METRO' PRINCIPE

FV10130
0114

SAN BENEDETTO/AMBA ALAGI

FV10131
0433

PRINCIPE FS/

1537

BALBI 2/PALAZZO REALE

FV10133
2540

BALBI 1/UNIVERSITA'

FV10291
0170

CARICAMENTO/ACQUARIO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

 Porta di Vacca a Piazza De FerrariFV080 Porta di Vacca a Piazza De FerrariFV08 - asse centro

FV10136
0431

PORTELLO/CAFFARO

FV10137
0432

ZECCA/CARMINE

FV10138
0435

NUNZIATA/

FV10139
0455

FONTANE MAROSE/

FV10140
2492

DE FERRARI/METRO'

FV10141
2641

DE FERRARI/METRO'

FV10294
2572

FANTI D'ITALIA/PRINCIPE FS

LOTTO 1a

ASSE CENTRO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FV09  - asse centro Via XX Settembre FV090 Via XX Settembre

FV10142

0294

XX SETTEMBRE 1/MERC. 

ORIENTALE

FV10143
0295

XX SETTEMBRE 2/PORTORIA

FV10144
0459

XX SETTEMBRE 2/MONUMENTALE

FV10145

0460

XX SETTEMBRE 3/MERC. 

ORIENTALE

FV10146
2445

XX SETTEMBRE 1/DE FERRARI

FV10147
0134

FIUME/THAON DI REVEL

FV10148
0461

CADORNA/PIAZZA DELLA VITTORIA

ASSE CENTRO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FV10152
0415

TOLEMAIDE 2/ARCHIMEDE

FV10153
0626

TORINO 4/TOLEMAIDE

FV10154
0627

SARDEGNA 1/PIAZZA GIUSTI

FV10155
0628

SARDEGNA 2/CHIESA SANTA FEDE

FV10156
0629

SARDEGNA 3/BONIFACIO

FV10149
0417

FIUME/XX SETTEMBRE

FV10151
0293

CADORNA/PIAZZA DELLA VITTORIA

FV10151
0094

THAON DI REVEL/BRIGNOLE FS

NODO DI BRIGNOLEFV100NODO DI BRIGNOLEFV10  - asse centroASSE CENTRO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV10161
0212

CANEVARI/SANT'AGATA METRO'

FV10162
0213

MORESCO 1/PIAZZA FIRPO

FV10157
0639

SARDEGNA 1/BONIFACIO

FV10158
0640

SARDEGNA 2/CAGLIARI

FV10159
0641

SARDEGNA 3/NICOLODI

FV10160
0642

ARCHIMEDE/ASL

FV10296
2127

GALILEO FERRARIS/SCUOLE

Asse di Corso SardegnaFV110Asse di Corso SardegnaFV11 - asse centroASSE CENTRO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FV12  - asse bisagno Brignole a Staglieno FV120 Brignole a Staglieno

FV10163
0214

MORESCO 2/ROMAGNOSI

0273

FV10164
0215

BOBBIO 1/SCALINATA MONTALDO

FV10165
0216

BOBBIO 2/PONTETTO

FV10166
0217

BOBBIO 3/DA PASSANO

FV10167
0218

BOBBIO 4/MONTALDO

FV10168
0219

BOBBIO 5/CADERIVA

FV10169
0272

BOBBIO 1/CADERIVA
ASSE BISAGNO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FV10172
0275

BOBBIO 4/PONTETTO

FV10173
0276

BOBBIO 5/STADIO

FV10174
0277

CANEVARI 1/ROMAGNOSI

FV10175
0278

CANEVARI 2/PIAZZA FIRPO

FV10177
0569

CANEVARI 3/MONTEGRAPPA

FV10178
1612

MONNET/STADIO

FV10170
0273

BOBBIO 2/MONTALDO

FV10171
0274

BOBBIO 3/DA PASSANO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

0222

PIACENZA 4/PONTE BEZZECCA

FV10182
0223

PIACENZA 5/PONTE VERONELLI

FV10183
0224

PIACENZA 6/PONTE CARREGA

FV10184
0225

PIACENZA 7/SAN SEBASTIANO

FV10185
0226

EMILIA 1/PONTE FERITORE

FV10179
0220

PIACENZA 1/CIMITERO STAGLIENO

FV10180
0221

PIACENZA 3/ZUCCHE

FV10181



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FV10186
0227

EMILIA 2/FOSSATO CICALA

FV10187
0228

EMILIA 3/SAN GOTTARDO

FV10188
0229

EMILIA 4/SCIORBA

FV10189
0230

EMILIA 5/FIDENZA

FV10190
0231

EMILIA 6/ROCCA

FV10191
0232

MOLASSANA 2/GEIRATO

FV10192
0259

MOLASSANA 4/GEIRATO

FV10193
0260

MOLASSANA 5/EMILIA



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

0264

PIACENZA 4/FOSSATO CICALA

FV10198
0265

PIACENZA 5/PONTE FERITORE

FV10199
0266

PIACENZA 6/SAN SEBASTIANO

FV10200
0267

PIACENZA 7/PONTE CARREGA

FV10194
0261

PIACENZA 1/ROCCA

FV10195
0262

PIACENZA 2/FIDENZA

FV10196
0263

PIACENZA 3/SAN GOTTARDO

FV10197

Staglieno a MolassanaFV130Staglieno a MolassanaFV13  - asse bisagnoASSE BISAGNO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FV10206
1544

PIACENZA 11/RESASCO

FV10207
1545

PIACENZA 2/RESASCO

FV10201
0268

PIACENZA 8/PONTE VERONELLI

FV10202
0269

PIACENZA 9/PONTE BEZZECCA

FV10203
0270

PIACENZA 10/ZUCCHE

FV10204
0271

PIACENZA 12/CIMITERO STAGLIENO

FV10205
0567

MOLASSANA 1/OLMO

2500

LOTTO 2



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

MOLASSANA 3/GHERZI 

(0233/0258?)

FV10210
0234

MOLASSANA 4/BOSCO

FV10211
0235

MOLASSANA 5/COSTA DI SAN SIRO

FV10212
0236

STRUPPA 1/GIRO DEL FULLO

FV10213
0237

STRUPPA 2/SAN BAZA'

FV10214
0238

STRUPPA 3/LIGORNA

FV10209

FV10208
2500

EMILIA 7/MOLASSANA

FV10297
0288

MOLASSANA/CAPOLINEA



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FV10215
0239

STRUPPA 4/LUCARNO

FV10216
0240

STRUPPA 5/DORIA

FV10217
0241

STRUPPA 6/CRETO

FV14  - asse bisagno Molassana a Prato FV140 Molassana a Prato

FV10218
0242

STRUPPA 7/ROSATA

FV10219
0243

STRUPPA 8/TROSSARELLI

FV10220
0244

STRUPPA 9/CANOVA

FV10221
0245

STRUPPA 10/SUPPINI

ASSE BISAGNO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FV10222
0247

STRUPPA 2/CANOVA

FV10223
0248

STRUPPA 3/TROSSARELLI

FV10224
0249

STRUPPA 4/ROSATA

FV10225
0250

STRUPPA 5/CRETO

FV10226
0251

STRUPPA 6/DORIA

FV10227
0252

STRUPPA 7/LUCARNO

FV10228
0253

STRUPPA 8/LIGORNA

FV10229
0254

STRUPPA 9/SAN BAZA'



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FV10231
0256

MOLASSANA 1/COSTA DI SAN SIRO

FV10232
0257

MOLASSANA 2/BOSCO

FV10233
0258

MOLASSANA 3/GHERZI

FV10234
2497

STRUPPA 1/BENEDETTO DA PORTO

FV10310
0298

BUENOS AIRES 1/LAMBRUSCHINI

FV10235
0299

BUENOS AIRES 2/CASAREGIS

FV10230
0255

STRUPPA 10/GIRO DEL FULLO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

zona della Foce e della FieraFV150zona della Foce e della FieraFV15 - asse bisagno

FV10239
0463

TORINO 3/BARABINO

FV10240
0464

TORINO 4/RUSPOLI

FV10241
0465

RIMASSA/MORIN

FV10242
0466

TORINO 1/RUSPOLI

FV10236
0353

BUENOS AIRES 1/DA NOVI

FV10237
0354

BUENOS AIRES 2/LAMBRUSCHINI

FV10238
0462

TORINO 2/SAVONAROLA

ASSE BISAGNO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

0743

TOMMASEO/MONTEVIDEO
FV10244

FV10248

0365

EUROPA 1/OSPEDALE SAN 

MARTINO

FV10249

0410

EUROPA 17/OSPEDALE SAN 

MARTINO

FV10295
FR05

FIERA/PADIGLIONE B

FV10243
0467

TORINO 2/BARABINO

FV10245

N009

Corso Europa tra Vle Benedetto e Via 

Pastore dir.levante

FV10246
0363

GASTALDI 1/PONTE DI TERRALBA

FV10247

0364

GASTALDI 2/CASA DELLO 

STUDENTE



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1
BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV10254
0366

EUROPA 2/PRONTO SOCCORSO

FV10255
0367

EUROPA 3/PIAZZETTA

FV10291
N010

Rimassa/Morin dir.sud

FV10250
0411

GASTALDI 1/BENEDETTO XV

FV10251

0412

GASTALDI 2/CASA DELLO 

STUDENTE

FV10252
0413

GASTALDI 3/PONTE DI TERRALBA

FV10253
0414

TOLEMAIDE 1/TORINO

FV16 - asse levante Foce - San Martino FV160 Foce - San MartinoASSE LEVANTE



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

0375

FV10256
0368

EUROPA 4/ISONZO

FV10257
0369

EUROPA 5/SWINBURNE

FV10258
0370

EUROPA 6/SHELLEY

FV10259
0371

EUROPA 7/CARRARA

FV10260
0372

EUROPA 8/PIAZZA NIEVO

FV10261
0373

EUROPA 9/SCHIAFFINO

FV10262
0374

EUROPA 10/QUARTO CASTAGNA



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FV10263
0375

EUROPA 11/AUTOSTRADA

FV10264
0400

EUROPA 7/AUTOSTRADA

FV10270
0406

EUROPA 13/SWINBURNE

FV10265
0401

EUROPA 8/QUARTO CASTAGNA

FV10266
0402

EUROPA 9/SCHIAFFINO

FV10267
0403

EUROPA 10/PIAZZA NIEVO

FV10268
0404

EUROPA 11/CARRARA

FV10269
0405

EUROPA 12/SHELLEY

FV17 ASSE LEVANTE San Martino - Quarto FV170 San Martino - QuartoASSE LEVANTE



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FV10271
0407

EUROPA 14/TIMAVO

FV10272
0408

EUROPA 15/PIAZZETTA

FV10273
0409

EUROPA 16/PRONTO SOCCORSO

FV10274
0699

RIBALDONE/AUTOSTRADA

FV10275
0324

OBERDAN 2/PONTE DI NERVI

FV10276
0376

EUROPA 12/TOGLIATTI

FV10277
0377

EUROPA 13/MAJORANA



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FV10284
0395

EUROPA 2/CABRUNA

FV10285
0396

EUROPA 3/QUINTO

FV18 - asse levante Quarto - Nervi FV180 Quarto - Nervi

FV10278
0378

EUROPA 14/SAN PIETRO

FV10279
0379

EUROPA 15/QUINTO

FV10280
0380

EUROPA 16/CABRUNA

FV10281
0381

EUROPA 17/OSPEDALE DI NERVI

FV10282
0393

OBERDAN 3/PONTE DI NERVI

FV10283
0394

EUROPA 1/OSPEDALE DI NERVI

ASSE LEVANTE



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FV1 BOE E INDAGINI ARCHEOLOGICHE

FV3 FONDAZIONI

FVC PENSILINE E TETTOIE

FVD MARCIAPIEDI

FVA ARREDI E SEGNALETICA

FVB SISTEMAZIONI ESTERNE

FVE DEMOLIZIONI

FVF VIE CAVI

FVG LFM

FVH TVCC

FVI QUADRI ELETTRICI

FVL TLC

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FV10286
0397

EUROPA 4/SAN PIETRO

FV10287
0398

EUROPA 5/MAJORANA

FV10288
0399

EUROPA 6/TOGLIATTI

FV10289
0419

COMMERCIO/CAPOLINEA

CAPOLINEA MENOTTI-SOLIMAN

FV10290
1244

COMMERCIO 1/OBERDAN

ASSE PONENTE -FA41 FA410 CAPOLINEA MENOTTI-SOLIMAN

CAPOLINEA

ASSE PONENTE - FA40 CAPOLINEA VOLTRI FA400 CAPOLINEA VOLTRI

ASSE PONENTELOTTO 1b

LOTTO 1a



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

CAPOLINEA CAMPI

CAPOLINEA DEGOLA

CAPOLINEA FANTI

ASSE CENTRO - FA43 FA430 CAPOLINEA DEGOLA

ASSE CENTRO -FA42 FA420 CAPOLINEA CAMPI

ASSE CENTRO -FA47 FA470 CAPOLINEA BRIGNOLE

ASSE BISAGNO - FA46 FA460 CAPOLINEA FIERA

ASSE PONENTE - FA45 FA450 CAPOLINEA CARICAMENTO

ASSE LEVANTE - FA44 FA440 CAPOLINEA FANTI

CAPOLINEA CARICAMENTO

CAPOLINEA FIERA

CAPOLINEA BRIGNOLE

ASSE CENTRO - FA48 CAPOLINEA FERRARIS FA480 CAPOLINEA FERRARIS

ASSE CENTRO

ASSE LEVANTE

ASSE PONENTE

ASSE BISAGNO

ASSE CENTRO

ASSE CENTRO

LOTTO 1a

LOTTO 2

LOTTO 1b

LOTTO 1a



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FA3 strutture in elevazione

FA5 Opere di finitura interna

FA6 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni

FA8 DEMOLIZIONI

FAF VIE CAVI

FAG LFM

FAH TVCC

FAI QUADRI ELETTRICI

FAM IMPIANTI MECCANICI

LOTTO 

1/LOTTO2

ASSE 

CENTRO/PONENTE/LE

VANTE
LC00 LC000 SISTEMA PLF LCX SISTEMA PLF

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

ASSE LEVANTE - FA50 FA500 CAPOLINEA TIGULLIO

ASSE BISAGNO - FA49 CAPOLINEA MOLASSANA FA490 CAPOLINEA MOLASSANA

CAPOLINEA TIGULLIO

LC01  - asse ponente Da Voltri a Sestri Ponente LC010 Da Voltri a Sestri Ponente

ASSE LEVANTE - FA52 FA520 CAPOLINEA NERVI

ASSE BISAGNO - FA51 FA510 CAPOLINEA PRATO

SISTEMA PLF

CAPOLINEA PRATO

CAPOLINEA NERVI

LINEA DI CONTATTO

LC04- asse centro
Area di Campi

LC040
Area di Campi

LC03- asse ponente
Da Sestri Ponente a torrente Polcevera

LC030
Da Sestri Ponente a torrente Polcevera

LC02 - asse ponente
Attraversamento dell'abitato di Sestri Ponente

LC020
Attraversamento dell'abitato di Sestri Ponente

ASSE BISAGNO

ASSE LEVANTE

ASSE BISAGNO

ASSE LEVANTE

ASSE PONENTELOTTO 1b

LOTTO 1a

LOTTO 2

LOTTO 1a

LOTTO 2



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC06- asse ponente
Direttrici di Via Buranello, Via Sampierdarena e Via 

Francia
LC060

Direttrici di Via Buranello, Via Sampierdarena e Via 

Francia

Area di Campi Area di Campi

LC05 - asse centro Direttrice Via Ansaldo - Via Degola - Via Cantore LC050 Direttrice Via Ansaldo - Via Degola - Via Cantore

LC10 - asse centro / levante / bisagno Nodo di Brignole LC100 Nodo di Brignole

LC09- asse centro / levante Via XX Settembre LC090 Via XX Settembre

LC07 - asse centro / ponente / levante Circonvallazione a mare LC070 Circonvallazione a mare

LC08 - asse centro / levante da Porta di Vacca a Piazza De Ferrari LC080 da Porta di Vacca a Piazza De Ferrari

LC11 - asse centro / levante Asse di Corso Sardegna LC110 Asse di Corso Sardegna

ASSE CENTRO

ASSE PONENTE

ASSE CENTROLOTTO 1a

LOTTO 1b

LOTTO 1a



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

LC1 Fornitura materiali

LC2 Fondazioni

LC3 Sostegni e attrezzaggi

LC4
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione

LC5 Circuito di protezione TE

LC6 Cavi, canalizzazio ni, quadri e apparecchiature

LC7 Demolizioni

LC13 - asse bisagno da Staglieno a Molassana LC130 da Staglieno a Molassana

LC12 - asse bisagno da Brignole a Staglieno LC120 da Brignole a Staglieno

LC16 - asse levante Foce - San Martino LC160 Foce - San Martino

LC15- asse levante / bisagno zona della Foce e della Fiera LC150 zona della Foce e della Fiera

LC14  - asse bisagno da Molassana a Prato LC140 da Molassana a Prato

LC18 - asse levante Quarto - Nervi LC180 Quarto - Nervi

LC17- asse levante San Martino - Quarto LC170 San Martino - Quarto

LC19 - sistema di ricarica Gavette RIMESSA/DEPOSITO GAVETTE LC190 RIMESSA/DEPOSITO GAVETTE

SISTEA DI RICARICA GAVETTE

ASSE BISAGNO

ASSE LEVANTE

ASSE BISAGNOLOTTO 2

LOTTO 1a

LOTTO 2



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

LCA Scavi

LCD Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

LCB Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

Alimentazione elettrica

sottostazioni

Da Voltri a Sestri Ponente

SSE1

Alimentazione elettrica

sottostazioni

Da Voltri a Sestri Ponente

Alimentazione elettrica

sottostazioni

Da Voltri a Sestri Ponente

SE01 - ASSE PONENTE

Alimentazione elettrica

sottostazioni

Da Voltri a Sestri Ponente

SSE2

SOTTOSTAZIONI

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Da Sestri Ponente a torrente Polcevera
SSE3

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Da Sestri Ponente a torrente Polcevera

SE03 - ASSE PONENTE

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Da Sestri Ponente a torrente Polcevera
SSE4

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Da Sestri Ponente a torrente Polcevera

ASSE PONENTELOTTO 1b



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate
Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Direttrici di Via Buranello, Via Sampierdarena e Via 

SE06 - ASSE PONENTE

SSE7

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Direttrici di Via Buranello, Via Sampierdarena e Via 

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Direttrici di Via Buranello, Via Sampierdarena e Via 

Francia

SSEA

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Direttrici di Via Buranello, Via Sampierdarena e Via 

Francia

SSE6
Alimentazione elettrica

Direttrice Via Ansaldo - Via Degola - Via Cantore
SE05 - ASSE CENTRO

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Area di Campi
SSE5

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Area di Campi
SE04 - ASSE CENTRO

Alimentazione elettrica

Direttrice Via Ansaldo - Via Degola - Via Cantore

ASSE PONENTELOTTO 1b

ASSE CENTROLOTTO 1a



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SE08 - asse centro / levante

Direttrici di Via Buranello, Via Sampierdarena e Via 

Francia

SSE7 Direttrici di Via Buranello, Via Sampierdarena e Via 

Francia

Alimentazione Elettrica Sottostazioni 

Circonvallazione a mare
SSEB

Alimentazione Elettrica Sottostazioni 

Circonvallazione a mare

Alimentazione Elettrica Sottostazioni 

Circonvallazione a mare

SE07- asse centro / ponente / levante

Alimentazione Elettrica Sottostazioni 

Circonvallazione a mare
SSE8

SSEC
Alimentazione elettrica da Porta di Vacca a Piazza 

De Ferrari

Alimentazione elettrica da Porta di Vacca a Piazza 

De Ferrari

ASSE PONENTELOTTO 1b



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

Alimentazione elettrica Asse di Corso SardegnaSSE 13Alimentazione elettrica Asse di Corso Sardegna
SE11

asse centro / levante

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Nodo di Brignole
SSE OC02

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Nodo di Brignole

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Nodo di Brignole
SSED

Alimentazione Elettrica Sottostazioni

Nodo di Brignole

SE13 - asse bisagno

Alimentazione elettrica

da Staglieno a Molassana
SSE OC04

Alimentazione elettrica

da Staglieno a Molassana

SE10 - asse centro / levante / bisagno

SE10 asse centro / levante / bisagnoASSE BISAGNOLOTTO 2

LOTTO 1a ASSE CENTRO



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

Alimentazione elettrica

da Staglieno a Molassana
SSE OC03

Alimentazione elettrica

da Staglieno a Molassana

Alimentazione Elettrica Sottostazioni Foce - San 

Martino
SE16 - asse  levante

Alimentazione Elettrica Sottostazioni Foce - San 

Martino
SSE 10

Alimentazione Elettrica Sottostazioni zona della Foce 

e della Fiera

SSE OC01

SSE OC01

Alimentazione Elettrica Sottostazioni zona della 

Foce e della Fiera

SSE OC01

Alimentazione Elettrica Sottostazioni da Molassana 

a Prato
SSE OC05

Alimentazione Elettrica Sottostazioni da Molassana a 

Prato
SE14 - asse bisagno

SE15 - asse levante / bisagno

ASSE BISAGNOLOTTO 2

ASSE BISAGNOLOTTO 2



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

SE1

Fabbricato - Celle prefabbricate 

Quadri e apparecchiature

Quadri e apparecchiature

SE5 Cavi e collegamenti bt e MT, AT e Ottici

SE6
Quadri Apparecchiature protezione/Distribuzione MT per 

SSE in MT

SEA Installazio ni e forniture elettromeccaniche

SEB Allacciamento negativo di SSE

SEC Cavidotti

SED Quadri, apparecchiature e cavi BT

SEE Cavi alimentazione fermate

SEF Quadri, apparecchiature e cavi CC

SEG LFM

SEH TVCC

SEI IP

SEL TLC

SEM SCAVI

SEN FONDAZIONI

SEP Pozzetti

SEQ Calcestruzzi

SES Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

SER Rinterri

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

Alimentazione Elettrica Sottostazioni Quarto - NerviSSE 12Alimentazione Elettrica Sottostazioni Quarto - NerviSE18 - asse  levante

SE16 - asse centro

Alimentazione Elettrica Sottostazioni zona della Foce 

e della Fiera

SSE 09

SSE 09 

Alimentazione Elettrica Sottostazioni zona della 

Foce e della Fiera

SSE 09

CV02 - asse ponente
CAVIDOTTO

Attraversamento dell'abitato di Sestri Ponente
CV020

CV04 - asse centro
CAVIDOTTO

Area di Campi
CV040

CAVIDOTTO

Area di Campi

CAVIDOTTO

Attraversamento dell'abitato di Sestri Ponente

CV05 - asse centro
CAVIDOTTO Direttrice Via Ansaldo - Via Degola - 

Via Cantore
CV050

CAVIDOTTO Direttrice Via Ansaldo - Via Degola - 

Via Cantore

CV03 - asse ponente
CAVIDOTTO

Da Sestri Ponente a torrente Polcevera
CV030

CAVIDOTTO

Da Sestri Ponente a torrente Polcevera

CAVIDOTTO ED IMPIANTO CAVI

CV01 - asse ponente
CAVIDOTTO

Da Sestri Ponente a torrente Polcevera
CV010

CAVIDOTTO

Da Sestri Ponente a torrente Polcevera

ASSE CENTRO

ASSE PONENTE

LOTTO 1a ASSE LEVANTE

LOTTO 1a

LOTTO 1b



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CAVIDOTTO Direttrici di Via Buranello, Via 

Sampierdarena e Via Francia

CV07 - asse centro / ponente / levante CAVIDOTTO Circonvallazione a mare CV070 CAVIDOTTO Circonvallazione a mare

CV06 - asse ponente
CAVIDOTTO Direttrici di Via Buranello, Via 

Sampierdarena e Via Francia
CV060

CV12 - asse bisagno CAVIDOTTO da Brignole a Staglieno CV120 CAVIDOTTO da Brignole a Staglieno

CV10 - asse centro / levante / bisagno CAVIDOTTO Nodo di Brignole CV100 CAVIDOTTO Nodo di Brignole

CV08  - asse centro / levante CAVIDOTTO da Porta di Vacca a Piazza De Ferrari CV080 CAVIDOTTO da Porta di Vacca a Piazza De Ferrari

CV11 - asse centro / levante CAVIDOTTO Asse di Corso Sardegna CV110 CAVIDOTTO Asse di Corso Sardegna

CV09 - asse centro / levante CAVIDOTTO Via XX Settembre CV090 CAVIDOTTO Via XX Settembre

CV16 - asse levante CAVIDOTTO Foce - San Martino CV160 CAVIDOTTO Foce - San Martino

CV14 - asse bisagno CAVIDOTTO da Molassana a Prato CV140 CAVIDOTTO da Molassana a Prato

CV15 - asse levante / bisagno CAVIDOTTO zona della Foce e della Fiera CV150 CAVIDOTTO zona della Foce e della Fiera

CV13 - asse bisagno CAVIDOTTO da Staglieno a Molassana CV130 CAVIDOTTO da Staglieno a Molassana

ASSE BISAGNO

ASSE CENTRO

ASSE PONENTE

LOTTO 2

LOTTO 1a

LOTTO 1b



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

CV1 Cavi principali in Fibra Ottica

CV2 Cavi principali in Rame

CVA Scavi

CVB Rinterri

CVC Cavidotti

CVD Pozzetti

CFF Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

CVE Calcestruzzi

TT0 GENERALE

TT1 SISTEMI RADIO TERRA - VEICOLI

SG0
GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

AVM/AVL
TT010

CV18 - asse levante CAVIDOTTO Quarto - Nervi CV180 CAVIDOTTO San Martino - Quarto

AVM/AVL

TT01

CV17 - asse levante CAVIDOTTO San Martino - Quarto CV170 CAVIDOTTO San Martino - Quarto

SEMAFORIZZAZIONI

SG01 - ASSE PONENTE SEMAFORIZZAZIONI - Da Voltri a Sestri Ponente SG010 SEMAFORIZZAZIONI - Da Voltri a Sestri Ponente

SG02 - ASSE PONENTE
SEMAFORIZZAZIONI - Attraversamento dell'abitato 

di Sestri Ponente
SG020

SEMAFORIZZAZIONI - Attraversamento dell'abitato 

di Sestri Ponente

SG03 - ASSE PONENTE
SEMAFORIZZAZIONI - Da Sestri Ponente a torrente 

Polcevera
SG030

SEMAFORIZZAZIONI - Da Sestri Ponente a 

torrente Polcevera

SEMAFORIZZAZIONI - Area di Campi

SG05 - ASSE CENTRO
SEMAFORIZZAZIONI - Direttrice Via Ansaldo - Via 

Degola - Via Cantore
SG050

SEMAFORIZZAZIONI - Direttrice Via Ansaldo - Via 

Degola - Via Cantore

SG06 - asse ponente
SEMAFORIZZAZIONI - Direttrici di Via Buranello, Via 

Sampierdarena e Via Francia
SG060

SEMAFORIZZAZIONI - Direttrici di Via Buranello, 

Via Sampierdarena e Via Francia

SG07 - asse centro / ponente / levante SEMAFORIZZAZIONI - Circonvallazione a mare SG070 SEMAFORIZZAZIONI - Circonvallazione a mare

SG08 - asse centro / levante SEMAFORIZZAZIONI - Via XX Settembre SG080 SEMAFORIZZAZIONI - Via XX Settembre

SG04 - ASSE CENTRO SEMAFORIZZAZIONI - Area di Campi SG040

SG09 - asse centro / levante SEMAFORIZZAZIONI - Via XX Settembre SG090 SEMAFORIZZAZIONI - Via XX Settembre

SG11 -  asse centro / levante SEMAFORIZZAZIONI - Asse di Corso Sardegna SG0110 SEMAFORIZZAZIONI - Asse di Corso Sardegna

SG12 - asse bisagno SEMAFORIZZAZIONI - da Brignole a Staglieno SG0120 SEMAFORIZZAZIONI - da Brignole a Staglieno

SG10 - asse centro / levante / bisagno SEMAFORIZZAZIONI - Nodo di Brignole SG100 SEMAFORIZZAZIONI - Nodo di Brignole

SEMAFORIZZAZIONI - da Staglieno a Molassana SG0130 SEMAFORIZZAZIONI - da Staglieno a Molassana

SG14 - asse bisagno SEMAFORIZZAZIONI - da Molassana a Prato SG0140

SG16 - asse levante SEMAFORIZZAZIONI - Foce - San Martino SG0160 SEMAFORIZZAZIONI - Foce - San Martino

ASSE POENTE

ASSE CENTRO

ASSE BISAGNOLOTTO 2

LOTTO 1a

LOTTO 1b

LOTTO 1a

LOTTO 1b

LOTTO 1a

ASSE LEVANTE

SEMAFORIZZAZIONI - da Molassana a Prato

SG15 - asse levante / bisagno SEMAFORIZZAZIONI - zona della Foce e della Fiera SG0150
SEMAFORIZZAZIONI - zona della Foce e della 

Fiera

SG13 - asse bisagno

ASSE PONENTE

ASSE CENTRO

LOTTO1a



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

SG0 GENRALE

SGA APPARATI

SGB DEMOLIZIONI

SGC OPERE CIVILI

IA0 Generale

IA2 Piantumazione ed inerbimenti

IA3 Opere accessorie
IA0 Generale

IA2 Piantumazione ed inerbimenti

IA3 Opere accessorie

FA0 Generale

FA1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

FAX opere di sostegno

FA8 DEMOLIZIONI

FA2 FONDAZIONI 

FA3A Elevazioni - Livello -6

FA3B Elevazioni - Livello -5

FA3C Elevazioni - Livello -4

FA3D Elevazioni - Livello -3

FA3E Elevazioni - Livello -2

FA3F Elevazioni - Livello -1

FA3G Elevazioni - Livello -0

FA3H Elevazioni - Livello +1

FA3I Elevazioni - Livello +2

FA5 Opere di finitura interne

FA6 Opere di finitura esterne

AI2 Impianto idranti / naspi

AI3 Impianto sprinkler / diluvio

AI5 Impianto rivelazione incendi

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto TVCC

AN0
GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AI04 IMPIANTI SAFETY PARCHEGGIO CAMPANULE AI040 PARCHEGGIO STAGLIENO/SAFETY

FA16 PARCHEGGIO CAMPANULE

FA16A FONDAZIONI

FA16B STRUTURE IN ELEVAZIONE

AN21 IMPIANTI SECURITY PARCHEGGIO CAMPANULE AN210
IMPIANTI SECURITY PARCHEGGIO 

CAMPANULE

SG18 - asse levante

SG17 - asse levante SEMAFORIZZAZIONI - San Martino - Quarto SG0170 SEMAFORIZZAZIONI - San Martino - Quarto

AN01 - ASSE PONENTE VARCHI - Da Voltri a Sestri Ponente AN010 VARCHI - Da Voltri a Sestri Ponente

AN02 - ASSE PONENTE
VARCHI - Attraversamento dell'abitato di Sestri 

Ponente
AN020

VARCHI - Attraversamento dell'abitato di Sestri 

Ponente

VARCHI

IA01

SISTEMAZIONI URBANE CORSO SARDEGNA - 

OPERE A VERDE IA010

SISTEMAZIONI URBANE CORSO SARDEGNA - 

OPERE A VERDE

IA02 SISTEMAZIONI URBANE VIA SAMPIERDARENA - 

OPERE A VERDE IA010

SISTEMAZIONI URBANE VIA SAMPIERDARENA - 

OPERE A VERDE

FA16C OPERE DI FINITURA

AN03 - ASSE PONENTE VARCHI - Da Sestri Ponente a torrente Polcevera AN030 VARCHI - Da Sestri Ponente a torrente Polcevera

AN04 - ASSE CENTRO VARCHI - Area di Campi AN040 VARCHI - Area di Campi

AN05 - ASSE CENTRO
VARCHI - Direttrice Via Ansaldo - Via Degola - Via 

Cantore
AN050

VARCHI - Direttrice Via Ansaldo - Via Degola - Via 

Cantore

AN06 - asse ponente
VARCHI - Direttrici di Via Buranello, Via 

Sampierdarena e Via Francia
AN060

VARCHI - Direttrici di Via Buranello, Via 

Sampierdarena e Via Francia

AN07 - asse centro / ponente / levante VARCHI - Circonvallazione a mare AN070 VARCHI - Circonvallazione a mare

AN08 - asse centro / levante VARCHI - Via XX Settembre AN080 VARCHI - Via XX Settembre

AN09 - asse centro / levante VARCHI - Via XX Settembre AN090 VARCHI - Via XX Settembre

AN10 - asse centro / levante / bisagno VARCHI - Nodo di Brignole AN100 VARCHI - Nodo di Brignole

AN11 -  asse centro / levante VARCHI - Asse di Corso Sardegna AN0110 VARCHI - Asse di Corso Sardegna

AN12 - asse bisagno VARCHI - da Brignole a Staglieno AN0120 VARCHI - da Brignole a Staglieno

ASSE PONENTE

ASSE CENTRO

ASSE PONENTE

ASSE CENTRO
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b
L

O
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T
O

 1
a

LOTTO 1b

L
O
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O
 1

a

LOTTO 1a ASSE CENTRO

ASSE PONENTELOTTO 1b

ASSE LEVANTELOTTO 1a

OPERE A VERDE

PARCHEGGIO CAMPANULE

ASSE LEVANTE

L
O

T
T

O
 1

c

SEMAFORIZZAZIONI - Quarto - Nervi SG0180 SEMAFORIZZAZIONI - Quarto - Nervi



LOTTO 

COSTRUTTIVO
ASSE Cod. OPERA PRINCIPALE Cod. TRATTO D'OPERA Des. TRATTO D'OPERA Cod. OPERA MINORE Des. OPERA MINORE

Cod. PARTI 

D'OPERA
Des. PARTI D'OPERADes. OPERA PRINCIPALE

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

AN0 GENERALE

AN1 Impianti speciali BMS/gestione parcheggi

AN2 Impianto controllo accessi

ANX OPERE CIVILI

VARCHI - San Martino - Quarto

AN12 - asse bisagno VARCHI - da Brignole a Staglieno AN0120 VARCHI - da Brignole a Staglieno

AN13 - asse bisagno VARCHI - da Staglieno a Molassana AN0130 VARCHI - da Staglieno a Molassana

AN14 - asse bisagno VARCHI - da Molassana a Prato AN0140 VARCHI - da Molassana a Prato

AN18 - asse levante VARCHI - Quarto - Nervi AN0180 VARCHI - Quarto - Nervi

AN15 - asse levante / bisagno VARCHI - zona della Foce e della Fiera AN0150 VARCHI - zona della Foce e della Fiera

AN16 - asse levante VARCHI - Foce - San Martino AN0160 VARCHI - Foce - San Martino

AN17 - asse levante VARCHI - San Martino - Quarto AN0170

ASSE BISAGNO

ASSE LEVANTE

L
O

T
T

O
 2

LOTTO 1a
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