



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-188.0.0.-7

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Febbraio il sottoscritto Patrone Luca in qualità di dirigente di Direzione Progettazione E Impiantistica Sportiva, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016, a seguito di Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP, del servizio di Progettazione di prevenzione incendi, progettazione esecutiva impiantistica, Direzione Operativa opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A. allo Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto:

- Civico Mercato "Certosa" INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (AQ – 1° annualità di 2) – 2019 (CUP B32H17000360004 – CIG Z8327F8D8C– MOGE 17295)

- Civico Mercato "Industria" INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI – MERCATO INDUSTRIA (CUP B34E16000230004 – CIG Z6927F8F5D – MOGE 16679)
Approvazione modifica contrattuale, senza aumento di spesa e ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.22 D.M. 49/2018.

Adottata il 11/02/2020
Esecutiva dal 11/02/2020

11/02/2020

PATRONE LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-188.0.0.-7

OGGETTO Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016, a seguito di Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP, del servizio di Progettazione di prevenzione incendi, progettazione esecutiva impiantistica, Direzione Operativa opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A. allo Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto:

- Civico Mercato "Certosa" INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (AQ – 1° annualità di 2) – 2019 (CUP B32H17000360004 – CIG Z8327F8D8C– MOGE 17295)

- Civico Mercato "Industria" INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI – MERCATO INDUSTRIA (CUP B34E16000230004 – CIG Z6927F8F5D – MOGE 16679)

Approvazione modifica contrattuale, senza aumento di spesa e ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.22 D.M. 49/2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento:

Premesso che:

- il Comune di Genova, ha tra le proprie competenze la gestione dei Mercati Comunali, e, in particolare, delle strutture "Certosa", sito in via Certosa 72r e "Industria", in via, Salucci 3 a Genova;

- con provvedimento della Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili, di concerto con la Direzione Sviluppo del Commercio, n° 2019-199.0.0.-11 del 21/02/2019, è stato affidato un incarico di analisi, verifica e monitoraggio delle attività necessarie alla presentazione delle istanze presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rinnovo di Conformità Antincendio di immobili di proprietà comunale facenti capo alla Direzione stessa e alla Direzione Sviluppo del Commercio e che tra detti immobili figurano i mercati rionali;

- nel corso della suddetta attività di verifica è stato riscontrato che gli immobili ospitanti i mercati "Certosa" e "Industria" presentano importanti criticità dal punto di vista dell'adeguatezza alle vigenti normative di prevenzione incendi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- al fine della definizione di detti interventi è risultato necessario procedere alla progettazione definitiva, di prevenzione incendi e alla progettazione impiantistica esecutiva, compreso il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione degli stessi nonché, per la corretta esecuzione delle opere impiantistiche, anche alla Direzione Operativa delle stesse e alle attività di predisposizione di documentazione e asseverazione ai fini della sicurezza antincendio finalizzate al deposito della S.C.I.A. (DPR 151/2011);

Premesso inoltre che:

- con determina dirigenziale n. 2019-188.0.0.-35 del 30 aprile 2019 della Direzione Progettazione del Comune di Genova, a seguito di trattativa diretta su MePa di Consip (n° 896729) si è proceduto all'affidamento diretto delle attività sopra indicate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, allo Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto con studio in Genova, Corso Montegrappa 37, P.IVA 03459000109, per l'importo contrattuale complessivo di Euro 30.588,83 (*trentamilacinquecentottantotto/83*) - di cui euro 17.725,93 (*diciassettemilasettecentoventicinque/93*) per le attività attinenti al Mercato Certosa ed euro 12.862,90 (*dodicimilaottocentosessantadue/90*) per quanto relativo Mercato Industria - con un ribasso percentuale del 0,50%;
- che con contratto n. di rep. 000835/2019 del 14/06/2019, registrato in Genova, il suddetto operatore economico ha assunto l'esecuzione del servizio di cui trattasi per l'importo sopraindicato;

Rilevato che:

- risultano mutati gli indirizzi della Civica Amministrazione in merito alla struttura mercatale Industria;
- si rende dunque necessario stralciare dalle prestazioni professionali previste nel suddetto contratto le attività di progettazione esecutiva impiantistica e di direzione operativa delle opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A. di cui al paragrafo "Prestazioni richieste e compensate con l'onorario" relative a "Interventi diffusi presso i mercati cittadini – Mercato Industria", il cui corrispettivo, a meno del ribasso d'asta, è determinato in euro 4.637,81 (*quattromilaseicentotrentasette/81*);

Rilevato infine che:

- l'importo contrattuale viene a ridursi, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dal suddetto professionista (pari al 0,50%), di euro 4.614,62 per una percentuale di circa 15,09% dunque rientrante nel quinto dell'importo contrattuale;
- di conseguenza il nuovo importo contrattuale viene a rideterminarsi in euro 25.974,21 (*venticinquemilanovecentosettantaquattro/21*), oltre oneri fiscali e previdenziali;
- il suddetto importo trova copertura economica come da D.D. N.2019-188.0.0.-35 del 30 aprile 2019;

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- è facoltà della Civica Amministrazione procedere alla modifica di cui sopra ai sensi delle “Condizioni Particolari di Contratto” nonché dell’art. 106 comma 12;

Rilevato che:

- in data 07/02/2020, l’affidatario ha sottoscritto l’Atto di modifica contrattuale (Prot. 06/02/2020.0046400.I) che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l’art. 107, Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;

DETERMINA

- di approvare ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al contratto n. di rep. 000835/2019 del 14/06/2019, registrato in Genova, come da allegato parte integrante Atto di Modifica Contrattuale sottoscritto in data 07/02/2020 che prevede la riduzione di euro 4.614,62 (*quattromilaseicentoquattordici/62*), dell’importo contrattuale che viene pertanto a rideterminarsi in complessivi euro 25.974,21 (*venticinquemilanovecentosettantaquattro/21*);
- di dare atto che verrà pertanto corrisposto allo Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto secondo le modalità previste nel documento “Condizioni Particolari di Contratto”, l’importo di euro 25.974,21 (*venticinquemilanovecentosettantaquattro/21*);
- di pubblicare, il presente provvedimento, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
- di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Il direttore
Arch. Luca Patrone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA'
(AQ – 1° annualità di 2) - 2019 - MERCATO CERTOSA**

**Progettazione di prevenzione incendi, progettazione esecutiva impiantistica, Direzione Operativa opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A.
(CUP B32H17000360004 – CIG Z8327F8D8C– MOGE 17295)**

INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI – MERCATO INDUSTRIA

**Progettazione di prevenzione incendi, progettazione esecutiva impiantistica, Direzione Operativa opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A.
(CUP B34E16000230004 – CIG Z6927F8F5D – MOGE 16679)**

Affidatario: Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto

Contratto: in data 14/06/2019 n. di rep.0000835 registrato a GENOVA

Ribasso: 0,50%;

Importo aggiudicazione: 30.588,83 euro

Totale nuovo importo contrattuale: 25.974,21 euro

Differenza in riduzione: 4.614,62 euro (15,09 %)

CIG: Z8327F8D8C (mercato “Certosa”) - Z6927F8F5D (mercato “Industria”)

ATTO DI MODIFICA CONTRATTUALE

ai sensi dell'ART. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016

L'anno 2020 il giorno 7 del mese di febbraio in Genova

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 2019-188.0.0.-35 della Direzione Progettazione del Comune di Genova si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, allo Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto a seguito di Trattativa Diretta su MePa di ConsiP (n° 896729 del 23/04/2019), del servizio di Progettazione di prevenzione incendi, progettazione esecutiva impiantistica, Direzione Operativa opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A. dei Civici Mercati “Certosa” e “Industria” - nell'ambito, rispettivamente, della prima annualità dell'Accordo Quadro “Interventi di prevenzione incendi S.C.I.A. su immobili di Civica Proprietà” – Anno 2019 e degli Interventi diffusi presso i mercati cittadini;



COMUNE DI GENOVA

- con contratto n. di rep in data 14/06/2019 n. di rep.0000835, registrato in Genova, il suddetto operatore economico ha assunto l'esecuzione del servizio di cui trattasi per l'importo di euro 30.588,83;
- risultano mutati gli indirizzi della Civica Amministrazione in merito alla struttura mercatale Industria;
- relativamente al Mercato Industria non risulta necessario procedere oltre nelle attività di progettazione e esecuzione delle opere di cui trattasi;
- risulta necessario pertanto stralciare le relative prestazioni professionali dal suddetto contratto e in particolare:
 - la progettazione esecutiva impiantistica e l'attività di direzione operativa delle opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A. di cui al paragrafo "Prestazioni richieste e compensate con l'onorario" relative a "Interventi diffusi presso i mercati cittadini – Mercato Industria", il cui corrispettivo, a meno del ribasso d'asta (pari al 0,50%), ammontava rispettivamente ad euro 3.725,88 e ad euro 911,93, per complessivi euro 4.637,81;
 - previa applicazione del ribasso di cui sopra, le prestazioni stralciate ammonterebbero a euro 4.614,62 (*quattromilaseicentoquattordici/62*), pari al 15,09% c.a. dell'importo contrattuale, per un importo dunque inferiore a un quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti Codice);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Lo Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto in persona dell'Ing. Roberto Orvieto prende atto della diminuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, delle prestazioni pattuite con il contratto di cui in premessa e del nuovo corrispettivo contrattuale che viene quindi a ridursi determinandosi in euro 25.974,21 (*venticinquemilanovecentosettantaquattro/21*) come di seguito indicato:



COMUNE DI GENOVA

MERCATO	CIG	Importo contrattuale originario	Nuovo Importo contrattuale	
Mercato Industria	Z6927F8F5D	12.862,90 €	8.248,28 €	
Mercato Certosa	Z8327F8D8C	17.725,93 €	(17.725,93)	
	Totale	30.588,83 €	25.974,21 €	4.614,62 €
	Differenza			

Lo Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto rinuncia per quanto necessario, ad ogni pretesa di maggiori compensi e/o indennizzi di sorta in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, restano ferme tutte le norme, condizioni e obbligazioni stabilite e/o richiamate dall'originario contratto in data 14/06/2019 n. di rep.0000835 che pertanto si intendono qui integralmente richiamate.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per il Professionista, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge;

Il presente atto viene sottoscritto in segno di accettazione.

Studio di Ingegneria Dr. Ing. Roberto Orvieto - Ing. Roberto Orvieto

Il Direttore Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva - Arch. Luca Patrone