



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-188.0.0.-9

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Febbraio il sottoscritto Patrone Luca in qualità di dirigente di Direzione Progettazione E Impiantistica Sportiva, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (AQ – 1° annualità di 2) - 2019 - MERCATO SCIO: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D. L.gs. 50/2016 al Dott. Ing. GIULIANO BOERO, a seguito di Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP, del servizio di Progettazione di prevenzione incendi, progettazione esecutiva impiantistica, Direzione Operativa opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A.
Approvazione modifica contrattuale, senza aumento di spesa, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 D.M. 49/2018.
(CUP B32H17000360004 – CIG ZA1280366E – MOGE 17295)

Adottata il 11/02/2020
Esecutiva dal 11/02/2020

11/02/2020

PATRONE LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-188.0.0.-9

OGGETTO INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (AQ – 1° annualità di 2) - 2019 - MERCATO SCIO: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D. L.gs. 50/2016 al Dott. Ing. GIULIANO BOERO, a seguito di Trattativa Diretta su MEPA di CONSIP, del servizio di Progettazione di prevenzione incendi, progettazione esecutiva impiantistica, Direzione Operativa opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A.

Approvazione modifica contrattuale, senza aumento di spesa, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 D.M. 49/2018.

(CUP B32H17000360004 – CIG ZA1280366E – MOGE 17295)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento:

Premesso che:

- il Comune di Genova, ha tra le proprie competenze la gestione dei Mercati Comunali, e, in particolare, la struttura "SCIO", sito in Piazza Scio a Genova;
- con provvedimento della Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili, di concerto con la Direzione Sviluppo del Commercio, n° 2019-199.0.0.-11 del 21/02/2019, è stato affidato un incarico di analisi, verifica e monitoraggio delle attività necessarie alla presentazione delle istanze presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rinnovo di Conformità Antincendio di immobili di proprietà comunale facenti capo alla Direzione stessa e alla Direzione Sviluppo del Commercio e che tra detti immobili figurano i mercati rionali;
- nel corso della suddetta attività di verifica è stato riscontrato che il fabbricato ospitante il mercato "SCIO" presenta importanti criticità dal punto di vista dell'adeguatezza alle vigenti normative di prevenzione incendi ed è risultato pertanto necessario addivenire alla realizzazione di interventi di tipo edile e impiantistico finalizzati al perseguimento delle condizioni per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi del D.P.R. 151/2011, al competente Comando dei Vigili del Fuoco;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- al fine della definizione di detti interventi è risultato necessario procedere alla progettazione definitiva, di prevenzione incendi e alla progettazione impiantistica esecutiva, compreso il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione degli stessi nonché, per la corretta esecuzione delle opere impiantistiche, anche alla Direzione Operativa delle stesse e alle attività di predisposizione di documentazione e asseverazione ai fini della sicurezza antincendio finalizzate al deposito della S.C.I.A. (DPR 151/2011);

Premesso inoltre che:

- con determina dirigenziale n. 2019-188.0.0.-36 del 30 aprile 2019 della Direzione Progettazione del Comune di Genova, a seguito di trattativa diretta su MePa di Consip (n° 897301), si è proceduto all'affidamento diretto dell'incarico di cui sopra, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al Dott. Ing. GIULIANO BOERO con studio in Genova, Via Monte Zovetto 18/E, P.IVA 01098800996, per l'importo contrattuale complessivo di Euro 15.407,77 (*quindicimilaquattrocentosette/77*), oltre contributi ed IVA, con un ribasso percentuale del 2,00%;
- con contratto n. di rep. 000792/2019 del 10/06/2019, registrato in Genova, il suddetto operatore economico ha assunto l'esecuzione del servizio di cui trattasi per l'importo di cui sopra;

Rilevato che:

- l'operatore economico ha svolto le attività di progettazione affidategli, tuttavia non è stato possibile effettuare la prevista attività "Direzione Operativa delle opere di prevenzione incendi e predisposizione SCIA delle opere in oggetto" in tempi utili per la liquidazione della relativa spesa, avuto riguardo alla natura della stessa;
- si rende dunque necessario stralciare dalle prestazioni professionali previste nel suddetto contratto tale attività, il cui corrispettivo, a meno del ribasso d'asta, è determinato ad euro 1.305,80;

Rilevato infine che:

- l'importo contrattuale viene a ridursi, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dal suddetto professionista (pari al 2,00%), di euro 1.279,68 per una percentuale di circa 8,30% dunque rientrante nel quinto dell'importo contrattuale;
- di conseguenza il nuovo importo contrattuale viene a rideterminarsi in euro 14.128,09 (*quattordicimilacentoventotto/09*), oltre oneri fiscali e previdenziali;
- il suddetto importo trova copertura economica come da D.D. N.2019-188.0.0.-36 del 30 aprile 2019;

Considerato che:

- è facoltà della Civica Amministrazione procedere alla modifica di cui sopra ai sensi delle "Condizioni Particolari di Contratto" nonché dell'art. 106 comma 12;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Rilevato che:

- in data 06/02/2020, il professionista ha sottoscritto l'Atto di modifica contrattuale (Prot. 07/02/2020.0049148.E) che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 107, Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al contratto n. di rep. 000792/2019 del 10/06/2019, registrato in Genova, come da allegato parte integrante Atto di Modifica Contrattuale sottoscritto il 06/02/2020 che prevede la riduzione di euro 1.279,68 (*milleduecentosettantanove/68*) dell'importo contrattuale che viene pertanto a rideterminarsi in complessivi euro 14.128,09 (*quattordicimilacentototto/09*);
- di dare atto che verrà pertanto corrisposto al Dott. Ing. GIULIANO BOERO, secondo le modalità previste nel documento "Condizioni Particolari di Contratto", l'importo di euro 14.128,09 (*quattordicimilacentototto/09*);
- di pubblicare, il presente provvedimento, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
- di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il direttore
Arch. Luca Patrone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (AQ – 1° annualità di 2) - 2019 - MERCATO SCIO:
Progettazione di prevenzione incendi, progettazione esecutiva impiantistica, Direzione Operativa opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A.
(CUP B32H17000360004 – CIG ZA1280366E – MOGE 17295)**

Affidatario: Dott. Ing. GIULIANO BOERO

Contratto: in data 10/06/2019 n. di rep.0000792 registrato a GENOVA

Ribasso: 2,00%;

Importo aggiudicazione: 15.407,77 euro

Totale nuovo importo contrattuale: 14.128,09 euro

Differenza in riduzione: 1.279,68 euro (8,30 % ca.)

CIG: ZA1280366E

ATTO DI MODIFICA CONTRATTUALE

ai sensi dell'ART. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di febbraio in Genova

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 2019-188.0.0 -36 della Direzione Progettazione del Comune di Genova si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, Dott. Ing. GIULIANO BOERO a seguito di Trattativa Diretta su MePa di ConsiP (n° 897301 del 24/04/2019), del servizio di Progettazione di prevenzione incendi, progettazione esecutiva impiantistica, Direzione Operativa opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A. del Civico Mercato "Scio" nell'ambito degli INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA su IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (AQ – 1° annualità di 2) – 2019;

- con contratto n. di rep in data 10/06/2019 n. di rep.0000792, registrato in Genova, il suddetto operatore economico ha assunto l'esecuzione del servizio di cui trattasi per l'importo di euro 15.407,77;

- al momento la Civica Amministrazione non ritiene di procedere con le prestazioni relative alle Direzioni Operative delle opere in oggetto;



COMUNE DI GENOVA

- si rende dunque necessario stralciare dalle prestazioni professionali previste nel suddetto contratto l'attività di direzione operativa delle opere di prevenzione incendi e predisposizione S.C.I.A. di cui al paragrafo "Prestazioni richieste e compensate con l'onorario" il cui corrispettivo, a meno del ribasso d'asta (pari al 2,00 %), risulta determinato in euro 1.305,80;

- il suddetto contratto, previa applicazione del ribasso di cui sopra, viene pertanto diminuito nelle prestazioni pattuite per euro 1.279,68, per una percentuale dunque, pari al 8,30% ca., rientrante nell'ambito del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti Codice);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

L'ing. Giuliano Boero prende atto della diminuzione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice delle prestazioni pattuite con il contratto di cui in premessa e del nuovo corrispettivo contrattuale che viene quindi a ridursi determinandosi in euro 14.128,09.

Il Professionista rinuncia per quanto necessario, ad ogni pretesa di maggiori compensi e/o indennizzi di sorta in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, restano ferme tutte le norme, condizioni e obbligazioni stabilite e/o richiamate dall'originario contratto in data 10/06/2019 n. di rep.0000792 che pertanto si intendono qui integralmente richiamate.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per il Professionista, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge;

Il presente atto viene sottoscritto in segno di accettazione.

Il professionista - Ing. Giuliano Boero

Il Direttore Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva - Arch. Luca Patrone