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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
COMUNE DI GENOVA 

Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa ………………………. 

per l’esecuzione dei lavori relativi alle opere del  P.O.R. - ASSE 3 – Ambito 

di Molassana (GE) e nello specifico: 

• POR 01_Realizzazione di nuova Viabilità in sponda destra al Torrente  

• POR 02_Pedonalizzazione di via Molassana 

• POR 06_Parcheggio intermodale a monte del ponte Fleming 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ………………….., il giorno …………………………. del mese di 

………………………………., in una delle sale del Palazzo Comunale, posto 

in Via Garibaldi al civico numero nove 

INNANZI A ME  - 

sono comparsi 

PER UNA PARTE  - il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Gari-

baldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dottor ……….. 

nato a ………………………………………….. il ……………………………. 

domiciliato …………. presso la sede del Comune, nella qualità di 

……………………. in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 

n.            del                                 o determinazione dirigenziale della Direzio-

ne n.        del                 (inserire provvedimento di aggiudicazione definitiva) 

E PER L’ALTRA PARTE  - l’Impresa 

di seguito per brevità denominata Impresa                                             , con 

sede in                                          , via 
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C.A.P.                          codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di  

                               numero                                rappresentata dal  Signor  

nato a                                         il                      e domiciliato presso la sede 

dell’Impresa in qualità di                                         ; 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione 

temporanea di imprese) 

- tale Impresa                              , compare nel presente atto in proprio e in 

qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea tra le Im-

prese: 

                                     , come sopra costituita: 

                                  con sede in                        , via 

C.A.P.                           codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

………………. numero ………….. ; 

- tale costituita ai sensi  

con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappre-

sentanza a Rogito Notaio                                     , Notaio in                   , in 

data                                , repertorio n.                  , Raccolta n.                       , 

registrato all’Ufficio di Registro di                       in data                                 , 

che, in copia conforme all’originale, debitamente bollato si allega sotto la let-

tera “   “ perché ne formi parte integrante e sostanziale.  

Detti comparenti della cui identità personale io               Segretario Generale                      

sono certo. 
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PREMETTONO 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione n.          in data, 

esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei la-

vori  relativi alle opere del  P.O.R. - ASSE 3 – Ambito di Molassana 

(GE) e nello specifico: 

POR 01_Realizzazione di nuova Viabilità in sponda destra al Torrente  

POR 02_Pedonalizzazione di via Molassana 

POR 06_Parcheggio intermodale a monte del ponte Fleming 

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione ……………… -  

Settore ………. n. ......... in data ………., esecutiva ai sensi di legge, 

l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante espe-

rimento di procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 12 apri-

le 2006 n. 163 e s.m.i., al conferimento in appalto dell’esecuzione dei 

lavori rientranti nel P.O.R.Liguria (2007-2013) Asse 3 Sviluppo Urbano 

Molassana, interventi nn. 1, 2 e 6 per un importo complessivo di      

Euro 6.769.274,28 (euro seimilionisettecentosessantanovemila-

duecentosettantaquattrovirgolaventotto), comprensivo di Euro 

381.238,10 (trecentoottantunomiladuecentotrentottovirgoladieci) per 

oneri della sicurezza, di cui Euro 200.986,11 (duecentomilanovecento-

ottantaseivirgolaundici) per oneri diretti incidenti sul totale delle spese 

generali e  di euro 180.251,99 (euro centoottantamiladuecento-

cinquantunovirgolanovantanove ) per costi speciali, quantificati dal 
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PSC redatto ai sensi del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. 9 aprile 2008 già 

predeterminati e non soggetti a ribasso; 

- che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto posto a base di 

gara è pari a giorni 720 (settecentoventi) naturali, successivi e continui 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

- che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere alla relativa 

aggiudicazione, selezionando la migliore offerta ai sensi dell’articolo 83 

del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

- che il giorno ……… ha avuto luogo, presso questo Comune, la prima 

seduta pubblica previa pubblicazione di bando sulla G.U.R.I. - Serie V 

speciale n. ….. in data ………., inviato all'Ufficio Pubblicazioni CEE il 

giorno ………. e pubblicato, per estratto, sui quotidiani "……." - edizio-

ne nazionale in data ……… e "………" - edizione locale in data ………, 

nonché sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

- che in detta seduta si è proceduto all'ammissione delle Imprese par-

tecipanti alla procedura di gara, così come riportato nel verbale a Cro-

nologico n. ……., redatto in pari data e, che, in originale, é depositato 

agli atti del Settore Gare e Contratti; 

- che, avendo tutte le Imprese partecipanti dimostrato - attraverso la 

presentazione delle relative attestazioni S.O.A. idonee per categoria e 

classifica e la documentazione relativa ai requisiti minimi richiesti di cui 

all’art. 4 del Capitolato Speciale D’appalto - di possedere la necessaria 

qualificazione, il Presidente ha disposto la apertura delle buste sigillate 
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contenenti le offerte tecniche presentate dalle Imprese, onde procede-

re, in seduta riservata, alla loro valutazione; 

- che il giorno ………….. a seguito della conclusione della valutazione 

dell’offerta tecnica effettuata dalla Commissione, ha avuto luogo, pres-

so questo Comune, la ……………. seduta pubblica, in cui si è dato at-

to dei risultati ottenuti dai singoli concorrenti, e si è proceduto all'aper-

tura dell’offerta relativa al “tempo di esecuzione” nonché delle offerte 

economiche; 

- che sulla base delle risultanze di gara, riportate in apposito verbale 

Cronologico n. …….., redatto in pari data, al quale si fa pieno riferi-

mento e che, in originale, è depositato agli atti del Settore Gare e Con-

tratti, è risultato primo nella graduatoria formatasi con l’attribuzione del 

punteggio complessivo di punti ……. (………….), l'Impresa ……... a-

vendo offerto il ribasso percentuale pari al …………% 

(…………………..percento), per avere questa offerto, mediante offerta 

a prezzi unitari di pari importo, il prezzo complessivo di Euro 

_____________, comprensivo di Euro 381.238,10 

(trecentoottantunomiladuecentotrentottovirgoladieci) per oneri della si-

curezza, di cui Euro 200.986,11  (duecentomilanovecentoottantasei-

virgolaundici) per oneri diretti incidenti sul totale delle spese generali e 

euro 180.251,99 (euro centoottantamiladuecentocinquantuno-

virgolanovantanove) per costi speciali, quantificati dal PSC redatto ai 

sensi del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. 9 aprile 2008 già predeterminati 

e non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.,  



 
 
 
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA 
 
 

MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico Rev.  del 07/06/2012 Pagina 6 di 43 
 

 Codice interno GULP:7082 
 

• in alternativa: 

- che l’offerta non è risultata presuntivamente anomala ai sensi del 

comma 2 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pertanto l’operatore 

economico primo in graduatoria è stato dichiarato aggiudicatario prov-

visorio; 

• oppure eventuale terza seduta per anomalia  

• - che l’offerta è risultata presuntivamente anomala ai sensi del comma 

2 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pertanto l'aggiudicazione è 

stata subordinata alla verifica della congruità dell’offerta;  

• - che in data                   si è svolta la seduta di gara  a seguito della 

conclusione della valutazione delle giustificazioni fornite dall’impresa, 

la Commissione è pervenuta alla conclusione che l’offerta presentata è 

risultata congrua e adeguata alle prestazioni dovute a norma del Capi-

tolato Speciale d’Appalto e ha, quindi, aggiudicato provvisoriamente 

l’appalto all’Impresa ..………  come da verbale a Cronologico n.        in 

pari data;  

• - che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione 

……….. - Settore ……….. n. …………. in data ………., esecutiva, il 

Comune ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all'Im-

presa ……..; 
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che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’articolo 79, comma 5, 

lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e che sono decorsi 

almeno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni. 

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del pre-

sente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1. Oggetto del contratto  

1. Il Comune di Genova affida in appalto all’Impresa   ……….   , che, avendo 

sottoscritto il verbale di cui all’articolo 106 comma 3 del Regolamento Gene-

rale approvato con D.P.R. N. 207 del 5 ottobre 2010, accetta senza riserva 

alcuna, l’esecuzione dei lavori di:  

POR 01_Realizzazione di nuova viabilità in sponda destra al Torrente Biso-

gno caratterizzata dalla presenza di una rotonda di innesto, un tronco stra-

dale a doppio senso di marcia avente sviluppo planimetrico di circa 400mt. E 

un ponte di lunghezza pari a circa 40mt. a via inferiore strillata con antenna 

centrale ad impalcato a cassone chiuso che si ricollega alla viabilità esisten-

te in corrispondenza del Ponte Fleming. 

POR 02_La pedonalizzazione di via Molassana riorganizza tutta la superficie 

da edificio ed edificio con l’eliminazione di tutte le discontinuità di materiali e 

di elementi di arredo urbano. L’utilizzo di calcestruzzo architettonico su tutta 

la superficie oggetto di intervento rincorre l’intento di restituire una percezio-

ne unitaria dello spazio. La qualificazione della percorrenza pedonale sarà 

ottenuta mediante l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche, 



 
 
 
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA 
 
 

MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico Rev.  del 07/06/2012 Pagina 8 di 43 
 

 Codice interno GULP:7082 
 

l’inserimento di un sistema di illuminazione su tesate e l’utilizzo di nuovi dis-

suasori luminosi, oltre che di nuove panchine sviluppate ad hoc.  

POR 06_Il parcheggio previsto a monte del ponte Fleming sarà realizzato, 

previa demolizione dei manufatti esistenti sul sito, con una struttura prefab-

bricata a nodi umidi. Il perimetro dello scavo sarà protetto da diaframmi nor-

mali e tiratati, di altezza variabile tra i 7,5m e i 12m; questo consentirà di la-

vorare a confine e di mantenere il transito sul ponte Fleming. Il progetto in-

terferisce per circa 40m con una roggia sottostante l’attuale terrapieno, che 

sarà deviata facendola sfociare nel torrente Geirato.  

MIGLIORIE: fanno altresì parte del presente contratto le seguenti 

migliorie offerte in sede di gara:  

[lasciare SOLO migliorie offerte in sede di gara e facenti parte 

dell’appalto/contratto]  

GRUPPO 1: rivestimento del parcheggio di cui al POR06 in lamiera 

stirata di alluminio secondo specifiche progettuali, ascensori del par-

cheggio di cui al POR06 e rete telematica (fibra ottica, wi-fi e video-

sorveglianza) sull’ambito del POR02;  

GRUPPO 2: verde, arredo urbano e finiture su ambiti POR01/02/06 

secondo specifiche ed elaborati specifici;  

GRUPPO 3: rete antincendio su POR01 , reti telematiche e impianti 

speciali su POR01/06 , percorsi con codice a terra tipo Loges su 

POR01/02/06 e trattamenti fotocatalitici su superfici pavimentate su 

POR01/02  

GRUPPO 4: illuminazione artistica su ambiti POR01/02/06 



 
 
 
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA 
 
 

MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico Rev.  del 07/06/2012 Pagina 9 di 43 
 

 Codice interno GULP:7082 
 

L’Impresa _________si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché 

a quelle contenute nel cronoprogramma presentato a corredo della propria 

offerta. 

Articolo 2. Capitolato d’appalto. 

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato 

Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, in quanto vigente e 

compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs.163/2006 e D.P.R. n.207 del 5 

ottobre 2010 “Regolamento”, dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali 

depositate agli atti del Settore ____________e dal Capitolato Speciale d'Ap-

palto unito alla deliberazione della Giunta Comunale n. …………….. del 

………. (in alternativa determinazione dirigenziale della direzione n. 

……….. del ………….. ), integrante il progetto, nonché alle condizioni di cui 

alla determinazione dirigenziale della …………  n.           del                   (in-

serire provvedimento di aggiudicazione definitiva) ,  che le parti dichia-

rano di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copie conformi 

depositate agli atti del Settore Gare e Contratti, che qui si intendono inte-

gralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimen-

to negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al 

progetto. 
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3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo ri-

ferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti 

progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti 

dall’appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto 

dall’articolo 4 del presente contratto. 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione fina-

le, ammonta a Euro ............................................ (.................) comprensivo di  

Euro 381.238,10 (trecentoottantunomiladuecentotrentottovirgoladieci) per 

oneri della sicurezza, di cui Euro 200.986,11  (duecentomilanovecento-

ottantaseivirgolaundici) per oneri diretti incidenti sul totale delle spese gene-

rali e Euro 180.251,99 (euro centoottantamiladuecentocinquantuno-

virgolanovantanove) per costi speciali, quantificati dal PSC redatto ai sensi 

del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. 9 aprile 2008 già predeterminati e non sog-

getti a ribasso. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, 

quarto comma, del D.Lgs. 163/2006, per cui l’importo contrattuale resta fisso 

e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contra-

enti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità e alla qualità di detti lavori. 

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando 

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 
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12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente li-

quidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non 

previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il 

prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma 

dell’articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. 

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina 

di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con 

D.P.R. n. 207/2010  

3. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti 

dall’appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi 

dell’articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI  

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.  

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del 

regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla 

stipula del presente contratto.  

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della 

stipulazione del contratto) 
1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, 

per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente 

riportato, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento approvato 

con D.P.R. n. 207/2010. 

(segue sempre) 



 
 
 
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA 
 
 

MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico Rev.  del 07/06/2012 Pagina 12 di 43 
 

 Codice interno GULP:7082 
 

Il Comune ha costituito, ai sensi dell’articolo 147 del D.P.R. 207/2010, 

l’Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico 

contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente con-

tratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attra-

verso specifiche figure professionali, un’adeguata presenza nell’ambito del 

cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione 

tecnica dell’appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni 

contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei la-

vori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di 

preavviso nei confronti dell’appaltatore, di personale della Polizia Municipale, 

munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico 

del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale i-

spettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, 

oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Di-

rettore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verifi-

cherà l’impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà esse-

re comunicato dall’Impresa all’atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta 

vi siano delle modificazioni. In particolare l’elenco dovrà essere correlato dei 

rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l’Impresa appaltatrice 

e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati 

un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione 

visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartelli-
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no dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia 

ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.  

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano diret-

tamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al ri-

guardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di 

più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido il 

Comune, nella persona del Direttore Lavori. 

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obbli-

ghi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere  vidi-

mato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli e-

stremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. 

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al 

Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa 

segnalazione all’INPS, all’INAIL ed alla CASSA EDILE Genovese, al fine di 

verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di la-

voro. 

2. Le Parti si danno atto che il Raggruppamento / l’Impresa ………. ha offer-

to in sede di gara, quale termine di esecuzione lavori, espresso in giorni na-

turali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori: ….. (…………….) giorni come da cronoprogramma lavori allegato 

all’offerta. 

3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazio-

nate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferi-

to all’ultimazione integrale dei lavori, per l’ultimazione delle singole parti fra-
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zionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa ri-

ferimento a quest’ultimo. 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei la-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applica-

ta una penale pari all’unopermille (1%0)  dell’importo contrattuale corrispon-

dente a Euro …………..  

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e 

con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente 

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nel cronoprogramma. La misura complessiva della penale non può 

superare il 10 %. In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di  risol-

vere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 6-bis. Penale per mancato adempimento. 

1. In ragione di quanto offerto in sede di gara e valutato utile ai fini 

dell’attribuzione del punteggio sull’offerta tecnica, affinché l’esecuzione 

dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte dall’Impresa 

....................... con la propria offerta saranno applicate ulteriori penali nel ca-

so di mancato rispetto degli impegni contrattuali scaturenti da migliorie pre-

sentate in sede di offerta per l’esecuzione delle opere, per ogni inadempi-

mento documentato dal Responsabile del procedimento, è prefissata una 
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penale risarcitoria che sarà pari al mancato introito rappresentato 

dall’ammontare della miglioria non eseguita. 
L’applicazione delle suddette penali non obbliga comunque la Civica Ammini-

strazione a risolvere il presente contratto in relazione a quanto previsto al com-

ma 2 dell’articolo 6 del presente contratto. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori  per il tempo necessario a far cessa-

re le cause che ne hanno comportato l’interruzione, su ordine del direttore 

dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o 

di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazio-

ne a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla 

redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 

comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare 

le cause che ne hanno comportato la interruzione, trovano all’uopo applica-

zione gli articoli 158 e 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2010. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’Impresa ......................... tutti gli oneri già previsti dal 

capitolato speciale d’appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in 

forza del capitolato generale. In particolare l’Impresa per tutta la durata dei 

lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi 

dell’articolo 4 del D.M. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di e-

secuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore 
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di cantiere nominato ai sensi dell’articolo 6 del citato D.M. 145/2000, indivi-

duato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà esse-

re espressamente delegato a rappresentare in loco l’appaltatore per tutti gli 

adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro.  

L’Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più ce-

leri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche 

nei confronti dell’Impresa presso la sua sede.  

2. L’Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e 

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di leg-

ge e di regolamento. 

3. La direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 decreto del Ministero dei 

LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta dal  ............................... Nato a 

...................il ......... in qualità di .............., abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  

IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI inserire capoverso seguente 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avvie-

ne mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

L’Impresa ......................... si impegna a comunicare tempestivamente al 

Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato. 

4. L’Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la ge-

stione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese im-

pegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere 
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il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Impresa è in tutti i casi respon-

sabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego 

dei materiali. 

5. L’Impresa ..................... deve osservare le norme e prescrizioni dei con-

tratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, as-

sicurazione e assistenza dei lavoratori. 

6. Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’articolo 25 del presen-

te contratto. 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti. 

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale 

eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capito-

lato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie catego-

rie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome 

del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscon-

tro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna ri-

levanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è de-

terminato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrat-

tuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo con-

trattuale netto del lavoro a corpo. 
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3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tutta-

via se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle 

misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di 

due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.  

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti 

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale pre-

stabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di 

gara.  

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto  

dall’art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

2. Qualora, per cause non imputabili all’Impresa ..................., la durata dei 

lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si 

applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3 , del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 

2. All’Impresa .........., verranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione 

dell’effettivo andamento dei lavori ogni 60 (sessanta) giorni qualunque ne 

sia il loro ammontare, con le modalità di cui all’articolo 194 del D.P.R. n. 

207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art.4, comma 3 del 
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D.P.R. n. 207/2010, e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 

19.4.2000 n.145, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010. 

La persona autorizzata dall'appaltatore, qualora non coincidesse con lo 

stesso, a sottoscrivere i documenti contabili é ............................................. 

I pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di 

cui all’articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010: 

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del 

certificato di pagamento; 

- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di paga-

mento. 

Ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché 

dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in 

acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subap-

paltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà pro-

durre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contratta-

zione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure 

l’irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all’emissione del 

certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il paga-

mento degli acconti e del saldo di cui all’articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010. 

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata 

esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge 

n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospen-

de il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo. 
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Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per 

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al mede-

simo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione 

dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, pre-

scindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2. 

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributi-

va con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di 

acconto. 

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione 

dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del cer-

tificato di collaudo, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, 

del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 

207/2010. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed 

è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con 

le modalità più volte citate. 

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, la Civica 

Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, 

provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso 

“Equitalia S.p.A.”. Nel caso Equitalia Servizi S.p.A. comunichi la presenza di 

debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila EURO, l’Amministrazione 

non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla 
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concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per il lasso temporale 

previsto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il ter-

mine di cui al comma 4 dell’art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 

senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi 

dell'articolo 72-bis del citato d.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di 

somme per l'importo di cui al comma 3 dell’art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 

gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spet-

tanti al beneficiario. 

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é B31B11004000006 e il C.I.G. attribuito alla 

gara é ........................ 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario 

presso la Banca ".........................................." - Agenzia n. ……... – di 

......................................... - Codice IBAN ......................................... non de-

dicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del com-

ma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono 

.............................................. nato a ........................... il .......................... Co-

dice Fiscale ................................ 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati 

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previ-

sto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono esse-

re effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o po-
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stale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità 

delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti 

e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli de-

stinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti trami-

te conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbli-

che, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizza-

zione degli interventi. 

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comu-

ne eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti 

dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

L'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione di crediti 

già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Am-

ministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ul-

tima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione 

potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base 

al presente contratto. 

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel 

capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spetta-

no all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella 

misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 144 del D.P.R. n. 

207/2010. 
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2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltato-

re ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, pre-

via costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla 

medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto. 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescri-

zioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto avviene con 

l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, entro 6 (sei) 

mesi dall’ultimazione lavori. 

2. Il predetto collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il  silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equi-

vale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri-

sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di  collaudo, tra-

scorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fi-

no all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di leg-

ge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anti-

cipata di parte o di tutte le opere ultimate. 
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Articolo 14. Risoluzione del contratto. 

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le 

transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, 

devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Posta Italiane 

S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia noti-

zia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà imme-

diata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territo-

riale del Governo territorialmente competente. 

2. Il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in re-

lazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle fi-

nalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le moda-

lità e nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 135 del D.Lgs. 12 aprile 2006 

n. 163 ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emana-

zione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423 e agli articoli 2  e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, oppure 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, 

riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subap-

paltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai 

lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. 
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3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le 

modalità di cui all’articolo 136 del D.Lgs 163/2006 nei seguenti casi, tutti ri-

conducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo: 

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole, 

del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori; 

d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e con-

trattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in 

materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicura-

tivi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la CASSA EDILE 

GENOVESE; 

e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misu-

ra tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti 

dal contratto; 

f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione an-

che parziale del contratto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 

h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
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i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibi-

scono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione ; 

l) reiterato mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustifi-

cato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni de-

rivanti dal contratto di subappalto; 

m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza 

da parte dell’Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappal-

tatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi ope-

rai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere 

al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa; 

n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la società Assicuratrice deri-

vanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione 

e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l’inefficacia delle 

stesse verso l’assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal 

Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze; 

o) revoca dell`attestazione di qualificazione con provvedimento dell’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti pubblici, dovuta alla produzione di falsa documen-

tazione o dichiarazioni mendaci. 

4. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia 

prestata dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163, l’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a 

lui imputabili. 
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5. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il 

Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il 

pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantie-

re nonché dell’indennizzo calcolato ai sensi del 2° comma del medesimo ar-

ticolo. 

Articolo 14 bis. Tracciabilità dei pagamenti. 

L’impresa ………. , consapevole dei vincoli di cui agli articoli 11 e 14 del 

presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Leg-

ge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicem-

bre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010. 

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pa-

gamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in rela-

zione al presente contratto in Codice Identificativo Gara e il Codice Unico 

Progetto di cui all’articolo 11 del presente contratto. 

In caso di subappalto o di subcontratto, l’Impresa appaltatrice, nel caso in 

cui abbia notizia di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne da 

immediate comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente. 

Articolo 15. Controversie.  

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del 

procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore 

dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di im-

porto pari o superiore al diecipercento di quello contrattuale ai sensi e agli 

effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sentito l'appaltatore, formula 
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alla stazione appaltante, entro novanta  giorni  dalla  apposizione dell'ultima 

delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione 

appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. 

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa 

la materia del contendere 

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 

comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente – Foro  

esclusivo di Genova. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi-

stenza. 

1. L'Impresa ............., come sopra costituita, è obbligata ad applicare inte-

gralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la lo-

calità dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido del-

l'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori 

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del su-

bappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei la-

vori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa 

la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici. 

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retribu-

tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Geno-

vese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste 
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per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto 

previsto dall'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 4 del 

D.P.R. 207/2010. 

3. L'impresa …………………….. è altresì responsabile in solido con il su-

bappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fi-

scali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi 

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore. 

L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltato-

re fino all’esibizione da parte di questi della predetta documentazione. 

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere com-

plessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al su-

bappaltatore. 

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, 

accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune 

di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'ap-

paltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti 

allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e applicazione del protocollo 

di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova 

in data 17 gennaio 2012.  

1. Il Comune di Genova ha chiesto l’informativa prefettizia ai sensi del D.Lgs. 

n. 490 in data 8 agosto 1994 e del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998 nei 
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confronti dell’appaltatore. In caso di variazioni societarie si procederà a nuo-

va richiesta. 

2. Il Comune di Genova effettuerà le valutazioni discrezionali previste dalla 

legge nei confronti delle ditte per le quali vengono fornite informazioni atipi-

che ai sensi dell’art.10, comma 9, del d.P.R. 252/1998. Il Comune di Genova 

valuterà le informazioni supplementari atipiche – di cui all’art.1 septies del 

decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito nella legge 12 ottobre 

1982, n.726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa 

sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del d.P.R. 

n.252/1998. 

3. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di col-

legamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro deci-

sionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti 

alla gara. 

L’appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, pre-

stazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o di-

pendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudica-

zione o nella fase di esecuzione dei lavori. L’appaltatore si impegna a de-

nunciare, dandone notizia al Comune di Genova, ogni tentativo di estorsio-

ne, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma 

si manifesti. 
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4. L’appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcon-

tratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che ab-

biano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento 

dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori 

in relazione all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver par-

tecipato autonomamente alla suddetta gara. L’appaltatore è consapevole 

che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in viola-

zione del suddetto impegno. 

5. L’appaltatore assume l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 

118, 11° comma, ultimo capoverso, del d.Lgs. n. 163/2006, corredate da au-

tocertificazione avente oggetto il possesso del certificato camerale con nulla 

osta antimafia, prima dell’effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai 

subcontratti posti in essere dal subappaltatore. Il Comune di Genova si im-

pegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto tali comunicazioni. 

6. In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle con-

cessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio 

territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova in data 17 gen-

naio 2012, la Civica Amministrazione acquisirà informazioni antimafia per 

l’autorizzazione di tutti i subappalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di 

prestazioni di seguito indicate: 

a) trasporto materiale a discarica; 

b) trasporto e smaltimento rifiuti; 
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c) fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o 

bitume ed asfalti; 

d) noli a freddo di macchinari; 

e) fornitura di ferro lavorato 

f) servizi di guardiania di cantiere; 

g) servizi di autotrasporto; 

h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere 

assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006); 

i) noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al su-

bappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006). 

j) alloggiamento e vitto maestranze. 

Nei casi previsti dall’art.11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, è possibile pro-

cedere anche in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. I subappalti 

e i subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa 

nella quale è stabilita la risoluzione del contratto, qualora le verifiche diano 

esito positivo.  

Detta clausola dovrà prevedere, in caso di violazione della stessa, 

l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 10% dell’importo del  

subcontratto. 

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o 

all’autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche sol-

tanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi ti-

tolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano 
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dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automati-

camente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate. 

7. In applicazione del Protocollo di legalità dianzi citato, le imprese esecutri-

ci, prima dell’avvio dei lavori, forniranno attraverso un sistema informatico, 

appositamente approntato, i dati relativi alla ditta, nonché le informazioni sui 

mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare nei cantieri.  

8. Per le comunicazioni di cui al comma precedente, l’Appaltatore provvede-

rà a nominare un responsabile di cantiere, il quale trasmetterà, con cadenza 

settimanale e secondo l’apposita procedura informatica, al Comune e alla 

Prefettura – UTG di Genova, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, ogni 

utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con 

l’indicazione della ditta, di qualunque automezzo che comunque avrà acces-

so al cantiere, dei dipendenti che vi saranno impegnati, nonché delle perso-

ne autorizzate all’accesso per un altro motivo. Il Responsabile di cantiere ha 

l’obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 

del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati. I 

suddetti dati saranno oggetto di accertamenti e verifiche da parte del Gruppo 

interforze. 

9. Il Comune trasmetterà alla Prefettura i verbali redatti a seguito delle ispe-

zioni condotte dal Coordinatore per la sicurezza . 

Articolo 17- bis. Risoluzione del contratto in caso di violazioni del protocollo 

di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova. 

1. L’appaltatore è consapevole, nel caso in cui successivamente alla stipula 

del presente atto pervenga dalla Prefettura - Ufficio Territoriale Governativo 
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di Genova – informativa da cui emerga a suo carico una delle circostanze 

ostative previste dall’articolo 10 comma 7 del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 

1998, che il presente contratto sarà risolto di diritto. 

Il presente contratto sarà altresì risolto di diritto nel caso in cui venga accer-

tata la violazione degli obblighi previsti al comma 3 dell’art. 17. 

2. Il Comune procederà in caso di accertamento della casistica di cui al 

comma 2 del precedente articolo 17, o di violazione delle prescrizioni di cui 

al comma 4 del medesimo articolo, nonchè per il reiterasi della mancata o 

difforme comunicazione dei dati da parte delle imprese esecutrici di cui al 

comma 8 dell’art. 17 del presente contratto, alla risoluzione del contratto, ai 

sensi e con le modalità di cui all’articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 

163. 

3. In tutte le ipotesi in cui nel protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di 

Genova e Prefettura UTG di Genova è prevista l’applicazione di una clauso-

la risolutiva espressa o la revoca dell’affidamento, verrà applicata una pena-

le determinata nella misura del 10% dell’importo del contratto, salvo il mag-

gior danno. Le somme così acquisite dal Comune saranno destinate, 

d’intesa con la Prefettura- UTG, alla realizzazione di interventi a tutela della 

legalità. 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'Impresa ......................, ha depositato presso la stazione appaltante: 

(NB: verificare con nota del R.P.) 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 a-

prile 2008 n. 81; 
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b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano 

di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso. 

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 predisposto 

dall’Arch. Femia Alfonso in data ________, del quale l’Impresa, avendone 

sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e  

obbligo. 

Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di 

legge e in ottemperanza all’art 12 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso e 

il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) depositati agli atti formano 

parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto pur non  

essendo allo stesso allegati . 

3. L'Impresa ................... deve fornire tempestivamente al coordinatore per 

la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di 

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i pro-

cessi lavorativi utilizzati. 

4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della si-

curezza in fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di 

cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono 

la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il 
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rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le op-

portune disposizioni in caso di loro violazione. 

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-

via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006  

n. 163. 

Articolo 19. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da 

subappaltare) 

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 

118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che l'Impresa ......................... 

come sopra costituita ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono es-

sere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che 

l’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività: 

................................................. .............................................. 

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibil-

mente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione entro i termini previsti dall’articolo 118 comma 8 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Impresa si obbliga, all’atto della presentazio-

ne dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione: 

a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il 

prezzo praticato dall’Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite 

indicato dall’articolo 118 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. A tal 
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fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato 

il prezzo pattuito nel contratto d’appalto, comprensivo del costo per gli 

oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il su-

bappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. 

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i., ve-rifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i su-

bcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavo-

ri, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la qua-

le ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pa-gamento idonei 

a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

b) Attestazione SOA riferita all’Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori 

di importo pari o inferiore a 150.000 euro, comprova dei requisiti di cui 

all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010. 

c) autocertificazione resa ai sensi di legge attestante il possesso di certifi-

cato oppure Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia. 

d) Documento Unico di Regolarità Contributiva, riferito all’impresa subap-

paltatrice,  emesso da I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile Genovese. 

e) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subap-

paltatrice secondo l’apposito modulo predisposto dal Comune di Geno-

va, ritirabile presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento. 

Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto de-

corrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo infe-
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riore al 2% (duepercento) dell’importo del contratto d’appalto, oppure inferio-

ri a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il su-

bappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giu-

stificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa 

l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda 

di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno 

avere inizio prima dell’autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovve-

ro della scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 118, comma 

8, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 senza che l’Amministrazione abbia chie-

sto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la  

regolarità. 

Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della docu-

mentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio 

dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale 

all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza 

eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza 

dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare pro-

roghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece 

l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali. 

3. E’ fatto obbligo all’Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di cia-

scun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista 

con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica 

Amministrazione procederà alla formale contestazione dell’addebito 
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all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà 

trasmettere all’Ufficio del R.U.P. le fatture quietan-zate dal subappaltatore. 

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pa-

gamenti a favore dell’appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del con-

tratto qualora sia integrata una delle cause previste dall’articolo 14 del pre-

sente contratto. 

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti. 

(in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia 

dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, 

in sede di offerta, i lavori da subappaltare)  

2. Non è ammesso il subappalto. 

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'Impresa ...................... ha prestato apposita ga-

ranzia fideiussoria (cauzione  definitiva) mediante …………………. numero 

………… in data …………………. rilasciata dalla società/dall'istituto 

……………….……………….. agenzia/filiale di  ……..  per l'importo Euro 

 …………(………) pari al …....…….  per cento dell'importo del presente con-

tratto avente validità fino al .............. 

EVENTUALMENTE ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 

7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163  avente validità fino al …………….. e 

comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni ca-

so fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultan-

te dal relativo certificato, con previsione di proroghe. 
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( NB in caso di fidejussione bancaria inserire: autenticata nelle firme dal 

Notaio .....................  di .......................... in data ........................ con il nume-

ro ........................di Repertorio.) 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata 

per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di col-

laudo salvo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. L’Impresa ..................... assume la responsabilità di danni a persone e 

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia 

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei 

lavori e delle attività connesse, sollevando Il Comune di Genova da ogni re-

sponsabilità al riguardo. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del D.P.R. 207/2010 l’Impresa si 

impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai ri-

schi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, con una 

somma assicurata di importo pari all’importo del contratto a base di gara e 

quindi di Euro 6.791.276,45 e che preveda una garanzia per responsabilità 

civile verso terzi per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilionivirgo-

lazero). 



 
 
 
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA 
 
 

MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico Rev.  del 07/06/2012 Pagina 41 di 43 
 

 Codice interno GULP:7082 
 

Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui  al 

D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una 

sola delle condizioni di cui all’articolo 2 lettere  c) ed e) ed articolo 10 lettere 

a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurati-

va per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà diretta-

mente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in 

dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di 

azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra ci-

tati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come compor-

tamento gravemente negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui 

agli articoli 38 e 136 del  D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.     

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in 

quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati a-

gli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta 

conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:  

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 

per quanto ancora vigente; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'articolo 4, del Capitolato Spe-

ciale d'Appalto; 
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- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del pre-

sente contratto; 

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto; 

- il cronoprogramma presentato in sede di gara dall'Impresa; 

- il Protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Genova e la prefettura 

UTG di Genova in data 17 gennaio 2012. 

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate  le norme legislative e le altre di-

sposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e 

il regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e il D.M. 

145/2000 per quanto ancora vigenti e in quanto compatibili con le disposi-

zioni del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. 

Articolo 24 Elezione del domicilio 

Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l’Impresa ......................... 

elegge domicilio in Genova presso: 

- gli uffici comunali 

- 

- altro  

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e 

 conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) (pro-quota) comprese 

quelle occorse per la procedura di gara del giorno ………………. in prima 

seduta e del giorno  …………………. in seconda seduta, sono a carico 

dell’Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga. 
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2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono sog-

getti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in mi-

sura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della sta-

zione appaltante. 

5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante 

e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, 

mi dispensano di darne lettura. 

Richiesto io,  …………  Segretario Generale   ………   del Comune ho rice-

vuto il presente atto, scritto a macchina mediante inchiostro nero indelebile, 

e in parte a mano da persona di mia fiducia, su  ………. fogli e parte del  

…….   resi bollati, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo 

approvano e meco lo firmano a termini di legge. 

 


