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Fermata TPL provvisoria

Cordoli prefabbricati
spartitraffico, New - Jersey

Passaggio pedonale

Cancello di ingresso / uscita
dal cantiere

Ingresso / uscita
dal cantiere

Viabilità ordinaria in fase di
cantiere

Viabilità di cantiere Fase di cantiere XRecinzione pesante con rete e
pannelli fonoassorbenti - Tipo A

Recinzione leggera con rete e
pannelli fonoassorbenti - Tipo D

ingressouscita

Legenda
Limite di intervento

BUS

N N N

Spostamento eventuali SSV interferenti, demolizioni

F2 - Planimetria scala 1:500, sezione scala 1:100

  Viabilità alternativa come in F1

F3 - Planimetria scala 1:500, sezione scala 1:100
Assemblaggio e varo travi impalcato

F4 - Planimetria scala 1:500, sezione scala 1:100
  Realizzazione finiture e tecnologie di linea

STATO DI FATTO - Planimetria scala 1:500, sezione scala 1:100

F1 - Planimetria scala 1:500, sezione scala 1:100

Sez. A

Sez. A

Sez. B

Sez. B

Sez. A

  Realizzazione fondazione, pile e pulvino secondo la sequenza illustrata nell'elaborato "tipologico realizzazione pile"

Sez. A

N N

  Viabilità alternativa come in F1

Sez. A

  Viabilità ripristinata come da SDF

ingresso

ingressouscita

uscita

ingresso

ingressouscita

uscita

ingresso

uscita

TIPOLOGICO "A" RELATIVO AL SOLO CANTIERE D5

FASE 1: SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI, RIMOZIONE DELLA SOSTA DA AMBO I LATI, RIMANE CORSIA VEICOLARE CON
LARGHEZZA MINIMA DI 3,5 METRI

FASE 2: REALIZZAZIONE PILE, CANTIERE SIA IN ALVEO CHE SU STRADA, LA DIMENSIONE SU STRADA E INVARIATA RISPETTO ALLA
PRECEDENTE FASE, SU ALVEO CANTIERE CON LARGHEZZA 10 METRI.

FASE 3: ASSEMBLAGGIO E POSA IMPALCATO; DURANTE LE FASI DI APPROVVIGIONAMENTO E ASSEMBLAGGIO DELLE TRAVI LA
DIMENSIONE DEL CANTIERE RIMANE INVARIATA, DURANTE LA FASE DI POSA DELLE TRAVI (IN NOTTURNA) SI CHIUDE L'ASSE
STRADALE CON VIABILITA' ALTERNATIVA EVIDENZIATA. L'ASSEMBLAGGIO DELLE TRAVI E' IN ALVEO

FASE 4: ARMAMENTO ED IMPIANTI; IL CANTIERE RIMANE CON LA CONFIGURAZIONE DELLE PRIME 2 FASI LASCIANDO UNA CORSIA PER LA
VIABILITA'

CAN COM T 009 00 A

CANTIERIZZAZIONE
TIPOLOGICO SU STRADA 1 CORSIA

-

07/03/20251:500

A 07/03/2025 Adeguamento al parere del CSLLPP e altri Enti e allineamento
progetto A. Cacciatore D. Salvo S. Caminiti P. Cucino

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
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STATO DI FATTO FASE 1 FASE 2

FASE 4FASE 3

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

FASE 2

FASE 3

FASE 1

FASE 1

FASE 4

Scala: Data:

Commessa LottoFase Disciplina WBS Tipo Foglio Rev.

DescrizioneRev. Data Redatto Verificato Approvato Autorizzato
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Raggruppamento temporaneo di progettisti

Mandataria:

Mandanti:

Skymetro
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)
Responsabile Unico del Progetto

Ing. E. Scarlatti
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